

ATA-DIA - 32024

Código de validação: 5D8FF637A8

33ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Plano de Capacitação: Atualização do status das capacitações previstas; Ações Gestão de Risco: Atualização das ações previstas no Plano de Gestão de Risco do PJMA e de TIC; PPTIC: Atualização dos status dos Projetos ; PCTIC: Atualização dos status das Contratações; PDTIC 2021-2023: Atualização das ações

14-dezembro-2023

Participantes:

Diretor:

Claudio Henrique Carneiro Sampaio

Coordenadores:

Bruno Jorge Portela Silva Coutinho (CIT)

Aline Lopes da Silva (representante da CSI)

Givanildo Marques (CAU)

Flavio Duarte Campos (representante da COMAN)

Convidados:

Anderson Maia de Lima Carvalho (DIA)

Nathália Ribeiro Schalcher de Oliveira (DIA)

Ricardo Luiz (DIA)

Izidio Francisco das chagas Júnior (InterOp)

Anotações:

Em 14/12/2023, o diretor Cláudio realizou a abertura da reunião com pauta sobre as ações de Gestão de Risco: Atualização das ações previstas no Plano de Gestão de Risco do PJMA e de TIC; PPTIC: Atualização dos status dos Projetos; PCTIC: Atualização dos status das Contratações; PDTIC 2021-2023: Atualização das ações e o Plano de Capacitação: Atualização dos status das capacitações previstas.

Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas para



cada tema, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

Tema 1: Plano de Gestão de Risco de TIC: Atualização das ações

O servidor Anderson Carvalho informou que o plano de Gestão de Risco de TIC está sob a responsabilidade do servidor Jairo Rocha, que está ausente em virtude do período de férias, contudo o mesmo atualizou as ações com informações provenientes dos coordenadores em Dezembro. Informou, também, que o diretor Cláudio Sampaio encaminhou a Matriz de Riscos de TIC atualizada à área de Gestão de Riscos Corporativo para que, em 2024, possam realizar o monitoramento das ações mitigadoras dos riscos mapeados. Por fim, foi informado que, com o retorno do servidor Jairo Rocha das férias, haverá o detalhamento das ações.

Tema 2: Plano de Capacitação: Atualização do status das capacitações previstas

A servidora Nathalia Oliveira fez uma contextualização do atual plano de capacitação desenvolvido no início de 2023; mencionou que a contratação das plataformas de ensino ALURA e UDEMY foi finalizada somente em novembro, tornando assim, baixa a efetividade na execução do plano. Já antecipou que, em 2024, será instituído um processo de trabalho para realizar a gestão de capacitação de TIC, incorporando desde a revisão das competências para confecção de um novo plano, a elaboração do mesmo, o monitoramento mensal da execução, via dashboard por divisão, até a fase de encerramento.

Em seguida, a servidora Nathalia Oliveira, apresentou o status do plano de capacitação da DIA, com 100% de execução, e destacou a conclusão de treinamentos de sustentabilidade, da Nova Lei de Licitações (Resolução CNJ N° 486/2022), Gestão de Processos e de Mudança Organizacional.

As coordenadorias informaram que ainda não concluíram a atualização dos status das capacitações

O **Anexo I** possui os relatórios de acompanhamento de todas os setores da DIA, acima citados.

Tema 3: PPTIC: Atualização dos status dos Projetos

O servidor Anderson Carvalho iniciou apresentando o dashboard de portfólio de projetos, onde destacou, com referência a dezembro/2023, o total de 101 projetos, dos quais 28 estão concluídos, 44 em andamento, 2 em homologação, 12 previstos, 8 suspensos e 7 cancelados. Dando continuidade, demonstrou a variação mensal do portfólio (inclusão e cancelamento de projetos), que é sempre apresentada na reunião do CGovTIC.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Diretoria de Informática e Automação

Em seguida, no painel tático do dashboard, o servidor Anderson Carvalho apresentou os projetos que estão liderando a priorização realizada na reunião do CGovTIC. Destacando o projeto **TI2023.014 - Integração Pje com o Domicílio Judicial Eletrônico**, em 1º lugar no ranking com 70% de conclusão, e passou a palavra para a servidora Aline Lopes, representante da CSI. Aline comunicou que, diante da instabilidade dos serviços providos pelo CNJ, identificada em outros tribunais que promoveram a produção da integração, a CSI decidiu aguardar a estabilização destes serviços, por conta dos ajustes na plataforma de comunicação do PJe, e concluiu informando que o time da CSI estará mobilizado para que, após o fim do recesso, o projeto seja concluído nas primeiras semanas de janeiro de 2024. Em ato contínuo, a servidora Aline Lopes informou que o projeto **TI2023.034 - Centros especializados de atendimento às vítimas de crimes e atos infracionais (CEAV)**, 3º lugar no ranking, está em fase de alocação de um líder de projeto e que, na próxima reunião do CGesTIC, já haverá previsão de início do mesmo.

Na sequência do ranking, o servidor Anderson Carvalho informou que o projeto **TI2023.030 - Elaboração do PDTIC 2024-2026**, em 2º lugar no ranking com 68% de conclusão, finalizou a fase de diagnóstico e foi iniciada a de elaboração dos OKRs. A previsão é de que, no início de 2024, sejam definidos, em reunião do CGesTIC, as metas, indicadores e as respectivas iniciativas para alcance dos objetivos estratégicos, sendo 8 da ENTIC-JUD e 2 do PEI.

Dando sequência, o servidor Anderson Carvalho iniciou a apresentação do relatório de acompanhamento de projetos da COMAN e passou a palavra para o servidor Flávio Campos (representante da COMAN), que informou que projeto **TI2020.71 - Inventário de TIC** já está com 95% de conclusão, faltando apenas os ativos do prédio Sede do TJMA e o projeto **TI2022.019 - Novo Serviço de Outsourcing de Impressão**, está com 99% de conclusão, em que o fornecedor informou que a substituição das impressoras em todas as unidades será finalizada em 06/02/2024.

Dando sequência, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador Bruno Coutinho (CIT), que informou que houve a conclusão dos projetos **TI2022.030 - Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís**, **TI2023.003 - Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timon e Imperatriz** e **TI2022.046 Solução de link de (ENLACE) de Internet redundante para o PJMA**.

Dando continuidade, o coordenador Bruno Coutinho informou que, dos projetos em execução, destacou o projeto **TI2021.075 - Nova infraestrutura de software básico para o PJe (plataforma OpenShift)**, em homologação e onde o time está preparando o ambiente do PJe para migração em 13 de janeiro de 2024. Já o projeto **TI2020.62 - Telefonia IP** continua com 95% de conclusão, restando apenas 3 unidades a serem migradas, com a previsão de término para março de 2024.

Em ato contínuo, comunicou sobre o avanço do projeto **TI2020.37 - Software de**



Gerenciamento de LOGs, o qual foi dividido em 3 fases, onde a 1ª foi concluída, a 2ª está em andamento e a 3ª será iniciada em fevereiro de 2024. Dessa forma, o projeto tem conclusão prevista para março de 2024. Dando continuidade, o coordenador Bruno Coutinho informou que no projeto **TI2022.041 - Anel óptico para interligação dos datacenters**, a licitação está agendada para 18 de dezembro e, sobre o projeto **TI2021.113.2 - Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN**, mencionou que continua a instalação/configuração dos equipamentos que irão suportar os links tanto da Capital (São Luís), quanto dos municípios do interior do estado do Maranhão, sendo prevista a conclusão para março de 2024. Já os projetos **TI2022.034 - Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial**, **TI2022.035 - Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária**, **TI2022.032 - Nova Rede WIFI na Entrância Inicial** e **TI2022.033 - Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária** estão com 50% de conclusão do total de comarcas, onde as que estavam contempladas no cronograma da Justiça de Proximidade tiveram a implantação do domínio concluída, e a previsão para conclusão dos restantes é para dezembro de 2024. Concluiu, mencionando o projeto **TI2023.032 - Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite**, o líder é o servidor Vitor Menezes e encontra-se em fase de conclusão o TR e ETP, com previsão de conclusão da contratação para abril de 2024.

Dando continuidade, o coordenador Bruno Coutinho informou que no projeto **TI2023.002 - Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023**, a licitação está agendada para o dia 14 de dezembro, o qual é de fundamental na migração do PJe versão 2.4, pois depende deste aumento de storage. A previsão para conclusão é em abril de 2024.

Em seguida, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador Givanildo Marques (CAU) que informou sobre o projeto **TI2023.036 - Implantação do Google Meet para audiências**, cujo escopo é o atendimento às audiências judiciais de 1o. Grau e tem como líder o servidor Adrivanderson Santos, do Fórum Sarney Costa, com a previsão de início em 20 de janeiro de 2024 e término em 30 de maio de 2024.

Na sequência, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para a servidora Aline Lopes representante da CSI, que informou a conclusão dos projetos **TI2021.114 - Fluxo PJe para Cartas Precatórias**, **TI2021.115 - Arrecadação via PIX** e **TI2023.018 - Adequação Nugep X Bnp**. Dando continuidade, a servidora Aline Lopes mencionou o atraso de projetos que possuem integração do PJe, pois dependem da versão 2.4 em produção. Os projetos são **TI2020.130 - Integração PJe com e-Carta**, **TI2021.097 - Integração SEEU x PJe Criminal** e **TI2021.111 - Integração PJe x BNMP**, onde todos têm a conclusão prevista para abril de 2024. Em ato contínuo, a servidora Aline Lopes informou que o projeto **TI2023.015 - Emissão de Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial**, encontra-se na fase final de desenvolvimento pela fábrica de software, com previsão de conclusão em janeiro de 2024. E, para os 2 projetos em homologação, **TI2022.010 - Sistema Performance e**



TI2023.010 - Contadorias - Custas Finais, a mesma ficou de buscar as informações e atualizar os prazo de conclusão na próxima reunião.

Dando sequência, o servidor Anderson Carvalho apresentou o relatório de acompanhamento de projetos da DIA, destacando os projetos **TI2021.066 - Implantar ENTIC-JUD 2021/2026**, com 24 ações concluídas totalizando 65% de evolução e **TI2023.030 - Elaboração do PDTIC 2024-2026**, com 66% de evolução, após o início da fase de planejamento e com a definição dos objetivos e resultados chaves do plano. Na sequência, apresentou a inclusão de 4 novos projetos, todos já em andamento, e os respectivos percentuais de conclusão: **TI2023.037 - Dashboard Plano de Contratações Anual** com 80%, **TI2023.038 - Guia de Contratações de TI** com 40%, **TI2023.039 - Dashboard Execução Orçamentária** com 50% e **TI2023.040 - Dashboard Gestão de Contratos** com 95%.

Em seguida, o diretor Cláudio Sampaio solicitou validar se no Programa Meritus foi aplicada ou não, alguma alteração nos critérios de avaliação, em caso de sim, necessita de detalhes da alteração para poder responder ao ofício da Divisão de Avaliação e Desempenho. Em ato contínuo, o coordenador Bruno Coutinho solicitou o processo do ofício para verificação e resposta.

O servidor Anderson Carvalho ratificou que as atualizações dos projetos estão disponibilizadas no dashboard de projetos do site do TJMA.

Tema 4 : PCTIC: Atualização dos status das Contratações

O servidor Anderson Carvalho iniciou apresentando o Dashboard de Plano de Contratação Anual de 2023 e passou a palavra para o servidor Ricardo Luiz, que destacou no painel tático o atingimento de 77,78% de contratações das 54 demandas cadastradas para 2023. Dando continuidade, apresentou o status das 54 demandas da DIA, como seguem: 42 contratos assinados, 1 em tramitação inicial, 3 em tramitação intermediária, 1 em tramitação final, 4 remanejadas para 2024 e 3 foram descontinuadas.

Tema 5 : PDTIC 2021-2023: atualização das ações

O servidor Anderson apresentou as ações do PDTIC 2021-2023 de cada coordenadoria (CAU, CIT, COMAN e CSI) como também as da DIA, o plano está com 60,71% das ações vinculadas às metas, concluído.

Iniciou-se com a apresentação do plano de metas da DIA, onde a meta de **Garantir a eficiência operacional da TI**, demonstrou os indicadores que estão em andamento: Estrutura organizacional da TI reorganizada e Aumento quantitativo do quadro de servidores de TI (conforme Resolução 370 do CNJ). Indicador pendente: Estrutura formal de gerência de projetos de TI e o finalizado: Implantar Política de



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Diretoria de Informática e Automação

Gestão e Governança de TI. Dando continuidade, para a meta de **Implantar processos de gestão de Tecnologia da Informação**, está em andamento pela consultoria FAC Tecnologia, sob a coordenação de Givanildo Marques (CAU). Informou também que as metas de **Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)** e **Promover o desenvolvimento da equipe de TI**, tiveram seus indicadores concluídos.

Dando sequência, a Coordenadoria de Sistema de Informação informou a conclusão de 100% das metas do plano referente à CSI.

Em seguida, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador Bruno Coutinho (CIT) que informou que o indicador **Rede wireless corporativa instalada em todas as comarcas** teve seu prazo atualizado para dezembro de 2024. Na sequência, o coordenador Bruno Coutinho informou que a meta de **Implantar Telefonia IP** já está com o progresso em 99%, pendente a instalação de 3 unidades na capital com previsão de finalizar em abril de 2024.

Dando sequência, a Coordenadoria de Atendimento ao Usuário informou que a única meta que está em andamento é **Implantar serviço de Service Desk**, com a previsão de conclusão para dezembro de 2026.

Continuando, o representante da COMAM, servidor Flávio Campos informou que a meta de **Implantar gestão de ativos de tecnologia da informação** está com a previsão de conclusão para dezembro de 2026.

O **Anexo II** possui os relatórios de acompanhamento do PDTIC 2021-2023 de todas as coordenadorias citadas.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o diretor Cláudio Sampaio agradeceu aos presentes, encerrou a reunião e lavrou a presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do Comitê de Gestão de TIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 14 de Dezembro de 2023.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Diretoria de Informática e Automação

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 99176

BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO
Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações
Matrícula 143784

ALINE LOPES DA SILVA
Chefa da Divisão de Sistemas de Informação
Divisão de Sistemas de Informação
Matrícula 120683

GIVANILDO MARQUES
Coordenador de Atendimento ao Usuário
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário
Matrícula 105155

FLAVIO DUARTE CAMPOS
Secretário do Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 195925

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 15/03/2024 13:44 (BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 15/03/2024 15:46 (FLAVIO DUARTE CAMPOS)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 15/03/2024 17:30 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/03/2024 16:49 (ALINE LOPES DA SILVA)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/03/2024 09:10 (GIVANILDO MARQUES)



Treinamentos				Planejado		Executado					Situação	Comentários
ID #	Coord.	Fonte da Necessidade	Treinamento	Qtd de Servidores	Orçamento	Qtd de Servidores	Valor Executado	Provedor do Treinamento	Processo Digidoc	Data de Realização	Status	Registro de Mudanças, Justificativas, riscos, etc...
PAC202301	CAU	Resolução CNJ N° 486/2022	Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	1		1		ESMAM				
PAC202302	CAU	Resolução CNJ N° 486/2022	Governança pública e sustentabilidade com o foco nas contratações sustentáveis	1		1		ESMAM				
PAC202303	CIT	Portaria CNJ 257/2022 (PDPJ)	Ferramenta de versionamento Git	5	R\$ 11.000,00	1	R\$ 0,00	ALURA	-	Fev-Dez/2023		
PAC202304	CIT	Portaria CNJ 257/2022 (PDPJ)	Ambiente de clusters, Kubernetes	5	R\$ 14.500,00	1	R\$ 0,00	UDEMY	-	Fev-Dez/2023		
PAC202305	CIT	Portaria CNJ 257/2022 (PDPJ)	Ferramenta de orquestração de containers, Rancher	5	R\$ 11.000,00							
PAC202306	CIT	Portaria CNJ 257/2022 (PDPJ)	Deploy de aplicações; Continuous Delivery e Continuous Integration (CI/CD)	5	R\$ 11.000,00	1	R\$ 0,00	ALURA	-	Fev-Dez/2023		
PAC202307	CIT	Resolução/CNJ 370/2021	ISO 22301 - Gestão de Continuidade de Negócio	5	R\$ 11.000,00							
PAC202308	CIT	Resolução/CNJ 370/2021 (iGovTIC-JUD)	Serviços em Nuvem (IaaS/PaaS): Capacidade de análise e definição dos cenários apropriados, execução dos procedimentos de configuração, migração/implementação, testes, colocação em produção e acompanhamento/monitoramento do serviço em produção.	5	R\$ 11.000,00							
PAC202309	CIT	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Linux SysAdmin	5	R\$ 11.000,00	1	R\$ 0,00	ALURA		Fev-Dez/2023		
PAC202310	CIT	Integração das Equipes (CIT-CSI)	DevOps	5	R\$ 11.000,00	3	R\$ 0,00	UDEMY/ALURA	-	Fev-Dez/2023		
PAC202311	CIT	Resolução CNJ n° 396/2021	Information Security Foundation ISO/IEC 27001 (ISF) - Oficial EXIN	5	R\$ 8.500,00							
PAC202312	CIT	Resolução CNJ n° 396/2021	Privacy & Data Protection Essentials (PDPE) - Oficial EXIN	5	R\$ 8.500,00							
PAC202313	CIT	Resolução CNJ n° 396/2021	Privacy & Data Protection Foundation (PDPF) - Oficial EXIN	5	R\$ 8.500,00							
PAC202314	CIT	Resolução CNJ n° 396/2021	Privacy & Data Protection Practitioner (PDPP) - Oficial EXIN	5	R\$ 11.000,00							
PAC202315	CIT	Resolução CNJ n° 396/2021	Threat Intelligence (com módulo de MITRE ATT&CK)	5	R\$ 9.000,00							
PAC202316	CIT	Resolução/CNJ 370/2021	Gestão de Risco	5	R\$ 9.500,00							
PAC202317	CIT	Resolução CNJ n° 396/2021	Fundamentals of Incident Handling (FIH)	5	R\$ 16.500,00							
PAC202318	CIT	Resolução CNJ n° 396/2021	Advanced Topics in Incident Handling (ATIH)	5	R\$ 16.500,00							
PAC202319	CIT	Resolução CNJ N° 486/2022	Elaboração de Termo de Referência e Projetos Básicos com critérios de sustentabilidade	10	R\$ 0,00	10	R\$ 0,00	ESMAM	-	Fev-Dez/2023	Concluído	
PAC202320	CIT	Resolução CNJ N° 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 1: Governança e Planejamento das Contratações			7	R\$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Fev-Dez/2023		
PAC202321	CIT	Resolução CNJ N° 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 2: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares			6	R\$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Fev-Dez/2023		
PAC202322	CIT	Resolução CNJ N° 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 3: Execução Contratual			2	R\$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Fev-Dez/2023		
PAC202323	COMAN	Auditoria Interna (Monitoramento 2021 - 57162021)	Planejamento e Gestão de Contratos (Lei 8.666 e 14.133, Resolução	3	R\$ 0,00							
PAC202324	COMAN	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Contratação de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação e Com	3	R\$ 5.100,00			Consulte Cursos				
PAC202325	COMAN	Resolução CNJ N° 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 1: Governança e Planejamento das Contratações					CEAJUD/CNJ				
PAC202326	COMAN	Resolução CNJ N° 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 2: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares					CEAJUD/CNJ				
PAC202327	COMAN	Resolução CNJ N° 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 3: Execução Contratual					CEAJUD/CNJ				
PAC202328	COMAN		Governança pública e sustentabilidade com o foco nas contratações sustentáveis	1	R\$ 0,00			ESMAM				
PAC202329	COMAN	Resolução CNJ N° 486/2022	Elaboração de Termo de Referência e Projetos Básicos com critérios de sustentabilidade	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00	ESMAM	-	set./2023		
PAC202331	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Oracle Database 12c R2: Administration Workshop Ed 3	5	R\$ 22.500,00						Concluído	
PAC202332	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Oracle Database 12c R2- New Features for Administrators Part 1 Ed 1	5	R\$ 22.500,00							
PAC202333	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Oracle Database 12c R2- New Features for Administrators Part 2 Ed 1	5	R\$ 22.500,00							
PAC202334	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Docker	5	R\$ 7.000,00	3	R\$ 0,00	Alura/Udemy	-	abr/maio/23	Concluído	Período de testes Alura e Udemy
PAC202335	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Angular	5	R\$ 7.000,00	3	R\$ 0,00	Alura/Udemy		nov/dez/jan/24		
PAC202336	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	PowerBI	5	R\$ 7.000,00	4	R\$ 0,00	Alura/Udemy	-	abr/maio/23	Concluído	Período de testes Alura e Udemy
PAC202337	CSI	Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	PMBOK v7	5	R\$ 6.000,00							
PAC202338	CSI	Resolução/CNJ 401/2021 (Acessibilidade)	Tecnologia assistiva para possibilitar à pessoa com deficiência o acesso universal aos portais da internet e intranet, ambientes virtuais de aprendizagem, sistemas judiciais e administrativos. (normas de acessibilidade digital, tecnologias de acessibilidade digital)	2	R\$ 3.000,00	2	R\$ 0,00	Alura/Udemy	-	abr/maio/23	Concluído	Período de testes Alura e Udemy
PAC202339	CSI	Resolução CNJ N° 486/2022	Elaboração de Termo de Referência e Projetos Básicos com critérios de sustentabilidade	3	R\$ 0,00	3	R\$ 0,00	ESMAM	-	set./23	Concluído	
PAC202340	CSI	Resolução CNJ N° 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 1: Governança e Planejamento das Contratações					CEAJUD/CNJ			Concluído	
PAC202341	CSI	Resolução CNJ N° 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 2: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares					CEAJUD/CNJ			Concluído	

PAC202342	CSI	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 3: Execução Contratual					CEAJUD/CNJ			Concluído	
PAC202343	DIA	Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	Cobit 2019 - Curso completo preparatório para Foundation	3	R\$ 1.200,00	2	R\$ 0,00	Udemy	-	abr./2023	Concluído	https://www.udemy.com/certificate/UC-5aaef367-871e-4ce4-a3e5-4e0d579e592e/ (Rodrigo) https://www.udemy.com/certificate/UC-41614D22-07BE-4128-8CF4-1689DF94F3A7/ (Anderson)
PAC202344	DIA	Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	Cobit 5 Foundations parte 1: governança corporativa	3		1	R\$ 0,00	Alura		mai./2023	Concluído	https://cursos.alura.com.br/certificate/7328c92f-237e-444c-9b27-ee3b0e336ed2 (Nathália)
PAC202345	DIA	Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	PMBok v7	3	R\$ 3.600,00	2	R\$ 0,00	Udemy	-	abr./2023	Concluído	https://cursos.alura.com.br/certificate/693f0663-5ca0-4856-a8dc-39f7a24a8be2 (Rodrigo) https://cursos.alura.com.br/certificate/3dd25b91-8f8d-488c-bb0f-60e2d837ab2 (Anderson)
PAC202346	DIA	Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	Fast MBA - Projects - Gerenciamento de Projetos	3	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	Udemy	-	abr./2023	Concluído	https://www.udemy.com/certificate/UC-6672e1b9-dd90-4efe-8a04-16c0db6aa775/ (Nathália)
PAC202347	DIA	Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	ITIL v4	3	R\$ 6.000,00	2	R\$ 0,00	Udemy Alura	-	abr./2023	Concluído	https://www.udemy.com/certificate/UC-ea7d299e-13f6-4c70-a032-473d44bc1d49/ (Rodrigo) https://cursos.alura.com.br/certificate/amicarvalho/certificacao-iti-4-praticas-gerenciamento-servicos (Anderson)
PAC202348	DIA	Resolução CNJ Nº 486/2022	Elaboração de Termo de Referência e Projetos Básicos com critérios de sustentabilidade	2	R\$ 0,00		R\$ 0,00	ESMAM	-	set./2023	Concluído	
PAC202349	DIA	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 1: Governança e Planejamento das Contratações	5	R\$ 0,00		R\$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Ago-Dez/2023	Concluído	
PAC202350	DIA	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 2: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares	2	R\$ 0,00		R\$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Ago-Dez/2023	Concluído	
PAC202351	DIA	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 3: Execução Contratual	2	R\$ 0,00		R\$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Ago-Dez/2023	Concluído	
PAC202352	DIA	Resolução CNJ Nº 486/2022	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	1		1		CONSULTRE		27/11 a 1/12	Concluído	
PAC202353	DIA	Projeto Estratégico - EGP - PEI	Gestão de Processos - 3GEN	2	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	3GEN	-	mai./2023	Concluído	Anderson Carvalho, Rodrigo Rezende
PAC202354	DIA	Projeto Estratégico - EGP - PEI	Gestão de Mudança Organizacional - FUCAPE	2	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	FUCAPE	-	nov./2023	Concluído	Anderson Carvalho, Dir. Claudio Sampaio

Relatório de Execução
PDTIC 2021-2023
Plano de Ação

Data de Revisão: 23/11/2023

Meta	Descrição	Ação	Responsável	Prazo	Status	Índice de Execução
M1	Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	A1 - Instalar links nas unidades com capacidade mínima de 20 mbps	CIT	dez./2021	Finalizado	71,43%
		A2 - Instalar rede wireless nas unidades judiciais	CIT	dez./2023	Em execução	
		A3 - Implantar salas de videoconferência	CAU	dez./2021	Finalizado	
		A4 - Implantar nova rede corporativa	CIT	set./2022	Finalizado	
		A6 - Alterar sistemas de informação	CSI	dez./2023	Em execução	
		A7 - Implantar novo Datacenter	CIT	abr./2023	Finalizado	
		A8 - Adquirir e implantar o Power BI	CSI	set./2022	Finalizado	
		M2	Garantir a eficiência operacional da TI	A1 - Aprovar alteração da estrutura organizacional da TI	DIA	
A2 - Aprovar criação de cargos para TI e nomear servidores	DIA			dez./2026	Em execução	
A3 - Implantar Política de Gestão e Governança de TI	DIA			dez./2026	Finalizado	
A4 - Executar Política de Gestão de Projetos	DIA			dez./2023	Em execução	
A5 - Implantar processo de desenvolvimento de software	CSI			dez./2022	Finalizado	
M3	Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	A1 - Implantar processo de gestão de incidentes baseado na ITIL	DIA	dez./2026	Em execução	0,00%
		A2 - Implantar processo de gestão de configuração baseado na ITIL	DIA	dez./2026	Em execução	
		A3 - Implantar processo de gestão de mudança baseado na ITIL	DIA	dez./2026	Em execução	
		A4 - Implantar processo de gestão de ativos	DIA	dez./2026	Em execução	
M4	Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e	A1 - Estruturar o serviço de segurança da informação	DIA	dez./2023	Em execução	50,00%
		A2 - Estruturar o serviço de monitoramento	CIT	dez./2023	Finalizado	
M5	Implantar software livre no Judiciário	A1 - Implantar software livre nas unidades			Cancelado	0,00%
M6	Implantar Selo Digital nas serventias judiciais	A1 - Implantar selo digital nas unidades judiciais	CSI	abr./2022	Finalizado	100,00%
M7	Transferir serviços de TI para nuvem	A1 - Transferir e-mail institucional e aplicativos de escritório para a nuvem	CIT	mai./2022	Finalizado	100,00%
M8	Implantar serviços de telecomunicação utilizando voz sobre IP (VoIP)	A1 - Implantar VoIP em todas as unidades	CIT	dez./2023	Em execução	0,00%
M9	Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	A1 - Implantar soluções de IA e integrar com PJe	CSI	dez./2023	Em execução	0,00%
M10	Implantar serviço de Service Desk para melhorar o suporte ao usuário	A1 - Implantar serviço de Service Desk	CAU	dez./2026	Em execução	0,00%
M11	Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	A1 - Integrar PJe com soluções da PDPJ	CSI	out./2022	Finalizado	100,00%
M12	Promover o desenvolvimento da equipe de TI	A1 - Realizar levantamento de necessidades	CAU	dez./2023	Finalizado	100,00%
		A2 - Planejar cursos	CIT COMAN	jul./2023	Finalizado	
		A3 - Realizar eventos	CSI DIA	dez./2023	Finalizado	
M13	Promover a capacitação em informática para magistrados e servidores	A1 - Realizar levantamento de necessidades	CAU	mai./2023	Finalizado	100,00%
		A2 - Planejar cursos	CAU	jul./2023	Cancelado	
		A3 - Realizar eventos	CAU	dez./2023	Cancelado	
Índice de Execução Total						53,57%

Data de atualização:

14/12/2023