

ATA-DIA - 42023

Código de validação: 78C80A069B

9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Relatório de Acompanhamento de Projetos DIA 2023

12-Jan-2023

Participantes:

Diretor:

Claudio Henrique Carneiro Sampaio

Coordenadores:

André Luis Azevedo Borges (COMAN)

Bruno Jorge Portela Silva Coutinho (CIT)

Antonio Sá Fernandes Palmeira Filho, ausente, representado por Aline Lopes (CSI)

Givanildo Marques, ausente, representado por Charles Santos N. Pereira (CAU)

Convidados:

Rodrigo Reis Lobo de Rezende

Anderson Maia de Lima Carvalho

Anotações:

- Em 12/01/2023, o Diretor Cláudio realizou a abertura da reunião com pauta sobre os relatórios de acompanhamento da execução dos projetos da DIA para o ano de 2023. Na ocasião, foi enfatizado a importância e necessidade das coordenadorias atualizarem mensalmente esses relatórios a fim de assegurar o controle e monitoramento dos projetos.
- Os coordenadores (COMAN, CAU, CIT, CSI) apresentaram os relatórios de acompanhamento dos projetos sob sua responsabilidade destacando prazos, progresso, atividade corrente no mês, e registro de mudanças, caso aplicável. O Anexo I possui os relatórios de acompanhamento de todas as coordenadorias citadas. Segue abaixo os principais pontos levantados por cada coordenadoria:

1. Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos (COMAN):



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Diretoria de Informática e Automação

- Projeto TI 2022.019 (Novo Serviço de Outsourcing de Impressão): processo de licitação muito atrasado. Previsto necessidade de contratação emergencial. Necessidade de reportar essa necessidade para o Diretor Geral.
 - Projeto TI 2020.81 (Controle de Ativos de TI): Coord. André realizou levantamento de todos os ajustes necessários a serem implementados no Gestor para melhorias no controle de ativos de TI. Os casos de uso foram repassados à CSI para análise de complexidade (esforço técnico) de implementação. Aline Lopes (Chefe Divisão de Sistemas) irá apresentar o resultado da análise.
2. Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (CAU):
- Projeto TI 2022.001 (Videoconferência no Judiciário): informado que processo de aquisição foi completado. Processo de inventário e tombamento em andamento. Reforçado a necessidade de abertura de novo processo Digidoc para fins de distribuição e instalação dos equipamentos. Ressaltando a necessidade de comunicação e divulgação do plano de implantação (sequência) nas localidades contempladas. Consolidar plano com a Corregedoria antes da divulgação.
3. Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações (CIT):
- Projeto TI 2020.62 (Telefonia IP): informado atraso na evolução do projeto com alerta de restrição de prazo quanto ao término do contrato com a OI previsto em Abril-2023. O escopo abrange somente a solução PABX local de telefonia. Em razão disso, como solução de contorno, foi realizado aditivo no contrato da Dígitro para aquisição de 950 licenças e contrato de aquisição de 1000 telefones VOIP para atender as localidades que ficarão sem telefonia fixa ao término do contrato da OI. Em progresso está a elaboração de ETP (Estudo Técnico Preliminar) para os troncos E1. Previsto neste escopo o serviço de manutenção das centrais Dígitro. Como deliberação do CGESTIC, para contratação de serviço VOIP em Nuvem será criado um novo projeto a ser incluído no PPTIC.
4. Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI):
- Aline Lopes realizou atualização e apresentou em reunião somente os projetos com status em execução no mês de Dezembro-2022. Informado que o status dos demais projetos (aqueles não abordados na reunião) serão revisados no período de 16 a 18 de Janeiro 2023 com registro no relatório de acompanhamento a ser anexado nesta ata para fins de publicação.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Diretoria de Informática e Automação

Ações necessárias:

- Diretor Cláudio realizar fechamento dos planos PPTIC 2022 e PCTIC 2022 mediante deliberação da Comissão de Informática e Comitê de Governança de TIC.
- Diretor Cláudio reportar ao Diretor Geral (Carlos Anderson) sobre necessidade de contratação emergencial para contratação: Novo Serviço de Outsourcing de Impressão;
- Aline Lopes (CSI) apresentar ao CGesTIC resultados da análise de complexidade de melhorias solicitadas pela COMAN no Gestor para atender ao Projeto TI 2020.81 (Controle de Ativos de TI). Baseado nisso, o CGesTIC irá avaliar se procede com os ajustes no Gestor ou se aguarda a implantação futura de uma ferramenta de ITSM com módulo de gestão de ativos.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o Diretor Cláudio Sampaio agradeceu aos presentes, encerrou a reunião e lavrou a presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do Comitê de Gestão de TIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 12 de Janeiro de 2022.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Diretoria de Informática e Automação

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 99176

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES
Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 129205

ALINE LOPES DA SILVA
Chefa da Divisão de Sistemas de Informação
Divisão de Sistemas de Informação
Matrícula 120683

BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO
Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações
Matrícula 143784

CHARLES SANTOS NASCIMENTO PEREIRA
Técnico Judiciário - Téc.em Informática-Hardware
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário
Matrícula 172981

RODRIGO REIS LOBO DE REZENDE
Analista Judiciário - Anal. de Sist. Desenv.
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 197962

ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO
Analista Judiciário - Anal. Sist. Suporte e Rede
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 202358

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/01/2023 09:19 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)



ATA-DIA - 42023 / Código: 78C80A069B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Diretoria de Informática e Automação

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/01/2023 10:19 (BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/01/2023 11:21 (RODRIGO REIS LOBO DE REZENDE)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/01/2023 15:14 (ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/01/2023 22:15 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/01/2023 08:48 (CHARLES SANTOS NASCIMENTO PEREIRA)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/01/2023 13:47 (ALINE LOPES DA SILVA)





Relatório de Projetos: Janeiro 2023

Diretoria de Informática e Automação

Informações				Priorização			Prazos e Status					Atividade Corrente	Controle de Mudanças		
ID #	Nome	Processo Digidoc	Coord - Divisão	Líder do Projeto	Prioriza do?	Quad.	Rank	Início	Término	% Progr.	Barra de Progresso	Status	Principal Fase/Atividade em Execução no Mês	Mudança de status/escopo/prazo/equipe ?	Descrição e/ou Justificativa da Mudança
TI2021.021	Adequação a LGPD	6432021	DIA	Jairo Ferreira Rocha	Sim	Q2	23º	01/11/2021	A ser redefinido			Previsto	Handover projeto da CIT pra DIA. Escopo e prazo a serem avaliados.	Sim	Projeto deslocado ao Núcleo de "Segurança".
TI2022.048	Implantação de Suporte a LGPD	91022022	DIA	Jairo Ferreira Rocha/Ma	Sim	Q2	19º	01/04/2022	A ser redefinido			Em execução	Handover projeto da CIT pra DIA. Escopo e prazo a serem avaliados.	Sim	Projeto deslocado ao Núcleo de "Segurança"
TI2021.028	Reorganização do Organograma da TI	187742021	DIA	Anderson Maia de Lima	Sim	Q2	21º	01/06/2021	31/07/2023	40%	<div style="width: 40%;"></div>	Em execução	Acompanhamento do andamento do Processo Digidoc	Não	
TI2021.040	Gestão Ágil		DIA	Rodrigo Reis Lobo de R	Sim	Q4	56º			0%		Previsto			
TI2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026	59352021	DIA	Nathalia Ribeiro Schalch	Sim	Q2	20º	01/07/2021	28/01/2025	20%	<div style="width: 20%;"></div>	Em execução	Acompanhamento das ações que compões o plano de trabalho	Não	
TI2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	196012021	DIA	Jairo Ferreira Rocha	Sim	Q2	24º	01/08/2021	30/06/2025	10%	<div style="width: 10%;"></div>	Em execução	Identificamos de ativos e riscos de Segurança da Informação associado	Sim	Projeto deslocado ao Núcleo de "Segurança"

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspensão	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno



Relatório de Projetos: Janeiro 2023

Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicação

Informações			Priorização			Prazos e Status				Atividade Corrente	Controle de Mudanças				
ID #	Nome	Processo Digidoc	Coord - Divisão	Líder do Projeto	Priorizado?	Quad.	Rank	Início	Término	% Progr.	Barra de Progresso	Status	Principal Fase/Atividade em Execução no Mês	Mudança de status/escopo/prazo/equipe ?	Descrição e/ou Justificativa da Mudança
TI2021.075	Nova infraestrutura de software básico para o PJe	107802021	CIT-DAR	José Erinaldo de Sousa Moraes	Sim	Q2	22º	01/09/2021	01/12/2023	40%	<div style="width: 40%;"></div>	Em execução	Encaminhado para dotação orçamentária/empenho	Não	
TI2020.37	Software de Gerenciamento de LOGs		CIT-DAR	Gianfrancisco Correa Nunes	Sim	Q1	1º	01/03/2022	01/08/2023	20%	<div style="width: 20%;"></div>	Em execução	Após testes de softwares pagos e não satisfatórios, ficou acordado um estudo de uma solução opensource.	Não	
TI2021.105	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís		CIT-DAR	Alberto Tadao Arimori	Sim	Q3	34º	01/03/2022	01/07/2023	10%	<div style="width: 10%;"></div>	Em execução	Atualizando o ambiente atual (servidores)	Não	
TI2020.51	Novo Datacenter	230002020	CIT-DST	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Sim	Q2	25º	01/07/2020	31/05/2023	60%	<div style="width: 60%;"></div>	Em execução	Interligação do sistema elétrico na Substação	Sim	Adequação de prazo
TI2021.074	Novo link de dados para o Fórum de São Luís	103962021	CIT-DAR	Leonardo Araujo Sousa	Sim	Q3	36º	01/08/2021	01/03/2023	50%	<div style="width: 50%;"></div>	Em execução	Aguardando homologação da licitação	Não	
TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís	45612021	CIT-DAR	Welton Muniz De Castro	Sim	Q3	41º	01/03/2022	01/07/2023	40%	<div style="width: 40%;"></div>	Em execução	Licitação concluída, aguardando o envio dos equipamentos	Não	
TI2022.030	Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís	45612021	CIT-DAR	Welton Muniz De Castro	Sim	Q3	42º	01/06/2022	01/07/2023	40%	<div style="width: 40%;"></div>	Em execução	Licitação concluída, aguardando o envio dos equipamentos	Não	
TI2020.62	Telefonia IP	156392021	CIT-DST	Carlos Henrique Oliveira Silva	Sim	Q2	30º	01/03/2021	01/06/2023	40%	<div style="width: 40%;"></div>	Em execução	Solicitado aditivo para aquisição de licenças e elaborado o ETP e TR de aquisição dos telefones	Não	
TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	369302022	CIT-DAR	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Sim	Q1	7º	01/02/2022	01/07/2023	20%	<div style="width: 20%;"></div>	Em execução	Elaboração de ETP	Não	
TI2021.113.2	Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN	25932022	CIT-DAR	Carlos Jose Lago Beckman	Sim	Q2	29º	01/01/2022	01/05/2023	30%	<div style="width: 30%;"></div>	Em execução	Aguardando aditivo do contrato para os roteadores e licitar os links de dados	Não	
TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial		CIT-DAR	Alberto Tadao Arimori	Sim	Q3	43º	01/03/2022	01/12/2023	0%	<div style="width: 0%;"></div>	Previsto		Não	
TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária		CIT-DAR	Alberto Tadao Arimori	Sim	Q3	44º	01/03/2022	01/12/2023	0%	<div style="width: 0%;"></div>	Previsto		Não	
TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	45612021	CIT-DAR	Welton Muniz De Castro	Sim	Q3	46º	01/04/2022	01/12/2023	10%	<div style="width: 10%;"></div>	Em execução	Licitação concluída, aguardando o envio dos equipamentos e depende do projeto de implantação do Domínio PJMA	Não	
TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	45612021	CIT-DAR	Welton Muniz De Castro	Sim	Q3	47º	01/04/2022	01/12/2023	10%	<div style="width: 10%;"></div>	Em execução	Licitação concluída, aguardando o envio dos equipamentos e depende do projeto de implantação do Domínio PJMA	Não	
TI2022.046	Solução de link de (ENLACE) de Internet redundante para o PJMA	100562022	CIT-DAR	Leonardo Araujo Sousa	Sim	Q1	12º	01/03/2022	01/04/2023	20%	<div style="width: 20%;"></div>	Em execução	ETP concluído e TR em revisão	Não	
TI2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA		CIT-DAR	Marcelo Renato	Sim	Q3	35º			0%	<div style="width: 0%;"></div>	Previsto		Não	
TI2023.002	Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023		CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Sim	Q3	31º	01/02/2023	01/08/2023	0%	<div style="width: 0%;"></div>	Previsto		Não	
TI2023.003	Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	52385/2022	CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Sim	Q3	51º	05/10/2022	30/05/2023	40%	<div style="width: 40%;"></div>	Em execução	Licitação marcada para o dia 16/01/23	Não	
TI2023.004	Aquisição de licenças para renovação do antivírus	26856/2022	CIT-DST	Marcos Aurélio Ferreira Nava	Sim	Q1	11º	02/06/2022	30/04/2023	20%	<div style="width: 20%;"></div>	Em execução	ETP concluído e finalizando o TR	Não	
TI2023.005	Ampliação da infraestrutura de backup do PJMA	23645/2022	CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Sim	Q1	8º	05/10/2022	30/03/2023	60%	<div style="width: 60%;"></div>	Em execução	Recebimento dos equipamentos	Não	
TI2023.006	Contratação do serviço de telefonia móvel do PJMA	35511/2022	CIT-DST	Antonio Luiz Melo e Silva Junior	Sim	Q3	33º	14/07/2022	30/03/2023	30%	<div style="width: 30%;"></div>	Em execução	Aguardando licitação	Não	

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspensão	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno



Relatório de Projetos: Janeiro 2023

Coordenadoria de Sistemas de Informação

Informações				Priorização			Prazos e Status				Atividade Corrente		Controle de Mudanças		
ID #	Nome	Processo Digidoc	Coord - Divisão	Líder do Projeto	Priorizado ?	Quad.	Rank	Início	Término	% Progr.	Barra de Progresso	Status	Principal Fase/Atividade em Execução no Mês	Mudança de status/escopo/prazo/equipe ?	Descrição e/ou Justificativa da Mudança
TI2021.093	Sistema SIECA		CSI-DSI	Olavo Hoffman Santos Pires Abreu	Sim	Q3	53º	01/05/2021	01/12/2022			Suspensão		Sim	Recurso está trabalhando no processo de contratação do suporte do Sistema RDC-Arq.
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	222062021	CSI-DSI	Benedito Monteiro Ferreira Junior	Sim	Q1	5º	01/01/2022	31/03/2023	20%	<div style="width: 20%;"></div>	Em execução	Análise/Mapeamento de fluxos	Sim	Dependência de atualização versão MNI
TI2021.092	DSSP	12672022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Dos Santos Araujo	Sim	Q3	50º	01/01/2021	01/12/2022			Suspensão		Sim	Recurso trabalhando no Sistema MASPEN em dedicação exclusiva por determinação da presidência.
TI2021.032	Analizador de Precedentes	339692021	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Sim	Q2	27º	01/09/2021	31/03/2023	80%	<div style="width: 80%;"></div>	Em execução	Sistema entregue pelo fornecedor mais não incorporado na infra.	Sim	Aguardando informações para incorporação.
TI2021.101	Indicadores de Desempenho de Sustentabilidade - Monitor	283332021	CSI-DSI	Marcelo Costa	Sim	Q1	10º	01/01/2022	01/07/2022			Em execução	Levamento de requisitos	Não	Aguardando informações gestores do negocio para definição requisitos técnicos e prazos junto a equipe de desenvolvimento.
TI2020.129	Integração PJe com consumidor.gov	243222020	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Sim	Q1	13º	01/02/2022	31/01/2023	90%	<div style="width: 90%;"></div>	Homologação	Homologação negocial	Sim	Conflito entre versão TJMA x PJe/CNJ
TI2020.75	Implantação do Mandamus	38702021	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Sim	Q2	28º	01/06/2021	30/06/2023	30%	<div style="width: 30%;"></div>	Em execução	Em desenvolvimento no CNJ	Sim	Aguardando liberação dos módulos pelo CNJ
TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	243232020	CSI-DSI	Ribamar Louira Do Carmo	Sim	Q1	16º	01/05/2022	30/06/2023	50%	<div style="width: 50%;"></div>	Em execução	Homologação técnica e negocial	Sim	Evolução de versão para família 2.2.x
TI2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	21322021	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	52º	01/11/2021	30/06/2023	10%	<div style="width: 10%;"></div>	Em execução	Levamento de requisitos		
TI2020.86	Nova Intranet do Judiciário		CSI-DSI	Tony Victor Do Nascimento Diniz	Não	---	---					Suspensão	Não avaliado		Não avaliado
TI2020.144	Planejamento Anual de Contratações - PADLOG	16802021	CSI-DSI	Olavo Hoffman Santos Pires Abreu	Não	---	---					Suspensão	Não avaliado		Não avaliado
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	71442022	CSI-DSI	Dadilton Bastos Melo	Sim	Q1	6º			0%		Previsto			
TI2020.60	Plataforma Nacional de Editais	265662020	CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Não	---	---					Suspensão	Aguardando liberação do sistema pelo CNJ		
TI2020.70	TermoJuris 2g (Solução de DW/BI para o 2o Grau)	156322022	CSI-DSI	Daniel Moura	Sim	Q1	3º	01/06/2022	01/04/2023	50%	<div style="width: 50%;"></div>	Em execução	Aguardando definição da fase 2	Sim	Prazo ajustado é uma previsão para execução das 3 fases
TI2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c		CSI-DSI	Jose Isaac Carvalho Costa Junior	Sim	Q1	14º	14/12/2022		70%	<div style="width: 70%;"></div>	Em execução	Teste de migração com volume alto de dados		
TI2021.056	Integração Regesta x PJe		CSI-DSI	Silvana Pinheiro Rodrigues	Sim	Q1	17º	12/02/2023		0%		Previsto	Especificação de requisitos técnicos		
TI2021.076	Agenda Eletrônica Judicial (e-Jud)	147232021	CSI-DSI		Não	---	---					Suspensão	Não há alterações previstas no momento		
TI2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	240892021	CSI-DSI	Ribamar Louira Carmo	Não	---	---					Suspensão	Aguardando liberação a integração pelo CNJ		
TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	306962021	CSI-DSI	Aline Lopes da Silva	Sim	Q1	18º	12/02/2023				Previsto	Especificação de requisitos técnicos		
TI2021.111	Integração PJe x BNMP	375362021	CSI-DSI	Ribamar Louira Carmo	Sim	Q3	32º	03/04/2023				Previsto	Especificação de requisitos técnicos		
TI2021.114	Fluxo PJe para Cartas Precatórias	490472019	CSI-DSI	Jose Francisco Brandão	Sim	Q3	39º	03/04/2023		0%		Previsto			
TI2021.115	Arrecadação via PIX	123242021	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	49º	01/06/2023				Previsto			
TI2022.003	Auditus		CSI-DSI	Carlos Eduardo Araújo	Não	---	---					Suspensão	Não avaliado		Não avaliado
TI2022.006	TermoJuris 2g (Nova versão de interface do TermoJuris)		CSI-DSI	Daniel Moura	Não	---	---					Suspensão	Não avaliado		Não avaliado
TI2022.007	DIGIDOC	10434/2022	CSI-DSI	David Cavassana Costa	Sim	Q3	45º	01/03/2022	30/06/2023	40%	<div style="width: 40%;"></div>	Em execução	Adaptações no assinador	Sim	Adaptações pela equipe desenvolvimento
TI2022.008	Tutor 3.0	14742022	CSI-DSI	Olavo Hoffman	Sim	Q3	54º			0%		Suspensão		Sim	
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	14752022	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	40º	01/06/2023				Previsto			Analista alocado em outras demandas prioritárias
TI2022.010	Sistema Performance	58832/2018	CSI-DSI	Mauro Henrique Jansen Pereira	Sim	Q3	38º	01/07/2022				Em execução			
TI2022.011	Sallus	39123/2022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Dos Santos Araujo	Não	---	---					Previsto		Sim	Revalidação junto aos usuários
TI2022.012	Planus		CSI-DSI	Dadilton Meilo	Não	---	---					Suspensão	Não avaliado		Não avaliado
TI2022.014	DIGIDOC		CSI-DSI	David Cavassana	Não	---	---					Suspensão	Não avaliado		Não avaliado
TI2022.015	Integração Materialis x SIGEF		CSI-DSI	Olavo Hoffman	Não	---	---					Suspensão	Não avaliado		Não avaliado
TI2022.016	Licitatum		CSI-DSI	Marcelo Costa	Não	---	---					Suspensão	Não avaliado		Não avaliado
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC		CSI-DSI	David Cavassana	Sim	Q4	55º					Previsto	Validação dos requisitos pela equipe técnica		Validação dos requisitos pela equipe técnica
TI2022.043	Consultas de 2º Grau	55582022	CSI-DSI	Daniel Moura	Sim	Q3	48º	08/03/2023		0%		Previsto	Processo sem escopo definido, sugiro cancelar.		
TI2022.049	Apuração de Valores Pecuniários	340642021	CSI-DSI	Victor Geraldini	Sim	Q3	37º	01/09/2021		10%	<div style="width: 10%;"></div>	Em execução	Revalidação de requisitos	Sim	Analista alocado em outras demandas BI
TI2022.050	Programa MERITUS	125812022	CSI-DSI		Não	---	---			0%		Previsto	Não avaliado		Não avaliado
TI2023.007	Sistema Escuta		CSI-DSI		Não	---	---					Previsto	Não avaliado		Não avaliado
TI2023.008	PJeCOR Tools		CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Não	---	---					Previsto	Validação dos requisitos pela equipe técnica		Validação dos requisitos pela equipe técnica
TI2023.009	Sistema Atende		CSI-DSI	Carlos Eduardo Araujo dos Santos	Não	---	---					Previsto	Segundo o analista não há atividades pendentes		
TI2023.010	Cálculo de Custas Finais		CSI-DSI	Clauber Muniz	Não	---	---					Previsto	Não avaliado		Não avaliado

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspensão	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno



Relatório de Projetos: Janeiro 2023

Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos

Informações				Priorização			Prazos e Status				Atividade Corrente	Controle de Mudanças			
ID #	Nome	Processo Digidoc	Coord - Divisão	Líder do Projeto	Priorizado?	Quad.	Rank	Início	Término	% Progr.	Barra de Progresso	Status	Principal Fase/Atividade em Execução no Mês	Mudança de status/escopo/prazo/equipe ?	Descrição e/ou Justificativa da Mudança
TI2020.71	Inventário de TIC	438372021	COMAN	Andre Luis Azevedo Bor	Sim	Q1	4º	31/01/2022	19/12/2023	40%	<div style="width: 40%;"></div>	Em execução	Atualização da base de dados das unidades visitadas	Sim	
TI2022.019	Novo Serviço de Outsourcing de Impressã	65102022	COMAN	Andre Luis Azevedo Bor	Sim	Q1	2º	14/02/2022	14/05/2023	80%	<div style="width: 80%;"></div>	Em execução	Aguardando autorização para licitação	Não	
TI2020.81	Sistema de Controle de Ativos de TIC		COMAN	Flavio Duarte Campos	Sim	Q2	26º	16/01/2023	31/08/2023			Previsto	Levantamento de necessidades no sistema Gestor	Não	

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspenso	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno



Relatório de Projetos: Janeiro 2023

Coordenadoria de Atendimento ao Usuário

Informações			Priorização			Prazos e Status				Atividade Corrente	Controle de Mudanças				
ID #	Nome	Processo Digidoc	Coord - Divisão	Líder do Projeto	Priorizado?	Quad.	Rank	Início	Término	% Progr.	Barra de Progresso	Status	Principal Fase/Atividade em Execução no Mês	Mudança de status/escopo/prazo/equipe ?	Descrição e/ou Justificativa da Mudança
TI2022.001	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária	45572022	CAU	Alan Ismael Alves Do Nê	Sim	Q1	15º	01/02/2022	30/09/2023	50%	<div style="width: 50%; background-color: #cccccc;"></div>	Em execução	Identificação das comarcas prioritárias para início das distribuições	Sim	Aguardando entrega dos kits e comarcas a serem contempladas.
TI2020.68	Controle Biométrico de Apenados	367232022	CAU	Givanildo Marques	Sim	Q1	9º	01/09/2022	18/12/2022	100%	<div style="width: 100%; background-color: #666666;"></div>	Concluído		Sim	Entrega final dos equipamentos

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspensão	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno