

ATA-GabDesJRMM - 12023  
Código de validação: 4D8B511170

## **ATA DE REUNIÃO**

### **COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CGovTIC** **Ata da 4ª Reunião de 2022 (16/12/2022)**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala do Pleninho do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, às 09:00 horas, sob a presidência do desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, reuniu-se o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação, instituído pela Resolução-GP-542021, responsável, dentre outras atribuições, por aprovar projetos e planos estratégicos da Diretoria de Informática e Automação e composto por membros, conforme Ato da Presidência-GP-452022. Como membros do Comitê, registraram-se as presenças do desembargador JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF (presidente do Comitê CGovTIC), do juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR (juiz indicado pela CGJ), do diretor CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO (Diretoria de Informática e Automação), dos servidores representantes: CRISTIANO DE JESUS SOUSA DE ABREU (Diretoria Financeira), LUIZ GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO (Diretoria Administrativa), RAFAEL ARCÂNGELO GONÇALVES DE CARVALHO (Diretoria de Recursos Humanos) e BIANCA GIORDANA SOARES GOUVEIA (Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização - AGEM). Estavam ausentes os membros: desembargador RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBI (desembargador designado pela Presidência), juiz FERDINANDO MARCO GOMES SEREJO SOUSA (juiz indicado pela presidência do TJMA), juiz RANIEL BARBOSA NUNES (Comitê de Inovação), diretor CARLOS ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA (Diretoria Geral) e PATRYCKSON MARINHO SANTOS (Diretoria de Engenharia). Como convidados, registraram-se as presenças de ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO (Coordenador de Sistemas de Informação), GIVANILDO MARQUES (Coordenador de Atendimento ao Usuário), BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO (Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação), ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES (Coordenador de Manutenção de Equipamentos), JAIRO FERREIRA ROCHA (servidor da Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicação), IZIDIO FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR e HALLYSON CARLOS RIBEIRO NASCIMENTO (profissionais terceirizados da empresa InterOp, atuando na Diretoria de Informática e Automação). A apresentação foi conduzida pelo diretor CLÁUDIO SAMPAIO com participação dos Analistas Judiciários NATHALIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA, ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO e RODRIGO REIS LOBO DE REZENDE (servidores da Diretoria de Informática e Automação).

A abertura da reunião foi realizada pelo desembargador Jorge Rachid e pelo diretor Cláudio Sampaio que saudaram os membros presentes. O diretor Cláudio Sampaio iniciou a



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Tribunal de Justiça  
Gab. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf

apreciação e deliberação dos assuntos da pauta:

- Matriz de Priorização de Projetos;
- Planilha de Priorização de Projetos;
- Resultados da Priorização de Projetos de TIC 2023;
- Ações futuras.

A matriz de priorização de projetos com todos os seus detalhes, aprovada anteriormente na primeira Reunião do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação – CGovTIC, foi reapresentada. O analista Rodrigo realizou a explicação da matriz de priorização de projetos citando as dimensões dos eixos, demonstrando os quadrantes e a prioridade de cada um. A analista Nathália explicou o detalhamento das dimensões Impacto e Complexidade, a fórmula utilizada para o cálculo de cada nota e demonstrou a aplicação prática da mesma com um exemplo de projeto. O analista Anderson comentou que os critérios da matriz são fruto das melhores práticas do PMI (Gerenciamento de Projetos), de outros tribunais e fundamentados em termos de necessidade. Demonstrou a ferramenta automatizada que foi desenvolvida para a implementação da matriz: a Planilha de Priorização. Explicou que, após as entradas das notas de cada critério, a mesma, automaticamente, gera o ranking e gráfico de dispersão com todos os projetos. Apresentou a guia Priorização e detalhou os campos da planilha de entrada de dados, mostrando os resultados das notas finais: do quadrante e ranking de cada projeto. Na mesma planilha, na guia Ranking, demonstrou o resultado geral. Ressaltou que o resultado da priorização poderá ser modificado em razão de mudança de contexto ou da inclusão de novos projetos.

O analista Rodrigo voltou à apresentação, lembrando que a prévia da planilha com a lista de todos os projetos com informações suficientes para priorização foi produzida e enviada aos membros deste Comitê. Comentou que existem projetos de demandas internas da Diretoria de Informática e Automação e outros que são de demandas externas. Para os internos, a Diretoria de Informática e Automação tomou a liberdade de, antecipadamente, propor todos os pesos; para os externos foi realizada proposta de definição de preenchimento parcial, faltando a nota do Fator Institucional, pois a Diretoria de Informática e Automação considera ser uma questão da Alta Administração. O diretor Cláudio informou que a definição da nota do Fator Institucional para os projetos deve ser deliberada pelo Comitê e foi decidido deliberar sobre esta nota dos projetos externos, permanecendo a que foi proposta pela Diretoria de Informática e Automação, de forma prévia, para os projetos internos.

O analista Cristiano Abreu, representante da Diretoria Financeira, opinou sobre ser feito um filtro de revisão sobre os projetos que foram definidos previamente e definir a nota do Fator Institucional de cada projeto externo cuja nota estava pendente de definição. O diretor Cláudio, então, apresentou um resumo do objetivo de cada projeto de demanda interno da Diretoria de Informática e Automação e que recebeu todas as notas dos critérios. Foi questionado se o Comitê gostaria de fazer alguma consideração sobre as notas dos mesmos



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Tribunal de Justiça  
Gab. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf

e nada foi indagado, aceitando-se as notas previamente propostas. O analista Rodrigo explicou, em detalhes, a definição do critério Fator Institucional para melhor avaliação. Foram deliberadas as notas deste critério de todos os projetos de demandas externas, sendo que o coordenador de Sistemas de Informação, Antonio Sá Fernandes Palmeira Filho, realizou explicação prévia de cada um com vistas a esclarecer o escopo geral dos mesmos.

O diretor Cláudio demonstrou, como resultado final, a planilha de priorização dos projetos que foi gerada, de forma automática, após a inserção das novas notas que foram definidas. Listou a posição dos projetos que ficaram posicionados no primeiro quadrante da matriz; esclareceu que isso não significa que os projetos dos outros quadrantes não serão desenvolvidos, pois os mesmos são distribuídos, internamente, entre diferentes coordenadorias e podem caminhar paralelamente.

O diretor Cláudio agradeceu à equipe interna do Núcleo de Governança, dos coordenadores da Diretoria de Informática e aos membros deste Comitê pelo compromisso e pela realização da priorização dos projetos.

Após discussões, o CGovTIC deliberou conforme abaixo:

1. Aprovação do resultado da priorização dos projetos do PPTIC 2023 sem ressalvas.

Ao final da apresentação, o analista Rodrigo apresentou as ações futuras:

- Revisar a resolução RESOL-GP-52022 para inclusão do ciclo de aprovação de projetos aprovado pelo CGovTIC em Ago-2022;
- Submeter novos projetos para priorização ao longo de 2023 a partir da disponibilização de dados providos pelo demandante no Documento de Intenção de Demanda (DID);
- Deliberar agenda de pauta ordinária para acompanhamento dos Planos de TIC para o CGovTIC.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o desembargador Jorge Rachid desejou a todos um Bom Natal e Boas Festas, agradeceu à disposição de todos os membros deste Comitê na participação e colaboração e encerrou a reunião, tendo eu, Cláudio Henrique Carneiro Sampaio, designado secretário ad hoc do Comitê, lavrado a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros do Comitê CGovTIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em  
São Luís, 16 de Dezembro de 2022.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Tribunal de Justiça  
Gab. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf

Desembargador JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF  
Matrícula 34777

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR  
Diretor da Secretaria da CGJ  
Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ  
Matrícula 155846

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO  
Diretor de Informática e Automação  
Diretoria de Informática e Automação  
Matrícula 99176

CRISTIANO DE JESUS SOUSA DE ABREU  
Coordenador de Orçamento  
Coordenadoria de Orçamento  
Matrícula 120477

LUIZ GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO  
Assessor Técnico da Diretoria Administrativa  
Diretoria Administrativa  
Matrícula 204081

RAFAEL ARCÂNGELO GONÇALVES DE CARVALHO  
Supervisor de Sistemas Informatizados de Gestão de Pessoas  
Diretoria de Recursos Humanos  
Matrícula 99689

BIANCA GIORDANA PINTO SOARES  
Assessora Especial de Planejamento e Gestão  
Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização  
Matrícula 107656

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/01/2023 09:35 (LUIZ GUSTAVO SANTOS NASCIMENTO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/01/2023 09:36 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Tribunal de Justiça**  
**Gab. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf**

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/01/2023 13:28 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/01/2023 13:29 (CRISTIANO DE JESUS SOUSA DE ABREU)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/01/2023 14:35 (RAFAEL ARCÂNGELO GONÇALVES DE CARVALHO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/01/2023 16:54 (BIANCA GIORDANA PINTO SOARES )

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 23/01/2023 21:12 (JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF)



Diretoria de Informática - Portfólio de Projetos Priorizados TIC 2023																							
Portfólio de Informática - Portfólio de Projetos Priorizados TIC 2023				Impacto								Complexidade								Notas Finais			
				Demanda legal		Alinhamento estratégico		Fator Institucional		Unidades beneficiadas		Duração estimada		Conhecimento da equipe		Complex. da contratação		Áreas envolvidas		Impacto	Complexidade	Quadrante	Ranking
Lista de projetos aprovados no PPTIC 2023 a serem priorizados				Peso: 45%	45%	Peso: 25%	25%	Peso: 15%	15%	Peso: 15%	15%	Peso: 40%	40%	Peso: 30%	30%	Peso: 20%	20%	Peso: 10%	10%				
Lista de projetos com situação atual e categorização				Unidade Gestora		Legislação, resolução, determinação do CNJ		Planej. Estratégico (PEI / PDTIC)		Contexto social, político, financeiro, ambiental		Abrangência das unidades beneficiadas		Período de tempo requerido para execução		Nível de conhecimento e experiência da equipe		Nível de trabalho exigido para contratação		Quantidade de setores envolvidos na execução			
ID	Projeto	Situação	Coordenação	Nota	Ponderada	Nota	Ponderada	Nota	Ponderada	Nota	Ponderada	Nota	Ponderada	Nota	Ponderada	Nota	Ponderada	Nota	Ponderada	Nota	Ponderada		
TI2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Em Execução	DIA	2	0,90	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	3	0,90	3	0,60	3	0,30	2,55	2,60	Q2	24º
TI2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Em Execução	DIA	2	0,90	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	3	0,90	1	0,20	3	0,30	2,55	2,20	Q2	21º
TI2021.066	Implantar ENTC-JUD 2021/2026	Em Execução	DIA	2	0,90	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	1	0,30	3	0,60	3	0,30	2,55	2,00	Q2	20º
TI2021.021	Adequação a LGPD	Em Execução	DIA	2	0,90	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	2	0,60	3	0,60	3	0,30	2,55	2,30	Q2	23º
TI2021.040	Gestão Ágil	Suspensão	DIA	1	0,45	3	0,75	1	0,15	3	0,45	2	0,80	3	0,90	1	0,20	3	0,30	1,80	2,20	Q4	56º
TI2022.001	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária	Em Execução	CAU	1	0,45	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	1	0,30	1	0,20	2	0,20	2,10	1,50	Q1	16º
TI2020.68	Controle Biométrico de Apenados	Concluído	CAU	3	1,35	1	0,25	1	0,15	3	0,45	1	0,40	1	0,30	1	0,20	2	0,20	2,20	2,10	Q1	9º
TI2020.71	Inventário de TIC	Em Execução	COMAN	2	0,90	3	0,75	2	0,30	3	0,45	2	0,80	1	0,30	1	0,20	1	0,10	2,40	1,40	Q1	4º
TI2022.019	Novo Serviço de Outsourcing de Impressão	Previsto	COMAN	2	0,90	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	1	0,30	3	0,60	1	0,10	2,55	1,80	Q1	2º
TI2020.81	Sistema de Controle de Ativos de TIC	Suspensão	COMAN	2	0,90	3	0,75	1	0,15	3	0,45	2	0,80	2	0,60	3	0,60	2	0,20	2,25	2,20	Q2	26º
TI2021.093	Sistema SIECA	Em Execução	CSI	1	0,45	1	0,25	1	0,15	2	0,30	1	0,40	1	0,30	1	0,20	1	0,10	1,15	1,00	Q3	53º
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Em Execução	CSI	2	0,90	3	0,75	3	0,45	2	0,30	2	0,80	2	0,60	1	0,20	2	0,20	2,40	1,80	Q1	5º
TI2021.092	DSSP	Em Execução	CSI	1	0,45	2	0,50	1	0,15	1	0,15	1	0,40	2	0,60	1	0,20	1	0,10	1,25	1,30	Q3	50º
TI2021.032	Analizador de Precedentes	Em Execução	CSI	2	0,90	3	0,75	1	0,15	3	0,45	3	1,20	2	0,60	2	0,40	2	0,20	2,25	2,40	Q2	27º
TI2021.101	Indicadores de Desempenho de Sustentabilidade - Monitor	Em Execução	CSI	2	0,90	2	0,50	2	0,30	3	0,45	2	0,80	2	0,60	1	0,20	1	0,10	2,15	1,70	Q1	10º
TI2020.129	Integração PJe com consumidor.gov	Em Execução	CSI	1	0,45	3	0,75	3	0,45	3	0,45	1	0,40	1	0,30	1	0,20	1	0,10	2,10	1,00	Q1	13º
TI2020.75	Implantação do Mandamus	Em Execução	CSI	1	0,45	3	0,75	3	0,45	3	0,45	3	1,20	2	0,60	1	0,20	1	0,10	2,10	2,10	Q2	28º
TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	Em Execução	CSI	1	0,45	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	2	0,60	1	0,20	1	0,10	2,10	1,70	Q1	16º
TI2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	Em Execução	CSI	1	0,45	2	0,50	1	0,15	1	0,15	2	0,80	2	0,60	1	0,20	1	0,10	1,25	1,70	Q3	52º
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Previsto	CSI	2	0,90	3	0,75	1	0,15	3	0,45	2	0,80	2	0,60	1	0,20	1	0,10	2,25	1,70	Q1	6º
TI2020.70	TermoJuris 2g	Em Execução	CSI	3	1,35	1	0,25	3	0,45	3	0,45	1	0,40	1	0,30	1	0,20	2	0,20	2,50	1,10	Q1	3º
TI2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c	Previsto	CSI	1	0,45	3	0,75	3	0,45	3	0,45	1	0,40	2	0,60	1	0,20	2	0,20	2,10	1,40	Q1	14º
TI2021.056	Integração Regesta x PJe	Suspensão	CSI	1	0,45	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	2	0,60	1	0,20	1	0,10	2,10	1,70	Q1	17º
TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Suspensão	CSI	1	0,45	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	2	0,60	1	0,20	1	0,10	2,10	1,70	Q1	18º
TI2021.111	Integração PJe x BNMP	Suspensão	CSI	1	0,45	3	0,75	3	0,45	2	0,30	2	0,80	2	0,60	1	0,20	1	0,10	1,95	1,70	Q3	32º
TI2021.114	Fluxo PJe para Cartas Precatórias	Previsto	CSI	1	0,45	1	0,25	3	0,45	3	0,45	2	0,80	1	0,30	1	0,20	2	0,20	1,60	1,50	Q3	39º
TI2021.115	Arrecadação via PIX	Suspensão	CSI	1	0,45	1	0,25	1	0,15	3	0,45	1	0,40	1	0,30	2	0,40	1	0,10	1,30	1,20	Q3	49º
TI2022.007	Assinatura em lote - DIGIDOC	Em Execução	CSI	1	0,45	2	0,50	1	0,15	3	0,45	2	0,80	2	0,60	1	0,20	1	0,10	1,55	1,70	Q3	46º
TI2022.008	Tutor 3.0	Previsto	CSI	1	0,45	1	0,25	1	0,15	1	0,15	2	0,80	2	0,60	1	0,20	1	0,10	1,00	1,70	Q3	54º
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	Suspensão	CSI	1	0,45	2	0,50	1	0,15	3	0,45	2	0,80	1	0,30	1	0,20	1	0,10	1,55	1,40	Q3	40º
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Suspensão	CSI	1	0,45	2	0,50	3	0,45	3	0,45	2	0,80	3	0,90	1	0,20	2	0,20	1,85	2,10	Q4	56º
TI2022.043	Consultas de 2º Grau	Previsto	CSI	1	0,45	2	0,50	1	0,15	2	0,30	1	0,40	1	0,30	1	0,20	2	0,20	1,40	1,10	Q3	48º
TI2022.049	Apuração de Valores Pecuniários	Em Execução	CSI	2	0,90	1	0,25	2	0,30	2	0,30	1	0,40	2	0,60	1	0,20	1	0,10	1,75	1,10	Q3	37º
TI2021.075	Nova infraestrutura de software básico para o Pje	Em Execução	CIT	2	0,90	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	2	0,60	3	0,60	2	0,20	2,55	2,20	Q2	22º
TI2020.37	Software de Gerenciamento de LOGs	Em Execução	CIT	3	1,35	3	0,75	1	0,15	3	0,45	2	0,80	2	0,60	1	0,20	1	0,10	2,70	1,70	Q1	1º
TI2021.105	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís	Em Execução	CIT	1	0,45	3	0,75	1	0,15	3	0,45	1	0,40	1	0,30	1	0,20	2	0,20	1,80	1,10	Q3	34º
TI2020.51	Novo Datacenter	Em Execução	CIT	2	0,90	3	0,75	3	0,45	3	0,45	3	1,20	2	0,60	3	0,60	2	0,20	2,55	2,60	Q2	25º
TI2021.074	Novo link de dados para o Fórum de São Luís	Em Execução	CIT	1	0,45	3	0,75	1	0,15	3	0,45	1	0,40	1	0,30	3	0,60	2	0,20	1,80	1,50	Q3	36º
TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís	Em Execução	CIT	1	0,45	2	0,50	1	0,15	3	0,45	1	0,40	1	0,30	3	0,60	2	0,20	1,55	1,50	Q3	41º
TI2022.030	Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís	Em Execução	CIT	1	0,45	2	0,50	1	0,15	3	0,45	1	0,40	1	0,30	3	0,60	2	0,20	1,55	1,50	Q3	42º
TI2020.62	Telefonia IP	Em Execução	CIT	1	0,45	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	3	0,90	3	0,60	1	0,10	2,10	2,40	Q2	30º
TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Em Execução	CIT	2	0,90	3	0,75	1	0,15	3	0,45	2	0,80	1	0,30	3	0,60	1	0,10	2,25	1,80	Q1	7º
TI2022.048	Implantação de Suporte a LGPD	Em Execução	CIT	3	1,35	3	0,75	2	0,30	3	0,45	2	0,80	2	0,60	3	0,60	2	0,20	2,85	2,20	Q2	19º
TI2021.113	Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN	Em Execução	CIT	1	0,45	3	0,75	3	0,45	3	0,45	2	0,80	2	0,60	3	0,60	2	0,20	2,10	2,20	Q2	29º
TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial	Previsto	CIT	1	0,45	2	0,50	1	0,15	3	0,45	2	0,80	1	0,30	1	0,20	2	0,20	1,55	1,50	Q3	43º
TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária	Previsto	CIT	1	0,45	2	0,50	1	0,15	3	0,45	2	0,80	1	0,30	1	0,20	2	0,20	1,55	1,50	Q3	44º
TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	Em Execução	CIT	1	0,45	2	0,50	1	0,15	3	0,45	2	0,80	1	0,30	3	0,60	2	0,20	1,55	1,90	Q3	46º
TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	Em Execução	CIT	1	0,45	2	0,50	1	0,15	3	0,45	2	0,80	1	0,30	3	0,60	2	0,20	1,55	1,90	Q3	47º
TI2022.046	Internet redundante no PJMA (link WAN)	Em Execução	CIT	2	0,90	2	0,50	2	0,30	3	0,45	2	0,80	1	0,30	3	0,60	1	0,10	2,15	1,80	Q1	12º
TI2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA	Previsto	CIT	1	0,45	3	0,75	1	0,15	3	0,45	1	0,40	1	0,30	1	0,20	2	0,20	1,80	1,10	Q3	36º
TI2023.002	Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023	Previsto	CIT	1	0,45	3	0,75	2	0,30	3	0,45	1	0,40	1	0,30	3	0,60	1	0,10	1,95	1,40	Q3	31º
TI2023.003	Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Ca	Em Execução	CIT	1	0,45	2	0,50	1	0,15	1	0,15	1	0,40	1	0,30	3	0,60	1	0,10	1,25	1,40	Q3	51º
TI2023.004	Aquisição de licenças para renovação do anti-virus	Previsto	CIT	2	0,90	2	0,50	2	0,30	3	0,45	1	0,40	2	0,60	3	0,60	1	0,10	2,15	1,70	Q1	11º
TI2023.005	Ampliação da infraestrutura de backup do PJMA	Previsto	CIT	2	0,90	3	0,75	1	0,15	3	0,45	2	0,80	1	0,30	3	0,60	1	0,10	2,25	1,80	Q1	8º
TI2023.006	Contratação do serviço de telefonia móvel do PJMA	Em Execução	CIT	1	0,45	2	0,50	3	0,45	3	0,45	1	0,40	2	0,60	3	0,60	2	0,20	1,85	1,80	Q3	33º
TI2022.010	Sistema Performance	Em Execução	CSI	1	0,45	2	0,50	2	0,30	3	0,45	1	0,40	1	0,30	1	0,20	1	0,10	1,70	1,00	Q3	38º
Status	Descrição																						
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)																						
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)																						
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários																						
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)																						
Suspensão	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos																						
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno																						

## Ranking Geral de Projetos Priorizados 2023

Pos.	ID	Projeto	Status	Complex.	Impacto	Quad.
1º	TI2020.37	Software de Gerenciamento de LOGs	Em Execução	1,70	2,70	Q1
2º	TI2022.019	Novo Serviço de Outsourcing de Impressão	Previsto	1,80	2,55	Q1
3º	TI2020.70	TermoJuris 2g	Em Execução	1,10	2,50	Q1
4º	TI2020.71	Inventário de TIC	Em Execução	1,40	2,40	Q1
5º	TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Em Execução	1,80	2,40	Q1
6º	TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Previsto	1,70	2,25	Q1
7º	TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Em Execução	1,80	2,25	Q1
8º	TI2023.005	Ampliação da infraestrutura de backup do PJMA	Previsto	1,80	2,25	Q1
9º	TI2020.68	Controle Biométrico de Apenados	Concluído	1,10	2,20	Q1
10º	TI2021.101	Indicadores de Desempenho de Sustentabilidade - Monitor	Em Execução	1,70	2,15	Q1
11º	TI2023.004	Aquisição de licenças para renovação do anti-vírus	Previsto	1,70	2,15	Q1
12º	TI2022.046	Internet redundante no PJMA (link WAN)	Em Execução	1,80	2,15	Q1
13º	TI2020.129	Integração PJe com consumidor.gov	Em Execução	1,00	2,10	Q1
14º	TI2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c	Previsto	1,40	2,10	Q1
15º	TI2022.001	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária	Em Execução	1,50	2,10	Q1
16º	TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	Em Execução	1,70	2,10	Q1
17º	TI2021.056	Integração Regesta x Pje	Suspensão	1,70	2,10	Q1
18º	TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Suspensão	1,70	2,10	Q1
19º	TI2022.048	Implantação de Suporte a LGPD	Em Execução	2,20	2,85	Q2
20º	TI2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026	Em Execução	2,00	2,55	Q2
21º	TI2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Em Execução	2,20	2,55	Q2
22º	TI2021.075	Nova infraestrutura de software básico para o Pje	Em Execução	2,20	2,55	Q2
23º	TI2021.021	Adequação a LGPD	Em Execução	2,30	2,55	Q2
24º	TI2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Em Execução	2,60	2,55	Q2
25º	TI2020.51	Novo Datacenter	Em Execução	2,60	2,55	Q2
26º	TI2020.81	Sistema de Controle de Ativos de TIC	Suspensão	2,20	2,25	Q2
27º	TI2021.032	Analisador de Precedentes	Em Execução	2,40	2,25	Q2
28º	TI2020.75	Implantação do Mandamus	Em Execução	2,10	2,10	Q2
29º	TI2021.113	Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN	Em Execução	2,20	2,10	Q2
30º	TI2020.62	Telefonia IP	Em Execução	2,40	2,10	Q2
31º	TI2023.002	Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023	Previsto	1,40	1,95	Q3
32º	TI2021.111	Integração PJe x BNMP	Suspensão	1,70	1,95	Q3
33º	TI2023.006	Contratação do serviço de telefonia móvel do PJMA	Em Execução	1,80	1,85	Q3
34º	TI2021.105	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís	Em Execução	1,10	1,80	Q3
35º	TI2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA	Previsto	1,10	1,80	Q3
36º	TI2021.074	Novo link de dados para o Fórum de São Luís	Em Execução	1,50	1,80	Q3
37º	TI2022.049	Apuração de Valores Pecuniários	Em Execução	1,30	1,75	Q3
38º	TI2022.010	Sistema Performance	Em Execução	1,00	1,70	Q3
39º	TI2021.114	Fluxo PJe para Cartas Precatórias	Previsto	1,50	1,60	Q3
40º	TI2022.009	Simulador de Emolumentos	Suspensão	1,40	1,55	Q3
41º	TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís	Em Execução	1,50	1,55	Q3
42º	TI2022.030	Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís	Em Execução	1,50	1,55	Q3
43º	TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial	Previsto	1,50	1,55	Q3
44º	TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária	Previsto	1,50	1,55	Q3
45º	TI2022.007	Assinatura em lote - DIGIDOC	Em Execução	1,70	1,55	Q3
46º	TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	Em Execução	1,90	1,55	Q3
47º	TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	Em Execução	1,90	1,55	Q3
48º	TI2022.043	Consultas de 2º Grau	Previsto	1,10	1,40	Q3
49º	TI2021.115	Arrecadação via PIX	Suspensão	1,20	1,30	Q3
50º	TI2021.092	DSSP	Em Execução	1,30	1,25	Q3
51º	TI2023.003	Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timor	Em Execução	1,40	1,25	Q3
52º	TI2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	Em Execução	1,70	1,25	Q3
53º	TI2021.093	Sistema SIECA	Em Execução	1,00	1,15	Q3
54º	TI2022.008	Tutor 3.0	Previsto	1,70	1,00	Q3
55º	TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Suspensão	2,10	1,85	Q4
56º	TI2021.040	Gestão Ágil	Suspensão	2,20	1,80	Q4

### Matriz Projetos Priorizados

