



Aprovado pelo
Comitê de Governança de TIC

Instituído pela
[PORTARIA-GP - 3402024](#)

Versão 3.0 – 17/04/2024

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

2024 - 2026

Mesa Diretora Biênio 2022/2024

Des. Paulo Sérgio Velten Pereira
Presidente

Des. Ricardo Tadeu Bugarim Duailibe
1º Vice-presidente

Des. Tyrone José Silva
2º Vice-presidente

Des. José de Ribamar Froz Sobrinho
Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão

Comissão de Informática

Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf
Presidente

Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe

Des. Raimundo Moraes Bogéa

Des. Gervásio Protásio dos Santos Júnior

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

ATO DA PRESIDÊNCIA-GP Nº 63, DE 21 DE JUNHO DE 2023

Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf
Presidente

Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe
Desembargador designado pela Presidência

Juiz Ferdinando Marco Gomes Serejo Sousa
Juiz de direito indicado pela Presidência

Juiz José Jorge Figueiredo Dos Anjos Junior
Juiz de direito indicado pela CGJ

Juiz Raniel Barbosa Nunes
Representante do Comitê de Inovação

Carlos Anderson Dos Santos Ferreira
Diretor Geral

Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
Diretor de Informática e Automação

Cristiano de Jesus Sousa De Abreu
Representante da Diretoria Financeira

Luiz Gustavo Santos Nascimento
Representante da Diretoria Administrativa

Patryckson Marinho Santos
Representante da Diretoria de Engenharia

Rafael Arcângelo Gonçalves De Carvalho
Representante da Diretoria de Recursos Humanos

Bianca Giordana Soares Gouveia
Representante da COACE

Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

PORTARIA-TJ - 47302022

Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
Diretor de Informática e Automação

Givanildo Marques
Coordenador de Atendimento ao Usuário

Bruno Jorge Portela Silva Coutinho
Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação

André Luis Azevedo Borges
Coordenador de Manutenção de Equipamentos

Antônio Sá Fernandes Palmeira Filho
Coordenador de Sistemas de Informação

Integrantes do Núcleo de Governança de TI

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor	Aprovador
13/03/2024	V0	Emissão Inicial	DIA	---
15/03/2024	V1	Aprovação do CGesTIC	DIA	CGesTIC
18/03/2024	V2	Aprovação do CGovTIC	DIA	CGovTIC
17/04/2024	V3	Indicação da PORTARIA-GP - 3402024 que instituiu o plano	DIA	Dir. Cláudio Sampaio

Siglas

COACE	Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da Estratégia
CGJ	Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão
CGesTIC	Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
CGovTIC	Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
ENSEC-PJ	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário
ENTIC-JUD	Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
GRC	Governança, Riscos e Compliance
iGovTIC	Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
MGI	Manual de Gestão de Identidades
MPIC-TIC	Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC
MPMACCD	Manual de Prevenção e Mitigação Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital
PCO	Plano de Continuidade Operacional
PCTIC	Plano de Contratações de TIC
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PECSC-PJ	Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética
PGCN	Plano de Gestão de Continuidade de Negócios
PGCRC-PJ	Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário
PGI	Plano de Gestão de Incidentes
PIILC-PJ	Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário
PJMA	Poder Judiciário do Estado do Maranhão
PPINC-PJ	Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário
PPTIC	Plano de Projetos de TIC
PRD	Plano de Recuperação de Desastre
PTD	Plano de Transformação Digital
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SOC	Security Operation Center
SWOT	Strengths, weaknesses, opportunities e threats
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação

Siglas para organograma da Diretoria de Informática e Automação:

DIA	Diretoria de Informática e Automação
CSI	Coordenadoria de Sistemas de Informação
CIT	Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações
CAU	Coordenadoria de Atendimento ao Usuário
COMAN	Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
DIV-GOV	Divisão de Governança e Gestão de TIC
DIV-SEG	Divisão de Riscos e Segurança de TIC

Sumário

01 Apresentação

02 Documentos de Referência

03 Modelo de Gestão

04 Método de Elaboração

05 Diagnóstico Estratégico

06 Referencial Estratégico

07 Alinhamento Estratégico

08 Objetivos, Resultados e Iniciativas

09 Indicadores de Desempenho

10 Orçamento de TIC

11 Contratações de TIC

12 Projetos de TIC

13 Gestão de Riscos do PDTIC

14 Considerações Finais

Apresentação

A Resolução N° 370, de 28 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, determinou a cada órgão a elaboração e manutenção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) com alinhamento ao Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à própria Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.

O presente documento vem atender à referida determinação e constitui um instrumento diretivo que objetiva proporcionar um processo de diagnóstico, planejamento e gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (PJMA), visando determinar as prioridades de investimento e alocação de recursos nos diversos projetos e ações de TIC.

O PDTIC 2024-2026 apresenta a descrição do planejamento de TIC em um nível estratégico e tático, decompondo os objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico 2021-2026 do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, da ENTIC-JUD 2021-2026 e da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) em iniciativas específicas de TIC, proporcionando orientações bem definidas para o seu alcance. Adicionalmente, o PDTIC 2024-2026 reflete e descreve uma análise minuciosa do ambiente interno e externo da área de TIC e de suas necessidades específicas.

Apresentação

Abrangência, vigência, revisão e aprovação

Este PDTIC abrange as necessidades de TIC de todas as unidades administrativas e judiciais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, inclusive da Diretoria de Informática e Automação (DIA).

Possui período de vigência de 3 anos, delimitados nos anos de 2024 a 2026.

Poderá ser revisto tanto por necessidades da DIA, recomendações de auditoria e, também, em possíveis revisões do Planejamento Estratégico do PJMA, da ENTIC-JUD e da ENSEC-PJ, no intuito de atualizá-lo conforme novas recomendações ou determinações, diretrizes, necessidades de projetos, mudanças estruturais, orçamentárias, dentre outros.

As revisões deverão ser submetidas ao Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGesTIC) e ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGovTIC) para aprovação de nova versão do PDTIC 2024-2026.

Documentos de Referência

Os documentos de referência que foram utilizados no desenvolvimento e execução deste trabalho estão presentes na Tabela abaixo. Eles serviram como material de apoio e consulta para concepção de conhecimentos, alinhamentos, conformidades, normas, orientações, princípios e diretrizes. Durante a vigência deste PDTIC, pode-se surgir a necessidade de revisar, incluir e alterar os mesmos.

Documento	Descrição
Resolução-GP-44/2021-TJMA	Planejamento Estratégico no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão para o sexênio 2021-2026
Resolução CNJ N° 370/2021	Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)
Guia da ENTIC-JUD	Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário ENTIC-JUD 2021-2026
Resolução CNJ N° 396/2021	Institui a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ).
PDTIC CNJ 2023/2024	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Nacional de Justiça (PDTIC.CNJ) 2023/2024.
Resolução-GP-33/2023-TJMA	Dispõe sobre a Governança e a Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

Documentos de Referência

Documento	Descrição
PLS-PJMA 2021-2026 versão 2	Plano de Logística Sustentável 2021-2026
Resolução-GP-68/2023-TJMA	Institui a Política e o Sistema de Governança Institucional no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão
Portaria-DIA-12023	Define o conjunto de regras gerais para o desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça do Maranhão em face da ENTIC-JUD.
PORTARIA-GP - 92023: PTD	Plano de Transformação Digital do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.
Portaria-TJ - 47302022	Institui o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.
Guia de PDTIC do SISP - Versão 2.1	Guia de Elaboração de PDTI do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo – SISP, versão 2.1


Modelo de Gestão

Gestão da Estratégia de TIC

O modelo de gestão do PDTIC consiste:

[1] **Comitê de Governança de TIC:** responsável por avaliar políticas, diretrizes e estratégias alinhadas aos objetivos organizacionais e conformidade relacionados à TIC, bem como deliberar e aprovar mudanças no PDTIC.

[2] **Comitê de Gestão de TIC:** responsável por planejar, elaborar e supervisionar a execução das iniciativas do PDTIC desdobradas em projetos, contratações, capacitações, de forma a garantir a eficiência operacional, bem como prestar contas.




Fonte: Adaptado de COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology. COBIT Working Group. ISACA, p. 18. 2018.

Modelo de Gestão

Execução da Estratégia de TIC

Os objetivos e iniciativas estratégicas do PDTIC serão desdobrados e viabilizados nos planos:



Monitoramento da Estratégia de TIC

O acompanhamento da execução da estratégia é realizado pelo:

- Comitê de Gestão de TIC (CGeSTIC), em reuniões mensais;
- Comitê de Governança de TIC (CGovTIC), em reuniões semestralmente;

A publicidade e transparência do progresso de execução dos planos de Governança e Gestão é garantida por meio da publicação de relatórios de acompanhamento, e por meio de Painéis de Informações Gerenciais de TIC, disponíveis no portal de TI do PJMA.


Método de Elaboração

A elaboração do PDTIC 2024-2026 consiste em uma abordagem híbrida, pois baseia-se na combinação de duas metodologias:

[1] Metodologia SISP: Guia de Elaboração de PDTI do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo – SISP, versão 2.1, de 2021: etapas de preparação, diagnóstico e planejamento.

[2] Metodologia OKR (Objectives and Key Results), foi estabelecida pela ENTIC-JUD, Resolução CNJ N° 370 no Art. 45 § 4º: definição dos objetivos e resultados chaves associados com metas e indicadores, seguido das iniciativas táticas orientadas ao alcance dos objetivos.

Segue abaixo visão conceitual do modelo híbrido:



Método de Elaboração



Preparação

- 1.1 Definir abrangência e período do PDTIC;
- 1.2 Definir equipe de elaboração do PDTIC;
- 1.3 Consolidar documentação de referência;
- 1.4 Identificar a estratégia do PJMA;
- 1.5 Identificar princípios e diretrizes do PJMA;
- 1.6 Elaborar plano de trabalho do PDTIC.



Diagnóstico

- 2.1 Analisar resultados do PDTIC anterior;
- 2.2 Analisar o referencial estratégico de TIC;
- 2.3 Analisar diretrizes e requisitos;
- 2.4 Realizar análise de ambiente (SWOT);
- 2.5 Levantar necessidades de TIC:
 - Pessoal
 - Infraestrutura
 - Serviços
 - Contratação
 - Projeto
- 2.6 Consolidar Inventário de necessidades.



Planejamento

- 3.1 Priorizar necessidades inventariadas;
- 3.2 Realizar alinhamento estratégico;
- 3.3 Definir objetivos estratégicos de TIC;
- 3.4 Definir resultados chaves e metas;
- 3.5 Definir iniciativas táticas;
- 3.6 Planejar o gerenciamento de riscos;
- 3.7 Consolidar a Minuta do PDTIC;
- 3.8 Aprovar a Minuta do PDTIC;
- 3.9 Publicar o PDTIC.

Diagnóstico Estratégico

Matriz de SWOT

A Diretoria de Informática utilizou a análise SWOT para examinar o ambiente, uma ferramenta crucial no planejamento estratégico. Isso revelou as Forças e Fraquezas internas, junto com as Oportunidades e Ameaças externas. Essa análise permitiu identificar vantagens competitivas, áreas de melhoria, oportunidades de crescimento e desafios potenciais, formando uma base sólida para estratégias eficazes de 2024 a 2026.

O diagnóstico foi colaborativo, envolvendo todas as coordenadorias e divisões da DIA. A Figura ao lado exibe o resultado dessa análise conjunta de forma ranqueada.

	Fator Positivo		Fator Negativo	
Ambiente Interno	1.1 Forças	127,5	1.2 Fraquezas	125
	Equipe unida, comprometida e colaborativa	10	Déficit significativo de servidores efetivos de TIC	10
	Parque tecnológico moderno;	10	Evasão crescente de servidores efetivos de TIC	10
	Planejamento estratégico alinhado com os referenciais e diretrizes	10	Sobrecarga de trabalho	10
	Política de Segurança da Informação atualizada	10	Ausência do Plano de Comunicação (interna e externa) da DIA	10
	Presença de sistemas informatizados em praticamente todas as o	7,5	Protocolos ENSEC-PJ não implementados	10
	Bom domínio das tecnologias em uso pela equipe de servidores de	7,5	Baixo nível de integração e comunicação entre as equipes internas	7,5
	Comitês de Governança e Gestão instituídos e ativos;	7,5	Inexistência de Integrante e fiscal administrativo fora da DIA para	7,5
	Interação e integração da DIA com outras diretorias;	7,5	Baixo nível de maturidade em gestão de processos (governança e	7,5
	Gestão de portfólio de projetos: ciclo de aprovação e priorização;	7,5	Ambientes de desenvolvimento e homologação insuficientes (carê	7,5
	Disponibilidade orçamentária;	7,5	Ausência de Gestão de serviços de TI: processos, procedimento e fi	7,5
	Integração do PJe à PDPJ	7,5	Falta de habilidades de liderança	7,5
	Gestão de tarefas das equipes de TI	5	Organograma da DIA inadequado em relação aos macroprocessos	5
	Processo de avaliação de produtividade consolidado (Métrica GPJ)	5	Infraestrutura de espaço físico insuficiente;	5
	Processo de avaliação de produtividade consolidado (Métrica GPJ)	5	Não implementação da política de gestão de pessoas;	5
	Controle e monitoramento dos planos de TIC de forma sistemática	5	Baixo nível de cobrança e de prestação de contas	5
	Gestão efetiva dos processos de auditoria e monitoramento;	5	Baixo nível de soft skill da equipe	5
Gestão da Força de Trabalho de TIC	5	Serviço de manutenção de equipamentos centralizado na capital	5	
Participação no processo revisional das issues (governança) do Sist	5			
Ambiente Externo	2.1 Oportunidades	112,5	2.2 Ameaças	120
	Guia de Contratações de STIC do Poder Judiciário estabelecido pelc	10	Concursos e vagas na iniciativa privada com maiores remuneraçõe	10
	Inspeções ordinárias do CNJ na área de TIC;	10	Restrições orçamentárias do estado	10
	Engajamento da alta administração	10	Ataques cibernéticos	10
	Licitações compartilhadas	7,5	Vazamentos de dados;	10
	Modelo de governança e gestão de TIC e Guia Estratégico CNJ: ENT	7,5	Falhas de operação dos serviços estruturantes da PDPJ/CNJ	10
	Índice de maturidade de governança e gestão de TIC: iGovTIC-JUD	7,5	Demandas de TIC das áreas de negócios solicitadas sem comunica	7,5
	Repositório Nacional Connect-JUS (trilhas, eventos, notícias, arquiv	7,5	Desconhecimento dos usuários sobre os sistemas e normativos de	7,5
	Estratégia de Transformação Digital do Poder Judiciário (ETD-JUD)'	7,5	Demora no processo interno de contratação	7,5
	Plataformas de ensino EAD (Alura, Udemy, CEAJUD, etc)	5	Escassez de insumos no mercado para equipamentos de TI	7,5
	Premiações por desempenho individual ou ideia inovadora	5	Disseminação de desinformação e técnicas de engenharia social	7,5
	Tecnologias emergentes (IoT, computação na nuvem, IA, etc);	5	Sistemas externos sem canais diretos com o CNJ.	7,5
	Maior integração com equipes técnicas de outros órgãos do sisterr	5	Licitações desertas	5
	Melhores práticas de governança de TIC consolidadas no mercado	5	Determinações do CNJ com prazos de entregas muito curtos	5
	Encontros nacionais/eventos do Judiciário (ENASTIC);	5	Setores segregados da DIA que atuam com inovação e que não ob	5
	Serviço Nacional de Monitoramento de Conformidade de TIC (SNM	5	Dificuldade de adaptação e mudança de cultura pelas áreas de neg	5
	Encontros mensais CNJ: Portfólio dos Programas e Projetos de TIC	5	Contratação de ativos de TIC feita pela área de negócio sem alinh	5
Gestão dos projetos estratégicos (EGP)	5			

Diagnóstico Estratégico

Macro necessidades

Como achados do diagnóstico, identificou-se as seguintes macro necessidades de maior relevância para a DIA:

Pessoas

- Incrementar a força de trabalho de TIC com novos servidores efetivos conforme CNJ;
- Promover política de valorização (gratificação) para retenção de talentos de TI face à evasão.

Gestão de Serviços de TI

- Promover a gestão de serviços de TI baseado nas melhores práticas a fim de melhorar os atendimentos aos usuários de TIC.

Projetos

- Promover a gestão de projetos de TIC: guia + processos + ferramentas.

Contratações

- Promover a gestão de contratações de TIC: guia + processos + ferramentas.

Infraestrutura PJe/Nuvem

- Modernizar, manter e gerenciar infraestrutura do Sistema PJe e parque tecnológico de TIC: data centers; telecomunicações; servidores; storages;
- Contratar serviço de Nuvem IaaS/PaaS.

Segurança Cibernética

- Implementar os protocolos da ENSEC-PJ: Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário.



Diagnóstico Estratégico

Macro necessidades

A Tabela abaixo exibe o detalhamento das macro necessidades priorizadas com o método GUT (gravidade, urgência e tendência) de forma ranqueada:

ID	Necessidade	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT
NE.1	Promover Gestão de Pessoas e de Força de Trabalho de TIC	5. Extremamente grave	3. Urgente, merece atenção em curto prazo	4. Piorar a curto prazo	60
NE.4	Implementar os protocolos e manuais da ENSEC-PJ	4. Muito grave	3. Urgente, merece atenção em curto prazo	4. Piorar a curto prazo	48
NE.12	Promover melhorias no serviços de atendimento ao usuário	4. Muito grave	4. Muito urgente	3. Piorar a médio prazo	48
NE.8	Modernizar, manter e gerenciar a infraestrutura do PJe	5. Extremamente grave	3. Urgente, merece atenção em curto prazo	3. Piorar a médio prazo	45
NE.15	Promover a Gestão de Comunicação	3. Grave	3. Urgente, merece atenção em curto prazo	4. Piorar a curto prazo	36
NE.2	Promover a Gestão de Contratações, Contratos e Orçamento de TIC	3. Grave	3. Urgente, merece atenção em curto prazo	4. Piorar a curto prazo	36
NE.3	Modernizar, manter e gerenciar infraestrutura de TIC	3. Grave	4. Muito urgente	3. Piorar a médio prazo	36
NE.6	Modernizar e manter o ambiente de sistemas e de soluções de IA	3. Grave	3. Urgente, merece atenção em curto prazo	3. Piorar a médio prazo	27
NE.10	Implantar arquitetura de Data Warehouse e Business Intelligence	3. Grave	3. Urgente, merece atenção em curto prazo	3. Piorar a médio prazo	27
NE.5	Promover a Gestão de Serviço de TIC com processos e ferramenta	3. Grave	2. Pouco urgente	3. Piorar a médio prazo	18
NE.9	Promover a Gestão de Ativos	3. Grave	2. Pouco urgente	3. Piorar a médio prazo	18
NE.11	Implementar os macroprocessos de Governança e Gestão de TIC	3. Grave	2. Pouco urgente	3. Piorar a médio prazo	18
NE.16	Promover a gestão de projetos com processos e ferramenta	3. Grave	2. Pouco urgente	3. Piorar a médio prazo	18
NE.14	Capacitar Servidores na área de TIC , Liderança e <i>Softskills</i>	2. Pouco grave	2. Pouco urgente	3. Piorar a médio prazo	12
NE.13	Promover a Transformação Digital	2. Pouco grave	2. Pouco urgente	2. Piorar a longo prazo	8
NE.7	Implantar solução de serviço em nuvem	2. Pouco grave	3. Urgente, merece atenção em curto prazo	1. Não irá mudar	6


Diagnóstico Estratégico

Resultados do PDTIC 2021-2023

- Ações planejadas: **31**
- Encerramento na 14ª reunião do CGovTIC em 19/2/2024:



- **Finalizadas: 17**
- **Em execução: 11**
- **Canceladas: 3**




Índice de execução total:

60,71%

Obs: As ações com status “Em execução” foram remanejadas para o PDTIC 2024-2026.

Referencial Estratégico - CNJ e PJMA

O processo de elaboração deste PDTIC adotou o referencial estratégico do Conselho Nacional de Justiça ao alinhar-se às resoluções da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário e da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário, em busca de alcançar os **objetivos** nelas estabelecidos.



MACRODESAFIO

Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e Proteção de Dados


1

Estratégia Nacional de TIC
Resolução N° 370 de 28/01/2021

2

Estratégia Nacional de Segurança Cibernética
Resolução N° 396 de 07/06/2021

E adotou o referencial estratégico do Poder Judiciário do Estado do Maranhão ao alinhar-se Planejamento Estratégico Institucional, em busca de alcançar os **objetivos estratégicos** nele estabelecidos.



OBJETIVO ESTRATÉGICO

Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)

1


Planejamento Estratégico Institucional
RESOLUÇÃO-GP-442021

1

Estratégia Nacional de TIC Resolução Nº 370 de 28/01/2021

O mapa estratégico da ENTIC-JUD apresenta oito objetivos, delineando de maneira clara, objetiva e simplificada as ações do Poder Judiciário na área de TIC. O objetivo é garantir a promoção da governança ágil e da transformação digital.

MAPA ESTRATÉGICO ENTIC-JUD



2

Estratégia Nacional de Segurança Cibernética

Resolução Nº 396 de 07/06/2021

O mapa estratégico da ENSEC-PJ apresenta quatro objetivos voltados para o aprimoramento do nível de maturidade em segurança cibernética. Com uma visão clara, objetivos definidos e ações específicas, busca-se conduzir os órgãos do Poder Judiciário a um ambiente desenvolvido, resistente e seguro.

MAPA ESTRATÉGICO ENSEC-PJ

Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital

Permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo possível



Aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas

Estabelecer governança de segurança cibernética e fortalecer a gestão e coordenação integrada de ações de segurança cibernética nos órgãos do Poder Judiciário

1

Planejamento Estratégico Institucional RESOLUÇÃO-GP-442021

A missão, visão e valores estabelecem a identidade organizacional como o guia principal na execução do planejamento estratégico, delineando os pilares essenciais da cultura do PJMA.

Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Maranhão



Planejamento
Estratégico

Missão

Promover a efetividade da Justiça servindo à sociedade na solução de conflitos, contribuindo para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

Visão

Ser reconhecido nacionalmente pela prestação jurisdicional de qualidade decorrente de práticas modernas e inovadoras de gestão.

Valores


Justiça
Comprometimento
Valorização das Pessoas
Excelência dos Serviços
Ética
Transparência
Coerência
Coesão
Inovação
Respeito à Diversidade

Referencial Estratégico - PJMA

1


Planejamento Estratégico Institucional RESOLUÇÃO-GP-442021

O mapa estratégico do PEI apresenta 19 objetivos visando garantir que todos os níveis da organização estejam alinhados para executarem projetos que conduzam o PJMA em direção à visão de futuro desejada.



Alinhamento Estratégico

O alinhamento estratégico é uma etapa essencial na elaboração do plano diretor de TIC, pois representa a convergência entre as estratégias de negócios e as iniciativas de tecnologia. Seu objetivo é otimizar o uso dos recursos disponíveis, impulsionar a inovação e alcançar vantagem competitiva. É importante ressaltar que esse alinhamento vai além de simplesmente adotar as últimas tendências tecnológicas; ele requer uma compreensão profunda das necessidades e objetivos da organização. Dessa forma, a figura abaixo ilustra os principais direcionadores considerados na elaboração do PDTIC 2024-2026.



Alinhamento Estratégico



Alinhamento Estratégico

SOCIEDADE

ENTIC.OE1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

PEI.OE1: Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual
PEI.OE3: Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)
PEI.OE4: Fomentar inovação e agilidade no PJMA

ENTIC.OE2: Promover a Transformação Digital

PEI.OE1: Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual
PEI.OE3: Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)
PEI.OE4: Fomentar inovação e agilidade no PJMA
PEI.OE6: Fomentar a virtualização dos processos judiciais
PEI.OE7: Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação
ENSEC.OE1: Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital

PROCESSOS

ENTIC.OE5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

PEI.OE3: Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)
PEI.OE11: Definir e desenhar/redesenhar os processos críticos, adequando a estrutura e tecnologia necessárias
PEI.OE12: Promover a eficiência na gestão
PEI.OE13: Estruturar e implementar a Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance
PEI.OE16: Aprimorar o plan. e a execução orçamentária e financeira
ENSEC.OE3: Estabelecer governança de segurança cibernética e fortalecer a gestão e coordenação integrada de ações de segurança cibernética nos órgãos do Poder Judiciário

ENTIC.OE8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

PEI.OE1: Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual
PEI.OE2: Fortalecer a política de sustentabilidade do PJMA
PEI.OE3: Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)
PEI.OE4: Fomentar inovação e agilidade no PJMA
ENSEC.OE4: Permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo possível

ENTIC.OE6: Aprimorar as Aquisições e Contratações

PEI.OE2: Fortalecer a política de sustentabilidade do PJMA
PEI.OE3: Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)
PEI.OE11: Definir e desenhar/redesenhar os processos críticos, adequando a estrutura e tecnologia necessárias
PEI.OE12: Promover a eficiência na gestão

ENTIC.OE7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

PEI.OE3: Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)
PEI.OE5: Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados
PEI.OE13: Estruturar e implementar a Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance
ENSEC.OE1: Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital
ENSEC.OE2: Aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas

APRENDIZAGEM

ENTIC.OE3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

PEI.OE3: Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)
PEI.OE12: Promover a eficiência na gestão
PEI.OE17: Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no PJMA

ENTIC.OE4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

PEI.OE3: Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)
PEI.OE4: Fomentar inovação e agilidade no PJMA

Objetivos, Resultados e Iniciativas

O PDTIC 2024-2026 consiste em 10 objetivos estratégicos oriundos da ENTIC-JUD e PEI PJMA que serão promovidos a partir de resultados-chave desdobrados em iniciativas táticas.

OKR.OE1

Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

Atuar na melhoria e no incremento da qualidade dos atendimentos e da experiência dos serviços ofertados aos usuários do Poder Judiciário, seja de forma presencial ou virtual.

ENTIC

OKR.OE6

Aprimorar as Aquisições e Contratações

Aperfeiçoar a utilização de métodos, processos e ferramentas que proporcionem a melhoria nas aquisições e contratações de TIC, em busca de otimizar os recursos do Poder Judiciário

ENTIC

OKR.OE2

Promover a Transformação Digital

Promover o aperfeiçoamento dos resultados utilizando as ferramentas tecnológicas disruptivas de transformação digital com o objetivo de otimizar os recursos humanos e aprimorar a eficácia na execução dos recursos financeiros, seguindo o princípio da economicidade processual e a satisfação dos usuários.

ENTIC

OKR.OE7

Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

Melhorar os avanços voltados para a Segurança da Informação e dados pessoais frente aos mais diversos desafios, fazendo-se valer principalmente das vantagens oriundas da utilização de Inteligência Artificial e demais soluções disruptivas de TIC.

ENTIC

OKR.OE3

Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

Melhorar o desempenho e o cumprimento de metas, aperfeiçoar o reconhecimento dos profissionais da TI do PJ por meio da Gestão de Competência Institucional.

ENTIC

OKR.OE8

Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Aprimorar e incrementar todo aparato responsável por gerenciar os serviços de TIC do PJ, nas iniciativas voltadas para Infraestrutura e Soluções Corporativas.

ENTIC

OKR.OE4

Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

Potencializar a relação entre colaboração e inovação com vistas à evolução e expansão da maturidade de TIC Poder Judiciário de modo a oferecer a desburocratização dos serviços e agregar valor aos usuários

ENTIC

OKR.OE9

Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão

Promover política de Gestão de Pessoas e de Força de Trabalho de TIC

PEI

OKR.OE5

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Consolidar os processos, regulamentações e leis no âmbito da administração do Poder Judiciário visando aprimorar a Governança, Gestão e cumprimento das metas e objetivos estabelecidos coletivamente.

ENTIC

OKR.OE10

Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação

Estruturar e implementar iniciativas de Inteligência Artificial e Automação junto com o Toadalab

PEI

OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

ID	Resultado Chave	Resp.	Indicador	Base 2023	2024	2025	2026
KR.OE1.1	Aumentar satisfação dos usuários da Central de Serviços de TIC de 90% para 93%	CAU	Índice de Satisfação dos Usuários da Central de Serviços de TIC	90%	91%	92%	93%
KR.OE1.2	Aumentar satisfação dos usuários do sistema PJe de 53,24% para 56%	CAU	Índice de Satisfação dos Usuários do sistema PJe	53,24%	54%	55%	56%
KR.OE1.3	Aumentar atendimentos dentro do prazo acordado (ANS) de 95% para 98%	CAU	Índice de Chamados Atendidos no Prazo	95%	96%	97%	98%
ID	Iniciativas			KR	NE	Resp.	Prazo
IN.OE1.1	Implantar novo modelo de gerenciamento de serviços de TIC (ITIL/COBIT) na diretoria e suas unidades			KR.OE1.1/2/3	NE.5/9	CAU	Dez-2025
IN.OE1.2	Elaborar e instituir portfólio/catálogo de Serviços de TIC			KR.OE1.1/2/3	NE.5	CAU	Ago-2024
IN.OE1.3	Elaborar e instituir portfólio/catálogo de Soluções de TIC			KR.OE1.1/2/3	NE.5	CAU	Ago-2024
IN.OE1.4	Realizar análise de risco e conformidade em relação ao novo modelo de gerenciamento de serviços de TIC			KR.OE1.1/2/3	NE.5	DIV-GOV	Jun-2026
IN.OE1.5	Realizar estudo de viabilidade para descentralização dos serviços on-site de atendimento e manutenção de equipamentos			KR.OE1.3	NE.12	COMAN	Dez-2025
IN.OE1.6	Estabelecer fluxo de recebimento e recolhimento de equipamentos com pontos de controle de extravio			KR.OE1.3	NE.9/12	COMAN	Jun-2025
IN.OE1.7	Estabelecer metodologia e processo para pesquisas de satisfação dos usuários de TIC			KR.OE1.1/2/3	NE.12	DIV-GOV	Dez-2025
IN.OE1.8	Realizar pesquisa anual de satisfação do usuário do Sistema PJe			KR.OE1.2	NE.12	CAU	Dez-2024
IN.OE1.9	Realizar pesquisa anual de satisfação dos usuários da Central de Serviços de TIC			KR.OE1.1	NE.12	CAU	Dez-2025
IN.OE1.10	Prover atendimento personalizado aos usuários, observando a segmentação do atendimento por perfil			KR.OE1.1	NE.12	CAU	Dez-2024
IN.OE1.11	Prover FAQs atualizadas			KR.OE1.1/2	NE.12	CAU	Jun-2024

OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital

ID	Resultado Chave	Resp.	Indicador	Base 2023	2024	2025	2026
KR.OE2.1	Aumentar o percentual de execução do Plano de Transformação Digital de 68% para 72%	DIV-GOV	Índice de Execução do Plano de Transformação Digital	68%	70%	71%	72%
KR.OE2.2	Aumentar o percentual dos serviços digitais da Carta de Serviços de 65% para 81%	DIV-GOV	Índice de Serviços Digitais da Carta de Serviços	65%	72%	75%	81%
ID	Iniciativas			KR	NE	Resp.	Prazo
IN.OE2.1	Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD			KR.OE2.1	NE.13	CSI	Dez-2026
IN.OE2.2	Desenvolver ações no eixo de integração de canais digitais do PTD			KR.OE2.1	NE.13	CSI	Dez-2026
IN.OE2.3	Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD			KR.OE2.1	NE.13	CSI	Dez-2026
IN.OE2.4	Solicitar revisão da Carta de Serviços ao Cidadão ao setor responsável do PJMA			KR.OE2.2	NE.13	DIA	Ago-2024
IN.OE2.5	Avaliar com a alta administração os serviços prestados a sociedade que podem ser disponibilizados de forma digital			KR.OE2.2	NE.13	DIA	Dez-2024
IN.OE2.6	Viabilizar alternativa digital para os serviços presenciais da carta de serviços			KR.OE2.2	NE.13	DIA	Dez-2026

OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

ID	Resultado Chave	Resp.	Indicador	Base 2023	2024	2025	2026
KR.OE3.1	Aumentar o índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC de 46% para 52%	DIA	Índice de Execução do Plano de Capacitação de TIC	46%	48%	50%	52%
ID	Iniciativas			KR	NE	Resp.	Prazo
IN.OE3.1	Revisar as competências gerenciais dos cargos em comissão e das funções gratificadas (FG) da área de TIC			KR.OE3.1	NE.14	DIV-GOV	Ago-2024
IN.OE3.2	Revisar as competências técnicas dos cargos efetivos na especialidades de TIC			KR.OE3.1	NE.14	DIV-GOV	Dez-2025
IN.OE3.3	Definir as competências gerenciais dos novos cargos em comissão e FG conforme reestruturação do organograma da DIA			KR.OE3.1	NE.14	DIV-GOV	Dez-2026
IN.OE3.4	Promover programa de capacitação em Liderança e <i>Softskills</i> para gestores			KR.OE3.1	NE.14	DIA	Dez-2025

OKR.OE4 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

ID	Resultado Chave	Resp.	Indicador	Base 2023	2024	2025	2026
KR.OE4.1	Publicar pelo menos 10 iniciativas de notícias/ações por ano no Connect-Jus	DIV-GOV	Quantidade de Publicações de Notícias/Ações de TIC no Connect-Jus	2	12	12	12
KR.OE4.2	Disponibilizar entre 89% e 100% dos artefatos de contratação planejadas no 1º semestre no Connect-Jus, conforme Plano de Contratação de TIC vigente	DIV-GOV	Índice de Publicações dos Artefatos de Contratação no Connect-Jus	0%	90%	90%	90%
ID	Iniciativas			KR	NE	Resp.	Prazo
IN.OE4.1	Publicar periodicamente iniciativas de projetos/notícias de TIC no Connect-JUS			KR.OE4.1	NE.15	DIV-GOV	Dez-2026
IN.OE4.2	Publicar anualmente artefatos do Plano de Contratações de TIC no Connect-JUS			KR.OE4.2	NE.15	DIV-GOV	Dez-2026

OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

ID	Resultado Chave	Resp.	Indicador	Base 2023	2024	2025	2026
KR.OE5.1	Aumentar a pontuação do iGovTIC-JUD de 86,72% para 90,33%	DIA	Índice de Avaliação do iGovTIC-JUD	86,72	86,72	87,83	90,33
KR.OE5.2	Manter 100% do Ranking de Transparência na área de TIC	DIA	Índice de Conformidade com o Ranking de Transparência da DIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
KR.OE5.3	Alcançar 65% de execução do Plano Diretor de TIC	DIA	Índice de Execução do Plano Diretor de TIC	61%	20%	45%	65%
ID	Iniciativas		KR	NE	Resp.	Prazo	
IN.OE5.1	Implementar processo para Gerenciar Plano Diretor de TIC		KR.OE5.1/3	NE.11	DIV-GOV	Dez-2026	
IN.OE5.2	Implementar processo para Gerenciar Portfólio de Projetos		KR.OE5.1	NE.11/16	DIV-GOV	Dez-2024	
IN.OE5.2	Implementar processo para Gerenciar Projeto		KR.OE5.1	NE.11/16	DIV-GOV	Dez-2024	
IN.OE5.4	Implementar processo para Gerenciar Competências		KR.OE5.1	NE.11	DIV-GOV	Dez-2024	
IN.OE5.5	Implementar processo para Gerenciar Capacitação		KR.OE5.1	NE.11	DIV-GOV	Jun-2024	
IN.OE5.6	Implementar processo para Gerenciar Comunicação		KR.OE5.1	NE.11/15	DIV-GOV	Jun-2025	
IN.OE5.7	Elaborar e instituir o Plano de Comunicação de TIC		KR.OE5.1	NE.15	DIV-GOV	Jun-2025	
IN.OE5.8	Elaborar e instituir o Guia de Projetos de TIC		KR.OE5.1	NE.11/16	DIV-GOV	Dez-2024	
IN.OE5.9	Implantar ferramenta de gestão de projetos para a diretoria e suas unidades		KR.OE5.1	NE.11/16	DIV-GOV	Dez-2024	
IN.OE5.10	Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Projetos de TIC		KR.OE5.1/2	NE.11	DIV-GOV	Abr-2024	
IN.OE5.11	Desenvolver painel de acompanhamento do Plano Diretor de TIC		KR.OE5.1/2/3	NE.11	DIV-GOV	Dez-2024	
IN.OE5.12	Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Capacitação de TIC		KR.OE5.1/2	NE.11	DIV-GOV	Jun-2025	
IN.OE5.13	Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD		KR.OE5.1/2	NE.11	DIV-GOV	Dez-2024	

OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações

ID	Resultado Chave	Resp.	Indicador	Base 2023	2024	2025	2026
KR.OE6.1	Aumentar a execução do Plano de Contratações de TIC de 80% para 90%	DIA	Índice de Execução do Plano de Contratações de TIC	80%	80%	85%	90%
KR.OE6.2	Aumentar a execução orçamentária de TIC de 72% para 85%	DIA	Índice de Execução Orçamentária de TIC	72%	75%	80%	85%
ID	Iniciativas			KR	NE	Resp.	Prazo
IN.OE6.1	Elaborar e instituir o Guia de Contratação de TIC (planejamento, seleção e gestão de contrato)			KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	Ago-2024
IN.OE6.2	Elaborar e instituir o Guia para Elaboração dos Planos Anuais de Contratações e Orçamentário de TIC			KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	Ago-2024
IN.OE6.3	Elaborar e instituir o Guia de Contratações Sustentáveis de TIC (critérios de sustentabilidade ambiental)			KR.OE6.1	NE.2	DIV-GOV	Jun-2025
IN.OE6.4	Contratar assessoria técnica para elaboração dos artefatos de contratações de TIC (ETP, TR, etc)			KR.OE6.1	NE.2	DIA	Dez-2024
IN.OE6.5	Padronizar os artefatos de contratação de TIC conforme Resolução CNJ 468/2021			KR.OE6.1	NE.2	DIV-GOV	Abr-2024
IN.OE6.6	Desenvolver painel de acompanhamento das contratações de TIC			KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	Abr-2024
IN.OE6.7	Desenvolver painel de acompanhamento dos contratos de TIC			KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	Abr-2024
IN.OE6.8	Desenvolver painel de acompanhamento das atas de registro de preços de TIC			KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	Jun-2025
IN.OE6.9	Desenvolver painel de acompanhamento da execução orçamentária e financeira de TIC			KR.OE6.1/2	NE.2/11	DIV-GOV	Jun-2024
IN.OE6.10	Desenvolver painel de acompanhamento de Restos a Pagar (RAP) de TIC			KR.OE6.1/2	NE.2/11	DIV-GOV	Jun-2025
IN.OE6.11	Implementar processo para Gerenciar Orçamento			KR.OE6.2	NE.2/11	DIV-GOV	Dez-2026
IN.OE6.12	Implementar processo para Gerenciar Contratações			KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	Dez-2026
IN.OE6.13	Implementar processo para Gerenciar Contratos			KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	Dez-2026
IN.OE6.14	Elaborar e instituir normativo para regulamentar as exigências da Resolução CNJ nº 443/2022 (PDPJ)			KR.OE6.1	NE.2	DIV-GOV	Jun-2024

OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

ID	Resultado Chave	Resp.	Indicador	Base 2023	2024	2025	2026
KR.OE7.1	Alcançar 90% da implantação do protocolo PPINC-PJ	DIV-SEG	Índice de Implantação do PPINC-PJ	0%	30%	60%	90%
KR.OE7.2	Alcançar 90% da implantação do protocolo PGCRC-PJ	DIV-SEG	Índice de Implantação do PGCRC-PJ	0%	30%	60%	90%
KR.OE7.3	Alcançar 90% da implantação do protocolo PIILC-PJ	DIV-SEG	Índice de Implantação do PIILC-PJ	0%	30%	60%	90%
KR.OE7.4	Alcançar 60% de execução do plano de ação do manual MPIC-TIC	DIV-SEG	Índice de Execução do MPIC-TIC	0%	20%	40%	60%
KR.OE7.5	Alcançar 60% de execução do plano de ação do manual MPMACCD	DIV-SEG	Índice de Execução do MPMACCD	0%	20%	40%	60%
KR.OE7.6	Alcançar 60% de execução do plano de ação do manual MGI	DIV-SEG	Índice de Execução do MGI	0%	20%	40%	60%
KR.OE7.7	Alcançar 60% de execução do plano de ação do manual MPECSC-PJ	DIV-SEG	Índice de Execução do MPECSC-PJ	0%	20%	40%	60%
KR.OE7.8	Alcançar 75% de Adesão à LGPD	DIV-SEG	Índice de Adesão à LGPD	30%	45%	60%	75%

ID	Iniciativas	KR	NE	Resp.	Prazo
IN.OE7.1	Implementar Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário (PPINC-PJ)	KR.OE7.1	NE.4	DIV-SEG	Dez-2026
IN.OE7.2	Implementar Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ)	KR.OE7.2	NE.4	DIV-SEG	Dez-2026
IN.OE7.3	Implementar Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário (PIILC-PJ)	KR.OE7.3	NE.4	DIV-SEG	Dez-2026
IN.OE7.4	Implementar plano de ação para o Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC (MPIC-TIC)	KR.OE7.4	NE.4	DIV-SEG	Dez-2026
IN.OE7.5	Implementar plano de ação para o Manual de Prev. e Mitigação Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital (MPMACCD)	KR.OE7.5	NE.4	DIV-SEG	Dez-2026
IN.OE7.6	Implementar plano de ação para o Manual de Gestão de Identidades (MGI)	KR.OE7.6	NE.4	DIV-SEG	Dez-2026
IN.OE7.7	Implementar plano de ação para o Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética (PECSC-PJ)	KR.OE7.7	NE.4	DIV-SEG	Dez-2026
IN.OE7.8	Implantar solução de gerenciamento Logs	KR.OE7.4	NE.4	CIT	Dez-2024
IN.OE7.9	Implantar solução SOC (Security Operation Center)	KR.OE7.4	NE.4	DIV-SEG	Dez-2024
IN.OE7.10	Implantar solução de GRC (Governança, Riscos e Compliance)	KR.OE7.4	NE.4	DIV-SEG	Dez-2024
IN.OE7.11	Revisar o Plano de Gestão de Riscos de TIC	KR.OE7.4	NE.4	DIV-SEG	Dez-2024
IN.OE7.12	Revisar o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios de TIC (PGI, PCO, PRD)	KR.OE7.2	NE.4	DIV-SEG	Dez-2024
IN.OE7.13	Implementar e testar Plano de Recuperação de Desastres (simular um desastre)	KR.OE7.2	NE.4	DIV-SEG	Jun-2025
IN.OE7.14	Criar e adotar padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD	KR.OE7.8	NE.4	DIV-SEG	Dez-2024
IN.OE7.15	Elaborar e instituir plano ou metodologia de segurança na nuvem	KR.OE7.4	NE.4	DIV-SEG	Dez-2025
IN.OE7.16	Elaborar Guia de Desenvolvimento Seguro de Software	KR.OE7.7	NE.4	CSI	Dez-2024
IN.OE7.17	Elaborar e Instituir Política e procedimento de Backup e Restore de Dados	KR.OE7.4	NE.4	CIT	Dez-2025

OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

ID	Resultado Chave	Resp.	Indicador	Base 2023	2024	2025	2026
KR.OE8.1	Atualizar periodicamente o sistema PJe de forma a manter o último patch da penúltima versão minor disponibilizada pelo CNJ	CSI	Índice de Aderência à Evolução do Sistema PJe	2.2.0.6	2.4.x	TBD	TBD
KR.OE8.2	Aumentar disponibilidade do sistema PJe de 96% para 99%	CIT	Índice de Disponibilidade do PJe	96%	97%	98%	99%
KR.OE8.3	Alcançar 3% de serviços disponibilizados em nuvem	CIT	Índice de Serviços Disponibilizados em Nuvem	0%	0%	1%	3%
KR.OE8.4	Atualizar anualmente 20% da infraestrutura de TIC do Datacenter	CIT	Índice de Atualização da Infraestrutura de TIC do Datacenter	20%	20%	20%	20%
KR.OE8.5	Atualizar anualmente 20% dos equipamentos de usuários de TIC	COMAN	Índice de Atualização dos Equipamentos de Usuários de TIC	20%	20%	20%	20%
ID	Iniciativas			KR	NE	Resp.	Prazo
IN.OE8.1	Implementar serviço de monitoramento ativo do sistema PJe (Red Hat OpenShift Platform)			KR.OE8.2	NE.8	CIT	Dez-2024
IN.OE8.2	Implementar monitoramento do CODEX em face da substituição do DataJud			KR.OE8.2	NE.8	CSI	Dez-2024
IN.OE8.3	Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.			KR.OE8.2	NE.8	CIT	Dez-2024
IN.OE8.4	Aprimorar solução de prevenção contra bots no Sistema PJE			KR.OE8.2	NE.8	CIT	Dez-2024
IN.OE8.5	Desenvolver painel com indicadores de Indisponibilidade do PJE e serviços correlatos			KR.OE8.2	NE.8	CSI	Dez-2024
IN.OE8.6	Contratar fábrica de software para revisão de código fonte e versionamento nacional do sistema PJe			KR.OE8.1/2	NE.8	CSI	Dez-2024
IN.OE8.7	Implantar anel óptico entre os Data Centers do Poder Judiciário maranhense (PJMA)			KR.OE8.4	NE.3	CIT	Dez-2024
IN.OE8.8	Migrar serviços e aplicações do Data Center Sede para o Data Center FDSC			KR.OE8.4	NE.3	CIT	Dez-2025
IN.OE8.9	Modernizar o Datacenter Sede com serviços de retrofit e manutenção			KR.OE8.4	NE.3	CIT	Jul-2025
IN.OE8.10	Estabelecer redundância ativo/ativo entre os Data Centers do PJMA			KR.OE8.2	NE.3	CIT	Dez-2025
IN.OE8.11	Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC do Datacenter			KR.OE8.4	NE.3	CIT	Dez-2026
IN.OE8.12	Contratar e Implantar arquitetura de Data Warehouse e Business Intelligence			KR.OE8.4	NE.10	CSI	Dez-2025
IN.OE8.13	Realizar estudos para migração do Oracle para PostgreSQL			KR.OE8.4	NE.6	CSI	Dez-2026
IN.OE8.14	Expandir infraestrutura para desenvolvimento e homologação de sistemas			KR.OE8.4	NE.6	CIT	Jul-2025
IN.OE8.15	Elaborar programa de migração para a nuvem			KR.OE8.3	NE.7	CIT	Jul-2025
IN.OE8.16	Contratar provedores de serviços em nuvem (IaaS/PaaS)			KR.OE8.3	NE.7	CIT	Jul-2025
IN.OE8.17	Elaborar plano de operação dos serviços em nuvem			KR.OE8.3	NE.7	CIT	Jul-2025
IN.OE8.18	Realizar estudo de migração do PABX para solução na nuvem			KR.OE8.3	NE.7	CIT	Dez-2025

OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

ID	Iniciativas	KR	NE	Resp.	Prazo
IN.OE8.19	Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024 dos Equipamentos de Usuários de TIC	KR.OE8.5	NE.3	COMAN	Dez-2024
IN.OE8.20	Elaborar e implementar Programa de Modernização 2025 dos Equipamentos de Usuários de TIC	KR.OE8.5	NE.3	COMAN	Dez-2025
IN.OE8.21	Elaborar e implementar Programa de Modernização 2026 dos Equipamentos de Usuários de TIC	KR.OE8.5	NE.3	COMAN	Dez-2026
IN.OE8.22	Desenvolver painel de acompanhamento do estoque de equipamentos de TIC	KR.OE8.5	NE.3	COMAN	Dez-2024

OKR.OE9 - Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no PJMA

ID	Resultado Chave	Resp.	Indicador	Base 2023	2024	2025	2026
KR.OE9.1	Alcançar 100% da reestruturação do organograma da DIA	DIA	Índice de Avanço da Reestruturação da DIA	0%	25%	50%	75%
KR.OE9.2	Manter 86% a 100% dos cargos gerenciais ocupados por servidores do quadro permanente de TIC	DIA	Índice de Cargos Gerenciais Ocupados por Servidor Efetivo de TIC	91%	91%	91%	91%
KR.OE9.3	Alcançar 100% do referencial mínimo do CNJ quanto ao quadro permanente de TIC	DIA	Índice do Quadro Permanente de TIC em Relação ao Referencial Mínimo CNJ	69%	75%	85%	100%
ID	Iniciativas			KR	NE	Resp.	Prazo
IN.OE9.1	Reestruturar organograma da Diretoria de Informática (Fase I, II, III)			KR.OE9.1	NE.1	DIA	Dez-2026
IN.OE9.2	Aumentar quadro permanente de servidores de TIC conforme referencial mínimo do CNJ			KR.OE9.3	NE.1	DIA	Dez-2026
IN.OE9.3	Empreender instrumento de valorização para os servidores efetivos de TIC (gratificação específica)			KR.OE9.3	NE.1	DIA	Dez-2026
IN.OE9.4	Criar novas especialidades de TIC nas áreas de governança, segurança da informação e banco de dados			KR.OE9.1	NE.1	DIA	Mar-2024
IN.OE9.5	Revisar Política de Gestão de Pessoas da área de TIC			KR.OE9.2/3	NE.1	DIA	Dez-2025
IN.OE9.6	Realizar análise de rotatividade anualmente			KR.OE9.3	NE.1	DIV-GOV	Dez-2026
IN.OE9.7	Elaborar política de adicional de serviço extraordinário (hora extra) para a área de TIC			KR.OE9.3	NE.1	DIA	Dez-2025

OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação

ID	Resultado Chave	Resp.	Indicador	Base 2023	2024	2025	2026
KR.OE10.1	Desenvolver e implementar no mínimo uma solução de Inteligência Artificial e Automação por ano	CSI	Quantitativo de Soluções de IA e Automação	4	1	1	1
ID	Iniciativas			KR	NE	Resp.	Prazo
IN.OE10.1	Realizar estudos de viabilidade de soluções de IA no sistema PJe			KR.OE10.1	NE.13	CSI	Dez-2026
IN.OE10.2	Adquirir hardware especializado para treinamento e execução de aplicativos de IA			KR.OE10.1	NE.6/13	CIT	Dez-2026
IN.OE10.3	Desenvolver e implementar em conjunto com o ToadaLab novas soluções de IA e automação			KR.OE10.1	NE.13	CSI	Dez-2026

Indicadores de Desempenho

OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

Indicador	Descrição	Fórmula	Frequência
Índice de Satisfação dos Usuários da Central de Serviços de TIC	Avalia a satisfação dos usuários internos e externos de TIC através da ferramenta de registro de chamados.	$= \left(\frac{\text{Quantidade de avaliações respondidas satisfeitas}}{\text{Total de avaliações respondidas}} \right) * 100$	Anual
Índice de Satisfação dos Usuários do sistema PJe	Avalia a satisfação dos usuários internos e externos de TIC através da pesquisa de satisfação com relação ao sistema do PJe	$= \left(\frac{\text{Quantidade de avaliações de usuários satisfeitos}}{\text{Total de avaliações respondidas}} \right) * 100$	Anual
Índice de Chamados Atendidos no Prazo	Avaliar o percentual de solicitações ou chamados que foram concluídos dentro do prazo estabelecido (acordo de nível de serviço - ANS)	$= \left(\frac{\text{Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo}}{\text{Total de chamados atendidos}} \right) * 100$	Anual

OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital Judiciário

Indicador	Descrição	Fórmula	Frequência
Índice de Execução do Plano de Transformação Digital	Mede o percentual de ações concluídas dos eixos do Plano Anual de Transformação Digital	$= \left(\frac{\text{Quantidade de ações concluídas}}{\text{Total de ações planejadas no PTD}} \right) * 100$	Anual
Índice de Serviços Digitais da Carta de Serviços	Mede o percentual de serviços digitais presentes na Carta de Serviços do TJMA	$= \left(\frac{\text{Quantidade de serviços digitais disponíveis}}{\text{Total de serviços oferecidos pelo PJMA}} \right) * 100$	Anual

Indicadores de Desempenho

OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

Indicador	Descrição	Fórmula	Frequência
Índice de execução do Plano de Capacitação de TIC	Avalia o grau de cumprimento das atividades planejadas no plano de capacitação em TIC	$= (\text{Total de capacitações concluídas} / \text{Total de capacitações planejadas}) * 100$	Anual

OKR.OE4 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

Indicador	Descrição	Fórmula	Frequência
Quantidade de Publicações de Notícias/Ações de TIC no Connect-Jus	Mede o quantitativo de notícias e ações de TIC publicadas no Connect-Jus	$= (\text{Quantidade de notícias e ações de TIC publicadas no Connect-Jus})$	Anual
Índice de Publicações dos Artefatos de Contratação no Connect-Jus	Mede o percentual de artefatos de contratação publicados no 1º semestre no Connect-Jus, conforme Plano de Contratação de TIC vigente	$= (\text{Quantidade de artefatos publicados} / \text{Total de artefatos elaborados}) * 100$	Anual

Indicadores de Desempenho

OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Indicador	Descrição	Fórmula	Frequência
Índice de Avaliação do iGovTIC-JUD	Medir o percentual do índice de avaliação do iGovTIC-JUD	Metodologia de cálculo do iGovTIC-JUD - CNJ	Anual
Índice de Conformidade com o Ranking de Transparência da DIA	Avalia o grau de conformidade com os critérios e requisitos estabelecidos no Ranking de Transparência sob responsabilidade da Diretoria de Informática	$= (\text{Número de itens em conformidade} / \text{Total de itens avaliados da área de TIC na transparência}) * 100$	Anual
Índice de Execução do Plano Diretor de TIC	Mede o percentual das iniciativas concluídas do PDTIC	$= (\text{Número de iniciativas concluídas} / \text{Total de iniciativas planejadas no PDTIC}) * 100$	Anual

OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações

Indicador	Descrição	Fórmula	Frequência
Índice de Execução do Plano de Contratações de TIC	Avalia o progresso na implementação das contratações planejadas no Plano de Contratações de TIC	$= (\text{Quantidade de contratações concluídas} / \text{Total de contratações planejadas}) * 100$	Anual
Índice de Execução Orçamentária de TIC	Avalia o grau de utilização dos recursos orçamentários destinados à área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	$= (\text{Montante de gastos efetuados} / \text{Total de orçamento aprovado}) * 100$	Anual

Indicadores de Desempenho

OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

Indicador	Descrição	Fórmula	Frequência
Índice de implantação do PPINC-PJ	Avalia o percentual dos requisitos atendidos no Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos (PPINC-PJ)	$= (\text{Quantidade de requisitos atendidos} / \text{Total de requisitos definidos no protocolo PPINC-PJ}) * 100$	Anual
Índice de implantação do PGCRC-PJ	Avalia o percentual dos requisitos atendidos no Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (PGCRC-PJ)	$= (\text{Quantidade de requisitos atendidos} / \text{Total de requisitos definidos no protocolo PGCRC-PJ}) * 100$	Anual
Índice de implantação do PIILC-PJ	Avalia o percentual dos requisitos atendidos no Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos (PIILC-PJ)	$= (\text{Quantidade de requisitos atendidos} / \text{Total de requisitos definidos no protocolo PIILC-PJ}) * 100$	Anual
Índice de execução do MPIC-TIC	Mede o percentual de ações concluídas do Manual de Referência – Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC (MPIC-TIC)	$= (\text{Quantidade de ações concluídas} / \text{Total de ações do plano MPIC-TIC}) * 100$	Anual
Índice de execução do MPMACCD	Mede o percentual de ações concluídas do Manual de Referência – Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital (MPMACCD)	$= (\text{Quantidade de ações concluídas} / \text{Total de ações do plano MPMACCD}) * 100$	Anual
Índice de execução do MGI	Mede o percentual de ações concluídas do Manual de Referência – Gestão de Identidade e de Controle de Acessos (MGI)	$= (\text{Quantidade de ações concluídas} / \text{Total de ações do plano MGI}) * 100$	Anual
Índice de execução do MPECSC-PJ	Mede o percentual de ações concluídas do Manual de Referência – Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do PJ (MPECSC-PJ)	$= (\text{Quantidade de ações concluídas} / \text{Total de ações do plano MPECSC-PJ}) * 100$	Anual
Índice de Adesão à LGPD	Mede o percentual de ações concluídas do plano de adequação à LGPD	$= (\text{Quantidade de ações concluídas} / \text{Total de ações do plano de adoção à LGPD}) * 100$	Anual

Indicadores de Desempenho

OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Indicador	Descrição	Fórmula	Frequência
Índice de aderência a evolução do sistema PJe	Avalia o grau de conformidade do sistema judicial do PJMA em relação às atualizações do Sistema PJe lançadas pelo CNJ	= (Último patch da penúltima versão minor disponibilizada pelo CNJ)	Anual
Índice de Disponibilidade do PJe	Mede o tempo em que o sistema PJe está disponível e acessível para os usuários em relação ao tempo total de funcionamento esperado em um ano. Obs: Paradas programadas não são consideradas interrupções	= (Tempo de operação do sistema PJe / Tempo total no período de um ano)*100	Anual
Índice de Serviços Disponibilizados em Nuvem	Avalia a proporção dos serviços disponibilizados em nuvem, em comparação com o total de serviços utilizados no órgão.	= (Serviços disponibilizados em nuvem / Total de serviços utilizados no órgão)*100	Anual
Índice de atualização da infraestrutura de TIC do Datacenter	Avalia o grau de atualização dos ativos de infraestrutura de TIC do Datacenter constante no Programa de Modernização elaborado no período 2024 a 2026	= (Quantidade de ativos atualizados / Total de ativos de infraestrutura de TIC do Datacenter constante no Programa de Modernização 2024 a 2026)*100	Anual
Índice de atualização dos equipamentos de usuários de TIC	Avalia o grau de atualização dos equipamentos de usuários de TIC constante no Programa de Modernização elaborado no período 2024 a 2026	= (Quantidade de ativos atualizados / Total de Equipamento de Usuários de TIC constante no Programa de Modernização 2024 a 2026)*100	Anual

Indicadores de Desempenho

OKR.OE9 - Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no PJMA


Indicador	Descrição	Fórmula	Frequência
Índice de avanço da reestruturação da DIA	Avalia o progresso de implantação das fases de reestruturação organizacional da diretoria de informática	$= (\text{Total de fases implantadas} / \text{Total de fases definidas}) * 100$	Anual
Índice de cargos gerenciais ocupados por servidor efetivo de TIC	Mede o percentual de cargos de comissão e de funções gratificadas ocupadas por servidores efetivos de TIC	$= (\text{Quantidade de cargos gerenciais ocupados por servidor efetivo de TIC} / \text{Total de cargos gerenciais da Diretoria de Informática}) * 100$	Anual
Índice do quadro permanente de TIC em relação ao referencial mínimo CNJ	Mede o percentual do quadro permanente de servidores de TIC em relação ao referencial mínimo estabelecido no Guia ENTIC-JUD do CNJ	$= (\text{Quantidade de cargos do quadro permanente de TIC} / \text{Número de cargos esperados conforme referencial mínimo do CNJ}) * 100$	Anual

OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação

Indicador	Descrição	Fórmula	Frequência
Quantitativo de soluções de IA e Automação	Informa o número de solução(ões) de Inteligência Artificial e Automação por ano	$= (\text{Número de solução de IA ou automação desenvolvidas no ano})$	Anual

Orçamento de TIC

A proposta orçamentária de TIC é produzida a partir da elaboração do plano de contratações de TIC aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, no sentido de promover os objetivos e resultados-chave do PDTIC. Na sequência, a Diretoria Financeira realiza avaliação orçamentária para fins de adequação aos limites orçamentários. A Fase UA1 consiste no cadastro das demandas, e a Fase UA2 consiste no ajuste orçamentário da demanda cadastrada.



As inclusões/cancelamentos de contratações de TIC serão deliberadas e aprovadas somente pelo CGovTIC conforme [Resol. CNJ 468/2022](#). Portanto, não serão submetidas ao Comitê de Governança das Contratações (TJMA) disciplinado pela [Resol. CNJ 347/2020](#).

Orçamento de TIC

A fonte orçamentária de TIC é **02.126.0543.6003 Ações de Tecnologia e Segurança da Informação e Comunicação**, com objetivo de promover ações de Governança, Gestão, Segurança e Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação no PJMA. Para atendimento do Art.31 da Resolução CNJ nº 396/2021 (ENSEC-PJ), foi criado rubricas específicas para segurança da informação: EFE_SEGINFO (capital) e AOSIMANSEGF (corrente).

Unid. Orçament.	Programa	Ação	Cod Subação	PLANO INTERNO/SUBAÇÃO
04901 - FERJ	0543 - Prestação Jurisdicional	6003 - Ações de Tecnologia e Segurança da Informação e Comunicação	23416	AOSIAPOIOF - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
			23418	AOSILOCMAQF - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
			23419	AOSIMANDADF - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
			23420	AOSITELEPRF - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
			23421	ERH_INFO - CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
			23423	AOSISERDADF - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
			23425	EFE_MODTELE - MODERNIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES
			23427	EFE_MODPTIC - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO
			23428	EFE_PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
			23429	EFE_SEGINFO - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ***
			23430	AOSILOCSTIF - LOCAÇÃO DE SOFTWARE TI
			23432	AOSIMANSTIF - MANUTENÇÃO SOFTWARE TI
			23434	EFE_AQSOFTI - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE TI
			23435	AOSIMANSEGF - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ***
			23436	ERH_BOLSTI - BOLSA DE ESTUDOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
			23437	EFE_INFORMF - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Orçamento de TIC

O PDTIC 2024-2026 reúne a base e os direcionadores para confecção do Plano de Contratações de TIC e Proposta Orçamentária de TIC para os próximos 3 anos.

Para o ano 2024, o orçamento aprovado para área de TIC foi na ordem de **R\$89M** conforme “[Quadro de Detalhamento de Despesa 2024](#)”.

A execução orçamentária é acompanhado periodicamente nas reuniões do CGestTIC e CGovTIC para fins de controle e monitoramento, bem como atender os requisitos de transparência e prestação de contas.

O detalhamento do Orçamento de TIC aprovado para 2024 está disponível no painel visual de Gestão Orçamentária do PJMA, selecionada a unidade com “Diretoria de Informática e Automação”.

Gestão Orçamentária 2024 (Última Atualização: 13/03/2024 09:14:43)

Valor para 2024: **R\$ 89.863.221**

Demanda Ajustadas/Aprovadas: 60 | Demanda Pendentes: 1

Divisão de Serviços de TI: 58.33%

Divisão de Sistemas...: 13.33% | Coordenadoria de...: 11.67%

Prorrogado/Aditivo: 9 (15%) | Contratos pós 20...: 12 (20%) | Nova Contratação: 39 (65%)

Nº Demanda	Unidade Adm.	Objeto	Vir Solicitado	Vir Ajust./Aprov.	Status	Grupo Despesa	Plano Interno	Tipo	Instruções
2024DE00088	Diretoria De Informática E Automação	Serviço de Treinamento Na Área de Segurança da Informação Para Usuários de Tic	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Aprovado	Corrente	ERH_INFO: capacitação na área de tecnologia da informação	Nova Contratação	
2024DE00104	Divisão De Serviços De Ti	Ampliação da Telefonia Voip	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Aprovado	Capital	EFE_MOTETE: modernização de telecomunicações	Nova Contratação	
2024DE00105	Coordenadoria De Atendimento Ao Usuario	Api de Whatsapp Para Envio e Recebimento de Mensagens Integrando Os Serviços dos Canais de Atendimento da	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Aprovado	Corrente	AOSILOCTIF: locação de software ti	Nova Contratação	

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibmI2YzY4MjYmOTQ0Y3My00NTY2LWFhYiQ0NmFmZmU3Mjc4ZTdliliicCI6ImVlMmQ3NWElLTxMDiNGZyY1i1ODk1LWU2ZTQ1ZTA0YTRlOSJ9>

Contratações de TIC

O processo de elaboração do Plano de Contratação de TIC (PCTIC) ocorre em conjunto com o Plano de Contratação Anual (PCA) do TJMA. Esse plano é submetido a deliberação dos comitês CGesTIC e CGovTIC, porém cabe somente a este último aprovar as demandas de contratações para o exercício seguinte, nos termos da [Resolução CNJ 468/2022](#).

Uma vez aprovado, o PCTIC é enviado ao Comitê de Governança de Contratações PJMA para fins de ciência e transparência, já que este é responsável por gerenciar o PCA nos termos da [Resolução CNJ 347/2020](#). Na sequência, esse plano é homologado e instituído pelo Presidente do TJMA. Para o ano 2024, o PCTIC foi instituído pela [PORTARIA-GP - 10372023](#).

Esse plano é acompanhado mensalmente nas reuniões do CGesTIC e CGovTIC para fins de controle e monitoramento, bem como atender os requisitos de transparência e prestação de contas.

O acompanhamento da execução das contratações está disponível no painel visual de Plano de Contratação de TIC. Como no decorrer do ano poderá haver inclusões/cancelamento de demandas aprovadas pelo CGovTIC, recomenda-se consultar esse painel:

Plano de Contratação de TIC - 2024
 PORTARIA-GP Nº 1037/2023
 Última Atualização: 13/03/2024 10:50:02
 Fonte: e-POP PCTIC, PCA

Demandas	Contratações	Orçamento
61	62	R\$ 89.863.221

Divisão De Serviços De Ti

Divisão De Serviços De Ti	35
Divisão De Sistemas De Informação	8
Coordenadoria De Manutenção De...	7
Coordenadoria De Atendimento A...	6
Diretoria De Informática E Automa...	5

Prorrogação

Prorrogação	9 (14,75%)
Contratos pós 2024	12 (19,67%)
Nova Contratação	40 (65,57%)


Objeto	Quantidade
Até 57.208,32	5
Entre R\$ 57.208,33 e R\$ 114.416,64	5
Entre R\$ 114.416,65 e R\$ 500.000,00	17
Entre R\$ 500.000 e R\$ 5.000.000	29
Entre R\$ 5.000.000 e R\$ 10.000.000	3
Superior a R\$ 10.000.000	1

Nº Demanda	Nº Processo	Nº Contrato	Fornecedor	Objeto	Tipo	G. Despesa	Plano Interno	Orçamento	Obj. Estratégico PEI	Meta PDTIC	Status
2024E00088	33836/2023	A definir	A definir	Serviço de Treinamento Na Área de Segurança da Informação Para Usuários(as) de Tic	Nova Contratação	Corrente	EFH_INFQ: capacitação na área de tecnologia da informação	R\$ 400.000,00	Reestruturar a Tecnologia da informação (Governança, Serviços e infraestrutura)	M13. Promover a capacitação em informática para magistrados e servidores	T. Inicial
2024E00104	65584/2023	A definir	A definir	Ampliação da Telefonia Voip	Nova Contratação	Capital	EFE_MODTELE: modernização de telecomunicações	R\$ 400.000,00	Reestruturar a Tecnologia da informação (Governança, Serviços e infraestrutura)	M6. Implantar serviços de telecomunicação utilizando voz sobre IP (VoIP)	Planejado
2024E00105	23234/2023	A definir	A definir	Api de Whatsapp Para Envio e Recebimento de Mensagens Integrando Os Serviços dos Canais de Atendimento da Central de Serviços de Informática	Nova Contratação	Corrente	AOSLOCSTIF: locação de software ti	R\$ 200.000,00	Reestruturar a Tecnologia da informação (Governança, Serviços e infraestrutura)	M10. Implantar serviço de Service Desk para melhorar o suporte ao usuário	T. Inicial
2024E00106	65591/2023	A definir	A definir	Aquisição de Computadores	Nova Contratação	Capital	EFE_MODOPTIC: modernização do parque de tic	R\$ 1.798.139,00	Reestruturar a Tecnologia da informação (Governança, Serviços e infraestrutura)	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Planejado
2024E00108	65586/2023	A definir	A definir	Aquisição de Computadores de Alto Desempenho	Nova Contratação	Capital	EFE_MODOPTIC: modernização do parque de tic	R\$ 700.000,00	Reestruturar a Tecnologia da informação (Governança, Serviços e infraestrutura)	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Planejado

<https://app.powerbi.com/view?r=evJrIoiOGMvMGM5MGUuMGFIOS00OWFLThkOTQYic2ODJODFIINDhliwidC16ImVIMmQ3NWE1LTaxMDItNGZiY1I0dk1LWU2ZTta1ZTA0YTRiORSJ9>

Projetos de TIC

O Plano de Projetos de TIC (PPTIC) é confeccionado e atualizado seguindo o ciclo de aprovação de projetos estabelecido pelo CGovTIC, vide figura abaixo. Qualquer servidor, magistrado ou unidade do PJMA poderá sugerir demanda de projeto de TI por meio de requisição no Digidoc. As novas demandas serão avaliadas pela Diretoria de Informática sob aspectos de viabilidade técnica e orçamentária, alinhamento estratégico e priorização. Em seguida, o CGovTIC avalia demanda, e, caso aprovada, prioriza em termos de impacto e complexidade, conforme metodologia vigente. Na sequência, nova demanda é incluída no PPTIC. Por fim, demanda será executada pelas equipes internas da TI conforme posição no ranking de priorização.





Projetos de TIC

O processo de elaboração do Plano de Projeto de TIC (PPTIC) ocorre conforme ciclo de aprovação abordado anteriormente. Esse plano é submetido somente à deliberação e aprovação do comitê CGovTIC.

Uma vez aprovado, o PPTIC é enviado para a Presidência do TJMA para fins de homologação e instituição em portaria específica. Para o ano 2024, o PPTIC foi instituído pela [PORTARIA-TJ - 52472023](#)

Esse plano é acompanhado mensalmente nas reuniões do CGesTIC e CGovTIC para fins de controle e monitoramento, bem como atender os requisitos de transparência e prestação de contas.

O acompanhamento da execução dos projetos está disponível no painel visual de Plano de Projetos de TIC. Como no decorrer do ano poderá haver inclusões/cancelamento de demandas aprovadas pelo CGovTIC, recomenda-se consultar esse painel:



Gestão de Riscos do PDTIC

Riscos se apresentam como ameaças ou oportunidades que podem influenciar, positiva ou negativamente, a execução do PDTIC, e por consequência comprometer os resultados almejados para o PJMA. A equipe de elaboração deste documento utilizou no processo de gerenciamento de riscos a metodologia abaixo:



Identificação

Identificação dos eventos ou condições que podem afetar negativamente os objetivos.



Análise

Avaliação dos riscos identificados em termos de sua probabilidade de ocorrência e impacto.



Plano de respostas aos riscos

Estratégias para lidar com os riscos identificados, tais como evitá-los, reduzir sua probabilidade ou o seu impacto, até mesmo aceitá-los.



Monitoramento e controle

Acompanhamento contínuo do progresso do PDTIC, identificando novos riscos, avaliando o impacto das respostas implementadas e atualizando o plano de respostas a riscos, se necessário

Gestão de Riscos do PDTIC

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência e o possível impacto, conforme as tabelas abaixo:

Probabilidade		
Percentual	Nível	Descrição
00% – 20%	Muito baixa	Improvável a ocorrência do risco.
21% – 40%	Baixa	Baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
41% – 60%	Média	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo
61% – 80%	Alta	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo.
81% – 100%	Muito alta	Tem ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Impacto	
Nível	Descrição
Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos estratégicos e táticos
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos estratégicos e táticos, sem comprometer as condições de prazo, custo, escopo ou recursos
Moderado	Moderado impacto nos objetivos estratégicos e táticos, com eventuais prejuízos nas condições de prazo, custo, escopo ou recursos
Alto	Significativo impacto nos objetivos estratégicos e táticos, com sérios prejuízos nas condições de prazo, custo, escopo ou recursos
Muito alto	Crítico impacto nos objetivos estratégicos e táticos que impedem o atendimento das condições de prazo, custo, escopo ou recursos

Gestão de Riscos do PDTIC

Segue abaixo a Matriz de Riscos utilizada para identificar o grau de risco a partir do cruzamento da probabilidade e impacto.

PROBABILIDADE	Muito alta	Médio	Médio	Alto	Crítico	Crítico
	Alta	Baixo	Médio	Alto	Alto	Crítico
	Média	Baixo	Baixo	Médio	Alto	Alto
	Baixa	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto
	Muito baixa	Insignificante	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
	Muito baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito alto	
	Impacto					

Gestão de Riscos do PDTIC

Com base na identificação de riscos associados à execução do PDTIC 2024-2026, têm-se a avaliação do grau destes em função de sua probabilidade de ocorrência e impacto, conforme tabela abaixo:

ID	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco
R1	Sobrecarga de atividades em paralelo	Muito Alta	Alto	Crítico
R2	Excesso de demandas emergências impedindo a execução das demandas planejadas	Muito Alta	Alto	Crítico
R3	Não dispor de pessoal de TIC suficiente para executar os projetos de TIC.	Alta	Alto	Alto
R4	Não dispor de pessoal de TIC suficiente para realizar as contratações de TIC.	Alta	Alto	Alto
R5	Evasão de servidores de TIC	Média	Alto	Alto
R6	Ausência de planejamento das demandas pela área gestora	Média	Alto	Alta
R7	Licitações de soluções de TIC anuladas, desertas, suspensas ou fracassadas.	Baixa	Moderado	Médio
R8	Dependência e morosidade de outros setores do tribunal nas demandas de TIC	Média	Moderado	Médio
R9	Excesso de Iniciativas incluídas no PDTIC	Baixa	Moderado	Médio
R10	Falta de engajamento da alta administração	Baixa	Alto	Médio

Gestão de Riscos do PDTIC

Após identificação do grau do risco, foi adotado, como tratamento, a estratégia de mitigação de riscos com o objetivo de reduzir os impactos na execução do PDTIC 2024-2026, como segue:

R1	Sobrecarga de atividades em paralelo	
Probabilidade	Muito Alta	
Impacto	Alto	
Tratamento	Mitigar	
Id	Resposta	Responsável
1	Priorizar projetos, contratações e atividades, identificando as mais importantes e urgentes	Coordenadorias
2		

R2	Excesso de demandas emergenciais impedindo a execução das demandas planejadas	
Probabilidade	Muito Alta	
Impacto	Alto	
Tratamento	Mitigar	
Id	Resposta	Responsável
1	Estabelecer Processos de Gestão de Demandas	Coordenadorias
2	Mapear iniciativas planejadas (projetos/contratações) que ficarão suspensas por conta das demandas emergenciais. xxxx	Coordenadorias

Gestão de Riscos do PDTIC

R3 / R4	Não dispor de pessoal de TIC suficiente para executar os projetos e contratações de TIC	
Probabilidade	Alta	
Impacto	Alto	
Tratamento	Mitigar	
Id	Resposta	Responsável
1	Realizar uma análise da força de trabalho da equipe em relação às demandas	Diretoria
2	Incrementar número de servidores de TIC do quadro permanente	Alta administração
3	Avaliar a viabilidade de terceirizar certas atividades de projetos e contratações	Alta administração

R5	Evasão de servidores de TIC	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Tratamento	Mitigar	
Id	Resposta	Responsável
1	Estabelecer instrumentos de reconhecimento e valorização para os servidores de TIC com criação de gratificação específica	Alta administração

Gestão de Riscos do PDTIC

R6	Ausência de planejamento das demandas pela área gestora	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Tratamento	Mitigar	
Id	Resposta	Responsável
1	Prover capacitação para promoção da cultura de planejamento nos setores	Diretoria

R7	Licitações de soluções de TIC anuladas, desertas, suspensas ou fracassadas	
Probabilidade	Baixo	
Impacto	Moderado	
Tratamento	Mitigar	
Id	Resposta	Responsável
1	Iniciar processo de contratação com antecedência mínima de 4 a 6 meses	Diretoria Coordenadorias Divisões
2	Prover capacitação para elaboração dos artefatos de contratação atendendo os normativos vigentes do CNJ e PJMA	Diretoria Coordenadorias Divisões

Gestão de Riscos do PDTIC

R8	Dependência e morosidade de outros setores do tribunal nas demandas de TIC	
Probabilidade	Média	
Impacto	Moderado	
Tratamento	Mitigar	
Id	Resposta	Responsável
1	Realizar controle e monitoramento sistemático do andamento dos processos de TIC que estão tramitando em outros setores do tribunal. Em casos de atraso, entrar em contato prontamente para tomada de ação.	Diretoria

R9	Excesso de Iniciativas incluídas no PDTIC	
Probabilidade	Baixo	
Impacto	Moderado	
Tratamento	Mitigar	
Id	Resposta	Responsável
1	Considerar somente ações estratégicas-táticas como iniciativas do PDTIC	Diretoria
2	Avaliar periodicamente as iniciativas do PDTIC para fins de racionalização em termos de oportunidade e conveniência.	Diretoria

Gestão de Riscos do PDTIC

R10	Falta de engajamento da alta administração	
Probabilidade	Baixo	
Impacto	Alto	
Tratamento	Mitigar	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Sensibilizar a alta administração com as necessidades da área de TIC através de comunicação e transparência contínua, com atuação das instâncias de governança: Comissão de Informática e Comitê de Governança de TIC.	Diretoria

Considerações Finais

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2024-2026 reflete a modernização e transparência das operações do Poder Judiciário Maranhense na área de TIC. Este plano, fundamentado em abordagens inovadoras e ágeis, como a metodologia OKR (Objetivos e Resultados-Chave), reflete o compromisso com a excelência no planejamento com vistas a manter o alinhamento das estratégias de negócios institucionais e tecnológicas.

Adotando uma visão sistêmica e colaborativa, o PDTIC foi concebido a partir diagnóstico e levantamento realizado em conjunto com todas as unidades da Diretoria de Informática e Automação. Alinhado à Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) e ao planejamento estratégico do PJMA, esse plano prioriza a maximização dos benefícios para a sociedade, garantindo que cada iniciativa contribua para o avanço institucional.

Para assegurar a efetividade do plano, serão implementados processos robustos de monitoramento e padronização, com o apoio de ferramentas de análise de dados. Com o propósito de atender aos princípios da transparência e *accountability*, esse plano será acompanhado periodicamente pelos CGesTIC e CGovTIC.

Por fim, o PDTIC será o principal norteador estratégico para a consecução dos projetos, contratações, capacitações e ações de TIC no período de 2024 a 2026, visando alcançar e promover os objetivos estratégicos do CNJ e PJMA.

Poder Judiciário do Estado do Maranhão
Diretoria de Informática e Automação



OKR	Progresso	ID	Iniciativas	KR	NE	Resp.	Prazo	Progresso (%)	Status
OKR.OE1	18,18%	IN.OE1.1	Implantar novo modelo de gerenciamento de serviços de TIC (ITIL/COBIT) na diretoria e suas unidades	KR.OE1.1/2/3	NE.5/9	CAU	dez.-2025	80%	Em execução
		IN.OE1.2	Elaborar e instituir portfólio/catálogo de Serviços de TIC	KR.OE1.1/2/3	NE.5	CAU	ago.-2024	90%	Em execução
		IN.OE1.3	Elaborar e instituir portfólio/catálogo de Soluções de TIC	KR.OE1.1/2/3	NE.5	CAU	ago.-2024	50%	Em execução
		IN.OE1.4	Realizar análise de risco e conformidade em relação ao novo modelo de gerenciamento de serviços de TIC	KR.OE1.1/2/3	NE.5	DIV-GOV	jun.-2026	0%	Previsto
		IN.OE1.5	Realizar estudo de viabilidade para descentralização dos serviços on-site de atendimento e manutenção de equipamentos	KR.OE1.3	NE.12	COMAN	dez.-2025	0%	Previsto
		IN.OE1.6	Estabelecer fluxo de recebimento e recolhimento de equipamentos com pontos de controle de extravio	KR.OE1.3	NE.9/12	COMAN	jun.-2025	25%	Em execução
		IN.OE1.7	Estabelecer metodologia e processo para pesquisas de satisfação dos usuários de TIC	KR.OE1.1/2/3	NE.12	DIV-GOV	dez.-2025	10%	Suspensão
		IN.OE1.8	Realizar pesquisa anual de satisfação do usuário do Sistema PJe	KR.OE1.2	NE.12	CAU	dez.-2024	0%	Previsto
		IN.OE1.9	Realizar pesquisa anual de satisfação dos usuários da Central de Serviços de TIC	KR.OE1.1	NE.12	CAU	dez.-2025	0%	Previsto
		IN.OE1.10	Prover atendimento personalizado aos usuários, observando a segmentação do atendimento por perfil	KR.OE1.1	NE.12	CAU	dez.-2024	100%	Concluído
		IN.OE1.11	Prover FAQs atualizadas	KR.OE1.1/2	NE.12	CAU	jun.-2024	100%	Concluído
							---	---	
OKR.OE2	16,67%	IN.OE2.1	Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	KR.OE2.1	NE.13	CSI	dez.-2026	30%	Em execução
		IN.OE2.2	Desenvolver ações no eixo de integração de canais digitais do PTD	KR.OE2.1	NE.13	CSI	dez.-2026	30%	Em execução
		IN.OE2.3	Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	KR.OE2.1	NE.13	CSI	dez.-2026	30%	Em execução
		IN.OE2.4	Solicitar revisão da Carta de Serviços ao Cidadão ao setor responsável do PJMA	KR.OE2.2	NE.13	DTIC	ago.-2024	100%	Concluído
		IN.OE2.5	Avaliar com a alta administração os serviços prestados a sociedade que podem ser disponibilizados de forma digital	KR.OE2.2	NE.13	DTIC	dez.-2024	50%	Em execução
		IN.OE2.6	Viabilizar alternativa digital para os serviços presenciais da carta de serviços	KR.OE2.2	NE.13	DTIC	dez.-2026	33%	Em execução
							---	---	
OKR.OE3	25,00%	IN.OE3.1	Revisar as competências gerenciais dos cargos em comissão e das funções gratificadas (FG) da área de TIC	KR.OE3.1	NE.14	DIV-GOV	ago.-2024	100%	Concluído
		IN.OE3.2	Revisar as competências técnicas dos cargos efetivos na especialidades de TIC	KR.OE3.1	NE.14	DIV-GOV	dez.-2025	50%	Em execução
		IN.OE3.3	Definir as competências gerenciais dos novos cargos em comissão e FG conforme reestruturação do organograma da DIA	KR.OE3.1	NE.14	DIV-GOV	dez.-2026	33%	Suspensão
		IN.OE3.4	Promover programa de capacitação em Liderança e Softskills para gestores	KR.OE3.1	NE.14	DTIC	dez.-2025	0%	Previsto
							---	---	
OKR.OE4	0,00%	IN.OE4.1	Publicar periodicamente iniciativas de projetos/notícias de TIC no Connect-JUS	KR.OE4.1	NE.15	DIV-GOV	dez.-2026	33%	Em execução
		IN.OE4.2	Publicar anualmente artefatos do Plano de Contratações de TIC no Connect-JUS	KR.OE4.2	NE.15	DIV-GOV	dez.-2026	34%	Em execução
							---	---	
OKR.OE5	23,08%	IN.OE5.1	Implementar processo para Gerenciar Plano Diretor de TIC	KR.OE5.1/3	NE.11	DIV-GOV	dez.-2026	0%	Previsto
		IN.OE5.2	Implementar processo para Gerenciar Portfólio de Projetos	KR.OE5.1	NE.11/16	DIV-GOV	dez.-2024	85%	Em execução
		IN.OE5.3	Implementar processo para Gerenciar Projeto	KR.OE5.1	NE.11/16	DIV-GOV	dez.-2024	100%	Concluído
		IN.OE5.4	Implementar processo para Gerenciar Competências	KR.OE5.1	NE.11	DIV-GOV	dez.-2024	0%	Previsto
		IN.OE5.5	Implementar processo para Gerenciar Capacitação	KR.OE5.1	NE.11	DIV-GOV	jun.-2024	100%	Concluído
		IN.OE5.6	Implementar processo para Gerenciar Comunicação	KR.OE5.1	NE.11/15	DIV-GOV	jun.-2025	0%	Previsto
		IN.OE5.7	Elaborar e instituir o Plano de Comunicação de TIC	KR.OE5.1	NE.15	DIV-GOV	jun.-2025	0%	Previsto
		IN.OE5.8	Elaborar e instituir o Guia de Projetos de TIC	KR.OE5.1	NE.11/16	DIV-GOV	dez.-2024	40%	Em execução
		IN.OE5.9	Implantar ferramenta de gestão de projetos para a diretoria e suas unidades	KR.OE5.1	NE.11/16	DIV-GOV	dez.-2024	30%	Em execução
		IN.OE5.10	Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Projetos de TIC	KR.OE5.1/2	NE.11	DIV-GOV	abr.-2024	100%	Concluído
		IN.OE5.11	Desenvolver painel de acompanhamento do Plano Diretor de TIC	KR.OE5.1/2/3	NE.11	DIV-GOV	dez.-2024	10%	Previsto
		IN.OE5.12	Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Capacitação de TIC	KR.OE5.1/2	NE.11	DIV-GOV	jun.-2025	0%	Previsto
		IN.OE5.13	Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD	KR.OE5.1/2	NE.11	DIV-GOV	dez.-2024	0%	Previsto
							---	---	
OKR.OE6		IN.OE6.1	Elaborar e instituir o Guia de Contratação de TIC (planejamento, seleção e gestão de contrato)	KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	ago.-2024	90%	Em execução
		IN.OE6.2	Elaborar e instituir o Guia para Elaboração dos Planos Anuais de Contratações e Orçamentário de TIC	KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	ago.-2024	50%	Suspensão
		IN.OE6.3	Elaborar e instituir o Guia de Contratações Sustentáveis de TIC (critérios de sustentabilidade ambiental)	KR.OE6.1	NE.2	DIV-GOV	jun.-2025	0%	Previsto
		IN.OE6.4	Contratar assessoria técnica para elaboração dos artefatos de contratações de TIC (ETP, TR, etc)	KR.OE6.1	NE.2	DTIC	dez.-2024	10%	Previsto
		IN.OE6.5	Padronizar os artefatos de contratação de TIC conforme Resolução CNJ 468/2021	KR.OE6.1	NE.2	DIV-GOV	abr.-2024	100%	Concluído

OKR	Progresso	ID	Iniciativas	KR	NE	Resp.	Prazo	Progresso (%)	Status
OKR.OE6	42,86%	IN.OE6.6	Desenvolver painel de acompanhamento das contratações de TIC	KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	abr.-2024	100%	Concluído
		IN.OE6.7	Desenvolver painel de acompanhamento dos contratos de TIC	KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	abr.-2024	100%	Concluído
		IN.OE6.8	Desenvolver painel de acompanhamento das atas de registro de preços de TIC	KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	jun.-2025	0%	Previsto
		IN.OE6.9	Desenvolver painel de acompanhamento da execução orçamentária e financeira de TIC	KR.OE6.1/2	NE.2/11	DIV-GOV	jun.-2024	100%	Concluído
		IN.OE6.10	Desenvolver painel de acompanhamento de Restos a Pagar (RAP) de TIC	KR.OE6.1/2	NE.2/11	DIV-GOV	jun.-2025	0%	Previsto
		IN.OE6.11	Implementar processo para Gerenciar Orçamento	KR.OE6.2	NE.2/11	DIV-GOV	dez.-2026	33%	Em execução
		IN.OE6.12	Implementar processo para Gerenciar Contratações	KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	dez.-2026	100%	Concluído
		IN.OE6.13	Implementar processo para Gerenciar Contratos	KR.OE6.1	NE.2/11	DIV-GOV	dez.-2026	50%	Em execução
		IN.OE6.14	Elaborar e instituir normativo para regulamentar as exigências da Resolução CNJ nº 443/2022 (PDPJ)	KR.OE6.1	NE.2	DIV-GOV	jun.-2024	100%	Concluído
								---	---
OKR.OE7	5,88%	IN.OE7.1	Implementar Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário (PPINC-PJ)	KR.OE7.1	NE.4	DIV-SEG	dez.-2026	25%	Em execução
		IN.OE7.2	Implementar Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ)	KR.OE7.2	NE.4	DIV-SEG	dez.-2026	25%	Em execução
		IN.OE7.3	Implementar Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário (PIILC-PJ)	KR.OE7.3	NE.4	DIV-SEG	dez.-2026	25%	Em execução
		IN.OE7.4	Implementar plano de ação para o Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC (MPIC-TIC)	KR.OE7.4	NE.4	DIV-SEG	dez.-2026	50%	Em execução
		IN.OE7.5	Implementar plano de ação para o Manual de Prev. e Mitigação Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital (MPMACCD)	KR.OE7.5	NE.4	DIV-SEG	dez.-2026	50%	Em execução
		IN.OE7.6	Implementar plano de ação para o Manual de Gestão de Identidades (MGI)	KR.OE7.6	NE.4	DIV-SEG	dez.-2026	50%	Em execução
		IN.OE7.7	Implementar plano de ação para o Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética (PECSC-PJ)	KR.OE7.7	NE.4	DIV-SEG	dez.-2026	75%	Em execução
		IN.OE7.8	Implantar solução de gerenciamento Logs	KR.OE7.4	NE.4	CIT	dez.-2024	100%	Concluído
		IN.OE7.9	Implantar solução SOC (Security Operation Center)	KR.OE7.4	NE.4	DIV-SEG	dez.-2024	10%	Previsto
		IN.OE7.10	Implantar solução de GRC (Governança, Riscos e Compliance)	KR.OE7.4	NE.4	DIV-SEG	dez.-2024	0%	Previsto
		IN.OE7.11	Revisar o Plano de Gestão de Riscos de TIC	KR.OE7.4	NE.4	DIV-SEG	dez.-2024	10%	Em execução
		IN.OE7.12	Revisar o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios de TIC (PGI, PCO, PRD)	KR.OE7.2	NE.4	DIV-SEG	dez.-2024	0%	Previsto
		IN.OE7.13	Implementar e testar Plano de Recuperação de Desastres (simular um desastre)	KR.OE7.2	NE.4	DIV-SEG	jun.-2025	0%	Previsto
		IN.OE7.14	Criar e adotar padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD	KR.OE7.8	NE.4	DIV-SEG	dez.-2024	30%	Em execução
		IN.OE7.15	Elaborar e instituir plano ou metodologia de segurança na nuvem	KR.OE7.4	NE.4	DIV-SEG	dez.-2025	75%	Em execução
		IN.OE7.16	Elaborar Guia de Desenvolvimento Seguro de Software	KR.OE7.7	NE.4	CSI	dez.-2024	95%	Em execução
		IN.OE7.17	Elaborar e Instituir Política e procedimento de Backup e Restore de Dados	KR.OE7.4	NE.4	CIT	dez.-2025	10%	Em execução
								---	---
OKR.OE8	18,18%	IN.OE8.1	Implementar serviço de monitoramento ativo do sistema PJe (Red Hat OpenShift Platform)	KR.OE8.2	NE.8	CIT	dez.-2024	100%	Concluído
		IN.OE8.2	Implementar monitoramento do CODEX em face da substituição do DataJud	KR.OE8.2	NE.8	CSI	dez.-2024	80%	Em execução
		IN.OE8.3	Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.	KR.OE8.2	NE.8	CIT	dez.-2024	15%	Em execução
		IN.OE8.4	Aprimorar solução de prevenção contra bots no Sistema PJe	KR.OE8.2	NE.8	CIT	dez.-2024	50%	Em execução
		IN.OE8.5	Desenvolver painel com indicadores de Indisponibilidade do PJe e serviços correlatos	KR.OE8.2	NE.8	CSI	dez.-2024	100%	Concluído
		IN.OE8.6	Contratar fábrica de software para revisão de código fonte e versionamento nacional do sistema PJe	KR.OE8.1/2	NE.8	CSI	dez.-2024	10%	Em execução
		IN.OE8.7	Implantar anel óptico entre os Data Centers do Poder Judiciário maranhense (PJMA)	KR.OE8.4	NE.3	CIT	dez.-2024	80%	Em execução
		IN.OE8.8	Migrar serviços e aplicações do Data Center Sede para o Data Center FDSC	KR.OE8.4	NE.3	CIT	dez.-2025	50%	Em execução
		IN.OE8.9	Modernizar o Datacenter Sede com serviços de retrofit e manutenção	KR.OE8.4	NE.3	CIT	jul.-2025	50%	Em execução
		IN.OE8.10	Estabelecer redundância ativo/ativo entre os Data Centers do PJMA	KR.OE8.2	NE.3	CIT	dez.-2025	20%	Em execução
		IN.OE8.11	Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC do Datacenter	KR.OE8.4	NE.3	CIT	dez.-2026	33%	Em execução
		IN.OE8.12	Contratar e Implantar arquitetura de Data Warehouse e Business Intelligence	KR.OE8.4	NE.10	CSI	dez.-2025	10%	Em execução
		IN.OE8.13	Realizar estudos para migração do Oracle para PostgreSQL	KR.OE8.4	NE.6	CSI	dez.-2026	0%	Previsto
		IN.OE8.14	Expandir infraestrutura para desenvolvimento e homologação de sistemas	KR.OE8.4	NE.6	CIT	jul.-2025	0%	Previsto
		IN.OE8.15	Elaborar programa de migração para a nuvem	KR.OE8.3	NE.7	CIT	jul.-2025	100%	Concluído
		IN.OE8.16	Contratar provedores de serviços em nuvem (IaaS/PaaS)	KR.OE8.3	NE.7	CIT	jul.-2025	80%	Em execução
		IN.OE8.17	Elaborar plano de operação dos serviços em nuvem	KR.OE8.3	NE.7	CIT	jul.-2025	0%	Previsto
		IN.OE8.18	Realizar estudo de migração do PABX para solução na nuvem	KR.OE8.3	NE.7	CIT	dez.-2025	10%	Em execução

OKR	Progresso	ID	Iniciativas	KR	NE	Resp.	Prazo	Progresso (%)	Status
		IN.OE8.19	Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024 dos Equipamentos de Usuários de TIC	KR.OE8.5	NE.3	COMAN	dez.-2024	100%	Concluído
		IN.OE8.20	Elaborar e implementar Programa de Modernização 2025 dos Equipamentos de Usuários de TIC	KR.OE8.5	NE.3	COMAN	dez.-2025	60%	Em execução
		IN.OE8.21	Elaborar e implementar Programa de Modernização 2026 dos Equipamentos de Usuários de TIC	KR.OE8.5	NE.3	COMAN	dez.-2026	0%	Previsto
		IN.OE8.22	Desenvolver painel de acompanhamento do estoque de equipamentos de TIC	KR.OE8.5	NE.3	COMAN	dez.-2024	10%	Em execução
							---	---	
OKR.OE9	14,29%	IN.OE9.1	Reestruturar organograma da Diretoria de Informática (Fase I, II, III)	KR.OE9.1	NE.1	DTIC	dez.-2026	33%	Em execução
		IN.OE9.2	Aumentar quadro permanente de servidores de TIC conforme referencial mínimo do CNJ	KR.OE9.3	NE.1	DTIC	dez.-2026	10%	Em execução
		IN.OE9.3	Empreender instrumento de valorização para os servidores efetivos de TIC (gratificação específica)	KR.OE9.3	NE.1	DTIC	dez.-2026	25%	Em execução
		IN.OE9.4	Criar novas especialidades de TIC nas áreas de governança, segurança da informação e banco de dados	KR.OE9.1	NE.1	DTIC	mar.-2024	100%	Concluído
		IN.OE9.5	Revisar Política de Gestão de Pessoas da área de TIC	KR.OE9.2/3	NE.1	DTIC	dez.-2025	0%	Previsto
		IN.OE9.6	Realizar análise de rotatividade anualmente	KR.OE9.3	NE.1	DIV-GOV	dez.-2026	33%	Em execução
		IN.OE9.7	Elaborar política de adicional de serviço extraordinário (hora extra) para a área de TIC	KR.OE9.3	NE.1	DTIC	dez.-2025	0%	Previsto
							---	---	
OKR.OE10	0,00%	IN.OE10.1	Realizar estudos de viabilidade de soluções de IA no sistema PJe	KR.OE10.1	NE.13	CSI	dez.-2026	0%	Previsto
		IN.OE10.2	Adquirir hardware especializado para treinamento e execução de aplicativos de IA	KR.OE10.1	NE.6/13	CIT	dez.-2026	0%	Previsto
		IN.OE10.3	Desenvolver e implementar em conjunto com o ToadaLab novas soluções de IA e automação	KR.OE10.1	NE.13	CSI	dez.-2026	0%	Previsto
							---	---	
TOTAL	16,41%							---	---
								---	---

OBJETIVO PDTIC	Indicador	Resp.	Frequência	2024	
				ATUAL	META
OKR.OE1	Índice de Satisfação dos Usuários da Central de Serviços de TIC	CAU	ANUAL	96,98%	91%
	Índice de Satisfação dos Usuários do sistema PJe	CAU	ANUAL	---	54%
	Índice de Chamados Atendidos no Prazo	CAU	ANUAL	99,68%	96%
OKR.OE2	Índice de Execução do Plano de Transformação Digital	DIV-GOV	ANUAL	81%	70%
	Índice de Serviços Digitais da Carta de Serviços	DIV-GOV	ANUAL	91%	72%
OKR.OE3	Índice de Execução do Plano de Capacitação de TIC	DIA	ANUAL	29,48%	48%
OKR.OE4	Quantidade de Publicações de Notícias/Ações de TIC no Connect-Jus	DIV-GOV	ANUAL	15	12
	Índice de Publicações dos Artefatos de Contratação no Connect-Jus	DIV-GOV	ANUAL	100%	90%
OKR.OE5	Índice de Avaliação do iGovTIC-JUD	DTIC	ANUAL	94,25	86,72
	Índice de Conformidade com o Ranking de Transparência da DIA	DTIC	ANUAL	100%	100%
	Índice de Execução do Plano Diretor de TIC	DTIC	ANUAL	16,41%	20%
OKR.OE6	Índice de Execução do Plano de Contratações de TIC	DTIC	ANUAL	53,85%	80%
	Índice de Execução Orçamentária de TIC	DTIC	ANUAL	95,81%	75%
OKR.OE7	Índice de Implantação do PPINC-PJ	DIV-SEG	ANUAL	30%	30%
	Índice de Implantação do PGCRCPJ	DIV-SEG	ANUAL	30%	30%
	Índice de Implantação do PIILC-PJ	DIV-SEG	ANUAL	30%	30%
	Índice de Execução do MPIC-TIC	DIV-SEG	ANUAL	15%	20%
	Índice de Execução do MPMACCD	DIV-SEG	ANUAL	15%	20%
	Índice de Execução do MGI	DIV-SEG	ANUAL	15%	20%
	Índice de Execução do MPECSC-PJ	DIV-SEG	ANUAL	25%	20%
	Índice de Adesão à LGPD	DIV-SEG	ANUAL	79,31%	50%
OKR.OE8	Índice de Aderência à Evolução do Sistema PJe	CSI	ANUAL	2.2.0.8	2.4.x
	Índice de Disponibilidade do PJe	CIT	ANUAL	97,43%	97%
	Índice de Serviços Disponibilizados em Nuvem	CIT	ANUAL	0%	0%
	Índice de Atualização da Infraestrutura de TIC	CIT	ANUAL	33%	20%
	Índice de Atualização dos Equipamentos de Usuários de TIC	COMAN	ANUAL	33%	20%
	Índice de Avanço da Reestruturação da DIA	DTIC	ANUAL	25%	25%



OBJETIVO PDTIC	Indicador	Resp.	Frequência	2024	
OKR.OE9	Índice de Cargos Gerenciais Ocupados por Servidor Efetivo de TIC	DTIC	ANUAL	93%	91%
	Índice do Quadro Permanente de TIC em Relação ao Referencial Mínimo CNJ	DTIC	ANUAL	57,35%	75%
OKR.OE10	Quantitativo de Soluções de IA e Automação	CSI	ANUAL	4	1

