

1. Custeio

Contrato	Objeto	Processo	Item	Fornecedor	PETIC	Valor Previsto	Status	Valor Real	%
29/2019	Serviço de Impressão Corporativa		AOSILOCMQAF	CTIS	OE2	R\$ 3.813.881,53	REALIZADO	R\$ 3.813.881,53	100,00%
95/2016	Comunicação de Dados (INFOVIA) (1)	102402021	AOSITELEPRF	OITELEMAR	OE2	R\$ 12.324.927,34	REALIZADO	R\$ 6.116.589,25	49,63%
45/2017	Link de 1000 mbps	4832021	AOSITELEPRF	OITELEMAR	OE2	R\$ 229.474,50	REALIZADO	R\$ 224.975,00	98,04%
36/2016	Contrato Service-Desk - Fórum (2)	4882021	AOSIAPOIOF	CTIS	OE2	R\$ 757.477,50	REALIZADO	R\$ 382.937,50	50,55%
35/2016	Contrato Service-Desk - TJMA (2)	4892021	AOSIAPOIOF	CTIS	OE2	R\$ 3.484.396,50	REALIZADO	R\$ 1.785.087,50	51,23%
53/2017	Segurança da Informação (2)	4862021	AOSIAPOIOF	Lanlink	OE2	R\$ 578.671,70	REALIZADO	R\$ 596.808,96	103,13%
0002_I/2019	Suporte Técnico Software Oracle	19032021	AOSIAPOIOF	Oracle do Brasil	OE2	R\$ 314.189,95	REALIZADO	R\$ 313.334,94	99,73%
0018/2020	Manutenção de Sistemas	4872021	AOSIMANSOFF	PD Case	OE9	R\$ 8.261.632,80	REALIZADO	R\$ 8.465.760,00	102,47%
05/2016	Manutenção de Robô de Fita Quantum	51282021	AOSIMANDADF	Unitech-Rio	OE9	R\$ 60.416,67	CANCELADO		0,00%
51/2019	Manutenção do Datacenter	51312021	AOSIMANDADF	LCS Tech	OE7	R\$ 645.249,59	REALIZADO	R\$ 634.151,93	98,28%
104/2017	Link de 1000 mbps	103912021	AOSITELEPRF	MOBE	OE2	R\$ 203.040,71	REALIZADO	R\$ 200.534,03	98,77%
84/2016	Link de Fibra Ótica do Fórum de São Luis	103932021	AOSITELEPRF	Wikiteleon	OE2	R\$ 57.871,54	REALIZADO	R\$ 30.321,78	52,39%
85/2016	Links de rádio ESMAM/FDSL/ALMOX	139962021	AOSITELEPRF	BSB Consultoria	OE2	R\$ 145.952,12	REALIZADO	R\$ 72.075,12	49,38%
42979	Contrato de Manutenção dos Servidores DellR710		AOSIMANDADF	DAT Tecnologia	OE2	R\$ 13.659,66	CANCELADO		0,00%
182/2017	Suporte ao Software de Backup Simpana		AOSIAPOIOF	Decision	OE9	R\$ 98.254,53	CANCELADO		0,00%
0008_I/2019	Suporte a Gravação de Sessões e Audiências	128692021	AOSIAPOIOF	Kenta	OE9	R\$ 84.348,47	REALIZADO	R\$ 88.607,37	105,05%
20D/2016	Suporte ao VMWare		AOSIAPOIOF	Convege Data	OE9	R\$ 0,00	CANCELADO		0,00%
0012_I/2018	Suporte de Centrais Telefônicas	240432021	AOSITELEPRF	Digitro	OE9	R\$ 24.890,91	REALIZADO	R\$ 29.738,68	119,48%
153/2019	Suporte para a Operação do Som das Sessões	240522021	AOSIAPOIOF	Atitude Terceirização	OE9	R\$ 276.150,02	REALIZADO	R\$ 314.832,00	114,01%
0014_I/2019	Suporte de Centrais Telefônicas	240482021	AOSITELEPRF	Digitro	OE9	R\$ 272.554,08	REALIZADO	R\$ 295.312,20	108,35%
57/2018	Suporte ao Sistema SCO	4902021	AOSIMANSOFF	Consult Informática	OE9	R\$ 81.745,57	REALIZADO	R\$ 90.609,98	110,84%
173/2018	Suporte ao E-mail Zimbra	128542021	AOSIMANSOFF	Inova	OE9	R\$ 180.600,39	REALIZADO	R\$ 178.370,76	98,77%
165/2016	Renovação de Garantia de 500 computadores HP		AOSIMANDADF	HP	OE9	R\$ 250.000,00	CANCELADO		0,00%
76/2017	Renovação de Garantia de 1000 computadores HP		AOSIMANDADF	HP	OE9	R\$ 500.000,00	CANCELADO		0,00%
98/2020	Contrato de Manutenção dos Servidores HP		AOSIMANDADF	Celerit	OE9	R\$ 29.997,00	CANCELADO		0,00%
100/2017	Contrato de Manutenção da IBM Blade		AOSIMANDADF	Lanlink	OE9	R\$ 50.139,92	CANCELADO		0,00%
SN	Contrato de Manutenção da Storage Hitachi		AOSIMANDADF		OE9	R\$ 48.527,87	CANCELADO		0,00%
Total de Custeio						R\$31.737.055,24		R\$23.633.928,73	74,47%

PREVISTO	R\$ 0,00	AOSIAPOIOF	R\$ 5.593.488,67
REALIZADO	R\$ 31.737.055,24	AOSILOCMQAF	R\$ 3.813.881,53
TRAMITANDO	R\$ 0,00	AOSIMANDADF	R\$ 1.597.991,01
CANCELADO	R\$ 1.050.995,95	AOSIMANSOFF	R\$ 8.523.978,77
TOTAL	R\$ 32.788.051,18	AOSITELEPRF	R\$ 13.258.711,20
		TOTAL	R\$ 32.788.051,18

2. Investimento

Código	Objeto	Processo	Item	PETIC	Valor Previsto	Status	Valor Real	%	
I/2021.01	Aquisição de TVs para Videoconferência e Depoimento Especial	18422021	AREAINFORMF	OE2	R\$144.000,00	REALIZADO	R\$ 85.050,00	59,06%	
I/2021.02	Aquisição de Racks para Videoconferência	18422021	AREAINFORMF	OE2	R\$39.200,00	REALIZADO	R\$ 42.929,60	109,51%	
I/2021.03	Aquisição de Câmeras TIPO 1 para Videoconferência	302002020	AREAINFORMF	OE2	R\$122.450,02	REALIZADO	R\$ 122.450,02	100,00%	
I/2021.03	Aquisição de Câmeras TIPO 2 para Videoconferência	303392020	AREAINFORMF	OE2	R\$26.000,00	REALIZADO	R\$ 26.000,00	100,00%	
I/2021.04	Aquisição de MiniPC para Videoconferência	313272020	AREAINFORMF	OE2	R\$119.720,00	REALIZADO	R\$ 196.381,20	164,03%	
I/2021.05	Aquisição de MacBooks	64402020	AREAINFORMF	OE2	R\$15.000,00	CANCELADO		0,00%	
I/2021.06	Aquisição de Estações de Trabalho para ESMAM e ASSCOM	64402020	AREAINFORMF	OE2	R\$80.000,00	TRAMITANDO		0,00%	
I/2021.07	Aquisição de Estações de Trabalho Avançadas	64402020	AREAINFORMF	OE2	R\$210.000,00	TRAMITANDO		0,00%	
I/2021.08	Aquisição de Estações de Trabalho	64402020	AREAINFORMF	OE2	R\$5.000.000,00	REALIZADO	R\$ 10.328.000,00	206,52%	
I/2021.09	Aquisição de Notebooks	64402020	AREAINFORMF	OE2	R\$240.000,00	REALIZADO	R\$ 2.822.800,00	1176,17%	
I/2021.10	Aquisição de Certificados Digitais para o PJe	29802020	AREAINFORMF	OE2	R\$326.060,00	REALIZADO	R\$ 342.260,00	104,97%	
I/2021.11	Contratação de Serviço de Videoconferência para o Tribunal	313312020	AREAINFORMF	OE2	R\$150.000,00	REALIZADO	R\$ 171.925,00	114,62%	
I/2021.12	Ampliação de Storages SSD	16792021	AREAINFORMF	OE2	R\$5.600.000,00	REALIZADO	R\$ 3.039.018,96	54,27%	
I/2021.13	Nova Rede Infovia	339402020	AOSITELEPRF	OE2	R\$6.000.000,00	TRAMITANDO		0,00%	
I/2021.14	Aquisição de Switches Gerenciáveis para Comarcas	45222021	AREAINFORMF	OE3	R\$1.400.000,00	CANCELADO		0,00%	
I/2021.14	Aquisição de Switches Gerenciáveis para Comarcas	43032020	AREAINFORMF	OE2	R\$1.300.000,00	REALIZADO	R\$ 1.277.358,00	98,26%	
I/2021.15	Aquisição de Módulos para o e-Mail Zimbra		AREAAQISOFF	OE2	R\$600.000,00	CANCELADO		0,00%	
I/2021.16	Aquisição de Módulos para o VMWare	213302021	AREAAQISOFF	OE2	R\$1.900.000,00	TRAMITANDO		0,00%	
I/2021.17	Licenciamento do MS Power BI	188312021	AREAAQISOFF	OE2	R\$ 300.000,00	TRAMITANDO		0,00%	
I/2021.18	Rede WIFI nas Comarcas	415022019	AOSITELEPRF	OE2	R\$ 450.000,00	REALIZADO	R\$ 315.351,00	70,08%	
I/2021.18	Rede WIFI nas Comarcas	45612021	AOSITELEPRF	OE2	R\$ 2.000.000,00	REALIZADO	R\$ 2.320.000,00	116,00%	
I/2021.19	Ampliação da Infraestrutura de Backup de Dados	302012020	AREAINFORMF	OE2	R\$ 2.200.000,00	REALIZADO	R\$ 217.700,00	9,90%	
I/2021.20	Atualização da Infraestrutura de Segurança da Informação	134752020	AREAINFORMF	OE2	R\$ 2.900.000,00	REALIZADO	R\$ 2.803.800,00	96,68%	
I/2021.21	Red Hat Open Shift	107792021	AOSIMANSOFF	OE2	R\$ 2.100.000,00	TRAMITANDO		0,00%	
I/2021.22	Implantação de Telefonia IP	188392021	AOSIAPOIOF	OE2	R\$2.250.000,00	TRAMITANDO		0,00%	
I/2021.23	Suporte a Software Livre		AOSIMANSOFF	OE2	R\$390.000,00	CANCELADO		0,00%	
I/2021.24	Aquisição de Servidores de Rede	302102020	AREAINFORMF	OE2	R\$2.650.000,00	REALIZADO	R\$ 1.689.588,90	63,76%	
I/2021.25	Aquisição de Material de Manutenção de Rede e Telefonia	157032021	AOSIMATDADF	OE2	R\$450.000,00	REALIZADO	R\$ 89.206,40	19,82%	
I/2021.26	Aquisição de Componentes para Manutenção de Computadores	80872021 80842021 80852021 80862021 80882021	AOSIMATDADF	OE2	R\$842.136,53	REALIZADO	R\$ 346.650,00	41,16%	
I/2021.27	Aquisição de Kits de Depoimento Especial	303412020 303432020	AREAINFORMF	OE2	R\$739.200,00	REALIZADO	R\$ 117.433,95	15,89%	
I/2021.28	Aquisição de Monitores		AREAINFORMF	OE2	R\$240.000,00	CANCELADO		0,00%	
I/2021.29	Aquisição de Nobreaks	64402020	AREAINFORMF	OE2	R\$1.125.000,00	REALIZADO	R\$ 564.900,00	50,21%	
I/2021.30	Contratação de Suporte de TI	73322020	AOSIAPOIOF	OE2	R\$4.200.000,00	REALIZADO	R\$ 5.019.656,08	119,52%	
I/2021.31	Aquisição de Scanners para unidades	64402020	AREAINFORMF	OE3	R\$570.000,00	REALIZADO	R\$ 564.900,00	99,11%	
I/2021.32	Aquisição de Softwares para Infraestrutura do PJe		AREAAQISOFF	OE4	R\$2.950.000,00	CANCELADO		0,00%	
I/2021.33	Novo Datacenter do Judiciário	230002020	AREAINFORMF	OE2	R\$3.800.000,00	TRAMITANDO		0,00%	
I/2021.34	Ferramentas de Produtividade e e-Mail na Nuvem	157092021	AOSIMANDADF	OE2	R\$950.000,00	TRAMITANDO		0,00%	
I/2021.35	Contratação de Links de Comunicação	309192020	AOSITELEPRF	OE2	R\$360.000,00	CANCELADO		0,00%	
Total de Investimento (*)						R\$48.783.766,55		R\$ 32.501.359,11	66,62%
Total Geral						R\$80.520.821,79		R\$ 56.135.287,84	69,72%

(*) Total de investimento, excluindo status CANCELADO

Última Atualização
10/12/2021

(1) Tende a ser substituído pelo INFOVIA (I/2021.13)
(2) Tende a ser substituído pelo Contrato de Suporte em Tecnologia (I/2021.30)

PREVISTO	R\$ 0,00	AOSIAPOIOF	R\$ 6.450.000,00
REALIZADO	R\$ 31.193.766,55	AOSIMANDADF	R\$ 950.000,00
TRAMITANDO	R\$ 17.500.000,00	AOSIMANSOFF	R\$ 2.100.000,00
CANCELADO	R\$ 5.955.000,00	AOSIMATDADF	R\$ 1.292.136,53
TOTAL (*)	R\$ 48.783.766,55	AOSITELEPRF	R\$ 8.450.000,00
		AREAAQISOFF	R\$ 2.200.000,00
		AREAINFORMF	R\$ 27.341.630,02
		TOTAL (**)	R\$ 48.783.766,55

(*) Excluindo status CANCELADO

(**) Excluindo status CANCELADO