

Atualização em:

08/04/2022

Aprovado pela PORTARIA-GP - 112022



Tribunal de Justiça do Maranhão
Diretoria de Informática e Automação
Plano de Projetos de TIC - PPTIC 2022

#	S	Projeto	Meta	PEI	Início	Término	Status
TI2021.044	I	Nova Central de Serviços de TI <i>Contratação de Nova Central de Serviços de TI para o Judiciário</i>	8	OE18	02/2020	01/2022	Realizado
TI2021.039	I	Novo Serviço de Suporte ao Usuário <i>Implantar novo serviço de suporte ao usuário</i>	8	OE18	01/2021	01/2022	Realizado
TI2021.079	T	Identidade Digital <i>Implantar carteira de identidade digital para magistrados e servidores</i>	11	OE12	07/2021	01/2022	Realizado
TI2020.121	T	Novos Desktops e Nobreaks <i>Aquisição de Desktops e Nobreaks para unidades judiciais e administrativas</i>	10	OE18	02/2020	02/2022	Realizado
TI2021.078	T	Módulo de Regularização de Selos - SIAFERJ <i>Criação de ferramenta para regularização de selos autorizados pela CGJ no SIAFERJ</i>	8	OE12	04/2021	02/2022	Realizado
TI2021.063	T	Implantação PJe versão 2.1.6 <i>Implantar a versão 2.1.6 do sistema PJe</i>	9	OE5	07/2021	02/2022	Realizado
TI2021.099	J	Cadastro de Administradores Judiciais no Peritus <i>Adequação do Sistema Peritus ao PROV - 332021</i>	8	OE12	08/2021	02/2022	Realizado
TI2021.100	T	Suporte via Telegram <i>Implantar suporte ao usuário via integração Telegram com Telefonia</i>	8	OE18	08/2021	02/2022	Realizado
TI2021.019	T	PJe 2g na Mediação <i>Implantação do PJe no Centro de Conciliação e Mediação do 2ª Grau</i>	21	OE6	09/2021	02/2022	Realizado
TI2022.029	T	Pleno Judicial Virtual <i>Implantar sessão virtual para os feitos julgados pelo Pleno</i>	10	MM12	02/2022	02/2022	Realizado
TI2022.025	C	Suporte via Chat <i>Implantar novos canais de atendimento ao usuário de TI, via Chat</i>	8	MM12	02/2022	02/2022	Realizado
TI2021.077	T	Sistema Perficiendi - Módulo II <i>Sistema de avaliação de custo administrativo de unidades</i>	25	OE14	01/2021	03/2022	Realizado
TI2021.045	T	Precatórios no PJe <i>Implantar controle de precatórios no PJe</i>	6	OE5	09/2021	03/2022	Realizado
TI2022.028	J	Sistema Atena - Repositório On-line para Cadastro de Mulheres Juristas <i>Criar repositório para cadastramento de mulheres juristas (Res. CNJ 225)</i>	10	MM3	02/2022	03/2022	Realizado
TI2022.045	C	Exportação de Processos Themis x PJe <i>Implementar envio de processos do Themis PG para o PJe</i>	10	MM12	02/2022	03/2022	Realizado
TI2020.131	C	SISCONJUD - Alvará Eletrônico <i>Implantar solução de pagamento de Alvarás Eletrônicos do Banco do Brasil</i>	10	OE5	05/2020	04/2022	Homologação
TI2021.088	C	Sistema de Apoio a Semana de Conciliação (versão 2.0) <i>Nova versão do sistema de apoio a conciliação</i>	21	OE14	01/2021	04/2022	Homologação
TI2021.093	C	Sistema SIECA <i>Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças de Adolescentes</i>	8	OE14	05/2021	04/2022	Em Execução
TI2021.025	T	Ferramentas de Produtividade e e-Mail na Nuvem <i>Implantar e-mail institucional do TJMA e Office na nuvem</i>	8	OE17	06/2021	04/2022	Em Execução
TI2021.003	C	Atermação On-Line <i>Sistema para registro on-line de queixas em Juizados Especiais</i>	8	OE1	09/2021	04/2022	Homologação
TI2020.83	T	Precatórios no SAPRE <i>Implantar sistema SAPRE controle de precatórios integrada com PJe</i>	6	OE5	09/2021	04/2022	Homologação
TI2021.017	C	Selo Eletrônico Judicial <i>Solução de selo eletrônico judicial via DIGIDOC</i>	8	OE4	11/2021	04/2022	Homologação
TI2021.072	C	Calculadora de Custas de Protesto <i>Desenvolver sistema para cálculo de custas de protestos</i>	8	OE12	11/2021	04/2022	Homologação
TI2022.037	I	Videomonitoramento do Ambiente Computacional <i>Implantação de videomonitoramento do ambiente crítico de TI e entorno</i>	8	MM12	01/2022	04/2022	Realizado
TI2020.76	T	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF <i>Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores</i>	9	OE5	01/2022	04/2022	Em Execução
TI2021.006	C	INSPAPP - Sistema Nacional de Inspeção em Espaços de Privação de Liberdade <i>Aplicativo para realização de inspeções em estabelecimentos prisionais</i>	8	OE9	01/2022	04/2022	Homologação
TI2022.040	T	Metas Nacionais CNJ 2022 <i>Implantar Metas Nacionais 2022 do CNJ no Jurisconsult</i>	10	MM12	02/2022	04/2022	Em Execução
TI2022.026	I	Nova Central Help Desk <i>Movimentação da Central de Help Desk para novo Prédio da DIA</i>	8	MM12	02/2022	04/2022	Em Execução
TI2021.108	T	Implantação do Rybená no Portal do Judiciário <i>Implantar tecnologia assistiva que traduz textos do português para Libras e Voz</i>	8	OE12	02/2022	04/2022	Realizado
TI2022.044	T	Nova Rede WIFI no TJMA <i>Implantar nova rede WIFI na sede do TJMA</i>	8	MM12	03/2022	04/2022	Em Execução
TI2021.110	J	Implantação do CODEX <i>Implantação do extrator CODEX do CNJ no TJMA</i>	8	OE12	01/2022	05/2022	Em Execução

TI2022.018	I	Otimização da Infraestrutura Elétrica dos Racks <i>Instalar novos nobreaks nos racks das unidades judiciais</i>	8	MM12	01/2022	05/2022	Em Execução
TI2022.021	C	Videokonferência no Judiciário <i>Aquisição de kits de videokonferência para entrância intermediária e final</i>	8	MM12	01/2022	05/2022	Em Execução
TI2022.038	I	Nova infraestrutura do PJe <i>Implantação do Ambiente CODEX / Nuvem do CNJ / DOCKER</i>	8	MM12	02/2022	05/2022	Em Execução
TI2022.027	T	Readequação de Parque de Impressão <i>Readequar parque de impressão para cumprir PORTARIA-GP - 8622021</i>	10	MM12	02/2022	05/2022	Em Execução
TI2022.039	T	Metas GPJ 2022 <i>Implantar GPJ 2022 no Jurisconsult</i>	10	MM12	02/2022	05/2022	Em Execução
TI2021.092	C	DSSP <i>Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico</i>	8	OE14	01/2021	06/2022	Em Execução
TI2021.094	J	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética <i>Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética</i>	10	OE18	08/2021	06/2022	Em Execução
TI2021.113	J	Integração PJe x PDPJ <i>Integrar o sistema PJe com a Plataforma Digital do Poder Judiciário</i>	9	OE5	08/2021	06/2022	Em Execução
TI2021.032	C	Analizador de Precedentes <i>Módulo Analizador de Precedentes por IA em parceria com a UEMA</i>	17	OE5	09/2021	06/2022	Em Execução
TI2021.075	I	Nova infraestrutura de software básico para o PJe <i>Implantar nova infra de Sistema Operacional Red Hat Open Shift para o sistema PJe</i>	10	OE18	09/2021	06/2022	Em Execução
TI2021.064	C	Implantação PJe versão 2.2 <i>Implantar a versão 2.2 do sistema PJe com SSO e integração com PDPJ</i>	9	OE5	02/2022	06/2022	Em Execução
TI2022.036	I	Novas funcionalidades do Firewall <i>Implantar novas funcionalidades de firewall de borda</i>	8	MM12	02/2022	06/2022	Planejado
TI2020.37	I	Software de Gerenciamento de LOGs <i>Implantar solução de gerenciamento de LOGs</i>	8	OE18	03/2022	06/2022	Planejado
TI2021.105	I	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís <i>Implantar domínio PJMA em todas as unidades do Fórum de São Luís</i>	8	OE18	03/2022	06/2022	Planejado
TI2020.51	I	Novo Datacenter <i>Adquirir novo centro de processamento de dados para o Judiciário</i>	8	OE18	07/2020	07/2022	Em Execução
TI2020.22	C	Escrivão Virtual <i>Implantar solução de transcrição automática para web conferência</i>	10	OE18	02/2021	07/2022	Em Execução
TI2021.074	I	Novo link de dados para o Fórum de São Luís <i>Instalar anel de fibra ótica para o Fórum de São Luís</i>	10	OE18	08/2021	07/2022	Em Execução
TI2021.101	T	Indicadores de Desempenho de Sustentabilidade - Monitor <i>Desenvolver sistema para monitoramento dos indicadores de desempenho</i>	8	OE12	01/2022	07/2022	Em Execução
TI2022.031	C	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís <i>Implantar nova rede WIFI nas unidades da Ilha de São Luís</i>	8	MM12	03/2022	07/2022	Planejado
TI2022.001	T	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária <i>Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância intermediária</i>	8	OE10	05/2022	07/2022	Planejado
TI2020.129	C	Integração PJe com consumidor.gov <i>Integrar o sistema PJe com a plataforma consumidor.gov</i>	9	OE6	02/2022	08/2022	Em Execução
TI2021.112	T	Implantação do RDC-ARQ (RESOLUÇÃO 234/2020 CNJ) <i>Implantar solução de armazenamento RDC-ARC</i>	2	OE18	02/2022	08/2022	Planejado
TI2022.030	C	Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís <i>Implantar nova rede WIFI no Fórum de São Luís</i>	8	MM12	06/2022	08/2022	Planejado
TI2020.62	T	Telefonia IP - Projeto Piloto <i>Implantar telefonia IP no Judiciário</i>	10	OE18	03/2021	09/2022	Em Execução
TI2020.75	C	Implantação do Mandamus <i>Implantar solução de gestão de mandados</i>	10	OE5	06/2021	09/2022	Em Execução
TI2022.041	I	Anel óptico para interligação dos datacenters <i>Implantar anel de fibra ótica para interligação dos Datacenters</i>	10	MM12	02/2022	09/2022	Planejado
TI2020.130	C	Integração PJe com e-Carta <i>Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências</i>	9	OE5	05/2022	09/2022	Planejado
TI2022.002	T	Videoconferência no Judiciário - Entrância Final <i>Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância final</i>	8	OE10	08/2022	09/2022	Planejado
TI2020.52	I	Infovia do Judiciário Implantação / Migração da nova rede de dados do Judiciário	8	OE18	02/2022	10/2022	Em Execução
TI2022.048	T	Implantação de Suporte a LGPD <i>Aquisição e implantação de software de gestão de ativos, de riscos aderente à LGPD.</i>	10	MM12	04/2022	10/2022	Planejado
TI2021.113	T	Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN <i>Implantar rede de dados secundária nas comarcas</i>	8	OE18	01/2022	11/2022	Planejado
TI2020.68	J	Controle Biométrico de Apenados <i>Apoio à coleta de dados biográficos e biométricos de pessoas privadas de liberdade</i>	10	OE9	03/2022	11/2022	Planejado
TI2021.023	C	Projeto Digitalizar Já <i>Digitalização do Acervo Físico do 1º Grau</i>	9	OE14	01/2021	12/2022	Em Execução
TI2021.055	J	ENTIC-JUD 2021-2026 <i>Adequar estrutura e processos da TI ao ENTIC-JUD 2021-2026 do CNJ</i>	8	OE18	04/2021	12/2022	Em Execução
TI2021.028	I	Reorganização do Organograma da TI <i>Redefinir organograma da TI para adequação as novas tecnologias e processos</i>	26	OE18	06/2021	12/2022	Em Execução
TI2021.066	J	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026 <i>Implantar no TJMA as adequações da área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026</i>	7	OE18	07/2021	12/2022	Em Execução

TI2021.021	T	Adequação a LGPD <i>Adequar sistemas e serviços a Lei Geral de Proteção aos Dados</i>	7	OE18	11/2021	12/2022	Em Execução
TI2021.010	T	Sistema AMQ (G-Aud) <i>Avaliação e Melhoria da Qualidade em Auditorias</i>	8	OE4	11/2021	12/2022	Em Execução
TI2022.023	C	Comarca On Line <i>Manutenção corretiva e preventiva nas comarcas</i>	8	MM12	01/2022	12/2022	Em Execução
TI2022.024	C	Pje Mídias <i>Implantar Pje Mídias nas unidades judiciais</i>	8	MM12	01/2022	12/2022	Em Execução
TI2020.71	T	Inventário de TIC <i>Realizar inventário de equipamentos de TIC</i>	8	OE18	02/2022	12/2022	Planejado
TI2021.030	C	Salas de Depoimento Especial <i>Implantar Salas de Depoimento Especial nas Comarcas</i>	22	OE9	02/2022	12/2022	Em Execução
TI2022.034	I	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial <i>Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância inicial</i>	8	MM12	03/2022	12/2022	Planejado
TI2022.035	I	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária <i>Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância intermediária</i>	8	MM12	03/2022	12/2022	Planejado
TI2022.032	C	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial <i>Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância inicial</i>	8	MM12	04/2022	12/2022	Planejado
TI2022.033	C	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária <i>Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância intermediária</i>	8	MM12	04/2022	12/2022	Planejado
TI2022.019	I	Novo Serviço de Outsourcing de Impressão <i>Implantar novo serviço de impressão do Judiciário</i>	8	MM12	02/2022	05/2023	Planejado
TI2021.040	I	Gestão Ágil <i>Implantar a gestão por Scrum na Diretoria de Informática</i>	7	OE18			Suspensão
TI2021.096	T	Pleno Administrativo Virtual <i>Implantar sessão virtual para os feitos administrativos julgados pelo Pleno</i>	9	OE5			Suspensão
TI2020.86	T	Nova Intranet do Judiciário <i>Desenvolver nova intranet para o Judiciário</i>	8	OE17			Suspensão
TI2020.144	T	Planejamento Anual de Contratações - PADLOG <i>Implantar solução de sistemas para planejamento anual de contratações</i>	8	OE12			Suspensão
TI2020.65	C	Pesquisa de Jurisprudência <i>Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência</i>	10	OE5			Previsto
TI2020.72	I	Segurança em Estações de Trabalho <i>Implantar controle de segurança nas estações</i>	7	OE19			Suspensão
TI2020.60	J	Plataforma Nacional de Editais <i>Integrar sistemas do TJ com a Plataforma de Editais do CNJ</i>	8	OE5			Suspensão
TI2020.70	T	Termojuris 2g <i>Desenvolver solução de DW/BI para o 2º Grau</i>	10	OE17			Suspensão
TI2020.81	T	Sistema de Controle de Ativos de TIC <i>Implantar sistema para controle de ativos de TIC</i>	8	OE18			Suspensão
TI2020.146	C	Salas Passivas de Videoconferência <i>Implantação de salas reservadas de videoconferência para cumprimento de atos judiciais</i>	8	OE02			Suspensão
TI2020.80	C	Sistema de Informação da Violência contra Crianças e Adolescentes <i>Desenvolver sistema para controle de informações sobre crianças</i>	23	OE5			Suspensão
TI2020.143	I	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c <i>Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c</i>	8	OE18			Previsto
TI2021.031	C	Apolo - Analisador de Prevenção <i>Módulo Analisador de Prevenção em Distribuição por IA</i>	7	OE5			Suspensão
TI2021.056	C	Integração Regesta x Pje <i>Integrar o Regesta e o Pje para comunicação de óbito de parte processual</i>	9	OE5			Suspensão
TI2021.076	C	Agenda Eletrônica Judicial (e-Jud) <i>Implementar agenda eletrônica de atendimento nas unidades judiciais</i>	8	OE12			Suspensão
TI2021.097	C	Integração SEEU x Pje Criminal <i>Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no Pje</i>	9	OE5			Suspensão
TI2021.102	C	Magistratus - Módulo II <i>Desenvolver nova versão do sistema Magistratus, com intergração com BI</i>	8	OE12			Previsto
TI2021.104	T	Integração Contractum x Portal Nacional de Contratações Públicas <i>Integrar o sistema Contractum com o Portal Nacional de Contratações Públicas</i>	8	OE12			Suspensão
TI2021.107	T	Tempore - Implantação do Teletrabalho <i>Implementação para o ponto eletrônico se adaptar ao regime de teletrabalho</i>	8	OE12			Suspensão
TI2021.109	C	Integração Pje x Gerador de Custas <i>Integrar o sistema Pje com o Gerador de Custas</i>	9	OE5			Suspensão
TI2021.111	T	Integração Pje x BNMP <i>Integrar o sistema Pje com o sistema BNMP</i>	9	OE5			Suspensão
TI2021.114	T	Fluxo Pje para Cartas Precatórias <i>Criar fluxo no Pje para envio e devolução de cartas precatórias</i>	9	OE5			Previsto
TI2021.115	T	Arrecadação via PIX <i>Implementar arrecadação integrada via PIX</i>	8	OE4			Suspensão
TI2022.003	C	Auditus <i>Módulo de Recadastramento Anual das Serventias Extrajudiciais</i>	10	MM12			Suspensão
TI2022.004	C	Auditus <i>Novo módulo de correções</i>	10	MM3			Suspensão

TI2022.006	C	Termojuris <i>Nova versão de interface do Temojuris</i>	10	MM3			Suspense
TI2022.007	T	DIGIDOC <i>Implementação de assinatura em lote</i>	10	MM12			Suspense
TI2022.008	E	Tutor 3.0 <i>Nova versão do sistema Tutor</i>	10	MM10			Previsto
TI2022.009	T	Simulador de Emolumentos <i>Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas</i>	25	MM3			Suspense
TI2022.010	T	Sistema Peformance <i>Integração com outros sistemas, uso de IA para GPJ</i>	26	MM10			Suspense
TI2022.011	T	Sallus <i>Adaptação do sistema Sallus para atendimento psicossocial</i>	10	MM12			Suspense
TI2022.012	T	Planus <i>Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI</i>	26	MM10			Suspense
TI2022.013	T	Perficiendi <i>Novos paines de força de trabalho</i>	25	MM12			Suspense
TI2022.014	T	DIGIDOC <i>Módulo de passagens aéreas e módulo de produtividade</i>	10	MM12			Suspense
TI2022.015	T	Integração Materialis x SIGEF <i>Integrar o sistema Materialis com o sistema SIGEF</i>	10	MM12			Suspense
TI2022.016	T	Licitatum <i>Automação de geração de documentos de contratação</i>	10	MM12			Suspense
TI2022.017	I	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC <i>Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos</i>	10	MM12			Suspense
TI2022.043	T	Consultas de 2º Grau <i>Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau</i>	10	MM12			Previsto
TI2022.046	C	Internet redundante nas comarcas <i>Contratação de solução de link de (ENLACE) de Internet redundante</i>	8	MM12			Previsto
TI2022.047	T	Módulo de Execução de Contratos <i>Desenvolver o módulo de Execução de Contratos ao Sistema Contractus</i>	10	MM12			Previsto
TI2022.049	C	Apuração de Valores Pecuniários <i>Desenvolver sistemas para apuração de valores pecuniários</i>	10	MM12			Previsto
TI2022.050	T	Programa MERITUS <i>Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS</i>	10	MM12			Previsto

(S) Solicitante:

T - Tribunal, C - Corregedoria, E - ESMAM

J - CNJ, I - Infraestrutura, O - Ouvidoria

Previsto	Projetos identificados, mas ainda sem datas de início e término.
Planejado	Projetos priorizados, com previsão de início e término.
Realizado	Projetos concluídos.
Em Execução	Projetos em execução.
Homologação	Projetos entregues, aguardando a validação dos usuários.
Suspense	Projetos suspensos, aguardando priorização.
Cancelado	Projetos cancelados.

Conforme Resolução nº 211/2015 do CNJ

Conforme Resolução nº 6/2017 do TJMA.