

Atualização em:

10/12/2021

Aprovado pela PORTARIA-GP - 782021



Tribunal de Justiça do Maranhão
Diretoria de Informática e Automação
Plano de Projetos de TIC - PPTIC 2020/2021

#	S	Projeto	Meta	PEI	Início	Término	Status
TI2020.90	I	Canal de Notícias no Telegram <i>Criar canal de notícias de TI do Judiciário no Telegram</i>	7	OE17	01/2021	01/2021	Realizado
TI2021.050	C	PJe Criminal nas Turmas Recursais <i>Implantar o módulo criminal nas Turmas Recursais</i>	9	OE10	01/2021	01/2021	Realizado
TI2021.052	C	PJe Criminal nos Juizados Criminais <i>Implantar o módulo criminal nos juizados com competência criminal</i>	9	OE10	01/2021	01/2021	Realizado
TI2020.34	I	Software Livre no Datacenter - SAMBA4 nos File Servers <i>Implantar solução de software livre para armazenamento de arquivos do TJ</i>	8	OE18	02/2020	01/2021	Realizado
TI2020.132	J	Diário de Justiça Eletrônico Nacional <i>Integrar sistemas do TJMA com o Diário de Justiça Eletrônico Nacional</i>	9	OE5	08/2020	01/2021	Realizado
TI2020.57	C	Sistema Accessus <i>Desenvolver sistema para controle de acesso de portaria (DSI)</i>	7	OE19	08/2020	01/2021	Realizado
TI2021.049	C	Sala para Audiência de Custódia por Videoconferência <i>Implantar sala na Central de Inquéritos conforme Res. 329 do CNJ</i>	8	OE12	01/2021	02/2021	Realizado
TI2021.041	T	Link da Coordenação da Mulher <i>Instalar link de fibra ótica interligando a Coord. da Mulher com o TJMA</i>	8	OE18	01/2021	02/2021	Realizado
TI2021.038	I	Ampliação da Infraestrutura de Backup de Dados <i>Ampliar a infraestrutura de backup de bancos de dados do Judiciário</i>	8	OE18	01/2021	02/2021	Realizado
TI2021.057	C	Implantação PJe versão 2.1.2.4 <i>Implantar a versão 2.1.2.4 do sistema PJe</i>	9	OE5	01/2021	02/2021	Realizado
TI2021.022	T	Sistema Materiales - Módulo de Material e Suprimentos <i>Desenvolver novo módulo para o sistema de material e patrimônio</i>	7	OE13	06/2020	02/2021	Realizado
TI2021.042	C	Instalação de Fibras Óticas no Fórum de São Luís <i>Instalar novas fibras óticas no datacenter do Fórum de São Luís</i>	8	OE18	01/2021	03/2021	Realizado
TI2021.005	C	Reestruturação de Rede Lógica do Forinho <i>Substituir equipamentos de conexão da rede lógica do Forinho</i>	10	OE18	01/2021	03/2021	Realizado
TI2020.82	I	Aviso de Falha no PJe <i>Desenvolver Bot que envie mensagem ao Telegram reportando falha de nó do PJe</i>	8	OE18	02/2021	03/2021	Realizado
TI2021.060	C	PJe Criminal na Entrância Intermediária <i>Implantar PJe Criminal na entrância intermediária</i>	9	OE10	02/2021	03/2021	Realizado
TI2021.065	J	Balcão Virtual <i>Implantar salas virtuais para atendimento das partes</i>	8	OE12	02/2021	03/2021	Realizado
TI2021.068	C	HotSite do 85º ENCOGE <i>Desenvolver hotsite para o 85º ENCOGE</i>	10	OE17	02/2021	03/2021	Realizado
TI2021.069	C	HotSite do MATOPIBA <i>Desenvolver hotsite para o evento do MATOPIBA</i>	10	OE17	03/2021	03/2021	Realizado
TI2021.036	I	Novo Serviço de Videoconferência <i>Implantar novo serviço de videoconferência para sessões do Tribunal</i>	8	OE18	12/2020	04/2021	Realizado
TI2020.91	T	Adequações no Gerador de Custas <i>Adequar gerador de custas a nova Lei de Custas</i>	8	OE12	01/2021	04/2021	Realizado
TI2021.059	C	Implantação PJe versão 2.1.2.6 <i>Implantar a versão 2.1.2.6 do sistema PJe</i>	9	OE5	02/2021	04/2021	Realizado
TI2021.046	C	Reestruturação do Datacenters do Fórum de São Luís <i>Instalar novos equipamentos e cabeamento no Datacenter do Forum de Sao Luis</i>	8	OE12	03/2021	04/2021	Realizado
TI2021.051	C	PJe Criminal na Entrância Final <i>Implantar PJe Criminal na entrância final</i>	9	OE10	03/2021	04/2021	Realizado
TI2021.070	C	Site do MATOPIBA <i>Desenvolver site para o MATOPIBA</i>	10	OE17	03/2021	04/2021	Realizado
TI2021.054	T	Engedoc 2.0 <i>Aprimoramento do sistema ENGEDOC</i>	5	OE19	01/2021	05/2021	Realizado
TI2020.92	T	Novos HotSites <i>Desenvolver novos hotsites para as unidades do Judiciário</i>	10	OE17	01/2021	05/2021	Realizado
TI2021.079	T	Metas GPJ 2021 <i>Medição das metas GPJ para 2021</i>	8	OE14	01/2021	05/2021	Realizado
TI2021.080	T	Metas Nacionais CNJ 2021 <i>Medição das Metas Nacionais CNJ para 2021</i>	8	OE14	01/2021	05/2021	Realizado
TI2021.083	O	Atende 2.1 <i>Novas funcionalidades</i>	8	OE14	01/2021	05/2021	Realizado
TI2020.142	I	App SDesk Suporte Móvel <i>Desenvolver App para cadastro e acompanhamento de solicitações a TI</i>	8	OE18	02/2021	05/2021	Realizado
TI2021.071	I	Suporte Remoto <i>Implantar serviço de suporte remoto para atendimentos de TI</i>	8	OE18	03/2021	05/2021	Realizado

TI2020.135	T	Scanner Planetário para o Arquivo Judicial <i>Adquirir scanner planetário para digitalização de documentos históricos</i>	2	OE18	01/2021	06/2021	Realizado
TI2020.145	C	Sistema Agatha <i>Implantar sistema de gestão de riscos</i>	8	OE14	01/2021	06/2021	Realizado
TI2021.033	T	Sistema Performance <i>Desenvolver sistema de medição de desempenho individual de servidores</i>	11	OE12	01/2021	06/2021	Realizado
TI2021.084	T	DIGIDOC 3.942 <i>Ajustes para a CGJ</i>	8	OE14	01/2021	06/2021	Realizado
TI2021.085	J	Haedus 2.1 <i>Inclusão do nome social</i>	8	OE14	01/2021	06/2021	Realizado
TI2021.090	C	Jurisconsult 2.2 <i>Novas consultas estatísticas</i>	8	OE14	01/2021	06/2021	Realizado
TI2020.26	T	Reestruturação do Datacenter <i>Instalação de novos equipamentos e componentes no Datacenter</i>	10	OE18	02/2021	06/2021	Realizado
TI2021.086	J	Convictus 2.1 <i>Inclusão do nome social</i>	8	OE14	01/2021	06/2021	Realizado
TI2021.087	J	Sentinela 2.1 <i>Inclusão do nome social</i>	8	OE14	01/2021	06/2021	Realizado
TI2020.139	C	Sistema Magistratus <i>Desenvolver solução para suporte a alocação de magistrados em unidades judiciais</i>	23	OE12	09/2020	07/2021	Realizado
TI2020.73	C	Penhora On-line no Pje (Sisbajud) <i>Implantar robô para automação da comunicação do Pje com o Sisbajud</i>	10	OE5	11/2020	07/2021	Realizado
TI2021.082	C	Auditus 2.1 <i>Ajustes ao Prov. 115/2021 e carga do SEEU e VEP</i>	8	OE14	01/2021	07/2021	Realizado
TI2021.014	T	Sallus 2.0 <i>Adaptação do sistema Sallus para atendimento psicossocial</i>	11	OE12	01/2021	07/2021	Realizado
TI2021.091	T	NUGEP 2.3 <i>Atualização do webservice de comunicação com o CNJ</i>	16	OE14	01/2021	07/2021	Realizado
TI2021.009	C	Regesta - Módulo de Casamento Comunitário <i>Desenvolver módulo para casamentos comunitários no REGESTA</i>	8	OE1	02/2021	07/2021	Realizado
TI2021.062	C	Implantação Pje versão 2.1.5 <i>Implantar a versão 2.1.5 do sistema Pje</i>	9	OE5	05/2021	07/2021	Realizado
TI2020.114	I	Novos Firewalls para o Judiciário <i>Aquisição e instalação de novos equipamentos de segurança da informação</i>	8	OE18	02/2020	08/2021	Realizado
TI2020.67	C	CONJUD - Controle de Contadoria Judicial - Módulo II <i>Desenvolver módulo para processamento dos cálculos processuais</i>	10	OE5	10/2020	08/2021	Realizado
TI2020.84	C	IA na Execução Fiscal - ELIS <i>Implementação de IA para automação da execução fiscal no Pje</i>	9	OE8	11/2020	08/2021	Realizado
TI2021.015	T	Licitatum - Automação das Licitações e Contratos <i>Sistema para controle da elaboração de licitações</i>	8	OE4	02/2021	08/2021	Realizado
TI2021.020	C	Implantação do Pje Mídias - Piloto <i>Implantar o sistema Pje Mídias para armazenamento de vídeos no Pje</i>	9	OE5	02/2021	08/2021	Realizado
TI2020.56	I	Implantação do Domínio PJMA nas Unidades da Ilha <i>Implantar domínio PJMA em todas as unidades da Ilha de São Luís</i>	8	OE18	04/2021	08/2021	Realizado
TI2021.098	C	Habilitação de Juizes de 1º Grau no Pje <i>Permitir que CGJ habilite os juizes nas unidades de 1º Grau</i>	6	OE5	08/2021	08/2021	Realizado
TI2020.38	J	PDTIC 2021/2025 <i>Elaborar PDTIC para o período de 2021 a 2025</i>	8	OE18	07/2021	09/2021	Realizado
TI2020.39	I	Novos Servidores em Timon e Caxias <i>Instalação do segundo servidor em Caxias e Timon</i>	10	OE18	08/2021	09/2021	Realizado
TI2020.21	T	Revisão do BI/Pentaho para o DataJud <i>Revisão das rotinas de coleta de estatísticas via DataWarehouse para o DataJud</i>	8	OE18	01/2020	10/2021	Realizado
TI2021.037	I	Ampliação da Capacidade de Armazenamento <i>Ampliar a capacidade de armazenamento do datacenter</i>	8	OE18	01/2021	10/2021	Realizado
TI2021.026	I	Suporte via WEB Chat <i>Implantar suporte ao usuário via WEB Chat com Telefonia</i>	8	OE18	03/2021	10/2021	Realizado
TI2021.106	C	Novo Servidor e Rede WIFI em Imperatriz <i>Instalação do segundo servidor em Imperatriz e Rede WIFI</i>	10	OE18	08/2021	10/2021	Realizado
TI2020.50	I	Gerência Centralizada de Rede WIFI <i>Implantação de Infraestrutura de Rede WIFI com Gerência Centralizada</i>	8	OE18	02/2020	11/2021	Realizado
TI2020.136	C	Medida Protetiva On-Line <i>Implantar formulário de Pedido de Medida Protetiva On-Line</i>	5	OE1	11/2020	11/2021	Realizado
TI2021.016	C	SIAFERJ 3.0 - Módulo de Custas Finais <i>Implementar módulos de custas finais no SIAFERJ</i>	8	OE4	02/2021	11/2021	Realizado
TI2021.045	J	Redundância de Backup <i>Implantar redundância de backup do Datacenter para ambiente externo</i>	8	OE12	05/2021	11/2021	Realizado
TI2020.29	I	Linux no Desktop (Piloto) <i>Implantar software livre nas estações das unidades judiciais</i>	8	OE18	06/2021	11/2021	Realizado
TI2021.081	C	Proméritos 2.1 <i>Ajustes do Prov. 26/2021 e novos relatórios</i>	8	OE14	07/2021	11/2021	Realizado
TI2021.103	C	Implantação do Pje Mídias - Piloto <i>Implantar o sistema Pje Mídias para armazenamento de vídeos no Pje</i>	9	OE5	10/2021	11/2021	Realizado

TI2021.089	C	TermoJuris 2.1 <i>Novas consultas e gráficos</i>	10	OE14	01/2021	12/2021	Realizado
TI2021.048	C	Comarca On Line <i>Manutenção preventiva e corretiva nas comarcas</i>	8	OE12	02/2021	12/2021	Em Execução
TI2021.029	C	Videoconferência no Judiciário - Entrância Inicial <i>Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância inicial</i>	8	OE10	10/2021	12/2021	Realizado
TI2021.116	C	Implantação do Pje Mídias <i>Implantar o sistema Pje Mídias para armazenamento de vídeos no Pje</i>	9	OE5	11/2021	12/2021	Realizado
TI2021.044	I	Nova Central de Serviços de TI <i>Contratação de Nova Central de Serviços de TI para o Judiciário</i>	8	OE18	02/2020	01/2022	Em Execução
TI2020.131	C	SISCONJUD - Alvará Eletrônico <i>Implantar solução de pagamento de Alvarás Eletrônicos do Banco do Brasil</i>	10	OE5	05/2020	01/2022	Homologação
TI2021.077	T	Sistema Perficiendi - Módulo II <i>Sistema de avaliação de custo administrativo de unidades</i>	25	OE14	01/2021	01/2022	Homologação
TI2021.073	T	DataUMF e Mapa Interativo <i>Desenvolver dashboards para informações penitenciárias</i>	8	OE12	05/2021	10/2021	Realizado
TI2021.039	I	Novo Serviço de Suporte ao Usuário <i>Implantar novo serviço de suporte ao usuário</i>	8	OE18	01/2021	01/2022	Em Execução
TI2021.088	C	Sistema de Apoio a Semana de Conciliação (versão 2.0) <i>Nova versão do sistema de apoio a conciliação</i>	21	OE14	01/2021	01/2022	Homologação
TI2021.092	C	DSSP <i>Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico</i>	8	OE14	01/2021	01/2022	Em Execução
TI2021.078	T	Módulo de Regularização de Selos - SIAFERJ <i>Criação de ferramenta para regularização de selos autorizados pela CGJ no SIAFERJ</i>	8	OE12	04/2021	01/2022	Homologação
TI2021.079	T	Identidade Digital <i>Implantar carteira de identidade digital para magistrados e servidores</i>	11	OE12	07/2021	01/2022	Homologação
TI2021.063	T	Implantação Pje versão 2.1.6 <i>Implantar a versão 2.1.6 do sistema Pje</i>	9	OE5	07/2021	01/2022	Homologação
TI2021.099	J	Cadastro de Administradores Judiciais no Peritus <i>Adequação do Sistema Peritus ao PROV - 332021</i>	8	OE12	08/2021	01/2022	Homologação
TI2021.100	T	Suporte via Telegram <i>Implantar suporte ao usuário via integração Telegram com Telefonia</i>	8	OE18	08/2021	01/2022	Em Execução
TI2021.019	T	Pje 2g na Mediação <i>Implantação do Pje no Centro de Conciliação e Mediação do 2º Grau</i>	21	OE6	09/2021	01/2022	Homologação
TI2021.017	C	Selo Eletrônico Judicial <i>Solução de selo eletrônico judicial via DIGIDOC</i>	8	OE4	11/2021	01/2022	Em Execução
TI2020.76	T	Integração do Pje com Tribunais Superiores - Projeto STF <i>Implementar o envio de recursos do Pje para os Tribunais Superiores</i>	9	OE5	01/2022	01/2022	Planejado
TI2020.121	T	Novos Desktops e Nobreaks <i>Aquisição de Desktops e Nobreaks para unidades judiciais e administrativas</i>	10	OE18	02/2020	02/2022	Em Execução
TI2021.025	T	Ferramentas de Produtividade e e-Mail na Nuvem <i>Implantar e-mail institucional do TJMA e Office na nuvem</i>	8	OE17	06/2021	02/2022	Em Execução
TI2020.83	T	Precatórios no Pje - SAPRE <i>Implantar sistema SAPRE controle de precatórios integrada com Pje</i>	6	OE5	09/2021	02/2022	Em Execução
TI2021.003	C	Atermação On-Line <i>Sistema para registro on-line de queixas em Juizados Especiais</i>	8	OE1	09/2021	02/2022	Em Execução
TI2021.110	J	Implantação do CODEX <i>Implantação do extrator CODEX do CNJ no TJMA</i>	8	OE12	10/2021	02/2022	Em Execução
TI2021.072	C	Calculadora de Custas de Protesto <i>Desenvolver sistema para cálculo de custas de protestos</i>	8	OE12	11/2021	02/2022	Em Execução
TI2020.68	J	Controle Biométrico de Apenados <i>Apoio à coleta de dados biográficos e biométricos de pessoas privadas de liberdade</i>	10	OE9	11/2021	02/2022	Em Execução
TI2020.129	C	Integração Pje com consumidor.gov <i>Integrar o sistema Pje com a plataforma consumidor.gov</i>	9	OE6	12/2021	02/2022	Planejado
TI2021.064	C	Implantação Pje versão 2.1.7a <i>Implantar a versão 2.1.7a do sistema Pje com SSO e integração com PDPJ</i>	9	OE5	01/2022	02/2022	Planejado
TI2020.51	I	Novo Datacenter <i>Adquirir novo centro de processamento de dados para o Judiciário</i>	8	OE18	07/2020	03/2022	Em Execução
TI2020.22	C	Escrivão Virtual <i>Implantar solução de transcrição automática para web conferência</i>	10	OE18	02/2021	03/2022	Em Execução
TI2021.075	I	Nova infraestrutura de software básico para o Pje <i>Implantar nova infra de Sistema Operacional Red Hat Open Shift para o sistema Pje</i>	10	OE18	09/2021	03/2022	Em Execução
TI2021.032	C	Analizador de Precedentes <i>Módulo Analizador de Precedentes por IA em parceria com a UEMA</i>	17	OE5	09/2021	03/2022	Em Execução
TI2021.006	C	Inspeção Virtual <i>Aplicativo para realização de inspeções em estabelecimentos prisionais</i>	8	OE9	01/2022	03/2022	Planejado
TI2021.023	C	Projeto Digitalizar Já <i>Digitalização do Acervo Físico do 1º Grau</i>	9	OE14	01/2021	04/2022	Em Execução
TI2021.055	J	ENTIC-JUD 2021-2026 <i>Adequar estrutura e processos da TI ao ENTIC-JUD 2021-2026 do CNJ</i>	8	OE18	04/2021	04/2022	Em Execução
TI2021.093	C	Sistema SIECA <i>Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças e Adolescentes</i>	8	OE14	05/2021	04/2022	Em Execução

TI2021.028	I	Reorganização do Organograma da TI <i>Redefinir organograma da TI para adequação as novas tecnologias e processos</i>	26	OE18	06/2021	04/2022	Em Execução
TI2021.021	T	Adequação a LGPD <i>Adequar sistemas e serviços a Lei Geral de Proteção aos Dados</i>	7	OE18	11/2022	04/2022	Em Execução
TI2021.074	I	Novo link de dados para o Fórum de São Luís <i>Instalar anel de fibra ótica para o Fórum de São Luís</i>	10	OE18	08/2021	05/2022	Em Execução
TI2021.094	J	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética <i>Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética</i>	10	OE18	08/2021	06/2022	Em Execução
TI2021.113	J	Integração PJe x PDPJ <i>Integrar o sistema Pje com a Plataforma Digital do Poder Judiciário</i>	9	OE5	08/2021	06/2022	Em Execução
TI2020.62	T	Telefonia IP - Projeto Piloto <i>Implantar telefonia IP no Judiciário</i>	10	OE18	03/2021	07/2022	Em Execução
TI2020.130	C	Integração PJe com e-Carta <i>Integrar o sistema Pje com o e-Carta para envio de correspondências</i>	9	OE5	05/2022	07/2022	Planejado
TI2021.113	T	Redundância da rede WAN do PJMA <i>Implantar rede de dados secundária nas comarcas</i>	8	OE18	01/2022	08/2022	Planejado
TI2020.52	I	Infovia do Judiciário <i>Licitar a nova rede de dados do Judiciário</i>	8	OE18	10/2020	09/2022	Em Execução
TI2020.75	C	Implantação do Mandamus <i>Implantar solução de gestão de mandados</i>	10	OE5	06/2021	09/2022	Em Execução
TI2021.066	J	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026 <i>Implantar no TJMA as adequações da área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026</i>	7	OE18	07/2021	12/2022	Em Execução
TI2022.001	T	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária <i>Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância intermediária</i>	8	OE10	01/2022	12/2022	Planejado
TI2022.002	T	Videoconferência no Judiciário - Entrância Final <i>Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância final</i>	8	OE10	01/2022	12/2022	Planejado
TI2020.71	T	Inventário de TIC <i>Realizar inventário de equipamentos de TIC</i>	8	OE18	02/2022	12/2022	Planejado
TI2021.096	T	Pleno Administrativo Virtual <i>Implantar sessão virtual para os feitos administrativos julgados pelo Pleno</i>	9	OE5			Suspensão
TI2021.002	I	Repositório Centralizado de Gravação de Videoconferência <i>Implantar serviço de armazenamento centralizado de gravação de audiência</i>	8	OE02			Suspensão
TI2021.040	I	Gestão Ágil <i>Implantar a gestão por Scrum na Diretoria de Informática</i>	7	OE18			Suspensão
TI2021.095	J	Gestão Documental <i>Implantar solução de gestão documental para o arquivo do TJMA</i>	2	OE18			Previsto
TI2020.86	T	Nova Intranet do Judiciário <i>Desenvolver nova intranet para o Judiciário</i>	8	OE17			Suspensão
TI2020.37	I	Software de Gerenciamento de LOGs <i>Implantar solução de gerenciamento de LOGs</i>	8	OE18			Suspensão
TI2020.144	T	Planejamento Anual de Contratações - PADLOG <i>Implantar solução de sistemas para planejamento anual de contratações</i>	8	OE12			Suspensão
TI2020.65	C	Pesquisa de Jurisprudência <i>Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência</i>	10	OE5			Suspensão
TI2020.60	J	Plataforma Nacional de Editais <i>Integrar sistemas do TJ com a Plataforma de Editais do CNJ</i>	8	OE5			Suspensão
TI2020.70	T	TermoJuris 2g <i>Desenvolver solução de DW/BI para o 2º Grau</i>	10	OE17			Suspensão
TI2020.72	I	Segurança em Estações de Trabalho <i>Implantar controle de segurança nas estações</i>	7	OE19			Suspensão
TI2020.79	T	Sistema de Registros para Divisão de Serviço Social e Psicológico <i>Desenvolver sistema para o serviço social e psicológico</i>	13	OE12			Suspensão
TI2020.80	C	Sistema de Informação da Violência contra Crianças e Adolescentes <i>Desenvolver sistema para controle de informações sobre crianças</i>	23	OE5			Suspensão
TI2020.81	T	Sistema de Controle de Ativos de TIC <i>Implantar sistema para controle de ativos de TIC</i>	8	OE18			Suspensão
TI2020.143	I	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c <i>Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c</i>	8	OE18			Suspensão
TI2020.146	C	Salas Passivas de Videoconferência <i>Implantação de salas reservadas de videoconferência para cumprimento de atos judiciais</i>	8	OE02			Previsto
TI2021.010	T	Sistema AMQ <i>Avaliação e Melhoria da Qualidade em Auditorias</i>	8	OE4			Previsto
TI2021.030	C	Salas de Depoimento Especial <i>Implantar Salas de Depoimento Especial nas Comarcas</i>	22	OE9			Previsto
TI2021.031	C	Apolo - Analisador de Prevenção <i>Módulo Analisador de Prevenção em Distribuição por IA</i>	7	OE5			Suspensão
TI2021.056	C	Integração Regesta x PJe <i>Integrar o Regesta e o Pje para comunicação de óbito de parte processual</i>	9	OE5			Suspensão
TI2021.076	C	Agenda Eletrônica Judicial (e-Jud) <i>Implementar agenda eletrônica de atendimento nas unidades judiciais</i>	8	OE12			Suspensão
TI2021.097	C	Integração SEEU x PJe Criminal <i>Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no Pje</i>	9	OE5			Suspensão

TI2021.101	T	Indicadores de Desempenho de Sustentabilidade - Monitor <i>Desenvolver sistema para monitoramento dos indicadores de desempenho</i>	8	OE12			Suspenso
TI2021.102	C	Magistratus - Módulo II <i>Desenvolver nova versão do sistema Magistratus, com intergração com BI</i>	8	OE12			Previsto
TI2021.104	T	Integração Contratam x Portal Nacional de Contratações Públicas <i>Integrar o sistema Contractus com o Portal Nacional de Contratações Públicas</i>	8	OE12			Suspenso
TI2021.105	I	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís <i>Implantar domínio PJMA em todas as unidades do Fórum de São Luís</i>	8	OE18			Previsto
TI2021.107	T	Tempore - Implantação do Teletrabalho <i>Implementação para o ponto eletrônico se adaptar ao regime de teletrabalho</i>	8	OE12			Suspenso
TI2021.108	T	Implantação do Rybená no Portal do Judiciário <i>Implantar tecnologia assistiva que traduz textos do português para Libras e Voz</i>	8	OE12			Suspenso
TI2021.109	C	Integração PJe x Gerador de Custas <i>Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas</i>	9	OE5			Suspenso
TI2021.111	T	Integração PJe x BNMP <i>Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP</i>	9	OE5			Suspenso
TI2021.112	T	Implantação do RDC-ARQ (RESOLUÇÃO 234/2020 CNJ) <i>Implantar solução de armazenamento RDC-ARC</i>	2	OE18			Suspenso
TI2021.114	T	Fluxo PJe para Cartas Precatórias <i>Criar fluxo no PJe para envio e devolução de cartas precatórias</i>	9	OE5			Suspenso
TI2021.115	T	Arrecadação via PIX <i>Implementar arrecadação integrada via PIX</i>	8	OE4			Suspenso

(S) Solicitante:

T - Tribunal, C - Corregedoria, E - ESMAM

J - CNJ, I - Infraestrutura, O - Ouvidoria

Previsto	Projetos identificados, mas ainda sem datas de início e término.
Planejado	Projetos priorizados, com previsão de início e término.
Realizado	Projetos concluídos.
Em Execução	Projetos em execução.
Homologação	Projetos entregues, aguardando a validação dos usuários.
Suspenso	Projetos suspensos, aguardando priorização.
Cancelado	Projetos cancelados.

Conforme Resolução nº 211/2015 do CNJ

Conforme Resolução nº 6/2017 do TJMA.