

Atualização em:

27/11/2022

Aprovado pela PORTARIA-GP - 112022



Tribunal de Justiça do Maranhão  
Diretoria de Informática e Automação  
Plano de Projetos de TIC - PPTIC 2022

| #          | S | Projeto   | Meta | PEI  | Início  | Término | Status      |
|------------|---|---|------|------|---------|---------|-------------|
| TI2021.044 | I | Nova Central de Serviços de TI<br><i>Contratação de Nova Central de Serviços de TI para o Judiciário</i>  | 8    | OE18 | 02/2020 | 01/2022 | Realizado   |
| TI2021.039 | I | Novo Serviço de Suporte ao Usuário<br><i>Implantar novo serviço de suporte ao usuário</i>   | 8    | OE18 | 01/2021 | 01/2022 | Realizado   |
| TI2021.079 | T | Identidade Digital<br><i>Implantar carteira de identidade digital para magistrados e servidores</i>   | 11   | OE12 | 07/2021 | 01/2022 | Realizado   |
| TI2020.121 | T | Novos Desktops e Nobreaks<br><i>Aquisição de Desktops e Nobreaks para unidades judiciais e administrativas</i>  | 10   | OE18 | 02/2020 | 02/2022 | Realizado   |
| TI2021.078 | T | Módulo de Regularização de Selos - SIAFERJ<br><i>Criação de ferramenta para regularização de selos autorizados pela CGJ no SIAFERJ</i>                    | 8    | OE12 | 04/2021 | 02/2022 | Realizado   |
| TI2021.063 | T | Implantação PJe versão 2.1.6<br><i>Implantar a versão 2.1.6 do sistema PJe</i>  | 9    | OE5  | 07/2021 | 02/2022 | Realizado   |
| TI2021.099 | J | Cadastro de Administradores Judiciais no Peritus<br><i>Adequação do Sistema Peritus ao PROV - 332021</i>  | 8    | OE12 | 08/2021 | 02/2022 | Realizado   |
| TI2021.100 | T | Suporte via Telegram<br><i>Implantar suporte ao usuário via integração Telegram com Telefonia</i>   | 8    | OE18 | 08/2021 | 02/2022 | Realizado   |
| TI2021.019 | T | PJe 2g na Mediação<br><i>Implantação do PJe no Centro de Conciliação e Mediação do 2ª Grau</i>  | 21   | OE6  | 09/2021 | 02/2022 | Realizado   |
| TI2022.029 | T | Pleno Judicial Virtual<br><i>Implantar sessão virtual para os feitos julgados pelo Pleno</i>  | 10   | MM12 | 02/2022 | 02/2022 | Realizado   |
| TI2022.025 | C | Suporte via Chat<br><i>Implantar novos canais de atendimento ao usuário de TI, via Chat</i>   | 8    | MM12 | 02/2022 | 02/2022 | Realizado   |
| TI2021.077 | T | Sistema Perficiendi - Módulo II<br><i>Sistema de avaliação de custo administrativo de unidades</i>  | 25   | OE14 | 01/2021 | 03/2022 | Realizado   |
| TI2021.045 | T | Precatórios no PJe<br><i>Implantar controle de precatórios no PJe</i>   | 6    | OE5  | 09/2021 | 03/2022 | Realizado   |
| TI2022.028 | J | Sistema Atena - Repositório On-line para Cadastro de Mulheres Juristas<br><i>Criar repositório para cadastramento de mulheres juristas (Res. CNJ 225)</i> | 10   | MM3  | 02/2022 | 03/2022 | Realizado   |
| TI2022.045 | C | Exportação de Processos Themis x PJe<br><i>Implementar envio de processos do Themis PG para o PJe</i>   | 10   | MM12 | 02/2022 | 03/2022 | Realizado   |
| TI2020.131 | C | SISCONDJ - BB - Alvará Eletrônico<br><i>Implantar solução de pagamento de Alvarás Eletrônicos do Banco do Brasil</i>                                      | 10   | OE5  | 05/2020 | 08/2022 | Realizado   |
| TI2021.088 | C | Sistema de Apoio a Semana de Conciliação (versão 2.0)<br><i>Nova versão do sistema de apoio a conciliação</i>   | 21   | OE14 | 01/2021 | 04/2022 | Realizado   |
| TI2021.093 | C | Sistema SIECA<br><i>Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças de Adolescentes</i>   | 8    | OE14 | 05/2021 | 12/2022 | Em Execução |
| TI2021.025 | T | Ferramentas de Produtividade e e-Mail na Nuvem<br><i>Implantar e-mail institucional do TJMA e Office na nuvem</i>   | 8    | OE17 | 06/2021 | 05/2022 | Realizado   |
| TI2021.003 | C | Atermação On-Line<br><i>Sistema para registro on-line de queixas em Juizados Especiais</i>  | 8    | OE1  | 09/2021 | 06/2022 | Realizado   |
| TI2020.83  | T | Precatórios no SAPRE<br><i>Implantar sistema SAPRE controle de precatórios integrada com PJe</i>  | 6    | OE5  | 09/2021 | 06/2022 | Realizado   |
| TI2021.017 | C | Selo Eletrônico Judicial<br><i>Solução de selo eletrônico judicial via DIGIDOC</i>  | 8    | OE4  | 11/2021 | 04/2022 | Realizado   |
| TI2021.072 | C | Calculadora de Custas de Protesto<br><i>Desenvolver sistema para cálculo de custas de protestos</i>   | 8    | OE12 | 11/2021 | 10/2022 | Realizado   |
| TI2022.037 | I | Videomonitoramento do Ambiente Computacional<br><i>Implantação de videomonitoramento do ambiente crítico de TI e entorno</i>                              | 8    | MM12 | 01/2022 | 04/2022 | Realizado   |
| TI2020.76  | T | Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF<br><i>Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores</i>                    | 9    | OE5  | 01/2022 | 10/2022 | Em Execução |
| TI2021.006 | C | INSPAPP - Sistema de Inspeção em Espaços de Privação de Liberdade<br><i>Aplicativo para realização de inspeções em estabelecimentos prisionais</i>        | 8    | OE9  | 01/2022 | 08/2022 | Realizado   |
| TI2022.040 | T | Metas Nacionais CNJ 2022<br><i>Implantar Metas Nacionais 2022 do CNJ no Jurisconsult</i>  | 10   | MM12 | 02/2022 | 06/2022 | Realizado   |
| TI2022.026 | I | Nova Central Help Desk<br><i>Movimentação da Central de Help Desk para novo Prédio da DIA</i>   | 8    | MM12 | 02/2022 | 05/2022 | Realizado   |
| TI2021.108 | T | Implantação do Rybená no Portal do Judiciário<br><i>Implantar tecnologia assistiva que traduz textos do português para Libras e Voz</i>                   | 8    | OE12 | 02/2022 | 04/2022 | Realizado   |

|              |   |  |    |      |         |         |             |
|--------------|---|--|----|------|---------|---------|-------------|
| TI2022.044   | T | Nova Rede WIFI no TJMA<br><i>Implantar nova rede WIFI na sede do TJMA</i>  | 8  | MM12 | 03/2022 | 08/2022 | Realizado   |
| TI2021.110   | J | Implantação do CODEX<br><i>Implantação do extrator CODEX do CNJ no TJMA</i>  | 8  | OE12 | 01/2022 | 05/2022 | Realizado   |
| TI2022.018   | I | Otimização da Infraestrutura Elétrica dos Racks<br><i>Instalar novos nobreaks nos racks das unidades judiciais</i>                             | 8  | MM12 | 01/2022 | 12/2022 | Realizado   |
| TI2022.020   | T | Aquisição de tablets para Magistrados<br><i>Adquirir novos tablets para magistrados de 1º e 2º Graus</i>                                       | 8  | MM12 | 01/2022 | 04/2022 | Cancelado   |
| TI2022.021   | C | Videconferência no Judiciário<br><i>Aquisição de kits de videoconferência para entrância intermediária e final</i>                             | 8  | MM12 | 01/2022 | 07/2022 | Realizado   |
| TI2022.042   | T | Central de Gravação de Sessões<br><i>Implantar a Central de Gravação de Sessões do TJMA</i>  | 10 | MM12 | 03/2022 | 04/2022 | Cancelado   |
| TI2022.038   | I | Nova infraestrutura do PJe<br><i>Implantação do Ambiente CODEX / Nuvem do CNJ / DOCKER</i>   | 8  | MM12 | 02/2022 | 05/2022 | Realizado   |
| TI2022.027   | T | Readequação de Parque de Impressão<br><i>Readequar parque de impressão para cumprir PORTARIA-GP - 8622021</i>                                  | 10 | MM12 | 02/2022 | 07/2022 | Realizado   |
| TI2022.039   | T | Metas GPJ 2022<br><i>Implantar GPJ 2022 no Jurisconsult</i>  | 10 | MM12 | 02/2022 | 06/2022 | Realizado   |
| TI2021.092   | C | DSSP<br><i>Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico</i>  | 8  | OE14 | 01/2021 | 12/2022 | Em Execução |
| TI2021.094   | J | Estratégia Nacional de Segurança Cibernética<br><i>Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética</i>                  | 10 | OE18 | 08/2021 | 12/2022 | Em Execução |
| TI2021.113.1 | J | Integração PJe x PDPJ<br><i>Integrar o sistema PJe com a Plataforma Digital do Poder Judiciário</i>  | 9  | OE5  | 08/2021 | 10/2022 | Realizado   |
| TI2021.032   | C | Analizador de Precedentes<br><i>Módulo Analisador de Precedentes por IA em parceria com a UEMA</i>   | 17 | OE5  | 09/2021 | 11/2022 | Em Execução |
| TI2021.075   | I | Nova infraestrutura de software básico para o PJe<br><i>Implantar nova infra de Sistema Operacional Red Hat Open Shift para o sistema PJe</i>  | 10 | OE18 | 09/2021 | 12/2023 | Em Execução |
| TI2021.064   | C | Implantação PJe versão 2.2<br><i>Implantar a versão 2.2 do sistema PJe com SSO e integração com PDPJ</i>                                       | 9  | OE5  | 02/2022 | 10/2022 | Realizado   |
| TI2022.036   | I | Novas funcionalidades do Firewall<br><i>Implantar novas funcionalidades de firewall de borda</i>   | 8  | MM12 | 02/2022 | 11/2022 | Realizado   |
| TI2020.37    | I | Software de Gerenciamento de LOGs<br><i>Implantar solução de gerenciamento de LOGs</i>   | 8  | OE18 | 03/2022 | 08/2023 | Em Execução |
| TI2021.105   | I | Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís<br><i>Implantar domínio PJMA em todas as unidades do Fórum de São Luís</i>                    | 8  | OE18 | 03/2022 | 07/2023 | Em Execução |
| TI2020.51    | I | Novo Datacenter<br><i>Adquirir novo centro de processamento de dados para o Judiciário</i>   | 8  | OE18 | 07/2020 | 02/2023 | Em Execução |
| TI2020.22    | C | Escrivão Virtual<br><i>Implantar solução de transcrição automática para web conferência</i>  | 10 | OE18 | 02/2021 | 07/2022 | Cancelado   |
| TI2021.074   | I | Novo link de dados para o Fórum de São Luís<br><i>Instalar anel de fibra ótica para o Fórum de São Luís</i>                                    | 10 | OE18 | 08/2021 | 03/2023 | Em Execução |
| TI2021.101   | T | Indicadores de Desempenho de Sustentabilidade - Monitor<br><i>Desenvolver sistema para monitoramento dos indicadores de desempenho</i>         | 8  | OE12 | 01/2022 | 07/2022 | Em Execução |
| TI2022.031   | C | Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís<br><i>Implantar nova rede WIFI nas unidades da Ilha de São Luís</i>   | 8  | MM12 | 03/2022 | 07/2023 | Em Execução |
| TI2022.001   | T | Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária<br><i>Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância intermediária</i> | 8  | OE10 | 05/2022 | 12/2023 | Em Execução |
| TI2022.022   | C | Videconferência no Judiciário<br><i>Instalação de kits de videoconferência para entrância intermediária e final</i>                            | 8  | MM12 | 06/2022 | 12/2022 | Cancelado   |
| TI2020.129   | C | Integração PJe com consumidor.gov<br><i>Integrar o sistema PJe com a plataforma consumidor.gov</i>   | 9  | OE6  | 02/2022 | 09/2022 | Em Execução |
| TI2021.002   | I | Repositório Centralizado de Gravação de Videoconferência<br><i>Implantar serviço de armazenamento centralizado de gravação de audiência</i>    | 8  | OE02 |         |         | Cancelado   |
| TI2021.112   | T | Implantação do RDC-ARQ (RESOLUÇÃO 234/2020 CNJ)<br><i>Implantar solução de armazenamento RDC-ARC</i>   | 2  | OE18 | 02/2022 | 08/2022 | Realizado   |
| TI2021.095   | J | Gestão Documental<br><i>Implantar solução de gestão documental para o arquivo do TJMA</i>  | 2  | OE18 |         |         | Cancelado   |
| TI2022.030   | C | Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís<br><i>Implantar nova rede WIFI no Fórum de São Luís</i>  | 8  | MM12 | 06/2022 | 07/2023 | Em Execução |
| TI2020.62    | T | Telefonia IP - Projeto Piloto<br><i>Implantar telefonia IP no Judiciário</i>   | 10 | OE18 | 03/2021 | 06/2023 | Em Execução |
| TI2020.75    | C | Implantação do Mandamus<br><i>Implantar solução de gestão de mandados</i>  | 10 | OE5  | 06/2021 | 09/2022 | Em Execução |
| TI2022.041   | I | Anel óptico para interligação dos datacenters<br><i>Implantar anel de fibra ótica para interligação dos Datacenters</i>                        | 10 | MM12 | 02/2022 | 07/2023 | Em Execução |
| TI2020.130   | C | Integração PJe com e-Carta<br><i>Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências</i>                                       | 9  | OE5  | 05/2022 | 09/2022 | Em Execução |

|              |   |   |    |      |         |         |             |
|--------------|---|---|----|------|---------|---------|-------------|
| TI2022.002   | T | Videoconferência no Judiciário - Entrância Final<br><i>Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância final</i>              | 8  | OE10 | 08/2022 | 09/2022 | Realizado   |
| TI2020.52    | I | Infovia do Judiciário<br><b>Implantação / Migração da nova rede de dados do Judiciário</b>  | 8  | OE18 | 02/2022 | 10/2022 | Realizado   |
| TI2022.048   | T | Implantação de Suporte a LGPD<br><i>Aquisição e implantação de software de gestão de ativos, de riscos aderente à LGPD.</i>                 | 10 | MM12 | 04/2022 | 03/2023 | Em Execução |
| TI2021.113.2 | T | Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN<br>Implantar rede de dados secundária nas comarcas  | 8  | OE18 | 01/2022 | 05/2023 | Em Execução |
| TI2020.68    | J | Controle Biométrico de Apenados<br><i>Apoio à coleta de dados biográficos e biométricos de pessoas privadas de liberdade</i>                | 10 | OE9  | 03/2022 | 11/2022 | Em Execução |
| TI2020.79    | T | Sistema de Registros para Divisão de Serviço Social e Psicológico<br><i>Desenvolver sistema para o serviço social e psicológico</i>         | 13 | OE12 |         |         | Cancelado   |
| TI2021.023   | C | Projeto Digitalizar Já<br><i>Digitalização do Acervo Físico do 1º Grau</i>  | 9  | OE14 | 01/2021 | 12/2022 | Realizado   |
| TI2021.055   | J | ENTIC-JUD 2021-2026<br><i>Adequar estrutura e processos da TI ao ENTIC-JUD 2021-2026 do CNJ</i>   | 8  | OE18 | 04/2021 | 12/2022 | Cancelado   |
| TI2021.028   | I | Reorganização do Organograma da TI<br><i>Redefinir organograma da TI para adequação as novas tecnologias e processos</i>                    | 26 | OE18 | 06/2021 | 12/2022 | Em Execução |
| TI2021.066   | J | Implantar ENTIC-JUD 2021/2026<br><i>Implantar no TJMA as adequações da área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026</i>                                | 7  | OE18 | 07/2021 | 12/2022 | Em Execução |
| TI2021.021   | T | Adequação a LGPD<br><i>Adequar sistemas e serviços a Lei Geral de Proteção aos Dados</i>  | 7  | OE18 | 11/2021 | 12/2022 | Em Execução |
| TI2021.010   | T | Sistema AMQ (G-Aud)<br><i>Avaliação e Melhoria da Qualidade em Auditorias</i>   | 8  | OE4  | 11/2021 | 12/2022 | Em Execução |
| TI2022.023   | C | Comarca On Line<br><i>Manutenção corretiva e preventiva nas comarcas</i>  | 8  | MM12 | 01/2022 | 12/2022 | Cancelado   |
| TI2022.024   | C | Pje Mídias<br><i>Implantar Pje Mídias nas unidades judiciais</i>  | 8  | MM12 | 01/2022 | 12/2022 | Realizado   |
| TI2020.71    | T | Inventário de TIC<br><i>Realizar inventário de equipamentos de TIC</i>  | 8  | OE18 | 02/2022 | 12/2022 | Planejado   |
| TI2021.030   | C | Salas de Depoimento Especial<br><i>Implantar Salas de Depoimento Especial nas Comarcas</i>  | 22 | OE9  | 02/2022 | 12/2022 | Realizado   |
| TI2022.034   | I | Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial<br>Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância inicial                        | 8  | MM12 | 03/2022 | 12/2023 | Planejado   |
| TI2022.035   | I | Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária<br>Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância intermediária            | 8  | MM12 | 03/2022 | 12/2023 | Planejado   |
| TI2022.032   | C | Nova Rede WIFI na Entrância Inicial<br>Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância inicial   | 8  | MM12 | 04/2022 | 12/2023 | Em Execução |
| TI2022.033   | C | Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária<br>Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância intermediária                               | 8  | MM12 | 04/2022 | 12/2023 | Em Execução |
| TI2022.019   | I | Novo Serviço de Outsourcing de Impressão<br><i>Implantar novo serviço de impressão do Judiciário</i>  | 8  | MM12 | 02/2022 | 05/2023 | Planejado   |
| TI2021.040   | I | Gestão Ágil<br><i>Implantar a gestão por Scrum na Diretoria de Informática</i>  | 7  | OE18 |         |         | Suspensão   |
| TI2021.096   | T | Pleno Administrativo Virtual<br><i>Implantar sessão virtual para os feitos administrativos julgados pelo Pleno</i>                          | 9  | OE5  |         |         | Cancelado   |
| TI2020.86    | T | Nova Intranet do Judiciário<br><i>Desenvolver nova intranet para o Judiciário</i>   | 8  | OE17 |         |         | Suspensão   |
| TI2020.144   | T | Planejamento Anual de Contratações - PADLOG<br><i>Implantar solução de sistemas para planejamento anual de contratações</i>                 | 8  | OE12 |         |         | Suspensão   |
| TI2020.65    | C | Pesquisa de Jurisprudência<br><i>Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência</i>  | 10 | OE5  |         |         | Previsto    |
| TI2022.005   | C | Matrimoniun<br><i>Nova versão do sistema</i>  | 10 | MM12 |         |         | Cancelado   |
| TI2020.72    | I | Segurança em Estações de Trabalho<br><i>Implantar controle de segurança nas estações</i>  | 7  | OE19 |         |         | Cancelado   |
| TI2020.60    | J | Plataforma Nacional de Editais<br><i>Integrar sistemas do TJ com a Plataforma de Editais do CNJ</i>   | 8  | OE5  |         |         | Suspensão   |
| TI2020.70    | T | TermoJuris 2g<br><i>Desenvolver solução de DW/BI para o 2º Grau</i>   | 10 | OE17 | 06/2022 | 12/2022 | Em Execução |
| TI2020.81    | T | Sistema de Controle de Ativos de TIC<br><i>Implantar sistema para controle de ativos de TIC</i>   | 8  | OE18 |         |         | Suspensão   |
| TI2020.146   | C | Salas Passivas de Videoconferência<br><i>Implantação de salas reservadas de videoconferência para cumprimento de atos judiciais</i>         | 8  | OE02 |         |         | Cancelado   |
| TI2020.80    | C | Sistema de Informação da Violência contra Crianças e Adolescentes<br><i>Desenvolver sistema para controle de informações sobre crianças</i> | 23 | OE5  |         |         | Cancelado   |
| TI2020.143   | I | Atualizar SGBD Oracle para versão 12c<br><i>Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c</i>   | 8  | OE18 |         |         | Previsto    |

|            |   |  |    |      |         |         |             |
|------------|---|--|----|------|---------|---------|-------------|
| TI2021.031 | C | Apolo - Analisador de Prevenção<br><i>Módulo Analisador de Prevenção em Distribuição por IA</i>  | 7  | OE5  |         |         | Cancelado   |
| TI2021.056 | C | Integração Regesta x PJe<br><i>Integrar o Regesta e o PJe para comunicação de óbito de parte processual</i>  | 9  | OE5  |         |         | Suspensão   |
| TI2021.076 | C | Agenda Eletrônica Judicial (e-Jud)<br><i>Implementar agenda eletrônica de atendimento nas unidades judiciais</i>                                       | 8  | OE12 |         |         | Suspensão   |
| TI2021.097 | C | Integração SEEU x PJe Criminal<br><i>Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe</i>                             | 9  | OE5  |         |         | Suspensão   |
| TI2021.102 | C | Magistratus - Módulo II<br><i>Desenvolver nova versão do sistema Magistratus, com intergração com BI</i>   | 8  | OE12 | 10/2021 | 11/2022 | Homologação |
| TI2021.104 | T | Integração Contratam x Portal Nacional de Contratações Públicas<br><i>Integrar o sistema Contractus com o Portal Nacional de Contratações Públicas</i> | 8  | OE12 |         |         | Cancelado   |
| TI2021.107 | T | Tempore - Implantação do Teletrabalho<br><i>Implementação para o ponto eletrônico se adaptar ao regime de teletrabalho</i>                             | 8  | OE12 |         |         | Cancelado   |
| TI2021.109 | C | Integração PJe x Gerador de Custas<br><i>Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas</i>  | 9  | OE5  |         |         | Suspensão   |
| TI2021.111 | T | Integração PJe x BNMP<br><i>Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP</i>  | 9  | OE5  |         |         | Suspensão   |
| TI2021.114 | T | Fluxo PJe para Cartas Precatórias<br><i>Criar fluxo no PJe para envio e devolução de cartas precatórias</i>  | 9  | OE5  |         |         | Previsto    |
| TI2021.115 | T | Arrecadação via PIX<br><i>Implementar arrecadação integrada via PIX</i>  | 8  | OE4  |         |         | Suspensão   |
| TI2022.003 | C | Auditus<br><i>Módulo de Recadastramento Anual das Serventias Extrajudiciais</i>  | 10 | MM12 |         |         | Suspensão   |
| TI2022.004 | C | Auditus<br><i>Novo módulo de correções</i>   | 10 | MM3  |         |         | Realizado   |
| TI2022.006 | C | Termojuris<br><i>Nova versão de interface do Temojuris</i>   | 10 | MM3  |         |         | Suspensão   |
| TI2022.007 | T | DIGIDOC<br><i>Implementação de assinatura em lote</i>  | 10 | MM12 | 03/2022 |         | Em Execução |
| TI2022.008 | E | Tuttur 3.0<br><i>Nova versão do sistema Tuttur</i>   | 10 | MM10 |         |         | Previsto    |
| TI2022.009 | T | Simulador de Emolumentos<br><i>Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas</i>   | 25 | MM3  |         |         | Suspensão   |
| TI2022.010 | T | Sistema Performance<br><i>Integração com outros sistemas, uso de IA para GPJ</i>   | 26 | MM10 | 07/2022 |         | Em Execução |
| TI2022.011 | T | Sallus<br><i>Adaptação do sistema Sallus para atendimento psicossocial</i>   | 10 | MM12 |         |         | Em Execução |
| TI2022.012 | T | Planus<br><i>Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI</i>  | 26 | MM10 |         |         | Suspensão   |
| TI2022.013 | T | Perficiendi<br><i>Novos paines de força de trabalho</i>  | 25 | MM12 |         |         | Cancelado   |
| TI2022.014 | T | DIGIDOC<br><i>Módulo de passagens aéreas e módulo de produtividade</i>   | 10 | MM12 |         |         | Suspensão   |
| TI2022.015 | T | Integração Materialis x SIGEF<br><i>Integrar o sistema Materialis com o sistema SIGEF</i>  | 10 | MM12 |         |         | Suspensão   |
| TI2022.016 | T | Licitatum<br><i>Automação de geração de documentos de contratação</i>  | 10 | MM12 |         |         | Suspensão   |
| TI2022.017 | I | Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC<br><i>Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos</i>  | 10 | MM12 |         |         | Suspensão   |
| TI2022.043 | T | Consultas de 2º Grau<br><i>Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau</i>   | 10 | MM12 |         |         | Previsto    |
| TI2022.046 | C | Solução de link de (ENLACE) de Internet redundante para o PJMA<br><i>Contratação de solução de link de (ENLACE) de Internet redundante</i>             | 8  | MM12 | 03/2022 | 04/2023 | Em Execução |
| TI2022.047 | T | Módulo de Execução de Contratos<br><i>Desenvolver o módulo de Execução de Contratos ao Sistema Contractus</i>  | 10 | MM12 |         |         | Cancelado   |
| TI2022.049 | C | Apuração de Valores Pecuniários<br><i>Desenvolver sistemas para apuração de valores pecuniários</i>  | 10 | MM12 | 09/2021 |         | Em Execução |
| TI2022.050 | T | Programa MERITUS<br><i>Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS</i>   | 10 | MM12 |         |         | Previsto    |
| TI2022.051 | C | Desenvolver Sistema para Controle de Mandados<br><i>Incluir informações extras sobre cumprimento para fins de pagamento</i>                            | 10 | MM12 | 07/2022 | 09/2022 | Realizado   |

(S) Solicitante:

T - Tribunal, C - Corregedoria, E - ESMAM

J - CNJ, I - Infraestrutura, O - Ouvidoria

|           |  |
|-----------|--|
| Previsto  | Projetos identificados, mas ainda sem datas de início e término. |
| Planejado | Projetos priorizados, com previsão de início e término.          |

|             |  |
|-------------|--|
| Realizado   | Projetos concluídos.                                     |
| Em Execução | Projetos em execução.                                    |
| Homologação | Projetos entregues, aguardando a validação dos usuários. |
| Suspensão   | Projetos suspensos, aguardando priorização.              |
| Cancelado   | Projetos cancelados.                                     |

*Conforme Resolução nº 370/2021 do CNJ*

*Conforme Resolução nº 6/2017 do TJMA.*