

Atualização em:

04/10/2020

Aprovado pela PORTARIA-GP - 1622020



Tribunal de Justiça do Maranhão  
Diretoria de Informática e Automação  
Plano de Projetos de TIC - PPTIC  
**2020/2022**

#	S	Projeto	Meta	Início	Término	Status
TI2020.01	T	Sistema Licitatum <i>Desenvolve sistema de controle de pregão presencial e concorrências</i>	25	01/2019	01/2020	Realizado
TI2020.02	T	Pagamento de Custas com Cartão - 1ª Etapa <i>Integração entre TJMA e empresas de pagamento com cartão</i>	10	01/2020	01/2020	Realizado
TI2020.06	T	Novos Ativos de Rede para o 2º Grau <i>Instalar novos equipamentos de conexão no TJMA, CGJ, UMF e Centro Administrativo</i>	10	01/2020	01/2020	Realizado
TI2020.109	T	Novos Ativos de Rede para o Datacenter <i>Instalar novos equipamentos de rede no Datacenter do TJMA</i>	8	01/2020	01/2020	Realizado
TI2020.05	C	Central de Videoconferência <i>Implantar central de gestão e suporte a videoconferência no Judiciário</i>	10	01/2020	02/2020	Realizado
TI2020.07	C	Reestruturação da Rede do Fórum de São Luís <i>Instalar novos equipamentos de rede lógica no Fórum de São Luís</i>	10	01/2020	02/2020	Realizado
TI2020.106	I	Ampliação de Capacidade de Memória da Produção <i>Aumentar a quantidade de memória dos servidores HP (produção)</i>	8	02/2020	02/2020	Realizado
TI2020.09	T	Módulo de Diárias e Passagens no DIGIDOC <i>Implementar módulo de diárias e passagens no DIGIDOC</i>	10	02/2019	03/2020	Realizado
TI2020.120	C	Link Redundante para Sede da CGJ <i>Instalação de link de fibra ótica redundante no prédio sede da CGJ</i>	10	11/2019	03/2020	Realizado
TI2020.15	I	Revisão do AD e Correio Eletrônico <i>Revisar contas do AD e Correio Eletrônico</i>	8	02/2020	03/2020	Realizado
TI2020.16	I	Implantação do Cisco Prime <i>Implantação do software de gerenciamento de rede Cisco Prime</i>	8	02/2020	03/2020	Realizado
TI2020.12	T	Migração do SiaferjWeb Nova Plataforma <i>Migrar o SiaferjWeb para a plataforma PHP 7</i>	8	12/2019	04/2020	Realizado
TI2020.107	I	Novo Ambiente de Produção PJe <i>Instalar e configurar novos servidores de produção para o PJe</i>	9	02/2020	04/2020	Realizado
TI2020.14	I	Reestruturação do Sistema de Armazenamento de Dados do TJMA <i>Reorganização dos espaços de armazenamento de dados do Datacenter</i>	8	02/2020	04/2020	Realizado
TI2020.89	I	Atualizar SGBD MS SQL Server para versão 2019 <i>Atualizar a versão do banco de dados SQL Server</i>	8	02/2020	04/2020	Realizado
TI2020.123	I	Virtualização de Bancos de Dados PostgreSQL <i>Virtualizar os SGBDs PostgreSQL de Legado, Selo Digital e BI para resiliência de operação</i>	8	03/2020	04/2020	Realizado
TI2020.124	I	Virtualização de Bancos de Dados MS SQL Server <i>Virtualizar os SGBDs MS SQL Server para garantir resiliência de operação</i>	8	03/2020	04/2020	Realizado
TI2020.27	I	Revisão do FireWALL <i>Revisão das políticas de segurança de acesso do firewall</i>	7	03/2020	04/2020	Realizado
TI2020.101	O	Conciliação Itinerante On-Line <i>Contratação de linhas móveis 4g para o projeto Conciliação Itinerante</i>	21	01/2019	05/2020	Realizado
TI2020.04	C	Controle de Custas de 1º Grau no PJe <i>Implantar solução de controle de pagamento de custas no PJe</i>	7	04/2019	05/2020	Realizado
TI2020.105	T	Novos Ativos de TIC para Desembargadores <i>Substituir notebooks dos desembargadores</i>	10	02/2020	05/2020	Realizado
TI2020.25	C	Convictus na Internet <i>Permitir a utilização do sistema Convictus pela Internet (c/ coleta da digital de apenados)</i>	10	02/2020	05/2020	Realizado
TI2020.125	I	Nova Instalação do SGBD Oracle <i>Instalar e configurar novos servidores para o SGBD Oracle</i>	8	03/2020	05/2020	Realizado
TI2020.110	T	Display Interativo para Biblioteca <i>Aquisição de Display interativo para implementação do Museu Lauro Berredo Martins</i>	1	02/2019	06/2020	Realizado
TI2020.10	T	Consultas Processuais de 2º Grau <i>Desenvolver consultas processuais de 2º Grau (Themis SG e PJe)</i>	27	04/2019	06/2020	Realizado
TI2020.97	C	Novos Ativos de TIC para Caxias, Timon e Imperatriz <i>Substituição de computadores obsoletos nas Comarcas de Caxias, Timon e Imperatriz</i>	10	01/2020	06/2020	Realizado
TI2020.98	C	Novos Ativos de TIC para Juizados <i>Substituição de computadores obsoletos nos Juizados da Capital e Interior</i>	10	01/2020	06/2020	Realizado
TI2020.115	I	Reestruturação da Infraestrutura de VMWare <i>Reorganizar o ambiente de virtualização do Judiciário</i>	8	03/2020	06/2020	Realizado
TI2020.122	C	Ampliação da Capacidade da Videoconferência <i>Aumentar a capacidade e implantar balanceamento no sistema de videoconferência</i>	10	03/2020	06/2020	Realizado

TI2020.30	C	CONJUD - Controle de Contadoria Judicial <i>Desenvolver sistema para controle de tarefas das contadorias</i>	10	03/2020	06/2020	Realizado
TI2020.03	T	Novo Portal do Judiciário <i>Novo site (portal) para o Poder Judiciário</i>	7	03/2018	07/2020	Realizado
TI2020.102	C	Kit de Videoconferência <i>Aquisição de kit para a realização de videoconferência</i>	10	10/2019	07/2020	Realizado
TI2020.23	C	SigPRO - Sistema de Gerenciamento do Protocolo <i>Desenvolver novo sistema de protocolo para o Fórum de SLZ</i>	10	01/2020	07/2020	Realizado
TI2020.33	J	Implantação do PJe 2.1 <i>Implantar a nova versão do sistema PJe para todas as varas cíveis</i>	9	01/2020	07/2020	Realizado
TI2020.40	J	Padronização de Processos de Trabalho da CSI <i>Padronizar processos de trabalho da CSI</i>	8	02/2020	07/2020	Realizado
TI2020.41	J	Padronização de Processos de Trabalho da CAU <i>Padronizar processos de trabalho da CAU</i>	8	02/2020	07/2020	Realizado
TI2020.42	J	Padronização de Processos de Trabalho da COMAN <i>Padronizar processos de trabalho da COMAN</i>	8	02/2020	07/2020	Realizado
TI2020.43	J	Padronização de Processos de Trabalho da CIT <i>Padronizar processos de trabalho da CIT</i>	8	02/2020	07/2020	Realizado
TI2020.93	I	Kit Evento Externo <i>Definição de novos kits de equipamentos para eventos externos do Judiciário</i>	21	02/2020	07/2020	Realizado
TI2020.96	C	Baterias para Notebooks <i>Aquisição de Baterias para Notebooks</i>	10	02/2020	07/2020	Realizado
TI2020.48	T	Novo NUGEP <i>Desenvolver novo sistema para gerenciamento de precedentes</i>	17	03/2020	07/2020	Realizado
TI2020.104	T	Novos Ativos de TIC para Salas de Sessões do TJMA <i>Substituir os notebooks das salas de sessões do TJMA</i>	10	05/2020	07/2020	Realizado
TI2020.18	C	AR Digital <i>Desenvolver aplicação para envio de AR Digital aos Correios</i>	10	08/2019	08/2020	Realizado
TI2020.100	C	Kit de Depoimento Especial <i>Aquisição de equipamentos para implementação de salas de depoimento especial</i>	10	10/2019	08/2020	Realizado
TI2020.19	C	Novo TermoJuris 1g <i>Desenvolver nova versão do TermoJuris 1g</i>	10	12/2019	08/2020	Realizado
TI2020.95	O	Totens para a Ouvidoria <i>Aquisição de Totens de Pesquisa para a Ouvidoria</i>	18	02/2020	08/2020	Realizado
TI2020.47	I	Seleção CentoOS x Red Hat 8 <i>Testes de validação do CentOS8 ou Red Hat 8</i>	8	03/2020	08/2020	Realizado
TI2020.127	C	Pagamento de Conciliação no Cartão <i>Implementar Serviço de Pagamento de Conciliação com Cartão de Crédito</i>	10	05/2020	08/2020	Realizado
TI2020.128	J	BI do Covid19 <i>Implementar visões gráficas de dados processuais sobre o Covid19</i>	5	07/2020	08/2020	Realizado
TI2020.32	T	Sistema Materiales - Módulo de Patrimônio <i>Desenvolver o módulo de patrimônio do novo sistema de material e patrimônio</i>	7	12/2019	09/2020	Realizado
TI2020.113	C	Certificados Digitais <i>Aquisição de certificados digitais para uso de sistemas informatizados do PJMA</i>	10	01/2020	09/2020	Realizado
TI2020.111	T	Notebooks para Sala das Sessões Plenárias <i>Aquisição de Notebooks para Sala das Sessões Plenárias</i>	10	02/2020	09/2020	Realizado
TI2020.24	C	Novos Servidores do Fórum de São Luís <i>Instalação, configuração e ajustes nos servidores do Fórum de São Luís</i>	8	02/2020	09/2020	Realizado
TI2020.35	I	Reestruturação do Sistema de Backup <i>Instalação e configuração de novos equipamentos de backup</i>	8	02/2020	09/2020	Realizado
TI2020.36	J	Substituição do JCR <i>Análise de nova solução de armazenamento de arquivos do PJe</i>	9	02/2020	09/2020	Realizado
TI2020.44	J	Novo Balanceador dos Sistemas <i>Implantar novo balanceador para sistemas (HAProxy)</i>	8	03/2020	09/2020	Realizado
TI2020.138	C	Central de Digitalização da SEAP <i>Implantar central de digitalização na SEAP para projetos Digitalizar Já</i>	9	06/2020	09/2020	Realizado
TI2020.08	T	Sistema Perficiendi - Módulo I <i>Sistema de avaliação de custo administrativo de unidades</i>	25	01/2019	10/2020	Homologação
TI2020.17	T	NexusRH App <i>Aplicativo para gestão de pessoas no Judiciário</i>	11	07/2019	10/2020	Homologação
TI2020.28	J	Portal da Transparência (Módulo I) <i>Implantar o 1º módulo do novo Portal da Transparência do Judiciário</i>	5	09/2019	10/2020	Homologação
TI2020.94	T	Scanner para Acervo Judicial <i>Aquisição de scanner planetário para a Divisão de Acervo Judicial e Histórico</i>	1	10/2019	10/2020	Em Execução
TI2020.13	I	Reestruturação do Datacenter <i>Reorganização dos equipamentos e instalações do Datacenter</i>	8	01/2020	10/2020	Em Execução
TI2020.99	C	Baterias para Nobreaks <i>Aquisição de baterias para nobreaks</i>	10	02/2020	10/2020	Em Execução
TI2020.34	I	Software Livre no Datacenter - SAMBA4 nos File Servers <i>Implantar solução de software livre para armazenamento de arquivos do TJ</i>	8	02/2020	10/2020	Em Execução

TI2020.108	T	Ampliação de Capacidade de Armazenamento da Produção <i>Aumentar a capacidade de armazenamento dos storages de produção</i>	8	02/2020	10/2020	Em Execução
TI2020.50	I	Gerência Centralizada de Rede WIFI <i>Implantação de Infraestrutura de Rede WIFI com Gerência Centralizada</i>	8	02/2020	10/2020	Em Execução
TI2020.92	I	Nova Central de Serviços de TI <i>Contratação de Nova Central de Serviços de TI para o Judiciário</i>	8	02/2020	10/2020	Em Execução
TI2020.31	I	Revisão de Permissões de Pastas de Rede <i>Revisar as permissões de acesso às pastas de rede do TJMA</i>	8	03/2020	10/2020	Em Execução
TI2020.82	C	SISCONJUD - Alvará Eletrônico <i>Implantar solução de pagamento de Alvarás Eletrônicos do Banco do Brasil</i>	10	05/2020	10/2020	Em Execução
TI2020.84	C	Penhora On-line no PJe <i>Implantar robô para automação da comunicação do PJe com o Bacenjud/Sisbajud</i>	10	07/2020	10/2020	Em Execução
TI2020.39	C	Novos Servidores em Timon e Imperatriz <i>Instalação do segundo servidor em Imperatriz e Timon</i>	10	07/2020	10/2020	Planejado
TI2020.67	C	Implantação do ELIS <i>Implementação de IA para automação da execução fiscal no PJe</i>	9	08/2020	10/2020	Em Execução
TI2020.141	O	FORMS - Sistema de Pesquisa da Ouvidoria <i>Desenvolver sistema de pesquisa de satisfação para totens da Ouvidoria</i>	10	09/2020	10/2020	Em Execução
TI2020.21	C	Revisão do BI/Pentaho <i>Revisão das rotinas de coleta de estatísticas via DataWarehouse</i>	8	01/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.103	C	Aviso de Protocolo no Plantão Judicial do PJe <i>Implantar em todas as comarcas o aviso de protocolo de processo no plantão judicial</i>	9	02/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.112	C	Ampliação da Rede Corporativa <i>Ampliação dos links de dados das unidades judiciais</i>	8	02/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.114	I	Novos Firewalls para o Judiciário <i>Aquisição e instalação de novo s equipamentos de segurança da informação</i>	8	02/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.91	C	Novos Desktops e Nobreaks <i>Aquisição de Desktops e Nobreaks para unidades judiciais e administrativas</i>	10	02/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.37	I	Software de Gerenciamento de LOGs <i>Implantar solução de gerenciamento de LOGs</i>	8	03/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.53	I	Implantação do NovoTempore <i>Implantar o Novo Tempore em todas as unidades</i>	8	03/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.54	I	Implantação do Novo Assinador DIGIDOC <i>Implantar o novo assinador DIGIDOC em todas as unidades</i>	8	03/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.55	J	Instalação das Salas de Depoimento Especial <i>Implantação de salas de depoimento especial nas comarcas</i>	10	03/2020	11/2020	Planejado
TI2020.45	C	Reestruturação da Rede Lógica do TJMA e FDSL <i>Reorganização lógica das redes do TJMA e Fórum de São Luís</i>	10	04/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.131	T	Sistema Materiales - Módulo de Material e Suprimentos <i>Desenvolver novo sistema de material e patrimônio</i>	7	06/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.49	I	Central de Monitoramento de Serviços - CMS <i>Implantar central de monitoramento de serviços de TIC</i>	8	07/2020	11/2020	Planejado
TI2020.56	C	Implantação do Domínio PJMA nas Unidades da Ilha <i>Implantar domínio PJMA em todas as unidades da Ilha</i>	8	07/2020	11/2020	Planejado
TI2020.57	C	Sistema Accessus <i>Desenvolver sistema para controle de acesso de portaria (DSI)</i>	7	08/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.121	C	Implantação do PJe Mídias <i>Implantar o sistema PJe Mídias para armazenamento de vídeos no PJe</i>	9	08/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.134	J	Implantar PJe Mobile <i>Implantar a assinatura em dispositivo móvel no PJe</i>	9	08/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.129	J	Integração PJe com consumidor.gov <i>Integrar o sistema PJe com a plataforma consumidor.gov</i>	9	09/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.130	J	Integração PJe com e-Carta <i>Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências</i>	9	09/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.135	T	Novos HotSites <i>Desenvolver novos hotspots para as unidades do Judiciário</i>	10	09/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.61	C	Videoconferência no Judiciário <i>Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância inicial</i>	10	09/2020	11/2020	Em Execução
TI2020.140	T	Migração PJe 2g para 1g <i>Desenvolver módulo de migração de processos do 2º para o 1º Grau</i>	9	10/2020	11/2020	Planejado
TI2020.58	C	Novos Switches para Comarcas <i>Adquirir e instalar novos equipamentos de conexão de rede nas comarcas</i>	10	10/2019	12/2020	Em Execução
TI2020.59	C	Comarca On Line <i>Manutenção preventiva e corretiva nas comarcas</i>	10	01/2020	12/2020	Em Execução
TI2020.117	I	Migração do Convictus Nova Plataforma <i>Migrar o Convictus para a plataforma PHP 7</i>	10	06/2020	12/2020	Em Execução
TI2020.132	J	Diário de Justiça Eletrônico Nacional <i>Integrar sistemas do TJMA com o Diário de Justiça Eletrônico Nacional</i>	9	08/2020	12/2020	Em Execução
TI2020.60	C	Nuvem Privada <i>Implantar armazenamento de arquivos em nuvem privada do Judiciário</i>	10	08/2020	12/2020	Planejado

TI2020.62	T	Telefonia IP - Projeto Piloto <i>Implantar telefonia IP no Judiciário</i>	10	08/2020	12/2020	Planejado
TI2020.63	C	PJe Criminal <i>Implantar PJe 2.1 em unidades de competência criminal</i>	9	08/2020	12/2020	Em Execução
TI2020.137	J	Plataforma Nacional de Editais <i>Integrar sistemas do TJ com a Plataforma de Editais do CNJ</i>	8	09/2020	12/2020	Em Execução
TI2020.65	T	Pesquisa de Jurisprudência <i>Implantar nova pesquisa de jurisprudência</i>	10	09/2020	12/2020	Planejado
TI2020.138	C	Sistema Magistratus <i>Desenvolver solução para suporte a alocação de magistrados em unidades judiciais</i>	23	09/2020	01/2021	Em Execução
TI2020.139	C	CONJUD - Controle de Contadoria Judicial - Módulo II <i>Desenvolver módulo para processamento dos cálculos processuais</i>	10	10/2020	01/2021	Em Execução
TI2020.26	J	PETIC 2020/2025 <i>Elaborar PETIC para o período de 2020 a 2025</i>	8	01/2021	02/2021	Planejado
TI2020.73	T	Cognos <i>Desenvolver sistema de medição de desempenho individual de servidores</i>	11	09/2020	03/2021	Planejado
TI2020.38	J	PDTIC 2020/2025 <i>Elaborar PDTIC para o período de 2020 a 2025</i>	8	03/2021	04/2021	Planejado
TI2020.51	T	Novo Datacenter <i>Adquirir novo centro de processamento de dados para o Judiciário</i>	8	11/2019	06/2021	Em Execução
TI2020.52	C	Infovia do Judiciário <i>Licitara nova rede de dados do Judiciário</i>	8	02/2020	09/2021	Em Execução
TI2020.11	J	Sistema Auditar <i>Implantar sistema para gestão e controle de auditorias do CNJ</i>	7			Suspensão
TI2020.116	J	Controle Biométrico de Apenados <i>Apoio à coleta de dados biográficos e biométricos de pessoas privadas de liberdade</i>	10			Suspensão
TI2020.118	J	Adequação de Sistemas ao Nome Social (Res. 270/2018 CNJ) <i>Adequação dos sistemas do TJMA ao uso do nome social</i>	22			Suspensão
TI2020.119	J	Adequação dos Sistemas ao MOREQ-JUS (Res. 91/2009 CNJ) <i>Adequação de todos os sistemas do TJMA ao modelo MOREQ-JUS do CNJ</i>	8			Suspensão
TI2020.126	I	Virtualizar SGBDs do PJe <i>Migrar bancos de dados do PJe para ambiente virtualizado</i>	6			Previsto
TI2020.133	J	Integrar PJe com WEB Conferência <i>Integrar o sistema PJe com a WEB Conferência para realização de audiências</i>	9			Previsto
TI2020.136	T	Medida Protetiva On-Line <i>Implantar formulário de Pedido de Medida Protetiva On-Line</i>	5			Previsto
TI2020.22	C	Implantação do SCRIBA <i>Implantar solução de webconferência com transcrição automática</i>	10			Suspensão
TI2020.29	I	Linux no Desktop (Piloto) <i>Implantar software livre nas estações das unidades judiciais</i>	8			Suspensão
TI2020.66	T	Controle de Prestação Pecuniária <i>Desenvolver sistema para controle de pagamentos de prestações pecuniárias</i>	10			Suspensão
TI2020.68	I	Digidoc 3.0 <i>Desenvolver nova interface para o DIGIDOC</i>	10			Suspensão
TI2020.69	J	TermoJuris 2g <i>Desenvolver solução de DW/BI para o 2º Grau</i>	10			Previsto
TI2020.70	T	Inventário de TIC <i>Realizar inventário de equipamentos de TIC</i>	8			Previsto
TI2020.71	I	Segurança em Estações de Trabalho <i>Implantar controle de segurança nas estações</i>	7			Previsto
TI2020.72	C	Implantação do Mandamus <i>Implantar solução de gestão de mandados</i>	10			Suspensão
TI2020.74	C	Nova Intranet do Fórum Sarney Costa <i>Desenvolver nova intranet para o Fórum de São Luís</i>	10			Suspensão
TI2020.75	E	Tuttur 2.0 <i>Desenvolver nova versão do sistema de gestão acadêmica para a ESMAM</i>	11			Suspensão
TI2020.76	J	Integração do PJe 2.1 com Tribunais Superiores <i>Implementar o envio de recursos do PJe 2.1 para os Tribunais Superiores</i>	9			Previsto
TI2020.77	T	Sistema de Registros para Divisão de Serviço Social e Psicológico <i>Desenvolver sistema para o serviço social e psicológico</i>	13			Suspensão
TI2020.78	C	Sistema de Acervo da Justiça Militar <i>Desenvolver sistema para controle do Acervo da Justiça Militar</i>	10			Suspensão
TI2020.79	C	Sistema de Informação da Violência contra Crianças e Adolescentes <i>Desenvolver sistema para controle de informações sobre crianças</i>	23			Suspensão
TI2020.80	T	Sistema de Controle de Ativos de TIC <i>Implantar sistema para controle de ativos de TIC</i>	8			Previsto
TI2020.81	T	Precatórios no PJe (Sistema SAPRE/TJDFT) <i>Implantar solução de controle de precatórios integrada com PJe</i>	6			Previsto
TI2020.83	C	Sistema de Controle de Central de Mandados - CEMAN <i>Sistema integrado para controle da operação das centrais de mandados</i>	10			Suspensão

TI2020.85	O	Novo Attende <i>Desenvolver novo sistema de Ouvidoria e Telejudiciário</i>	21			<b>Suspense</b>
TI2020.86	T	Nova Intranet <i>Desenvolver nova intranet para o Judiciário</i>	8			<b>Previsto</b>
TI2020.87	T	Módulo de Acompanhamento de Licitações <i>Desenvolver módulo de acompanhamento de licitações do Licitatum</i>	8			<b>Suspense</b>
TI2020.88	I	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c <i>Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c</i>	8			<b>Previsto</b>

(S) Solicitante:

T - Tribunal, C - Corregedoria, E - ESMAM

J - CNJ, I - Infraestrutura

Previsto	Projetos identificados, mas ainda sem datas de início e término.
Planejado	Projetos priorizados, com previsão de início e término.
Realizado	Projetos concluídos.
Em Execução	Projetos em execução.
Homologação	Projetos entregues, aguardando a validação dos usuários.
Suspense	Projetos suspensos, aguardando priorização.
Cancelado	Projetos cancelados.

Conforme Resolução nº 211/2015 do CNJ

Conforme Resolução nº 6/2017 do TJMA.