ATA-DIA - 312023
Código de validação: 8E429E9E63

18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

PPTIC(Plano de projetos de TIC) - atualização dos status dos projetos, PCTIC - apresentação dos relatórios de acompanhamento de contratação (fase: planej. e seleção), atualização dos status das Contratações, PDTIC - ações para elaboração 2024-2026

12-Junho-2023

Participantes

Diretor:
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio

Coordenadores:
André Luis Azevedo Borges
Antonio Sá Fernandes Palmeira Filho
Bruno Jorge Portela Silva Coutinho
Givanildo Marques

Convidados:
Nathália Ribeiro Schalcher de Oliveira
Rodrigo Reis Lobo de Rezende
Anderson Maia de Lima Carvalho
Izidio Francisco das Chagas Júnior

Anotações

Em 12/06/2023, o Diretor Cláudio realizou a abertura da reunião com pauta sobre a atualização do PPTIC (Plano de projetos de TIC), relatórios de acompanhamento do PCTIC (fase planej. e seleção) e as ações do PDTIC 2024-2026.
Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas para cada tema, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Tema 1: Acompanhamento do PPTIC

Os coordenadores (CAU, CIT, COMAN e CSI) apresentaram os relatórios de acompanhamento dos projetos sob suas responsabilidades destacando prazos, progressos e problemas, atividade corrente no mês e registro de mudanças, onde foi aplicável. Destaca-se a grande quantidade de projetos da CIT com 80% de execução. O Anexo I possui os relatórios de acompanhamento de todas as coordenadorias citadas.

Tema 2: Acompanhamento do PCTIC

O diretor Cláudio reforçou a necessidade de cumprimento do prazo (até 15/06) para preenchimento dos dados das contratações de 2023 no sistema Licitatum, pelos líderes de projeto de cada Coordenação, a partir da planilha disponibilizada no email divulgado pela DIA. Cláudio explicou também, que esta ação foi demandada pela presidência do TJMA, para validar as informações orçamentárias cadastradas no plano de contratação institucional e que divergem do acompanhamento do plano de contratações de TIC(PCTIC).

Os coordenadores Antonio Palmeira e Bruno Coutinho reivindicaram um prazo maior para o preenchimento das informações, devido a quantidade de contratos da DIA a serem digitados.

A servidora Nathália propôs ao Cláudio solicitar o aumento do prazo antes do dia 15/06, com a justificativa da quantidade de contratos (50) da DIA e de suas respectivas coordenadorias. E todos concordaram em solicitar à Diretoria Administrativa o prazo de 22/06, pois todos os contratos deverão ser recadastrados na Licitatum.

Cláudio ratifica que embora a DA esteja viabilizando melhorias nos sistemas Licitatum e SCO, a DIA vai continuar com o seu controle (paralelo) em planilha.

Ação necessária:

- DIA solicitar a DA o prazo de 22/06 para conclusão do cadastramento das informações dos contratos no Licitatum.

Tema 3: apresentação do plano de trabalho para Plano Diretor de TIC (PDTIC 2024-2026)

A servidora Nathália, informou que este é o momento para iniciar a revisão do PDTIC conforme determina a ENTIC-JUD, pois o PEI é de 2021-2026, e o PDTIC vigente é de 2021-2023. Daí, a necessidade de começar a elaboração do PDTIC para o biênio 2024-2026. Para isso será aberto um projeto DIA, de elaboração do PDTIC para ser apresentado na próxima reunião do CGovTIC. Em seguida, iniciou a apresentação do plano de trabalho para elaboração do PDTIC 2024-2026, conceituando o plano diretor como um instrumento que permite direcionar e acompanhar a atuação da área de TIC alinhada com a estratégia do PJMA, assim como dos benefícios proporcionados com a

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

implementação do plano diretor. Adicionalmente, apresentou os documentos que serão utilizados como referência para elaboração. A Nathalia reforça ainda que a elaboração do PDTIC será de forma colaborativa, ou seja, todos níveis hierárquicos da DIA deverão contribuir durante as fases do plano de trabalho.
Em seguida, o consultor Izidio apresentou a metodologia a ser utilizada na elaboração do PDTIC, baseada no Guia de PDTIC do SISP - Versão 2.1 e apresentou também as fases, e suas respectivas atividades do trabalho de elaboração: fase de preparação e diagnóstico em 2023 e de implementação e monitoramento para 2024.
Cláudio reforça que a elaboração do PDTIC deve ser concluída em 2023 com a implementação a partir de 2024, daí a importância de todos estarem engajados neste trabalho.
Dando continuidade, Izidio apresentou a composição das equipes que fazem parte do plano de trabalho; equipe de Sponsor (formada pela Comissão de Informática, CGovTIC e a Presidência do TJMA), de Elaboração (formada pela Governança da DIA) e a de Suporte (formada pelas Coordenadorias e divisões da DIA), com suas respectivas responsabilidades.
A servidora Nathália explicou que será aberto um projeto, com o DID preenchido para ser apresentado na pauta PPTIC da reunião do CGovTIC do mês de julho, para aprovação e priorização.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o Diretor Cláudio Sampaio agradeceu aos presentes, encerrou a reunião e lavrou a presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do Comitê de Gestão de TIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILACQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 12 de Junho de 2023.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 99176

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES
Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 129205

BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO
Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações
Matrícula 143784

ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO
Coordenador de Sistemas de Informação
Coordenadoria de Sistemas de Informação
Matrícula 121459

GIVANILDO MARQUES
Coordenador de Atendimento ao Usuário
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário
Matrícula 105155

ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO
Supervisor de Planejamento
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 202358

NATHALIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA
Analista Judiciária - Anal. Sist. Suporte e Rede
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 102939

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 10/07/2023 10:59 (BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 10/07/2023 11:02 (ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

FILHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 10/07/2023 11:02 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 10/07/2023 14:06 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 10/07/2023 21:11 (ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/07/2023 08:43 (GIVANILDO MARQUES)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/07/2023 09:51 (NATHALIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA)