ATA-DIA - 382023
Código de validação: 75AA420F6B

21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

PPTIC: Atualização dos status dos Projetos; PCTIC: Atualização dos status das Contratações; Coleta de dados para as contratações do PAC2024

13-Julho-2023

Participantes:

Diretor:
Claudio Henrique Carneiro Sampaio

Coordenadores:

André Luis Azevedo Borges (COMAN)
Bruno Jorge Portela Silva Coutinho (CIT)
Antonio Sá Fernandes Palmeira Filho (CSI)
Givanildo Marques (CAU)

Convidados:

Anderson Maia de Lima Carvalho
Izidio Francisco das Chagas Junior

Anotações:

Em 13/07/2023, o Diretor Cláudio realizou a abertura da reunião com pauta sobre a atualização do de status do PPTIC (Plano de projetos de TIC), atualização do status do PCTIC (Plano de Contratações de TIC) e da ação para coleta de dados para as contratações do PCA 2024.

Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas para cada tema, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

Tema 1: Acompanhamento do PPTIC

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

O servidor Anderson apresentou os relatórios de cada coordenadoria (CAU, CIT, COMAN e CSI), onde cada coordenador explicou o status dos respectivos projetos.

Iniciando com o Coordenador Antonio Palmeira da CSI, onde ratificou que a maioria dos projetos estão com status de 90% de conclusão neste mês, devido aos servidores estarem com foco total no levantamento de dados para o Prêmio de Qualidade do CNJ. O único projeto em que fez uma observação, foi o TI2022.003 - Auditus, em que até o momento não havia recebido o escopo do mesmo. Daí, solicitou ao CGesTIC aprovação para cancelamento deste projeto.

Em seguida, o Coordenador Bruno Coutinho da CIT, informou que não houve conclusão de projetos neste mês de julho, devido a ausência de muitos servidores em período de férias, mas houveram projetos com grande evolução, como o TI2021.074 - Novo link de dados para o Fórum de São Luís, o TI2022.031 - Nova rede WIFI na Ilha de São Luís e TI2022.030 - Nova rede WIFI no Fórum de São Luís.

Em seguida, o Coordenador Givanildo Marques da CAU, atualizou o status do projeto TI2020.68 - Controle Biométrico de Apenados como 100% de concluído e TI2022.001 - Videoconferência no Judiciário está 80% de conclusão, e prazo para finalizar no dia 30 de julho.

Em seguida, o Coordenador André Luiz da COMAN atualizou a todos sobre o projeto TI2020.71 - Inventário de TIC, que está em andamento com visitas nas comarcas em todo o estado, por duas rotas a cada mês, com a previsão de conclusão para dezembro de 2023. Para o projeto 2022.019 - Novo Serviço de Outsourcing de Impressão, informou que o edital já está pronto. Já o projeto TI2020.81 - Sistema de Controle de Ativos de TIC, está com 95% de conclusão, pois está pendente a entrada em homologação das evolutivas do GESTOR. O coordenador Antônio Palmeira solicitou ao André um email cobrando a passagem para o ambiente de homologação para ele verificar o status e priorizar da divisão responsável.

O Diretor Cláudio reforçou aos coordenadores a importância de atualizar os status dos projetos, pois os mesmos são apresentados mensalmente nas reuniões do Comitê de Governança de TIC.

Tema 2: Acompanhamento do PCTIC

O diretor Cláudio informou que realizou uma apresentação para a Presidência do TJMA, demonstrando a divergência de valores na visão do orçamento da Diretoria Administrativa em relação aos valores da Diretoria Financeira, proporcionando equivocada baixa aderência de execução orçamentária pela Diretoria de Informática e Automação.

Em ato contínuo, o Diretor Cláudio informou que para minimizar a divergência, há

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

necessidade de ajustes finos nos planos internos de custeio e de investimentos, quando no cadastro da demanda.

Em seguida, o servidor Anderson explicou que através dos planos internos é que são estabelecidos os valores a ser desembolsado pelo TJMA. Daí, orientou que todo plano interno que iniciar com “O” é referente a orçamento de custeio e, iniciar com ”E”, refere-se a orçamento de investimento.

Tema 3: Coleta de dados para o Plano de Contratações Anual (PCA 2024)

O servidor Anderson informou que o ciclo orçamentário de contratações para o ano de 2024 vai iniciar, e que neste ano, o cadastro das demandas (Manutenção de contratos vigentes após 2024, Prorrogação de contrato e Nova Contratação) será realizado no sistema e-POP. Explicou que as demandas no e-POP, de Nova Contratação e Prorrogação de Contrato serão insumos para o Plano de Contratação Anual na visão da Diretoria Administrativa. Já, as demandas de Manutenção de contratos vigentes após 2024, que necessitam ser efetivamente custeadas durante o ano de 2024 farão parte da visão da Diretoria Financeira.

Em ato contínuo, o servidor Anderson apresentou o cronograma do ciclo orçamentário, que inicia como o preenchimento do template DIA pelos coordenadores ou representantes das coordenações. O Diretor Cláudio reforçou que durante o cadastro, deverão ter atenção aos valores dos contratos que sofrerão reajustes em 2024. Em seguida, o consultor Izidio apresentou a planilha template DIA do PCA 2024 e tirou as dúvidas do preenchimento.

O servidor Anderson chamou atenção para as demandas que são novas contratações, estas deverão estar alinhadas ao Plano Estratégico do TJMA, já descritas no plano plurianual do iGovTIC. E informou que, o cronograma, o link de acesso a planilha template de cada Coordenação será enviado por email, e que a equipe de governança está disponível para sanar qualquer dúvida.

O Diretor Cláudio informou que encaminhou o convite em que a Diretoria Administrativa irá realizar uma reunião, no Centro Administrativo, com todas as diretorias do TJMA para explicar o ciclo orçamentário, assim como o preenchimento das demandas no sistema e-POP.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o diretor Cláudio Sampaio agradeceu aos presentes, encerrou a reunião e lavrou a presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do Comitê de Gestão de TIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 13 de Julho de 2023.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 99176

BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO
Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações
Matrícula 143784

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES
Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 129205

ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO
Coordenador de Sistemas de Informação
Coordenadoria de Sistemas de Informação
Matrícula 121459

GIVANILDO MARQUES
Coordenador de Atendimento ao Usuário
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário
Matrícula 105155

ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO
Supervisor de Planejamento
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 202358

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 03/08/2023 17:00 (ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO)

Plano de Projetos de TIC 2023 (PPTIC)

Julho 2023

Identificação				Alinhamento Estratégico								Eixos de Gestão (GRIT)				Unidade Demandante		Unidade Gestora		Priorização (CGovTIC)					Prazos e Status				
ID #	Projeto	Descrição	Projeto Novo (incluído no mês ?	Macrodesafio CNJ	Agenda 2030 ODS	Obj. Estratégico PTI	Proj. Estratégico EGP	Ação PTD	Meta PDTIC	Ação PDTIC	Governança	Resolutividade	Integridade	Transparência	Unid. Demandante	Dig/doc	Unid. Gestora	Líder do Projeto	Priorizado?	Quadrante	Ranking	Complex.	Impacto	Início	Término	% Progr.	Barra de Progresso	Status
TI2020.129	Integração PJe com consumidor.gov	Integrar o sistema PJe com a plataforma consumidor.gov	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11, Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	☐	☑	☐	☐	Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais	243222020	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Não	---	---	---	---	01/02/2022	31/03/2023	100%		Concluído
TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11, Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	☐	☑	☐	☐	---	243232020	CSI-DSI	Ribamar Loura Do Carmo	Sim	Q1	28º	1,70	2,10	01/05/2022	30/07/2023	50%		Suspenso
TI2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c	Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	N/A	☐	☑	☐	☐	Diretoria de Informática e Automação	---	CSI-DSI	José Isaac Carvalho Costa Junior	Sim	Q1	23º	1,40	2,10	14/12/2022	---	80%		Em execução
TI2020.144	Planejamento Anual de Contratações - PADLOG	Implantar solução de sistemas para planejamento anual de contratações	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	ODS12. Consumo e Produção Sustentáveis	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	☑	☑	☐	☐	Diretoria Administrativa	16802021	CSI-DSI	Otavio Hoffman Santos Pires Abreu	Não	---	---	---	---	---	---	0%		Cancelado
TI2020.60	Plataforma Nacional de Editais	Integrar sistemas do TJ com a Plataforma de Editais do CNJ	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	---	265662020	CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Não	---	---	---	---	---	---	0%		Cancelado
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	N/A	Não	M9, Implantar soluções de IA e Automação para agilizar da tramitação processual	M9.A1. Implantar soluções de IA e integrar com PJe	☐	☑	☐	☐	Gabinete dos Juízes Auxiliares da Presidência	114762021	CSI-DSI	Victor Geraldini	Sim	Q1	15º	1,70	2,25	01/01/2023	30/07/2023	80%		Em execução
TI2020.70	TermoJuris 2g	Desenvolver solução de DWBI para o 2º Grau	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Coordenadoria de Gestão Estratégica e Modernização	156322022	CSI-DSI	Pedro Araújo	Sim	Q1	11º	1,10	2,50	01/06/2022	01/04/2023	99%		Em execução
TI2020.75	Implantação do Mandamus	Implantar solução de gestão de mandados	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Sim	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	*** a ser identificado ***	38702021	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Sim	Q2	37º	2,10	2,10	01/06/2021	30/06/2023	30%		Suspenso
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11, Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	☐	☑	☐	☐	Assessoria Jurídica da Presidência	222062021	CSI-DSI	Benedito Monteiro Ferreira Junior	Sim	Q1	14º	1,80	2,40	01/01/2022	31/07/2023	30%		Em execução
TI2020.86	Nova Intranet do Judiciário	Desenvolver nova intranet para o Judiciário	Não	Fortalecimento da relação Institucional do Judiciário com a sociedade	ODS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura	Aprimorar a comunicação institucional	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Assessoria de Comunicação	---	CSI-DSI	Tony Victor Do Nascimento Diniz	Não	---	---	---	---	---	---	0%		Cancelado
TI2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	Avaliação e Melhoria da Qualidade em Auditorias	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☑	☑	☑	☐	Diretoria de Auditoria	21322021	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	69º	1,70	1,25	01/11/2021	31/08/2023	80%		Em execução
TI2021.032	Analisador de Precedentes	Módulo Analisador de Precedentes por IA em parceria com a UEMA	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	N/A	Não	M9, Implantar soluções de IA e Automação para agilizar da tramitação processual	M9.A1. Implantar soluções de IA e integrar com PJe	☐	☑	☐	☐	*** a ser identificado ***	339692021	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Sim	Q2	38º	2,40	2,25	01/09/2021	31/03/2023	90%		Em execução
TI2021.056	Integração Regesta x PJe	Integrar o Regesta e o PJe para comunicação de ofício de parte processual	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	M11, Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	☐	☑	☐	☐	*** a ser identificado ***	---	CSI-DSI	Antonio Palmeira	Não	---	---	---	---	09/01/2023	31/03/2023	100%		Concluído
TI2021.076	Agenda Eletrônica Judicial (e-Jud)	Implementar agenda eletrônica de atendimento nas unidades judiciais	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Corregedoria Geral da Justiça	147232021	CSI-DSI	---	Não	---	---	---	---	---	---	0%		Cancelado
TI2021.092	DSSP	Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS3, Saúde e Bem Estar	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Diretoria de Recursos Humanos	12672022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Dos Santos Araujo	Sim	Q3	63º	1,30	1,25	01/01/2021	01/12/2022	---	---	Suspenso
TI2021.093	Sistema SIECA	Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças de Adolescentes	Não	Garantia dos direitos fundamentais	ODS5, Igualdade de Gênero	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	*** a ser identificado ***	---	CSI-DSI	Otavio Hoffman Santos Pires Abreu	Sim	Q3	66º	1,00	1,15	01/05/2021	01/12/2022	---	---	Suspenso
TI2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	Automação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11, Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	☐	☑	☐	☐	Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e	240892021	CSI-DSI	Ribamar Loura Carmo	Sim	Q1	8º	1,40	2,55	01/03/2023	30/09/2023	0%		Previsto
TI2021.101	Indicadores de Desempenho de Sustentabilidade - Monitor	Desenvolver sistema para monitoramento dos indicadores de desempenho	Não	Promoção da Sustentabilidade	ODS12. Consumo e Produção Sustentáveis	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Núcleo Socioambiental e o Plano de Logística Sustentável	283332021	CSI-DSI	Marcelo Costa	Sim	Q1	18º	1,70	2,15	01/01/2022	31/07/2023	95%		Homologação
TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	M11, Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	☐	☑	☐	☐	Corregedoria Geral de Justiça	306962021	CSI-DSI	Aline Lopes da Silva	Sim	Q1	27º	1,70	2,10	12/02/2023	31/12/2023	0%		Previsto
TI2021.111	Integração PJe x BNMP	Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9, Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11, Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	☐	☑	☐	☐	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	375362021	CSI-DSI	Ribamar Loura Carmo	Sim	Q3	43º	1,70	1,95	03/04/2023	30/08/2023	0%		Previsto
TI2021.114	Fluxo PJe para Cartas Precatórias	Criar fluxo no PJe para envio e devolução de cartas precatórias	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	490472019	CSI-DSI	José Francisco Brandão	Sim	Q3	53º	1,50	1,60	03/04/2023	31/08/2023	70%		Em execução
TI2021.115	Arrecadação via PIX	Implementar arrecadação integrada via PIX	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	123242021	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	62º	1,20	1,30	01/06/2023	---	0%		Previsto
TI2022.003	Auditus	Módulo de Recadastramento Anual das Serventias Extrajudiciais	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Corregedoria Geral de Justiça	---	CSI-DSI	Carlos Eduardo Araújo	Não	---	---	---	---	---	---	---		Suspenso
TI2022.006	Termojuris	Nova versão de interface do Termojuris	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	*** a ser identificado ***	168962023	CSI-DSI	Daniel Moura	Sim	Q1	9º	1,40	2,55	---	---	0%		Previsto
TI2022.007	Assinatura em lote - DIGIDOC	Implementação de assinatura em lote	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Corregedoria Geral de Justiça	10434/2022	CSI-DSI	David Cavassana Costa	Não	---	---	---	---	01/03/2022	30/06/2023	100%		Concluído
TI2022.008	Tuttor 3.0	Nova versão do sistema Tuttor	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS4, Educação de Qualidade	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Escola Superior da Magistratura do Maranhão	14742022	CSI-DSI	Otavio Hoffman	Sim	Q3	68º	1,70	1,00	01/01/2022	30/09/2023	80%		Em execução
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	14752022	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	54º	1,40	1,55	01/06/2023	---	10%		Em execução
TI2022.010	Sistema Performance	Integração com outros sistemas, uso de IA para GPJ	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Diretoria de Recursos Humanos	58832/2018	CSI-DSI	Mauro Henrique Jansen Pereira	Sim	Q3	51º	1,00	1,70	01/07/2022	30/05/2023	95%		Homologação
TI2022.011	Salius	Adaptação do sistema Salius para atendimento psicossocial	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS3, Saúde e Bem Estar	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Diretoria de Recursos Humanos	39123/2022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Araujo	Não	---	---	---	---	03/08/2022	09/02/2023	100%		Concluído
TI2022.012	Planus	Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS4, Educação de Qualidade	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Diretoria de Recursos Humanos	211352023	CSI-DSI	Deolton Melo	Sim	Q1	22º	1,00	2,10	---	---	0%		Previsto
TI2022.014	DIGIDOC	Módulo de passagens aéreas e módulo de produtividade	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	*** a ser identificado ***	---	CSI-DSI	David Cavassana	Não	---	---	---	---	---	---	0%		Cancelado
TI2022.015	Integração Materialis x SIGEF	Integrar o sistema Materialis com o sistema SIGEF	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	*** a ser identificado ***	---	CSI-DSI	Otavio Hoffman	Não	---	---	---	---	---	---	0%		Cancelado
TI2022.016	Licitatum	Automação de geração de documentos de contratação	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	ODS12, Consumo e Produção Sustentáveis	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Diretoria Administrativa	---	CSI-DSI	Marcelo Costa	Não	---	---	---	---	---	---	0%		Cancelado
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	*** a ser identificado ***	---	CSI-DSI	David Cavassana	Sim	Q4	69º	2,10	1,85	---	---	0%		Previsto
TI2022.043	Consultas de 2º Grau	Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17, Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Diretoria Judiciária	55582022	CSI-DSI	Daniel Moura	Sim	Q3	61º	1,10	1,40	08/03/2023	---	0%		Previsto

TI2022.049	Apuração de Valores Pecuniários	Desenvolver sistemas para apuração de valores pecuniários	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Coordenadoria de Orientação e Aprimoramento das Medidas Cautelares	340642021	CSI-DSI	Victor Geraldini	Sim	Q3	49º	1,30	1,75	01/09/2021	---	10%	Em execução
TI2022.050	Programa MERITUS	Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Diretoria de Recursos Humanos	125812022	CSI-DSI	Mauro Henrique Jansen Pereira	Sim	Q3	47º	1,40	1,80	---	---	30%	Em execução
TI2023.007	Sistema Escuta	Sistema para Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação	Não	Garantia dos direitos fundamentais	ODS5. Igualdade de Gênero	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual	405892022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Araujo dos Santos	Não	---	---	---	---	24/10/2022	30/05/2023	100%	Concluído
TI2023.008	PJeCOR Tools	Extrator de informações do PJeCOR para ajudar na elaboração de relatórios e painéis de acompanhamento	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Diretoria da Corregedoria Geral da Justiça	271752022	CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Sim	Q3	52º	1,00	1,70	03/06/2022	31/05/2023	100%	Concluído
TI2023.009	Sistema Attende/Conciliação -> Forms/PJe	Adequações necessárias no Sistema Attende/Conciliação -> Forms/PJe	Não	Prevenção de litígios e Adoção de soluções consensuais para os conflitos	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Coordenadoria de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	548042022	CSI-DSI	Ribamar Loura Carmo	Sim	Q2	29º	2,00	2,60	03/02/2023	30/06/2023	90%	Homologação
TI2023.010	Contadorias - Custas Finais	Melhoria para elaboração do cálculo de custas finais	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentaria e Financeira	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentaria e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	240492022	CSI-DSI	Glauber Cardoso Franco Muniz	Não	---	---	---	---	01/05/2022	30/09/2023	20%	Em execução
TI2023.011	Sistema Jump	Sistema de apoio à corregedoria para leitura dos fluxos de trabalho das secretarias judiciais.	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	N/A	Não	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	☐	☑	☐	☐	Corregedoria Geral da Justiça	618452022	CSI-DSI	Francisco Costa	Sim	Q1	24º	1,40	2,10	---	---	0%	Previsto
TI2023.012	Sistema Gerenciamento Central de Mandados	Sistema de gerenciamento de expedientes para Central de Mandados da Comarca da Ilha de São Luís.	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Central de Mandados da Comarca da Ilha	19432023	CSI-DSI	Francisco Costa	Sim	Q1	19º	1,70	2,15	---	---	0%	Previsto
TI2023.013	Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Pacote de melhorias identificadas junto à Diretoria Judiciária para adequação dos fluxos do PJe 2G	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	R.16 Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	Diretoria de Informática e Automação	57132023	CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Sim	Q3	42º	1,40	1,95	01/04/2023	30/09/2023	90%	Em execução
TI2023.014	Integração Pje com o Domicílio Judicial Eletrônico	Integração do PJE ao Domicílio Judicial Eletrônico	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	☐	☑	☐	☐	Diretoria de Informática e Automação	86392023	CSI-DSI	Aline Lopes da Silva	Sim	Q1	1º	1,20	3,00	24/02/2023	31/07/2023	40%	Em execução
TI2023.015	Emissão de Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	Implantação da emissão eletrônica de certidão negativa de falência, concordata e recuperação	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	N/A	Não	M9. Implantar soluções de IA e Automação para agilizar a tramitação processual	M1.A6. Alterar sistemas de informação	☐	☑	☐	☐	Gabinete da Presidência	57622023	CSI-DSI	Mauro Henrique Jansen Pereira	Sim	Q1	17º	1,00	2,15	01/04/2023	30/09/2023	20%	Em execução
TI2023.016	Melhorias Safer| Biênio 2022/23	Implementar um conjunto de ações relativas aos sistemas SIAF|SIRWEB	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	FERJ	251852022	CSI-DSI	Glauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	44º	1,40	1,85	01/07/2022	31/12/2024	50%	Em execução
TI2023.017	Sistema CRV-MA (Maspen)	Sistema para implantação da central de regulação de vagas do sistema carcerário	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☑	UMF/TJMA	517472022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Araújo	Sim	Q1	4º	1,80	2,75	01/11/2023	19/06/2023	100%	Concluído
TI2023.019	Sistema Registro Do Conflitos E Práticas Restaurativas	Sistema de informação para registro de conflitos e práticas restaurativas	Não	Prevenção de litígios e Adoção de soluções consensuais para os conflitos	ODS16. Paz, Justiça, e Instituições Eficazes	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☑	GABINETE DA DESEMBARGADORA SONIA AMARAL	133522023	CSI-DSI	David Cavalcante	Sim	Q3	50º	1,70	1,75	---	---	0%	Previsto
TI2023.020	Modulo Sistema Frotas Check List Veicular	Módulo centro do sistema FROTAS para abrigar um check list veicular a fim de substituir o uso de papel.	Não	Promoção da Sustentabilidade	ODS11. Cidades e Comunidades Sustentáveis	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	DIVISÃO DE TRANSPORTES	122442023	CSI-DSI	Pedro Araújo	Sim	Q3	40º	1,70	2,00	---	---	0%	Previsto
TI2023.021	Novos Painéis dos Prêmios CNJ de Qualidade e Conciliar é legal ano de 2023	Acompanhar o desempenho dos setores vinculados ao Núcleo de Conciliação e demais unidades judiciais do	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS16. Paz, Justiça, e Instituições Eficazes	Promover a eficiência na gestão	S.02 Ampliar o acesso da sociedade à justiça: incrementar meios alternativos (ferramentas,	Não	N/A	N/A	☑	☐	☐	☑	COORDENAÇÃO DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE	34282023	CSI-DSI	Daniel Moura	Sim	Q1	6º	1,00	2,55	24/01/2023	30/06/2023	95%	Em execução
TI2023.026	Sistema SAPRE	Ferramenta de Processamento e Gestão de Precatórios	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	80532020	CSI-DSI	Marcos Mochel	Sim	Q1	2º	1,30	3,00	01/05/2022	31/08/2023	90%	Em execução
TI2023.018	**Adequação Nugep X Bnp**	Atender às determinações do CNJ, Resoluções 235/2016, 444/2022 do CNJ e Portaria 116/2022, no	Sim	Consolidação dos sistemas de precedentes obrigatórios	ODS16. Paz, Justiça, e Instituições Eficazes	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	P.13 Incentivar a adoção do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR e Incidente de	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES E NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE	623692022	CSI-DSI	Daniel Moura	Sim	Q1	3º	1,40	3,00	20/01/2023	---	30%	Suspenso
TI2023.024	**Parametrização DATAJUD**	Implementar a nova parametrização do DATAJUD a ser utilizada no cálculo de variáveis e indicadores da	Sim	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS16. Paz, Justiça, e Instituições Eficazes	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☑	☐	☐	☑	DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	145482023	CSI-DSI	---	Sim	Q1	7º	1,00	2,55	---	---	0%	Previsto
TI2023.025	**Painel para Inspeções CNJ**	Criação de painel para disponibilizar informações solicitadas às unidades judiciais na inspeção do CNJ	Sim	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS16. Paz, Justiça, e Instituições Eficazes	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	☑	☐	☐	☑	DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	183272023	CSI-DSI	---	Sim	Q1	21º	1,00	2,10	---	---	0%	Previsto
TI2023.027	**Criança e Adolescente Vítimas de Violência**	Criação do sistema de medidas protetivas de urgências online, a fim de atender as demandas	Sim	Garantia dos direitos fundamentais	ODS16. Paz, Justiça, e Instituições Eficazes	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☑	☐	☐	COORDENADORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	159572023	CSI-DSI	Ribamar Carmo	Sim	Q1	13º	1,00	2,40	05/06/2023	31/08/2023	10%	Em execução
TI2023.028	**Sistemas de Editais - ESMAM**	Formulário de cadastro de pesquisadores e artigos para fins de participação em concursos de artigos	Sim	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS16. Paz, Justiça, e Instituições Eficazes	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	N/A	Não	N/A	N/A	☐	☐	☐	☑	DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - ESMAM	262252023	CSI-DSI	Tony Victor Diniz	Sim	Q3	67º	1,00	1,15	23/06/2023	---	0%	Previsto

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspenso	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno

Sigla	Descrição
CSI-DSI	Coordenadoria de Sistemas de Informações - Divisão de Sistemas de Informações
CSI-DBAD	Coordenadoria de Sistemas de Informações - Divisão de Administração de Banco de Dados
CIT-DAR	Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações - Divisão de Administração de Redes
CIT-DST	Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações - Divisão de Serviços de TI
COMAN	Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
CAU	Coordenadoria de Atendimento ao Usuário

Nota: Plano atualizado conforme deliberado em reunião do Comitê de Gestão de TIC do mês corrente.