ATA-CINFRA - 22023
Código de validação: F3B6DAB6E1

28ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

PPTIC 2023: Atualização dos status dos projetos, PTD: Atualização dos Status e PCTIC 2023: atualização do status das contratações
10-Outubro-2023

Participantes:
Diretor:
Bruno Jorge Portela Silva Coutinho (DIA) em exercício

Coordenadores:
André Luis Azevedo Borges (COMAN)
Bruno Jorge Portela Silva Coutinho (CIT)
Antonio Sá Fernandes Palmeira Filho (CSI)
Aline Lopes da Silva (CSI) em exercício
Givanildo Marques (CAU)

Convidados:
Anderson Maia de Lima Carvalho (DIA)
Nathália Ribeiro Schalcher de Oliveira (DIA)
Ricardo Luís Carneiro Jovino da Silva (DIA)
Izidio Francisco das chagas Júnior (InterOp)

Anotações:

Em 10/10/2023, o coordenador Bruno Coutinho, na função de Diretor em exercício, realizou a abertura da reunião com pauta sobre os relatórios de acompanhamento de projetos do PPTIC 2023, atualização dos status das contratações do PPTIC 2023 e atualização das ações do PTD.

Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas para cada tema, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

Tema 1: Acompanhamento PPTIC 2023

O servidor Anderson Carvalho apresentou os relatórios de acompanhamento dos

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

projetos de cada coordenadoria (CAU, CIT, COMAN e CSI) como também o da Diretoria de Informática e Automação, onde cada coordenador/representante explicou o status dos respectivos projetos.

Iniciou-se com a apresentação do relatório de acompanhamento de projetos da DIA, na qual a servidora Nathália informou que dos 5 projetos, 4 estão em andamento, com execução acima de 55% de conclusão. Onde destacou os projetos **TI2021.066 - Implantar ENTIC-JUD 2021/2026**, com 23 de 36 ações concluídas e o **TI2023.030 - Elaboração do PDTIC 2024-2026**, que foi finalizada a coleta de dados referente aos requisitos/diretrizes, análise SWOT e levantamento das necessidade da DIA e das respectivas coordenadorias, um dos produtos da fase de Diagnóstico Estratégico para o PDTIC. Em ato contínuo, registrou-se o agradecimento da servidora Nathália Oliveira aos coordenadores pela ajuda na coleta destes dados. Informou, também, que o projeto **TI2021.040 - Gestão Ágil** não será iniciado, pois será submetido ao CGovTIC para cancelamento.

Em seguida, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para a servidora Aline Lopes representante da CSI, que chamou a atenção para os projetos que são os mais cobrados pela alta administração do Tribunal para entrada em produção. O **TI2023.014 - Integração Pje com o Domicílio Judicial Eletrônico**, no qual a CSI depende que o CNJ finalize o desenvolvimento do módulo, com previsão para o final de outubro/2023, para que esta integração seja disponibilizada em produção. E o projeto **TI2020.76 - Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF** que foi retomado pela equipe, após o término da força-tarefa de saneamento de dados do Sistema PJe. Adicionalmente, servidora Aline Lopes informou que o projeto **TI2023.015 Emissão de Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial,** cobrado na última reunião do CGesTIC, está em andamento com 50% de conclusão e, após esclarecimento das dúvidas com a alta administração, o prazo para finalizar está para dezembro/2023. Dando continuidade, a servidora Aline Lopes mencionou que o projeto **TI2020.130 - Integração PJe com e-Carta**, está com impeditivo devido a não subida para produção da versão 2.3 do PJe, que depende de ajustes da empresa terceirizada do CNJ. A servidora Aline Lopes informou também da conclusão de 4 projetos: **TI2021.101 - Indicadores de Desempenho de Sustentabilidade - IDS, TI2023.009 - Sistema SERIC - Conciliação online, TI2023.011 - Sistema Jump e TI2023.021 - Novos Painéis dos Prêmios CNJ de Qualidade e Conciliar é legal ano de 2023.**

Em seguida, o servidor Anderson Carvalho divulgou que no portal do CNJ, link do Portifólio Nacional, é apresentado o status de todos os projetos em desenvolvimento pelo CNJ. Em seguida, o servidor Anderson Carvalho reforçou junto aos coordenadores a necessidade do preenchimento de todas as colunas da planilha de projetos para refletir o acompanhamento no dashboard do site do TJMA.

Dando sequência, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

coordenador André Luiz (COMAN) que informou sobre o status do projeto **TI2020.71 - Inventário de TIC**. O mesmo encontra-se suspenso, pois há dependência da área de patrimônio para realização das visitas, principalmente nas unidades do interior, onde a mesma não possui disponibilidade de veículos e nem de servidores para conclusão do levantamento. Informou também que a área de patrimônio estará formalizando, via DIGIDOC, a ausência dos recursos para continuidade do projeto. Dessa forma, a previsão de conclusão está para março de 2024. Já para o projeto **TI2022.019 - Novo Serviço de Outsourcing de Impressão**, informou que o contrato já foi enviado para assinatura da empresa e que, retornando ainda esta semana, o mesmo será encaminhado para a assinatura do presidente do TJMA. Em ato contínuo, o servidor Anderson Carvalho questionou sobre o pedido da extensão de 90 dias do contrato emergencial em vigor, que finaliza em 08 de novembro. O coordenador André Luiz informou que está na assessoria jurídica, aguardando parecer. Já o projeto **TI2020.81 - Sistema de Controle de Ativos de TIC** foi concluído, com a entrada em produção da nova versão do sistema GESTOR.

Em seguida, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador Givanildo Marques (CAU), que informou que os dois projetos **TI2021.021 - Adequação a LGPD e TI2022.048 - Implantação de Suporte a LGPD**, estão sendo conduzidos pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD), sob a consultoria da FAC-Tecnologia. Já o projeto, **TI2022.001 - Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária** está com 90% de conclusão, pendente apenas o aceite do magistrado da localidade.

Dando sequência, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador Bruno Coutinho (CIT), que informou que não houve conclusão de projetos neste período. Destacou que o projeto **TI2021.075 - Nova infraestrutura de software básico para o PJe (plataforma OpenShift)** está com 90% de conclusão após a finalização da montagem e configuração dos equipamentos e que, neste momento, a equipe está em fase de treinamento e a previsão de conclusão do projeto é dezembro/2023. Em ato contínuo, explanou o avanço do projeto **TI2020.62 - Telefonia IP,** através do mapa de acompanhamento e demonstrou que apenas 28 das 160 localidades ainda restam a serem migradas. Dando continuidade, o coordenador Bruno Coutinho informou que, no projeto **TI2022.041 - Anel óptico para interligação dos datacenters**, o TR e o ETP já estão em fase de conclusão; para o projeto **TI2021.113.2 - Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN** informou que, depois de muitas intercorrências neste período, houve a retomada da instalação dos firewalls da FortiNet em 5 localidades. Já os projetos **TI2022.034 - Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial e TI2022.035 - Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária** estão seguindo o cronograma da Justiça de Proximidade. Dando continuidade, mencionou que o projeto **TI2022.046 Solução de link de (ENLACE) de**

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Internet redundante para o PJMA já teve sua instalação concluída, pendente apenas configuração para se tornar operacional. Da mesma forma, o coordenador Bruno Coutinho mencionou que o projeto**TI2 023.001 - Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA** no Fórum Sarney Costa está 95% de conclusão e 90% nas outras unidades do interior do estado. Na sequência, o projeto **TI2023.003 - Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz** também está na fase de conclusão com a chegada dos últimos servidores às respectivas localidades, através do apoio da CAU.

O servidor Anderson Carvalho ratifica que as atualizações dos projetos estão disponibilizadas no dashboard de projetos do site do TJMA.

Tema 2: Plano de Transformação Digital

A servidora Nathalia Oliveira apresentou o último status de execução das ações constantes no PTD correlacionando com os projetos do PPTIC 2023. E passou a palavra para o coordenador Antonio Palmeira (CSI) que informou sobre os projetos que possuem integração com o PJe, do eixo E3 (Interoperabilidade de Sistemas), onde todos estão com os prazos comprometidos devido à força-tarefa do Selo de Qualidade do CNJ, que durou 4 meses. E acrescentou que todas as integrações são dependentes do código-fonte do PJe (CNJ). A servidora Aline Lopes informou também que a versão 2.2.0.6 do PJe irá subir para produção no último final de semana de outubro de 2023. Dando sequência, o servidor Anderson Carvalho informou que os projetos da Coordenadorias CIT e CAU já foram concluídos. O relatório de acompanhamento do PTD encontra-se no **Anexo I.**

Tema 3: Acompanhamento do PCTIC 2023

O servidor Anderson Carvalho iniciou o tema reforçando que o acompanhamento das contratações de TIC está no Dashboard PCA 2023, disponibilizado para o Tribunal e para o público em geral. Destacou a melhoria alcançada com a integração entre o PCTIC e o PCA. E informou que o servidor Ricardo Luís, que está integrando a DIA na área de contratações de TIC, terá o papel de monitoramento das contratações, identificar gaps durante o processo e realizar cobranças das ações dos setores da DIA responsáveis pelas contratações.

Adicionalmente, informou que o Dashboard do PCA 2023 foi apresentado na sessão do Órgão Especial do Pleno do TJMA. Em ato contínuo, o servidor Anderson Carvalho fez a apresentação das funcionalidades do dashboard de contratações em 2023, nos níveis estratégico, tático e operacional.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o coordenador Bruno Coutinho, na função de Diretor em exercício, encerrou a reunião e lavrou a presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do Comitê de Gestão de TIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO,
em São Luís, 10 de Outubro de 2023.

BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO
Diretor de Informática e Automação em Exercício
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações
Matrícula 143784

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES
Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 129205

ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO
Coordenador de Sistemas de Informação
Coordenadoria de Sistemas de Informação
Matrícula 121459

ALINE LOPES DA SILVA
Chefa da Divisão de Sistemas de Informação
Divisão de Sistemas de Informação
Matrícula 120683

GIVANILDO MARQUES
Coordenador de Atendimento ao Usuário
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário
Matrícula 105155

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 07/11/2023 12:05 (BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 07/11/2023 12:13 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 07/11/2023 12:23 (ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 10/11/2023 10:14 (GIVANILDO MARQUES)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/11/2023 10:55 (ALINE LOPES DA SILVA)