ATA-DIA - 12024
Código de validação: 919AFB73CF

34ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

PPTIC 2023: apresentação dos relatórios de acompanhamento de projetos; Plano de Capacitação de TIC 2023: fechamento dos status das capacitações previstas; Ações para o iGovTIC-JUD 2024: novo relatório de acompanhamento pelo comitê; Ações de Gestão de Risco: atualização das ações previstas no Plano de Gestão de Risco de TIC; PDTIC 2021-2023: apresentação do encerramento das metas e ações; Análise e eventuais sugestões de alterações nos critérios de apuração no programa MERITUS para 2024; Definição de ações de melhorias no PJe em função do resultado da pesquisa.
25-Janeiro-2024

Participantes:

Diretor:
Claudio Henrique Carneiro Sampaio

Coordenadores:

André Luis Azevedo Borges (COMAN)
Bruno Jorge Portela Silva Coutinho (CIT)
Antônio Sá Fernandes Palmeira Filho (CSI)
Givanildo Marques (CAU)

Convidados:

Anderson Maia de Lima Carvalho (DIA)
Nathália Ribeiro Schalcher de Oliveira (DIA)
Jairo Ferreira Rocha (DIA)
Izidio Francisco das chagas Júnior (InterOp)

Anotações:

Em 25/01/2024, o diretor Cláudio Sampaio realizou a abertura da reunião com as pautas PPTIC 2023: apresentação dos relatórios de acompanhamento de projetos,

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Plano de Capacitação de TIC 2023: fechamento dos status das capacitações previstas, Ações para o iGovTIC-JUD 2024: novo relatório de acompanhamento pelo comitê, Ações de Gestão de Risco: atualização das ações previstas no Plano de Gestão de Risco de TIC, PDTIC 2021-2023: apresentação do encerramento das metas e ações; Análise e eventuais sugestões de alterações nos critérios de apuração no programa MERITUS para 2024 e Definição de ações de melhorias no PJe em função do resultado da pesquisa.

Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas para cada tema, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

Tema 1: Acompanhamento PPTIC 2024

O servidor Anderson Carvalho apresentou inicialmente o dashboard de Plano de Projeto de TIC, refletindo o plano de 2024 e aprovado pelo CGovTIC, onde houve a inclusão de 3 projetos novos, o remanejamento de 1 de 2023 para 2024 e o cancelamento de 1 projeto.

Dando sequência, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador Antônio Palmeira (CSI) que comunicou a conclusão do projeto **TI2021.032 - Analisador de Precedentes**, com entrada em produção no dia 19/12/2023, assim como do projeto **TI2022.003 - Auditus**, considerando já a nova inspeção CGJ de 2023.

Em seguida, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador André Luiz (COMAN) que trouxe a informação de que o projeto **TI2020.71 - Inventário de TIC,** conforme reunião com a Diretora Administrativa e a área de patrimônio, avançará para as últimas unidades do interior após finalizar o levantamento de todos os prédios da Capital. Já para o projeto **TI2022.019 - Novo Serviço de Outsourcing de Impressão**, informou que foi iniciada a substituição das impressoras nas unidades do interior e da capital e a previsão de conclusão está mantida para fevereiro de 2024.

Dando continuidade, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador Givanildo Marques (CAU) que informou sobre a aprovação do cancelamento do projeto **TI2021.021 - Adequação à LGPD** pelo CGovTIC. Informou, também, que o projeto **TI2023.036 - Implantação do Google Meet para audiências,** já está em execução com uma parte do time da CIT desenvolvendo o procedimento para uso da solução e o time da CAU realizando testes com as unidades no Fórum de São Luís.

Na sequência, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador Bruno Coutinho (CIT) que informou da conclusão do projeto **TI2021.075 - Nova infraestrutura de software básico para o PJe (plataforma OpenShift)**, após a migração das instâncias de 1º e 2º Grau. Em ato contínuo, comunicou que no projeto **TI2020.62 - Telefonia IP,** está pendente apenas a migração de ramais dos prédios da Sede do TJMA e do Fórum de São Luís para conclusão do mesmo e que foram

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

concluídas as instalações de todos equipamentos, com alguns já operacionais e os outros em fase final de autenticação de usuário interno, chegando a 90% de conclusão.

Dando continuidade, o coordenador Bruno Coutinho informou que, no projeto **TI2022.041 - Anel óptico para interligação dos data centers**, já houve a licitação, aguardando homologação da empresa ganhadora. O prazo para conclusão foi atualizado para abril de 2024. Dando continuidade, mencionou que, no projeto **TI2021.113.2 Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN,** já foram concluídas a implantação de 04 circuitos na cidade de Imperatriz e 01 em São Luís. Na sequência, o coordenador Bruno Coutinho informou que o projeto **TI2023.002 - Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023** teve a licitação concluída e está aguardando somente a assinatura do contrato pela Presidência do TJMA. E finalizou, informando que o projeto **TI2023.032 - Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite**, já está com os artefatos ETP e TR concluídos, aguardando retorno da Diretoria de Administração.

Em seguida, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para a servidora Nathalia Oliveira (DIA) que informou sobre o projeto **TI2021.066 - Implantar ENTIC-JUD 2021/2026**, que está com 65% das ações concluídas e sob o acompanhamento da AGEM. Em seguida, comunicou que o projeto **TI2023.030 - Elaboração do PDTIC 2024-2026**, que está na fase final da definição dos objetivos, metas e iniciativas, baseados na metodologia OKR, e que serão validados por cada Coordenadoria. Na sequência, informou a conclusão dos projetos **TI2023.037 - Dashboard Plano de Contratações Anual** e **TI2023.040 - Dashboard Gestão de Contratos**.

Dando continuidade, foi repassada a palavra ao servidor Jairo Rocha, que informou sobre o projeto **TI2021.094 - Estratégia Nacional de Segurança Cibernética** onde houve a assinatura da ata e publicação pelo CGSI e CGPD das 08 normas anexas à PSI.

O servidor Anderson Carvalho ratificou que as atualizações dos projetos estão disponibilizadas no dashboard de projetos do site do TJMA.

Tema 2: Plano de Capacitação de TIC 2023: fechamento dos status das capacitações previstas.

A servidora Nathalia Oliveira iniciou o tema, apresentando o relatório de acompanhamento das capacitações de 2023 com o percentual de conclusão por Coordenadoria, como segue: CSI: 46%; CIT: 20%; CAU: 50%; COMAN: 28,5% e DIA: 100%.

Dando continuidade, a servidora Nathalia Oliveira informou que o novo processo de trabalho do Plano de Capacitação de TIC 2024 será apresentado na próxima

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

reunião do CGesTIC.

Deliberação: O CGesTIC deliberou o encerramento do Plano de Capacitação de TIC 2023.

Tema 3: iGovTIC-JUD 2024: novo relatório de acompanhamento de ações pelo comitê

A servidora Nathalia Oliveira iniciou o tema, informando que as ações a serem desenvolvidas para melhora do indicador do iGovTIC-JUD de 2024 serão monitoradas pelo comitê, bimestralmente, através de um novo relatório, assim como informou a criação e controle de um repositório para as evidências das ações concluídas. Dessa forma, a DIA estará se antecipando a solicitação de coleta de dados pelo CNJ. Em ato contínuo, a servidora Nathalia Oliveira apresentou a planilha do ano de 2023, que será atualizada e disponibilizada, com o mapeamento das ações por coordenadoria e ano de conclusão das mesmas.

Tema 4: Ações de Gestão de Risco: atualização das ações previstas no Plano de Gestão de Risco de TIC

O servidor Anderson Carvalho fez uma recapitulação da Matriz de Riscos de TIC e informou que a área de Assessoria de Governança do TJMA está responsável pelo acompanhamento institucional de Riscos. Em ato contínuo, o servidor Jairo Rocha ratificou a necessidade de atualização dos prazos de algumas ações que estão em andamento. Em seguida, o servidor Anderson Carvalho informou que a Assessoria de Governança solicitou uma avaliação pela DIA de uma ferramenta para realizar a gestão de risco corporativo. Foi informado que a DIA solicitou à área uma reunião com o fornecedor, assim como a realização de uma prova de conceito para avaliar a ferramenta.

Tema 5: PDTIC 2021-2023: apresentação do encerramento das metas e ações

A servidora Nathalia Oliveira informou e demonstrou que o PDTIC 2021-2023 teve seu encerramento com o índice de execução total de 60,71% e que as ações e metas não concluídas, foram migradas para o PDTIC 2024-2026 (em elaboração).

Deliberação: O CGesTIC deliberou o encerramento do Plano Diretor de TIC 2021-2023.

Tema 6: Análise e eventuais sugestões de alterações nos critérios de apuração no programa MERITUS para 2024

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

O diretor Cláudio Sampaio solicitou o retorno da análise sobre os critérios de avaliação do Programa Meritus. Em ato contínuo, o coordenador Antônio Palmeira ratificou que os critérios de avaliação de 2024 serão os mesmos utilizados em 2023.

Tema 7: Definição de ações de melhorias no PJe em função do resultado da pesquisa.

O diretor Cláudio Sampaio solicitou o status das ações de melhorias no sistema PJe, após o resultado da pesquisa. Na sequência, o coordenador Givanildo Marques informou que cada coordenadoria recebeu as respectivas ações via e-mail para avaliação. Foi deliberado que o diretor Cláudio Sampaio abrirá processo no Digidoc dirigido às coordenadorias de Atendimento ao Usuário, Infraestrutura e Sistemas de Informação para registro das sugestões coletadas na pesquisa e das ações de melhorias que serão elaboradas em função dos resultados. Em seguida, o diretor Cláudio Sampaio solicitou que este acompanhamento fosse apresentado nas reuniões do CGesTIC.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o diretor Cláudio Sampaio agradeceu aos presentes, encerrou a reunião e lavrou a presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do Comitê de Gestão de TIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 25 de Janeiro de 2024.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 99176

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES
Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 129205

BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO
Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações
Matrícula 143784

ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO
Coordenador de Sistemas de Informação
Coordenadoria de Sistemas de Informação
Matrícula 121459

GIVANILDO MARQUES
Coordenador de Atendimento ao Usuário
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário
Matrícula 105155

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 29/02/2024 13:56 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 29/02/2024 14:09 (BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 29/02/2024 14:39 (ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 29/02/2024 16:18 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 01/03/2024 14:29 (GIVANILDO MARQUES)

OFC-DAD - 1652023
Código de validação: C8F089EF77

Ao Senhor
CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação

ASSUNTO: Programa MERITUS - critérios de apuração aplicáveis à próxima edição do Eixo de Reconhecimento na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Senhor Diretor,

Solicitamos informações referentes aos critérios de apuração aplicáveis à próxima edição do Eixo de Reconhecimento na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Programa MERITUS.

Conforme consta no último edital do referido programa, os critérios de apuração e classificação para a área TIC foram estabelecidos através do "Índice de Produtividade – (IP)" dos servidores, extraído por meio da ferramenta do sistema Gestor. Dessa forma, gostariamos de obter informações sobre a continuidade desse escopo para a próxima edição do programa.

Nossa intenção é garantir que estejamos devidamente alinhados com os requisitos e diretrizes do Programa Meritus, e, portanto, solicitamos gentilmente as seguintes informações:

1. **Confirmação dos Critérios:** Gostaríamos de confirmar se os critérios de apuração para a área de TIC, utilizando o "Índice de Produtividade – (IP)" dos servidores, serão mantidos para a próxima edição do Programa Meritus.
2. **Alterações nos Critérios:** Em caso de qualquer alteração nos critérios, solicitamos detalhes sobre as alterações propostas e as novas regras a serem consideradas.

Agradecemos pela atenção dispensada a este pedido e aguardamos ansiosos por

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

sua resposta.

Atenciosamente,

LIANA RACHEL BANDEIRA COSTA
Chefa da Divisão de Avaliacao de Desempenho
Divisão de Avaliação de Desempenho
Matrícula 105635

ALINE MENDONÇA DA SILVA
Coordenadora de Acompanhamento e Desenvolvimento na Carreira
Coordenadoria de Acompanhamento e Desenvolvimento na Carreira
Matrícula 99739

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 17/11/2023 07:55 (LIANA RACHEL BANDEIRA COSTA)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 17/11/2023 08:05 (ALINE MENDONÇA DA SILVA)

Relatório de Execução
PDTIC 2021-2023
Plano de Ação

Data de Revisão: 23/11/2023

Meta	Descrição	Ação	Responsável	Prazo	Status	Índice de Execução
M1	Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	A1 - Instalar links nas unidades com capacidade mínima de 20 mbps	CIT	dez./2021	Finalizado	85,71%
		A2 - Instalar rede wireless nas unidades judiciais	CIT	dez./2024	Em execução	
		A3 - Implantar salas de videoconferência	CAU	dez./2021	Finalizado	
		A4 - Implantar nova rede corporativa	CIT	set./2022	Finalizado	
		A6 - Alterar sistemas de informação	CSI	dez./2023	Finalizado	
		A7 - Implantar novo Datacenter	CIT	abr./2023	Finalizado	
		A8 - Adquirir e implantar o Power BI	CSI	set./2022	Finalizado	
M2	Garantir a eficiência operacional da TI	A1- Aprovar alteração da estrutura organizacional da TI	DIA	dez./2026	Em execução	40,00%
		A2 - Aprovar criação de cargos para TI e nomear servidores	DIA	dez./2026	Em execução	
		A3 - Implantar Política de Gestão e Governança de TI	DIA	dez./2026	Finalizado	
		A4 - Executar Política de Gestão de Projetos	DIA	dez./2023	Em execução	
		A5 - Implantar processo de desenvolvimento de software	CSI	dez./2022	Finalizado	
M3	Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	A1 - Implantar processo de gestão de incidentes baseado na ITIL	DIA	dez./2026	Em execução	0,00%
		A2 - Implantar processo de gestão de configuração baseado na ITIL	DIA	dez./2026	Em execução	
		A3 - Implantar processo de gestão de mudança baseado na ITIL	DIA	dez./2026	Em execução	
		A4 - Implantar processo de gestão de ativos	DIA	dez./2026	Em execução	
M4	Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e	A1 - Estruturar o serviço de segurança da informação	DIA	dez./2023	Em execução	50,00%
		A2 - Estruturar o serviço de monitoramento	CIT	dez./2023	Finalizado	
M5	Implantar software livre no Judiciário	A1 - Implantar software livre nas unidades			Cancelado	0,00%
M6	Implantar Selo Digital nas serventias judiciais	A1 - Implantar selo digital nas unidades judiciais	CSI	abr./2022	Finalizado	100,00%
M7	Transferir serviços de TI para nuvem	A1 - Transferir e-mail institucional e aplicativos de escritório para a nuvem	CIT	mai./2022	Finalizado	100,00%
M8	Implantar serviços de telecomunicação utilizando voz sobre IP (VoIP)	A1 - Implantar VoIP em todas as unidades	CIT	dez./2023	Em execução	0,00%
M9	Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	A1 - Implantar soluções de IA e integrar com PJe	CSI	dez./2023	Finalizado	100,00%
M10	Implantar serviço de Service Desk para melhorar o suporte ao usuário	A1 - Implantar serviço de Service Desk	CAU	dez./2026	Em execução	0,00%
M11	Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	A1 - Integrar PJe com soluções da PDPJ	CSI	out./2022	Finalizado	100,00%
M12	Promover o desenvolvimento da equipe de TI	A1 - Realizar levantamento de necessidades	CAU	dez./2023	Finalizado	100,00%
		A2 - Planejar cursos	CIT COMAN CSI	jul./2023	Finalizado	
		A3 - Realizar eventos	DIA	dez./2023	Finalizado	
M13	Promover a capacitação em informática para magistrados e servidores	A1 - Realizar levantamento de necessidades	CAU	mai./2023	Finalizado	100,00%
		A2 - Planejar cursos	CAU	jul./2023	Cancelado	
		A3 - Realizar eventos	CAU	dez./2023	Cancelado	
		Índice de Execução Total				**60,71%**

Data de atualização: **09/01/2024**

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Diretoria de Informática e Automação

Relatório de Acompanhamento das Capacitações 2023

Treinamentos				Planejado		Executado					Situação	Comentários
ID #	Coord.	Fonte da Necessidade	Treinamento	Qtd de Servidores	Orçamento	Qtd de Servidores	Valor Executado	Provedor do Treinamento	Processo Digidoc	Data de Realização	Status	Registro de Mudanças, Justificativas, riscos, etc...
PAC202301	CAU	Resolução CNJ Nº 486/2022	Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	1		1		ESMAM			Concluído	
PAC202302	CAU	Resolução CNJ Nº 486/2022	Governança pública e sustentabilidade com o foco nas contratações sustentáveis	1		1		ESMAM			Planejado	
PAC202303	CIT	Portaria CNJ 257/2022 (PDPJ)	Ferramenta de versionamento Git	5	R$ 11.000,00	1	R$ 0,00	ALURA	-	Fev-Dez/2023	Em execução	
PAC202304	CIT	Portaria CNJ 257/2022 (PDPJ)	Ambiente de clusters, Kubernetes	5	R$ 14.500,00	1	R$ 0,00	UDEMY	-	Fev-Dez/2023	Em execução	
PAC202305	CIT	Portaria CNJ 257/2022 (PDPJ)	Ferramenta de orquestração de containeres, Rancher	5	R$ 11.000,00							
PAC202306	CIT	Portaria CNJ 257/2022 (PDPJ)	Deploy de aplicações; Continuous Delivery e Continuous Integration (CI/CD)	5	R$ 11.000,00	1	R$ 0,00	ALURA	-	Fev-Dez/2023	Em execução	
PAC202307	CIT	Resolução/CNJ 370/2021	ISO 22301 - Gestão de Continuidade de Negócio	5	R$ 11.000,00							
PAC202308	CIT	Resolução/CNJ 370/2021 (iGovTIC-JUD)	Serviços em Núvem (IaaS/PaaS): Capacidade de análise e definição dos cenários apropriados, execução dos procedimentos de configuração, migração/implantação, testes, colocação em produção e acompanhamento/monitoramento do serviço em produção.	5	R$ 11.000,00							
PAC202309	CIT	Demanda genérica / Nivelamento de conheci	Linux SysAdmin	5	R$ 11.000,00	1	R$ 0,00	ALURA		Fev-Dez/2023		
PAC202310	CIT	Integração das Equipes (CIT-CSI)	DevOps	5	R$ 11.000,00	3	R$ 0,00	UDEMY/ALURA	-	Fev-Dez/2023	Em execução	
PAC202311	CIT	Resolução CNJ nº 396/2021	Information Security Foundation ISO/IEC 27001 (ISF) - Oficial EXIN	5	R$ 8.500,00							
PAC202312	CIT	Resolução CNJ nº 396/2021	Privacy & Data Protection Essentials (PDPE) - Oficial EXIN	5	R$ 8.500,00							
PAC202313	CIT	Resolução CNJ nº 396/2021	Privacy & Data Protection Foudation (PDPF) - Oficial EXIN	5	R$ 8.500,00							
PAC202314	CIT	Resolução CNJ nº 396/2021	Privacy & Data Protection Practitioner (PDPP) - Oficial EXIN	5	R$ 11.000,00							
PAC202315	CIT	Resolução CNJ nº 396/2021	Threat Intelligence (com módulo de MITRE ATT&CK)	5	R$ 9.000,00							
PAC202316	CIT	Resolução/CNJ 370/2021	Gestão de Risco	5	R$ 9.500,00							
PAC202317	CIT	Resolução CNJ nº 396/2021	Fundamentals of Incident Handling (FIH)	5	R$ 16.500,00							
PAC202318	CIT	Resolução CNJ nº 396/2021	Advanced Topics in Incident Handling (ATIH)	5	R$ 16.500,00							
PAC202319	CIT	Resolução CNJ Nº 486/2022	Elaboração de Termo de Referência e Projetos Básicos com critérios de sustentabilidade	10	R$ 0,00	10	R$ 0,00	ESMAM	-	Fev-Dez/2023	Concluído	
PAC202320	CIT	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 1: Governança e Planejamento das Contratações			7	R$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Fev-Dez/2023	Concluído	
PAC202321	CIT	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 2: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares			6	R$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Fev-Dez/2023	Concluído	
PAC202322	CIT	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 3: Execução Contratual			2	R$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Fev-Dez/2023	Concluído	
PAC202323	COMAN	Auditoria Interna (Monitoramento 2021 - 57162021)	Planejamento e Gestão de Contratos (Lei 8.666 e 14.133, Resolução	3	R$ 0,00							
PAC202324	COMAN	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Contratação de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação e Com	3	R$ 5.100,00			Consultre Cursos			Concluído	
PAC202325	COMAN	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 1: Governança e Planejamento das Contratações					CEAJUD/CNJ				
PAC202326	COMAN	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 2: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares					CEAJUD/CNJ				
PAC202327	COMAN	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 3: Execução Contratual					CEAJUD/CNJ				
PAC202328	COMAN		Governança pública e sustentabilidade com o foco nas contratações sustentáveis	1	R$ 0,00			ESMAM			Concluído	
PAC202329	COMAN	Resolução CNJ Nº 486/2022	Elaboração de Termo de Referência e Projetos Básicos com critérios de sustentabilidade	0	R$ 0,00		R$ 0,00	ESMAM	-	set./2023		
PAC202330	CSI	Portaria CNJ 257/2022 (PDPJ)	Banco de dados; PostgreSQL; H2 Database	5	R$ 7.000,00	20	R$ 32.000,00	4Linux	11246/2023	23/06/2023	Concluído	
PAC202331	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Oracle Database 12c R2: Administration Workshop Ed 3	5	R$ 22.500,00							
PAC202332	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Oracle Database 12c R2- New Features for Administrators Part 1 Ed 1	5	R$ 22.500,00							
PAC202333	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Oracle Database 12c R2- New Features for Administrators Part 2 Ed 1	5	R$ 22.500,00							
PAC202334	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Docker	5	R$ 7.000,00	3	R$ 0,00	Alura/Udemy	-	abr/maio/23	Concluído	Preríodo de testes Alura e Udemy
PAC202335	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	Angular	5	R$ 7.000,00	3	R$ 0,00	Alura/Udemy		nov/dez/jan/24	Concluído	Alura
PAC202336	CSI	Demanda genérica / Nivelamento de conhecimento	PowerBI	5	R$ 7.000,00	4	R$ 0,00	Alura/Udemy	-	abr/maio/23	Concluído	Preríodo de testes Alura e Udemy
PAC202337	CSI	Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	PMBoK v7	5	R$ 6.000,00							
PAC202338	CSI	Resolução/CNJ 401/2021 (Acessibilidade)	Tecnologia assistiva para possibilitar à pessoa com deficiência o acesso universal aos portais da internet e intranet, ambientes virtuais de aprendizagem, sistemas judiciários e administrativos. (normas de acessibilidade digital, tecnologias de acessibilidade digital)	2	R$ 3.000,00	2	R$ 0,00	Alura/Udemy	-	abr/maio/23	Concluído	Preríodo de testes Alura e Udemy
PAC202339	CSI	Resolução CNJ Nº 486/2022	Elaboração de Termo de Referência e Projetos Básicos com critérios de sustentabilidade	3	R$ 0,00	3	R$ 0,00	ESMAM	-	set./23	Concluído	

PAC202340	CSI	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 1: Governança e Planejamento das Contratações					CEAJUD/CNJ				
PAC202341	CSI	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 2: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares					CEAJUD/CNJ				
PAC202342	CSI	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 3: Execução Contratual					CEAJUD/CNJ				
PAC202343	DIA	Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	Cobit 2019 - Curso completo preparatório para Foundation	3	R$ 1.200,00	2	R$ 0,00	Udemy	-	abr./2023	Concluído	https://www.udemy.com/certificate/UC-5aaef367-871e-4ce4-a3e5-4e0d579e592e/ (Rodrigo) https://www.udemy.com/certificate/UC-41614D22-07BE-4128-8CF4-1689DF94F3A7/ (Anderson)
PAC202344		Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	Cobit 5 Foundations parte 1: governança corporativa	3		1	R$ 0,00	Alura		mai./2023	Concluído	https://cursos.alura.com.br/certificate/7328c92f-237e-4f4c-9b27-ee3b0e336ed2 (Nathália)
PAC202345	DIA	Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	PMBoK v7	3	R$ 3.600,00	2	R$ 0,00	Udemy	-	abr./2023	Concluído	https://cursos.alura.com.br/certificate/693f0663-5ca0-4856-a8dc-39f7a24a6be2 (Rodrigo) https://cursos.alura.com.br/certificate/3dd25b91-8f8d-488c-bb0f-60ed2d837ab2 (Anderson)
PAC202346	DIA	Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	Fast MBA - Projects - Gerenciamento de Projetos	3	R$ 0,00	1	R$ 0,00	Udemy	-	abr./2023	Concluído	https://www.udemy.com/certificate/UC-6672e1b9-dd90-4efe-8a04-16c0db6aa775/ (Nathália)
PAC202347	DIA	Portaria-GP/TJMA 6472021 (PDTIC)	ITIL v4	3	R$ 6.000,00	2	R$ 0,00	Udemy Alura	-	abr./2023	Concluído	https://www.udemy.com/certificate/UC-ea7d299e-13f6-4c70-a032-473dd4bc1d49/ (Rodrigo) https://cursos.alura.com.br/certificate/amlcarvalho/certificacao-itil-4-praticas-gerenciamento-servicos (Anderson)
PAC202348	DIA	Resolução CNJ Nº 486/2022	Elaboração de Termo de Referência e Projetos Básicos com critérios de sustentabilidade	2	R$ 0,00		R$ 0,00	ESMAM	-	set./2023	Concluído	
PAC202349	DIA	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 1: Governança e Planejamento das Contratações	5	R$ 0,00		R$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Ago-Dez/2023	Concluído	
PAC202350	DIA	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 2: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares	2	R$ 0,00		R$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Ago-Dez/2023	Concluído	
PAC202351	DIA	Resolução CNJ Nº 486/2022	Nova Lei de Licitações - Curso 3: Execução Contratual	2	R$ 0,00		R$ 0,00	CEAJUD/CNJ	-	Ago-Dez/2023	Concluído	
PAC202352	DIA	Resolução CNJ Nº 486/2022	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	1		1		CONSULTRE		27/11 a 1/12	Concluído	
PAC202353	DIA	Projeto Estratégico - EGP - PEI	Gestão de Processos - 3GEN	2	R$ 0,00	1	R$ 0,00	3GEN	-	mai./2023	Concluído	Anderson Carvalho, Rodrigo Rezende
PAC202354	DIA	Projeto Estratégico - EGP - PEI	Gestão de Mudança Organizacional - FUCAPE	2	R$ 0,00	1	R$ 0,00	FUCAPE	-	nov./2023	Concluído	Anderson Carvalho, Dir. Cláudio Sampaio

Percentual de execução: **46%**

Status	Descrição
Planejado	Treinamento não iniciado
Em Execução	Treinamento iniciado
Concluído	Treinamento atendido
Suspenso	Treinamento que possui impedimentos
Cancelado	Treinamento que se tornou inviável, inconveniente ou inoportu