ATA-DIA - 212023
Código de validação: FC48DDEAD7

12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Relatório de acompanhamento do PPTIC-2023 e PCTIC-2023
08-Mar-2023

Participantes:
Diretor:
Claudio Henrique Carneiro Sampaio

Coordenadores:
André Luis Azevedo Borges (COMAN)
Bruno Jorge Portela Silva Coutinho (CIT)
Antonio Sá Fernandes Palmeira Filho (CSI)
Givanildo Marques (CAU)

Convidados:
Rodrigo Reis Lobo de Rezende
Anderson Maia de Lima Carvalho
Nathália Ribeiro Schalcher de Oliveira
Evilene Cabral Lima

Anotações:

Em 08/03/2023, o Diretor Cláudio realizou a abertura da reunião com pauta sobre os relatórios de acompanhamento da execução das ações previstas no PPTIC 2023 e PCTIC 2023, bem como o novo dashboard para monitoramento do PPTIC.

Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas para cada tema, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

Tema 1: Plano de Projetos de TIC 2023 - PPTIC 2023

Os coordenadores (COMAN, CAU, CIT, CSI) apresentaram os relatórios de acompanhamento dos projetos sob sua responsabilidade destacando prazos, progresso, atividade corrente no mês, e registro de mudanças, caso aplicável. O **Anexo I** possui os relatórios de acompanhamento de todas as coordenadorias citadas. Seguem, abaixo, os principais pontos levantados por cada coordenadoria:

Com relação aos projetos da Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos (COMAN), o coordenador André Borges destacou os seguintes projetos:

- **Projeto TI 2022.019** (Novo Serviço de Outsourcing de Impressão): em processo de contratação emergencial. Solicitado ao Diretor Cláudio que verifique com a assessoria jurídica o andamento desse processo em razão da restrição de prazo. O diretor Cláudio informou que vai escalar essa questão para o Diretor Geral (DG).

Referente aos projetos da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (CAU), o coordenador Givanildo Marques não ressaltou nenhum projeto com impedimento/problema com necessidade de escalação.

No que concerne aos projetos da Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações (CIT), o coordenador Bruno Coutinho destacou os seguintes projetos:

- **Projeto TI2022.046** (Internet redundante no PJMA - link WAN): processo de licitação com atraso em razão de impugnações. Link OI vence em 11-Abr-2023 e Link MOB vence 11-Jun-2023. Deliberada necessidade de contratação emergencial, pois já se esgotaram as quantidades de contratações excepcionais. O coordenador Antonio Palmeira ressaltou que o prazo da contratação emergencial deve cobrir o período da nova licitação e tempo de migração física para os novos links. O diretor Cláudio informou que vai escalar essa questão para o Diretor Geral.

- **Projeto TI2022.030/31/32/33** (Nova rede de WIFI): informado que a vigência do contrato formalizado com a empresa TELTEC SOLUTIONS LTDA encerrou em Fev-2023. A empresa não cumpriu com o prazo para a entrega dos equipamentos. A Diretoria de Informática solicitou à

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Diretoria Administrativa (DA) a aplicação das penalidades contratuais cabíveis. Como alternativa, mesmo com o contrato vencido, a DA informou possibilidade da TELTEC assinar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), comprometendo-se a entregar dentro de novo prazo estipulado. A DIA irá apreciar conteúdo do TAC para fins de análise pela Assessoria Jurídica.

- **Projeto TI2020.37** (Software de Gerenciamento de LOGs): informado que este projeto não apresentou grau de evolução nos últimos meses. O Diretor Cláudio informou que a contratação da ferramenta sem o serviço de análise e monitoramento dos logs não irá atender as necessidades do TJMA, pois atualmente não se tem mão de obra suficiente e disponível para esse fim. Ele recomendou que o escopo da contratação considerasse a ferramenta mais o serviço.

- **Projeto TI 2020.62** (Telefonia IP): informado da conclusão da aquisição de 950 licenças de uso para Ramais IP com a empresa DIGITRO TECNOLOGIA S.A. Em andamento processo de contratação de empresa para fornecimento de serviços de telecomunicação fixa comutada, através de entroncamento SIP (Session Initiation Protocol) - finalizado ETP e TR.

No que tange aos projetos da Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI), o coordenador Antonio Palmeira destacou os seguintes projetos:

- **Projeto TI2020.129** (Integração PJe com consumidor.gov): informado que a nova versão ainda não entrou em produção, pois aguarda-se a conclusão de algumas ações por parte da Corregedoria Geral de Justiça. O coordenador Antonio Palmeira sugeriu que esse tema fosse levado à discussão do CGovTIC.

- **Projeto TI2020.76** (Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF): informado que o processo deste projeto encontra-se parado na Diretoria de Informática. O diretor Cláudio informou que iria fazer a minuta do Termo de Cooperação Técnica. O Coordenador Antônio Palmeira informou que geralmente esse tipo de minuta é realizada pela

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Assessoria Jurídica.

- **Projeto TI2023.014** (Domicílio Eletrônico): informado que este é um projeto novo a ser incluído no PPTIC após aprovação e priorização pelo CGovTIC na reunião de Mar-2023. O analista Anderson Carvalho lembrou que este projeto possui prazo de 90 dias, a contar de 16 de fevereiro de 2023, conforme OFÍCIO CNJ Nº 1 - PJ4 (1497943). O coordenador Antônio informou que este projeto só terá condições técnicas de implementação após resolução dos problemas: 1) contagem de prazo no DJEN e/ou servidor de remessa; 2) Falha no servidor Quartz PJE.

Tema 2: Dashboard de Monitoramento do PPTIC

O analista Rodrigo Rezende apresentou o novo dashboard para monitoramento dos projetos de TIC. Obtida aprovação dos membros do CGesTIC sem ressalva. Informado que o dashboard será levado à apreciação do CGovTIC em 10-Mar-2023 para fins de aprovação e publicação deste no Portal da TI.

Tema 3: Plano de Contratações de TIC 2023 - PCTIC 2023

O acompanhamento deste plano não foi realizado devido a falta de tempo disponível na reunião.

Ações necessárias:

- **DIA** conversar com DG e Assessoria Jurídica sobre contratação emergencial relacionada ao Projeto TI 2022.019 (Novo Serviço de Outsourcing de Impressão);
- **CIT** (Coord. Bruno Coutinho) iniciar o mais breve possível processo de contratação emergencial para Projeto TI2022.046 (Internet redundante no PJMA - link WAN);
- **DIA** conversar com DG sobre contratação emergencial relacionada ao Projeto TI2022.046 (Internet redundante no PJMA - link WAN);

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

- **DIA** envidar esforços junto à Assessoria Jurídica para elaboração da minuta do Termo de Cooperação Técnica relacionada ao Projeto TI2020.76 (Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF);
- **DIA** conversar com CGJ sobre andamento das ações em progresso relacionadas ao projeto Projeto TI2020.129 (Integração PJe com consumidor.gov).

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o Diretor Cláudio Sampaio agradeceu aos presentes, encerrou a reunião e lavrou a presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do Comitê de Gestão de TIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em

São Luís, 08 de Março de 2023.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 99176

BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO
Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações
Matrícula 143784

ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO
Coordenador de Sistemas de Informação
Coordenadoria de Sistemas de Informação
Matrícula 121459

GIVANILDO MARQUES
Coordenador de Atendimento ao Usuário
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário
Matrícula 105155

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES
Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 129205

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 17/03/2023 17:26 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2023 07:52 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2023 08:42 (ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2023 10:14 (BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2023 14:01 (GIVANILDO MARQUES)

Relatório de Projetos: Março 2023

Coordenadoria de Sistemas de Informação

Informações					Priorização			Prazos e Status					Atividade Corrente	Controle de Mudanças	
ID #	Nome	Processo Digidoc	Coord - Divisão	Líder do Projeto	Priorizado ?	Quad.	Rank	Início	Término	% Progr.	Barra de Progresso	Status	Principal Fase/Atividade em Execução no Mês	Mudança de status/escopo/prazo/equipe ?	Descrição e/ou Justificativa da Mudança
TI2021.093	Sistema SIECA	???	CSI-DSI	Olavo Hoffman Santos Pires Abreu	Sim	Q3	60º	01/05/2021	01/12/2022			Suspenso			
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	222062021	CSI-DSI	Benedito Monteiro Ferreira Junior	Sim	Q1	6º	01/01/2022	31/07/2023	20%		Em execução	Aguardando resposta do MEMO-DSISTINF - 72023 de 26/01/23 à DIA		
TI2021.092	DSSP	12672022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Dos Santos Araujo	Sim	Q3	57º	01/01/2021	01/12/2022			Suspenso			
TI2021.032	Analisador de Precedentes	339692021	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Sim	Q2	32º	01/09/2021	31/03/2023	90%		Em execução			
TI2021.101	Indicadores de Desempenho de Sustentabilidade - Monitor	283332021	CSI-DSI	Marcelo Costa	Sim	Q1	12º	01/01/2022	30/03/2023	80%		Em execução	Em desenvolvimento, prev. março/23		
TI2020.129	Integração PJe com consumidor.gov	243222020	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Sim	Q1	16º	01/02/2022	31/03/2023	90%		Homologação			
TI2020.75	Implantação do Mandamus	38702021	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Sim	Q2	33º	01/06/2021	30/06/2023	30%		Suspenso	Aguardando entrega do CNJ		
TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	243232020	CSI-DSI	Ribamar Loura Do Carmo	Sim	Q1	20º	01/05/2022	30/07/2023	50%		Suspenso	Aguardando resolução de problemas no PJE		
TI2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	21322021	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	59º	01/11/2021	30/06/2023	10%		Em execução			
TI2020.86	Nova Intranet do Judiciário		CSI-DSI	Tony Victor Do Nascimento Diniz	Não	---	---					Previsto			
TI2020.144	Planejamento Anual de Contratações - PADLOG	16802021	CSI-DSI	Olavo Hoffman Santos Pires Abreu	Não	---	---			0%		Cancelado	**CGovTIC aprovou cancelamento de projeto em 10-Mar-2023 !!!.**	Sim	Projeto foi cancelado !!! Motivo: Em 11-Jan-2023, movimentação (ARQUIVAR COM CONCLUSÃO) pela DIA (Cláudio). Observação: CANCELAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PADLOG CONFORME MEMO-CLCONT 562022 que contém: Diante do exposto, esta Diretoria Administrativa e a Coordenadoria de Licitação e Contratos solicitam a desistência do Processo nº 1680/2021 e seus apensos (Processo nº 37155/2020 e Processo nº 2826/2021) que tratam acerca da implantação do sistema Padlog, por ser desnecessário no cenário atual. Quanto ao projeto, será cancelado do PPTIC 23 por força do MEMO-CLCONT 562022.
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	114762021	CSI-DSI	Victor Geraldini	Sim	Q1	7º	01/01/2023	30/06/2023	20%		Em execução	Aguardando finalizar o escopo		
TI2020.60	Plataforma Nacional de Editais	265662020	CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Não	---	---			0%		Cancelado	**CGovTIC aprovou cancelamento de projeto em 10-Mar-2023 !!!**	Sim	Projeto foi cancelado !!! Motivo: Conforme Digidoc 265662020. Projeto perdeu objeto de execução, pois este passou a ser atendido através da inclusão do DJEN no PJE/CNJ. Conforme Art. 11 da Resolução Nº 455 De 27/04/2022 não há mais a plataforma de editais do CNJ em separado do DJEN (nos termos do CPC/2015).
TI2020.70	TermoJuris 2g (Solução de DW/BI para o 2o Grau)	156322022	CSI-DSI	Pedro Araújo	Sim	Q1	4º	01/06/2022	01/04/2023	50%		Em execução	Iniciada fase 2.		
TI2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c	???	CSI-DSI	Jose Isaac Carvalho Costa Junior	Sim	Q1	17º	14/12/2022		70%		Em execução	Em laboratório pois haverá troca de SO		
TI2021.056	Integração Regesta x PJe	???	CSI-DSI	Antonio Palmeira	Sim	Q1	21º	12/02/2023	30/04/2023	100%		Concluído			
TI2021.076	Agenda Eletrônica Judicial (e-Jud)	147232021	CSI-DSI		Não	---	---			0%		Cancelado	**CGovTIC aprovou cancelamento de projeto em 10-Mar-2023 !!!**	Sim	Projeto foi cancelado !!! Motivo: Não houve manifestação do demandante para detalhamento do escopo.
TI2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	240892021	CSI-DSI	Ribamar Loura Carmo	Não	---	---	01/03/2023	30/09/2023			Previsto			
TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	306962021	CSI-DSI	Aline Lopes da Silva	Sim	Q1	22º	12/02/2023	31/12/2023			Previsto			
TI2021.111	Integração PJe x BNMP	375362021	CSI-DSI	Ribamar Loura Carmo	Sim	Q3	38º	03/04/2023	30/08/2023			Previsto			
TI2021.114	Fluxo PJe para Cartas Precatórias	490472019	CSI-DSI	Jose Francisco Brandão	Sim	Q3	46º	03/04/2023		0%		Previsto			
TI2021.115	Arrecadação via PIX	123242021	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	56º	01/06/2023				Previsto			
TI2022.003	Auditus		CSI-DSI	Carlos Eduardo Araújo	Não	---	---			0%		Suspenso	**Aguardar demandante enviar DID conforme Juiz Jose Jorge informou em reunião CGovTIC em 10-Mar-2023 !!!**	Sim	Conforme deliberado em reunião do CGovTIC em 10-Mar-2023, cancelamento ainda não foi aprovado. Motivo: Juiz José Jorge (CGJ) se comprometeu entrar em contato com o demandante para que este promova a emissão do DID. Caso não receba informação do demandante, DIA irá propor novamente cancelamento do projeto. Enquanto isso, projeto continua suspenso.
TI2022.006	TermoJuris 2g (Nova versão de interface do Temojuris)		CSI-DSI	Daniel Moura	Não	---	---					Suspenso	Aguardando licenciamento do PowerBI		
TI2022.007	DIGIDOC (assinatura em lote)	10434/2022	CSI-DSI	David Cavassana Costa	Sim	Q3	52º	01/03/2022	30/06/2023	60%		Em execução	Em desenvolvimento, prev. abril/23		
TI2022.008	Tuttor 3.0	14742022	CSI-DSI	Olavo Hoffman	Sim	Q3	61º	01/01/2022	30/09/2023	70%		Em execução	Alteração de escopo.		
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	14752022	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	47º	01/06/2023				Previsto			
TI2022.010	Sistema Peformance	58832/2018	CSI-DSI	Mauro Henrique Jansen Pereira	Sim	Q3	45º	01/07/2022	30/05/2023	90%		Homologação			
TI2022.011	Sallus	39123/2022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Dos Santos Araujo	Não	---	---	03/08/2022	09/02/2023	100%		Concluído	Colocado em produção em Fev-2023		
TI2022.012	Planus		CSI-DSI	Dadilton Melo	Não	---	---					Previsto	??????????		
TI2022.014	DIGIDOC		CSI-DSI	David Cavassana	Não	---	---					Suspenso	??????????		
TI2022.015	Integração Materialis x SIGEF		CSI-DSI	Olavo Hoffman	Não	---	---					Previsto			
TI2022.016	Licitatum		CSI-DSI	Marcelo Costa	Não	---	---					Suspenso	??????????		
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	???	CSI-DSI	David Cavassana	Sim	Q4	62º					Previsto			
TI2022.043	Consultas de 2° Grau	55582022	CSI-DSI	Daniel Moura	Sim	Q3	55º	08/03/2023		0%		Previsto			
TI2022.049	Apuração de Valores Pecuniários	340642021	CSI-DSI	Victor Geraldini	Sim	Q3	44º	01/09/2021		10%		Suspenso	Aguardando manifestação da CGJ sob sua necessadade.		
TI2022.050	Programa MERITUS	125812022	CSI-DSI	Mauro Henrique Jansen Pereira	Sim	Q3	42º			0%		Previsto			
TI2023.007	Sistema Escuta	405892022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Araujo dos Santos	Sim	Q1	11º	24/10/2022	30/04/2023	60%		Em execução			
TI2023.008	PJeCOR Tools		CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Não	---	---			0%		Previsto			
TI2023.009	Sistema Attende/Conciliação -> Forms/PJe	548042022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Araujo dos Santos	Sim	Q2	24º	03/02/2023	30/04/2023	30%		Em execução			
TI2023.010	Cálculo de Custas Finais		CSI-DSI	Clauber Muniz	Não	---	---			0%		Previsto			
TI2023.011	Sistema Jump	618452022	CSI-DSI	Francisco Costa	Sim	Q1	18º			0%		Previsto	Solicitada informações para implantação		
TI2023.012	Sistema Gerenciamento Central de Mandados	19432023	CSI-DSI	Francisco Costa	Sim	Q1	13º			0%		Previsto	Solicitada informações para implantação		
TI2023.013	Implantar as melhorias PJE (2º Grau)	57132023	CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Sim	Q3	37º			0%		Previsto			
TI2023.014	Integração Pje com o Domicílio Judicial Eletrônico	89392023	CSI-DSI		Sim	Q1	1º			0%		Previsto	**Projeto novo incluído no PPTIC2023 e priorizado pelo CGovTIC em 10-Mar-2023**		
TI2023.015	Emissão de Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	57622023	CSI-DSI		Sim	Q1	10º			0%		Previsto	**Projeto novo incluído no PPTIC2023 e priorizado pelo CGovTIC em 10-Mar-2023**		

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspenso	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno

Relatório de Projetos: Março 2023

Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicação

Informações					Priorização			Prazos e Status					Atividade Corrente	Controle de Mudanças	
ID #	Nome	Processo Digidoc	Coord - Divisão	Líder do Projeto	Priorizado?	Quad.	Rank	Início	Término	% Progr.	Barra de Progresso	Status	Principal Fase/Atividade em Execução no Mês	Mudança de status/escopo/prazo/equipe ?	Descrição e/ou Justificativa da Mudança
TI2021.075	Nova insfraestrutura de software básico para o PJe	107802021	CIT-DAR	José Erinaldo de Sousa Moraes	Sim	Q2	26º	01/09/2021	01/12/2023	80%		Em execução	Encaminhado para dotação orcamentária/empenho	Não	Contrato assinado, analisando a utilização/quantitavivo
TI2020.37	Software de Gerenciamento de LOGs		CIT-DAR	Gianfrancisco Correa Nunes	Sim	Q1	1º	01/03/2022	01/08/2023	20%		Em execução	Após testes de softwares pagos e não satisfatórios, ficou acordado um estudo de uma solução opensource.	Não	
TI2021.105	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís		CIT-DAR	Alberto Tadao Arimori	Sim	Q3	39º	01/03/2022	01/07/2023	20%		Em execução	Finalizando a atualizando do ambiente atual (servidores)	Não	
TI2020.51	Novo Datacenter	230002020	CIT-DST	Claudio Henrique Carneiro Samp	Sim	Q2	29º	01/07/2020	31/05/2023	80%		Em execução	Conteiner instalado, finalizando conexões e testes. Aguardando a instalação do ar condicionado previsto para o dia 10/03/2023	Sim	Instalação do Conteiner prevista para o dia 25/02/23
TI2021.074	Novo link de dados para o Fórum de São Luís	103962021	CIT-DAR	Leonardo Araujo Sousa	Sim	Q3	42º	01/08/2021	30/06/2023	60%		Em execução	Expectativa inicial informada, aguardando	Sim	Alteração da data em razão do atraso na assinatura do contrato.
TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís	45612021	CIT-DAR	Welton Muniz De Castro	Sim	Q3	47º	01/03/2022	01/07/2023	40%		Em execução	Aguardando parecer da Diretoria Adm. quanto a prorrogação do prazo de entrega	Não	
TI2022.030	Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís	45612021	CIT-DAR	Welton Muniz De Castro	Sim	Q3	48º	01/06/2022	01/07/2023	40%		Em execução	Licitação concluída, aguardando o envio dos equipamentos	Não	
TI2020.62	Telefonia IP	156392021	CIT-DST	Carlos Henrique Oliveira Silva	Sim	Q2	34º	01/03/2021	01/06/2023	40%		Em execução	Licitação dos aparelhos telefôniocs foi impugnada, quanto aos atas, ata disponível. Quanto as licencças, aguardando assinatura. Os troncos SIP´s, serão contratado via adesão. Os troncos E1, foi assinado o emergencial com a Claro e finalizando com a Oi.	Não	
TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	369302022	CIT-DAR	Claudio Henrique Carneiro Samp	Sim	Q1	7º	01/02/2022	01/07/2023	20%		Em execução	Elaboração de ETP	Não	
TI2021.113.2	Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN	25932022	CIT-DAR	Carlos Jose Lago Beckman	Sim	Q2	33º	01/01/2022	01/05/2023	50%		Em execução	O aditivo do contrato para os roteadores foi concluído. Foi enviado os artefatos para a licitação	Não	
TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial		CIT-DAR	Alberto Tadao Arimori	Sim	Q3	49º	01/03/2022	01/12/2023	0%		Previsto		Não	
TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária		CIT-DAR	Alberto Tadao Arimori	Sim	Q3	50º	01/03/2022	01/12/2023	0%		Previsto		Não	
TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	45612021	CIT-DAR	Welton Muniz De Castro	Sim	Q3	52º	01/04/2022	01/12/2023	10%		Em execução	Licitação concluída, aguardando o envio dos equipamentos e depende do projeto de implantação do Domínio PJMA	Não	
TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	45612021	CIT-DAR	Welton Muniz De Castro	Sim	Q3	53º	01/04/2022	01/12/2023	10%		Em execução	Licitação concluída, aguardando o envio dos equipamentos e depende do projeto de implantação do Domínio PJMA	Não	
TI2022.046	Solução de link de (ENLACE) de Internet redundante para o PJMA	100562022	CIT-DAR	Leonardo Araujo Sousa	Sim	Q1	14º	01/03/2022	01/04/2023	30%		Em execução	Aguardando abertura da licitação	Não	
TI2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA		CIT-DAR	Marcelo Renato	Sim	Q3	40º			0%		Previsto		Não	
TI2023.002	Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023	28982023	CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Sim	Q3	35º	01/02/2023	01/08/2023	0%		Previsto		Não	
TI2023.003	Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	52385/2022	CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Sim	Q3	57º	05/10/2022	30/05/2023	70%		Em execução	Licitação concluída e ata publicada	Não	
TI2023.004	Aquisição de licenças para renovação do antivírus	26856/2022	CIT-DST	Marcos Aurélio Ferreira Nava	Sim	Q1	13º	02/06/2022	30/04/2023	40%		Em execução	Pregão agendado para o dia 13/03/23	Não	
TI2023.005	Ampliação da infraestrutura de backup do PJMA	23645/2022	CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Sim	Q1	8º	05/10/2022	30/03/2023	70%		Em execução	Equipamentos entregues, aguardando instalação	Não	
TI2023.006	Contratação do serviço de telefonia móvel do PJMA	35511/2022	CIT-DST	Antonio Luiz Melo e Silva Junior	Sim	Q3	38º	14/07/2022	30/03/2023	30%		Em execução	Problema no cancelamento da licitação, foram solicitados alterações do TR e ETP	Não	

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspenso	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno

17/03/2023 14:33:43

Relatório de Projetos: Março 2023

Coordenadoria de Atendimento ao Usuário

Informações					Priorização			Prazos e Status					Atividade Corrente	Controle de Mudanças	
ID #	Nome	Processo Digidoc	Coord - Divisão	Líder do Projeto	Priorizado?	Quad.	Rank	Início	Término	% Progr.	Barra de Progresso	Status	Principal Fase/Atividade em Execução no Mês	Mudança de status/escopo/prazo/equipe ?	Descrição e/ou Justificativa da Mudança
TI2022.001	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária	45572022	CAU	Alan Ismael Alves Do Na	Sim	Q1	18º	01/02/2022	30/09/2023	50%		Em execução	Identificação das comarcas prioritárias para início das distribuições	Sim	Aguardando entrega dos kits e comarcas a serem contempladas.
TI2020.68	Controle Biométrico de Apenados	367232022	CAU	Givanildo Marques	Sim	Q1	9º	01/09/2022	18/12/2022	100%		Concluído		Sim	Entrega final dos equipamentos

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspenso	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno

17/03/2023 14:33:57

Relatório de Projetos: Março 2023

Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos

Informações					Priorização			Prazos e Status					Atividade Corrente	Controle de Mudanças	
ID #	Nome	Processo Digidoc	Coord - Divisão	Líder do Projeto	Priorizado?	Quad.	Rank	Início	Término	% Progr.	Barra de Progresso	Status	Principal Fase/Atividade em Execução no Mês	Mudança de status/escopo/prazo/equipe ?	Descrição e/ou Justificativa da Mudança
TI2020.71	Inventário de TIC	438372021	COMAN	Andre Luis Azevedo Bor	Sim	Q1	4º	31/01/2022	19/12/2023	40%		Suspenso		Não	
TI2022.019	Novo Serviço de Outsourcing de Impressã	65102022	COMAN	Andre Luis Azevedo Bor	Sim	Q1	2º	14/02/2022	14/05/2023	95%		Em execução	Acompanhamento da Licitação e Respo	Sim	
TI2020.81	Sistema de Controle de Ativos de TIC		COMAN	Flavio Duarte Campos	Sim	Q2	30º	16/01/2023	31/08/2023	50%		Em execução	Elaboração de documento com as altera	Sim	

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspenso	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno

17/03/2023 14:33:28