ATA-DIA - 522023
Código de validação: 9C3B921A9B

29ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Plano de Transformação Digital e Ações de Gestão de Riscos
26-Outubro-2023

Participantes:
Diretor:
Claudio Henrique Carneiro Sampaio

Coordenadores:
André Luis Azevedo Borges (COMAN)
Bruno Jorge Portela Silva Coutinho (CIT)

Convidados:
Anderson Maia de Lima Carvalho (DIA)
Nathália Ribeiro Schalcher de Oliveira(DIA)
Izidio Francisco das chagas Júnior (InterOp)

Anotações:

Em 26/10/2023, o diretor Cláudio Sampaio realizou a abertura da reunião com pauta sobre a atualização das ações de responsabilidade da DIA contidas no Plano de Transformação Digital do PJMA, bem como das Ações de Gestão de Riscos.

Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas para cada tema, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

Tema 1: Acompanhamento das Ações de Gestão de Risco

O servidor Anderson Carvalho iniciou o tema, apresentando a Matriz de Riscos de TIC em que somente a CIT possui ações em andamento. Em ato contínuo, passou a palavra para o coordenador Bruno Coutinho (CIT). Este destacou que a ação de migrar conexões do Proxy para Firewall da Sede do TJMA e do Fórum de São Luís foi concluída, com feedback bastante positivo dos usuários pós migração. Informou, também, que há necessidade de adicionar as Comarcas de Entrância Inicial e de

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Entrância Intermediária do PJMA nesta ação. O servidor Anderson Carvalho informou que realizará a inclusão destas unidades na Matriz de Riscos. Dando sequência, o coordenador Bruno Coutinho (CIT) informou que a ação de Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís foi suspensa devido ao projeto institucional do TJMA de Justiça de Proximidade. Em seguida, comunicou que a ação de Migração do Spacewalk para Assembler Foreman já está na fase final das configurações dos equipamentos e que a conclusão da ação está prevista para 30 de novembro de 2023.

Tema 2: Plano de Transformação Digital

O servidor Anderson Carvalho apresentou o último status de execução das ações constantes no PTD e sinalizou que as ações pendentes estão sob a responsabilidade da CSI. Porém, devido a ausência do representante da CSI, por motivo de viagem, as ações serão atualizadas e disponibilizadas no Anexo I.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o diretor Cláudio Sampaio agradeceu aos presentes, encerrou a reunião e lavrou a presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do Comitê de Gestão de TIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO,
em São Luís, 26 de Outubro de 2023.

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 99176

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES
Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 129205

BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO
Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações
Matrícula 143784

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 17/11/2023 08:28 (BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 17/11/2023 08:55 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/11/2023 13:19 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)