Planejamento Estratégico

TJ-MA

3ª RAE – Reunião de Avaliação da Estratégia

Diretoria de Informática

Rio Poty Hotel - 19 de outubro de 2010

Planejamento Estratégico

TJ-MA



3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática

Situação das ações e objetivos estratégicos



Planejamento Estratégico
TJ-MA



3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática

Ações Realizadas no 3º Trimestre :

(Meses de julho/agosto e setembro)

Objetivo Estratégico	Estratégia	Planejado	Realizado/Replanejado
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.	Definir política de manutenção preventiva, por distribuição geográfica e quantidade de equipamentos	Dez/2010	Ago/2010
	Definir equipes destinadas a execução dos serviços	Dez/2010	Jun/2010

Planejamento Estratégico
TJ-MA



3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática

Ações Realizadas no 3º Trimestre :

(Meses de julho/agosto e setembro)

Objetivo Estratégico	Estratégia	Planejado	Realizado/Replanejado
Integrar os sistemas de informação, em concordância com a resolução 90 do CNJ	Implantar base de dados comum	Jun/2010	Jul/2010
	Implantar sistema Sentinela - senha única	Out/2010	Set/2010

Planejamento Estratégico
TJ-MA



3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática

Ações Realizadas no 3º Trimestre :

(Meses de julho/agosto e setembro)

Objetivo Estratégico	Estratégia	Planejado	Realizado/Replanejado
Estabelecer diretrizes para a aquisição e o desenvolvimento de programas de informática e para a compra de equipamentos, em concordância com a resolução 90 do CNJ	Definir grupo gestor de Informática	Ago/2010	Ago/2010
	Definir colaboradores do grupo gestor no 2o Grau	Out/2010	Set/2010
	Definir colaboradores do grupo gestor no 1o Grau	Set/2010	Ago/2010
	Definir colaboradores do grupo gestor nas Turmas Recursais e Juizados	Out/2010	Set/2010

Planejamento Estratégico
TJ-MA



3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática

Ações Realizadas no 3º Trimestre :

(Meses de julho/agosto e setembro)

Objetivo Estratégico	Estratégia	Planejado	Realizado/Replanejado
Estabelecer diretrizes para a aquisição e o desenvolvimento de programas de informática e para a compra de equipamentos, em concordância com a resolução 90 do CNJ	Definir colaboradores do grupo gestor nos Sistemas Administrativos	Out/2010	Set/2010
	Desenvolver documento com diretrizes para aquisição/desenvolvimento de software e aquisição de hardware	Ago/2010	Jul/2010
	Resolução que estabelece diretrizes para a aquisição e desenvolvimento de programas de informática, com a definição dos comitês gestores de sistemas, em concordância com a resolução 90 – formação de comitês e atuação da DIA na execução	Set/2010	Set/2010

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática



Ações Realizadas no 3º Trimestre :

(Meses de julho/agosto e setembro)

Objetivo Estratégico	Estratégia	Planejado	Realizado/Replanejado
Implementar e aperfeiçoar o processo eletrônico, judicial e administrativo	Adaptar do Digidoc para controle de processos administrativos	Ago/2010	Ago/2010
Regulamentar a gestão da TI por servidores efetivos do quadro permanente, em concordância com a resolução 90 do CNJ	Redigir Minuta de resolução que trate das alterações no Regimento Interno do Tribunal de Justiça	Jul/2010	Jul/2010
	Aprovar resolução sobre as alterações no Regimento Interno do Tribunal de Justiça	Jul/2010	Set/2010

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática



Projeto Comarca On-line

Manutenção, configuração, inventário e antivírus

Até Out/2010
- Bacuri, Cedral, Cândido Mendes, Caratupera, Cururupu, Maracaçumé, Pinheiro, Amarante, João Lisboa, Montes Altos, Buriti Bravo, Paraibano, Sucupira do Norte, Codó, Coroatá, Timbiras, Icatu , Rosário, Bom Jardim, Lago da Pedra, Monção, Olho D'Água das Cunhãs , Vitorino Freire, Zé Doca.

Até Dez/2010
- Balsas, Gov. Eugênio Barros, Presidente Dutra, D. Pedro, Araióses, Tutóia, Passagem Franca, Parnarama, São João dos Patos, Afonso Cunha,Coelho Neto, Chapadinha, Mata Roma, Anapurus, Arame, Paulo Ramos e Grajaú, Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral da Justiça e ESMAM.

Até Jun/2011
- Todas as demais comarcas do Maranhão

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática



Projeto Comarca On-line

Instalação dos aceleradores de rede

Até Set/2010	• Anajatuba, Cantanhede, Humberto de Campos, Icatu , Raposa, Rosário, Santa Rita, Araioses , Buriti, São Bernardo, Tutóia , Urbano Santos, Arari, Bom Jardim, Monção, Pindaré-Mirim e Vitória do Mearim
Até Dez/2010	• Bacurí, Bequimão, Cedral, Guimarães, Mirinzal, Penalva, São Bento, São João Batista e São Vicente Férrer.
Até Mai/2011	•Alto Parnaíba, Amarante do Maranhão, Arame, Itinga do Maranhão, Riachão, São João dos Patos, Senador La Roque, Barão do Grajaú, Dom Pedro, Esperatinópolis, Governador Eugênio Barros, Igarapé Grande, Matões, Paraibano, Parnarama, Poção de Pedras, Santo Antônio dos Lopes, São Domingos do Maranhão, São Francisco do Maranhão, São Luís Gonzaga, Timbiras, Cândido Mendes, Carutapera, Governador Nunes Freire e Santa Luzia do Paruá e Turiaçu.

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática



Ações Planejadas para o 4º Trimestre :

(Meses de outubro/novembro/dezembro)

Objetivo Estratégico	Estratégia	Planejado
Definir programas de manutenção preventiva dos equipamentos de informática	Apresentar relatórios em períodos específicos sobre a eficácia dos trabalhos	Out/2010
Implementar e aperfeiçoar o processo eletrônico, judicial e administrativo	Implantar Digidoc para documentos virtuais	Nov/2010
	Viabilizar treinamento para servidores - Digidoc	Out/2010

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática



Ações Planejadas para o 4º Trimestre :

(Meses de outubro/novembro/dezembro)

Objetivo Estratégico	Estratégia	Planejado
Disponibilizar a certificação digital e habilitar os magistrados e servidores na sua utilização	Disponibilizar o certificado digital para todos os desembargadores (14 Desembargadores já receberam).	Nov/2010
	Disponibilizar o certificado digital para todos os Magistrados (CNJ)	Nov/2010
	Disponibilizar o certificado digital para todos os Servidores com cargos de chefia	Nov/2010

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática



Ações Planejadas para o 4º Trimestre :

(Meses de outubro/novembro/dezembro)

Objetivo Estratégico	Estratégia	Planejado
Definir processo de gestão de ativos de TI, em concordância com a resolução 90 do CNJ	Redigir documento com Processo de gestão de ativos (compondo o Plano Diretor de TI)	Dez/2010
Elaborar o Plano Estratégico e Plano Diretor de TIC, em cumprimento à resolução 90 do CNJ	Elaborar Plano Diretor de TIC	Dez/2010
	Apresentar Resolução para aprovação	Dez/2010
Elaborar a Política de Segurança da Informação em cumprimento à resolução 90 do CNJ.	Elaborar Política de Segurança da Informação	Dez/2010

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática



Alterações Propostas

1. **PA OBJ 07** - Padronizar o cadastramento das partes, observando-se, prioritariamente, a denominação ou razão social constante do cadastro de CPF e CNPJ. O Prazo da ação "estabelecer convênio foi reprogramado para abril de 2011", tendo em vista que o CNJ está desenvolvendo sistema que contemplará a questão.
2. **PA OBJ 08** - Aperfeiçoar os mecanismos de alienação judicial de bens (leilão eletrônico, leilão unificado etc.). Exclusão desse plano tendo em vista que essa estratégia está contemplada no sistema que está sendo desenvolvido pelo CNJ.
3. **PA OBJ 50** - Digitalizar o arquivos do Poder Judiciário. Foi proposta a exclusão desse plano pela DIA tendo em vista o alto custo do projeto e as prioridades da gestão atual.
4. **PA OBJ 53** - Implementar e aperfeiçoar o processo eletrônico, judicial e administrativo. Proposto a alteração do prazo para implantação do Digidoc de setembro para novembro de 2010, devido a demora na formação do Comitê
5. **PA OBJ 54** - Disponibilizar a certificação digital e habilitar os magistrados e servidores na sua utilização. Alterar os prazos das ações para novembro de 2010 em função da certificação estar sendo realizada pelo CNJ.
6. **PA OBJ 62** - Implantar sistema de registro civil (REGESTA) em todas as serventias. Exclusão deste plano tendo em vista a proposta de doação do software as serventias.

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE
Reunião de Avaliação da Estratégia
Diretoria de Informática



Metas Prioritárias 2010

Meta 9 – Ampliação dos links de comunicação (100% da capital e 20% do Interior)

- Aditivo ao contrato atual UNIREMA
- Instalação dos aceleradores de rede doados pelo CNJ
- Adesão a ata de registro de preços da PRODERJ

Meta 10 – Implementar comunicação eletrônica

- Implantação do sistema Hermes (CNJ)
- Implantação do sistema DIGIDOC

Planejamento Estratégico
TJ-MA

3ª RAE

Reunião de Avaliação da Estratégia

Diretoria de Informática



Projeto do Novo Data Center

Implantar novo Data Center do Poder Judiciário do Maranhão

- Gerador de energia elétrica
- No-breaks
- Refrigeração
- Detecção de incêndio
- Segurança de acesso
- Armazenamento de dados