
OBRA: FORUM DE IMPERATRIZ - MA ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO B.D.I. 

HORA: 84,15% 29,79%

MÊS: 47,51% 15,28%

ANEXO V – PLANILHA RESUMO DE SERVIÇOS

Item Descrição Total SEM BDI Total COM BDI Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          426.667,92  R$          553.325,89 0,56%

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 398.748,12R$           517.462,93R$          0,53%

1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS  R$            27.919,80  R$            35.862,96 0,04%

1.3 DESPESAS ESPECIAIS - EQUIPAMENTOS INDIRETOS  R$       2.329.459,07  R$       2.942.892,14 3,00%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$       2.672.751,05  R$       3.468.963,58 3,54%

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$          786.698,17  R$       1.020.484,56 1,04%

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRENO E EDIFICAÇÕES EXTERNAS  R$              6.398,91  R$              8.301,12 0,01%

5 ESTRUTURAL DAS EDIFICAÇÕES EXTERNAS  R$       2.421.620,63  R$       3.142.492,85 3,21%

5.1 ESTRUTURAL - CABINE DE MEDIÇÃO SUBESTAÇÃO  R$            13.957,40  R$            18.113,40 0,02%

5.2 ESTRUTURAL - CASA DE COMANDO ETE  R$            34.434,83  R$            44.681,62 0,05%

5.3 ESTRUTURAL- ETE MENOR  R$            61.095,96  R$            79.278,37 0,08%

5.4 ESTRUTURAL - ETE MAIOR  R$            61.095,96  R$            79.278,37 0,08%

5.5 ESTRUTURAL- CISTERNA DE REUSO  R$          252.284,63  R$          327.343,94 0,33%

5.6 ESTRUTURAL - CISTERNA POTAVEL  R$          518.839,38  R$          673.230,10 0,69%

5.7 ESTRUTURAL-LIXEIRAS  R$            30.039,39  R$            38.985,20 0,04%

5.8 ESTRUTURAL- GUARITAS  R$            20.674,77  R$            26.831,32 0,03%

5.9 ESTRUTURAL- CASA DE GÁS  R$            10.447,07  R$            13.557,45 0,01%

5.10 ESTRUTURAL-RESERVATÓRIOS SUPERIORES  R$          343.411,20  R$          445.680,49 0,45%

5.11 ESTRUTURAL - RAMPA  R$       1.075.340,04  R$       1.395.512,59 1,42%

6 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  R$       8.540.864,74  R$     11.084.569,20 11,31%

7 REFORÇO ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA  R$          942.975,00  R$       1.223.640,00 1,25%

8 PAREDES E DIVISÓRIAS  R$       3.259.473,33  R$       4.230.324,71 4,32%

9 COBERTURA  R$          516.542,58  R$          670.267,54 0,68%

10 ESQUADRIAS  R$       1.585.602,20  R$       2.057.948,76 2,10%

11 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$       1.776.881,61  R$       2.306.089,55 2,35%

12 REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$       3.096.706,46  R$       4.018.351,13 4,10%

13 FACHADA  R$     11.764.428,07  R$     15.269.051,18 15,58%

14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  R$          162.043,17  R$          210.262,78 0,21%

15 PAVIMENTAÇÕES  R$       7.196.188,79  R$       9.339.495,11 9,53%

16 FORROS  R$       1.530.147,62  R$       1.985.955,95 2,03%

17 PINTURAS  R$       2.184.304,89  R$       2.833.235,06 2,89%

18 SERRALHERIA  R$       1.283.912,87  R$       1.666.380,83 1,70%

19 PAISAGISMO  R$          175.245,64  R$          227.396,46 0,23%

20 INSTALAÇÕES  R$     22.447.750,28  R$     28.449.275,93 29,03%

20.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       5.985.153,44  R$       7.692.273,48 7,85%

20.2 S.P.D.A  R$          142.742,20  R$          185.240,48 0,19%

20.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$       1.499.069,04  R$       1.945.112,37 1,98%

20.4 COMBATE A INCÊNDIO  R$       3.013.593,78  R$       3.910.790,07 3,99%

20.5 CFTV E CONTROLE DE ACESSO  R$          408.831,71  R$          530.467,80 0,54%

20.6 RENOVAÇÃO DE AR  R$          484.411,03  R$          628.659,82 0,64%

20.7 SONORIZAÇÃO  R$            18.043,93  R$            23.409,65 0,02%

20.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO, AF E REUSO)  R$          539.043,79  R$          699.536,94 0,71%

20.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$       2.604.090,85  R$       3.379.735,20 3,45%

20.10 INSTALAÇÃO DRENAGEM  R$          882.579,92  R$       1.145.398,93 1,17%

20.11 GLP  R$              5.753,89  R$              7.467,19 0,01%

20.12 CLIMATIZAÇÃO  R$       6.864.436,70  R$       8.301.184,00 8,47%

21 ACESSIBILIDADE  R$          507.272,85  R$          658.362,08 0,67%

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$          487.976,63  R$          632.933,59 0,65%

TOTAL GERAL COM BDI  R$     98.000.000,00  R$            -   

TOTAL GERAL SEM BDI  R$     76.101.912,48  R$            -   

COTAÇÕES SEM BDI  R$       4.663.482,44  R$            -   

COTAÇÕES COM BDI ESPECÍFICO  R$       5.375.971,52  R$            -   

DEMAIS SERVIÇOS SEM BDI  R$     71.438.430,04  R$            -   

DEMAIS SERVIÇOS BDI GERAL:  R$     92.624.028,48  R$            -   

CPF: 792.483.309-91

LOCAL: IMPERATRIZ - MA 

_____________________________________________________________

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 03.701.380/0001-80

GILBERTO MEROLLI NETTO

RG: 4.076.561/6/SSP-PR
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OBRA: FORUM DE IMPERATRIZ - MA B.D.I. 

HORA: 84,15% 29,79%

MÊS: 47,51% 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor BDI Valor Unit com 

BDI

Total SEM BDI Total COM BDI Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$      426.667,92  R$      553.325,89 0,56462%

1.1 CANTEIRO DE OBRAS  R$      398.748,12  R$      517.462,93 0,52802%

1.1.1 8498 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA m² 6,00  R$              492,52  R$              146,72  R$              639,24  R$           2.955,12  R$           3.835,44 0,00391%

1.1.2 93209 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 20,00  R$              939,98  R$              280,02  R$           1.220,00  R$         18.799,60  R$         24.400,00 0,02490%

1.1.3 93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

m² 50,00  R$              599,68  R$              178,64  R$              778,32  R$         29.984,00  R$         38.916,00 0,03971%

1.1.4 93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 15,00  R$           1.150,79  R$              342,82  R$           1.493,61  R$         17.261,85  R$         22.404,15 0,02286%

1.1.5 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 1.100,00  R$              121,07  R$                36,06  R$              157,13  R$      133.177,00  R$      172.843,00 0,17637%

1.1.6 8504 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, 

TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO

un 1,00  R$           5.128,39  R$           1.527,74  R$           6.656,13  R$           5.128,39  R$           6.656,13 0,00679%

1.1.7 56247 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UND 1,00  R$         31.907,82  R$           9.505,33  R$         41.413,15  R$         31.907,82  R$         41.413,15 0,04226%

1.1.8 93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

m² 30,00  R$           1.016,64  R$              302,85  R$           1.319,49  R$         30.499,20  R$         39.584,70 0,04039%

1.1.9 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 19.236,00  R$                  5,55  R$                  1,65  R$                  7,20  R$      106.759,80  R$      138.499,20 0,14133%

1.1.10 5618471 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESOBILIZAÇÃO UND 1,00  R$         22.275,34  R$           6.635,82  R$         28.911,16  R$         22.275,34  R$         28.911,16 0,02950%

1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS  R$         27.919,80  R$         35.862,96 0,03659%

1.2.1 56246 CREA ART DE EXECUÇÃO DE OBRA - CREA UND 1,00  R$              233,94  R$                69,69  R$              303,63  R$              233,94  R$              303,63 0,00031%

1.2.2 56251 Próprio REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO A PREFEITURA M² 42.809,78  R$                  0,60  R$                  0,17  R$                  0,77  R$         25.685,86  R$         32.963,53 0,03364%

1.2.3 56252 Próprio 237 CONAMA - DESCARTE DE ENTULHO UND 1,00  R$           2.000,00  R$              595,80  R$           2.595,80  R$           2.000,00  R$           2.595,80 0,00265%

1.3 DESPESAS ESPECIAIS - EQUIPAMENTOS INDIRETOS  R$   2.329.459,07  R$   2.942.892,14 3,00295%

1.3.1 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 

FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 

AF_11/2017

m² 19.236,00  R$                  7,97  R$                  2,37  R$                10,34  R$      153.310,92  R$      198.900,24 0,20296%

1.3.2 172 Próprio ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA

m²xmês 19.236,00  R$                  9,34  R$                  2,78  R$                12,12  R$      179.664,24  R$      233.140,32 0,23790%

1.3.3 8505 Próprio ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES COM RODAS - PEÇA X DIA PxD 449.076,00  R$                  2,00  R$                  0,59  R$                  2,59  R$      898.152,00  R$   1.163.106,84 1,18684%

1.3.4 8507 Próprio ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA PxD 898.152,00  R$                  0,45  R$                  0,13  R$                  0,58  R$      404.168,40  R$      520.928,16 0,53156%

1.3.5 8506 Próprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR 

SIMPLES

pç 44.907,60  R$                  4,11  R$                  1,22  R$                  5,33  R$      184.570,23  R$      239.357,50 0,24424%

1.3.6 CP087 MERCADO LOCAÇÃO DE ELEVADOR DE OBRA TIPO CREMALHEIRA (BDI 

ESPECÍFICO)

MÊS 12,00  R$         32.999,44  R$           5.042,31  R$         38.041,75  R$      395.993,28  R$      456.501,00 0,46582%

1.3.7 CP088 MERCADO LOCAÇÃO DE MINI GRUA (BDI ESPECÍFICO) UND 4,00  R$         28.400,00  R$           4.339,52  R$         32.739,52  R$      113.600,00  R$      130.958,08 0,13363%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$   2.672.751,05  R$   3.468.963,58 3,53976%

2.1 56259 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00  R$   2.672.751,05  R$      796.212,53  R$   3.468.963,58  R$   2.672.751,05  R$   3.468.963,58 3,53976%

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$      786.698,17  R$   1.020.484,56 1,04131%

3.1 8500 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL m² 7.711,29  R$                50,14  R$                14,93  R$                65,07  R$      386.644,08  R$      501.773,64 0,51201%

3.2 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 21.161,68  R$                  2,55  R$                  0,75  R$                  3,30  R$         53.962,28  R$         69.833,54 0,07126%

3.3 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 108,33  R$                43,71  R$                13,02  R$                56,73  R$           4.735,10  R$           6.145,56 0,00627%

3.4 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 6.348,50  R$                17,44  R$                  5,19  R$                22,63  R$      110.717,90  R$      143.666,64 0,14660%

3.5 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 4.070,58  R$                  8,19  R$                  2,43  R$                10,62  R$         33.338,01  R$         43.229,51 0,04411%

3.6 8499 Próprio CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 4.070,58  R$                10,05  R$                  2,99  R$                13,04  R$         40.909,28  R$         53.080,30 0,05416%

3.7 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 69.199,79  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$      156.391,52  R$      202.755,37 0,20689%

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRENO E EDIFICAÇÕES EXTERNAS  R$           6.398,91  R$           8.301,12 0,00847%

4.1 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 91,80  R$                68,27  R$                20,33  R$                88,60  R$           6.266,91  R$           8.133,12 0,00830%

4.2 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_11/2019

m³ 1.200,00  R$                  0,11  R$                  0,03  R$                  0,14  R$              132,00  R$              168,00 0,00017%

5 ESTRUTURAL DAS EDIFICAÇÕES EXTERNAS  R$   2.421.620,63  R$   3.142.492,85 3,20663%

5.1 ESTRUTURAL - CABINE DE MEDIÇÃO SUBESTAÇÃO  R$         13.957,40  R$         18.113,40 0,01848%

5.1.1 . MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$              635,19  R$              823,99 0,00084%

5.1.1.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 0,86  R$              100,28  R$                29,87  R$              130,15  R$                86,64  R$              112,44 0,00011%

5.1.1.2 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 3,97  R$                41,80  R$                12,45  R$                54,25  R$              165,86  R$              215,26 0,00022%

5.1.1.3 CONS-561 Próprio APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m² 4,48  R$                25,12  R$                  7,48  R$                32,60  R$              112,53  R$              146,04 0,00015%

5.1.1.4 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 6,04  R$                  6,31  R$                  1,87  R$                  8,18  R$                38,11  R$                49,40 0,00005%

5.1.1.5 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 102,68  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$              232,05  R$              300,85 0,00031%

5.1.2 INFRAESTRUTURA  R$           2.845,83  R$           3.693,18 0,00377%

5.1.2.1 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 46,70  R$                14,66  R$                  4,36  R$                19,02  R$              684,62  R$              888,23 0,00091%

5.1.2.2 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,90  R$                16,55  R$                  4,93  R$                21,48  R$              114,19  R$              148,21 0,00015%

5.1.2.3 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,48  R$              672,91  R$              200,45  R$              873,36  R$              322,99  R$              419,21 0,00043%

5.1.2.4 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 7,60  R$                73,91  R$                22,01  R$                95,92  R$              561,71  R$              728,99 0,00074%

5.1.2.5 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,79  R$              740,88  R$              220,70  R$              961,58  R$              585,29  R$              759,64 0,00078%

5.1.2.6 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 4,20  R$              137,39  R$                40,92  R$              178,31  R$              577,03  R$              748,90 0,00076%

5.1.3 SUPERESTRUTURA  R$         10.476,38  R$         13.596,23 0,01387%

5.1.3.1 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 87,20  R$                11,71  R$                  3,48  R$                15,19  R$           1.021,11  R$           1.324,56 0,00135%

5.1.3.2 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 34,50  R$                16,99  R$                  5,06  R$                22,05  R$              586,15  R$              760,72 0,00078%

5.1.3.3 CONS-558 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 1,16  R$              762,33  R$              227,09  R$              989,42  R$              884,30  R$           1.147,72 0,00117%

5.1.3.4 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 23,20  R$                52,47  R$                15,63  R$                68,10  R$           1.217,30  R$           1.579,92 0,00161%

5.1.3.5 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 37,90  R$                12,96  R$                  3,86  R$                16,82  R$              491,18  R$              637,47 0,00065%

5.1.3.6 CONS-559 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER 

TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,96  R$              775,96  R$              231,15  R$           1.007,11  R$              744,92  R$              966,82 0,00099%

5.1.3.7 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 14,24  R$              103,74  R$                30,90  R$              134,64  R$           1.477,25  R$           1.917,27 0,00196%

5.1.3.8 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 18,70  R$                13,08  R$                  3,89  R$                16,97  R$              244,59  R$              317,33 0,00032%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADODATA: 

30/03/2023

BANCOS: 

LOCAL: IMPERATRIZ - MA SINAPI MA DESONERADO - DATA BASE: 11/2022 - 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
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5.1.3.9 99431 SINAPI CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 0,92  R$              618,93  R$              184,37  R$              803,30  R$              569,41  R$              739,03 0,00075%

5.1.3.10 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,90  R$                13,42  R$                  3,99  R$                17,41  R$                25,49  R$                33,07 0,00003%

5.1.3.11 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 17,80  R$              180,60  R$                53,80  R$              234,40  R$           3.214,68  R$           4.172,32 0,00426%

5.2 ESTRUTURAL - CASA DE COMANDO ETE  R$         34.434,83  R$         44.681,62 0,04559%

5.2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$           5.090,20  R$           6.602,91 0,00674%

5.2.1.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,29  R$              100,28  R$                29,87  R$              130,15  R$              229,64  R$              298,04 0,00030%

5.2.1.2 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 40,38  R$                41,80  R$                12,45  R$                54,25  R$           1.687,88  R$           2.190,61 0,00224%

5.2.1.3 CONS-561 Próprio APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m² 31,14  R$                25,12  R$                  7,48  R$                32,60  R$              782,23  R$           1.015,16 0,00104%

5.2.1.4 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 53,34  R$                  6,31  R$                  1,87  R$                  8,18  R$              336,57  R$              436,32 0,00045%

5.2.1.5 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 908,80  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$           2.053,88  R$           2.662,78 0,00272%

5.2.2 INFRAESTRUTURA  R$         25.420,31  R$         32.986,01 0,03366%

5.2.2.1 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 54,10  R$                14,66  R$                  4,36  R$                19,02  R$              793,10  R$           1.028,98 0,00105%

5.2.2.2 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,70  R$                16,55  R$                  4,93  R$                21,48  R$              326,03  R$              423,15 0,00043%

5.2.2.3 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 266,50  R$                11,11  R$                  3,30  R$                14,41  R$           2.960,81  R$           3.840,26 0,00392%

5.2.2.4 96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 358,30  R$                10,54  R$                  3,13  R$                13,67  R$           3.776,48  R$           4.897,96 0,00500%

5.2.2.5 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,41  R$              672,91  R$              200,45  R$              873,36  R$              948,80  R$           1.231,43 0,00126%

5.2.2.6 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 22,27  R$                73,91  R$                22,01  R$                95,92  R$           1.645,97  R$           2.136,13 0,00218%

5.2.2.7 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 17,03  R$              623,81  R$              185,83  R$              809,64  R$         10.623,48  R$         13.788,16 0,01407%

5.2.2.8 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 31,63  R$              137,39  R$                40,92  R$              178,31  R$           4.345,64  R$           5.639,94 0,00576%

5.2.3 SUPERESTRUTURA  R$           3.924,32  R$           5.092,70 0,00520%

5.2.3.1 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50,30  R$                11,71  R$                  3,48  R$                15,19  R$              589,01  R$              764,05 0,00078%

5.2.3.2 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 180,10  R$                  9,94  R$                  2,96  R$                12,90  R$           1.790,19  R$           2.323,29 0,00237%

5.2.3.3 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,10  R$                13,77  R$                  4,10  R$                17,87  R$              263,00  R$              341,31 0,00035%

5.2.3.4 CONS-558 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 0,71  R$              762,33  R$              227,09  R$              989,42  R$              541,25  R$              702,48 0,00072%

5.2.3.5 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 14,12  R$                52,47  R$                15,63  R$                68,10  R$              740,87  R$              961,57 0,00098%

5.3 ESTRUTURAL- ETE MENOR  R$         61.095,96  R$         79.278,37 0,08090%

5.3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$           8.256,96  R$         10.707,58 0,01093%

5.3.1.1 102288 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 132,58  R$                  9,87  R$                  2,94  R$                12,81  R$           1.308,56  R$           1.698,34 0,00173%

5.3.1.2 CONS-561 Próprio APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m² 30,69  R$                25,12  R$                  7,48  R$                32,60  R$              770,93  R$           1.000,49 0,00102%

5.3.1.3 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 138,11  R$                  6,31  R$                  1,87  R$                  8,18  R$              871,47  R$           1.129,73 0,00115%

5.3.1.4 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 2.347,79  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$           5.306,00  R$           6.879,02 0,00702%

5.3.2 SUPERESTRUTURA  R$         52.839,00  R$         68.570,79 0,06997%

5.3.2.1 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 29,00  R$                13,08  R$                  3,89  R$                16,97  R$              379,32  R$              492,13 0,00050%

5.3.2.2 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 212,60  R$                12,57  R$                  3,74  R$                16,31  R$           2.672,38  R$           3.467,50 0,00354%

5.3.2.3 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 10,30  R$                11,35  R$                  3,38  R$                14,73  R$              116,90  R$              151,71 0,00015%

5.3.2.4 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,80  R$                13,42  R$                  3,99  R$                17,41  R$              507,27  R$              658,09 0,00067%

5.3.2.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 252,90  R$                14,98  R$                  4,46  R$                19,44  R$           3.788,44  R$           4.916,37 0,00502%

5.3.2.6 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.169,30  R$                14,04  R$                  4,18  R$                18,22  R$         16.416,97  R$         21.304,64 0,02174%

5.3.2.7 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 106,80  R$                12,47  R$                  3,71  R$                16,18  R$           1.331,79  R$           1.728,02 0,00176%

5.3.2.8 92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,00  R$                10,43  R$                  3,10  R$                13,53  R$                20,86  R$                27,06 0,00003%

5.3.2.9 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 147,60  R$                15,83  R$                  4,71  R$                20,54  R$           2.336,50  R$           3.031,70 0,00309%

5.3.2.10 CONS-558 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 19,60  R$              762,33  R$              227,09  R$              989,42  R$         14.941,66  R$         19.392,63 0,01979%

5.3.2.11 CONS-587 Próprio ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES - ALUGUEL MENSAL UNDXM

ES

150,00  R$                15,00  R$                  4,46  R$                19,46  R$           2.250,00  R$           2.919,00 0,00298%

5.3.2.12 92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 194,11  R$                41,61  R$                12,39  R$                54,00  R$           8.076,91  R$         10.481,94 0,01070%

5.4 ESTRUTURAL - ETE MAIOR  R$         61.095,96  R$         79.278,37 0,08090%

5.4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$           8.256,96  R$         10.707,58 0,01093%

5.4.1.1 102288 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 132,58  R$                  9,87  R$                  2,94  R$                12,81  R$           1.308,56  R$           1.698,34 0,00173%

5.4.1.2 CONS-561 Próprio APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m² 30,69  R$                25,12  R$                  7,48  R$                32,60  R$              770,93  R$           1.000,49 0,00102%
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5.4.1.3 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 138,11  R$                  6,31  R$                  1,87  R$                  8,18  R$              871,47  R$           1.129,73 0,00115%

5.4.1.4 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 2.347,79  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$           5.306,00  R$           6.879,02 0,00702%

5.4.2 SUPERESTRUTURA  R$         52.839,00  R$         68.570,79 0,06997%

5.4.2.1 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 29,00  R$                13,08  R$                  3,89  R$                16,97  R$              379,32  R$              492,13 0,00050%

5.4.2.2 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 212,60  R$                12,57  R$                  3,74  R$                16,31  R$           2.672,38  R$           3.467,50 0,00354%

5.4.2.3 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,80  R$                13,42  R$                  3,99  R$                17,41  R$              507,27  R$              658,09 0,00067%

5.4.2.4 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 252,90  R$                14,98  R$                  4,46  R$                19,44  R$           3.788,44  R$           4.916,37 0,00502%

5.4.2.5 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.169,30  R$                14,04  R$                  4,18  R$                18,22  R$         16.416,97  R$         21.304,64 0,02174%

5.4.2.6 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 106,80  R$                12,47  R$                  3,71  R$                16,18  R$           1.331,79  R$           1.728,02 0,00176%

5.4.2.7 92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,00  R$                10,43  R$                  3,10  R$                13,53  R$                20,86  R$                27,06 0,00003%

5.4.2.8 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 147,60  R$                15,83  R$                  4,71  R$                20,54  R$           2.336,50  R$           3.031,70 0,00309%

5.4.2.9 CONS-558 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 19,60  R$              762,33  R$              227,09  R$              989,42  R$         14.941,66  R$         19.392,63 0,01979%

5.4.2.10 92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 194,11  R$                41,61  R$                12,39  R$                54,00  R$           8.076,91  R$         10.481,94 0,01070%

5.4.2.11 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 10,30  R$                11,35  R$                  3,38  R$                14,73  R$              116,90  R$              151,71 0,00015%

5.4.2.12 CONS-587 Próprio ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES - ALUGUEL MENSAL UNDXM

ES

150,00  R$                15,00  R$                  4,46  R$                19,46  R$           2.250,00  R$           2.919,00 0,00298%

5.5 ESTRUTURAL- CISTERNA DE REUSO  R$      252.284,63  R$      327.343,94 0,33402%

5.5.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         36.562,16  R$         47.409,06 0,04838%

5.5.1.1 102312 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 575,32  R$                11,11  R$                  3,30  R$                14,41  R$           6.391,80  R$           8.290,36 0,00846%

5.5.1.2 CONS-561 Próprio APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m² 133,92  R$                25,12  R$                  7,48  R$                32,60  R$           3.364,07  R$           4.365,79 0,00445%

5.5.1.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 10.187,96  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$         23.024,78  R$         29.850,72 0,03046%

5.5.1.4 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 599,29  R$                  6,31  R$                  1,87  R$                  8,18  R$           3.781,51  R$           4.902,19 0,00500%

5.5.2 SUPERESTRUTURA  R$      215.722,47  R$      279.934,88 0,28565%

5.5.2.1 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 84,63  R$              591,63  R$              176,24  R$              767,87  R$         50.069,64  R$         64.984,83 0,06631%

5.5.2.2 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 711,10  R$                12,57  R$                  3,74  R$                16,31  R$           8.938,52  R$         11.598,04 0,01183%

5.5.2.3 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 271,50  R$                13,08  R$                  3,89  R$                16,97  R$           3.551,22  R$           4.607,35 0,00470%

5.5.2.4 92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.616,50  R$                  9,62  R$                  2,86  R$                12,48  R$         15.550,73  R$         20.173,92 0,02059%

5.5.2.5 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.852,40  R$                14,98  R$                  4,46  R$                19,44  R$         57.708,95  R$         74.890,65 0,07642%

5.5.2.6 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 950,60  R$                14,04  R$                  4,18  R$                18,22  R$         13.346,42  R$         17.319,93 0,01767%

5.5.2.7 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 495,90  R$                11,35  R$                  3,38  R$                14,73  R$           5.628,46  R$           7.304,60 0,00745%

5.5.2.8 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.456,90  R$                12,47  R$                  3,71  R$                16,18  R$         18.167,54  R$         23.572,64 0,02405%

5.5.2.9 92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 665,20  R$                10,43  R$                  3,10  R$                13,53  R$           6.938,03  R$           9.000,15 0,00918%

5.5.2.10 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 79,20  R$                15,83  R$                  4,71  R$                20,54  R$           1.253,73  R$           1.626,76 0,00166%

5.5.2.11 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 699,70  R$                10,07  R$                  2,99  R$                13,06  R$           7.045,97  R$           9.138,08 0,00932%

5.5.2.12 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 450,80  R$                11,42  R$                  3,40  R$                14,82  R$           5.148,13  R$           6.680,85 0,00682%

5.5.2.13 92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 504,93  R$                41,61  R$                12,39  R$                54,00  R$         21.010,13  R$         27.266,22 0,02782%

5.5.2.14 CONS-587 Próprio ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES - ALUGUEL MENSAL UNDXM

ES

91,00  R$                15,00  R$                  4,46  R$                19,46  R$           1.365,00  R$           1.770,86 0,00181%

5.6 ESTRUTURAL - CISTERNA POTAVEL  R$      518.839,38  R$      673.230,10 0,68697%

5.6.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         52.957,25  R$         68.674,58 0,07008%

5.6.1.1 102288 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 852,48  R$                  9,87  R$                  2,94  R$                12,81  R$           8.413,97  R$         10.920,26 0,01114%

5.6.1.2 CONS-561 Próprio APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m² 192,00  R$                25,12  R$                  7,48  R$                32,60  R$           4.823,04  R$           6.259,20 0,00639%

5.6.1.3 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 888,00  R$                  6,31  R$                  1,87  R$                  8,18  R$           5.603,28  R$           7.263,84 0,00741%

5.6.1.4 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 15.096,00  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$         34.116,96  R$         44.231,28 0,04513%

5.6.2 SUPERESTRUTURA  R$      465.882,13  R$      604.555,52 0,61689%

5.6.2.1 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 283,20  R$                13,08  R$                  3,89  R$                16,97  R$           3.704,25  R$           4.805,90 0,00490%
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5.6.2.2 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 96,00  R$                12,57  R$                  3,74  R$                16,31  R$           1.206,72  R$           1.565,76 0,00160%

5.6.2.3 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 321,20  R$                11,35  R$                  3,38  R$                14,73  R$           3.645,62  R$           4.731,27 0,00483%

5.6.2.4 92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3.440,30  R$                  9,62  R$                  2,86  R$                12,48  R$         33.095,68  R$         42.934,94 0,04381%

5.6.2.5 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 123,50  R$                13,42  R$                  3,99  R$                17,41  R$           1.657,37  R$           2.150,13 0,00219%

5.6.2.6 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8.121,20  R$                14,98  R$                  4,46  R$                19,44  R$      121.655,57  R$      157.876,12 0,16110%

5.6.2.7 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.114,40  R$                14,04  R$                  4,18  R$                18,22  R$         43.726,17  R$         56.744,36 0,05790%

5.6.2.8 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4.236,00  R$                12,47  R$                  3,71  R$                16,18  R$         52.822,92  R$         68.538,48 0,06994%

5.6.2.9 92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.986,10  R$                10,43  R$                  3,10  R$                13,53  R$         20.715,02  R$         26.871,93 0,02742%

5.6.2.10 92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.546,70  R$                10,07  R$                  2,99  R$                13,06  R$         15.575,26  R$         20.199,90 0,02061%

5.6.2.11 92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 945,10  R$                11,42  R$                  3,40  R$                14,82  R$         10.793,04  R$         14.006,38 0,01429%

5.6.2.12 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132,10  R$                15,83  R$                  4,71  R$                20,54  R$           2.091,14  R$           2.713,33 0,00277%

5.6.2.13 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 39,61  R$              569,42  R$              169,63  R$              739,05  R$         22.554,72  R$         29.273,77 0,02987%

5.6.2.14 103684 SINAPI CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 138,65  R$              604,83  R$              180,17  R$              785,00  R$         83.859,67  R$      108.840,25 0,11106%

5.6.2.15 CONS-587 Próprio ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES - ALUGUEL MENSAL UNDXM

ES

102,00  R$                15,00  R$                  4,46  R$                19,46  R$           1.530,00  R$           1.984,92 0,00203%

5.6.2.16 92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1.135,52  R$                41,61  R$                12,39  R$                54,00  R$         47.248,98  R$         61.318,08 0,06257%

5.7 ESTRUTURAL-LIXEIRAS  R$         30.039,39  R$         38.985,20 0,03978%

5.7.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$           2.631,19  R$           3.414,20 0,00348%

5.7.1.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 3,14  R$              100,28  R$                29,87  R$              130,15  R$              314,87  R$              408,67 0,00042%

5.7.1.2 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 9,60  R$              137,39  R$                40,92  R$              178,31  R$           1.318,94  R$           1.711,77 0,00175%

5.7.1.3 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 5,24  R$                41,80  R$                12,45  R$                54,25  R$              219,03  R$              284,27 0,00029%

5.7.1.4 CONS-561 Próprio APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m² 12,34  R$                25,12  R$                  7,48  R$                32,60  R$              309,98  R$              402,28 0,00041%

5.7.1.5 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 10,46  R$                  6,31  R$                  1,87  R$                  8,18  R$                66,00  R$                85,56 0,00009%

5.7.1.6 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 178,04  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$              402,37  R$              521,65 0,00053%

5.7.2 INFRAESTRUTURA  R$           8.289,36  R$         10.757,91 0,01098%

5.7.2.1 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 45,40  R$                14,66  R$                  4,36  R$                19,02  R$              665,56  R$              863,50 0,00088%

5.7.2.2 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 31,60  R$                13,12  R$                  3,90  R$                17,02  R$              414,59  R$              537,83 0,00055%

5.7.2.3 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 31,80  R$                16,55  R$                  4,93  R$                21,48  R$              526,29  R$              683,06 0,00070%

5.7.2.4 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,94  R$              740,88  R$              220,70  R$              961,58  R$           1.437,30  R$           1.865,46 0,00190%

5.7.2.5 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 25,82  R$              110,76  R$                32,99  R$              143,75  R$           2.859,82  R$           3.711,62 0,00379%

5.7.2.6 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,44  R$              740,88  R$              220,70  R$              961,58  R$           1.066,86  R$           1.384,67 0,00141%

5.7.2.7 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 9,60  R$              137,39  R$                40,92  R$              178,31  R$           1.318,94  R$           1.711,77 0,00175%

5.7.3 SUPERESTRUTURA  R$         19.118,84  R$         24.813,09 0,02532%

5.7.3.1 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 210,68  R$                  9,94  R$                  2,96  R$                12,90  R$           2.094,15  R$           2.717,77 0,00277%

5.7.3.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,20  R$                13,77  R$                  4,10  R$                17,87  R$              773,87  R$           1.004,29 0,00102%

5.7.3.3 92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 74,80  R$                13,13  R$                  3,91  R$                17,04  R$              982,12  R$           1.274,59 0,00130%

5.7.3.4 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,22  R$              822,26  R$              244,95  R$           1.067,21  R$           1.003,15  R$           1.301,99 0,00133%

5.7.3.5 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 24,44  R$                52,47  R$                15,63  R$                68,10  R$           1.282,36  R$           1.664,36 0,00170%

5.7.3.6 CONS-587 Próprio ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES - ALUGUEL MENSAL UNDXM

ES

24,00  R$                15,00  R$                  4,46  R$                19,46  R$              360,00  R$              467,04 0,00048%

5.7.3.7 103679 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM 

EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,58  R$              701,73  R$              209,04  R$              910,77  R$           1.810,46  R$           2.349,78 0,00240%

5.7.3.8 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 27,20  R$                13,08  R$                  3,89  R$                16,97  R$              355,77  R$              461,58 0,00047%

5.7.3.9 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 28,40  R$              103,74  R$                30,90  R$              134,64  R$           2.946,21  R$           3.823,77 0,00390%

5.7.3.10 99431 SINAPI CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 1,56  R$              618,93  R$              184,37  R$              803,30  R$              965,53  R$           1.253,14 0,00128%
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5.7.3.11 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 44,20  R$                11,35  R$                  3,38  R$                14,73  R$              501,67  R$              651,06 0,00066%

5.7.3.12 101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 31,40  R$              192,47  R$                57,33  R$              249,80  R$           6.043,55  R$           7.843,72 0,00800%

5.8 ESTRUTURAL- GUARITAS  R$         20.674,77  R$         26.831,32 0,02738%

5.8.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$           1.162,79  R$           1.508,53 0,00154%

5.8.1.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,18  R$              100,28  R$                29,87  R$              130,15  R$              218,61  R$              283,72 0,00029%

5.8.1.2 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 5,24  R$                41,80  R$                12,45  R$                54,25  R$              219,03  R$              284,27 0,00029%

5.8.1.3 CONS-561 Próprio APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m² 12,34  R$                25,12  R$                  7,48  R$                32,60  R$              309,98  R$              402,28 0,00041%

5.8.1.4 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 9,28  R$                  6,31  R$                  1,87  R$                  8,18  R$                58,55  R$                75,91 0,00008%

5.8.1.5 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 157,80  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$              356,62  R$              462,35 0,00047%

5.8.2 INFRAESTRUTURA  R$           6.348,63  R$           8.239,11 0,00841%

5.8.2.1 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 99,00  R$                14,66  R$                  4,36  R$                19,02  R$           1.451,34  R$           1.882,98 0,00192%

5.8.2.2 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,20  R$                16,55  R$                  4,93  R$                21,48  R$              350,86  R$              455,37 0,00046%

5.8.2.3 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,16  R$              740,88  R$              220,70  R$              961,58  R$              859,42  R$           1.115,43 0,00114%

5.8.2.4 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 17,12  R$                86,14  R$                25,66  R$              111,80  R$           1.474,71  R$           1.914,01 0,00195%

5.8.2.5 96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 7,68  R$              175,91  R$                52,40  R$              228,31  R$           1.350,98  R$           1.753,42 0,00179%

5.8.2.6 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,28  R$              672,91  R$              200,45  R$              873,36  R$              861,32  R$           1.117,90 0,00114%

5.8.3 SUPERESTRUTURA  R$         13.163,35  R$         17.083,68 0,01743%

5.8.3.1 92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 170,40  R$                13,13  R$                  3,91  R$                17,04  R$           2.237,35  R$           2.903,61 0,00296%

5.8.3.2 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 59,60  R$                16,99  R$                  5,06  R$                22,05  R$           1.012,60  R$           1.314,18 0,00134%

5.8.3.3 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,20  R$                13,46  R$                  4,00  R$                17,46  R$                83,45  R$              108,25 0,00011%

5.8.3.4 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,26  R$              591,13  R$              176,09  R$              767,22  R$              744,82  R$              966,69 0,00099%

5.8.3.5 92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 25,08  R$                41,61  R$                12,39  R$                54,00  R$           1.043,57  R$           1.354,32 0,00138%

5.8.3.6 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,72  R$              740,88  R$              220,70  R$              961,58  R$           1.274,31  R$           1.653,91 0,00169%

5.8.3.7 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 18,84  R$              103,74  R$                30,90  R$              134,64  R$           1.954,46  R$           2.536,61 0,00259%

5.8.3.8 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4,40  R$                13,42  R$                  3,99  R$                17,41  R$                59,04  R$                76,60 0,00008%

5.8.3.9 99434 SINAPI CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES 

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 0,70  R$              622,20  R$              185,35  R$              807,55  R$              435,54  R$              565,28 0,00058%

5.8.3.10 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 17,20  R$                13,08  R$                  3,89  R$                16,97  R$              224,97  R$              291,88 0,00030%

5.8.3.11 101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 20,02  R$              192,47  R$                57,33  R$              249,80  R$           3.853,24  R$           5.000,99 0,00510%

5.8.3.12 CONS-587 Próprio ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES - ALUGUEL MENSAL UNDXM

ES

16,00  R$                15,00  R$                  4,46  R$                19,46  R$              240,00  R$              311,36 0,00032%

5.9 ESTRUTURAL- CASA DE GÁS  R$         10.447,07  R$         13.557,45 0,01383%

5.9.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$              607,68  R$              788,35 0,00080%

5.9.1.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,26  R$              100,28  R$                29,87  R$              130,15  R$              126,35  R$              163,98 0,00017%

5.9.1.2 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,62  R$                41,80  R$                12,45  R$                54,25  R$              109,51  R$              142,13 0,00015%

5.9.1.3 CONS-561 Próprio APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m² 6,17  R$                25,12  R$                  7,48  R$                32,60  R$              154,99  R$              201,14 0,00021%

5.9.1.4 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 4,84  R$                  6,31  R$                  1,87  R$                  8,18  R$                30,54  R$                39,59 0,00004%

5.9.1.5 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 82,43  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$              186,29  R$              241,51 0,00025%

5.9.2 INFRAESTRUTURA  R$           3.264,98  R$           4.237,09 0,00432%

5.9.2.1 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 57,60  R$                14,66  R$                  4,36  R$                19,02  R$              844,41  R$           1.095,55 0,00112%

5.9.2.2 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,50  R$                16,55  R$                  4,93  R$                21,48  R$              206,87  R$              268,50 0,00027%

5.9.2.3 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,58  R$              740,88  R$              220,70  R$              961,58  R$              429,71  R$              557,71 0,00057%

5.9.2.4 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 10,08  R$                73,91  R$                22,01  R$                95,92  R$              745,01  R$              966,87 0,00099%

5.9.2.5 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 3,84  R$              137,39  R$                40,92  R$              178,31  R$              527,57  R$              684,71 0,00070%

5.9.2.6 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 25MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,76  R$              672,91  R$              200,45  R$              873,36  R$              511,41  R$              663,75 0,00068%

5.9.3 SUPERESTRUTURA  R$           6.574,41  R$           8.532,01 0,00871%

5.9.3.1 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 66,60  R$                11,71  R$                  3,48  R$                15,19  R$              779,88  R$           1.011,65 0,00103%
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5.9.3.2 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 32,40  R$                16,99  R$                  5,06  R$                22,05  R$              550,47  R$              714,42 0,00073%

5.9.3.3 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,63  R$              591,13  R$              176,09  R$              767,22  R$              372,41  R$              483,34 0,00049%

5.9.3.4 92429 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 12,54  R$                66,41  R$                19,78  R$                86,19  R$              832,78  R$           1.080,82 0,00110%

5.9.3.5 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,00  R$                12,96  R$                  3,86  R$                16,82  R$              220,32  R$              285,94 0,00029%

5.9.3.6 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 8,57  R$              103,74  R$                30,90  R$              134,64  R$              889,05  R$           1.153,86 0,00118%

5.9.3.7 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,60  R$                13,42  R$                  3,99  R$                17,41  R$                34,89  R$                45,26 0,00005%

5.9.3.8 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,76  R$              591,63  R$              176,24  R$              767,87  R$              449,63  R$              583,58 0,00060%

5.9.3.9 99434 SINAPI CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES 

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 0,36  R$              622,20  R$              185,35  R$              807,55  R$              223,99  R$              290,71 0,00030%

5.9.3.10 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9,80  R$                13,08  R$                  3,89  R$                16,97  R$              128,18  R$              166,30 0,00017%

5.9.3.11 101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 10,25  R$              192,47  R$                57,33  R$              249,80  R$           1.972,81  R$           2.560,45 0,00261%

5.9.3.12 CONS-587 Próprio ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES - ALUGUEL MENSAL UNDXM

ES

8,00  R$                15,00  R$                  4,46  R$                19,46  R$              120,00  R$              155,68 0,00016%

5.10 ESTRUTURAL-RESERVATÓRIOS SUPERIORES  R$      343.411,20  R$      445.680,49 0,45478%

5.10.1 SUPERESTRUTURA  R$      343.411,20  R$      445.680,49 0,45478%

5.10.1.1 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 157,50  R$              569,42  R$              169,63  R$              739,05  R$         89.683,65  R$      116.400,37 0,11878%

5.10.1.2 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 225,50  R$                13,08  R$                  3,89  R$                16,97  R$           2.949,54  R$           3.826,73 0,00390%

5.10.1.3 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 924,50  R$                12,57  R$                  3,74  R$                16,31  R$         11.620,96  R$         15.078,59 0,01539%

5.10.1.4 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 17.268,50  R$                11,35  R$                  3,38  R$                14,73  R$      195.997,47  R$      254.365,00 0,25956%

5.10.1.5 CONS-587 Próprio ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES - ALUGUEL MENSAL UNDXM

ES

185,00  R$                15,00  R$                  4,46  R$                19,46  R$           2.775,00  R$           3.600,10 0,00367%

5.10.1.6 92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 970,55  R$                41,61  R$                12,39  R$                54,00  R$         40.384,58  R$         52.409,70 0,05348%

5.11 ESTRUTURAL - RAMPA  R$   1.075.340,04  R$   1.395.512,59 1,42399%

5.11.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         18.912,10  R$         24.531,95 0,02503%

5.11.1.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 42,87  R$              100,28  R$                29,87  R$              130,15  R$           4.299,00  R$           5.579,53 0,00569%

5.11.1.2 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 125,02  R$                41,80  R$                12,45  R$                54,25  R$           5.225,83  R$           6.782,33 0,00692%

5.11.1.3 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 209,86  R$                  6,31  R$                  1,87  R$                  8,18  R$           1.324,21  R$           1.716,65 0,00175%

5.11.1.4 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 3.567,73  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$           8.063,06  R$         10.453,44 0,01067%

5.11.2 INFRAESTRUTURA  R$      461.024,26  R$      598.313,19 0,61052%

5.11.2.1 COTAÇÃO MERCADO FUNDAÇÃO ESTACA RAIZ UND 1,00  R$      212.897,54  R$         63.422,17  R$      276.319,71  R$      212.897,54  R$      276.319,71 0,28196%

5.11.2.2 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 119,07  R$              672,91  R$              200,45  R$              873,36  R$         80.123,39  R$      103.990,97 0,10611%

5.11.2.3 96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 235,94  R$              127,29  R$                37,91  R$              165,20  R$         30.032,80  R$         38.977,28 0,03977%

5.11.2.4 96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2.341,70  R$                10,54  R$                  3,13  R$                13,67  R$         24.681,51  R$         32.011,03 0,03266%

5.11.2.5 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 120,80  R$                13,12  R$                  3,90  R$                17,02  R$           1.584,89  R$           2.056,01 0,00210%

5.11.2.6 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 713,80  R$                11,11  R$                  3,30  R$                14,41  R$           7.930,31  R$         10.285,85 0,01050%

5.11.2.7 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 168,80  R$                14,66  R$                  4,36  R$                19,02  R$           2.474,60  R$           3.210,57 0,00328%

5.11.2.8 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 166,50  R$                15,62  R$                  4,65  R$                20,27  R$           2.600,73  R$           3.374,95 0,00344%

5.11.2.9 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 787,70  R$                16,55  R$                  4,93  R$                21,48  R$         13.036,43  R$         16.919,79 0,01727%

5.11.2.10 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 563,40  R$                12,96  R$                  3,86  R$                16,82  R$           7.301,66  R$           9.476,38 0,00967%

5.11.2.11 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 429,70  R$                13,46  R$                  4,00  R$                17,46  R$           5.783,76  R$           7.502,56 0,00766%

5.11.2.12 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 452,70  R$                11,71  R$                  3,48  R$                15,19  R$           5.301,11  R$           6.876,51 0,00702%

5.11.2.13 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 415,90  R$                  9,69  R$                  2,88  R$                12,57  R$           4.030,07  R$           5.227,86 0,00533%

5.11.2.14 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 504,40  R$                13,77  R$                  4,10  R$                17,87  R$           6.945,58  R$           9.013,62 0,00920%

5.11.2.15 CONS-589 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 35,73  R$              650,30  R$              193,72  R$              844,02  R$         23.235,21  R$         30.156,83 0,03077%

5.11.2.16 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 65,40  R$                  9,94  R$                  2,96  R$                12,90  R$              650,07  R$              843,66 0,00086%

5.11.2.17 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 312,46  R$              103,74  R$                30,90  R$              134,64  R$         32.414,60  R$         42.069,61 0,04293%

5.11.3 SUPERESTRUTURA  R$      595.403,68  R$      772.667,45 0,78844%
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5.11.3.1 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,70  R$                13,46  R$                  4,00  R$                17,46  R$                  9,42  R$                12,22 0,00001%

5.11.3.2 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.774,30  R$                12,96  R$                  3,86  R$                16,82  R$         35.954,92  R$         46.663,72 0,04762%

5.11.3.3 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 81,10  R$                11,71  R$                  3,48  R$                15,19  R$              949,68  R$           1.231,90 0,00126%

5.11.3.4 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 679,10  R$                  9,94  R$                  2,96  R$                12,90  R$           6.750,25  R$           8.760,39 0,00894%

5.11.3.5 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7.560,70  R$                  9,69  R$                  2,88  R$                12,57  R$         73.263,18  R$         95.037,99 0,09698%

5.11.3.6 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.346,50  R$                11,14  R$                  3,31  R$                14,45  R$         15.000,01  R$         19.456,92 0,01985%

5.11.3.7 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 507,30  R$                13,77  R$                  4,10  R$                17,87  R$           6.985,52  R$           9.065,45 0,00925%

5.11.3.8 CONS-589 Próprio CONCRETAGEM DE PILAR OU VIGA, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 94,43  R$              650,30  R$              193,72  R$              844,02  R$         61.407,82  R$         79.700,80 0,08133%

5.11.3.9 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 485,68  R$              103,74  R$                30,90  R$              134,64  R$         50.384,44  R$         65.391,95 0,06673%

5.11.3.10 96257 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 187,46  R$              199,18  R$                59,33  R$              258,51  R$         37.338,28  R$         48.460,28 0,04945%

5.11.3.11 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.311,20  R$                12,57  R$                  3,74  R$                16,31  R$         16.481,78  R$         21.385,67 0,02182%

5.11.3.12 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 129,50  R$                13,08  R$                  3,89  R$                16,97  R$           1.693,86  R$           2.197,61 0,00224%

5.11.3.13 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19.909,30  R$                11,35  R$                  3,38  R$                14,73  R$      225.970,55  R$      293.263,98 0,29925%

5.11.3.14 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 10,40  R$                13,42  R$                  3,99  R$                17,41  R$              139,56  R$              181,06 0,00018%

5.11.3.15 99431 SINAPI CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m³ 43,70  R$              618,93  R$              184,37  R$              803,30  R$         27.047,24  R$         35.104,21 0,03582%

5.11.3.16 92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 177,83  R$                41,61  R$                12,39  R$                54,00  R$           7.399,50  R$           9.602,82 0,00980%

5.11.3.17 95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_11/2020

KG 45,30  R$                15,75  R$                  4,69  R$                20,44  R$              713,47  R$              925,93 0,00094%

5.11.3.18 95944 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_11/2020

KG 114,80  R$                18,59  R$                  5,53  R$                24,12  R$           2.134,13  R$           2.768,97 0,00283%

5.11.3.19 95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_11/2020

KG 131,40  R$                12,99  R$                  3,86  R$                16,85  R$           1.706,88  R$           2.214,09 0,00226%

5.11.3.20 95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_11/2020

KG 33,30  R$                19,86  R$                  5,91  R$                25,77  R$              661,33  R$              858,14 0,00088%

5.11.3.21 95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_11/2020

KG 171,30  R$                10,31  R$                  3,07  R$                13,38  R$           1.766,10  R$           2.291,99 0,00234%

5.11.3.22 103686 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 7,13  R$              641,65  R$              191,14  R$              832,79  R$           4.574,96  R$           5.937,79 0,00606%

5.11.3.23 101988 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E 

LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E=18 MM. AF_11/2020

m² 55,59  R$              233,15  R$                69,45  R$              302,60  R$         12.960,80  R$         16.821,53 0,01716%

5.11.3.24 CONS-587 Próprio ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES - ALUGUEL MENSAL UNDXM

ES

274,00  R$                15,00  R$                  4,46  R$                19,46  R$           4.110,00  R$           5.332,04 0,00544%

6 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  R$   8.540.864,74  R$ 11.084.569,20 11,31078%

6.1.1 170 Próprio LIMPEZA JATEAMENTO ABRASIVO PADRÃO SA-2¹/² m² 50.075,50  R$                52,96  R$                15,77  R$                68,73  R$   2.651.998,48  R$   3.441.689,11 3,51193%

6.1.2 39 Próprio PINTURA DE PROTEÇÃO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS COM 02 DEMÃOS DE PRIMER À BASE DE EPÓXI

M² 50.075,50  R$                40,20  R$                11,97  R$                52,17  R$   2.013.035,10  R$   2.612.438,83 2,66575%

6.1.3 COTAÇÃO0

1

MERCADO PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA 

INTUMESCENTE, COM TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO 

FOGO TRRF = 60 MIN - APLICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA - 

INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO EM PU

UND 1,00  R$   3.875.831,16  R$   1.154.610,10  R$   5.030.441,26  R$   3.875.831,16  R$   5.030.441,26 5,13310%

7 REFORÇO ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA  R$      942.975,00  R$   1.223.640,00 1,24861%

7.1 56256 Próprio EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORÇO ESTRUTURAL EM VIGAS 

METÁLICAS COM ULTILIZAÇÃO DE CHAPAS DE AÇO A572 SOLDADAS 

COM ELETRODO E7018 3,25MM

KG 29.700,00  R$                31,75  R$                  9,45  R$                41,20  R$      942.975,00  R$   1.223.640,00 1,24861%

8 PAREDES E DIVISÓRIAS  R$   3.259.473,33  R$   4.230.324,71 4,31666%

8.1 ALVENARIAS  R$      363.390,36  R$      471.606,78 0,48123%

8.1.1 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 4.839,00  R$                52,66  R$                15,68  R$                68,34  R$      254.821,74  R$      330.697,26 0,33745%

8.1.2 103320 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 216,87  R$                98,06  R$                29,21  R$              127,27  R$         21.266,27  R$         27.601,04 0,02816%

8.1.3 174 Próprio MURO EM ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E= 20CM, C/ ALV DE 

PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E 

SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA

m² 395,23  R$              220,89  R$                65,80  R$              286,69  R$         87.302,35  R$      113.308,48 0,11562%

8.2 PAINEIS E DIVISÓRIAS  R$   2.896.082,97  R$   3.758.717,93 3,83543%

8.2.1 102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021

m² 303,12  R$              408,02  R$              121,54  R$              529,56  R$      123.679,02  R$      160.520,22 0,16380%

8.2.2 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 513,18  R$              923,16  R$              275,00  R$           1.198,16  R$      473.747,24  R$      614.871,74 0,62742%

8.2.3 96361 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

m² 9.598,38  R$              175,05  R$                52,14  R$              227,19  R$   1.680.196,41  R$   2.180.655,95 2,22516%

8.2.4 8495 Próprio PLACA CIMENTÍCIA E =2MM, PARA FECHAMENTO DE PILARES m² 1.602,62  R$                75,30  R$                22,43  R$                97,73  R$      120.677,28  R$      156.624,05 0,15982%

8.2.5 8496 Próprio REVESTIMENTO DE PAREDES COM PLACA DE GESSO ACARTONADO m² 2.959,06  R$                49,27  R$                14,67  R$                63,94  R$      145.792,88  R$      189.202,29 0,19306%

8.2.6 8497 Próprio REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", 

ESPESSURA DE 1CM

m² 462,95  R$              760,32  R$              226,49  R$              986,81  R$      351.990,14  R$      456.843,68 0,46617%

9 COBERTURA  R$      516.542,58  R$      670.267,54 0,68395%

9.1 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 72,85  R$                24,27  R$                  7,23  R$                31,50  R$           1.768,06  R$           2.294,77 0,00234%
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9.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 72,85  R$                60,21  R$                17,93  R$                78,14  R$           4.386,29  R$           5.692,49 0,00581%

9.3 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 533,67  R$                49,05  R$                14,61  R$                63,66  R$         26.176,51  R$         33.973,43 0,03467%

9.4 173 Próprio CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO m 1.517,18  R$                43,47  R$                12,94  R$                56,41  R$         65.951,81  R$         85.584,12 0,08733%

9.5 100763 SINAPI PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 14.338,00  R$                17,42  R$                  5,18  R$                22,60  R$      249.767,96  R$      324.038,80 0,33065%

9.6 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 714,07  R$              235,96  R$                70,29  R$              306,25  R$      168.491,95  R$      218.683,93 0,22315%

10 ESQUADRIAS  R$   1.585.602,20  R$   2.057.948,76 2,09995%

10.1 JANELAS  R$         67.545,64  R$         87.665,64 0,08945%

10.1.1 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 111,16  R$              324,96  R$                96,80  R$              421,76  R$         36.122,55  R$         46.882,84 0,04784%

10.1.2 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 546,00  R$                18,30  R$                  5,45  R$                23,75  R$           9.991,80  R$         12.967,50 0,01323%

10.1.3 101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 6,10  R$              138,24  R$                41,18  R$              179,42  R$              843,26  R$           1.094,46 0,00112%

10.1.4 175 Próprio JANELA VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO NA COR CINZA - 1 FLS m² 64,40  R$              319,69  R$                95,23  R$              414,92  R$         20.588,03  R$         26.720,84 0,02727%

10.2 PORTAS  R$   1.518.056,56  R$   1.970.283,12 2,01049%

10.2.1 91317 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 50,00  R$              983,13  R$              292,87  R$           1.276,00  R$         49.156,50  R$         63.800,00 0,06510%

10.2.2 100683 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 461,00  R$              926,19  R$              275,91  R$           1.202,10  R$      426.973,59  R$      554.168,10 0,56548%

10.2.3 100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 64,00  R$              881,14  R$              262,49  R$           1.143,63  R$         56.392,96  R$         73.192,32 0,07469%

10.2.4 71 Próprio PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA DE 80X210 CM, 

ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 126,00  R$              868,76  R$              258,80  R$           1.127,56  R$      109.463,76  R$      142.072,56 0,14497%

10.2.5 177 Próprio PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 

10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 2,00  R$              969,21  R$              288,72  R$           1.257,93  R$           1.938,42  R$           2.515,86 0,00257%

10.2.6 72 Próprio PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 200X210 CM, ESPESSURA 

10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 9,00  R$           2.011,36  R$              599,18  R$           2.610,54  R$         18.102,24  R$         23.494,86 0,02397%

10.2.7 74 Próprio PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - 2FLS DE 200X210 CM, 

ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 12,00  R$           2.502,85  R$              745,59  R$           3.248,44  R$         30.034,20  R$         38.981,28 0,03978%

10.2.8 73 Próprio PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - 4FLS, 4 FOLHAS DE 

300X340 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UN 2,00  R$           4.656,25  R$           1.387,09  R$           6.043,34  R$           9.312,50  R$         12.086,68 0,01233%

10.2.9 90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 83,00  R$           1.577,82  R$              470,03  R$           2.047,85  R$      130.959,06  R$      169.971,55 0,17344%

10.2.10 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 594,98  R$           1.062,74  R$              316,59  R$           1.379,33  R$      632.303,73  R$      820.666,86 0,83742%

10.2.11 75 Próprio PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 160X210 

CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 20,00  R$           1.791,56  R$              533,70  R$           2.325,26  R$         35.831,20  R$         46.505,20 0,04745%

10.2.12 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019

m² 14,24  R$              634,00  R$              188,86  R$              822,86  R$           9.029,42  R$         11.719,17 0,01196%

10.2.13 76 Próprio PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE 600X210 

CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,00  R$           5.576,72  R$           1.661,30  R$           7.238,02  R$           5.576,72  R$           7.238,02 0,00739%

10.2.14 178 Próprio PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, E AÇO INOX ESPESSURA 

10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

UN 2,00  R$           1.491,13  R$              444,20  R$           1.935,33  R$           2.982,26  R$           3.870,66 0,00395%

11 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$   1.776.881,61  R$   2.306.089,55 2,35315%

11.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 4.621,00  R$                  1,54  R$                  0,45  R$                  1,99  R$           7.116,34  R$           9.195,79 0,00938%

11.2 84084 SINAPI APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m² 4.621,00  R$                  6,70  R$                  1,99  R$                  8,69  R$         30.960,70  R$         40.156,49 0,04098%

11.3 179 Próprio PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO 

E AREIA, TRAÇO 1:3

m³ 578,00  R$              901,62  R$              268,59  R$           1.170,21  R$      521.136,36  R$      676.381,38 0,69019%

11.4 98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 4.105,00  R$                32,43  R$                  9,66  R$                42,09  R$      133.125,15  R$      172.779,45 0,17631%

11.5 98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 

DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 

E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

m² 4.105,00  R$              198,54  R$                59,14  R$              257,68  R$      815.006,70  R$   1.057.776,40 1,07936%

11.6 180 Próprio REVESTIMENTO TERMOPLASTICO EM DUAS CAMADAS EM 

RESERVATÓRIO COM APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER

m² 516,00  R$                84,71  R$                25,23  R$              109,94  R$         43.710,36  R$         56.729,04 0,05789%

11.7 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 

VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

m² 2.400,00  R$                47,96  R$                14,28  R$                62,24  R$      115.104,00  R$      149.376,00 0,15242%

11.8 181 Próprio PINTURA COM EMULSÃO ACRÍLICA 3 DEMÃOS EM PLATIBANDAS E 

TORRES DAS ESCADAS

m² 1.450,00  R$                76,36  R$                22,74  R$                99,10  R$      110.722,00  R$      143.695,00 0,14663%

12 REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$   3.096.706,46  R$   4.018.351,13 4,10036%

12.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 56.277,30  R$                  6,57  R$                  1,95  R$                  8,52  R$      369.741,86  R$      479.482,59 0,48927%

12.2 8509 Próprio MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 AREIA MÉDIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

m² 49.859,63  R$                30,37  R$                  9,04  R$                39,41  R$   1.514.236,96  R$   1.964.968,01 2,00507%

12.3 8510 Próprio EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS

m² 6.417,67  R$                26,30  R$                  7,83  R$                34,13  R$      168.784,72  R$      219.035,07 0,22351%

12.4 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 5.682,35  R$              161,46  R$                48,09  R$              209,55  R$      917.472,23  R$   1.190.736,44 1,21504%

12.5 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA

m² 735,32  R$                59,18  R$                17,62  R$                76,80  R$         43.516,23  R$         56.472,57 0,05763%

12.6 8491 Próprio CARPETE BOUCLÉ E= 4,5MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

m² 1.053,39  R$                78,75  R$                23,45  R$              102,20  R$         82.954,46  R$      107.656,45 0,10985%

13 FACHADA  R$ 11.764.428,07  R$ 15.269.051,18 15,58066%

13.1 56249 MERCADO CAIXAS MULTIFANALITÁRIAS REVESTIDAS EM ACM PRATA 

METÁLICO 4 MM E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU FERRO 

UND 1,00  R$   5.219.640,00  R$   1.554.930,75  R$   6.774.570,75  R$   5.219.640,00  R$   6.774.570,75 6,91283%

13.2 56255 MERCADO BRISES REVESTIDOS EM ACM NA COR MARROM UND 1,00  R$   1.321.875,00  R$      393.786,56  R$   1.715.661,56  R$   1.321.875,00  R$   1.715.661,56 1,75068%

13.3 562522 MERCADO PELE DE VIDRO COM VIDRO TEPERADO E PELÍCULA ANTI-TÉRMICA 

REFLETIVA E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

UND 1,00  R$   5.222.913,07  R$   1.555.905,80  R$   6.778.818,87  R$   5.222.913,07  R$   6.778.818,87 6,91716%

14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  R$      162.043,17  R$      210.262,78 0,21455%

14.1 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020

M 183,60  R$              150,13  R$                44,72  R$              194,85  R$         27.563,86  R$         35.774,46 0,03650%
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14.2 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

M 193,20  R$              119,10  R$                35,47  R$              154,57  R$         23.010,12  R$         29.862,92 0,03047%

14.3 88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 6.185,86  R$                18,02  R$                  5,36  R$                23,38  R$      111.469,19  R$      144.625,40 0,14758%

15 PAVIMENTAÇÕES  R$   7.196.188,79  R$   9.339.495,11 9,53010%

15.1 INTERNAS  R$   5.519.060,79  R$   7.162.783,42 7,30896%

15.1.1 87680 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 21.161,68  R$                38,97  R$                11,60  R$                50,57  R$      824.670,66  R$   1.070.146,15 1,09199%

15.1.2 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 19.046,96  R$              161,46  R$                48,09  R$              209,55  R$   3.075.322,16  R$   3.991.290,46 4,07275%

15.1.3 8489 Próprio PORCELANATO INDUSTRIAL COR BRANCO, 30X30 m² 58,93  R$              155,97  R$                46,46  R$              202,43  R$           9.191,31  R$         11.929,19 0,01217%

15.1.4 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA

m² 119,46  R$                59,18  R$                17,62  R$                76,80  R$           7.069,64  R$           9.174,52 0,00936%

15.1.5 8491 Próprio CARPETE BOUCLÉ E= 4,5MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

m² 281,32  R$                78,75  R$                23,45  R$              102,20  R$         22.153,95  R$         28.750,90 0,02934%

15.1.6 103914 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 

MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022

m² 7.711,29  R$              143,72  R$                42,81  R$              186,53  R$   1.108.266,59  R$   1.438.386,92 1,46774%

15.1.7 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 492,71  R$              473,78  R$              141,13  R$              614,91  R$      233.436,14  R$      302.972,30 0,30916%

15.1.8 8492 Próprio PISO EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM GRANILITE M² 1.550,82  R$              154,08  R$                45,90  R$              199,98  R$      238.950,34  R$      310.132,98 0,31646%

15.2 EXTERNAS  R$   1.677.128,00  R$   2.176.711,69 2,22113%

15.2.1 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1.624,23  R$              661,99  R$              197,20  R$              859,19  R$   1.075.224,01  R$   1.395.522,17 1,42400%

15.2.2 92401 SINAPI EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

m² 4.592,71  R$                92,39  R$                27,52  R$              119,91  R$      424.320,47  R$      550.711,85 0,56195%

15.2.3 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 2.000,00  R$                53,05  R$                15,80  R$                68,85  R$      106.100,00  R$      137.700,00 0,14051%

15.2.4 94290 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 130,00  R$                57,59  R$                17,15  R$                74,74  R$           7.486,70  R$           9.716,20 0,00991%

15.2.5 CP-005 Próprio PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA UND 1,00  R$         63.996,82  R$         19.064,65  R$         83.061,47  R$         63.996,82  R$         83.061,47 0,08476%

16 FORROS  R$   1.530.147,62  R$   1.985.955,95 2,02649%

16.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 18.491,21  R$                82,75  R$                24,65  R$              107,40  R$   1.530.147,62  R$   1.985.955,95 2,02649%

17 PINTURAS  R$   2.184.304,89  R$   2.833.235,06 2,89106%

17.1 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

m² 71.342,03  R$                  2,54  R$                  0,75  R$                  3,29  R$      181.208,75  R$      234.715,27 0,23951%

17.2 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

m² 71.342,03  R$                  9,70  R$                  2,88  R$                12,58  R$      692.017,69  R$      897.482,73 0,91580%

17.3 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 71.342,03  R$                14,19  R$                  4,22  R$                18,41  R$   1.012.343,40  R$   1.313.406,77 1,34021%

17.4 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 7.711,29  R$                  2,90  R$                  0,86  R$                  3,76  R$         22.362,74  R$         28.994,45 0,02959%

17.5 88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 7.711,29  R$                13,67  R$                  4,07  R$                17,74  R$      105.413,33  R$      136.798,28 0,13959%

17.6 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 1.052,25  R$                20,33  R$                  6,05  R$                26,38  R$         21.392,24  R$         27.758,35 0,02832%

17.7 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1.052,25  R$                14,82  R$                  4,41  R$                19,23  R$         15.594,34  R$         20.234,76 0,02065%

17.8 102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 2.200,00  R$                  5,66  R$                  1,68  R$                  7,34  R$         12.452,00  R$         16.148,00 0,01648%

17.9 102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021

m² 250,00  R$                38,39  R$                11,43  R$                49,82  R$           9.597,50  R$         12.455,00 0,01271%

17.10 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 2.635,96  R$                42,46  R$                12,64  R$                55,10  R$      111.922,90  R$      145.241,45 0,14821%

18 SERRALHERIA  R$   1.283.912,87  R$   1.666.380,83 1,70039%

18.1 73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 697,75  R$              508,74  R$              151,55  R$              660,29  R$      354.970,79  R$      460.714,04 0,47012%

18.2 8493 Próprio GUARDA-CORPO EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO M 716,00  R$           1.003,47  R$              298,93  R$           1.302,40  R$      718.484,52  R$      932.518,40 0,95155%

18.3 8494 Próprio GUARDA-CORPO EM AÇO INOX m 197,00  R$              561,02  R$              167,12  R$              728,14  R$      110.520,94  R$      143.443,58 0,14637%

18.4 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS 

CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 145,79  R$              444,54  R$              132,42  R$              576,96  R$         64.809,48  R$         84.114,99 0,08583%

18.5 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 279,54  R$              103,81  R$                30,92  R$              134,73  R$         29.019,04  R$         37.662,42 0,03843%

18.6 73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 

PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 30,00  R$                83,81  R$                24,96  R$              108,77  R$           2.514,30  R$           3.263,10 0,00333%

18.7 101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

UND 10,00  R$              359,38  R$              107,05  R$              466,43  R$           3.593,80  R$           4.664,30 0,00476%

19 PAISAGISMO  R$      175.245,64  R$      227.396,46 0,23204%

19.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 3.879,07  R$                16,10  R$                  4,79  R$                20,89  R$         62.453,02  R$         81.033,77 0,08269%

19.2 8508 Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 

PREPARADA

m³ 310,33  R$              258,79  R$                77,09  R$              335,88  R$         80.309,16  R$      104.232,16 0,10636%

19.3 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 387,91  R$                  6,31  R$                  1,87  R$                  8,18  R$           2.447,69  R$           3.173,07 0,00324%

19.4 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 7.758,14  R$                  2,26  R$                  0,67  R$                  2,93  R$         17.533,39  R$         22.731,35 0,02320%

19.5 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 

QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UND 11,00  R$              240,12  R$                71,53  R$              311,65  R$           2.641,32  R$           3.428,15 0,00350%

19.6 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M. AF_05/2018

UND 6,00  R$              427,51  R$              127,35  R$              554,86  R$           2.565,06  R$           3.329,16 0,00340%

19.7 98509 SINAPI  PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UND 80,00  R$                91,20  R$                27,16  R$              118,36  R$           7.296,00  R$           9.468,80 0,00966%

20 INSTALAÇÕES  R$ 22.447.750,28  R$ 28.449.275,93 29,02987%

20.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$   5.985.153,44  R$   7.692.273,48 7,84926%

20.1.1 ELETRODUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS  R$      201.672,58  R$      261.696,63 0,26704%

20.1.1.1 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 708,53  R$                  8,66  R$                  2,57  R$                11,23  R$           6.135,86  R$           7.956,79 0,00812%

20.1.1.2 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,50  R$                12,18  R$                  3,62  R$                15,80  R$                30,45  R$                39,50 0,00004%

20.1.1.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 92,00  R$                66,26  R$                19,73  R$                85,99  R$           6.095,92  R$           7.911,08 0,00807%

20.1.1.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 27,00  R$                40,17  R$                11,96  R$                52,13  R$           1.084,59  R$           1.407,51 0,00144%

20.1.1.5 95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M 951,64  R$                15,22  R$                  4,53  R$                19,75  R$         14.483,96  R$         18.794,89 0,01918%

20.1.1.6 91869 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 175,74  R$                15,68  R$                  4,67  R$                20,35  R$           2.755,60  R$           3.576,30 0,00365%

20.1.1.7 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 192,03  R$                15,84  R$                  4,71  R$                20,55  R$           3.041,75  R$           3.946,21 0,00403%
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20.1.1.8 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 747,80  R$                23,78  R$                  7,08  R$                30,86  R$         17.782,68  R$         23.077,10 0,02355%

20.1.1.9 93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 114,70  R$                33,37  R$                  9,94  R$                43,31  R$           3.827,53  R$           4.967,65 0,00507%

20.1.1.10 93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19,40  R$                40,99  R$                12,21  R$                53,20  R$              795,20  R$           1.032,08 0,00105%

20.1.1.11 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M 13.075,18  R$                10,55  R$                  3,14  R$                13,69  R$      137.943,14  R$      178.999,21 0,18265%

20.1.1.12 93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 32,80  R$                62,42  R$                18,59  R$                81,01  R$           2.047,37  R$           2.657,12 0,00271%

20.1.1.13 95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½"), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M 12,00  R$                  7,73  R$                  2,30  R$                10,03  R$                92,76  R$              120,36 0,00012%

20.1.1.14 157 Próprio ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS UND 1,00  R$           5.555,77  R$           1.655,06  R$           7.210,83  R$           5.555,77  R$           7.210,83 0,00736%

20.1.2 CAIXAS, CONDULETES E ACESSÓRIOS  R$           8.873,43  R$         11.516,51 0,01175%

20.1.2.1 97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 13,00  R$              320,69  R$                95,53  R$              416,22  R$           4.168,97  R$           5.410,86 0,00552%

20.1.2.2 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 17,00  R$              169,58  R$                50,51  R$              220,09  R$           2.882,86  R$           3.741,53 0,00382%

20.1.2.3 56198 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 

20X20X10CM EM CHAPA GALVANIZADA DE SOBREPOR

un 33,00  R$                55,20  R$                16,44  R$                71,64  R$           1.821,60  R$           2.364,12 0,00241%

20.1.3 PERFILADOS, LEITOS, ELETROCALHAS E FIXAÇÕES  R$      450.617,26  R$      584.832,44 0,59677%

20.1.3.1 147 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 M 318,99  R$                79,43  R$                23,66  R$              103,09  R$         25.337,37  R$         32.884,67 0,03356%

20.1.3.2 148 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150X100MM CHAPA 18 M 63,20  R$              145,50  R$                43,34  R$              188,84  R$           9.195,60  R$         11.934,68 0,01218%

20.1.3.3 149 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 M 209,30  R$                43,87  R$                13,06  R$                56,93  R$           9.181,99  R$         11.915,44 0,01216%

20.1.3.4 150 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 75X50MM CHAPA 18 M 44,46  R$                80,94  R$                24,11  R$              105,05  R$           3.598,59  R$           4.670,52 0,00477%

20.1.3.5 154 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 M 35,50  R$                78,57  R$                23,40  R$              101,97  R$           2.789,23  R$           3.619,93 0,00369%

20.1.3.6 155 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 M 47,60  R$                97,96  R$                29,18  R$              127,14  R$           4.662,89  R$           6.051,86 0,00618%

20.1.3.7 144 Próprio PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO À FOGO 38X38MM M 4.769,48  R$                38,75  R$                11,54  R$                50,29  R$      184.817,35  R$      239.857,14 0,24475%

20.1.3.8 156 Próprio TALA RETA PERFURADA UND 6,00  R$                  6,62  R$                  1,97  R$                  8,59  R$                39,72  R$                51,54 0,00005%

20.1.3.9 151 Próprio LEITO PARA CABO MÉDIO ESPECIAL E PESADO 300X100MM M 50,60  R$              223,48  R$                66,57  R$              290,05  R$         11.308,08  R$         14.676,53 0,01498%

20.1.3.10 152 Próprio LEITO PARA CABO MÉDIO ESPECIAL E PESADO 500X100MM M 56,60  R$              269,07  R$                80,15  R$              349,22  R$         15.229,36  R$         19.765,85 0,02017%

20.1.3.11 56199 Próprio LEITO PARA CABO MÉDIO ESPECIAL E PESADO 600X100MM M 107,77  R$              319,26  R$                95,10  R$              414,36  R$         34.406,65  R$         44.655,57 0,04557%

20.1.3.12 561910 Próprio LEITO PARA CABO MÉDIO ESPECIAL E PESADO 1200X100MM M 65,40  R$              538,87  R$              160,52  R$              699,39  R$         35.242,09  R$         45.740,10 0,04667%

20.1.3.13 56200 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50MM CHAPA 18 und 637,47  R$              180,10  R$                53,65  R$              233,75  R$      114.808,34  R$      149.008,61 0,15205%

20.1.4 QUADROS  R$      131.128,95  R$      170.191,68 0,17366%

20.1.4.1 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 42,00  R$              533,46  R$              158,91  R$              692,37  R$         22.405,32  R$         29.079,54 0,02967%

20.1.4.2 159 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 21,00  R$              665,67  R$              198,30  R$              863,97  R$         13.979,07  R$         18.143,37 0,01851%

20.1.4.3 8511 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA 

ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, 

EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 3,00  R$           1.370,09  R$              408,14  R$           1.778,23  R$           4.110,27  R$           5.334,69 0,00544%

20.1.4.4 161 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA 

ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, 

EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 8,00  R$           3.287,93  R$              979,47  R$           4.267,40  R$         26.303,44  R$         34.139,20 0,03484%

20.1.4.5 12855 Próprio MEDIDOR PM 3255 PARA SUBESTAÇÃO un 1,00  R$           3.570,36  R$           1.063,61  R$           4.633,97  R$           3.570,36  R$           4.633,97 0,00473%

20.1.4.6 56203 Próprio MULTIMEDIDOR TRIFÁSICO SCHNEIDER (REF.: PM5300) OU SIMILAR UND 3,00  R$           6.589,48  R$           1.963,00  R$           8.552,48  R$         19.768,44  R$         25.657,44 0,02618%

20.1.4.7 56204 Próprio TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM TIPO JANELA 800/5A UN 9,00  R$              226,41  R$                67,44  R$              293,85  R$           2.037,69  R$           2.644,65 0,00270%

20.1.4.8 56205 Próprio VENTILADOR PARA PAINEL ELÉTRICO C/ FILTROS 180X180MM - 220V UND 6,00  R$              530,22  R$              157,95  R$              688,17  R$           3.181,32  R$           4.129,02 0,00421%

20.1.4.9 56206 Próprio TERMOSTATO PARA PAINEL ELÉTRICO 1NA - (REF.: KTS011) OU 

SIMILAR

UND 3,00  R$              113,17  R$                33,71  R$              146,88  R$              339,51  R$              440,64 0,00045%

20.1.4.10 56208 Próprio QGBTG1 - PAINEL DE COMANDO MODULAR - 1900X600X600MM UND 1,00  R$           9.786,75  R$           2.915,47  R$         12.702,22  R$           9.786,75  R$         12.702,22 0,01296%

20.1.4.11 56210 Próprio QG2N1 E QG6N1 - PAINEL DE COMANDO MODULAR - 

600X400X200MMM

UND 2,00  R$           2.186,69  R$              651,41  R$           2.838,10  R$           4.373,38  R$           5.676,20 0,00579%

20.1.4.12 56212 Próprio QGBT1F1 E QGBT2F1 - PAINEL DE COMANDO MODULAR - 

1900X800X600MM

UND 2,00  R$         10.636,70  R$           3.168,67  R$         13.805,37  R$         21.273,40  R$         27.610,74 0,02817%

20.1.5 TOMADAS E INTERRUPTORES  R$      117.661,52  R$      152.702,42 0,15582%

20.1.5.1 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 949,00  R$                27,93  R$                  8,32  R$                36,25  R$         26.505,57  R$         34.401,25 0,03510%

20.1.5.2 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.473,00  R$                40,36  R$                12,02  R$                52,38  R$         59.450,28  R$         77.155,74 0,07873%

20.1.5.3 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 58,00  R$                30,31  R$                  9,02  R$                39,33  R$           1.757,98  R$           2.281,14 0,00233%

20.1.5.4 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 476,00  R$                23,68  R$                  7,05  R$                30,73  R$         11.271,68  R$         14.627,48 0,01493%

20.1.5.5 91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 22,00  R$                43,29  R$                12,89  R$                56,18  R$              952,38  R$           1.235,96 0,00126%

20.1.5.6 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 115,00  R$                29,16  R$                  8,68  R$                37,84  R$           3.353,40  R$           4.351,60 0,00444%

20.1.5.7 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,00  R$                48,50  R$                14,44  R$                62,94  R$           1.115,50  R$           1.447,62 0,00148%

20.1.5.8 91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00  R$                67,83  R$                20,20  R$                88,03  R$           1.220,94  R$           1.584,54 0,00162%

20.1.5.9 91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00  R$                62,39  R$                18,58  R$                80,97  R$                62,39  R$                80,97 0,00008%

20.1.5.10 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 120,00  R$                37,56  R$                11,18  R$                48,74  R$           4.507,20  R$           5.848,80 0,00597%

20.1.5.11 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46,00  R$                51,46  R$                15,32  R$                66,78  R$           2.367,16  R$           3.071,88 0,00313%

20.1.5.12 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 52,00  R$                98,02  R$                29,20  R$              127,22  R$           5.097,04  R$           6.615,44 0,00675%

20.1.6 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS, ILUMINAÇÃO EXTERNA  R$   1.115.743,84  R$   1.448.095,58 1,47765%

20.1.6.1 158 Próprio LUMINÁRIA PLAFON 60X60 45W LED SOBREPOR BRANCO FRIO UND 4.061,00  R$              236,21  R$                70,36  R$              306,57  R$      959.248,81  R$   1.244.980,77 1,27039%

20.1.6.2 8501 Próprio POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 12 METROS, COM 4 PÉTALAS 

DE 150W LED

UND 17,00  R$           9.205,59  R$           2.742,34  R$         11.947,93  R$      156.495,03  R$      203.114,81 0,20726%

20.1.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO  R$      354.461,33  R$      460.042,98 0,46943%

20.1.7.1 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 59,00  R$              131,65  R$                39,21  R$              170,86  R$           7.767,35  R$         10.080,74 0,01029%

20.1.7.2 136 Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 

63A

UND 27,00  R$              169,59  R$                50,52  R$              220,11  R$           4.578,93  R$           5.942,97 0,00606%

20.1.7.3 137 Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 

80A

UND 3,00  R$              296,29  R$                88,26  R$              384,55  R$              888,87  R$           1.153,65 0,00118%

20.1.7.4 138 Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 

25A

UND 45,00  R$              157,39  R$                46,88  R$              204,27  R$           7.082,55  R$           9.192,15 0,00938%

20.1.7.5 139 Próprio INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 

40A

UND 10,00  R$              157,49  R$                46,91  R$              204,40  R$           1.574,90  R$           2.044,00 0,00209%

20.1.7.6 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 111,00  R$                61,98  R$                18,46  R$                80,44  R$           6.879,78  R$           8.928,84 0,00911%

20.1.7.7 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22,00  R$                64,99  R$                19,36  R$                84,35  R$           1.429,78  R$           1.855,70 0,00189%
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20.1.7.8 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 47,00  R$                64,99  R$                19,36  R$                84,35  R$           3.054,53  R$           3.964,45 0,00405%

20.1.7.9 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00  R$                68,58  R$                20,42  R$                89,00  R$              342,90  R$              445,00 0,00045%

20.1.7.10 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00  R$                74,05  R$                22,05  R$                96,10  R$              814,55  R$           1.057,10 0,00108%

20.1.7.11 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 

DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$              359,08  R$              106,96  R$              466,04  R$              718,16  R$              932,08 0,00095%

20.1.7.12 8512 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO COMPACTO E ABERTO 1250A - 50 KA 

INSTALADO

un 4,00  R$           9.095,35  R$           2.709,50  R$         11.804,85  R$         36.381,40  R$         47.219,40 0,04818%

20.1.7.13 8513 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIN 

(CURVA C) 1600 A 65 KA

UN 3,00  R$         26.481,10  R$           7.888,71  R$         34.369,81  R$         79.443,30  R$      103.109,43 0,10521%

20.1.7.14 141 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275 V - 80 KA UND 320,00  R$              164,53  R$                49,01  R$              213,54  R$         52.649,60  R$         68.332,80 0,06973%

20.1.7.15 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.015,00  R$                10,40  R$                  3,09  R$                13,49  R$         10.556,00  R$         13.692,35 0,01397%

20.1.7.16 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 67,00  R$                12,60  R$                  3,75  R$                16,35  R$              844,20  R$           1.095,45 0,00112%

20.1.7.17 56213 Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 25A UND 851,00  R$              140,99  R$                42,00  R$              182,99  R$      119.982,49  R$      155.724,49 0,15890%

20.1.7.18 56214 Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 40A UND 97,00  R$              143,08  R$                42,62  R$              185,70  R$         13.878,76  R$         18.012,90 0,01838%

20.1.7.19 56215 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 

DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$              406,43  R$              121,07  R$              527,50  R$              812,86  R$           1.055,00 0,00108%

20.1.7.20 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 

DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$              540,44  R$              160,99  R$              701,43  R$           1.080,88  R$           1.402,86 0,00143%

20.1.7.21 101899 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 

DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$           1.849,77  R$              551,04  R$           2.400,81  R$           3.699,54  R$           4.801,62 0,00490%

20.1.8 CABOS  R$   2.727.140,39  R$   3.538.962,63 3,61119%

20.1.8.1 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 130.549,69  R$                  4,10  R$                  1,22  R$                  5,32  R$      535.253,72  R$      694.524,35 0,70870%

20.1.8.2 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 6.810,49  R$                  6,02  R$                  1,79  R$                  7,81  R$         40.999,14  R$         53.189,92 0,05428%

20.1.8.3 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 28.368,41  R$                  8,52  R$                  2,53  R$                11,05  R$      241.698,85  R$      313.470,93 0,31987%

20.1.8.4 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10.347,50  R$                13,62  R$                  4,05  R$                17,67  R$      140.932,95  R$      182.840,32 0,18657%

20.1.8.5 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12.932,74  R$                28,30  R$                  8,43  R$                36,73  R$      365.996,54  R$      475.019,54 0,48471%

20.1.8.6 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.252,17  R$                24,71  R$                  7,36  R$                32,07  R$         30.941,12  R$         40.157,09 0,04098%

20.1.8.7 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.440,19  R$                34,28  R$                10,21  R$                44,49  R$         49.369,71  R$         64.074,05 0,06538%

20.1.8.8 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3.954,33  R$                49,90  R$                14,86  R$                64,76  R$      197.321,06  R$      256.082,41 0,26131%

20.1.8.9 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3.882,69  R$                69,21  R$                20,61  R$                89,82  R$      268.720,97  R$      348.743,21 0,35586%

20.1.8.10 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.471,41  R$                89,53  R$                26,67  R$              116,20  R$      131.735,33  R$      170.977,84 0,17447%

20.1.8.11 92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 639,70  R$              116,46  R$                34,69  R$              151,15  R$         74.499,46  R$         96.690,65 0,09866%

20.1.8.12 92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.766,40  R$              140,93  R$                41,98  R$              182,91  R$      248.938,75  R$      323.092,22 0,32969%

20.1.8.13 92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.916,84  R$              172,76  R$                51,46  R$              224,22  R$      331.153,27  R$      429.793,86 0,43857%

20.1.8.14 93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 304,00  R$              228,88  R$                68,18  R$              297,06  R$         69.579,52  R$         90.306,24 0,09215%

20.1.9 SUBESTAÇÃO  R$      479.567,41  R$      591.630,68 0,60370%

20.1.9.1 56254 MERCADO LAUDO DE ATERRAMENTO DE SUBESTAÇÃO UND 1,00  R$           7.196,62  R$           2.143,87  R$           9.340,49  R$           7.196,62  R$           9.340,49 0,00953%

20.1.9.2 92 MERCADO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 

HZ(BDI ESPECÍFICO)

UN 2,00  R$      106.096,20  R$         16.211,49  R$      122.307,69  R$      212.192,40  R$      244.615,38 0,24961%

20.1.9.3 107 Próprio ACESSÓRIOS/ CONECTORES PARA SUBESTAÇÃO UND 1,00  R$           3.808,37  R$           1.134,51  R$           4.942,88  R$           3.808,37  R$           4.942,88 0,00504%

20.1.9.4 108 Próprio BARRAMENTO DE COBRE TIPO VERGALHÃO, TUBO OU BARRA Ø3/4" UND 90,00  R$              225,16  R$                67,07  R$              292,23  R$         20.264,40  R$         26.300,70 0,02684%

20.1.9.5 56191 Próprio BUCHA DE PASSAGEM – 15 KV un 3,00  R$              847,61  R$              252,50  R$           1.100,11  R$           2.542,83  R$           3.300,33 0,00337%

20.1.9.6 110 Próprio CABO DE ALUMÍNIO 1/0 CA M 562,00  R$                14,64  R$                  4,36  R$                19,00  R$           8.227,68  R$         10.678,00 0,01090%

20.1.9.7 72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,00  R$                21,51  R$                  6,40  R$                27,91  R$              430,20  R$              558,20 0,00057%

20.1.9.8 72252 SINAPI CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00  R$                30,08  R$                  8,96  R$                39,04  R$              902,40  R$           1.171,20 0,00120%

20.1.9.9 72255 SINAPI CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 90,00  R$                78,28  R$                23,31  R$              101,59  R$           7.045,20  R$           9.143,10 0,00933%

20.1.9.10 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 265,00  R$                  4,10  R$                  1,22  R$                  5,32  R$           1.086,50  R$           1.409,80 0,00144%

20.1.9.11 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 40,00  R$                  6,02  R$                  1,79  R$                  7,81  R$              240,80  R$              312,40 0,00032%

20.1.9.12 111 Próprio CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM² - 

12KV/20KV/90°

m 725,00  R$                98,24  R$                29,26  R$              127,50  R$         71.224,00  R$         92.437,50 0,09432%

20.1.9.13 97889 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 9,00  R$              602,11  R$              179,36  R$              781,47  R$           5.418,99  R$           7.033,23 0,00718%

20.1.9.14 72326 SINAPI CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM 

FUSÍVEIS NH - 200A/250V

UN 4,00  R$              579,65  R$              172,67  R$              752,32  R$           2.318,60  R$           3.009,28 0,00307%

20.1.9.15 56192 Próprio CHAVE FUSÍVEL 15 KV, 400A ;10KA BASE TIPO C un 2,00  R$              589,43  R$              175,59  R$              765,02  R$           1.178,86  R$           1.530,04 0,00156%

20.1.9.16 56193 Próprio CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1.900MM un 16,00  R$              322,21  R$                95,98  R$              418,19  R$           5.155,36  R$           6.691,04 0,00683%

20.1.9.17 112 Próprio CURVA DE FERRO GALVANIZADO ∅ 4" UND 2,00  R$              158,66  R$                47,26  R$              205,92  R$              317,32  R$              411,84 0,00042%

20.1.9.18 91916 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00  R$                15,11  R$                  4,50  R$                19,61  R$                75,55  R$                98,05 0,00010%

20.1.9.19 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$                  9,92  R$                  2,95  R$                12,87  R$                39,68  R$                51,48 0,00005%

20.1.9.20 101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 

DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$           1.155,92  R$              344,34  R$           1.500,26  R$           1.155,92  R$           1.500,26 0,00153%

20.1.9.21 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$                49,34  R$                14,69  R$                64,03  R$                49,34  R$                64,03 0,00007%

20.1.9.22 56194 Próprio ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" m 4,00  R$              163,34  R$                48,65  R$              211,99  R$              653,36  R$              847,96 0,00087%

20.1.9.23 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 27,00  R$                11,23  R$                  3,34  R$                14,57  R$              303,21  R$              393,39 0,00040%
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20.1.9.24 56195 Próprio ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 1.½" m 6,00  R$                32,26  R$                  9,61  R$                41,87  R$              193,56  R$              251,22 0,00026%

20.1.9.25 113 Próprio ELO FUSÍVEL 65K un 9,00  R$                68,64  R$                20,44  R$                89,08  R$              617,76  R$              801,72 0,00082%

20.1.9.26 114 Próprio CHAVE FUSÍVEL 15 KV, 300A ;10KA BASE TIPO C UND 1,00  R$              494,54  R$              147,32  R$              641,86  R$              494,54  R$              641,86 0,00065%

20.1.9.27 101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2,00  R$              672,33  R$              200,28  R$              872,61  R$           1.344,66  R$           1.745,22 0,00178%

20.1.9.28 102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

(EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 20,00  R$              182,12  R$                54,25  R$              236,37  R$           3.642,40  R$           4.727,40 0,00482%

20.1.9.29 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 29,00  R$                76,81  R$                22,88  R$                99,69  R$           2.227,49  R$           2.891,01 0,00295%

20.1.9.30 56196 Próprio ISOLADOR PINO 25KV un 10,00  R$              115,81  R$                34,49  R$              150,30  R$           1.158,10  R$           1.503,00 0,00153%

20.1.9.31 56197 Próprio ISOLADOR SUPORTE, 15 KV USO INTERNO un 30,00  R$              220,59  R$                65,71  R$              286,30  R$           6.617,70  R$           8.589,00 0,00876%

20.1.9.32 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00  R$                15,32  R$                  4,56  R$                19,88  R$                45,96  R$                59,64 0,00006%

20.1.9.33 97609 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00  R$                14,28  R$                  4,25  R$                18,53  R$                42,84  R$                55,59 0,00006%

20.1.9.34 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00  R$                24,97  R$                  7,43  R$                32,40  R$                49,94  R$                64,80 0,00007%

20.1.9.35 97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00  R$                88,60  R$                26,39  R$              114,99  R$              265,80  R$              344,97 0,00035%

20.1.9.36 103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 

12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 2,00  R$                32,50  R$                  9,68  R$                42,18  R$                65,00  R$                84,36 0,00009%

20.1.9.37 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 544,20  R$                23,68  R$                  7,05  R$                30,73  R$         12.886,65  R$         16.723,26 0,01706%

20.1.9.38 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 15,00  R$                66,26  R$                19,73  R$                85,99  R$              993,90  R$           1.289,85 0,00132%

20.1.9.39 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 5,00  R$                40,17  R$                11,96  R$                52,13  R$              200,85  R$              260,65 0,00027%

20.1.9.40 73781/001 SINAPI MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 

35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 8,00  R$              337,12  R$              100,42  R$              437,54  R$           2.696,96  R$           3.500,32 0,00357%

20.1.9.41 56218 Próprio PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO 

AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR

un 6,00  R$              229,29  R$                68,30  R$              297,59  R$           1.375,74  R$           1.785,54 0,00182%

20.1.9.42 115 Próprio POSTE DE CONCRETO DT 300/11 UND 4,00  R$           1.504,48  R$              448,18  R$           1.952,66  R$           6.017,92  R$           7.810,64 0,00797%

20.1.9.43 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00  R$              385,89  R$              114,95  R$              500,84  R$              385,89  R$              500,84 0,00051%

20.1.9.44 56217 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA UN 9,00  R$                50,82  R$                15,13  R$                65,95  R$              457,38  R$              593,55 0,00061%

20.1.9.45 56219 Próprio ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 

1.000 X 1.000 X 25 MM

pç 4,00  R$              637,59  R$              189,93  R$              827,52  R$           2.550,36  R$           3.310,08 0,00338%

20.1.9.46 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00  R$                27,93  R$                  8,32  R$                36,25  R$              111,72  R$              145,00 0,00015%

20.1.9.47 12856 Próprio TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15KV UN un 4,00  R$           2.667,67  R$              794,69  R$           3.462,36  R$         10.670,68  R$         13.849,44 0,01413%

20.1.9.48 118 Próprio VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE COM GRADE DE 

PROTEÇÃO COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME 

GALVANIZADO Nº 18 BWG COM MALHA MÁXIMA DE 13MM SISTEMA 

DE PALHETAS METÁLICAS

UND 11,00  R$              211,32  R$                62,95  R$              274,27  R$           2.324,52  R$           3.016,97 0,00308%

20.1.9.49 8936 Próprio DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAF 15-630-350, 

MANUAL C/RELÉ URPE 7104 + JG DE CONTATO 3NF+3NA, BOBINA 

DE FECHAMENTO, BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC, BOBINA 

ABERT.+3TCS (OU SIMILAR)

un 1,00  R$         21.909,32  R$           6.526,78  R$         28.436,10  R$         21.909,32  R$         28.436,10 0,02902%

20.1.9.50 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$              153,25  R$                45,65  R$              198,90  R$              153,25  R$              198,90 0,00020%

20.1.9.51 119 Próprio CHAPA GALVANIZADA 1600 X 600MM COM 3/16” DE ESPESSURA 

(ATERRADA)

UND 2,00  R$              357,10  R$              106,38  R$              463,48  R$              714,20  R$              926,96 0,00095%

20.1.9.52 56222 Próprio ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV un 18,00  R$              171,51  R$                51,09  R$              222,60  R$           3.087,18  R$           4.006,80 0,00409%

20.1.9.53 56223 Próprio SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARA- RAIOS E MUFLA INSTALAÇÃO 

INTERNA

un 8,00  R$              148,03  R$                44,09  R$              192,12  R$           1.184,24  R$           1.536,96 0,00157%

20.1.9.54 147748 Próprio LEITO PARA CABOS SUBTERRÂNEO m 51,86  R$              834,04  R$              248,46  R$           1.082,50  R$         43.253,31  R$         56.138,45 0,05728%

20.1.10 BANCO DE CAPACITORES  R$         91.645,63  R$      118.939,75 0,12137%

20.1.10.1 120 Próprio CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA WEG 12 ESTÁGIOS (REF.: 

PFW01-M12) OU SIMILAR

UND 2,00  R$           4.546,48  R$           1.354,39  R$           5.900,87  R$           9.092,96  R$         11.801,74 0,01204%

20.1.10.2 121 Próprio CÉLULA CAPACTIVA TRIFÁSICA WEG 380V 50 KVAR (REF.: 

UCWT25V40 S26 HD) OU SIMILAR

UND 2,00  R$           1.180,46  R$              351,65  R$           1.532,11  R$           2.360,92  R$           3.064,22 0,00313%

20.1.10.3 123 Próprio CÉLULA CAPACTIVA TRIFÁSICA WEG 380V 25 KVAR UND 24,00  R$              625,45  R$              186,32  R$              811,77  R$         15.010,80  R$         19.482,48 0,01988%

20.1.10.4 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 26,00  R$                74,05  R$                22,05  R$                96,10  R$           1.925,30  R$           2.498,60 0,00255%

20.1.10.5 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$                48,37  R$                14,40  R$                62,77  R$              193,48  R$              251,08 0,00026%

20.1.10.6 74130/007 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 

250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$              796,24  R$              237,19  R$           1.033,43  R$              796,24  R$           1.033,43 0,00105%

20.1.10.7 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$                60,53  R$                18,03  R$                78,56  R$              121,06  R$              157,12 0,00016%

20.1.10.8 124 Próprio CONTATORA TRIPOLAR 50A UND 24,00  R$              521,36  R$              155,31  R$              676,67  R$         12.512,64  R$         16.240,08 0,01657%

20.1.10.9 97054 SINAPI INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 24,00  R$                27,41  R$                  8,16  R$                35,57  R$              657,84  R$              853,68 0,00087%

20.1.10.10 125 Próprio TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE JANELA - 600/5A UND 2,00  R$              464,45  R$              138,35  R$              602,80  R$              928,90  R$           1.205,60 0,00123%

20.1.10.11 126 Próprio DPS 40KA - 275V UND 8,00  R$                98,73  R$                29,41  R$              128,14  R$              789,84  R$           1.025,12 0,00105%

20.1.10.12 127 Próprio BORNE FUSÍVEL P/ TRILHO DIN 10A UND 4,00  R$                29,07  R$                  8,65  R$                37,72  R$              116,28  R$              150,88 0,00015%

20.1.10.13 128 Próprio FISÍVEL DE VIDRO ULTRA-RÁPIDO - 10A UND 4,00  R$                  2,71  R$                  0,80  R$                  3,51  R$                10,84  R$                14,04 0,00001%

20.1.10.14 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 400,00  R$                  3,04  R$                  0,90  R$                  3,94  R$           1.216,00  R$           1.576,00 0,00161%

20.1.10.15 92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 400,00  R$                  9,53  R$                  2,83  R$                12,36  R$           3.812,00  R$           4.944,00 0,00504%

20.1.10.16 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 32,00  R$                24,71  R$                  7,36  R$                32,07  R$              790,72  R$           1.026,24 0,00105%

20.1.10.17 92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,00  R$              140,93  R$                41,98  R$              182,91  R$           2.536,74  R$           3.292,38 0,00336%

20.1.10.18 101567 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 12,00  R$                86,87  R$                25,87  R$              112,74  R$           1.042,44  R$           1.352,88 0,00138%

20.1.10.19 10920 Próprio QD - QUADRO / PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BEGE,SEM DISJUNTORES,COM ( 

BARRAMENTOS, ISOLADOR, PAFUSOS, CONECTOR, ESPELHO E 

MONTAGEM) -1400X800X300MM

un 4,00  R$           6.167,75  R$           1.837,37  R$           8.005,12  R$         24.671,00  R$         32.020,48 0,03267%

20.1.10.20 56207 Próprio TRILHO DIN GALVANIZADO M 8,00  R$                20,78  R$                  6,19  R$                26,97  R$              166,24  R$              215,76 0,00022%

20.1.10.21 130 Próprio CHAPA DE ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE 2M X 1CM X 2MM M² 8,00  R$              670,20  R$              199,65  R$              869,85  R$           5.361,60  R$           6.958,80 0,00710%

20.1.10.22 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00  R$              385,89  R$              114,95  R$              500,84  R$              385,89  R$              500,84 0,00051%

20.1.10.23 56225 Próprio BARRAMENTO TRIFÁSICO m 20,00  R$              190,50  R$                56,74  R$              247,24  R$           3.810,00  R$           4.944,80 0,00505%

20.1.10.24 131 Próprio ISOLADOR EPOX PARALELO - 30X70MM - ROSCA 1/4 UND 6,00  R$                40,01  R$                11,91  R$                51,92  R$              240,06  R$              311,52 0,00032%

20.1.10.25 132 Próprio ISOLADOR EPOX PARALELO - 30X50MM - ROSCA 1/4 UND 6,00  R$                16,95  R$                  5,04  R$                21,99  R$              101,70  R$              131,94 0,00013%

20.1.10.26 133 Próprio ISOLADOR EPOX PARALELO - 30X30MM - ROSCA 1/4 M² 18,00  R$                13,47  R$                  4,01  R$                17,48  R$              242,46  R$              314,64 0,00032%

20.1.10.27 134 Próprio PARAFUSOS, TERMINAIS E ACESSÓRIOS UND 1,00  R$           2.751,68  R$              819,72  R$           3.571,40  R$           2.751,68  R$           3.571,40 0,00364%

20.1.11 GERADOR  R$      306.641,10  R$      353.662,18 0,36088%

20.1.11.1 8503 MERCADO GRUPO GERADOR 360 KVA ­ 380/220V AUTOMATICO (BDI 

ESPECÍFICO)

UND 1,00  R$      305.494,80  R$         46.679,60  R$      352.174,40  R$      305.494,80  R$      352.174,40 0,35936%
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COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

20.1.11.2 56211 Próprio INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR UND 1,00  R$           1.146,30  R$              341,48  R$           1.487,78  R$           1.146,30  R$           1.487,78 0,00152%

20.2 S.P.D.A  R$      142.742,20  R$      185.240,48 0,18902%

20.2.1 56228 Próprio TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 100,00  R$                  4,06  R$                  1,20  R$                  5,26  R$              406,00  R$              526,00 0,00054%

20.2.2 47 Próprio PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM cento 5,00  R$                73,62  R$                21,93  R$                95,55  R$              368,10  R$              477,75 0,00049%

20.2.3 56229 Próprio PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE 

COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 

OU SIMILAR (SPDA)

un 500,00  R$                  3,00  R$                  0,89  R$                  3,89  R$           1.500,00  R$           1.945,00 0,00198%

20.2.4 56230 Próprio CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 20,00  R$                13,18  R$                  3,92  R$                17,10  R$              263,60  R$              342,00 0,00035%

20.2.5 56232 Próprio CARTUCHOS P/ SOLDA EXOTERMICA C/PÓ EXOTÉRMICO - Nº90 UND 25,00  R$                28,85  R$                  8,59  R$                37,44  R$              721,25  R$              936,00 0,00096%

20.2.6 56233 Próprio CARTUCHOS P/ SOLDA EXOTERMICA C/PÓ EXOTÉRMICO - Nº115 UND 25,00  R$                46,74  R$                13,92  R$                60,66  R$           1.168,50  R$           1.516,50 0,00155%

20.2.7 56234 Próprio MOLDE CONEXÃO TA, XB, NT, GR UND 1,00  R$           6.648,50  R$           1.980,58  R$           8.629,08  R$           6.648,50  R$           8.629,08 0,00881%

20.2.8 56235 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO 

PARA NEUTRO - FORNECIMENTO

un 15,00  R$              553,76  R$              164,96  R$              718,72  R$           8.306,40  R$         10.780,80 0,01100%

20.2.9 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 60,00  R$                51,48  R$                15,33  R$                66,81  R$           3.088,80  R$           4.008,60 0,00409%

20.2.10 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 80,00  R$                76,81  R$                22,88  R$                99,69  R$           6.144,80  R$           7.975,20 0,00814%

20.2.11 46 Próprio SELANTE ADESIVO TIPO SELACALHA, COR ALUMINIO, 300G, REF: 

VEDACIT OU SIMILAR

UND 10,00  R$              136,90  R$                40,78  R$              177,68  R$           1.369,00  R$           1.776,80 0,00181%

20.2.12 56236 Próprio TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO 

HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO

un 500,00  R$                10,84  R$                  3,22  R$                14,06  R$           5.420,00  R$           7.030,00 0,00717%

20.2.13 72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.400,00  R$                42,73  R$                12,72  R$                55,45  R$         59.822,00  R$         77.630,00 0,07921%

20.2.14 72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 775,00  R$                61,31  R$                18,26  R$                79,57  R$         47.515,25  R$         61.666,75 0,06293%

20.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$   1.499.069,04  R$   1.945.112,37 1,98481%

20.3.1 CONS-423 Próprio FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP-6 (24AWG) m 54.066,00  R$                  9,49  R$                  2,82  R$                12,31  R$      513.086,34  R$      665.552,46 0,67914%

20.3.2 CONS-425 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS C/2,50M un 3.150,00  R$                41,99  R$                12,50  R$                54,49  R$      132.268,50  R$      171.643,50 0,17515%

20.3.3 CONS-547 Próprio CABO OPTICO CFOA-SM-DDR-S 06F G-652D TS (PFV) LSZH M 2.170,00  R$                17,51  R$                  5,21  R$                22,72  R$         37.996,70  R$         49.302,40 0,05031%

20.3.4 CONS-548 Próprio CABO OPTICO CFOA-SM-DDR-S 24F G-652D TS (PFV) LSZH M 300,00  R$                21,65  R$                  6,44  R$                28,09  R$           6.495,00  R$           8.427,00 0,00860%

20.3.5 CONS-549 Próprio CABO OPTICO CFOA-SM-DDR-S 48F G-652D TS (PFV) LSZH M 1.000,00  R$                31,30  R$                  9,32  R$                40,62  R$         31.300,00  R$         40.620,00 0,04145%

20.3.6 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 569,00  R$                46,90  R$                13,97  R$                60,87  R$         26.686,10  R$         34.635,03 0,03534%

20.3.7 CONS-434 Próprio PLACA 2X4" - BEGE - 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 479,00  R$                50,01  R$                14,89  R$                64,90  R$         23.954,79  R$         31.087,10 0,03172%

20.3.8 148 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150X100MM CHAPA 18 M 1.836,20  R$              145,50  R$                43,34  R$              188,84  R$      267.167,10  R$      346.748,00 0,35382%

20.3.9 149 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 M 397,70  R$                43,87  R$                13,06  R$                56,93  R$         17.447,09  R$         22.641,06 0,02310%

20.3.10 91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.587,60  R$                12,18  R$                  3,62  R$                15,80  R$         31.516,96  R$         40.884,08 0,04172%

20.3.11 91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 523,20  R$                  8,62  R$                  2,56  R$                11,18  R$           4.509,98  R$           5.849,37 0,00597%

20.3.12 CONS-435 Próprio PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38X38MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

un 2.001,50  R$                36,19  R$                10,78  R$                46,97  R$         72.434,28  R$         94.010,45 0,09593%

20.3.13 CONS-436 Próprio GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM un 2.252,00  R$                11,47  R$                  3,41  R$                14,88  R$         25.830,44  R$         33.509,76 0,03419%

20.3.14 CONS-437 Próprio TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 116,00  R$                  5,58  R$                  1,66  R$                  7,24  R$              647,28  R$              839,84 0,00086%

20.3.15 CONS-438 Próprio CURVA HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, 

COM ÂNGULO 90°- FORNEC E INST,

un 2,00  R$                92,26  R$                27,48  R$              119,74  R$              184,52  R$              239,48 0,00024%

20.3.16 154 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 M 133,80  R$                78,57  R$                23,40  R$              101,97  R$         10.512,66  R$         13.643,58 0,01392%

20.3.17 CONS-592 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 

TIPO U - 300X100MM CHAPA 18

M 39,20  R$              168,55  R$                50,21  R$              218,76  R$           6.607,16  R$           8.575,39 0,00875%

20.3.18 150 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 75X50MM CHAPA 18 M 97,40  R$                80,94  R$                24,11  R$              105,05  R$           7.883,55  R$         10.231,87 0,01044%

20.3.19 CONS-429 Próprio ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂM = 50MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 12,20  R$                22,42  R$                  6,67  R$                29,09  R$              273,52  R$              354,89 0,00036%

20.3.20 CONS-430 Próprio ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂM = 40MM (1 1/4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 3,40  R$                19,90  R$                  5,92  R$                25,82  R$                67,66  R$                87,78 0,00009%

20.3.21 CONS-439 Próprio BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

und 142,00  R$                10,71  R$                  3,19  R$                13,90  R$           1.520,82  R$           1.973,80 0,00201%

20.3.22 CONS-440 Próprio BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

und 75,00  R$                10,44  R$                  3,11  R$                13,55  R$              783,00  R$           1.016,25 0,00104%

20.3.23 CONS-431 Próprio CONJUNTO 6 MÓDULOS E PLACA 4"X4" PARA TOMADA RJ45 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 8,00  R$              147,76  R$                44,01  R$              191,77  R$           1.182,08  R$           1.534,16 0,00157%

20.3.24 91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,30  R$                  7,05  R$                  2,10  R$                  9,15  R$              121,96  R$              158,29 0,00016%

20.3.25 CONS-432 Próprio PERFIL VINCADO PRÉ-GALVANIZADOS À FOGO 38X38MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3,10  R$                35,54  R$                10,58  R$                46,12  R$              110,17  R$              142,97 0,00015%

20.3.26 CONS-433 Próprio ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, DIÂM = 110MM (4") m 35,80  R$                33,22  R$                  9,89  R$                43,11  R$           1.189,27  R$           1.543,33 0,00157%

20.3.27 91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 84,00  R$                  4,92  R$                  1,46  R$                  6,38  R$              413,28  R$              535,92 0,00055%

20.3.28 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 2.587,60  R$                  6,81  R$                  2,02  R$                  8,83  R$         17.621,55  R$         22.848,50 0,02331%

20.3.29 91181 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 2.076,50  R$                  6,76  R$                  2,01  R$                  8,77  R$         14.037,14  R$         18.210,90 0,01858%

20.3.30 1014577 Próprio RACK 44U 800MM UND 14,00  R$           3.150,06  R$              938,40  R$           4.088,46  R$         44.100,84  R$         57.238,44 0,05841%

20.3.31 1014578 Próprio RACK 44U 1000MM UND 1,00  R$           3.289,38  R$              979,90  R$           4.269,28  R$           3.289,38  R$           4.269,28 0,00436%

20.3.32 1014579 Próprio DIO 48FO SC APC UND 4,00  R$              899,41  R$              267,93  R$           1.167,34  R$           3.597,64  R$           4.669,36 0,00476%

20.3.33 1014510 Próprio DIO 24FO SC APC UND 3,00  R$              687,07  R$              204,67  R$              891,74  R$           2.061,21  R$           2.675,22 0,00273%

20.3.34 1014511 Próprio DIO 6FO SC APC UND 11,00  R$                74,06  R$                22,06  R$                96,12  R$              814,66  R$           1.057,32 0,00108%

20.3.35 1014512 Próprio RÉGUAS P/ RACK 12 TOMADAS UND 31,00  R$                94,78  R$                28,23  R$              123,01  R$           2.938,18  R$           3.813,31 0,00389%

20.3.36 1014513 Próprio PATCH PANEL 24 PORTAS UND 84,00  R$              838,28  R$              249,72  R$           1.088,00  R$         70.415,52  R$         91.392,00 0,09326%

20.3.37 1014514 Próprio GUIA DE CABO UND 227,00  R$                23,86  R$                  7,10  R$                30,96  R$           5.416,22  R$           7.027,92 0,00717%

20.3.38 1014515 Próprio TAMPA CEGA UND 95,00  R$                17,00  R$                  5,06  R$                22,06  R$           1.615,00  R$           2.095,70 0,00214%

20.3.39 1014516 Próprio CORDÃO ÓTICO SC APC/ SC APC UND 330,00  R$                14,23  R$                  4,23  R$                18,46  R$           4.695,90  R$           6.091,80 0,00622%

20.3.40 1014517 Próprio BANDEJA FIXA 600MM UND 15,00  R$              134,00  R$                39,91  R$              173,91  R$           2.010,00  R$           2.608,65 0,00266%

20.3.41 1014518 Próprio BANDEJA MÓVEL UND 15,00  R$              115,90  R$                34,52  R$              150,42  R$           1.738,50  R$           2.256,30 0,00230%

20.3.42 1014520 Próprio CERTIFICAÇÃO REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND 1,00  R$      102.527,09  R$         30.542,82  R$      133.069,91  R$      102.527,09  R$      133.069,91 0,13579%

20.4 COMBATE A INCÊNDIO  R$   3.013.593,78  R$   3.910.790,07 3,99060%

20.4.1 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO  R$      841.419,38  R$   1.091.694,26 1,11397%

20.4.1.1 56253 MERCADO CERTIFICAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO UND 1,00  R$         26.754,59  R$           7.970,19  R$         34.724,78  R$         26.754,59  R$         34.724,78 0,03543%

20.4.1.2 CONS-517 Próprio ACIONADOR MANUAL - BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO 

QUEBRA VIDRO)

un 102,00  R$              134,12  R$                39,95  R$              174,07  R$         13.680,24  R$         17.755,14 0,01812%

20.4.1.3 CONS-482 Próprio DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO un 250,00  R$              153,52  R$                45,73  R$              199,25  R$         38.380,00  R$         49.812,50 0,05083%

20.4.1.4 CONS-518 Próprio DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1.200,00  R$              126,19  R$                37,59  R$              163,78  R$      151.428,00  R$      196.536,00 0,20055%

20.4.1.5 CONS-520 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL UN 7,00  R$           1.231,54  R$              366,87  R$           1.598,41  R$           8.620,78  R$         11.188,87 0,01142%

20.4.1.6 CONS-551 Próprio MÓDULO DE BATERIA PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA DAS 

CENTRAIS

UN 8,00  R$           1.844,32  R$              549,42  R$           2.393,74  R$         14.754,56  R$         19.149,92 0,01954%

20.4.1.7 CONS-489 Próprio SIRENE AÚDIO-VISUAL un 110,00  R$              270,60  R$                80,61  R$              351,21  R$         29.766,00  R$         38.633,10 0,03942%

20.4.1.8 CONS-537 Próprio PAINEL DE SUPERVISÃO m 1,00  R$           2.238,81  R$              666,94  R$           2.905,75  R$           2.238,81  R$           2.905,75 0,00297%

20.4.1.9 CONS-552 Próprio ISOLADOR DE LAÇO UN 120,00  R$              182,61  R$                54,39  R$              237,00  R$         21.913,20  R$         28.440,00 0,02902%

20.4.1.10 CONS-554 Próprio MÓDULO DE ENTRADA OU SAÍDA UN 20,00  R$              211,66  R$                63,05  R$              274,71  R$           4.233,20  R$           5.494,20 0,00561%

20.4.1.11 CONS-555 Próprio KIT CONDULETE MÚLTIPLO X 34, TAMPA CEGA, 2 CONECTORES E 3 

TAMPÕES - AÇO

UN 5.100,00  R$                24,29  R$                  7,23  R$                31,52  R$      123.879,00  R$      160.752,00 0,16403%

20.4.1.12 91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13.200,00  R$                  8,62  R$                  2,56  R$                11,18  R$      113.784,00  R$      147.576,00 0,15059%

20.4.1.13 CONS-557 Próprio CABO BLINDADADO DUAS VIAS PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 2 X 

2,5 MM²

m 13.500,00  R$                14,97  R$                  4,45  R$                19,42  R$      202.095,00  R$      262.170,00 0,26752%
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20.4.1.14 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 13.200,00  R$                  6,81  R$                  2,02  R$                  8,83  R$         89.892,00  R$      116.556,00 0,11893%

20.4.2 EXTINTORES E SINALIZAÇÃO  R$      158.956,44  R$      206.296,87 0,21051%

20.4.2.1 CONS-506 Próprio S2 D - INDICAÇÃO DO SENTIDO (DIREITA) DE UMA SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 2,0 H 15 X 30

un 148,00  R$                26,54  R$                  7,90  R$                34,44  R$           3.927,92  R$           5.097,12 0,00520%

20.4.2.2 CONS-507 Próprio S2 D - INDICAÇÃO DO SENTIDO (DIREITA) DE UMA SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 2,0 H 60 X 30

un 15,00  R$                59,90  R$                17,84  R$                77,74  R$              898,50  R$           1.166,10 0,00119%

20.4.2.3 CONS-491 Próprio S2 E - INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 2,0 H 30 X 15

un 134,00  R$                22,72  R$                  6,76  R$                29,48  R$           3.044,48  R$           3.950,32 0,00403%

20.4.2.4 CONS-508 Próprio S2 E - INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 2,0 H 30 X 60

un 13,00  R$                59,90  R$                17,84  R$                77,74  R$              778,70  R$           1.010,62 0,00103%

20.4.2.5 CONS-492 Próprio S3 - INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA 

ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO 30 X 15

un 703,00  R$                24,01  R$                  7,15  R$                31,16  R$         16.879,03  R$         21.905,48 0,02235%

20.4.2.6 CONS-493 Próprio S4 - INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO A UMA SAÍDA POR 

RAMPAS, QUE NÃO ESTEJA APARENTE, SUBINDO À DIREITA

un 4,00  R$                24,07  R$                  7,17  R$                31,24  R$                96,28  R$              124,96 0,00013%

20.4.2.7 CONS-494 Próprio S5 - INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO A UMA SAÍDA POR 

RAMPAS, QUE NÃO ESTEJA APARENTE, SUBINDO À ESQUERDA

un 4,00  R$                24,07  R$                  7,17  R$                31,24  R$                96,28  R$              124,96 0,00013%

20.4.2.8 CONS-495 Próprio S8 - INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS 

ESCADAS,DESCENDO A DIREITA

un 62,00  R$                24,10  R$                  7,17  R$                31,27  R$           1.494,20  R$           1.938,74 0,00198%

20.4.2.9 CONS-496 Próprio S9 - INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS 

ESCADAS,DESCENDO A ESQUERDA

un 53,00  R$                24,10  R$                  7,17  R$                31,27  R$           1.277,30  R$           1.657,31 0,00169%

20.4.2.10 CONS-497 Próprio S11 - INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS 

ESCADAS,SOBE A DIREITA 15 X 30

un 2,00  R$                24,10  R$                  7,17  R$                31,27  R$                48,20  R$                62,54 0,00006%

20.4.2.11 CONS-509 Próprio S11 -INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS 

ESCADAS,SOBE A DIREITA 30X60CM

un 1,00  R$                59,90  R$                17,84  R$                77,74  R$                59,90  R$                77,74 0,00008%

20.4.2.12 CONS-498 Próprio S10 - INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS 

ESCADAS,SOBE A ESQUERDA 15 X 30

un 4,00  R$                24,10  R$                  7,17  R$                31,27  R$                96,40  R$              125,08 0,00013%

20.4.2.13 CONS-510 Próprio S10 - INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS 

ESCADAS,SOBE A ESQUERDA 30X60CM

un 2,00  R$                59,90  R$                17,84  R$                77,74  R$              119,80  R$              155,48 0,00016%

20.4.2.14 CONS-499 Próprio S12 -INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 15 X 30 un 75,00  R$                24,10  R$                  7,17  R$                31,27  R$           1.807,50  R$           2.345,25 0,00239%

20.4.2.15 CONS-511 Próprio S12 -INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 30 X60 30X60CM un 3,00  R$                78,93  R$                23,51  R$              102,44  R$              236,79  R$              307,32 0,00031%

20.4.2.16 CONS-500 Próprio E1 - INDICAÇÃO DO LOCAL DE ACIONAMENTO DO ALARME DE 

INCÊNDIO

un 97,00  R$                17,53  R$                  5,22  R$                22,75  R$           1.700,41  R$           2.206,75 0,00225%

20.4.2.17 CONS-490 Próprio E2 E E3 - COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO un 99,00  R$                21,40  R$                  6,37  R$                27,77  R$           2.118,60  R$           2.749,23 0,00281%

20.4.2.18 CONS-501 Próprio E5 - INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO un 266,00  R$                24,42  R$                  7,27  R$                31,69  R$           6.495,72  R$           8.429,54 0,00860%

20.4.2.19 CONS-502 Próprio E11 - INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 

SOBRE RODAS.

un 2,00  R$                20,40  R$                  6,07  R$                26,47  R$                40,80  R$                52,94 0,00005%

20.4.2.20 CONS-503 Próprio E17 - USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR A SUA 

OBSTRUÇÃO

un 268,00  R$                97,77  R$                29,12  R$              126,89  R$         26.202,36  R$         34.006,52 0,03470%

20.4.2.21 CONS-504 Próprio M4 - NA PORTAS CORTAFOGO INSTALADAS NAS SAÍDAS DE 

EMEGÊNCIA

un 67,00  R$                25,36  R$                  7,55  R$                32,91  R$           1.699,12  R$           2.204,97 0,00225%

20.4.2.22 CONS-505 Próprio P4 - NOS LOCAIS DE ACESSO AOS ELEVADORES COMUNS E 

MONTACARGAS.

un 57,00  R$                16,00  R$                  4,76  R$                20,76  R$              912,00  R$           1.183,32 0,00121%

20.4.2.23 CONS-512 Próprio CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO - 5BC - 6KGS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 2,00  R$              543,33  R$              161,85  R$              705,18  R$           1.086,66  R$           1.410,36 0,00144%

20.4.2.24 CONS-513 Próprio CARGA DE ESPUMA MECÂNICA - 2A:10B - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,00  R$              340,83  R$              101,53  R$              442,36  R$              340,83  R$              442,36 0,00045%

20.4.2.25 CONS-514 Próprio CARGA DE PÓ ABC - 3A:40BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 266,00  R$              241,96  R$                72,07  R$              314,03  R$         64.361,36  R$         83.531,98 0,08524%

20.4.2.26 CONS-544 Próprio CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO - 10BC 25KG UN 2,00  R$           6.050,33  R$           1.802,39  R$           7.852,72  R$         12.100,66  R$         15.705,44 0,01603%

20.4.2.27 CONS-515 Próprio CARGA DE ESPUMA MECÂNICA - 6A80B 50L - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,00  R$           5.518,32  R$           1.643,90  R$           7.162,22  R$           5.518,32  R$           7.162,22 0,00731%

20.4.2.28 CONS-516 Próprio CARGA DE PÓ ABC - 6A80BC 20KG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00  R$           5.518,32  R$           1.643,90  R$           7.162,22  R$           5.518,32  R$           7.162,22 0,00731%

20.4.3 HIDRANTES  R$      193.390,14  R$      250.992,52 0,25611%

20.4.3.1 CONS-470 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 44,00  R$              454,08  R$              135,27  R$              589,35  R$         19.979,52  R$         25.931,40 0,02646%

20.4.3.2 101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA 

DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 88,00  R$              346,73  R$              103,29  R$              450,02  R$         30.512,24  R$         39.601,76 0,04041%

20.4.3.3 103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA 

HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 45,00  R$              207,17  R$                61,71  R$              268,88  R$           9.322,65  R$         12.099,60 0,01235%

20.4.3.4 CONS-474 Próprio ESGUICHO KIDDE LATÃO 1 1/2´´ ´- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 44,00  R$              241,62  R$                71,97  R$              313,59  R$         10.631,28  R$         13.797,96 0,01408%

20.4.3.5 CONS-472 Próprio CHAVE DE MANGUEIRA LATÃO 1 1/2´´ X 2 1/2´´- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$                36,58  R$                10,89  R$                47,47  R$                73,16  R$                94,94 0,00010%

20.4.3.6 CONS-473 Próprio ADAPTADOR STORZ LATÃO FÊMEA 1 1/2´´ X 2 1/2´´- FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 45,00  R$                83,63  R$                24,91  R$              108,54  R$           3.763,35  R$           4.884,30 0,00498%

20.4.3.7 CONS-477 Próprio COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 15 MM - HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$                34,04  R$                10,14  R$                44,18  R$                34,04  R$                44,18 0,00005%

20.4.3.8 94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 59,00  R$              114,95  R$                34,24  R$              149,19  R$           6.782,05  R$           8.802,21 0,00898%

20.4.3.9 94475 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 13,00  R$              158,98  R$                47,36  R$              206,34  R$           2.066,74  R$           2.682,42 0,00274%

20.4.3.10 101934 SINAPI JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$              309,32  R$                92,14  R$              401,46  R$              309,32  R$              401,46 0,00041%

20.4.3.11 CONS-475 Próprio LUVA DE REDUÇÃO 80X25 MM un 1,00  R$              129,31  R$                38,52  R$              167,83  R$              129,31  R$              167,83 0,00017%

20.4.3.12 CONS-476 Próprio LUVA DE REDUÇÃO 80X65 MM un 5,00  R$              124,18  R$                36,99  R$              161,17  R$              620,90  R$              805,85 0,00082%

20.4.3.13 CONS-454 Próprio NIPLE DUPLO 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00  R$                21,72  R$                  6,47  R$                28,19  R$                21,72  R$                28,19 0,00003%

20.4.3.14 92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 43,00  R$                84,27  R$                25,10  R$              109,37  R$           3.623,61  R$           4.702,91 0,00480%

20.4.3.15 92379 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14,00  R$              123,13  R$                36,68  R$              159,81  R$           1.723,82  R$           2.237,34 0,00228%

20.4.3.16 CONS-540 Próprio TÊ FERRO GALVANIZADO 15 MM UN 4,00  R$                19,45  R$                  5,79  R$                25,24  R$                77,80  R$              100,96 0,00010%

20.4.3.17 CONS-541 Próprio TÊ FERRO GALVANIZADO 65 MM UN 43,00  R$              105,65  R$                31,47  R$              137,12  R$           4.542,95  R$           5.896,16 0,00602%

20.4.3.18 CONS-542 Próprio TÊ FERRO GALVANIZADO 80 MM UN 6,00  R$              163,33  R$                48,65  R$              211,98  R$              979,98  R$           1.271,88 0,00130%

20.4.3.19 CONS-543 Próprio TÊ REDUÇÃO 100X80X80 FERRO GALVANIZADO UN 2,00  R$              291,83  R$                86,93  R$              378,76  R$              583,66  R$              757,52 0,00077%

20.4.3.20 92897 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$              305,08  R$                90,88  R$              395,96  R$           1.220,32  R$           1.583,84 0,00162%

20.4.3.21 101927 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 

100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 4,00  R$              210,51  R$                62,71  R$              273,22  R$              842,04  R$           1.092,88 0,00112%

20.4.3.22 92368 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 

(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 113,00  R$              154,49  R$                46,02  R$              200,51  R$         17.457,37  R$         22.657,63 0,02312%

20.4.3.23 92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 

(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 440,00  R$              116,28  R$                34,63  R$              150,91  R$         51.163,20  R$         66.400,40 0,06776%
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20.4.3.24 CONS-478 Próprio TUBO FERRO GALVANIZADO SHC 10 15 MM PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,00  R$                28,52  R$                  8,49  R$                37,01  R$                28,52  R$                37,01 0,00004%

20.4.3.25 CONS-469 Próprio MANOMETRO DN 15 - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00  R$              191,74  R$                57,11  R$              248,85  R$              191,74  R$              248,85 0,00025%

20.4.3.26 CONS-464 Próprio PRESSOSTATO KP DN 15 un 2,00  R$              380,57  R$              113,37  R$              493,94  R$              761,14  R$              987,88 0,00101%

20.4.3.27 CONS-479 Próprio REGISTRO DE GAVETA HASTE ASCENDENTE 3´´ UN 2,00  R$              793,71  R$              236,44  R$           1.030,15  R$           1.587,42  R$           2.060,30 0,00210%

20.4.3.28 CONS-465 Próprio REGISTRO DE GAVETA HASTE ASCENDENTE 4´´ UN 2,00  R$           4.183,97  R$           1.246,40  R$           5.430,37  R$           8.367,94  R$         10.860,74 0,01108%

20.4.3.29 103038 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$                66,26  R$                19,73  R$                85,99  R$                66,26  R$                85,99 0,00009%

20.4.3.30 99625 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$              794,91  R$              236,80  R$           1.031,71  R$           2.384,73  R$           3.095,13 0,00316%

20.4.3.31 99633 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$              495,89  R$              147,72  R$              643,61  R$              991,78  R$           1.287,22 0,00131%

20.4.3.32 CONS-466 Próprio VÁLVULA DE SUCÇÃO 4´´ UN 2,00  R$              737,67  R$              219,75  R$              957,42  R$           1.475,34  R$           1.914,84 0,00195%

20.4.3.33 CONS-467 Próprio BOMBA DE INCÊNDIO 7,5 CV PRINCIPAL E RESERVA un 2,00  R$           3.751,06  R$           1.117,44  R$           4.868,50  R$           7.502,12  R$           9.737,00 0,00994%

20.4.3.34 91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 105,00  R$                  4,92  R$                  1,46  R$                  6,38  R$              516,60  R$              669,90 0,00068%

20.4.3.35 91181 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 452,00  R$                  6,76  R$                  2,01  R$                  8,77  R$           3.055,52  R$           3.964,04 0,00404%

20.4.4 SPRINKLERS  R$   1.594.245,21  R$   2.069.032,68 2,11126%

20.4.4.1 CONS-445 Próprio TUBO FERRO GALVANIZADO SHC 10 100 MM INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1.877,80  R$              164,24  R$                48,92  R$              213,16  R$      308.409,87  R$      400.271,84 0,40844%

20.4.4.2 92654 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 879,88  R$                97,97  R$                29,18  R$              127,15  R$         86.201,84  R$      111.876,74 0,11416%

20.4.4.3 92653 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 5.291,46  R$                70,70  R$                21,06  R$                91,76  R$      374.106,22  R$      485.544,36 0,49545%

20.4.4.4 97535 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 588,32  R$                50,50  R$                15,04  R$                65,54  R$         29.710,16  R$         38.558,49 0,03935%

20.4.4.5 CONS-446 Próprio TUBO FERRO GALVANIZADO SHC 10 15 MM INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 445,00  R$                34,07  R$                10,14  R$                44,21  R$         15.161,15  R$         19.673,45 0,02007%

20.4.4.6 CONS-448 Próprio COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO 100 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 24,00  R$              233,75  R$                69,63  R$              303,38  R$           5.610,00  R$           7.281,12 0,00743%

20.4.4.7 CONS-449 Próprio COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 100 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 71,00  R$              201,59  R$                60,05  R$              261,64  R$         14.312,89  R$         18.576,44 0,01896%

20.4.4.8 CONS-450 Próprio CRUZETA 100X100X100X100 MM un 145,00  R$              406,99  R$              121,24  R$              528,23  R$         59.013,55  R$         76.593,35 0,07816%

20.4.4.9 CONS-453 Próprio NIPLE DUPLO 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 290,00  R$              127,96  R$                38,11  R$              166,07  R$         37.108,40  R$         48.160,30 0,04914%

20.4.4.10 92676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25,00  R$                72,94  R$                21,72  R$                94,66  R$           1.823,50  R$           2.366,50 0,00241%

20.4.4.11 CONS-451 Próprio CRUZETA 50X50X50X50 MM un 8,00  R$              116,29  R$                34,64  R$              150,93  R$              930,32  R$           1.207,44 0,00123%

20.4.4.12 CONS-453 Próprio NIPLE DUPLO 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 55,00  R$              127,96  R$                38,11  R$              166,07  R$           7.037,80  R$           9.133,85 0,00932%

20.4.4.13 92674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 637,00  R$                53,17  R$                15,83  R$                69,00  R$         33.869,29  R$         43.953,00 0,04485%

20.4.4.14 CONS-452 Próprio CRUZETA 40X40X40X40 MM un 54,00  R$                64,65  R$                19,25  R$                83,90  R$           3.491,10  R$           4.530,60 0,00462%

20.4.4.15 92661 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 

1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 108,00  R$                36,59  R$                10,90  R$                47,49  R$           3.951,72  R$           5.128,92 0,00523%

20.4.4.16 92670 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 377,00  R$                33,28  R$                  9,91  R$                43,19  R$         12.546,56  R$         16.282,63 0,01661%

20.4.4.17 CONS-455 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO 25 X 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.226,00  R$                16,53  R$                  4,92  R$                21,45  R$         36.795,78  R$         47.747,70 0,04872%

20.4.4.18 CONS-458 Próprio LUVA DE REDUÇÃO 100X40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 281,00  R$              254,28  R$                75,75  R$              330,03  R$         71.452,68  R$         92.738,43 0,09463%

20.4.4.19 CONS-459 Próprio LUVA DE REDUÇÃO 100X25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 28,00  R$              170,84  R$                50,89  R$              221,73  R$           4.783,52  R$           6.208,44 0,00634%

20.4.4.20 92946 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,00  R$                54,82  R$                16,33  R$                71,15  R$           1.534,96  R$           1.992,20 0,00203%

20.4.4.21 92948 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$                54,82  R$                16,33  R$                71,15  R$              219,28  R$              284,60 0,00029%

20.4.4.22 92944 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00  R$                38,43  R$                11,44  R$                49,87  R$              230,58  R$              299,22 0,00031%

20.4.4.23 CONS-456 Próprio LUVA DE REDUÇÃO 100X15 PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4,00  R$              207,76  R$                61,89  R$              269,65  R$              831,04  R$           1.078,60 0,00110%

20.4.4.24 92938 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 33,00  R$                25,30  R$                  7,53  R$                32,83  R$              834,90  R$           1.083,39 0,00111%

20.4.4.25 CONS-454 Próprio NIPLE DUPLO 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 26,00  R$                21,72  R$                  6,47  R$                28,19  R$              564,72  R$              732,94 0,00075%

20.4.4.26 CONS-521 Próprio TÊ REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 100 MM, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 52,00  R$              207,66  R$                61,86  R$              269,52  R$         10.798,32  R$         14.015,04 0,01430%

20.4.4.27 CONS-522 Próprio TÊ REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 50 MM, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 10,00  R$                67,77  R$                20,18  R$                87,95  R$              677,70  R$              879,50 0,00090%

20.4.4.28 CONS-523 Próprio TÊ REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 40 MM, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 35,00  R$                62,67  R$                18,66  R$                81,33  R$           2.193,45  R$           2.846,55 0,00290%

20.4.4.29 CONS-460 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TÊ REDUÇÃO 100X100X50 

FERRO GALVANIZADO

un 21,00  R$              406,24  R$              121,01  R$              527,25  R$           8.531,04  R$         11.072,25 0,01130%

20.4.4.30 CONS-461 Próprio TÊ REDUÇÃO 100X100X40 FERRO GALVANIZADO un 65,00  R$              235,40  R$                70,12  R$              305,52  R$         15.301,00  R$         19.858,80 0,02026%

20.4.4.31 CONS-524 Próprio TÊ REDUÇÃO 100X100X25 FERRO GALVANIZADO, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 208,00  R$              281,32  R$                83,80  R$              365,12  R$         58.514,56  R$         75.944,96 0,07749%

20.4.4.32 CONS-525 Próprio TÊ REDUÇÃO 100X50X50 FERRO GALVANIZADO, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00  R$              350,57  R$              104,43  R$              455,00  R$              701,14  R$              910,00 0,00093%

20.4.4.33 CONS-526 Próprio TÊ REDUÇÃO 100X40X40 FERRO GALVANIZADO INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 19,00  R$              315,13  R$                93,87  R$              409,00  R$           5.987,47  R$           7.771,00 0,00793%

20.4.4.34 CONS-527 Próprio TÊ REDUÇÃO 50X50X40 FERRO GALVANIZADO, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 11,00  R$                80,87  R$                24,09  R$              104,96  R$              889,57  R$           1.154,56 0,00118%

20.4.4.35 CONS-528 Próprio TÊ REDUÇÃO 50X50X25 FERRO GALVANIZADO, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 255,00  R$                72,36  R$                21,55  R$                93,91  R$         18.451,80  R$         23.947,05 0,02444%

20.4.4.36 CONS-529 Próprio TÊ REDUÇÃO 50X40X40 FERRO GALVANIZADO, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 5,00  R$                80,87  R$                24,09  R$              104,96  R$              404,35  R$              524,80 0,00054%
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20.4.4.37 CONS-530 Próprio TÊ REDUÇÃO 40X40X25 MM FERRO GALVANIZADO , INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1.135,00  R$                90,86  R$                27,06  R$              117,92  R$      103.126,10  R$      133.839,20 0,13657%

20.4.4.38 CONS-462 Próprio UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 

(4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00  R$              401,07  R$              119,47  R$              520,54  R$           6.016,05  R$           7.808,10 0,00797%

20.4.4.39 95696 SINAPI SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2.226,00  R$                60,80  R$                18,11  R$                78,91  R$      135.340,80  R$      175.653,66 0,17924%

20.4.4.40 CONS-463 Próprio CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA DE INSERÇÃO 100 MM un 12,00  R$              666,36  R$              198,50  R$              864,86  R$           7.996,32  R$         10.378,32 0,01059%

20.4.4.41 CONS-469 Próprio MANOMETRO DN 15 - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 13,00  R$              191,74  R$                57,11  R$              248,85  R$           2.492,62  R$           3.235,05 0,00330%

20.4.4.42 CONS-464 Próprio PRESSOSTATO KP DN 15 un 3,00  R$              380,57  R$              113,37  R$              493,94  R$           1.141,71  R$           1.481,82 0,00151%

20.4.4.43 94501 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 12,00  R$              724,54  R$              215,84  R$              940,38  R$           8.694,48  R$         11.284,56 0,01151%

20.4.4.44 CONS-465 Próprio REGISTRO DE GAVETA HASTE ASCENDENTE 4´´ UN 4,00  R$           4.183,97  R$           1.246,40  R$           5.430,37  R$         16.735,88  R$         21.721,48 0,02216%

20.4.4.45 103038 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14,00  R$                66,26  R$                19,73  R$                85,99  R$              927,64  R$           1.203,86 0,00123%

20.4.4.46 99626 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$           1.226,84  R$              365,47  R$           1.592,31  R$           3.680,52  R$           4.776,93 0,00487%

20.4.4.47 99634 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$              850,62  R$              253,39  R$           1.104,01  R$           1.701,24  R$           2.208,02 0,00225%

20.4.4.48 CONS-466 Próprio VÁLVULA DE SUCÇÃO 4´´ UN 2,00  R$              737,67  R$              219,75  R$              957,42  R$           1.475,34  R$           1.914,84 0,00195%

20.4.4.49 103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA 

HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$              207,17  R$                61,71  R$              268,88  R$              414,34  R$              537,76 0,00055%

20.4.4.50 CONS-467 Próprio BOMBA DE INCÊNDIO 7,5 CV PRINCIPAL E RESERVA un 2,00  R$           3.751,06  R$           1.117,44  R$           4.868,50  R$           7.502,12  R$           9.737,00 0,00994%

20.4.4.51 CONS-468 Próprio BOMBA DE INCÊNDIO 1,5 CV PRESSURIZAÇÃO un 1,00  R$           2.497,36  R$              743,96  R$           3.241,32  R$           2.497,36  R$           3.241,32 0,00331%

20.4.4.52 91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 105,00  R$                  4,92  R$                  1,46  R$                  6,38  R$              516,60  R$              669,90 0,00068%

20.4.4.53 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 6.324,78  R$                  6,81  R$                  2,02  R$                  8,83  R$         43.071,75  R$         55.847,80 0,05699%

20.4.4.54 91181 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 2.652,68  R$                  6,76  R$                  2,01  R$                  8,77  R$         17.932,11  R$         23.264,00 0,02374%

20.4.5 SISTEMA DE GÁS FIXO  R$         34.249,66  R$         44.451,79 0,04536%

20.4.5.1 CONS-550 Próprio TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA SHC 80 1" M 18,00  R$                86,84  R$                25,86  R$              112,70  R$           1.563,12  R$           2.028,60 0,00207%

20.4.5.2 CONS-480 Próprio TÊ AÇO CARBONO 1" un 4,00  R$                88,87  R$                26,47  R$              115,34  R$              355,48  R$              461,36 0,00047%

20.4.5.3 CONS-594 Próprio COTOVELO AÇO CARBONO 1" un 6,00  R$                19,25  R$                  5,73  R$                24,98  R$              115,50  R$              149,88 0,00015%

20.4.5.4 CONS-595 Próprio BICO DIFUSOR CO2 RADIAL NPT 3/4" 70KG/CM² UN 2,00  R$              470,19  R$              140,06  R$              610,25  R$              940,38  R$           1.220,50 0,00125%

20.4.5.5 CONS-601 Próprio CONJUNTO: CILINDRO CO2 AÇO CARBONO SEM COSTURA SAE 4130 

45 KG 200 KG/CM², INCLUSIVE VÁLVULA DE CILINDRO E CABEÇA DE 

DESCARGA

UN 3,00  R$           4.805,00  R$           1.431,40  R$           6.236,40  R$         14.415,00  R$         18.709,20 0,01909%

20.4.5.6 CONS-596 Próprio MAGUEIRA FLEXÍVEL 5/8´´ COM CONEXÃO 3/4´´ FÊM NPS E 3/4´´ 

MACHO NPT COMPR. 53 CM

und 3,00  R$              227,28  R$                67,70  R$              294,98  R$              681,84  R$              884,94 0,00090%

20.4.5.7 CONS-597 Próprio CABEÇA DE COMANDO ELÉTRICO LATÃO 1.1/4” UNF 18 FPP, 

CONEXÃO ELÉTRICA 3/4″BSP 24 VCC – 1,5A.

UN 3,00  R$           3.759,89  R$           1.120,07  R$           4.879,96  R$         11.279,67  R$         14.639,88 0,01494%

20.4.5.8 CONS-598 Próprio VÁLVULA DE ALÍVIO LATÃO 3/4" NPT 70KG/CM² UN 3,00  R$              806,56  R$              240,27  R$           1.046,83  R$           2.419,68  R$           3.140,49 0,00320%

20.4.5.9 CONS-599 Próprio VÁLVULA DE RETENÇÃO LATÃO SEXTAVADO 3/4" NPT FÊMEA UN 3,00  R$              215,59  R$                64,22  R$              279,81  R$              646,77  R$              839,43 0,00086%

20.4.5.10 95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 15,00  R$                21,68  R$                  6,45  R$                28,13  R$              325,20  R$              421,95 0,00043%

20.4.5.11 CONS-484 Próprio CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO LB 3/4´´ UN 3,00  R$                20,31  R$                  6,05  R$                26,36  R$                60,93  R$                79,08 0,00008%

20.4.5.12 CONS-485 Próprio COPIA - CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO TB 3/4´´ UN 2,00  R$                22,31  R$                  6,64  R$                28,95  R$                44,62  R$                57,90 0,00006%

20.4.5.13 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 60,00  R$                  4,10  R$                  1,22  R$                  5,32  R$              246,00  R$              319,20 0,00033%

20.4.5.14 CONS-486 Próprio QUADRO DE COMANDO un 1,00  R$              527,72  R$              157,20  R$              684,92  R$              527,72  R$              684,92 0,00070%

20.4.5.15 CONS-487 Próprio ACIONADOR MANUAL un 1,00  R$              132,42  R$                39,44  R$              171,86  R$              132,42  R$              171,86 0,00018%

20.4.5.16 CONS-489 Próprio SIRENE AÚDIO-VISUAL un 1,00  R$              270,60  R$                80,61  R$              351,21  R$              270,60  R$              351,21 0,00036%

20.4.5.17 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 33,00  R$                  6,81  R$                  2,02  R$                  8,83  R$              224,73  R$              291,39 0,00030%

20.4.6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  R$      191.332,95  R$      248.321,95 0,25339%

20.4.6.1 CONS-532 Próprio LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LED - ILED 40 - ILUMAC - 500 

LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 990,00  R$              132,42  R$                39,44  R$              171,86  R$      131.095,80  R$      170.141,40 0,17361%

20.4.6.2 CONS-533 Próprio BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM LED - 

BA-40 - ILUMAC - 1600 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 130,00  R$              258,53  R$                77,01  R$              335,54  R$         33.608,90  R$         43.620,20 0,04451%

20.4.6.3 CONS-534 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA IP110-FCM - 

ILUMAC - 4000 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 55,00  R$              484,15  R$              144,22  R$              628,37  R$         26.628,25  R$         34.560,35 0,03527%

20.5 CFTV E CONTROLE DE ACESSO  R$      408.831,71  R$      530.467,80 0,54129%

20.5.1 CONS-423 Próprio FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP-6 (24AWG) m 13.905,70  R$                  9,49  R$                  2,82  R$                12,31  R$      131.965,09  R$      171.179,16 0,17467%

20.5.2 CONS-425 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS C/2,50M un 1.042,00  R$                41,99  R$                12,50  R$                54,49  R$         43.753,58  R$         56.778,58 0,05794%

20.5.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 342,00  R$                46,90  R$                13,97  R$                60,87  R$         16.039,80  R$         20.817,54 0,02124%

20.5.4 91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.191,90  R$                12,18  R$                  3,62  R$                15,80  R$         14.517,34  R$         18.832,02 0,01922%

20.5.5 CONS-441 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DIM. INT. 0,40X0,40X0,40M un 6,00  R$              192,44  R$                57,32  R$              249,76  R$           1.154,64  R$           1.498,56 0,00153%

20.5.6 CONS-442 Próprio TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 

0,40X0,40MX0,40M

un 6,00  R$                27,43  R$                  8,17  R$                35,60  R$              164,58  R$              213,60 0,00022%

20.5.7 CONS-444 Próprio PLACA 4X4" - BEGE - 4 MÓDULO RJ45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2,00  R$              121,35  R$                36,15  R$              157,50  R$              242,70  R$              315,00 0,00032%

20.5.8 CONS-429 Próprio ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂM = 50MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 96,10  R$                22,42  R$                  6,67  R$                29,09  R$           2.154,56  R$           2.795,54 0,00285%

20.5.9 CONS-547 Próprio CABO OPTICO CFOA-SM-DDR-S 06F G-652D TS (PFV) LSZH M 2.170,00  R$                17,51  R$                  5,21  R$                22,72  R$         37.996,70  R$         49.302,40 0,05031%

20.5.10 CONS-548 Próprio CABO OPTICO CFOA-SM-DDR-S 24F G-652D TS (PFV) LSZH M 300,00  R$                21,65  R$                  6,44  R$                28,09  R$           6.495,00  R$           8.427,00 0,00860%

20.5.11 CONS-549 Próprio CABO OPTICO CFOA-SM-DDR-S 48F G-652D TS (PFV) LSZH M 1.000,00  R$                31,30  R$                  9,32  R$                40,62  R$         31.300,00  R$         40.620,00 0,04145%

20.5.12 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 1.288,00  R$                  6,81  R$                  2,02  R$                  8,83  R$           8.771,28  R$         11.373,04 0,01161%

20.5.13 1014519 Próprio RACK 28U 600MM UND 14,00  R$           2.271,27  R$              676,61  R$           2.947,88  R$         31.797,78  R$         41.270,32 0,04211%

20.5.14 1014578 Próprio RACK 44U 1000MM UND 1,00  R$           3.289,38  R$              979,90  R$           4.269,28  R$           3.289,38  R$           4.269,28 0,00436%

20.5.15 1014579 Próprio DIO 48FO SC APC UND 4,00  R$              899,41  R$              267,93  R$           1.167,34  R$           3.597,64  R$           4.669,36 0,00476%

20.5.16 1014511 Próprio DIO 6FO SC APC UND 12,00  R$                74,06  R$                22,06  R$                96,12  R$              888,72  R$           1.153,44 0,00118%

20.5.17 1014512 Próprio RÉGUAS P/ RACK 12 TOMADAS UND 31,00  R$                94,78  R$                28,23  R$              123,01  R$           2.938,18  R$           3.813,31 0,00389%

20.5.18 1014513 Próprio PATCH PANEL 24 PORTAS UND 35,00  R$              838,28  R$              249,72  R$           1.088,00  R$         29.339,80  R$         38.080,00 0,03886%

20.5.19 1014514 Próprio GUIA DE CABO UND 80,00  R$                23,86  R$                  7,10  R$                30,96  R$           1.908,80  R$           2.476,80 0,00253%

20.5.20 1014515 Próprio TAMPA CEGA UND 95,00  R$                17,00  R$                  5,06  R$                22,06  R$           1.615,00  R$           2.095,70 0,00214%

20.5.21 1014516 Próprio CORDÃO ÓTICO SC APC/ SC APC UND 264,00  R$                14,23  R$                  4,23  R$                18,46  R$           3.756,72  R$           4.873,44 0,00497%

20.5.22 1014517 Próprio BANDEJA FIXA UND 15,00  R$              134,00  R$                39,91  R$              173,91  R$           2.010,00  R$           2.608,65 0,00266%

20.5.23 1014518 Próprio BANDEJA MÓVEL UND 15,00  R$              115,90  R$                34,52  R$              150,42  R$           1.738,50  R$           2.256,30 0,00230%

20.5.24 1014521 Próprio CERTIFICAÇÃO REDE DE CFTV UND 1,00  R$         31.395,92  R$           9.352,84  R$         40.748,76  R$         31.395,92  R$         40.748,76 0,04158%

20.6 RENOVAÇÃO DE AR  R$      484.411,03  R$      628.659,82 0,64149%

20.6.1 62 Próprio PEÇA CIRCULAR PARA RETORNO DE AR VENTIDEC MOD DVK. 

100MM - MULTIVAC OU SIMILAR

UND 445,00  R$              101,84  R$                30,33  R$              132,17  R$         45.318,80  R$         58.815,65 0,06002%

20.6.2 11890 Próprio VENTILADOR CENTRÍFUGO AXC 200 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00  R$           1.037,21  R$              308,98  R$           1.346,19  R$           1.037,21  R$           1.346,19 0,00137%

20.6.3 66 Próprio CAIXA DE VENTILAÇÃO CENTRÍFUGA DUPLA ASPIRAÇÃO - VET 01 UND 17,00  R$           3.815,04  R$           1.136,50  R$           4.951,54  R$         64.855,68  R$         84.176,18 0,08589%

20.6.4 67 Próprio CAIXA DE VENTILAÇÃO CENTRÍFUGA DUPLA ASPIRAÇÃO - VET 02 UND 2,00  R$           3.815,04  R$           1.136,50  R$           4.951,54  R$           7.630,08  R$           9.903,08 0,01011%

20.6.5 68 Próprio CAIXA DE VENTILAÇÃO CENTRÍFUGA DUPLA ASPIRAÇÃO - VET 03 UND 6,00  R$           3.474,04  R$           1.034,91  R$           4.508,95  R$         20.844,24  R$         27.053,70 0,02761%

20.6.6 CONS-560 Próprio CAIXA DE VENTILAÇÃO CENTRÍFUGA DUPLA ASPIRAÇÃO - VET 04 UN 2,00  R$         11.333,04  R$           3.376,11  R$         14.709,15  R$         22.666,08  R$         29.418,30 0,03002%
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20.6.7 CONS-545 Próprio DUTO FLEXIVEL 4" (100MM) , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 1.174,38  R$                55,25  R$                16,45  R$                71,70  R$         64.884,60  R$         84.203,18 0,08592%

20.6.8 CONS-546 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 30 X 30 CHAPA N° 26 m 257,00  R$              124,48  R$                37,08  R$              161,56  R$         31.991,85  R$         41.521,56 0,04237%

20.6.9 CONS-563 Próprio  DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 25 X 30 CHAPA N° 26 m 111,35  R$              119,28  R$                35,53  R$              154,81  R$         13.281,58  R$         17.237,78 0,01759%

20.6.10 CONS-564 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 20 X 30 CHAPA N° 26 m 53,92  R$              114,08  R$                33,98  R$              148,06  R$           6.150,73  R$           7.982,80 0,00815%

20.6.11 CONS-565 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 10 X 15 CHAPA N° 26 m 49,30  R$                88,08  R$                26,23  R$              114,31  R$           4.341,99  R$           5.635,02 0,00575%

20.6.12 CONS-566 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 15 X 15 CHAPA N° 26 m 115,26  R$                93,28  R$                27,78  R$              121,06  R$         10.751,45  R$         13.953,37 0,01424%

20.6.13 CONS-567 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 30 X 65 CHAPA N° 26 m 18,29  R$              160,88  R$                47,92  R$              208,80  R$           2.942,17  R$           3.818,53 0,00390%

20.6.14 CONS-568 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 40 X 30 CHAPA N° 26 m 25,73  R$              134,88  R$                40,18  R$              175,06  R$           3.470,19  R$           4.503,94 0,00460%

20.6.15 CONS-569 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 20 X 25 CHAPA N° 26 m 227,81  R$              108,88  R$                32,43  R$              141,31  R$         24.803,73  R$         32.191,54 0,03285%

20.6.16 CONS-570 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 15 X 20 CHAPA N° 26 m 160,62  R$                98,48  R$                29,33  R$              127,81  R$         15.817,85  R$         20.528,84 0,02095%

20.6.17 CONS-571 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 10 X 20 CHAPA N° 26 m 9,43  R$                93,28  R$                27,78  R$              121,06  R$              879,81  R$           1.141,83 0,00117%

20.6.18 CONS-572 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 30 X 35 CHAPA N° 26 m 32,68  R$              129,68  R$                38,63  R$              168,31  R$           4.237,42  R$           5.499,69 0,00561%

20.6.19 CONS-573 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 20 X 20 CHAPA N° 26 m 162,24  R$              103,68  R$                30,88  R$              134,56  R$         16.821,04  R$         21.831,01 0,02228%

20.6.20 CONS-574 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 40 X 40 CHAPA N° 26 m 14,03  R$              145,28  R$                43,27  R$              188,55  R$           2.037,98  R$           2.644,97 0,00270%

20.6.21 CONS-575 Próprio DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 40 X 50 CHAPA N° 26 m 95,02  R$              155,68  R$                46,37  R$              202,05  R$         14.792,09  R$         19.197,98 0,01959%

20.6.22 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 1.327,10  R$                10,67  R$                  3,17  R$                13,84  R$         14.160,19  R$         18.367,11 0,01874%

20.6.23 100748 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1.327,10  R$                10,17  R$                  3,02  R$                13,19  R$         13.496,64  R$         17.504,50 0,01786%

20.6.24 96559 SINAPI SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, 

ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR 

ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017

m² 1.327,10  R$                32,30  R$                  9,62  R$                41,92  R$         42.865,45  R$         55.632,19 0,05677%

20.6.25 CONS-

884477

Próprio MANTA DE LÃ DE VIDRO COM ALUMÍNIO M² 1.327,10  R$                25,87  R$                  7,70  R$                33,57  R$         34.332,18  R$         44.550,88 0,04546%

20.7 SONORIZAÇÃO  R$         18.043,93  R$         23.409,65 0,02389%

20.7.1 96 Próprio CABO PAR TRANÇADO POLARIZADO 2X2,5MM² M 256,00  R$                16,58  R$                  4,93  R$                21,51  R$           4.244,48  R$           5.506,56 0,00562%

20.7.2 98 Próprio CONECTOR EMENDA-DERIVAÇÃO UND 168,00  R$                  4,02  R$                  1,19  R$                  5,21  R$              675,36  R$              875,28 0,00089%

20.7.3 97 Próprio CABO BLINDADO BALANCEADO 2 X 24AWG. M 249,00  R$                12,84  R$                  3,82  R$                16,66  R$           3.197,16  R$           4.148,34 0,00423%

20.7.4 56237 Próprio CONECTORES E TERMINAIS SPEAKON/XLR (ACESSÓRIOS 

P/INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO)

UND 28,00  R$                46,44  R$                13,83  R$                60,27  R$           1.300,32  R$           1.687,56 0,00172%

20.7.5 92872 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 4,00  R$                10,58  R$                  3,15  R$                13,73  R$                42,32  R$                54,92 0,00006%

20.7.6 105 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15CM UN 6,00  R$                29,85  R$                  8,89  R$                38,74  R$              179,10  R$              232,44 0,00024%

20.7.7 95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 2,00  R$                42,00  R$                12,51  R$                54,51  R$                84,00  R$              109,02 0,00011%

20.7.8 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00  R$                34,30  R$                10,21  R$                44,51  R$                34,30  R$                44,51 0,00005%

20.7.9 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 12,00  R$                29,69  R$                  8,84  R$                38,53  R$              356,28  R$              462,36 0,00047%

20.7.10 95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 28,00  R$                30,74  R$                  9,15  R$                39,89  R$              860,72  R$           1.116,92 0,00114%

20.7.11 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 8,00  R$                40,32  R$                12,01  R$                52,33  R$              322,56  R$              418,64 0,00043%

20.7.12 95746 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 213,00  R$                20,00  R$                  5,95  R$                25,95  R$           4.260,00  R$           5.527,35 0,00564%

20.7.13 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 48,00  R$                14,79  R$                  4,40  R$                19,19  R$              709,92  R$              921,12 0,00094%

20.7.14 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 261,00  R$                  6,81  R$                  2,02  R$                  8,83  R$           1.777,41  R$           2.304,63 0,00235%

20.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO, AF E REUSO)  R$      539.043,79  R$      699.536,94 0,71381%

20.8.1 CONEXÕES  R$         68.661,50  R$         89.092,46 0,09091%

20.8.1.1 94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00  R$                68,46  R$                20,39  R$                88,85  R$              479,22  R$              621,95 0,00063%

20.8.1.2 94787 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 21,00  R$                62,82  R$                18,71  R$                81,53  R$           1.319,22  R$           1.712,13 0,00175%

20.8.1.3 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 792,00  R$                  5,33  R$                  1,58  R$                  6,91  R$           4.221,36  R$           5.472,72 0,00558%

20.8.1.4 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 354,00  R$                11,92  R$                  3,55  R$                15,47  R$           4.219,68  R$           5.476,38 0,00559%

20.8.1.5 89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                  7,33  R$                  2,18  R$                  9,51  R$                  7,33  R$                  9,51 0,00001%

20.8.1.6 94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 22,00  R$                25,48  R$                  7,59  R$                33,07  R$              560,56  R$              727,54 0,00074%

20.8.1.7 89616 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30,00  R$                42,11  R$                12,54  R$                54,65  R$           1.263,30  R$           1.639,50 0,00167%

20.8.1.8 103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00  R$                  5,88  R$                  1,75  R$                  7,63  R$                35,28  R$                45,78 0,00005%

20.8.1.9 94790 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 

MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14,00  R$              364,63  R$              108,62  R$              473,25  R$           5.104,82  R$           6.625,50 0,00676%

20.8.1.10 103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21,00  R$                14,24  R$                  4,24  R$                18,48  R$              299,04  R$              388,08 0,00040%

20.8.1.11 103971 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00  R$                25,90  R$                  7,71  R$                33,61  R$              284,90  R$              369,71 0,00038%

20.8.1.12 103968 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00  R$                16,89  R$                  5,03  R$                21,92  R$                67,56  R$                87,68 0,00009%

20.8.1.13 103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00  R$                11,21  R$                  3,33  R$                14,54  R$              448,40  R$              581,60 0,00059%

20.8.1.14 93 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                12,98  R$                  3,86  R$                16,84  R$                12,98  R$                16,84 0,00002%
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20.8.1.15 103969 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00  R$                20,22  R$                  6,02  R$                26,24  R$                60,66  R$                78,72 0,00008%

20.8.1.16 103973 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00  R$                35,48  R$                10,56  R$                46,04  R$              248,36  R$              322,28 0,00033%

20.8.1.17 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 441,00  R$                26,49  R$                  7,89  R$                34,38  R$         11.682,09  R$         15.161,58 0,01547%

20.8.1.18 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 41,00  R$                56,50  R$                16,83  R$                73,33  R$           2.316,50  R$           3.006,53 0,00307%

20.8.1.19 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 53,00  R$                12,71  R$                  3,78  R$                16,49  R$              673,63  R$              873,97 0,00089%

20.8.1.20 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 907,00  R$                  7,41  R$                  2,20  R$                  9,61  R$           6.720,87  R$           8.716,27 0,00889%

20.8.1.21 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 10,00  R$                10,85  R$                  3,23  R$                14,08  R$              108,50  R$              140,80 0,00014%

20.8.1.22 94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 40,00  R$                14,68  R$                  4,37  R$                19,05  R$              587,20  R$              762,00 0,00078%

20.8.1.23 103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00  R$                13,45  R$                  4,00  R$                17,45  R$                94,15  R$              122,15 0,00012%

20.8.1.24 89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00  R$                  5,65  R$                  1,68  R$                  7,33  R$                22,60  R$                29,32 0,00003%

20.8.1.25 103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 196,00  R$                13,21  R$                  3,93  R$                17,14  R$           2.589,16  R$           3.359,44 0,00343%

20.8.1.26 94665 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00  R$                28,11  R$                  8,37  R$                36,48  R$              224,88  R$              291,84 0,00030%

20.8.1.27 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 343,00  R$                10,33  R$                  3,07  R$                13,40  R$           3.543,19  R$           4.596,20 0,00469%

20.8.1.28 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00  R$                15,33  R$                  4,56  R$                19,89  R$                61,32  R$                79,56 0,00008%

20.8.1.29 94669 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 13,00  R$                74,50  R$                22,19  R$                96,69  R$              968,50  R$           1.256,97 0,00128%

20.8.1.30 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 63,00  R$                26,40  R$                  7,86  R$                34,26  R$           1.663,20  R$           2.158,38 0,00220%

20.8.1.31 94696 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 31,00  R$                58,81  R$                17,51  R$                76,32  R$           1.823,11  R$           2.365,92 0,00241%

20.8.1.32 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00  R$                17,89  R$                  5,32  R$                23,21  R$              107,34  R$              139,26 0,00014%

20.8.1.33 104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 146,00  R$                23,23  R$                  6,92  R$                30,15  R$           3.391,58  R$           4.401,90 0,00449%

20.8.1.34 103997 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 72,00  R$                41,23  R$                12,28  R$                53,51  R$           2.968,56  R$           3.852,72 0,00393%

20.8.1.35 94700 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00  R$              157,12  R$                46,80  R$              203,92  R$              628,48  R$              815,68 0,00083%

20.8.1.36 89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 64,00  R$                  6,08  R$                  1,81  R$                  7,89  R$              389,12  R$              504,96 0,00052%

20.8.1.37 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00  R$                15,72  R$                  4,68  R$                20,40  R$              125,76  R$              163,20 0,00017%

20.8.1.38 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 534,00  R$                12,07  R$                  3,59  R$                15,66  R$           6.445,38  R$           8.362,44 0,00853%

20.8.1.39 89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 68,00  R$                19,71  R$                  5,87  R$                25,58  R$           1.340,28  R$           1.739,44 0,00177%

20.8.1.40 CP107 Próprio ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES 

LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 25MM X 3/4" REV.01 10/2022

UN 4,00  R$                17,24  R$                  5,13  R$                22,37  R$                68,96  R$                89,48 0,00009%

20.8.1.41 CP108 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00  R$                  7,70  R$                  2,29  R$                  9,99  R$                23,10  R$                29,97 0,00003%

20.8.1.42 104009 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM UN 2,00  R$                11,51  R$                  3,42  R$                14,93  R$                23,02  R$                29,86 0,00003%

20.8.1.43 CP109 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM UN 3,00  R$                  5,49  R$                  1,63  R$                  7,12  R$                16,47  R$                21,36 0,00002%

20.8.1.44 CP110 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 40 MM UN 1,00  R$                14,24  R$                  4,24  R$                18,48  R$                14,24  R$                18,48 0,00002%

20.8.1.45 89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, UN 2,00  R$                  9,52  R$                  2,83  R$                12,35  R$                19,04  R$                24,70 0,00003%

20.8.1.46 103982 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, UN 10,00  R$                23,11  R$                  6,88  R$                29,99  R$              231,10  R$              299,90 0,00031%

20.8.1.47 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, UN 2,00  R$                19,80  R$                  5,89  R$                25,69  R$                39,60  R$                51,38 0,00005%

20.8.1.48 103950 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 

MM

UN 12,00  R$                  9,30  R$                  2,77  R$                12,07  R$              111,60  R$              144,84 0,00015%

20.8.1.49 104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3,00  R$                22,90  R$                  6,82  R$                29,72  R$                68,70  R$                89,16 0,00009%

20.8.1.50 89631 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00  R$              112,63  R$                33,55  R$              146,18  R$              901,04  R$           1.169,44 0,00119%

20.8.1.51 CP111 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$                18,28  R$                  5,44  R$                23,72  R$                36,56  R$                47,44 0,00005%

20.8.2 TUBOS  R$      202.583,62  R$      262.880,68 0,26825%

20.8.2.1 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2.944,03  R$                19,45  R$                  5,79  R$                25,24  R$         57.261,38  R$         74.307,31 0,07582%

20.8.2.2 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 76,42  R$                28,25  R$                  8,41  R$                36,66  R$           2.158,86  R$           2.801,55 0,00286%

20.8.2.3 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 2.770,89  R$                29,43  R$                  8,76  R$                38,19  R$         81.547,29  R$      105.820,28 0,10798%

20.8.2.4 94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 219,80  R$                41,68  R$                12,41  R$                54,09  R$           9.161,26  R$         11.888,98 0,01213%

20.8.2.5 94654 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 268,56  R$                86,34  R$                25,72  R$              112,06  R$         23.187,47  R$         30.094,83 0,03071%
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20.8.2.6 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

M 87,07  R$                26,09  R$                  7,77  R$                33,86  R$           2.271,65  R$           2.948,19 0,00301%

20.8.2.7 91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 903,00  R$                  4,92  R$                  1,46  R$                  6,38  R$           4.442,76  R$           5.761,14 0,00588%

20.8.2.8 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 76,42  R$                  6,81  R$                  2,02  R$                  8,83  R$              520,42  R$              674,78 0,00069%

20.8.2.9 91181 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 3.259,25  R$                  6,76  R$                  2,01  R$                  8,77  R$         22.032,53  R$         28.583,62 0,02917%

20.8.3 VÁLVULAS E REGISTROS  R$         68.761,71  R$         89.242,33 0,09106%

20.8.3.1 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 80,00  R$              105,65  R$                31,47  R$              137,12  R$           8.452,00  R$         10.969,60 0,01119%

20.8.3.2 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 31,00  R$              167,08  R$                49,77  R$              216,85  R$           5.179,48  R$           6.722,35 0,00686%

20.8.3.3 99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00  R$              289,46  R$                86,23  R$              375,69  R$           1.736,76  R$           2.254,14 0,00230%

20.8.3.4 103013 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 

1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00  R$              149,03  R$                44,39  R$              193,42  R$              894,18  R$           1.160,52 0,00118%

20.8.3.5 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,00  R$              146,14  R$                43,53  R$              189,67  R$           1.607,54  R$           2.086,37 0,00213%

20.8.3.6 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 419,00  R$                94,25  R$                28,07  R$              122,32  R$         39.490,75  R$         51.252,08 0,05230%

20.8.3.7 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 63,00  R$                89,36  R$                26,62  R$              115,98  R$           5.629,68  R$           7.306,74 0,00746%

20.8.3.8 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$                31,48  R$                  9,37  R$                40,85  R$                62,96  R$                81,70 0,00008%

20.8.3.9 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00  R$              356,13  R$              106,09  R$              462,22  R$           4.629,69  R$           6.008,86 0,00613%

20.8.3.10 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$              114,95  R$                34,24  R$              149,19  R$              344,85  R$              447,57 0,00046%

20.8.3.11 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,00  R$                39,42  R$                11,74  R$                51,16  R$              275,94  R$              358,12 0,00037%

20.8.3.12 CP112 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3 UN 2,00  R$              228,94  R$                68,20  R$              297,14  R$              457,88  R$              594,28 0,00061%

20.8.4 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO  R$         34.477,86  R$         44.740,43 0,04565%

20.8.4.1 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 93,00  R$                  7,41  R$                  2,20  R$                  9,61  R$              689,13  R$              893,73 0,00091%

20.8.4.2 89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00  R$                  6,08  R$                  1,81  R$                  7,89  R$                42,56  R$                55,23 0,00006%

20.8.4.3 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21,00  R$                10,33  R$                  3,07  R$                13,40  R$              216,93  R$              281,40 0,00029%

20.8.4.4 103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00  R$                14,24  R$                  4,24  R$                18,48  R$              142,40  R$              184,80 0,00019%

20.8.4.5 103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00  R$                11,21  R$                  3,33  R$                14,54  R$              112,10  R$              145,40 0,00015%

20.8.4.6 103968 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29,00  R$                16,89  R$                  5,03  R$                21,92  R$              489,81  R$              635,68 0,00065%

20.8.4.7 103973 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                35,48  R$                10,56  R$                46,04  R$                35,48  R$                46,04 0,00005%

20.8.4.8 89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, UN 17,00  R$                  9,52  R$                  2,83  R$                12,35  R$              161,84  R$              209,95 0,00021%

20.8.4.9 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO UN 1,00  R$                26,49  R$                  7,89  R$                34,38  R$                26,49  R$                34,38 0,00004%

20.8.4.10 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$                56,50  R$                16,83  R$                73,33  R$              113,00  R$              146,66 0,00015%

20.8.4.11 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO M 569,55  R$                19,45  R$                  5,79  R$                25,24  R$         11.077,74  R$         14.375,44 0,01467%

20.8.4.12 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO M 129,78  R$                29,43  R$                  8,76  R$                38,19  R$           3.819,42  R$           4.956,29 0,00506%

20.8.4.13 94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO M 125,34  R$                41,68  R$                12,41  R$                54,09  R$           5.224,17  R$           6.779,64 0,00692%

20.8.4.14 94654 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO M 6,64  R$                86,34  R$                25,72  R$              112,06  R$              573,29  R$              744,07 0,00076%

20.8.4.15 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO UN 31,00  R$                10,33  R$                  3,07  R$                13,40  R$              320,23  R$              415,40 0,00042%

20.8.4.16 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO UN 1,00  R$                26,40  R$                  7,86  R$                34,26  R$                26,40  R$                34,26 0,00003%

20.8.4.17 94696 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO UN 34,00  R$                58,81  R$                17,51  R$                76,32  R$           1.999,54  R$           2.594,88 0,00265%

20.8.4.18 104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM UN 30,00  R$                23,23  R$                  6,92  R$                30,15  R$              696,90  R$              904,50 0,00092%

20.8.4.19 94700 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$              157,12  R$                46,80  R$              203,92  R$              314,24  R$              407,84 0,00042%

20.8.4.20 CP151 Próprio ASPERSOR SPRAY - RAIN BIRD - SÉRIE 1804 UN 121,00  R$                44,46  R$                13,24  R$                57,70  R$           5.379,66  R$           6.981,70 0,00712%

20.8.4.21 CP154 Próprio BOCAL PARA ASPERSOR RAIN BIRD U15-F 360°, H 180°, Q 90° UN 121,00  R$                13,05  R$                  3,88  R$                16,93  R$           1.579,05  R$           2.048,53 0,00209%

20.8.4.22 CP155 Próprio CONEXÃO FLEXÍVEL PARA ASPERSOR SWING PIPE – 3/4″ X 3/4″ TIPO 

MATERIAL

UN 121,00  R$                11,88  R$                  3,53  R$                15,41  R$           1.437,48  R$           1.864,61 0,00190%

20.8.5 BOMBAS  R$      164.559,10  R$      213.581,04 0,21794%

20.8.5.1 56239 Próprio MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFASICA 7,4HP UN 12,00  R$           9.733,40  R$           2.899,57  R$         12.632,97  R$      116.800,80  R$      151.595,64 0,15469%

20.8.5.2 56238 Próprio BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO 

DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, 

HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

UN 10,00  R$           4.775,83  R$           1.422,71  R$           6.198,54  R$         47.758,30  R$         61.985,40 0,06325%

20.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$   2.604.090,85  R$   3.379.735,20 3,44871%

20.9.1 CONEXÕES  R$      232.259,48  R$      301.393,27 0,30754%

20.9.1.1 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

UN 53,00  R$                37,07  R$                11,04  R$                48,11  R$           1.964,71  R$           2.549,83 0,00260%

20.9.1.2 104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

UN 2,00  R$              127,11  R$                37,86  R$              164,97  R$              254,22  R$              329,94 0,00034%

20.9.1.3 89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

UN 3,00  R$                30,05  R$                  8,95  R$                39,00  R$                90,15  R$              117,00 0,00012%

20.9.1.4 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 53,00  R$                27,27  R$                  8,12  R$                35,39  R$           1.445,31  R$           1.875,67 0,00191%

20.9.1.5 89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO

UN 1,00  R$                15,44  R$                  4,59  R$                20,03  R$                15,44  R$                20,03 0,00002%

20.9.1.6 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

UN 2,00  R$                70,48  R$                20,99  R$                91,47  R$              140,96  R$              182,94 0,00019%

20.9.1.7 89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

UN 3,00  R$                21,76  R$                  6,48  R$                28,24  R$                65,28  R$                84,72 0,00009%

20.9.1.8 45 Próprio VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR 50MM FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 59,00  R$              254,98  R$                75,95  R$              330,93  R$         15.043,82  R$         19.524,87 0,01992%

20.9.1.9 89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

UN 1,00  R$                16,83  R$                  5,01  R$                21,84  R$                16,83  R$                21,84 0,00002%

20.9.1.10 104356 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 32,00  R$                29,96  R$                  8,92  R$                38,88  R$              958,72  R$           1.244,16 0,00127%

20.9.1.11 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00  R$                11,27  R$                  3,35  R$                14,62  R$                67,62  R$                87,72 0,00009%

20.9.1.12 56240 Próprio CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. = 50MM un 1,00  R$                  9,77  R$                  2,91  R$                12,68  R$                  9,77  R$                12,68 0,00001%

20.9.1.13 56241 Próprio CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. = 75MM un 21,00  R$                15,46  R$                  4,60  R$                20,06  R$              324,66  R$              421,26 0,00043%
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20.9.1.14 104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18,00  R$                22,88  R$                  6,81  R$                29,69  R$              411,84  R$              534,42 0,00055%

20.9.1.15 104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO

UN 121,00  R$                21,92  R$                  6,52  R$                28,44  R$           2.652,32  R$           3.441,24 0,00351%

20.9.1.16 104179 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO 

UN 1,00  R$                76,50  R$                22,78  R$                99,28  R$                76,50  R$                99,28 0,00010%

20.9.1.17 104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26,00  R$                  9,98  R$                  2,97  R$                12,95  R$              259,48  R$              336,70 0,00034%

20.9.1.18 104334 SINAPI CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 6,00  R$                47,30  R$                14,09  R$                61,39  R$              283,80  R$              368,34 0,00038%

20.9.1.19 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 

MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 29,00  R$                70,15  R$                20,89  R$                91,04  R$           2.034,35  R$           2.640,16 0,00269%

20.9.1.20 104331 SINAPI CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38,00  R$                23,29  R$                  6,93  R$                30,22  R$              885,02  R$           1.148,36 0,00117%

20.9.1.21 104332 SINAPI CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00  R$                56,00  R$                16,68  R$                72,68  R$              504,00  R$              654,12 0,00067%

20.9.1.22 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$                42,30  R$                12,60  R$                54,90  R$                84,60  R$              109,80 0,00011%

20.9.1.23 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 256,00  R$                11,53  R$                  3,43  R$                14,96  R$           2.951,68  R$           3.829,76 0,00391%

20.9.1.24 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00  R$                39,82  R$                11,86  R$                51,68  R$              955,68  R$           1.240,32 0,00127%

20.9.1.25 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 465,00  R$                27,09  R$                  8,07  R$                35,16  R$         12.596,85  R$         16.349,40 0,01668%

20.9.1.26 89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 104,00  R$              114,07  R$                33,98  R$              148,05  R$         11.863,28  R$         15.397,20 0,01571%

20.9.1.27 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 339,00  R$                  8,65  R$                  2,57  R$                11,22  R$           2.932,35  R$           3.803,58 0,00388%

20.9.1.28 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 708,00  R$                14,56  R$                  4,33  R$                18,89  R$         10.308,48  R$         13.374,12 0,01365%

20.9.1.29 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 510,00  R$                22,59  R$                  6,72  R$                29,31  R$         11.520,90  R$         14.948,10 0,01525%

20.9.1.30 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$              108,49  R$                32,31  R$              140,80  R$              216,98  R$              281,60 0,00029%

20.9.1.31 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 249,00  R$                26,19  R$                  7,80  R$                33,99  R$           6.521,31  R$           8.463,51 0,00864%

20.9.1.32 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 693,00  R$                13,78  R$                  4,10  R$                17,88  R$           9.549,54  R$         12.390,84 0,01264%

20.9.1.33 89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 78,00  R$                20,08  R$                  5,98  R$                26,06  R$           1.566,24  R$           2.032,68 0,00207%

20.9.1.34 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26,00  R$                  8,41  R$                  2,50  R$                10,91  R$              218,66  R$              283,66 0,00029%

20.9.1.35 1672 Próprio JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, 

PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM

un 223,00  R$                18,82  R$                  5,60  R$                24,42  R$           4.196,86  R$           5.445,66 0,00556%

20.9.1.36 1636 Próprio JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM

un 298,00  R$                50,80  R$                15,13  R$                65,93  R$         15.138,40  R$         19.647,14 0,02005%

20.9.1.37 89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 34,00  R$                95,89  R$                28,56  R$              124,45  R$           3.260,26  R$           4.231,30 0,00432%

20.9.1.38 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 395,00  R$                50,52  R$                15,04  R$                65,56  R$         19.955,40  R$         25.896,20 0,02642%

20.9.1.39 89863 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 

X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$              214,89  R$                64,01  R$              278,90  R$              429,78  R$              557,80 0,00057%

20.9.1.40 104174 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN 1,00  R$              195,75  R$                58,31  R$              254,06  R$              195,75  R$              254,06 0,00026%

20.9.1.41 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56,00  R$                25,48  R$                  7,59  R$                33,07  R$           1.426,88  R$           1.851,92 0,00189%

20.9.1.42 1634 Próprio JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM

un 207,00  R$                35,82  R$                10,67  R$                46,49  R$           7.414,74  R$           9.623,43 0,00982%

20.9.1.43 89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 82,00  R$                40,16  R$                11,96  R$                52,12  R$           3.293,12  R$           4.273,84 0,00436%

20.9.1.44 1676 Próprio LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM

un 408,00  R$                14,82  R$                  4,41  R$                19,23  R$           6.046,56  R$           7.845,84 0,00801%

20.9.1.45 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1.417,00  R$                15,53  R$                  4,62  R$                20,15  R$         22.006,01  R$         28.552,55 0,02914%

20.9.1.46 95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 115,00  R$                48,77  R$                14,52  R$                63,29  R$           5.608,55  R$           7.278,35 0,00743%

20.9.1.47 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1.499,00  R$                  8,07  R$                  2,40  R$                10,47  R$         12.096,93  R$         15.694,53 0,01601%

20.9.1.48 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1.008,00  R$                13,81  R$                  4,11  R$                17,92  R$         13.920,48  R$         18.063,36 0,01843%

20.9.1.49 8061 Próprio LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM = 200MM

un 8,00  R$              124,20  R$                36,99  R$              161,19  R$              993,60  R$           1.289,52 0,00132%

20.9.1.50 89819 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$                24,48  R$                  7,29  R$                31,77  R$                24,48  R$                31,77 0,00003%

20.9.1.51 1583 Próprio REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM

un 47,00  R$                22,68  R$                  6,75  R$                29,43  R$           1.065,96  R$           1.383,21 0,00141%

20.9.1.52 89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 23,00  R$                32,52  R$                  9,68  R$                42,20  R$              747,96  R$              970,60 0,00099%
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20.9.1.53 104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

UN 4,00  R$                88,04  R$                26,22  R$              114,26  R$              352,16  R$              457,04 0,00047%

20.9.1.54 89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

UN 104,00  R$                19,54  R$                  5,82  R$                25,36  R$           2.032,16  R$           2.637,44 0,00269%

20.9.1.55 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00  R$                41,91  R$                12,48  R$                54,39  R$              209,55  R$              271,95 0,00028%

20.9.1.56 104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00  R$                39,72  R$                11,83  R$                51,55  R$              238,32  R$              309,30 0,00032%

20.9.1.57 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 495,00  R$                22,96  R$                  6,83  R$                29,79  R$         11.365,20  R$         14.746,05 0,01505%

20.9.1.58 104342 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 34,00  R$                34,15  R$                10,17  R$                44,32  R$           1.161,10  R$           1.506,88 0,00154%

20.9.1.59 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00  R$                35,99  R$                10,72  R$                46,71  R$              287,92  R$              373,68 0,00038%

20.9.2 TUBOS  R$      209.350,44  R$      271.665,75 0,27721%

20.9.2.1 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1.811,41  R$                33,33  R$                  9,92  R$                43,25  R$         60.374,37  R$         78.343,59 0,07994%

20.9.2.2 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 148,70  R$                55,63  R$                16,57  R$                72,20  R$           8.272,18  R$         10.736,14 0,01096%

20.9.2.3 56244 Próprio TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 250MM 

(VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)

m 212,90  R$              230,01  R$                68,51  R$              298,52  R$         48.969,12  R$         63.554,90 0,06485%

20.9.2.4 56243 Próprio TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 200MM 

(VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)

m 7,20  R$              148,33  R$                44,18  R$              192,51  R$           1.067,97  R$           1.386,07 0,00141%

20.9.2.5 56245 Próprio TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 300MM 

(VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)

m 7,20  R$              351,70  R$              104,77  R$              456,47  R$           2.532,24  R$           3.286,58 0,00335%

20.9.2.6 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 307,30  R$                18,22  R$                  5,42  R$                23,64  R$           5.599,00  R$           7.264,57 0,00741%

20.9.2.7 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 937,00  R$                23,96  R$                  7,13  R$                31,09  R$         22.450,52  R$         29.131,33 0,02973%

20.9.2.8 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1.054,20  R$                30,09  R$                  8,96  R$                39,05  R$         31.720,87  R$         41.166,51 0,04201%

20.9.2.9 91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 115,00  R$                  4,92  R$                  1,46  R$                  6,38  R$              565,80  R$              733,70 0,00075%

20.9.2.10 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 307,30  R$                  6,81  R$                  2,02  R$                  8,83  R$           2.092,71  R$           2.713,45 0,00277%

20.9.2.11 91181 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 3.802,61  R$                  6,76  R$                  2,01  R$                  8,77  R$         25.705,66  R$         33.348,91 0,03403%

20.9.3 CAIXAS/ RALOS/ ACESSÓRIOS  R$         60.044,28  R$         77.928,77 0,07952%

20.9.3.1 97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 35,00  R$              504,76  R$              150,36  R$              655,12  R$         17.666,60  R$         22.929,20 0,02340%

20.9.3.2 97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 31,00  R$              701,40  R$              208,94  R$              910,34  R$         21.743,40  R$         28.220,54 0,02880%

20.9.3.3 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 283,00  R$                43,36  R$                12,91  R$                56,27  R$         12.270,88  R$         15.924,41 0,01625%

20.9.3.4 78244 Próprio CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, 

D=100X100X50MM, PVC, BRANCA, COM TAMPA CEGA, TIGRE OU 

SIMILAR

un 1,00  R$                74,80  R$                22,28  R$                97,08  R$                74,80  R$                97,08 0,00010%

20.9.3.5 104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 84,00  R$                74,83  R$                22,29  R$                97,12  R$           6.285,72  R$           8.158,08 0,00832%

20.9.3.6 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00  R$                97,39  R$                29,01  R$              126,40  R$              486,95  R$              632,00 0,00064%

20.9.3.7 44 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 172 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 11,00  R$              130,03  R$                38,73  R$              168,76  R$           1.430,33  R$           1.856,36 0,00189%

20.9.3.8 104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00  R$                17,12  R$                  5,10  R$                22,22  R$                85,60  R$              111,10 0,00011%

20.9.4 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS SANITÁRIAS  R$      920.436,63  R$   1.194.629,59 1,21901%

20.9.4.1 CONS-579 Próprio VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO ALTO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL CROMADO, 

1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 177,00  R$              700,60  R$              208,70  R$              909,30  R$      124.006,20  R$      160.946,10 0,16423%

20.9.4.2 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 26,00  R$              700,86  R$              208,78  R$              909,64  R$         18.222,36  R$         23.650,64 0,02413%

20.9.4.3 CONS-576 Próprio CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA COM MESA BRANCO, INCLUSO 

TORNEIRA AUTOMÁTICA, VÁLVULA CROMADA, ENGATE FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E SIFÃO CROMADO, PARA LAVATÓRIO DE BANHEIROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 222,00  R$           2.092,35  R$              623,31  R$           2.715,66  R$      464.501,70  R$      602.876,52 0,61518%

20.9.4.4 CONS-577 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M² 141,43  R$              902,09  R$              268,73  R$           1.170,82  R$      127.582,58  R$      165.589,07 0,16897%

20.9.4.5 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 54,00  R$              517,83  R$              154,26  R$              672,09  R$         27.962,82  R$         36.292,86 0,03703%

20.9.4.6 CONS-578 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA COM BICA MÓVEL PARA COZINHA UN 54,00  R$              426,66  R$              127,10  R$              553,76  R$         23.039,64  R$         29.903,04 0,03051%

20.9.4.7 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 54,00  R$                  9,70  R$                  2,88  R$                12,58  R$              523,80  R$              679,32 0,00069%

20.9.4.8 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 206,00  R$                36,35  R$                10,82  R$                47,17  R$           7.488,10  R$           9.717,02 0,00992%

20.9.4.9 CONS-580 Próprio CHUVEIRO DECA MAX CROMADO 1977C CT PAREDE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 63,00  R$              362,98  R$              108,13  R$              471,11  R$         22.867,74  R$         29.679,93 0,03029%

20.9.4.10 CONS-582 Próprio COMBINADO SANITARIO ANTIVANDALISMO (COMPOSTO DE VASO 

SANITARIO E LAVATORIO), EM AÇO INOX, INCL.PARAFUSO FIXAÇÃO, 

P/ CELAS E SALA DO RÉU

un 8,00  R$         10.245,59  R$           3.052,16  R$         13.297,75  R$         81.964,72  R$      106.382,00 0,10855%

20.9.4.11 86922 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA 

METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$              887,91  R$              264,50  R$           1.152,41  R$           2.663,73  R$           3.457,23 0,00353%

20.9.4.12 CONS-583 Próprio VASO SANITÁRIO COM VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 29,00  R$              663,26  R$              197,58  R$              860,84  R$         19.234,54  R$         24.964,36 0,02547%

20.9.4.13 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4 UN 5,00  R$                75,74  R$                22,56  R$                98,30  R$              378,70  R$              491,50 0,00050%

20.9.5 ETE  R$   1.182.000,02  R$   1.534.117,82 1,56543%

20.9.5.1 COTAÇÃO0

01

MERCADO ETE COM VAZÃO DE CONFROME PROJETO, INCLUSIVE SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE START-UP, TREINAMENTO 

TÉCNICO/OPERACIONAL, MUNCK PARA DESCARREGAMENTO, 

ENTREGUE NA OBRA 

UND 1,00  R$   1.182.000,02  R$      352.117,80  R$   1.534.117,82  R$   1.182.000,02  R$   1.534.117,82 1,56543%

20.10 INSTALAÇÃO DRENAGEM  R$      882.579,92  R$   1.145.398,93 1,16877%

20.10.1 DRENAGEM GERAL  R$      521.897,57  R$      677.331,99 0,69116%
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20.10.1.1 77 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 

M COM GRELHA PARA REDE DE DRENAGEM

UN 35,00  R$              987,14  R$              294,06  R$           1.281,20  R$         34.549,90  R$         44.842,00 0,04576%

20.10.1.2 78 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 

M SEM GRELHA PARA REDE DE DRENAGEM

UN 88,00  R$              526,17  R$              156,74  R$              682,91  R$         46.302,96  R$         60.096,08 0,06132%

20.10.1.3 79 Próprio RECUPERAÇÃO DE CAIXAS EXISTENTES - IMPERMEABILIZAÇÃO E 

TAMPA

UND 15,00  R$              214,58  R$                63,92  R$              278,50  R$           3.218,70  R$           4.177,50 0,00426%

20.10.1.4 80 Próprio CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

90X50X53CM, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 5,00  R$           1.523,85  R$              453,95  R$           1.977,80  R$           7.619,25  R$           9.889,00 0,01009%

20.10.1.5 CP102 Próprio POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. 

INT. = 1.20 X 1.20 X 1.00M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE 

TAMPÃO TD-600 - R1

un 3,00  R$           2.388,66  R$              711,58  R$           3.100,24  R$           7.165,98  R$           9.300,72 0,00949%

20.10.1.6 89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 252,60  R$                21,24  R$                  6,32  R$                27,56  R$           5.365,22  R$           6.961,65 0,00710%

20.10.1.7 89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 1.365,60  R$                34,03  R$                10,13  R$                44,16  R$         46.471,36  R$         60.304,89 0,06154%

20.10.1.8 89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 266,40  R$                70,81  R$                21,09  R$                91,90  R$         18.863,78  R$         24.482,16 0,02498%

20.10.1.9 56243 Próprio TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 200MM 

(VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)

m 654,10  R$              148,33  R$                44,18  R$              192,51  R$         97.022,65  R$      125.920,79 0,12849%

20.10.1.10 56244 Próprio TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 250MM 

(VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)

m 118,30  R$              230,01  R$                68,51  R$              298,52  R$         27.210,18  R$         35.314,91 0,03604%

20.10.1.11 56245 Próprio TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 300MM 

(VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)

m 78,00  R$              351,70  R$              104,77  R$              456,47  R$         27.432,60  R$         35.604,66 0,03633%

20.10.1.12 95571 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 311,60  R$              127,74  R$                38,05  R$              165,79  R$         39.803,78  R$         51.660,16 0,05271%

20.10.1.13 95572 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 33,90  R$              175,54  R$                52,29  R$              227,83  R$           5.950,80  R$           7.723,43 0,00788%

20.10.1.14 82 Próprio TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 19,10  R$              196,96  R$                58,67  R$              255,63  R$           3.761,93  R$           4.882,53 0,00498%

20.10.1.15 89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 68,00  R$                42,40  R$                12,63  R$                55,03  R$           2.883,20  R$           3.742,04 0,00382%

20.10.1.16 89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20,00  R$              134,93  R$                40,19  R$              175,12  R$           2.698,60  R$           3.502,40 0,00357%

20.10.1.17 89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 48,00  R$                16,21  R$                  4,82  R$                21,03  R$              778,08  R$           1.009,44 0,00103%

20.10.1.18 89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 93,00  R$                43,50  R$                12,95  R$                56,45  R$           4.045,50  R$           5.249,85 0,00536%

20.10.1.19 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00  R$              131,56  R$                39,19  R$              170,75  R$           2.104,96  R$           2.732,00 0,00279%

20.10.1.20 104337 SINAPI CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00  R$                68,82  R$                20,50  R$                89,32  R$              275,28  R$              357,28 0,00036%

20.10.1.21 104065 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 

MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 2,00  R$              156,08  R$                46,49  R$              202,57  R$              312,16  R$              405,14 0,00041%

20.10.1.22 104062 SINAPI CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 

MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 4,00  R$                73,94  R$                22,02  R$                95,96  R$              295,76  R$              383,84 0,00039%

20.10.1.23 104064 SINAPI CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 

MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1,00  R$              184,52  R$                54,96  R$              239,48  R$              184,52  R$              239,48 0,00024%

20.10.1.24 83 Próprio CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM UN 16,00  R$              642,71  R$              191,46  R$              834,17  R$         10.283,36  R$         13.346,72 0,01362%

20.10.1.25 84 Próprio CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, UN 15,00  R$              632,85  R$              188,52  R$              821,37  R$           9.492,75  R$         12.320,55 0,01257%

20.10.1.26 85 Próprio JOELHO, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM OCRE UN 48,00  R$              267,04  R$                79,55  R$              346,59  R$         12.817,92  R$         16.636,32 0,01698%

20.10.1.27 1636 Próprio JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM

un 24,00  R$                50,80  R$                15,13  R$                65,93  R$           1.219,20  R$           1.582,32 0,00161%

20.10.1.28 89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 17,00  R$                88,80  R$                26,45  R$              115,25  R$           1.509,60  R$           1.959,25 0,00200%

20.10.1.29 89698 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 7,00  R$              271,54  R$                80,89  R$              352,43  R$           1.900,78  R$           2.467,01 0,00252%

20.10.1.30 1583 Próprio REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM

un 12,00  R$                22,68  R$                  6,75  R$                29,43  R$              272,16  R$              353,16 0,00036%

20.10.1.31 89681 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5,00  R$                91,60  R$                27,28  R$              118,88  R$              458,00  R$              594,40 0,00061%

20.10.1.32 104326 SINAPI RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$                18,08  R$                  5,38  R$                23,46  R$                18,08  R$                23,46 0,00002%

20.10.1.33 7752 Próprio RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM un 1,00  R$                79,68  R$                23,73  R$              103,41  R$                79,68  R$              103,41 0,00011%

20.10.1.34 86 Próprio RALO ABACAXI 100MM UND 45,00  R$                43,02  R$                12,81  R$                55,83  R$           1.935,90  R$           2.512,35 0,00256%

20.10.1.35 87 Próprio RALO ABACAXI 150MM UND 7,00  R$                75,95  R$                22,62  R$                98,57  R$              531,65  R$              689,99 0,00070%

20.10.1.36 88 Próprio RALO ABACAXI 200MM UND 17,00  R$              150,42  R$                44,81  R$              195,23  R$           2.557,14  R$           3.318,91 0,00339%

20.10.1.37 104356 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00  R$                29,96  R$                  8,92  R$                38,88  R$              209,72  R$              272,16 0,00028%

20.10.1.38 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 26,00  R$                11,27  R$                  3,35  R$                14,62  R$              293,02  R$              380,12 0,00039%

20.10.1.39 89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 100,00  R$                16,83  R$                  5,01  R$                21,84  R$           1.683,00  R$           2.184,00 0,00223%

20.10.1.40 89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 600,00  R$                30,85  R$                  9,19  R$                40,04  R$         18.510,00  R$         24.024,00 0,02451%

20.10.1.41 89677 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 100,00  R$                75,86  R$                22,59  R$                98,45  R$           7.586,00  R$           9.845,00 0,01005%

20.10.1.42 89 Próprio LUVA PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, UN 200,00  R$              147,28  R$                43,87  R$              191,15  R$         29.456,00  R$         38.230,00 0,03901%

20.10.1.43 90 Próprio LUVA PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM, UN 40,00  R$              243,99  R$                72,68  R$              316,67  R$           9.759,60  R$         12.666,80 0,01293%

20.10.1.44 91 Próprio LUVA PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM UN 20,00  R$              462,01  R$              137,63  R$              599,64  R$           9.240,20  R$         11.992,80 0,01224%

20.10.1.45 91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 735,00  R$                  4,92  R$                  1,46  R$                  6,38  R$           3.616,20  R$           4.689,30 0,00479%
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20.10.1.46 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 180,50  R$                  6,81  R$                  2,02  R$                  8,83  R$           1.229,20  R$           1.593,81 0,00163%

20.10.1.47 91181 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 1.632,00  R$                  6,76  R$                  2,01  R$                  8,77  R$         11.032,32  R$         14.312,64 0,01460%

20.10.1.48 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m 23,60  R$                80,04  R$                23,84  R$              103,88  R$           1.888,94  R$           2.451,56 0,00250%

20.10.2 DRENOS AR-CONDICIONADO  R$      168.446,51  R$      218.565,82 0,22303%

20.10.2.1 89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 65,00  R$                42,40  R$                12,63  R$                55,03  R$           2.756,00  R$           3.576,95 0,00365%

20.10.2.2 89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 256,00  R$                30,85  R$                  9,19  R$                40,04  R$           7.897,60  R$         10.250,24 0,01046%

20.10.2.3 104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 357,00  R$                  9,98  R$                  2,97  R$                12,95  R$           3.562,86  R$           4.623,15 0,00472%

20.10.2.4 104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1,00  R$                21,92  R$                  6,52  R$                28,44  R$                21,92  R$                28,44 0,00003%

20.10.2.5 89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 37,00  R$                43,50  R$                12,95  R$                56,45  R$           1.609,50  R$           2.088,65 0,00213%

20.10.2.6 89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 180,00  R$                16,21  R$                  4,82  R$                21,03  R$           2.917,80  R$           3.785,40 0,00386%

20.10.2.7 89516 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 390,00  R$                  7,54  R$                  2,24  R$                  9,78  R$           2.940,60  R$           3.814,20 0,00389%

20.10.2.8 89514 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO

UN 512,00  R$                  7,45  R$                  2,21  R$                  9,66  R$           3.814,40  R$           4.945,92 0,00505%

20.10.2.9 1636 Próprio JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM

un 151,00  R$                50,80  R$                15,13  R$                65,93  R$           7.670,80  R$           9.955,43 0,01016%

20.10.2.10 89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 29,00  R$                88,80  R$                26,45  R$              115,25  R$           2.575,20  R$           3.342,25 0,00341%

20.10.2.11 89561 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3,00  R$                13,76  R$                  4,09  R$                17,85  R$                41,28  R$                53,55 0,00005%

20.10.2.12 89563 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 145,00  R$                35,66  R$                10,62  R$                46,28  R$           5.170,70  R$           6.710,60 0,00685%

20.10.2.13 1583 Próprio REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM

un 61,00  R$                22,68  R$                  6,75  R$                29,43  R$           1.383,48  R$           1.795,23 0,00183%

20.10.2.14 89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 235,00  R$                16,83  R$                  5,01  R$                21,84  R$           3.955,05  R$           5.132,40 0,00524%

20.10.2.15 89544 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 400,00  R$                  7,92  R$                  2,35  R$                10,27  R$           3.168,00  R$           4.108,00 0,00419%

20.10.2.16 89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 327,26  R$                21,24  R$                  6,32  R$                27,56  R$           6.951,00  R$           9.019,28 0,00920%

20.10.2.17 89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 819,21  R$                34,03  R$                10,13  R$                44,16  R$         27.877,71  R$         36.176,31 0,03691%

20.10.2.18 89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1.885,88  R$                15,59  R$                  4,64  R$                20,23  R$         29.400,86  R$         38.151,35 0,03893%

20.10.2.19 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 1.800,00  R$                14,72  R$                  4,38  R$                19,10  R$         26.496,00  R$         34.380,00 0,03508%

20.10.2.20 89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UND 300,00  R$                  4,58  R$                  1,36  R$                  5,94  R$           1.374,00  R$           1.782,00 0,00182%

20.10.2.21 39714 SINAPI TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, 

AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM

M 1.800,00  R$                  5,63  R$                  1,67  R$                  7,30  R$         10.134,00  R$         13.140,00 0,01341%

20.10.2.22 39711 SINAPI TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, 

AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM

M 1.885,88  R$                  8,87  R$                  2,64  R$                11,51  R$         16.727,75  R$         21.706,47 0,02215%

20.10.3 EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE REUSO  R$      192.235,84  R$      249.501,12 0,25459%

20.10.3.1 104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

UN 6,00  R$              127,11  R$                37,86  R$              164,97  R$              762,66  R$              989,82 0,00101%

20.10.3.2 CP113 Próprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN 6,00  R$              220,90  R$                65,80  R$              286,70  R$           1.325,40  R$           1.720,20 0,00176%

20.10.3.3 CP114 Próprio CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM UN 12,00  R$              699,84  R$              208,48  R$              908,32  R$           8.398,08  R$         10.899,84 0,01112%

20.10.3.4 89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59,00  R$                25,18  R$                  7,50  R$                32,68  R$           1.485,62  R$           1.928,12 0,00197%

20.10.3.5 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

UN 10,00  R$                17,85  R$                  5,31  R$                23,16  R$              178,50  R$              231,60 0,00024%

20.10.3.6 CP117 Próprio TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM PARA 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO

UN 6,00  R$              293,52  R$                87,43  R$              380,95  R$           1.761,12  R$           2.285,70 0,00233%

20.10.3.7 CP123 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE COLETOR 300X250MM UN 3,00  R$              255,50  R$                76,11  R$              331,61  R$              766,50  R$              994,83 0,00102%

20.10.3.8 103997 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO UN 50,00  R$                41,23  R$                12,28  R$                53,51  R$           2.061,50  R$           2.675,50 0,00273%

20.10.3.9 99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00  R$              289,46  R$                86,23  R$              375,69  R$           2.894,60  R$           3.756,90 0,00383%

20.10.3.10 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 50,00  R$              105,65  R$                31,47  R$              137,12  R$           5.282,50  R$           6.856,00 0,00700%

20.10.3.11 87 Próprio RALO ABACAXI 150MM UND 1,00  R$                75,95  R$                22,62  R$                98,57  R$                75,95  R$                98,57 0,00010%

20.10.3.12 CP146 Próprio DOSADORA DE CLORO 2" UND 5,00  R$           1.363,25  R$              406,11  R$           1.769,36  R$           6.816,25  R$           8.846,80 0,00903%

20.10.3.13 CP147 Próprio FILTRO DE AREIA PARA ATÉ 150 KG DE AREIA FILTRANTE UND 5,00  R$           1.559,50  R$              464,57  R$           2.024,07  R$           7.797,50  R$         10.120,35 0,01033%

20.10.3.14 CP148 Próprio FREIO D'ÁGUA 200MM UND 3,00  R$           1.246,77  R$              371,41  R$           1.618,18  R$           3.740,31  R$           4.854,54 0,00495%

20.10.3.15 CP149 Próprio  CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 2" UND 5,00  R$              794,86  R$              236,78  R$           1.031,64  R$           3.974,30  R$           5.158,20 0,00526%

20.10.3.16 CP150 Próprio  VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PVC ESGOTO DN 150MM UND 6,00  R$              270,99  R$                80,72  R$              351,71  R$           1.625,94  R$           2.110,26 0,00215%

20.10.3.17 99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 

POR TUBOS DE 3/4".

m² 1,00  R$              494,86  R$              147,41  R$              642,27  R$              494,86  R$              642,27 0,00066%

20.10.3.18 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 60,30  R$                29,43  R$                  8,76  R$                38,19  R$           1.774,62  R$           2.302,85 0,00235%

20.10.3.19 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,00  R$                55,63  R$                16,57  R$                72,20  R$              166,89  R$              216,60 0,00022%

20.10.3.20 56243 Próprio TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 200MM 

(VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)

m 22,00  R$              148,33  R$                44,18  R$              192,51  R$           3.263,26  R$           4.235,22 0,00432%

20.10.3.21 56244 Próprio TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 250MM 

(VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)

m 28,50  R$              230,01  R$                68,51  R$              298,52  R$           6.555,28  R$           8.507,82 0,00868%

20.10.3.22 56245 Próprio TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 300MM 

(VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)

m 2,50  R$              351,70  R$              104,77  R$              456,47  R$              879,25  R$           1.141,17 0,00116%

20.10.3.23 89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

UN 15,00  R$                16,83  R$                  5,01  R$                21,84  R$              252,45  R$              327,60 0,00033%

20.10.3.24 89 Próprio LUVA PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, UN 10,00  R$              147,28  R$                43,87  R$              191,15  R$           1.472,80  R$           1.911,50 0,00195%

20.10.3.25 90 Próprio LUVA PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM, UN 8,00  R$              243,99  R$                72,68  R$              316,67  R$           1.951,92  R$           2.533,36 0,00259%
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20.10.3.26 91 Próprio LUVA PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM UN 3,00  R$              462,01  R$              137,63  R$              599,64  R$           1.386,03  R$           1.798,92 0,00184%

20.10.3.27 5624577 Próprio FILTRO WFF 300 - PARA ÁREA DE 3.000 M² UN 3,00  R$         41.697,25  R$         12.421,61  R$         54.118,86  R$      125.091,75  R$      162.356,58 0,16567%

20.11 GLP  R$           5.753,89  R$           7.467,19 0,00762%

20.11.1 51 Próprio TUBO DE AÇO CARBONO SCH 80 26MM SEM COSTURA m 2,50  R$                86,45  R$                25,75  R$              112,20  R$              216,12  R$              280,50 0,00029%

20.11.2 7777 Próprio TUBO COBRE FLEXÍVEL APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 1/4" 

(6,35MM)

m 2,00  R$                26,71  R$                  7,95  R$                34,66  R$                53,42  R$                69,32 0,00007%

20.11.3 54 Próprio VÁLVULA DE RETENÇÃO LATÃO GÁS GLP 7/16´´ X 3/4´´ UN 2,00  R$                42,19  R$                12,56  R$                54,75  R$                84,38  R$              109,50 0,00011%

20.11.4 10887 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE REDUÇÃO LATÃO 3/4" 

NPT X 1/2" NPT, P/INSTALAÇÃO DE GÁS

un 1,00  R$                35,50  R$                10,57  R$                46,07  R$                35,50  R$                46,07 0,00005%

20.11.5 52 Próprio NIPLE AÇO CAROBNO 300 LIBRAS 3/4´ UN 2,00  R$                26,52  R$                  7,90  R$                34,42  R$                53,04  R$                68,84 0,00007%

20.11.6 53 Próprio TÊ AÇO CARBONO 300 LIBRAS 3/4´´ UN 1,00  R$                57,77  R$                17,20  R$                74,97  R$                57,77  R$                74,97 0,00008%

20.11.7 96824 SINAPI CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 

16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UN 1,00  R$                13,59  R$                  4,04  R$                17,63  R$                13,59  R$                17,63 0,00002%

20.11.8 103811 SINAPI COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4”, 90 GRAUS, SEM 

ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 2,00  R$                33,28  R$                  9,91  R$                43,19  R$                66,56  R$                86,38 0,00009%

20.11.9 100791 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO 

DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

M 108,00  R$                17,77  R$                  5,29  R$                23,06  R$           1.919,16  R$           2.490,48 0,00254%

20.11.10 96868 SINAPI TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UN 2,00  R$                23,58  R$                  7,02  R$                30,60  R$                47,16  R$                61,20 0,00006%

20.11.11 57 Próprio VÁLVULA ESFERA ANGULAR FÊMEA/FÊMEA 1/2´´ X 3/4´´ UN 4,00  R$                82,09  R$                24,45  R$              106,54  R$              328,36  R$              426,16 0,00043%

20.11.12 96849 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, 

CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

UN 3,00  R$                15,26  R$                  4,54  R$                19,80  R$                45,78  R$                59,40 0,00006%

20.11.13 58 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO EM AÇO 

CARBONO 1/2"

un 8,00  R$                22,75  R$                  6,77  R$                29,52  R$              182,00  R$              236,16 0,00024%

20.11.14 59 Próprio CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL 

DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

UN 4,00  R$                17,01  R$                  5,06  R$                22,07  R$                68,04  R$                88,28 0,00009%

20.11.15 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 10,80  R$                66,26  R$                19,73  R$                85,99  R$              715,60  R$              928,69 0,00095%

20.11.16 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 7,56  R$                40,17  R$                11,96  R$                52,13  R$              303,68  R$              394,10 0,00040%

20.11.17 10882 Próprio REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO DE 2 KG/H (INSTALAÇÃO GÁS) un 4,00  R$                50,74  R$                15,11  R$                65,85  R$              202,96  R$              263,40 0,00027%

20.11.18 9093 Próprio REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 

300, 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)

un 1,00  R$              611,22  R$              182,08  R$              793,30  R$              611,22  R$              793,30 0,00081%

20.11.19 55 Próprio VÁLVULA AÇO MGA TRIPARTIDA ALTA PRESSÃO 3/4´´ UN 3,00  R$              128,39  R$                38,24  R$              166,63  R$              385,17  R$              499,89 0,00051%

20.11.20 56 Próprio VÁLVULA DE CORTE PEX FÊMEA/FÊMEA 3/4´´ UN 2,00  R$              182,19  R$                54,27  R$              236,46  R$              364,38  R$              472,92 0,00048%

20.12 CLIMATIZAÇÃO  R$   6.864.436,70  R$   8.301.184,00 8,47060%

20.12.1 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 1/4" (PAREDE=0,8MM) - 

CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INCLUINDO ASSESSÓRIOS 

DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 1.210,00  R$              108,67  R$                32,37  R$              141,04  R$      131.490,70  R$      170.658,40 0,17414%

20.12.2 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 3/8" (PAREDE=0,8MM) - 

CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INCLUINDO ASSESSÓRIOS 

DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 1.730,00  R$              113,94  R$                33,94  R$              147,88  R$      197.116,20  R$      255.832,40 0,26105%

20.12.3 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 1/2" (PAREDE=0,8MM) - 

CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INCLUINDO ASSESSÓRIOS 

DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 1.360,00  R$              119,98  R$                35,74  R$              155,72  R$      163.172,80  R$      211.779,20 0,21610%

20.12.4 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 5/8" (PAREDE=0,8MM) - 

CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INCLUINDO ASSESSÓRIOS 

DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 1.576,00  R$              128,76  R$                38,35  R$              167,11  R$      202.925,76  R$      263.365,36 0,26874%

20.12.5 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 3/4" (PAREDE=0,8MM) - 

CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, INCLUINDO ASSESSÓRIOS 

DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 776,00  R$              144,39  R$                43,01  R$              187,40  R$      112.046,64  R$      145.422,40 0,14839%

20.12.6 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE RÍGIDO Ø 7/8" 

(PAREDE=0,8MM) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, 

INCLUINDO ASSESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 440,00  R$              194,26  R$                57,87  R$              252,13  R$         85.474,40  R$      110.937,20 0,11320%

20.12.7 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE RÍGIDO Ø 1" 

(PAREDE=1,6MM) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, 

INCLUINDO ASSESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 170,00  R$              214,10  R$                63,78  R$              277,88  R$         36.397,00  R$         47.239,60 0,04820%

20.12.8 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE RÍGIDO Ø 1.1/8" 

(PAREDE=1,6MM)- CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, 

INCLUINDO ASSESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 220,00  R$              241,66  R$                71,99  R$              313,65  R$         53.165,20  R$         69.003,00 0,07041%

20.12.9 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE RÍGIDO Ø 1.1/4" 

(PAREDE=1,6MM) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, 

INCLUINDO ASSESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 85,00  R$              285,24  R$                84,97  R$              370,21  R$         24.245,40  R$         31.467,85 0,03211%

20.12.10 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE RÍGIDO Ø 1.1/2" 

(PAREDE=1,6MM) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, 

INCLUINDO ASSESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 365,00  R$              370,40  R$              110,34  R$              480,74  R$      135.196,00  R$      175.470,10 0,17905%

20.12.11 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE RÍGIDO Ø 1.3/4" 

(PAREDE=1,6MM) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, 

INCLUINDO ASSESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 495,00  R$              554,78  R$              165,26  R$              720,04  R$      274.616,10  R$      356.419,80 0,36369%

20.12.12 8514 MERCADO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE RÍGIDO Ø 2" 

(PAREDE=1,6MM) - CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, 

INCLUINDO ASSESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS

m 75,00  R$              703,94  R$              209,70  R$              913,64  R$         52.795,50  R$         68.523,00 0,06992%

20.12.13 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 

1/4"- INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 1.210,00  R$                17,59  R$                  5,24  R$                22,83  R$         21.283,90  R$         27.624,30 0,02819%

20.12.14 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 

3/8" - INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 1.730,00  R$                22,31  R$                  6,64  R$                28,95  R$         38.596,30  R$         50.083,50 0,05111%

20.12.15 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 

1/2" - INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 1.360,00  R$                26,16  R$                  7,79  R$                33,95  R$         35.577,60  R$         46.172,00 0,04711%

20.12.16 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 

5/8" - INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 1.576,00  R$                31,44  R$                  9,36  R$                40,80  R$         49.549,44  R$         64.300,80 0,06561%

20.12.17 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 

3/4" - INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 776,00  R$                35,30  R$                10,51  R$                45,81  R$         27.392,80  R$         35.548,56 0,03627%

20.12.18 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 

7/8" - INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 440,00  R$                44,45  R$                13,24  R$                57,69  R$         19.558,00  R$         25.383,60 0,02590%

20.12.19 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 1" 

- INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 170,00  R$                71,24  R$                21,22  R$                92,46  R$         12.110,80  R$         15.718,20 0,01604%

20.12.20 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 1. 

1/8" - INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 220,00  R$                70,15  R$                20,89  R$                91,04  R$         15.433,00  R$         20.028,80 0,02044%

20.12.21 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 1. 

1/4" - INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 86,00  R$                78,72  R$                23,45  R$              102,17  R$           6.769,92  R$           8.786,62 0,00897%

20.12.22 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 1. 

1/2" - INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 366,00  R$              109,29  R$                32,55  R$              141,84  R$         40.000,14  R$         51.913,44 0,05297%

20.12.23 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 1. 

3/4" - INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 496,00  R$              127,77  R$                38,06  R$              165,83  R$         63.373,92  R$         82.251,68 0,08393%

20.12.24 8514 MERCADO TUBO ISOLAMENTE TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE Ø 2" 

- INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 76,00  R$              127,62  R$                38,01  R$              165,63  R$           9.699,12  R$         12.587,88 0,01284%

20.12.25 8514 MERCADO VALVULAS DE SERVIÇOS TIPO GBC PARA REMOÇÃO DE UNIDADES 

EVAPORADORAS INSTALADAS NAS LINHAS DE SUCÇÃO E 

DESCARGA, NAS BITOLAS CORRESPONDENTES - INCLUINDO 

MATERIAIS E SERVIÇOS

pç 728,00  R$              229,59  R$                68,39  R$              297,98  R$      167.141,52  R$      216.929,44 0,22136%

20.12.26 8514 MERCADO FUIDO REFRIGERANTE -R410A- FABRICAÇÃO CHEMOURS - 

INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

kg 602,00  R$              263,27  R$                78,42  R$              341,69  R$      158.488,54  R$      205.697,38 0,20990%

20.12.27 8514 MERCADO CABO DE REDE DE COMUNICAÇÃO - CABO SHIELD 2X1,0 MM² C/ 

ELETRODUTO - INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS

m 9.800,00  R$                20,36  R$                  6,06  R$                26,42  R$      199.528,00  R$      258.916,00 0,26420%

20.12.28 8514 MERCADO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO UND 1,00  R$      340.800,00  R$      101.524,32  R$      442.324,32  R$      340.800,00  R$      442.324,32 0,45135%

20.12.29 56258 Próprio EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO AMBIENTE - 

TIPO VRF / VRV (BDI ESPECÍFICO)

UND 1,00  R$   4.190.492,00  R$      640.307,17  R$   4.830.799,17  R$   4.190.492,00  R$   4.830.799,17 4,92939%

21 ACESSIBILIDADE  R$      507.272,85  R$      658.362,08 0,67180%

21.1 CP099 Próprio  PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL - ELEMENTOS EM ABS 

REVESTIDO DE INOX

m 3.106,68  R$              146,05  R$                43,50  R$              189,55  R$      453.729,88  R$      588.870,24 0,60089%

21.2 CP100 Próprio  PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

m² 169,47  R$              128,43  R$                38,25  R$              166,68  R$         21.764,87  R$         28.247,05 0,02882%
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OBRA: FORUM DE IMPERATRIZ - MA B.D.I. 

HORA: 84,15% 29,79%

MÊS: 47,51% 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor BDI Valor Unit com 

BDI

Total SEM BDI Total COM BDI Peso (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADODATA: 

30/03/2023

BANCOS: 

LOCAL: IMPERATRIZ - MA SINAPI MA DESONERADO - DATA BASE: 11/2022 - 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

21.3 CP101 Próprio GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, 

ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS 

HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 

1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 02

m 57,44  R$              553,24  R$              164,81  R$              718,05  R$         31.778,10  R$         41.244,79 0,04209%

22 SERVIÇÕS COMPLEMENTARES  R$      487.976,63  R$      632.933,59 0,64585%

22.1 8328 Próprio DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA m² 115,00  R$                  6,01  R$                  1,79  R$                  7,80  R$              691,15  R$              897,00 0,00092%

22.2 56250 MERCADO AS BUILT EM BIM UND 1,00  R$      371.562,57  R$      110.688,48  R$      482.251,05  R$      371.562,57  R$      482.251,05 0,49209%

22.3 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1.100,00  R$                  2,07  R$                  0,61  R$                  2,68  R$           2.277,00  R$           2.948,00 0,00301%

22.4 56257 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 42.809,78  R$                  2,65  R$                  0,78  R$                  3,43  R$      113.445,91  R$      146.837,54 0,14983%

TOTAL GERAL COM BDI

TOTAL GERAL SEM BDI

COTAÇÕES SEM BDI

COTAÇÕES COM BDI: 15,28%

DEMAIS SERVIÇOS SEM BDI

DEMAIS SERVIÇOS BDI: 29,79%

 R$              5.375.971,52 

 R$            98.000.000,00 

 R$            76.101.912,48 

 R$              4.663.482,44 

 R$            71.438.430,04 

 R$            92.624.028,48 

CPF: 792.483.309-91

_____________________________________________________________

PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 03.701.380/0001-80

GILBERTO MEROLLI NETTO

RG: 4.076.561/6/SSP-PR

26 de 287


