
ORDEM DE
SERVIÇOS -
Nº 01/2024 PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ENDEREÇO:Praça pedro ||, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ:05.288.790/0001-76

Centro Administrativo Anexo VII, Rua do Egito nº 144, Centro, São Luís-Ma, Fone: 3261-6272/6277, e-mail: direngenharia@tjma.jus.

REGIONAL MARANHÃO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0134/2024 ¿ TJ/MA

Nº 31961/2016 - TJMA- ATA REGISTRO DE PREÇOS nº Concorrência Eletrônica nº. 90.001/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONTRATADA: FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA

CNPJ nº. 09.654.059/0001-78 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ENDEREÇO: Av. Colares Moreira nº 03 ¿ Ed. Business Center, Sl 926 - JD Renascença, São Luís MA, CEP:65.075-441

EMAIL:ferreirajunioreng@gmail.com, FONE:(98) 3190-3845

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO : CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Fórum de São Pedro da Água Branca (em construção)

4ª Medição

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UND
QTDE
PLAN.

PREÇO
UNIT.
(R$)

PREÇO
PLANEJADO

(R$) PREÇO TOTAL
(R$)

QTDE
%

ACUM.

MEDIÇÃO ATUAL

PREÇO TOTAL
ACUM. (R$)

%

MEDIÇÕES ANTERIORES

FÓRUM DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA (EM CONSTRUÇÃO)

1 - - 57,916.596,91 0,00787,63SERVIÇOS PRELIMINARES -1 3.820,44 0,00

2 UNID 202,27 100,00202,27 0,001,00
REGULARIZAÇÃO DE OBRA OU
SERVIÇO JUNTO AO CREA-MA -
ATIVIDADES ACIMA DE 15MIL

0,001.1 202,27 0,00

3 M² 1,27 100,00995,21 0,00783,63
REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO À
PREFEITURA - SÃO PEDRO DE ÁGUA
BRANCA

0,001.2 995,21 0,00

4 UNID 76,76 0,00153,52 0,002,00
REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO
CREA-MA - ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

0,001.3 0,00 0,00

5 UNID
5.245,91

50,005.245,91 0,001,00
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE
OBRA - SÃO PEDRO DE ÁGUA BRANCA

0,001.4 2.622,96 0,00

6 - - 32,44240.663,09 21.373,07771,50
INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

-2 78.078,38 8,88

7 M 44,60 100,006.667,70 0,00149,50

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

0,002.1 6.667,70 0,00

8 M² 244,53 100,001.467,18 0,006,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,002.2 1.467,18 0,00

9 UNID
191.456,

73
19,00191.456,73 21.060,241,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 12
MESES

0,112.3 36.376,78 11,00

10 UN
4.249,24

100,004.249,24 0,001,00

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO
PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO
DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES
CHAPAS DE MADEIRA

0,002.4 4.249,24 0,00

11 UNID 171,06 100,00171,06 0,001,00INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 0,002.5 171,06 0,00

12 M² 63,71 100,006.371,00 0,00100,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA
TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, APROV.
DE 4X. AF_05/2018

0,002.6 6.371,00 0,00

13 M² 617,92 100,007.415,04 0,0012,00

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E

0,002.7 7.415,04 0,00

14 M² 403,56 100,008.071,20 0,0020,00

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO.

0,002.8 8.071,20 0,00

15 M² 211,69 100,006.350,70 0,0030,00

GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE
OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA
(REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA
ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO

0,002.9 6.350,70 0,00
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16 UN
2.186,74

0,002.186,74 0,001,00

INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA
ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA
3KWH,20CV EXCL FORN

0,002.10 0,00 0,00

17
M/ME

S
15,89 15,003.972,50 198,63250,00

LOCACAO DE ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE PAINEL DE ATÉ
1,50M DE LARGURA E 1,0M DE ALTURA

12,502.11 595,88 5,00

18 M 11,42 15,002.284,00 114,20200,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE?
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

10,002.12 342,60 5,00

19 - - 65,7175.412,34 0,00
15.021,6

4
MOVIMENTO DE TERRA -3 49.552,54 0,00

20 - - 29,3636.609,80 0,00
13.895,1

6
MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO -3.1 10.750,00 0,00

21 M² 0,27 100,00675,00 0,00
2.500,00

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR

0,003.1.1 675,00 0,00

22 M³ 6,72 100,004.200,00 0,00625,00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA

0,003.1.2 4.200,00 0,00

23
M3XK

M
1,88 100,005.875,00 0,00

3.125,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -

0,003.1.3 5.875,00 0,00

24 M³ 9,54 0,006.077,93 0,00637,10

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO
CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:

0,003.1.4 0,00 0,00

25 M³ 5,96 0,004.746,37 0,00796,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
ATERRO

0,003.1.5 0,00 0,00

26
M3XK

M
1,88 0,008.983,05 0,00

4.778,22
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM).

0,003.1.6 0,00 0,00

27 M³ 1,00 0,00796,37 0,00796,37
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

0,003.1.7 0,00 0,00

28 M³ 8,25 0,005.256,08 0,00637,10

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,

0,003.1.8 0,00 0,00

29 - - 100,0038.802,54 0,00
1.126,48

MOVIMENTO DE TERRA MANUAL -3.2 38.802,54 0,00

30 M³ 63,44 100,0012.086,59 0,00190,52

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS).

0,003.2.1 12.086,59 0,00

31 M³ 15,91 100,002.315,38 0,00145,53
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

0,003.2.2 2.315,38 0,00

32 M³ 30,87 100,0024.400,57 0,00790,43

ATERRO MANUAL DE ÁREA DE
EDIFICAÇÃO, COM IMPORTE DE
MATERIAL, COM COMPACTADOR DE
SOLO A PERCUSSÃO

0,003.2.3 24.400,57 0,00

33 - - 100,00134.013,13 0,00
4.720,98

INFRAESTRUTURA -4 134.013,13 0,00

34 - - 100,0041.501,93 0,00
1.387,98

SAPATAS -4.1 41.501,93 0,00

35 M² 113,99 100,009.990,08 0,0087,64

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES.

0,004.1.1 9.990,08 0,00

36 KG 12,77 100,00319,25 0,0025,00

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

0,004.1.2 319,25 0,00

37 KG 11,03 100,0010.559,68 0,00957,36

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

0,004.1.3 10.559,68 0,00

38 KG 9,80 100,00944,33 0,0096,36

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

0,004.1.4 944,33 0,00
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39 M² 13,67 100,002.195,13 0,00160,58

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

0,004.1.5 2.195,13 0,00

40 M³ 382,40 100,0011.670,85 0,0030,52

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

0,004.1.6 11.670,85 0,00

41 M³ 190,78 100,005.822,61 0,0030,52

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

0,004.1.7 5.822,61 0,00

42 - - 100,0018.839,50 0,00
1.072,33

ESPERA DE PILAR -4.2 18.839,50 0,00

43 M² 55,69 100,006.915,58 0,00124,18

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA

0,004.2.1 6.915,58 0,00

44 KG 10,44 100,002.091,76 0,00200,36

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM -

0,004.2.2 2.091,76 0,00

45 KG 8,62 100,005.156,31 0,00598,18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM -

0,004.2.3 5.156,31 0,00

46 KG 7,28 100,00620,11 0,0085,18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM -

0,004.2.4 620,11 0,00

47 KG 7,07 100,00364,46 0,0051,55

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM -

0,004.2.5 364,46 0,00

48 M³ 382,40 100,002.462,66 0,006,44

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

0,004.2.6 2.462,66 0,00

49 M³ 190,78 100,001.228,62 0,006,44

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

0,004.2.7 1.228,62 0,00

50 - - 100,0073.671,70 0,00
2.260,67

VIGA BALDRAME -4.3 73.671,70 0,00

51 M² 72,70 100,0030.473,66 0,00419,17

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES.

0,004.3.1 30.473,66 0,00

52 KG 12,77 100,004.894,36 0,00383,27

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

0,004.3.2 4.894,36 0,00

53 KG 11,88 100,0019,48 0,001,64

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

0,004.3.3 19,48 0,00

54 KG 11,03 100,009.931,96 0,00900,45

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

0,004.3.4 9.931,96 0,00

55 KG 9,80 100,00832,12 0,0084,91

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

0,004.3.5 832,12 0,00

56 M³ 382,40 100,009.953,87 0,0026,03

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

0,004.3.6 9.953,87 0,00

57 M³ 190,78 100,004.966,00 0,0026,03

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

0,004.3.7 4.966,00 0,00

58 M² 30,06 100,0012.600,25 0,00419,17
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018

0,004.3.8 12.600,25 0,00

59 - - 41,89213.324,95 118.078,07
5.750,39

SUPERESTRUTURA -5 89.365,31 55,35
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60 - - 45,82195.017,63 105.652,32
5.163,13

PAV. TÉRREO -5.1 89.365,31 54,18

61 - - 100,0033.213,00 0,00
1.567,97

PILAR -5.1.1 33.213,00 0,00

62 M² 55,69 100,0014.187,58 0,00254,76

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA

0,005.1.1.1 14.187,58 0,00

63 KG 10,44 100,003.348,42 0,00320,73

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM -

0,005.1.1.2 3.348,42 0,00

64 KG 8,62 100,006.872,47 0,00797,27

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM -

0,005.1.1.3 6.872,47 0,00

65 KG 7,28 100,00786,90 0,00108,09

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM -

0,005.1.1.4 786,90 0,00

66 KG 7,07 100,00428,72 0,0060,64

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM -

0,005.1.1.5 428,72 0,00

67 M³ 382,40 100,005.062,98 0,0013,24

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

0,005.1.1.6 5.062,98 0,00

68 M³ 190,78 100,002.525,93 0,0013,24

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

0,005.1.1.7 2.525,93 0,00

69 - - 86,1865.154,52 9.002,21
1.979,28

VIGA -5.1.2 56.152,31 13,82

70 M² 92,56 100,0034.617,44 0,00374,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES.

0,005.1.2.1 34.617,44 0,00

71 KG 10,44 100,003.885,56 0,00372,18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM -

0,005.1.2.2 3.885,56 0,00

72 KG 10,06 90,00550,58 55,0254,73

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM -

5,475.1.2.3 495,56 9,99

73 KG 9,58 90,007.041,30 704,13735,00

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM -

73,505.1.2.4 6.337,17 10,00

74 KG 8,62 90,002.519,37 251,97292,27

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM -

29,235.1.2.5 2.267,40 10,00

75 KG 7,28 90,00697,57 69,7495,82

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM -

9,585.1.2.6 627,83 10,00

76 M³ 382,40 50,0010.569,54 5.284,7727,64

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

13,825.1.2.7 5.284,77 50,00

77 M³ 190,78 50,005.273,16 2.636,5827,64

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

13,825.1.2.8 2.636,58 50,00

78 - - 0,0096.650,11 96.650,11
1.615,88

LAJE TRELIÇADA -5.1.3 0,00 100,00

79 KG 10,13 0,00603,24 603,2459,55

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM.

59,555.1.3.1 0,00 100,00

80 KG 9,74 0,002.276,53 2.276,53233,73

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM.

233,735.1.3.2 0,00 100,00
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81 KG 9,27 0,00229,25 229,2524,73

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM.

24,735.1.3.3 0,00 100,00

82 KG 8,32 0,00699,63 699,6384,09

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM.

84,095.1.3.4 0,00 100,00

83 KG 7,00 0,00378,00 378,0054,00

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM.

54,005.1.3.5 0,00 100,00

84 M² 146,69 0,0085.064,06 85.064,06579,89

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA
BIDIRECIONAL, SOBRECARGA
200KG/M², ATÉ 5,50M DE VÃO,
INTEREIXO 50CM, E=12CM
(CAPEAMENTO 4CM E

579,895.1.3.6 0,00 100,00

85 M² 12,76 0,007.399,40 7.399,40579,89
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 15X15CM

579,895.1.3.7 0,00 100,00

86 - - 0,0018.307,32 12.425,75587,26PAV. COBERTURA -5.2 0,00 67,87

87 - - 0,005.245,38 3.836,57223,15PILAR -5.2.1 0,00 73,14

88 M² 55,69 0,002.372,95 1.661,2342,61

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA

29,835.2.1.1 0,00 70,01

89 KG 10,44 0,00597,90 478,3657,27

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM -

45,825.2.1.2 0,00 80,01

90 KG 8,62 0,001.025,00 820,02118,91

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM -

95,135.2.1.3 0,00 80,00

91 M³ 382,40 0,00833,63 585,072,18

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

1,535.2.1.4 0,00 70,18

92 M³ 190,78 0,00415,90 291,892,18

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

1,535.2.1.5 0,00 70,18

93 - - 0,0013.061,94 8.589,18364,11VIGA -5.2.2 0,00 65,76

94 M² 92,56 0,007.556,60 4.533,5981,64

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES.

48,985.2.2.1 0,00 60,00

95 KG 10,44 0,00891,16 783,0085,36

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM -

75,005.2.2.2 0,00 87,86

96 KG 10,06 0,001,81 1,410,18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM -

0,145.2.2.3 0,00 77,90

97 KG 9,58 0,001.792,32 1.437,00187,09

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM -

150,005.2.2.4 0,00 80,18

98 M³ 382,40 0,001.881,41 1.223,684,92

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

3,205.2.2.5 0,00 65,04

99 M³ 190,78 0,00938,64 610,504,92

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

3,205.2.2.6 0,00 65,04

100 - - 50,05127.726,83 38.908,46
2.416,24

PAREDES E PAINEIS -6 63.928,27 30,46

101 - - 59,66107.148,43 38.908,46
1.946,63

TÉRREO -6.1 63.928,27 36,31

102 M 75,06 70,002.281,82 684,5430,40
VERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

9,126.1.1 1.597,28 30,00
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103 M 85,27 70,008.237,08 2.471,1296,60
VERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

28,986.1.2 5.765,96 30,00

104 M 72,58 70,004.753,99 1.426,2065,50
VERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

19,656.1.3 3.327,79 30,00

105 M 86,52 70,00571,03 171,316,60
VERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

1,986.1.4 399,72 30,00

106 M 71,74 70,002.180,90 654,2730,40
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

9,126.1.5 1.526,63 30,00

107 M 80,78 70,007.787,19 2.336,1696,40

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

28,926.1.6 5.451,03 30,00

108 M 11,86 0,004.903,52 4.413,22413,45

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ESPUMA DE POLIURETANO
EXPANSIVA. AF_03/2016

372,116.1.7 0,00 90,00

109 M² 63,31 60,0076.432,90 26.751,64
1.207,28

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

422,556.1.8 45.859,86 35,00

110 - - 0,0020.578,40 0,00469,61COBERTURA -6.2 0,00 0,00

111 M² 63,31 0,0010.048,56 0,00158,72

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

0,006.2.1 0,00 0,00

112 M 33,87 0,0010.529,84 0,00310,89

PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO 20 X 4 CM, ASSENTADA
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:5

0,006.2.2 0,00 0,00

113 - - 0,00270.747,09 0,00
5.917,66

COBERTURA/FORRO -7 0,00 0,00

114 KG 22,98 0,0097.454,27 0,00
4.240,83

ESTRUTURA METÁLICA PARA
COBERTURA METÁLICA TIPO
SANDUÍCHE, COMPOSTA POR TRELIÇA
EM PERFIL "U" E

0,007.1 0,00 0,00

115 M² 14,24 0,005.432,42 0,00381,49

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE
DE EPOXI, PARA ESTRUTURA
METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA
DE 25 MICRA. (2023)

0,007.2 0,00 0,00

116 M² 173,69 0,00133.237,60 0,00767,10

COBERTURA COM TELHA DE CHAPA
DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL,
ESPESSURA DE 0,5MM, TIPO
SANDUICHE, COM

0,007.3 0,00 0,00

117 M 117,66 0,007.912,64 0,0067,25

CALHA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

0,007.4 0,00 0,00

118 M 21,39 0,00940,30 0,0043,96
RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO L=25CM

0,007.5 0,00 0,00

119 M² 85,69 0,009.703,54 0,00113,24

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

0,007.6 0,00 0,00

120 M² 37,42 0,002.859,64 0,0076,42

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM.
AF_06/2018

0,007.7 0,00 0,00

121 M² 57,36 0,0011.848,86 0,00206,57

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL
DE FIXAÇÃO.

0,007.8 0,00 0,00

122 M 65,28 0,001.357,82 0,0020,80
CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL
GALVANIZADA 0,50MM

0,007.9 0,00 0,00

123 - - 0,00240.210,35 61.578,29
7.455,22

REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO -8 0,00 25,64

124 - - 0,00142.113,89 41.302,11
5.442,74

INTERNO -8.1 0,00 29,06

125 M² 3,08 0,005.195,84 5.195,84
1.686,96

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM

1.686,968.1.1 0,00 100,00
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126 M² 4,59 0,002.382,21 0,00519,00

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO

0,008.1.2 0,00 0,00

127 M 6,90 0,001.091,86 0,00158,24
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1CM PARA
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

0,008.1.3 0,00 0,00

128 M² 25,19 0,0029.648,88 26.684,02
1.177,01

REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU
EXTERNA, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO
1:4, E = 25MM. (M2)

1.059,318.1.4 0,00 90,00

129 M² 28,84 0,0014.967,96 0,00519,00
REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
TRAÇO 1:4, E=20MM

0,008.1.5 0,00 0,00

130 M² 21,78 0,0013.460,26 9.422,25618,01
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO
1:4, E=20MM

432,618.1.6 0,00 70,00

131 M² 96,62 0,0040.631,61 0,00420,53
REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM,
ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.

0,008.1.7 0,00 0,00

132 M² 123,82 0,0027.647,77 0,00223,29

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDE 62,5X62,5 CM, PEI 5, BIANCO
NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU
SIMILAR, PORCELANATO

0,008.1.8 0,00 0,00

133 M 58,72 0,007.087,50 0,00120,70
RODAMÃO EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, H = 10CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

0,008.1.9 0,00 0,00

134 - - 0,0098.096,46 20.276,18
2.012,48

EXTERNO -8.2 0,00 20,67

135 M² 5,39 0,004.400,56 4.400,56816,43

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.

816,438.2.1 0,00 100,00

136 M² 32,52 0,0015.677,57 10.974,20482,09

REBOCO EXTERNO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA

337,468.2.2 0,00 70,00

137 M² 29,32 0,009.802,85 4.901,42334,34

EMBOÇO EXTERNO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA

167,178.2.3 0,00 50,00

138 M² 171,26 0,0049.891,46 0,00291,32

REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE,
60X120 CM, PEI 5, CEMENTO GRIGIO
BIANCOGRES OU SIMILAR,
PORCELANATO ESMALTADO
ACETINADO,

0,008.2.4 0,00 0,00

139 M² 207,52 0,0018.324,02 0,0088,30

REVESTIMENTO ELIZABETH OU
CERÂMICO PAREDE, 62,5X125 CM, PEI
5, PALHA CASTANHO SIMILAR,
PORCELANATO ESMALTADO
ACETINADO,

0,008.2.5 0,00 0,00

140 - - 0,00142.602,11 0,00
3.187,42

PAVIMENTAÇÃO INTERNA -9 0,00 0,00

141 M² 2,58 0,001.878,94 0,00728,27
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

0,009.1 0,00 0,00

142 M² 21,94 0,0015.978,24 0,00728,27

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016

0,009.2 0,00 0,00

143 M² 31,32 0,0022.809,42 0,00728,27

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA),
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3
CM

0,009.3 0,00 0,00

144 M² 382,23 0,0020.101,48 0,0052,59

PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA
FLAMEADO, DIMENSÕES 50X50CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III,

0,009.4 0,00 0,00

145 M² 116,40 0,0077.897,21 0,00669,22

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
62,5X62,5 CM, PEI 5, BIANCO NATURAL
ESCOVADO ELIZABETH OU SIMILAR,
PORCELANATO ESMALTADO

0,009.5 0,00 0,00
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146 M 14,02 0,003.936,82 0,00280,80

RODAPÉ EM PORCELANATO COM 7CM
DE ALTURA, COM PLACAS DE
PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES
62,5X62,5CM. AF_02/2023

0,009.6 0,00 0,00

147 - - 0,0037.287,79 0,00522,83INSTALAÇÃO HIDRAULICA -10 0,00 0,00

148 - - 0,002.041,08 0,00181,10TÉRREO INTERNO -10.1 0,00 0,00

149 UN 10,81 0,00421,59 0,0039,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

0,0010.1.1 0,00 0,00

150 UN 7,95 0,007,95 0,001,00

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO

0,0010.1.2 0,00 0,00

151 M 3,73 0,00231,63 0,0062,10

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.1.3 0,00 0,00

152 UN 3,40 0,00149,60 0,0044,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.1.4 0,00 0,00

153 UN 3,95 0,007,90 0,002,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.1.5 0,00 0,00

154 UN 13,05 0,0026,10 0,002,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.1.6 0,00 0,00

155 UN 6,94 0,0013,88 0,002,00

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.1.7 0,00 0,00

156 UN 4,81 0,0038,48 0,008,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.1.8 0,00 0,00

157 UN 54,34 0,00163,02 0,003,00

REGISTRO DE ACABAMENTO PRESSÃO
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO

0,0010.1.9 0,00 0,00

158 UN 57,20 0,00972,40 0,0017,00

REGISTRO DE ACABAMENTO GAVETA
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E

0,0010.1.10 0,00 0,00

159 UN 8,53 0,008,53 0,001,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

0,0010.1.11 0,00 0,00

160 - - 0,0033.519,80 0,00172,51TÉRREO EXTERNO -10.2 0,00 0,00

161 UN 7,59 0,0045,54 0,006,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0010.2.1 0,00 0,00

162 UN 11,23 0,0033,69 0,003,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0010.2.2 0,00 0,00

163 M 3,73 0,00302,09 0,0080,99

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.2.3 0,00 0,00

164 M 7,48 0,0058,64 0,007,84

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.2.4 0,00 0,00

165 M 12,68 0,0027,01 0,002,13

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.2.5 0,00 0,00

166 M 20,36 0,00540,56 0,0026,55

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.2.6 0,00 0,00
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167 UN 3,40 0,0013,60 0,004,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.2.7 0,00 0,00

168 UN 3,95 0,0011,85 0,003,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.2.8 0,00 0,00

169 UN 5,34 0,005,34 0,001,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.2.9 0,00 0,00

170 UN 9,29 0,009,29 0,001,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.2.10 0,00 0,00

171 UN 27,80 0,0027,80 0,001,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.2.11 0,00 0,00

172 UN 31,49 0,00188,94 0,006,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.2.12 0,00 0,00

173 UN 4,81 0,009,62 0,002,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.2.13 0,00 0,00

174 UN 7,69 0,007,69 0,001,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.2.14 0,00 0,00

175 UN 31,94 0,0031,94 0,001,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.2.15 0,00 0,00

176 UN 27,07 0,0054,14 0,002,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0010.2.16 0,00 0,00

177 UN 40,93 0,0081,86 0,002,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0010.2.17 0,00 0,00

178 UN 57,12 0,0057,12 0,001,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0010.2.18 0,00 0,00

179 UN 104,59 0,00209,18 0,002,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0010.2.19 0,00 0,00

180 UN 113,54 0,00113,54 0,001,00
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

0,0010.2.20 0,00 0,00

181 UN 80,47 0,00160,94 0,002,00

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE
BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0010.2.21 0,00 0,00

182 UN
1.409,06

0,004.227,18 0,003,00

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV
OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020

0,0010.2.22 0,00 0,00

183 UN
2.704,68

0,002.704,68 0,001,00

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO,
5000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

0,0010.2.23 0,00 0,00

184 UN 76,84 0,0076,84 0,001,00

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE,
PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0010.2.24 0,00 0,00

185 UN
11.450,2

9
0,0011.450,29 0,001,00

RESERVATÓRIO INFERIOR 2(DUAS)
CELULAS ENTERRADO, EM ALVENARIA
DE TIJOLO CERÃMICO FURADO,
DIMENSÕES 200X260X220CM (CXLXH),

0,0010.2.25 0,00 0,00

Página 9 de 29



ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UND
QTDE
PLAN.

PREÇO
UNIT.
(R$)

PREÇO
PLANEJADO

(R$) PREÇO TOTAL
(R$)

QTDE
%

ACUM.

MEDIÇÃO ATUAL

PREÇO TOTAL
ACUM. (R$)

%

MEDIÇÕES ANTERIORES

186 UN
1.184,04

0,001.184,04 0,001,00

ABRIGO PARA BOMBAS DE ÁGUA FRIA,
DIMENSÕES 1,20X0,70X1,20 (CXLXH)M,
EM ALVENARIA REBOCADA, PISO
CIMENTADO, LAJE DE COBERTURA

0,0010.2.26 0,00 0,00

187 UN
11.648,0

3
0,0011.648,03 0,001,00

ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FCK 25MPA, PARA CAIXA
D'ÁGUA 5.000L, H= 6,0M, E CAIXA
D'ÁGUA 2.000L, H=4M, COMPOSTA

0,0010.2.27 0,00 0,00

188 UN 44,92 0,0044,92 0,001,00
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,0010.2.28 0,00 0,00

189 UN 17,06 0,0017,06 0,001,00

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

0,0010.2.29 0,00 0,00

190 UN 14,23 0,0014,23 0,001,00

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM
X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

0,0010.2.30 0,00 0,00

191 UN 18,69 0,0018,69 0,001,00

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM
X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

0,0010.2.31 0,00 0,00

192 UN 29,59 0,0029,59 0,001,00

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM
X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

0,0010.2.32 0,00 0,00

193 UN 43,64 0,0087,28 0,002,00

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM
X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

0,0010.2.33 0,00 0,00

194 UN 26,59 0,0026,59 0,001,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,0010.2.34 0,00 0,00

195 - - 0,001.726,91 0,00169,22COBERTURA -10.3 0,00 0,00

196 UN 7,59 0,00166,98 0,0022,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0010.3.1 0,00 0,00

197 M 3,73 0,00177,59 0,0047,61

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.3.2 0,00 0,00

198 M 7,48 0,0086,99 0,0011,63

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.3.3 0,00 0,00

199 M 11,47 0,00208,30 0,0018,16

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.3.4 0,00 0,00

200 M 12,68 0,00326,26 0,0025,73

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.3.5 0,00 0,00

201 M 20,36 0,00246,15 0,0012,09

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.3.6 0,00 0,00

202 UN 13,05 0,0013,05 0,001,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.3.7 0,00 0,00

203 UN 15,06 0,0030,12 0,002,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.3.8 0,00 0,00

204 UN 31,49 0,0094,47 0,003,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.3.9 0,00 0,00

205 UN 9,27 0,0027,81 0,003,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.3.10 0,00 0,00
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206 UN 13,24 0,0013,24 0,001,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.3.11 0,00 0,00

207 UN 3,11 0,009,33 0,003,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

0,0010.3.12 0,00 0,00

208 UN 9,81 0,0019,62 0,002,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

0,0010.3.13 0,00 0,00

209 UN 6,48 0,0012,96 0,002,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

0,0010.3.14 0,00 0,00

210 UN 44,92 0,0089,84 0,002,00
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,0010.3.15 0,00 0,00

211 UN 3,96 0,007,92 0,002,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40 X 32 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

0,0010.3.16 0,00 0,00

212 UN 10,99 0,0065,94 0,006,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,0010.3.17 0,00 0,00

213 UN 28,32 0,00113,28 0,004,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,0010.3.18 0,00 0,00

214 UN 17,06 0,0017,06 0,001,00

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

0,0010.3.19 0,00 0,00

215 - - 0,008.359,69 0,00325,66INSTALAÇÃO DE REUSO -11 0,00 0,00

216 - - 0,001.539,96 0,00104,35TÉRREO INTERNO -11.1 0,00 0,00

217 UN 10,81 0,00183,77 0,0017,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

0,0011.1.1 0,00 0,00

218 M 3,73 0,00183,48 0,0049,19

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.1.2 0,00 0,00

219 M 11,47 0,0036,25 0,003,16

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.1.3 0,00 0,00

220 UN 3,40 0,0051,00 0,0015,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.1.4 0,00 0,00

221 UN 8,67 0,008,67 0,001,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.1.5 0,00 0,00

222 UN 4,81 0,0028,86 0,006,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.1.6 0,00 0,00

223 UN 57,20 0,00629,20 0,0011,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E

0,0011.1.7 0,00 0,00

224 UN 95,36 0,0095,36 0,001,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E

0,0011.1.8 0,00 0,00

225 UN 323,37 0,00323,37 0,001,00

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA,
BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,0011.1.9 0,00 0,00

226 - - 0,001.417,18 0,00132,74COBERTURA -11.2 0,00 0,00
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227 UN 7,59 0,0091,08 0,0012,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0011.2.1 0,00 0,00

228 UN 11,23 0,0011,23 0,001,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0011.2.2 0,00 0,00

229 M 3,73 0,00133,57 0,0035,81

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.2.3 0,00 0,00

230 M 7,48 0,007,70 0,001,03

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.2.4 0,00 0,00

231 M 11,47 0,00109,42 0,009,54

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.2.5 0,00 0,00

232 M 12,68 0,00446,97 0,0035,25

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.2.6 0,00 0,00

233 M 20,36 0,00246,56 0,0012,11

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.2.7 0,00 0,00

234 UN 13,05 0,0013,05 0,001,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.2.8 0,00 0,00

235 UN 15,06 0,0045,18 0,003,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.2.9 0,00 0,00

236 UN 31,49 0,0094,47 0,003,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.2.10 0,00 0,00

237 UN 7,69 0,007,69 0,001,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.2.11 0,00 0,00

238 UN 9,27 0,009,27 0,001,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.2.12 0,00 0,00

239 UN 19,99 0,0019,99 0,001,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
50MM X 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.2.13 0,00 0,00

240 UN 13,24 0,0013,24 0,001,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.2.14 0,00 0,00

241 UN 3,11 0,009,33 0,003,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

0,0011.2.15 0,00 0,00

242 UN 6,48 0,0012,96 0,002,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

0,0011.2.16 0,00 0,00

243 UN 9,81 0,0019,62 0,002,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

0,0011.2.17 0,00 0,00

244 UN 3,96 0,007,92 0,002,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40 X 32 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

0,0011.2.18 0,00 0,00

245 UN 10,99 0,0032,97 0,003,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,0011.2.19 0,00 0,00
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246 UN 28,32 0,0084,96 0,003,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,0011.2.20 0,00 0,00

247 - - 0,005.402,55 0,0088,57TÉRREO EXTERNO -11.3 0,00 0,00

248 M 3,73 0,0027,64 0,007,41

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.3.1 0,00 0,00

249 M 7,48 0,0063,43 0,008,48

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.3.2 0,00 0,00

250 M 11,47 0,0013,31 0,001,16

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.3.3 0,00 0,00

251 M 12,68 0,006,97 0,000,55

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.3.4 0,00 0,00

252 M 20,36 0,00447,31 0,0021,97

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.3.5 0,00 0,00

253 UN 5,34 0,005,34 0,001,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.3.6 0,00 0,00

254 UN 9,29 0,009,29 0,001,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.3.7 0,00 0,00

255 UN 27,80 0,0027,80 0,001,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.3.8 0,00 0,00

256 UN 27,07 0,0027,07 0,001,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0011.3.9 0,00 0,00

257 UN 40,93 0,0040,93 0,001,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0011.3.10 0,00 0,00

258 UN 55,48 0,0055,48 0,001,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0011.3.11 0,00 0,00

259 UN 104,59 0,00209,18 0,002,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0011.3.12 0,00 0,00

260 UN 80,47 0,0080,47 0,001,00

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE
BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0011.3.13 0,00 0,00

261 UN 76,84 0,0076,84 0,001,00

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE,
PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

0,0011.3.14 0,00 0,00

262 UN 7,59 0,0045,54 0,006,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0011.3.15 0,00 0,00

263 UN 11,23 0,0011,23 0,001,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0011.3.16 0,00 0,00

264 UN 31,49 0,00188,94 0,006,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.3.17 0,00 0,00

265 UN 31,94 0,0031,94 0,001,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0011.3.18 0,00 0,00
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266 UN 11,78 0,0011,78 0,001,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.3.19 0,00 0,00

267 UN 965,27 0,00965,27 0,001,00
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000
LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

0,0011.3.20 0,00 0,00

268 UN 9,81 0,009,81 0,001,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E

0,0011.3.21 0,00 0,00

269 UN 44,92 0,0044,92 0,001,00
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,0011.3.22 0,00 0,00

270 UNID 20,14 0,00241,68 0,0012,00
PLACA DE AVISO ÁGUA DE REUSO,
RETANGULAR, 20 X 30 CM, EM PVC 2
MM.

0,0011.3.23 0,00 0,00

271 UN
2.562,28

0,002.562,28 0,001,00

FILTRO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,70 X 1,20 X
1,55 M, VOLUME ÚTIL: 1302 L -

0,0011.3.24 0,00 0,00

272 UN 11,78 0,0011,78 0,001,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0011.3.25 0,00 0,00

273 UN 14,23 0,0028,46 0,002,00

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM
X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

0,0011.3.26 0,00 0,00

274 UN 18,69 0,0018,69 0,001,00

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM
X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

0,0011.3.27 0,00 0,00

275 UN 25,30 0,0025,30 0,001,00

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM
X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

0,0011.3.28 0,00 0,00

276 UN 43,64 0,0087,28 0,002,00

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM
X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

0,0011.3.29 0,00 0,00

277 UN 26,59 0,0026,59 0,001,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,0011.3.30 0,00 0,00

278 - - 0,0025.672,80 0,00564,93INSTALAÇÃO SANITÁRIA -12 0,00 0,00

279 - - 0,006.635,30 0,00460,54INTERNO -12.1 0,00 0,00

280 UN 55,23 0,00607,53 0,0011,00

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA
QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM

0,0012.1.1 0,00 0,00

281 UN 6,72 0,00342,72 0,0051,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU

0,0012.1.2 0,00 0,00

282 UN 10,77 0,00236,94 0,0022,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU

0,0012.1.3 0,00 0,00

283 UN 19,97 0,00219,67 0,0011,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE

0,0012.1.4 0,00 0,00

284 UN 6,56 0,00314,88 0,0048,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU

0,0012.1.5 0,00 0,00

285 UN 30,95 0,00309,50 0,0010,00

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA,
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM

0,0012.1.6 0,00 0,00
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286 UN 37,08 0,0037,08 0,001,00

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL

0,0012.1.7 0,00 0,00

287 UN 11,54 0,00450,06 0,0039,00

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU

0,0012.1.8 0,00 0,00

288 UN 16,12 0,0064,48 0,004,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

0,0012.1.9 0,00 0,00

289 UN 9,54 0,0038,16 0,004,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO

0,0012.1.10 0,00 0,00

290 UN 17,50 0,00227,50 0,0013,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO

0,0012.1.11 0,00 0,00

291 M 15,22 0,0075,64 0,004,97

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU

0,0012.1.12 0,00 0,00

292 M 13,98 0,00681,80 0,0048,77

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO

0,0012.1.13 0,00 0,00

293 M 17,92 0,001.083,26 0,0060,45

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO

0,0012.1.14 0,00 0,00

294 M 24,94 0,00774,39 0,0031,05

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO

0,0012.1.15 0,00 0,00

295 M 38,64 0,0011,59 0,000,30

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO
DE ESGOTO SANITÁRIO.

0,0012.1.16 0,00 0,00

296 UN 20,55 0,00123,30 0,006,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE

0,0012.1.17 0,00 0,00

297 UN 11,28 0,00191,76 0,0017,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU

0,0012.1.18 0,00 0,00

298 UN 31,44 0,00125,76 0,004,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO

0,0012.1.19 0,00 0,00

299 UN 3,85 0,00196,35 0,0051,00

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO

0,0012.1.20 0,00 0,00

300 UN 9,30 0,0037,20 0,004,00

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO

0,0012.1.21 0,00 0,00

301 UN 7,59 0,0083,49 0,0011,00

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO

0,0012.1.22 0,00 0,00

302 UN 15,87 0,0031,74 0,002,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

0,0012.1.23 0,00 0,00

303 UN 68,75 0,00137,50 0,002,00
TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO
P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")

0,0012.1.24 0,00 0,00
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304 UN 81,96 0,00163,92 0,002,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO

0,0012.1.25 0,00 0,00

305 UN 34,54 0,0069,08 0,002,00

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA,
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM

0,0012.1.26 0,00 0,00

306 - - 0,005.742,96 0,00101,39EXTERNO -12.2 0,00 0,00

307 UN 140,90 0,00422,70 0,003,00

CAIXA DE GORDURA SIMPLES,
CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.

0,0012.2.1 0,00 0,00

308 UN 312,02 0,003.120,20 0,0010,00

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO.

0,0012.2.2 0,00 0,00

309 M 24,94 0,002.179,51 0,0087,39

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO

0,0012.2.3 0,00 0,00

310 UN 20,55 0,0020,55 0,001,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE

0,0012.2.4 0,00 0,00

311 - - 0,0013.294,54 0,003,00UNIDADES DE TRATAMENTO -12.3 0,00 0,00

312 UN
2.906,46

0,002.906,46 0,001,00

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA =
2,76 M

0,0012.3.1 0,00 0,00

313 UN
2.824,18

0,002.824,18 0,001,00

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA =
1,84 M

0,0012.3.2 0,00 0,00

314 UN
7.563,90

0,007.563,90 0,001,00

SUMIDOURO CIRCULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 3,00 M, ALTURA INTERNA =
2,76 M

0,0012.3.3 0,00 0,00

315 - - 0,00180.790,05 495,94
13.622,8

9
INSTALAÇÃO ELETRICA -13 0,00 0,27

316 - - 0,0031.789,70 495,94
2.396,95

ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS -13.1 0,00 1,56

317 UN 138,96 0,001.111,68 0,008,00

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M.

0,0013.1.1 0,00 0,00

318 UN 17,67 0,0088,35 0,005,00
CAIXA DE PISO PARA TOMADA 4X4 EM
ALUMÍNIO

0,0013.1.2 0,00 0,00

319 UN 10,58 0,002.063,10 0,00195,00
CAIXA DE PVC 4X2 DE EMBUTIR PARA
TOMADAS / INTERRUPTORES /
PASSAGEM

0,0013.1.3 0,00 0,00

320 UN 11,73 0,002.885,58 0,00246,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.1.4 0,00 0,00

321 M 4,77 0,003.306,09 495,94693,10

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E

103,9713.1.5 0,00 15,00

322 M 6,91 0,00415,50 0,0060,13

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E

0,0013.1.6 0,00 0,00

323 M 20,63 0,00880,90 0,0042,70

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA -

0,0013.1.7 0,00 0,00

324 UN 688,98 0,001.377,96 0,002,00

QUADRO DE AUTOMAÇÃO PARA
SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA, COM
SELETOR MANUAL/AUTOMÁTICO, PARA
ACIONAMENTO DE 2 VÁLVULAS

0,0013.1.8 0,00 0,00

325 UN 149,06 0,00298,12 0,002,00
CAIXA DE PASSAGEM, PVC,
SOBREPOR, 15X15CM

0,0013.1.9 0,00 0,00
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326 M 18,19 0,002.139,14 0,00117,60

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA
OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400
MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO

0,0013.1.10 0,00 0,00

327 UN 41,19 0,00123,57 0,003,00
CURVA HORIZONTAL 200X100MM PARA
ELETROCALHA METÁLICA, ÂNGULO DE
90°

0,0013.1.11 0,00 0,00

328 UN 33,54 0,00872,04 0,0026,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
ELETROCALHA PERFURADA 200 X 75 X
3000 MM

0,0013.1.12 0,00 0,00

329 M 9,41 0,002.660,87 0,00282,77

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E

0,0013.1.13 0,00 0,00

330 M 7,88 0,004.456,46 0,00565,54

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E

0,0013.1.14 0,00 0,00

331 M 35,46 0,001.205,64 0,0034,00

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA -

0,0013.1.15 0,00 0,00

332 M 13,78 0,00949,58 0,0068,91

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E

0,0013.1.16 0,00 0,00

333 M 47,79 0,001.873,37 0,0039,20
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA
CHAPA DE AÇO (75X75)MM

0,0013.1.17 0,00 0,00

334 UN 702,34 0,003.511,70 0,005,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA

0,0013.1.18 0,00 0,00

335 UN
1.570,05

0,001.570,05 0,001,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0013.1.19 0,00 0,00

336 - - 0,0083.854,35 0,00
10.834,9

4
CABOS E PROTEÇÕES -13.2 0,00 0,00

337 M 3,46 0,0016.493,79 0,00
4.766,99

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0013.2.1 0,00 0,00

338 M 5,12 0,0019.128,63 0,00
3.736,06

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0013.2.2 0,00 0,00

339 M 7,24 0,004.829,01 0,00666,99

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0013.2.3 0,00 0,00

340 M 18,19 0,007.230,16 0,00397,48

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0013.2.4 0,00 0,00

341 M 20,09 0,0011.588,31 0,00576,82

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E

0,0013.2.5 0,00 0,00

342 M 40,42 0,0010.894,00 0,00269,52

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E

0,0013.2.6 0,00 0,00

343 UN 8,52 0,00374,88 0,0044,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

0,0013.2.7 0,00 0,00

344 UN 8,95 0,00322,20 0,0036,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,0013.2.8 0,00 0,00
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345 UN 9,81 0,0088,29 0,009,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

0,0013.2.9 0,00 0,00

346 UN 175,64 0,00351,28 0,002,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO
DIN(EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA,
TRIPOLAR 125A, PADRÃO

0,0013.2.10 0,00 0,00

347 UN 70,43 0,00140,86 0,002,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,0013.2.11 0,00 0,00

348 UN 64,12 0,00384,72 0,006,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,0013.2.12 0,00 0,00

349 UN 92,89 0,00743,12 0,008,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A,
30MA

0,0013.2.13 0,00 0,00

350 UN 138,39 0,003.321,36 0,0024,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTO DE TENSÃO DPS 80KA

0,0013.2.14 0,00 0,00

351 UN 95,21 0,00190,42 0,002,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) OU DIN 70 A 100A 240V,
FORNECIMENTO E

0,0013.2.15 0,00 0,00

352 UN 52,21 0,00104,42 0,002,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,0013.2.16 0,00 0,00

353 UN 53,52 0,00107,04 0,002,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,0013.2.17 0,00 0,00

354 UN 11,16 0,00223,20 0,0020,00

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E

0,0013.2.18 0,00 0,00

355 UN 26,21 0,00131,05 0,005,00

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E

0,0013.2.19 0,00 0,00

356 M 27,82 0,007.207,61 0,00259,08

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E

0,0013.2.20 0,00 0,00

357 - - 0,0021.166,18 0,00390,00
TOMADAS, INTERRUPTORES E
LUMINÁRIAS

-13.3 0,00 0,00

358 UN 262,31 0,00524,62 0,002,00

CHAVE BOIA 15A INFERIOR,
REFERÊNCIA MARCIRIUS CB-1007 OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - REUSO

0,0013.3.1 0,00 0,00

359 UN 26,04 0,00104,16 0,004,00

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.2 0,00 0,00

360 UN 41,96 0,00587,44 0,0014,00

INTERRUPTOR PARALELO (2
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.3 0,00 0,00

361 UN 21,44 0,00428,80 0,0020,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.4 0,00 0,00

362 UN 32,75 0,0065,50 0,002,00

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.5 0,00 0,00

363 UN 44,08 0,0044,08 0,001,00

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.6 0,00 0,00

364 UN 36,45 0,00473,85 0,0013,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO)
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E

0,0013.3.7 0,00 0,00
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365 UN 79,97 0,00559,79 0,007,00
REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED
DE 50W, IP-65, INSTALADO NO PISO OU
AÉREO

0,0013.3.8 0,00 0,00

366 UN 22,52 0,001.936,72 0,0086,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.9 0,00 0,00

367 UN 34,90 0,001.012,10 0,0029,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.10 0,00 0,00

368 UN 24,22 0,00217,98 0,009,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.11 0,00 0,00

369 UNID 72,55 0,00362,75 0,005,00
TOMADA PARA PISO 2P+T DUPLA,
INCLUINDO PLACA DE LATÃO E CAIXA
DE ALUMÍNIO

0,0013.3.12 0,00 0,00

370 UN 57,85 0,00115,70 0,002,00

INTERRUPTOR PARALELO (3
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.13 0,00 0,00

371 UN 25,16 0,00150,96 0,006,00

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.14 0,00 0,00

372 UN 31,98 0,00511,68 0,0016,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.15 0,00 0,00

373 UN 33,68 0,00707,28 0,0021,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0013.3.16 0,00 0,00

374 UN 30,30 0,00151,50 0,005,00

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020

0,0013.3.17 0,00 0,00

375 UN 75,99 0,004.787,37 0,0063,00

LUMINARIA TIPO CALHA, DE
SOBREPOR, COM LAMPADA LED 2X18W
OU SIMILAR, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

0,0013.3.18 0,00 0,00

376 UN 89,42 0,005.991,14 0,0067,00

LUMINARIA TUBULAR TIPO 2X10W
CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA
LED OU SIMILAR, COMPLETA,
FORNECIMENTO E

0,0013.3.19 0,00 0,00

377 UN 87,27 0,001.047,24 0,0012,00

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E

0,0013.3.20 0,00 0,00

378 UN 230,92 0,001.385,52 0,006,00
REFLETOR DE LED, 150W, IP-65,
INSTALADO NO PISO OU AÉREO

0,0013.3.21 0,00 0,00

379 - - 0,0043.979,82 0,001,00SUBESTAÇÃO AÉREA -13.4 0,00 0,00

380 UNID
43.979,8

2
0,0043.979,82 0,001,00

IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR
TRIFÁSICO 13.800/380-220V, 112,5 KVA 0,0013.4.1 0,00 0,00

381 - - 0,0025.579,38 0,00725,76
SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGA ATMOSFERICA

-14 0,00 0,00

382 - - 0,007.944,51 0,00395,67INSTALAÇÃO AÉREA -14.1 0,00 0,00

383 UNID 4,95 0,00108,90 0,0022,00
PARAFUSO PORCA INOX 1/4"X1.1/4"
PARA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ
À COBERTURA METÁLICA

0,0014.1.1 0,00 0,00

384 UN 42,21 0,00928,62 0,0022,00

TERMINAL AEREO EM ACO
GALVANIZADO DN 5/16",
COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE
DE FIXACAO HORIZONTAL

0,0014.1.2 0,00 0,00

385 M 28,17 0,004.920,45 0,00174,67CABO DE COBRE NU 35 MM2 0,0014.1.3 0,00 0,00

386 UN 16,47 0,001.087,02 0,0066,00
CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR
PARA CABOS 16-50MM²(SPDA)

0,0014.1.4 0,00 0,00

387 UN 529,92 0,00529,92 0,001,00
QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
DE ATERRAMENTO

0,0014.1.5 0,00 0,00
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388 UN 3,36 0,00369,60 0,00110,00

PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA
FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO
D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM²,
REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) -

0,0014.1.6 0,00 0,00

389 - - 0,0017.634,87 0,00330,09INSTALAÇÃO ENTERRADA -14.2 0,00 0,00

390 UND 84,56 0,003.382,40 0,0040,00

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO EM POLIETILENO,
D=30CM, COM TAMPA EM FERRO
FUNDIDO

0,0014.2.1 0,00 0,00

391 M 41,93 0,009.228,37 0,00220,09
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM²,
ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,0014.2.2 0,00 0,00

392 UN 113,25 0,004.530,00 0,0040,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA
SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

0,0014.2.3 0,00 0,00

393 UN 16,47 0,00494,10 0,0030,00
CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR
PARA CABOS 16-50MM²(SPDA)

0,0014.2.4 0,00 0,00

394 - - 0,0073.554,18 0,00
5.943,90INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO

ESTRUTURADO / CFTV
-15 0,00 0,00

395 - - 0,007.042,46 0,00455,60ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS -15.1 0,00 0,00

396 M 13,09 0,00924,42 0,0070,62

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E

0,0015.1.1 0,00 0,00

397 M 9,68 0,001.376,88 0,00142,24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
E

0,0015.1.2 0,00 0,00

398 M 11,36 0,001.581,77 0,00139,24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E

0,0015.1.3 0,00 0,00

399 M 20,63 0,001.594,70 0,0077,30

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA -

0,0015.1.4 0,00 0,00

400 M 35,46 0,00680,83 0,0019,20

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA -

0,0015.1.5 0,00 0,00

401 M 2,78 0,005,56 0,002,00

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA

0,0015.1.6 0,00 0,00

402 UN 175,66 0,00878,30 0,005,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO
BRITA COM TAMPA

0,0015.1.7 0,00 0,00

403 - - 0,0042.996,11 0,00
5.172,30

CABOS -15.2 0,00 0,00

404 M 7,40 0,0036.610,76 0,00
4.947,40

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6,
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

0,0015.2.1 0,00 0,00

405 M 27,76 0,0069,40 0,002,50
CABO TELEFONICO CI-50 50PARES
(USO INTERNO) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

0,0015.2.2 0,00 0,00

406 M 18,19 0,001.655,29 0,0091,00

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA
OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400
MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO

0,0015.2.3 0,00 0,00

407 UN 26,02 0,00130,10 0,005,00
CURVA HORIZONTAL 200X100MM PARA
ELETROCALHA METÁLICA, ÂNGULO DE
90°

0,0015.2.4 0,00 0,00

408 UN 41,91 0,0041,91 0,001,00
CURVA VERTICAL 200 X 75 MM PARA
ELETROCALHA METÁLICA, COM
ÂNGULO 90 GRAUS

0,0015.2.5 0,00 0,00

409 UN 38,14 0,0038,14 0,001,00
TÊ HORIZONTAL 200 X 75MM PARA
ELETROCALHA METÁLICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0015.2.6 0,00 0,00

410 UN 33,54 0,004.138,84 0,00123,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
ELETROCALHA PERFURADA 200 X 75 X
3000 MM

0,0015.2.7 0,00 0,00
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411 UN 311,67 0,00311,67 0,001,00
PONTALETE PARA RECEBER REDE
ELÉTRICA / LINK DE VOZ / LINK DE
DADOS

0,0015.2.8 0,00 0,00

412 - - 0,0023.515,61 0,00316,00TOMADAS E EQUIPAMENTOS -15.3 0,00 0,00

413 UNID 43,88 0,001.360,28 0,0031,00
TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA RJ45,
CAT. 6E, 4X2", LINHA MODULAR,
SCHINEIDER ELETRIC OU SIMILAR

0,0015.3.1 0,00 0,00

414 UNID 78,64 0,001.651,44 0,0021,00

TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45,
CAT. 6E, 4X2", EMBUTIR, LINHA
MODULAR, SCHINEIDER ELETRIC OU
SIMILAR

0,0015.3.2 0,00 0,00

415 UND 80,18 0,00320,72 0,004,00

TOMADA DE PISO DUPLA RJ-45 FÊMEA
CAT. 6E, COM CAIXA EM ALUMÍNIO E
PLACA/ESPELHO EM LATÃO POLIDO
4X4".

0,0015.3.3 0,00 0,00

416 UN 33,06 0,002.380,32 0,0072,00
PATCH CORD GIGALAN 2,5 METROS
CAT 6 COM CONETORES RJ45 EM
AMBAS EXTREMIDADES.

0,0015.3.4 0,00 0,00

417 UN 672,07 0,003.360,35 0,005,00
PATH PANEL 24 PORTAS, CAT. 6E,
WIRING

0,0015.3.5 0,00 0,00

418 UN
2.019,72

0,002.019,72 0,001,00
UPS MONOFÁSICA 2KVA, VIN= 220V
VOUT=115V.

0,0015.3.6 0,00 0,00

419 UN 36,52 0,00182,60 0,005,00
ORGANIZADOR DE CABOS
HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK
19"

0,0015.3.7 0,00 0,00

420 UN
1.939,25

0,001.939,25 0,001,00

RACK EM AÇO FECHADO 44U X 600MM
X 600MM, COM BASE SOLEIRA PARA
PASSAGEM DE CABOS, PADRÃO 19",
COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM

0,0015.3.8 0,00 0,00

421 UN 72,32 0,0072,32 0,001,00
RÉGUA 12 TOMADAS PARA
INSTALAÇÃO EM RACK 19" COM FILTRO
DE LINHA

0,0015.3.9 0,00 0,00

422 UN 24,61 0,0049,22 0,002,00BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN) 0,0015.3.10 0,00 0,00

423 UN 8,15 0,00660,15 0,0081,00CONECTOR RJ45 CAT. 6E, MACHO 0,0015.3.11 0,00 0,00

424 UN
1.199,10

0,001.199,10 0,001,00

POWER BALUN 16 CANAIS COM
ALIMENTAÇÃO VPB A16C - INTELBRAS
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,0015.3.12 0,00 0,00

425 UN
3.932,16

0,003.932,16 0,001,00
CENTRAL TELEFÔNICA 8 LINHAS E 32
RAMAIS.

0,0015.3.13 0,00 0,00

426 UN 261,45 0,00261,45 0,001,00
VOICE PANEL 20 PORTAS QUE ATENDA
FCC 68.5.

0,0015.3.14 0,00 0,00

427 UN 26,21 0,00104,84 0,004,00

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E

0,0015.3.15 0,00 0,00

428 UN 6,14 0,00110,52 0,0018,00

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E

0,0015.3.16 0,00 0,00

429 UN 84,29 0,0084,29 0,001,00

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA,
DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,0015.3.17 0,00 0,00

430 UN 4,31 0,008,62 0,002,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA
CAIXA 4X2" DE EMBUTIR

0,0015.3.18 0,00 0,00

431 UN 9,95 0,00537,30 0,0054,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2",
SISTEMA X OU SIMILAR, COM TAMPA

0,0015.3.19 0,00 0,00

432 UN 11,44 0,00102,96 0,009,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4",
SISTEMA X OU SIMILAR, COM TAMPA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0015.3.20 0,00 0,00

433 UN
3.178,00

0,003.178,00 0,001,00

CERTIFICAÇÃO DE REDE DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO
CATEGORIA 6E PARA O PROJETO DE
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE SÃO

0,0015.3.21 0,00 0,00

434 - - 0,004.481,48 0,0096,00COMBATE A INCENDIO -16 0,00 0,00

435 UND 15,40 0,00138,60 0,009,00

ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE PISO
PARA SAIDA DE EMERGÊNCIA, ROTA
DE FUGA - SETA 48CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0016.1 0,00 0,00
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436 UND 21,13 0,00169,04 0,008,00

PLACA/ADESIVO DE SINALIZAÇÃO
PARA EXTINTOR OU HIDRANTE 20 CM X
20 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,0016.2 0,00 0,00

437 UND 18,97 0,00151,76 0,008,00

DEMARCAÇÃO DE PISO PARA
EXTINTOR DE INCÊNDIO, COM FITA
ADESIVA AMARELA E VERMELHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0016.3 0,00 0,00

438 UN 20,13 0,00342,21 0,0017,00

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

0,0016.4 0,00 0,00

439 UNID 21,84 0,00960,96 0,0044,00

PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR,
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

0,0016.5 0,00 0,00

440 UND 18,61 0,0037,22 0,002,00

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
ADVERTÊNCIA, QUADRADA, 20X20 CM,
EM PVC 2MM ANTICHAMAS - PROIBIDO
FUMAR - FORNECIMENTO E

0,0016.6 0,00 0,00

441 UN 563,63 0,001.690,89 0,003,00

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL
COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE

0,0016.7 0,00 0,00

442 UN 198,16 0,00990,80 0,005,00

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL
COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE

0,0016.8 0,00 0,00

443 - - 0,0037.830,52 0,00227,76LOUÇAS, METAIS E APARELHOS -17 0,00 0,00

444 UN 73,24 0,001.025,36 0,0014,00

ASSENTO PLÁSTICO, BRANCO, PARA
VASO SANITÁRIO, DECA RAVENA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0017.1 0,00 0,00

445 UN 422,77 0,003.382,16 0,008,00

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E

0,0017.2 0,00 0,00

446 UN 657,12 0,003.942,72 0,006,00

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA

0,0017.3 0,00 0,00

447 UN 616,89 0,00616,89 0,001,00BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA 0,0017.4 0,00 0,00

448 UN 305,40 0,002.748,60 0,009,00

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, DE
CANTO, COM CUBA REDONDA,
INCLUSO

0,0017.5 0,00 0,00

449 UN 164,04 0,00492,12 0,003,00

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE
AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

0,0017.6 0,00 0,00

450 UN 7,61 0,00266,35 0,0035,00

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO
BRANCO, 1/2? X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

0,0017.7 0,00 0,00

451 UN 8,96 0,00134,40 0,0015,00
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X
1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

0,0017.8 0,00 0,00

452 UN 16,59 0,0082,95 0,005,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM
PVC 1.1/4 X 1.1/2? -FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,0017.9 0,00 0,00

453 UN 623,83 0,001.871,49 0,003,00
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA
? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,0017.10 0,00 0,00

454 M² 301,91 0,006.569,56 0,0021,76
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
ESPELHO PRATA E=6MM COM
TRATAMENTO LAPIDADO NAS BORDAS

0,0017.11 0,00 0,00

455 UN 91,54 0,001.190,02 0,0013,00

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

0,0017.12 0,00 0,00

456 UN 94,73 0,001.326,22 0,0014,00
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER
PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0017.13 0,00 0,00
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457 UN 44,42 0,00488,62 0,0011,00
PORTA-PAPEL TOALHA INETERFOLHAS
EM ABS BRANCO

0,0017.14 0,00 0,00

458 UN 97,75 0,00293,25 0,003,00
CHUVEIRO CROMADO C/
ARTICULAÇÃO

0,0017.15 0,00 0,00

459 UN 152,47 0,00152,47 0,001,00

DUCHA HIGIÊNICA EM METAL
CROMADO, COM REGISTRO E GATILHO
DECA, DOCOL, PERFLEX OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0017.16 0,00 0,00

460 UN 108,74 0,001.739,84 0,0016,00
TORNEIRA CROMADA PRESSÃO DE
MESA COM AREJADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0017.17 0,00 0,00

461 UN 108,74 0,00326,22 0,003,00

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0017.18 0,00 0,00

462 UN 82,13 0,0082,13 0,001,00

TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4?
PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

0,0017.19 0,00 0,00

463 UN 53,04 0,0053,04 0,001,00

TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4?
PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

0,0017.20 0,00 0,00

464 UN 279,29 0,00279,29 0,001,00

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO
SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA PLÁSTICA

0,0017.21 0,00 0,00

465 UN 179,38 0,00538,14 0,003,00
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO
EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

0,0017.22 0,00 0,00

466 UN 289,51 0,003.474,12 0,0012,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0017.23 0,00 0,00

467 UN 278,50 0,002.228,00 0,008,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0017.24 0,00 0,00

468 UN 253,10 0,003.037,20 0,0012,00
BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO
INOX, L=40CM, D= 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0017.25 0,00 0,00

469 UND 135,63 0,00135,63 0,001,00
SUPORTE PARA LENÇO DE PAPEL
L=50CM EM AÇO INOX

0,0017.26 0,00 0,00

470 UN 193,39 0,001.353,73 0,007,00

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VÁLVULA EM METAL
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL

0,0017.27 0,00 0,00

471 - - 0,0016.719,76 0,00584,60INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO -18 0,00 0,00

472 UN 145,67 0,002.622,06 0,0018,00

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE
AR TIPO SPLIT HI-WALL 9000 A 18000
BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.

0,0018.1 0,00 0,00

473 UN 149,38 0,00448,14 0,003,00

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE
AR TIPO SPLIT HI-WALL 22000 A 30000
BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.

0,0018.2 0,00 0,00

474 UN 234,18 0,00936,72 0,004,00

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE
AR TIPO SPLIT PISO TETO 36000 A
60000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.

0,0018.3 0,00 0,00

475 M 21,72 0,001.971,96 0,0090,79

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA

0,0018.4 0,00 0,00

476 M 47,68 0,001.622,55 0,0034,03

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA

0,0018.5 0,00 0,00

477 M 50,70 0,00287,98 0,005,68

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E
= 0,79 MM, COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA

0,0018.6 0,00 0,00
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478 M 38,21 0,001.638,44 0,0042,88

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA

0,0018.7 0,00 0,00

479 M 58,17 0,002.595,55 0,0044,62

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA

0,0018.8 0,00 0,00

480 M 57,74 0,00118,94 0,002,06

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 ", E
= 0,79 MM, COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA

0,0018.9 0,00 0,00

481 M 23,08 0,00764,64 0,0033,13

DRENO EMBUTIDO EM PAREDE PARA
AR CONDICIONADO COM TUBO PVC
ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25 MM,
INCLUSIVE ESPONJOSO BLINDADO

0,0018.10 0,00 0,00

482 M 11,11 0,00394,41 0,0035,50

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO NO PISO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0018.11 0,00 0,00

483 UN 4,64 0,00157,76 0,0034,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,0018.12 0,00 0,00

484 M 28,50 0,001.250,87 0,0043,89

DRENO EMBUTIDO EM PAREDE PARA
AR CONDICIONADO COM TUBO PVC
ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 32 MM,
INCLUSIVE ESPONJOSO BLINDADO,

0,0018.13 0,00 0,00

485 M 15,29 0,00382,10 0,0024,99

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO NO PISO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0018.14 0,00 0,00

486 UN 5,87 0,00293,50 0,0050,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

0,0018.15 0,00 0,00

487 UN 8,34 0,0066,72 0,008,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,0018.16 0,00 0,00

488 M 10,61 0,001.167,42 0,00110,03
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X
2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,0018.17 0,00 0,00

489 - - 0,00155.922,69 0,00506,10ESQUADRIAS GERAL -19 0,00 0,00

490 - - 0,0030.310,41 0,0074,00MADEIRA -19.1 0,00 0,00

491 UN 595,70 0,00595,70 0,001,00

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA
EM ACABAMENTO MELAMÍNICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,
70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAÇÃO

0,0019.1.1 0,00 0,00

492 UN 679,68 0,0024.468,48 0,0036,00

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA
EM ACABAMENTO MELAMÍNICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,
90X210, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAÇÃO COM

0,0019.1.2 0,00 0,00

493 UN 141,79 0,005.246,23 0,0037,00

FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

0,0019.1.3 0,00 0,00

494 - - 0,0091.990,34 0,00303,95VIDRO -19.2 0,00 0,00

495 M² 253,67 0,002.057,26 0,008,11

VISOR EM VIDRO TEMPERADO 8MM
INCOLOR FIXADO COM PERFIL PU DE
ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E
FURO 10CM, CONFORME PROJETO

0,0019.2.1 0,00 0,00

496 M² 111,23 0,0015.802,45 0,00142,07
PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE
VIDRO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

0,0019.2.2 0,00 0,00

497 UND 54,76 0,00492,84 0,009,00
PUXADOR EM AÇO INOX 30CM PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0019.2.3 0,00 0,00

498 UND 471,94 0,004.247,46 0,009,00
MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0019.2.4 0,00 0,00
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499 M² 381,36 0,0030.546,94 0,0080,10

JANELA EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 8MM, INCLUSIVE FERRAGENS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0019.2.5 0,00 0,00

500 M² 467,17 0,007.652,24 0,0016,38

PORTA EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 10MM, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,0019.2.6 0,00 0,00

501 M² 953,40 0,0028.192,04 0,0029,57

PELE DE VIDRO LAMINADO E
TEMPERADO DUPLO 8 MM, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

0,0019.2.7 0,00 0,00

502 M² 308,55 0,002.999,11 0,009,72
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO
10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS 0,0019.2.8 0,00 0,00

503 - - 0,009.262,70 0,0017,17ALUMÍNIO -19.3 0,00 0,00

504 M² 539,47 0,009.262,70 0,0017,17

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO
ANODIZADO BRANCO, TIPO LAMBRIL,
COMPLETA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E
FECHADURA, INSTALADA

0,0019.3.1 0,00 0,00

505 - - 0,0024.304,74 0,00110,50SERRALHERIA -19.4 0,00 0,00

506 M² 233,44 0,006.361,24 0,0027,25

GRADE DE ABRIR DE FERRO
GALVANIZADO COM REQUADRO EM
BARRA CHATA "L" DE 3 CM E METALON
GALV. 15X15X16(1,55), COM
ESPAÇAMENTO NA

0,0019.4.1 0,00 0,00

507 M² 211,58 0,0016.947,56 0,0080,10

GRADE FIXA DE FERRO GALVANIZADO
COM REQUADRO EM BARRA CHATA "L"
DE 3 CM E BARRA MACIÇA DE 1,5CM
COM ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL
E NA

0,0019.4.2 0,00 0,00

508 M² 316,17 0,00995,94 0,003,15

PORTÃO DE CORRER EM CHAPA
GALVANIZADA ONDULADA E=0,95MM
(CHAPA 20), COM REQUADRO E
DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL EM

0,0019.4.3 0,00 0,00

509 - - 0,0054,50 0,000,48CONCRETO -19.5 0,00 0,00

510 M² 113,55 0,0054,50 0,000,48

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM

0,0019.5.1 0,00 0,00

511 - - 0,0020.714,21 0,0062,96
BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E
DIVISÓRIAS DE GRANITO

-20 0,00 0,00

512 - - 0,002.230,47 0,0026,11SOLEIRAS E PEITORIS -20.1 0,00 0,00

513 M 73,63 0,00773,12 0,0010,50
SOLEIRA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA LARGURA DE 15 CM

0,0020.1.1 0,00 0,00

514 M 93,36 0,001.457,35 0,0015,61
PEITORIL DE GRANITO CINZA
ANDORINHA LARGURA DE 18 CM

0,0020.1.2 0,00 0,00

515 - - 0,0012.011,78 0,0024,72BANCADAS -20.2 0,00 0,00

516 M² 515,00 0,005.448,70 0,0010,58
BANCADA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA PARA PIA/LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0020.2.1 0,00 0,00

517 M² 464,15 0,006.563,08 0,0014,14

BANCADA/BALCÃO DE GRANITO CINZA
ANDORINHA PARA USO GERAL S/ CUBA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0020.2.2 0,00 0,00

518 - - 0,006.471,96 0,0012,13DIVISÓRIAS -20.3 0,00 0,00

519 M² 533,55 0,006.471,96 0,0012,13
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA, E=2,5CM, POLIDA EM
AMBAS AS FACES.

0,0020.3.1 0,00 0,00

520 - - 0,0067.159,72 0,00
6.505,75

PINTURA GERAL -21 0,00 0,00

521 - - 0,0042.404,86 0,00
4.704,18

INTERNO -21.1 0,00 0,00

522 M² 2,99 0,003.160,67 0,00
1.057,08

FUNDO SELADOR ACRÍLICO,
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

0,0021.1.1 0,00 0,00

523 M² 3,62 0,001.849,75 0,00510,98
FUNDO SELADOR ACRÍLICO,
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

0,0021.1.2 0,00 0,00

Página 25 de 29



ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UND
QTDE
PLAN.

PREÇO
UNIT.
(R$)

PREÇO
PLANEJADO

(R$) PREÇO TOTAL
(R$)

QTDE
%

ACUM.

MEDIÇÃO ATUAL

PREÇO TOTAL
ACUM. (R$)

%

MEDIÇÕES ANTERIORES

524 M² 11,48 0,0012.135,28 0,00
1.057,08

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX,
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

0,0021.1.3 0,00 0,00

525 M² 20,68 0,0010.567,07 0,00510,98
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX,
APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

0,0021.1.4 0,00 0,00

526 M² 8,77 0,009.270,59 0,00
1.057,08

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA LAVÁVEL COM
ANTIMOFO EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS.

0,0021.1.5 0,00 0,00

527 M² 10,61 0,005.421,50 0,00510,98
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM,
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

0,0021.1.6 0,00 0,00

528 - - 0,0024.754,86 0,00
1.801,57

EXTERNO -21.2 0,00 0,00

529 M² 2,57 0,001.164,70 0,00453,19
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

0,0021.2.1 0,00 0,00

530 M² 18,86 0,008.547,16 0,00453,19
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

0,0021.2.2 0,00 0,00

531 M² 12,40 0,005.619,56 0,00453,19

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX
ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDE
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, NA COR
CAMURÇA. AF_11/2016

0,0021.2.3 0,00 0,00

532 M² 7,80 0,001.723,80 0,00221,00

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR

0,0021.2.4 0,00 0,00

533 M² 34,84 0,007.699,64 0,00221,00

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE

0,0021.2.5 0,00 0,00

534 - - 0,0023.690,26 0,00439,42DRENAGEM PLUVIAL -22 0,00 0,00

535 M 47,37 0,003.301,69 0,0069,70

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS.

0,0022.1 0,00 0,00

536 UN 300,61 0,004.208,54 0,0014,00

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE DRENAGEM,

0,0022.2 0,00 0,00

537 M 22,86 0,003.303,96 0,00144,53

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS.

0,0022.3 0,00 0,00

538 M 137,64 0,008.020,28 0,0058,27

CANALETA PARA DRENAGEM, 30X40CM
(LXH INTERNA),EM ALVENARIA DE
BLOCO VAZADO DE CONCRETO
9X19X39 (ESP. 9CM), SOBRE LASTRO
DE

0,0022.4 0,00 0,00

539 M 18,46 0,00515,40 0,0027,92

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS.

0,0022.5 0,00 0,00

540 UN 24,40 0,00146,40 0,006,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS.

0,0022.6 0,00 0,00

541 UN 32,07 0,0096,21 0,003,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS.

0,0022.7 0,00 0,00

542 UN 94,63 0,00851,67 0,009,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS.

0,0022.8 0,00 0,00

543 UN 24,08 0,00144,48 0,006,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS.

0,0022.9 0,00 0,00
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544 UN 31,35 0,001.128,60 0,0036,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS.

0,0022.10 0,00 0,00

545 UN 96,84 0,0096,84 0,001,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS.

0,0022.11 0,00 0,00

546 UN 63,23 0,0063,23 0,001,00

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE

0,0022.12 0,00 0,00

547 UN 17,30 0,00207,60 0,0012,00

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS.

0,0022.13 0,00 0,00

548 UN 22,79 0,00911,60 0,0040,00

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS.

0,0022.14 0,00 0,00

549 UN 55,07 0,00550,70 0,0010,00

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS.

0,0022.15 0,00 0,00

550 UN 143,06 0,00143,06 0,001,00

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS.

0,0022.16 0,00 0,00

551 - - 25,58283.754,00 0,00
5.024,68SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAV

EXTERNA
-23 72.592,80 0,00

552 - - 63,96113.490,15 0,00442,36MUROS -23.1 72.592,80 0,00

553 M 387,22 69,6477.842,84 0,00201,03

MURO LIMÍTROFE H=2,50M, INCLUINDO
CINTAS INFERIOR E SUPERIOR
(9X15)CM COM AÇO A-50 8.0MM,
REBOCO (INTERNO) E PILARES
(9X20)CM A

0,0023.1.1 54.210,80 0,00

554 M 229,58 0,009.252,07 0,0040,30

MURETA DA FACHADA
HMEDIA=70CM,COM PILARES 25X25CM
ALTURA DE 270CM, INCLUINDO CINTA
INFERIOR, EMBOÇO (INTERNO E
EXTERNO)E CHAPUZ

0,0023.1.2 0,00 0,00

555 M 131,30 69,6426.395,24 0,00201,03

BASE/CONTENÇÃO PARA MURO
COMPOSTA POR SAPATA CORRIDA
40X15 CM, BLOCOS ESTRUTURAL
14X19X39 CM, PREENCHIDOS COM
CONCRETO E FERRO

0,0023.1.3 18.382,00 0,00

556 - - 0,0021.550,70 0,00371,59CONTENÇÃO DE CALÇADAS -23.2 0,00 0,00

557 M³ 54,65 0,00803,36 0,0014,70
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

0,0023.2.1 0,00 0,00

558 M² 101,96 0,0018.194,76 0,00178,45

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E

0,0023.2.2 0,00 0,00

559 M² 3,42 0,00305,13 0,0089,22

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM

0,0023.2.3 0,00 0,00

560 M² 25,19 0,002.247,45 0,0089,22

REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU
EXTERNA, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO
1:4, E = 25MM. (M2)

0,0023.2.4 0,00 0,00

561 - - 0,0081.082,00 0,00
1.889,96

PAVIMENTAÇÃO -23.3 0,00 0,00

562 M² 12,76 0,006.827,62 0,00535,08
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 15X15CM

0,0023.3.1 0,00 0,00
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563 M³ 572,87 0,0015.324,27 0,0026,75

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU
PISO DE CONCRETO, E=5CM, COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL,

0,0023.3.2 0,00 0,00

564 M² 55,05 0,0045.537,91 0,00827,21

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

0,0023.3.3 0,00 0,00

565 M 47,03 0,005.079,24 0,00108,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES

0,0023.3.4 0,00 0,00

566 M 31,95 0,001.597,50 0,0050,00

EXECUÇÃO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE
X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

0,0023.3.5 0,00 0,00

567 M³ 52,00 0,001.320,80 0,0025,40

TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE
GRAMA, INCLUINDO FORNECIMENTO,
DESCARGA E ESPALHAMENTO ESP.
8CM.

0,0023.3.6 0,00 0,00

568 M² 16,99 0,005.394,66 0,00317,52
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU
SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

0,0023.3.7 0,00 0,00

569 - - 0,0036.354,04 0,00140,90SERRALHERIA -23.4 0,00 0,00

570 M² 236,70 0,0018.855,52 0,0079,66

GRADIL PARA MURO FRONTAL, EM
METALON GALVANIZADO, COM
REQUADRO 50X25MM E DIVISÓRIAS
25X25MM A CADA 12CM (EIXO-

0,0023.4.1 0,00 0,00

571 M² 284,61 0,002.618,41 0,009,20

PORTÃO DE ABRIR, EM METALON
GALVANIZADO, COM REQUADRO
50X25MM DIVISÓRIAS 25X25CM A CADA
12CM (VERTICAIS) E 70CM
(HORIZONTAIS) ,

0,0023.4.2 0,00 0,00

572 M² 301,99 0,005.145,91 0,0017,04

PORTÃO DE CORRER, EM METALON
GALVANIZADO, COM REQUADRO
50X25MM DIVISÓRIAS 25X25CM A CADA
12CM (VERTICAIS) E 70CM
(HORIZONTAIS) ,

0,0023.4.3 0,00 0,00

573 UNID 278,12 0,009.734,20 0,0035,00

DELIMITADOR DE VAGA DE
ESTACIONAMENTO (BATE-RODA)EM
TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM.
3", LARGURA 2,00M, COM VIRADAS
PARA CHUMBAMENTO

0,0023.4.4 0,00 0,00

574 - - 0,0031.277,11 0,00
2.179,87

REVESTIMENTO -23.5 0,00 0,00

575 M² 96,62 0,004.700,56 0,0048,65
REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM,
ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.

0,0023.5.1 0,00 0,00

576 M² 2,99 0,00169,59 0,0056,72
FUNDO SELADOR ACRÍLICO,
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

0,0023.5.2 0,00 0,00

577 M² 18,86 0,001.069,74 0,0056,72
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

0,0023.5.3 0,00 0,00

578 M² 12,40 0,00703,33 0,0056,72
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

0,0023.5.4 0,00 0,00

579 M² 6,63 0,005.496,67 0,00829,06
PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A
BASE DE COLA, DUAS DEMAOS

0,0023.5.5 0,00 0,00

580 M² 14,79 0,008.255,19 0,00558,16

PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

0,0023.5.6 0,00 0,00

581 M² 19,12 0,00386,22 0,0020,20
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
(2023)

0,0023.5.7 0,00 0,00

582 M 11,26 0,001.463,80 0,00130,00
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE
DEMARCACAO DE ESTACIONAMENTO,
10 CM DE LARGURA

0,0023.5.8 0,00 0,00

583 M² 7,80 0,001.652,20 0,00211,82

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR

0,0023.5.9 0,00 0,00
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584 M² 34,84 0,007.379,81 0,00211,82

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE

0,0023.5.10 0,00 0,00

585 - - 0,0028.634,20 0,00140,01SERVIÇOS DIVERSOS -24 0,00 0,00

586 UNID 146,96 0,00734,80 0,005,00
LETRA EM AÇO INOX H=50 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0024.1 0,00 0,00

587 UN 91,98 0,003.127,32 0,0034,00
LETRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO
FOSCO, H=20CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0024.2 0,00 0,00

588 UNID
2.610,43

0,002.610,43 0,001,00

CONJUNTO COM 3(TRÊS)MASTROS
PARA BANDEIRA EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 2 1/2",2" E 1 1/2", H=5,20
M, INCLUINDO BASE DE CONCRETO,

0,0024.3 0,00 0,00

589 UND 715,05 0,00715,05 0,001,00
BRASÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
AÇO INOX PINTADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

0,0024.4 0,00 0,00

590 M² 158,90 0,00810,39 0,005,10

COBERTURA EM POLICARBONATO
ALVEOLAR DE 10MM, PARA FIXAÇÃO
EM PEÇAS DE ALUMÍNIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0024.5 0,00 0,00

591 M 95,34 0,001.628,41 0,0017,08
CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM TUBO
D= 1 1/2", FIXADO NA PAREDE A CADA
2,00M.

0,0024.6 0,00 0,00

592 M 254,24 0,006.127,18 0,0024,10

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM
AÇO INOX, COM DOIS TUBOS NA
HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA
RAMPA) COM D= 1 1/2" , UM COM
H=90CM

0,0024.7 0,00 0,00

593 M² 72,68 0,001.753,77 0,0024,13

PISO PODOTÁTIL PRÉMOLDADO
PIGMENTADO, DIMENSÕES 25X25CM,
ESP. 2MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III,
INCLUINDO

0,0024.8 0,00 0,00

594 M² 214,79 0,004.510,59 0,0021,00

PISO TATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE BORRACHA, 25 X 25
CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0024.9 0,00 0,00

595 M 870,56 0,006.616,26 0,007,60

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM
PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO
LAMINADO 8 MM, INCLUSIVE
PORTINHOLA, FIXADO COM
CHUMBADOR

0,0024.10 0,00 0,00

596 - - 0,004.705,83 0,00
1.927,23

SERVIÇOS FINAIS -25 0,00 0,00

597 M² 2,55 0,001.998,18 0,00783,60LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,0025.1 0,00 0,00

598 M³ 22,25 0,001.602,00 0,0072,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE

0,0025.2 0,00 0,00

599
M3XK

M
1,88 0,00541,44 0,00288,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM).

0,0025.3 0,00 0,00

600 M² 0,72 0,00564,21 0,00783,63HABITE-SE 0,0025.4 0,00 0,00

IMPORTA O VALOR DA MEDIÇÃO EM R$ 306.505,05
 (Trezentos e seis mil e quinhentos e cinco reais e cinco centavos)

27,48

TÉRMINO DA OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO

CUSTO TOTAL

São Luís, ____ de ________________ de __________

TOTAIS R$ 2.446.153,36

B.D.I.

21/10/2024

365 dias

20/10/2025

DATA INÍCIO

R$ 240.433,83

R$ 66.071,22R$ 672.202,94

R$ 306.505,05R$ 3.118.356,30
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