
ORDEM DE
SERVIÇOS -
Nº 01/2024 PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ENDEREÇO:Praça pedro ||, Palácio Clóves Bevilacqua. São Luís-MA CNPJ:05.288.790/0001-76

Centro Administrativo Anexo VII, Rua do Egito nº 144, Centro, São Luís-Ma, Fone: 3261-6272/6277, e-mail: direngenharia@tjma.jus.

REGIONAL MARANHÃO - CONTRATO CONTRATO N° 0121/2024 TJMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52139/2024- ATA REGISTRO DE PREÇOS nº CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2023-TJMA -

CONTRATADA: Empresa L M RABELO VERDE

CNPJ nº. 10.672.133/0001-68 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ENDEREÇO: Avenida Cel Colares Moreira 03, Ed. Bussiness Center, Sala 1223, Jardim Renascença, CEP: 65.075.441

EMAIL:verdeconstrucoes.ma@gmail.com, FONE:(99) 988311459
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO : Contratação de empresa de engenharia para construção de salão do júri na comarca de SANTA RITA (LOTE 01),

pertencente ao tribunal de justiça do estado do maranhão, em conformidade com o projeto básico, o projeto executivo e anexos

Fórum de Santa Rita

3ª Medição

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UND
QTDE
PLAN.

PREÇO
UNIT.
(R$)

PREÇO
PLANEJADO

(R$) PREÇO TOTAL
(R$)

QTDE
%

ACUM.

MEDIÇÃO ATUAL

PREÇO TOTAL
ACUM. (R$)

%

MEDIÇÕES ANTERIORES

FÓRUM DE SANTA RITA

1 - - 53,265.406,81 0,00243,11
SERVIÇOS
PRELIMINARES+C11:C37C1C11:C262

-1 2.879,63 0,00

2 UNID 202,40 100,00202,40 0,001,00
REGULARIZAÇÃO DE OBRA OU
SERVIÇO JUNTO AO CREA-MA -
ATIVIDADES ACIMA DE 15MIL

0,001.1 202,40 0,00

3 M² 1,27 100,00303,67 0,00239,11
REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO À
PREFEITURA

0,001.2 303,67 0,00

4 UNID 76,81 0,00153,62 0,002,00
REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO
CREA-MA - ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

0,001.3 0,00 0,00

5 UNID
4.747,12

50,004.747,12 0,001,00
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE
OBRA

0,001.4 2.373,56 0,00

6 - - 63,6198.937,87 11.271,27417,00
INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO
CANTEIRO DE OBRAS

-2 62.931,31 11,39

7 M 42,25 100,003.380,00 0,0080,00

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

0,002.1 3.380,00 0,00

8 M² 242,74 100,001.456,44 0,006,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,002.2 1.456,44 0,00

9 UNID
62.618,1

4
63,0062.618,14 11.271,271,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA -
SALÃO DO JÚRI EM PRÉ MOLDADO - 4
MESES

0,182.3 39.449,43 18,00

10 UN
3.966,35

0,003.966,35 0,001,00

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO
PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO
DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES
CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA 10MM, TELHAS
ONDULADAS DE 6MM DE
FIBROCIMENTO, INCLUSIVE
INSTALACAO E APARELHOS,
REAPROVEITADO 2 VEZES
(INSTALACOES E APARELHOS)

0,002.4 0,00 0,00

11 UNID 161,31 100,00161,31 0,001,00INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 0,002.5 161,31 0,00

12 M² 61,91 35,004.952,80 0,0080,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA
TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, APROV.
DE 4X. AF_05/2018

0,002.6 1.733,48 0,00

13 M² 587,50 100,007.050,00 0,0012,00

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

0,002.7 7.050,00 0,00

Página 1 de 17

cacastro
Caixa de texto
 09/2024



ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UND
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14 M² 409,59 80,006.143,85 0,0015,00

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO.

0,002.8 4.915,08 0,00

15 M² 192,36 60,003.847,20 0,0020,00

GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE
OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA
(REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA
ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO
CIMENTADO COM PREPARO DO
TERRENO

0,002.9 2.308,32 0,00

16 UN
2.058,78

0,002.058,78 0,001,00

INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA
ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR (UN)

0,002.10 0,00 0,00

17
M/ME

S
22,09 75,002.209,00 0,00100,00

LOCACAO DE ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE

0,002.11 1.656,75 0,00

18 M 10,94 75,001.094,00 0,00100,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

0,002.12 820,50 0,00

19 - - 46,534.887,37 2.613,51278,17DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -3 2.273,86 53,47

20 M² 10,11 60,002.689,77 1.075,91266,05

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

106,423.1 1.613,86 40,00

21 M³ 181,32 30,032.197,60 1.537,6012,12DEMOLICÃO DE CONCRETO SIMPLES 8,483.2 660,00 69,97

22 - - 100,006.488,49 0,00702,62MOVIMENTO DE TERRA -4 6.488,49 0,00

23 - - 100,00893,01 0,00570,62MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO -4.1 893,01 0,00

24 M² 0,25 100,0057,06 0,00228,25

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

0,004.1.1 57,06 0,00

25 M³ 6,15 100,00350,92 0,0057,06

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020 - CAMADA VEGETAL,
INCLUSIVE ARBUSTOS

0,004.1.2 350,92 0,00

26
M3XK

M
1,70 100,00485,03 0,00285,31

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
SOBRA DO CORTE + CAMADA
VEGETAL,INCLUSIVE ARBUSTOS

0,004.1.3 485,03 0,00

27 - - 100,005.595,48 0,00132,00MOVIMENTO DE TERRA MANUAL -4.2 5.595,48 0,00

28 M³ 56,59 100,00679,08 0,0012,00

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017

0,004.2.1 679,08 0,00

29 M³ 40,97 100,004.916,40 0,00120,00

ATERRO MANUAL DE ÁREA DE
EDIFICAÇÃO, COM IMPORTE DE
MATERIAL, COM COMPACTADOR DE
SOLO A PERCUSSÃO

0,004.2.2 4.916,40 0,00

30 - - 97,11110.855,36 0,00874,66ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA -5 107.655,10 0,00

31 M² 3,63 100,00106,72 0,0029,40
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

0,005.1 106,72 0,00

32 M² 21,46 100,00630,92 0,0029,40

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

0,005.2 630,92 0,00

33 M² 35,40 100,001.805,40 0,0051,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018

0,005.3 1.805,40 0,00

34 M² 331,52 100,0079.269,75 0,00239,11
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,005.4 79.269,75 0,00
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35 KG 10,06 100,00461,96 0,0045,92

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022

0,005.5 461,96 0,00

36 M² 12,35 100,00351,98 0,0028,50
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 15X15CM

0,005.6 351,98 0,00

37 M² 146,84 100,004.184,94 0,0028,50

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020_PA

0,005.7 4.184,94 0,00

38 KM 61,65 100,0010.357,20 0,00168,00

TRANSPORTE DE ESTRUTURA PRÉ
MOLDADA DE CONCRETO ARMADO
PARA CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE
JÚRI PADRÃO

0,005.8 10.357,20 0,00

39 KG 9,81 100,001.955,43 0,00199,33

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

0,005.9 1.955,43 0,00

40 KG 12,39 100,00116,71 0,009,42

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

0,005.10 116,71 0,00

41 M² 139,30 100,004.011,84 0,0028,80

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

0,005.11 4.011,84 0,00

42 M³ 370,40 0,003.200,26 0,008,64

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

0,005.12 0,00 0,00

43 M³ 509,52 100,004.402,25 0,008,64

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

0,005.13 4.402,25 0,00

44 - - 73,2328.566,81 0,00487,00PAREDES E PAINEIS -6 20.920,11 0,00

45 M 38,33 100,00647,78 0,0016,90
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

0,006.1 647,78 0,00

46 M 49,12 100,00893,98 0,0018,20
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

0,006.2 893,98 0,00

47 M 28,21 100,0039,49 0,001,40
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

0,006.3 39,49 0,00

48 M 68,42 100,001.156,30 0,0016,90
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

0,006.4 1.156,30 0,00

49 M 77,12 100,001.403,58 0,0018,20

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

0,006.5 1.403,58 0,00

50 M² 57,65 0,007.646,70 0,00132,64

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

0,006.6 0,00 0,00

51 M² 59,34 100,0016.778,98 0,00282,76

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

0,006.7 16.778,98 0,00

52 - - 94,3481.549,67 3.086,37
1.591,19

COBERTURA/FORRO -7 76.931,94 3,78

53 KG 10,23 100,009.128,02 0,00892,28

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).
AF_07/2019

0,007.1 9.128,02 0,00
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54 M² 177,26 100,0049.180,79 0,00277,45

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

0,007.2 49.180,79 0,00

55 M² 14,42 100,001.306,45 0,0090,60

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE
DE EPOXI, PARA ESTRUTURA
METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA
DE 25 MICRA. (2023)

0,007.3 1.306,45 0,00

56 M 20,43 100,00227,79 0,0011,15
RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO L=25CM

0,007.4 227,79 0,00

57 M 31,66 0,00710,13 710,1322,43

PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO 20 X 4 CM, ASSENTADA
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:5

22,437.5 0,00 100,00

58 M 119,87 100,005.974,32 0,0049,84

CALHA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

0,007.6 5.974,32 0,00

59 M² 60,28 80,0011.879,98 2.376,24197,08

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_PS

39,427.7 9.503,74 20,00

60 M² 85,70 0,001.090,10 0,0012,72

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

0,007.8 0,00 0,00

61 M² 34,69 0,00441,26 0,0012,72

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM.
AF_06/2018

0,007.9 0,00 0,00

62 M 64,64 100,001.610,83 0,0024,92
CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL
GALVANIZADA 0,50MM

0,007.10 1.610,83 0,00

63 - - 56,7745.462,69 11.015,21
1.480,80

REVESTIMENTO DE PAREDE -8 25.807,74 24,23

64 M² 2,89 75,33879,72 0,00304,40

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

0,008.1 662,65 0,00

65 M² 4,94 100,00965,13 0,00195,37

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

0,008.2 965,13 0,00

66 M² 5,33 0,00139,91 70,8926,25

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

13,308.3 0,00 50,67

67 M² 20,18 100,001.935,26 0,0095,90
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO
1:4, E=20MM

0,008.4 1.935,26 0,00

68 M² 27,36 0,00549,39 259,3720,08

EMBOÇO EXTERNO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR
ANDAIME - C/ TELA DE AÇO SOLDADA
GALVANIZADA/ZINCADA ENCONTRO
ALVENARIA/ESTRUTURA. AF_08/2022

9,488.5 0,00 47,21

69 M² 23,21 61,274.947,21 0,00213,15

REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU
EXTERNA, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO
1:4, E = 25MM. (M2)

0,008.6 3.030,99 0,00

70 M² 30,21 80,005.295,51 1.059,16175,29

REBOCO EXTERNO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR
ANDAIME - TELA DE AÇO SOLDADA
GALVANIZADA/ZINCADA ENCONTRO
ALVENARIA/ESTRUTURA. AF_08/2022

35,068.7 4.236,35 20,00
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71 M² 26,33 0,00691,16 350,1926,25
REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
TRAÇO 1:4, E=20MM

13,308.8 0,00 50,67

72 M 6,44 0,00980,88 882,80152,31
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1CM PARA
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

137,088.9 0,00 90,00

73 M² 96,93 70,0014.023,83 4.206,76144,68
REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM,
ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.

43,408.10 9.817,07 30,00

74 M 57,94 79,992.215,05 443,2438,23
RODAMÃO EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, H = 10CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

7,658.11 1.771,81 20,01

75 M² 124,76 40,008.471,20 3.742,8067,90

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDE 62,5X62,5 CM, PEI 5, BIANCO
NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU
SIMILAR, PORCELANATO ESMALTADO
ACETINADO, RETIFICADO INTERNO,
APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO

30,008.12 3.388,48 44,18

76 M² 208,12 0,004.368,44 0,0020,99

REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE,
62,5X125 CM, PEI 5, PALHA CASTANHO
ELIZABETH OU SIMILAR,
PORCELANATO ESMALTADO
ACETINADO, RETIFICADO EXTERNO,
APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO

0,008.13 0,00 0,00

77 - - 88,2121.472,33 2.104,29222,47PAVIMENTAÇÃO INTERNA -9 18.940,48 9,80

78 M² 96,35 90,0021.044,77 2.104,29218,42

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE
CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,
ESPESSURA DE 12,0 CM, ACABAMENTO
POLIDO AF_04/2022

21,849.1 18.940,48 10,00

79 M² 117,56 0,00183,39 0,001,56

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
62,5X62,5 CM, PEI 5, BIANCO NATURAL
ESCOVADO ELIZABETH OU SIMILAR,
PORCELANATO ESMALTADO
ACETINADO, RETIFICADO INTERNO,
APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
OU EMBOÇO

0,009.2 0,00 0,00

80 M² 98,06 0,00244,17 0,002,49
PISO DE BORRACHA CANELADO,
ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM
ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020

0,009.3 0,00 0,00

81 - - 36,532.960,14 1.778,19166,18INSTALAÇÃO HIDRAULICA -10 1.081,29 60,07

82 M 7,57 100,00209,23 0,0027,64

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.1 209,23 0,00

83 M 12,04 100,00177,11 0,0014,71

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.2 177,11 0,00

84 M 16,84 100,0026,78 0,001,59

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.3 26,78 0,00

85 M 19,08 100,0025,57 0,001,34

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.4 25,57 0,00

86 M 12,58 100,0038,49 0,003,06

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.5 38,49 0,00

87 M 26,58 0,00952,63 952,6335,84

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

35,8410.6 0,00 100,00
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88 UN 42,79 0,0042,79 42,791,00

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM
X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,0010.7 0,00 100,00

89 UN 4,24 100,004,24 0,001,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.8 4,24 0,00

90 UN 5,82 100,005,82 0,001,00

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.9 5,82 0,00

91 UN 7,96 100,007,96 0,001,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.10 7,96 0,00

92 UN 9,40 0,009,40 9,401,00

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

1,0010.11 0,00 100,00

93 UN 4,75 100,0047,50 0,0010,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.12 47,50 0,00

94 UN 10,03 100,0010,03 0,001,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.13 10,03 0,00

95 UN 17,43 100,0017,43 0,001,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.14 17,43 0,00

96 UN 30,85 0,00123,40 123,404,00

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,0010.15 0,00 100,00

97 UN 5,42 100,0070,46 0,0013,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,0010.16 70,46 0,00

98 UN 8,07 100,0096,84 0,0012,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.17 96,84 0,00

99 UN 10,49 100,0010,49 0,001,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,0010.18 10,49 0,00

100 UN 12,70 100,0025,40 0,002,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.19 25,40 0,00

101 UN 27,66 0,0055,32 55,322,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

2,0010.20 0,00 100,00

102 UN 25,92 0,0025,92 25,921,00

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1,0010.21 0,00 100,00

103 UN 7,49 100,0044,94 0,006,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.22 44,94 0,00
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104 UN 12,90 100,0025,80 0,002,00

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X
1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,0010.23 25,80 0,00

105 UN 105,04 0,00105,04 105,041,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

1,0010.24 0,00 100,00

106 UN 59,30 80,00296,50 59,305,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

1,0010.25 237,20 20,00

107 UN 116,35 0,00116,35 116,351,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

1,0010.26 0,00 100,00

108 UN 288,04 0,00288,04 288,041,00

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA,
BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,0010.27 0,00 100,00

109 UN 7,19 0,00100,66 0,0014,00

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO
BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,0010.28 0,00 0,00

110 - - 44,546.991,58 2.069,26233,88INSTALAÇÃO SANITÁRIA -11 3.113,88 29,60

111 M 12,89 100,01123,36 0,009,57

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,0011.1 123,36 0,00

112 M 16,70 100,00144,62 0,008,66

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,0011.2 144,62 0,00

113 M 9,06 50,53161,36 79,8217,81

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

8,8111.3 81,54 49,47

114 M 23,25 88,021.716,78 205,5373,84

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

8,8411.4 1.511,25 11,97

115 UN 33,54 100,00167,70 0,005,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,0011.5 167,70 0,00

116 UN 8,86 100,0044,30 0,005,00
PROLONGAMENTO PARA CAIXA
SIFONADA 100 X 100 MM, ESGOTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0011.6 44,30 0,00

117 UN 147,42 0,00147,42 147,421,00

CAIXA DE GORDURA SIMPLES,
CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

1,0011.7 0,00 100,00

118 UN 293,45 0,002.054,15 1.467,257,00

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

5,0011.8 0,00 71,43

119 UN 3,72 83,3389,28 14,8824,00

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

4,0011.9 74,40 16,67

120 UN 10,90 80,00109,00 21,8010,00

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,0011.10 87,20 20,00
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121 UND 65,44 100,00327,20 0,005,00
ADPTADOR DE SAÍDA PARA VASO
SANITÁRIO 100MM, ESGOTO SERIE
NORMAL, TIGRE OU SIMILAR

0,0011.11 327,20 0,00

122 UN 6,22 100,0024,88 0,004,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,0011.12 24,88 0,00

123 UN 10,75 100,0032,25 0,003,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,0011.13 32,25 0,00

124 UN 6,06 100,0060,60 0,0010,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,0011.14 60,60 0,00

125 UN 10,24 100,0030,72 0,003,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,0011.15 30,72 0,00

126 UN 19,15 100,0095,75 0,005,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,0011.16 95,75 0,00

127 UN 29,88 60,00149,40 59,765,00

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA,
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,0011.17 89,64 40,00

128 UN 16,75 66,67100,50 33,506,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,0011.18 67,00 33,33

129 UN 7,37 100,0095,81 0,0013,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

0,0011.19 95,81 0,00

130 UN 7,45 100,0029,80 0,004,00

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

0,0011.20 29,80 0,00

131 UN 12,93 100,0025,86 0,002,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,0011.21 25,86 0,00

132 UN 6,55 0,0039,30 39,306,00

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA,
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

6,0011.22 0,00 100,00

133 UN 203,59 0,001.221,54 0,006,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,0011.23 0,00 0,00

134 - - 49,3328.225,88 10.620,81
3.341,06

INSTALAÇÃO ELETRICA -12 13.923,04 37,63

135 - - 76,367.971,74 1.379,74761,53ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS -12.1 6.087,12 17,31

136 UN 17,13 0,00171,30 171,3010,00
CAIXA DE PISO PARA TOMADA 4X4 EM
ALUMÍNIO

10,0012.1.1 0,00 100,00

137 UN 8,95 84,34742,85 116,3583,00
CAIXA DE PVC 4X2 DE EMBUTIR PARA
TOMADAS / INTERRUPTORES /
PASSAGEM

13,0012.1.2 626,50 15,66

138 UN 10,30 100,00525,30 0,0051,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0012.1.3 525,30 0,00
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139 M 7,13 100,00333,11 0,0046,72

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0012.1.4 333,11 0,00

140 M 8,30 100,002.124,05 0,00255,91

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0012.1.5 2.124,05 0,00

141 M 11,67 26,33475,20 0,0040,72

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0012.1.6 125,10 0,00

142 M 6,70 100,0183,35 0,0012,44

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0012.1.7 83,35 0,00

143 M 7,19 100,001.716,54 0,00238,74

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0012.1.8 1.716,54 0,00

144 UN 401,02 0,00802,04 802,042,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

2,0012.1.9 0,00 100,00

145 UN 290,05 0,00290,05 290,051,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

1,0012.1.10 0,00 100,00

146 UN 154,78 0,00154,78 0,001,00
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA D=300
MM, EM PVC, COM TAMPA

0,0012.1.11 0,00 0,00

147 UN 24,87 100,00124,35 0,005,00

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X,
PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,0012.1.12 124,35 0,00

148 UN 30,63 100,00428,82 0,0014,00

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X,
PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,0012.1.13 428,82 0,00

149 - - 60,1513.027,74 5.191,82
2.435,53

CABOS E PROTEÇÕES -12.2 7.835,92 39,85

150 M 3,30 100,006.303,89 0,00
1.910,27

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0012.2.1 6.303,89 0,00

151 M 4,90 100,001.124,16 0,00229,42

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0012.2.2 1.124,16 0,00

152 M 11,15 100,00407,87 0,0036,58

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0012.2.3 407,87 0,00

153 M 17,52 0,003.823,92 3.823,92218,26

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

218,2612.2.4 0,00 100,00

154 UN 9,60 0,00220,80 220,8023,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

23,0012.2.5 0,00 100,00
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155 UN 10,49 0,0031,47 31,473,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

3,0012.2.6 0,00 100,00

156 UN 58,60 0,0058,60 58,601,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

1,0012.2.7 0,00 100,00

157 UN 68,02 0,0068,02 68,021,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

1,0012.2.8 0,00 100,00

158 UN 145,53 0,00145,53 145,531,00
DISJUNTOR TRIFÁSICO TETRAPOLAR
63A COM DR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1,0012.2.9 0,00 100,00

159 UN 51,33 0,00410,64 410,648,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS ATÉ 30KA

8,0012.2.10 0,00 100,00

160 UN 108,21 0,00432,84 432,844,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40
KA/440V

4,0012.2.11 0,00 100,00

161 - - 0,007.226,40 4.049,25144,00
TOMADAS, INTERRUPTORES E
LUMINÁRIAS

-12.3 0,00 56,03

162 UN 20,42 0,00367,56 367,5618,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

18,0012.3.1 0,00 100,00

163 UN 23,51 0,00869,87 0,0037,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0012.3.2 0,00 0,00

164 UNID 70,60 0,00706,00 0,0010,00
TOMADA PARA PISO 2P+T DUPLA,
INCLUINDO PLACA DE LATÃO E CAIXA
DE ALUMÍNIO

0,0012.3.3 0,00 0,00

165 UN 31,22 0,00437,08 0,0014,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0012.3.4 0,00 0,00

166 UN 72,19 0,003.681,69 3.681,6951,00

LUMINARIA TIPO CALHA, DE
SOBREPOR, COM LAMPADA LED 2X18W
OU SIMILAR, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

51,0012.3.5 0,00 100,00

167 UN 84,41 0,001.012,92 0,0012,00

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

0,0012.3.6 0,00 0,00

168 UN 75,64 0,00151,28 0,002,00
REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED
DE 50W, IP-65, INSTALADO NO PISO OU
AÉREO

0,0012.3.7 0,00 0,00

169 - - 0,008.916,95 8.878,25420,41
SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGA ATMOSFERICA

-13 0,00 99,57

170 UNID 4,44 0,00124,32 124,3228,00
PARAFUSO PORCA INOX 1/4"X7/8"
PARA FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ
À COBERTURA METÁLICA

28,0013.1 0,00 100,00

171 M 28,20 0,00339,53 339,5312,04CABO DE COBRE NU 35 MM2 12,0413.2 0,00 100,00

172 UN 15,97 0,001.054,02 1.054,0266,00
CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR
PARA CABOS 16-50MM²(SPDA)

66,0013.3 0,00 100,00

173 UN 491,14 0,00491,14 491,141,00
QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
DE ATERRAMENTO

1,0013.4 0,00 100,00

174 UN 3,06 0,00336,60 336,60110,00

PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA
FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO
D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM²,
REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) -
FORNECIMENTO E

110,0013.5 0,00 100,00

175 M 11,45 0,0087,02 87,027,60

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

7,6013.6 0,00 100,00

176 UN 21,27 0,00531,75 531,7525,00

MINICAPTOR EM BARRA CONDUTORA
CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" X
600 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO

25,0013.7 0,00 100,00

177 M 25,89 0,002.103,30 2.103,3081,24
BARRA CONDUTORA CHATA EM
ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" INCLUSIVE
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

81,2413.8 0,00 100,00
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178 UN 26,65 0,0026,65 26,651,00SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) 1,0013.9 0,00 100,00

179 UN 12,90 0,0038,70 0,003,00
TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E
1 COMPRESSÃO - 70MM²

0,0013.10 0,00 0,00

180 UN 60,98 0,00121,96 121,962,00
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM
POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E
ANTI-CHAMA, 123X158X87 MM

2,0013.11 0,00 100,00

181 M 43,84 0,003.661,96 3.661,9683,53

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM²,
ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

83,5313.12 0,00 100,00

182 - - 35,0026.533,55 7.701,77
2.216,89INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO

ESTRUTURADO/ CFTV
-14 9.287,60 29,03

183 - - 61,743.968,20 864,01314,35ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS -14.1 2.449,85 21,77

184 M 7,24 0,00499,56 0,0069,00

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0014.1.1 0,00 0,00

185 M 9,09 100,00477,86 0,0052,57

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0014.1.2 477,86 0,00

186 M 7,19 100,00303,85 0,0042,26

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0014.1.3 303,85 0,00

187 M 6,70 100,0020,70 0,003,09

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0014.1.4 20,70 0,00

188 M 5,37 100,00185,27 0,0034,50

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0014.1.5 185,27 0,00

189 M 9,47 100,00614,89 0,0064,93

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM
AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0014.1.6 614,89 0,00

190 UN 154,78 0,00154,78 0,001,00
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM
TAMPA E DRENO BRITA

0,0014.1.7 0,00 0,00

191 UN 41,13 100,00329,04 0,008,00

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''),
APARENTE -FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,0014.1.8 329,04 0,00

192 UN 29,38 100,00470,08 0,0016,00

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''),
APARENTE -FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,0014.1.9 470,08 0,00

193 UN 12,04 100,0048,16 0,004,00
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,0014.1.10 48,16 0,00

194 UN 27,44 0,00329,28 329,2812,00

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL,
PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''),
APARENTE -FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

12,0014.1.11 0,00 100,00

195 UN 76,39 0,00534,73 534,737,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO ATÉ
3", INCLUINDO LUVA

7,0014.1.12 0,00 100,00

196 - - 50,0013.675,51 6.837,76
1.806,54

CABOS -14.2 6.837,75 50,00

197 M 7,57 50,0013.675,51 6.837,76
1.806,54

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6,
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

903,2714.2.1 6.837,75 50,00

198 - - 0,008.889,84 0,0096,00TOMADAS E EQUIPAMENTOS -14.3 0,00 0,00
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199 UNID 75,43 0,00528,01 0,007,00

TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45,
CAT. 6E, 4X2", EMBUTIR, LINHA
MODULAR, SCHINEIDER ELETRIC OU
SIMILAR

0,0014.3.1 0,00 0,00

200 UND 77,30 0,00386,50 0,005,00

TOMADA DE PISO DUPLA RJ-45 FÊMEA
CAT. 6E, COM CAIXA EM ALUMÍNIO E
PLACA/ESPELHO EM LATÃO POLIDO
4X4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0014.3.2 0,00 0,00

201 UN
2.889,86

0,002.889,86 0,001,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL
POE 10/100 /1000 + 4SFP

0,0014.3.3 0,00 0,00

202 UN 33,15 0,00795,60 0,0024,00
PATCH CORD GIGALAN 2,5 METROS
CAT 6 COM CONETORES RJ45 EM
AMBAS EXTREMIDADES.

0,0014.3.4 0,00 0,00

203 UN 667,28 0,00667,28 0,001,00
PATH PANEL 24 PORTAS, CAT. 6E,
WIRING

0,0014.3.5 0,00 0,00

204 UN 34,91 0,0034,91 0,001,00
ORGANIZADOR DE CABOS
HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK
19"

0,0014.3.6 0,00 0,00

205 UN 7,28 0,00407,68 0,0056,00CONECTOR RJ45 CAT. 6E, MACHO 0,0014.3.7 0,00 0,00

206 UN
3.180,00

0,003.180,00 0,001,00

CERTIFICAÇÃO DE REDE DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO
CATEGORIA 6E PARA O PROJETO DE
CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JÚRI,
INCLUINDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES
VERIFICAÇÕES DE PS-ELFEXT (POWER
SUM ELFEXT), PS-NEXT (POWER SUM
NEXT), PS-NEXT (POWER SUM NEXT),
LINHA CRUZADA (NEXT, NEAR END
CROSSTALK), PERDA DE RETORNO E
INSERÇÃO (ATENUAÇÃO), ATRASO DE
PROPAGAÇÃO, DESVIO DE ATRASO DE
PROPAGAÇÃO (DELAY SKEW),
DESLOCAMENTO INCLUSO.

0,0014.3.8 0,00 0,00

207 - - 73,283.419,68 444,90164,31SISTEMA DE SONORIZAÇÃO -15 2.505,87 13,01

208 UN 88,98 0,00444,90 444,905,00
CAIXA DE PASSAGEM EM PISO, COM
TAMPA CEGA PARA PISO PISO 4X4"

5,0015.1 0,00 100,00

209 M 20,54 100,001.489,97 0,0072,54
CABO PP FLEXIVEL, PVC 450/750V, 2
CONDUTORES DE 2,5 MM2

0,0015.2 1.489,97 0,00

210 M 8,30 100,00199,78 0,0024,07

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0015.3 199,78 0,00

211 M 7,12 100,00209,04 0,0029,36

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,0015.4 209,04 0,00

212 M 33,35 100,00311,49 0,009,34
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U"
50X50 CHAPA 14 SEM TAMPA

0,0015.5 311,49 0,00

213 UN 3,13 100,0021,91 0,007,00
SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL
PARA ELETROCALHA 50 X50 MM

0,0015.6 21,91 0,00

214 UN 15,29 100,00183,48 0,0012,00

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA
ELETRODUTO DE PVCSOLDÁVEL DN 25
MM (3/4''), APARENTE -FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,0015.7 183,48 0,00

215 UN 22,55 100,0090,20 0,004,00

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN
25 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022

0,0015.8 90,20 0,00

216 UN 468,91 0,00468,91 0,001,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
RACK PARA PISO 19" X 12U X 450MM

0,0015.9 0,00 0,00

217 - - 0,001.276,18 0,0037,00COMBATE A INCENDIO -16 0,00 0,00

218 UND 14,60 0,0058,40 0,004,00

ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE PISO
PARA SAIDA DE EMERGÊNCIA, ROTA
DE FUGA - SETA 48CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0016.1 0,00 0,00

219 UND 20,53 0,0061,59 0,003,00

PLACA/ADESIVO DE SINALIZAÇÃO
PARA EXTINTOR OU HIDRANTE 20 CM X
20 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,0016.2 0,00 0,00
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220 UND 17,54 0,0052,62 0,003,00

DEMARCAÇÃO DE PISO PARA
EXTINTOR DE INCÊNDIO, COM FITA
ADESIVA AMARELA E VERMELHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0016.3 0,00 0,00

221 UN 18,40 0,00128,80 0,007,00

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

0,0016.4 0,00 0,00

222 UNID 24,41 0,00390,56 0,0016,00

PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR,
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

0,0016.5 0,00 0,00

223 UND 18,08 0,0018,08 0,001,00

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
ADVERTÊNCIA, QUADRADA, 20X20 CM,
EM PVC 2MM ANTICHAMAS - PROIBIDO
FUMAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0016.6 0,00 0,00

224 UN 188,71 0,00566,13 0,003,00

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL
COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE

0,0016.7 0,00 0,00

225 - - 0,0013.049,23 9.733,6558,29LOUÇAS METAIS E APARELHOS -17 0,00 74,59

226 UN 72,90 0,00291,60 0,004,00

ASSENTO PLÁSTICO, BRANCO, PARA
VASO SANITÁRIO, DECA RAVENA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

0,0017.1 0,00 0,00

227 UN 638,48 0,002.553,92 2.553,924,00

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

4,0017.2 0,00 100,00

228 UN 606,41 0,00606,41 606,411,00BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA 1,0017.3 0,00 100,00

229 UN 151,58 0,00606,32 0,004,00

DUCHA HIGIÊNICA EM METAL
CROMADO, COM REGISTRO E GATILHO
- DECA, DOCOL, PERFLEX OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0017.4 0,00 0,00

230 UN 302,97 0,001.514,85 1.211,885,00

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, DE
CANTO, COM CUBA REDONDA,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM
PVC, VÁLVULA, ENGATE FLEXÍVEL
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,0017.5 0,00 80,00

231 UN 164,02 0,00164,02 164,021,00

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE
AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

1,0017.6 0,00 100,00

232 M² 302,10 0,00389,71 0,001,29
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
ESPELHO PRATA E=6MM COM
TRATAMENTO LAPIDADO NAS BORDAS

0,0017.7 0,00 0,00

233 UN 84,62 0,00338,48 338,484,00

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

4,0017.8 0,00 100,00

234 UN 87,61 0,00350,44 350,444,00
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER
PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,0017.9 0,00 100,00

235 UN 44,45 0,00177,80 177,804,00
PORTA-PAPEL TOALHA INETERFOLHAS
EM ABS BRANCO

4,0017.10 0,00 100,00

236 UN 108,22 0,00541,10 0,005,00
TORNEIRA CROMADA PRESSÃO DE
MESA COM AREJADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0017.11 0,00 0,00

237 UN 108,22 0,00108,22 0,001,00

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

0,0017.12 0,00 0,00
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238 UN 286,95 0,002.295,60 1.721,708,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

6,0017.13 0,00 75,00

239 UN 275,93 0,001.103,72 1.103,724,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

4,0017.14 0,00 100,00

240 UN 250,88 0,002.007,04 1.505,288,00
BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO
INOX, L=40CM, D= 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,0017.15 0,00 75,00

241 - - 0,004.297,10 0,00144,27INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO -18 0,00 0,00

242 UN 137,98 0,00689,90 0,005,00

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE
AR TIPO SPLIT HI- WALL 9000 A 18000
BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.

0,0018.1 0,00 0,00

243 UN 219,59 0,00658,77 0,003,00

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE
AR TIPO SPLIT PISO TETO 36000 A
60000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.

0,0018.2 0,00 0,00

244 M 22,50 0,00358,20 0,0015,92

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4,
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0018.3 0,00 0,00

245 M 49,46 0,00598,47 0,0012,10

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0018.4 0,00 0,00

246 M 53,45 0,00301,99 0,005,65

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E
= 0,79 MM, COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0018.5 0,00 0,00

247 M 39,48 0,00374,27 0,009,48

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,0018.6 0,00 0,00

248 M 26,74 0,00696,04 0,0026,03

DRENO EMBUTIDO EM PAREDE PARA
AR CONDICIONADO COM TUBO PVC
ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 32 MM,
INCLUSIVE ESPONJOSO BLINDADO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,0018.7 0,00 0,00

249 M 14,35 0,00222,57 0,0015,51

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,0018.8 0,00 0,00

250 UN 5,45 0,00152,60 0,0028,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,0018.9 0,00 0,00

251 UN 7,77 0,0015,54 0,002,00

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,0018.10 0,00 0,00

252 M 10,60 0,00228,75 0,0021,58
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X
2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

0,0018.11 0,00 0,00

253 - - 17,8234.326,85 17.608,04123,00ESQUADRIAS GERAL -19 6.116,67 51,30

254 UN 679,63 90,006.796,30 0,0010,00

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA
EM ACABAMENTO MELAMÍNICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,
90X210, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

0,0019.1 6.116,67 0,00
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255 UN 140,01 0,001.400,10 1.260,0910,00

FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

9,0019.2 0,00 90,00

256 M² 111,30 0,003.521,53 0,0031,64
PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE
VIDRO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

0,0019.3 0,00 0,00

257 UND 55,09 0,00220,36 0,004,00
PUXADOR EM AÇO INOX 30CM PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0019.4 0,00 0,00

258 UND 472,68 0,001.890,72 1.890,724,00
MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,0019.5 0,00 100,00

259 M² 467,46 0,007.638,30 7.638,3016,34

PORTA EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 10MM, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

16,3419.6 0,00 100,00

260 M² 108,29 0,0051,98 51,980,48

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

0,4819.7 0,00 100,00

261 M² 381,60 0,005.838,48 5.838,4815,30

JANELA EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 8MM, INCLUSIVE FERRAGENS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

15,3019.8 0,00 100,00

262 M² 539,81 0,00928,47 928,471,72

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO
ANODIZADO BRANCO, TIPO LAMBRIL,
COMPLETA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E
FECHADURA, INSTALADA

1,7219.9 0,00 100,00

263 M² 215,32 0,003.061,85 0,0014,22

GRADE DE ABRIR DE FERRO
GALVANIZADO COM REQUADRO EM
BARRA CHATA "L" DE 3 CM E METALON
GALV. 15X15X16(1,55), COM
ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA
VERTICAL A CADA 12 CM

0,0019.10 0,00 0,00

264 M² 194,69 0,002.978,76 0,0015,30

GRADE FIXA DE FERRO GALVANIZADO
COM REQUADRO EM BARRA CHATA "L"
DE 3 CM E BARRA MACIÇA DE 1,5CM
COM ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL
E NA VERTICAL A CADA 12 CM

0,0019.11 0,00 0,00

265 - - 85,712.734,68 0,0026,26
BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E
DIVISÓRIAS DE GRANITO

-20 2.343,96 0,00

266 M 91,92 100,002.343,96 0,0025,50
PEITORIL DE GRANITO CINZA
ANDORINHA LARGURA DE 18 CM

0,0020.1 2.343,96 0,00

267 M² 514,10 0,00390,72 0,000,76
BANCADA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA PARA PIA/LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0020.2 0,00 0,00

268 - - 0,0016.062,99 2.462,53
1.727,06

PINTURA GERAL -21 0,00 15,33

269 M² 2,67 0,001.403,81 1.335,00525,77
FUNDO SELADOR ACRÍLICO,
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

500,0021.1 0,00 95,10

270 M² 3,22 0,0084,53 84,5326,25
FUNDO SELADOR ACRÍLICO,
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

26,2521.2 0,00 100,00

271 M² 10,43 0,002.721,40 1.043,00260,92

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX,
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

100,0021.3 0,00 38,33

272 M² 18,43 0,00483,79 0,0026,25
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX,
APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

0,0021.4 0,00 0,00

273 M² 8,16 0,002.129,11 0,00260,92

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA LAVÁVEL COM
ANTIMOFO EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS.

0,0021.5 0,00 0,00

274 M² 9,91 0,00260,14 0,0026,25
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM,
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

0,0021.6 0,00 0,00

275 M² 17,32 0,004.587,20 0,00264,85
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

0,0021.7 0,00 0,00
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276 M² 11,37 0,003.011,34 0,00264,85
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

0,0021.8 0,00 0,00

277 M² 7,39 0,00262,35 0,0035,50

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020

0,0021.9 0,00 0,00

278 M² 31,53 0,001.119,32 0,0035,50

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

0,0021.10 0,00 0,00

279 - - 0,004.452,39 2.831,35105,32DRENAGEM PLUVIAL -22 0,00 63,59

280 UN 27,58 0,00551,60 275,8020,00

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

10,0022.1 0,00 50,00

281 M 18,09 0,00721,07 361,8039,86

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

20,0022.2 0,00 50,18

282 M 31,35 0,001.205,72 783,7538,46

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

25,0022.3 0,00 65,00

283 UN 282,00 0,001.974,00 1.410,007,00

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE DRENAGEM. AF_12/2020

5,0022.4 0,00 71,43

284 - - 0,009.066,39 6.663,47295,11
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAV
EXTERNA

-23 0,00 73,50

285 - - 0,003.367,64 3.217,9780,42CONTENÇÕES DE CALÇADAS -23.1 0,00 95,56

286 M³ 48,91 0,00464,65 314,989,50
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

6,4423.1.1 0,00 67,79

287 M² 96,45 0,002.280,08 2.280,0823,64

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

23,6423.1.2 0,00 100,00

288 M² 3,14 0,0074,23 74,2323,64

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

23,6423.1.3 0,00 100,00

289 M² 23,21 0,00548,68 548,6823,64

REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU
EXTERNA, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO
1:4, E = 25MM. (M2)

23,6423.1.4 0,00 100,00

290 - - 0,004.267,11 3.445,50115,79PAVIMENTAÇÃO -23.2 0,00 80,75

291 M² 12,35 0,001.073,71 1.073,7186,94
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 15X15CM

86,9423.2.1 0,00 100,00

292 M³ 545,24 0,002.371,79 2.371,794,35

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

4,3523.2.2 0,00 100,00

293 M² 16,79 0,00205,68 0,0012,25
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU
SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

0,0023.2.3 0,00 0,00

294 M³ 50,28 0,00615,93 0,0012,25

TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE
GRAMA, INCLUINDO FORNECIMENTO,
DESCARGA E ESPALHAMENTO ESP.
8CM.

0,0023.2.4 0,00 0,00

295 - - 0,001.431,64 0,0098,90PINTURAS E REVESTIMENTOS -23.3 0,00 0,00
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296 M² 13,79 0,001.198,90 0,0086,94

PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

0,0023.3.1 0,00 0,00

297 M² 7,39 0,0044,19 0,005,98

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020

0,0023.3.2 0,00 0,00

298 M² 31,53 0,00188,55 0,005,98

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

0,0023.3.3 0,00 0,00

299 - - 10,1310.074,33 6.413,2825,46SERVIÇOS DIVERSOS -24 1.020,14 63,66

300 UNID 145,55 0,001.601,05 0,0011,00
LETRA EM AÇO INOX H=50 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0024.1 0,00 0,00

301 UND 715,50 0,00715,50 0,001,00
BRASÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
AÇO INOX PINTADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

0,0024.2 0,00 0,00

302 M² 159,00 0,00324,36 0,002,04

COBERTURA EM POLICARBONATO
ALVEOLAR DE 10MM, PARA FIXAÇÃO
EM PEÇAS DE ALUMÍNIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,0024.3 0,00 0,00

303 M 254,40 100,001.020,14 0,004,01

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM
AÇO INOX, COM DOIS TUBOS NA
HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA
RAMPA) COM D= 1 1/2" , UM COM
H=90CM E OUTRO COM H=70CM, E
COM PILARETES D=1 1 1/2"A CADA
2,00M.

0,0024.4 1.020,14 0,00

304 M 865,49 0,006.413,28 6.413,287,41

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM
PERFIS DE ALUMÍNIO EVIDRO
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS

7,4124.5 0,00 100,00

305 - - 0,001.431,61 0,00620,72SERVIÇOS FINAIS -25 0,00 0,00

306 M² 2,44 0,00579,77 0,00237,61LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,0025.1 0,00 0,00

307 M³ 19,82 0,00475,68 0,0024,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE

0,0025.2 0,00 0,00

308
M3XK

M
1,70 0,00204,00 0,00120,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

0,0025.3 0,00 0,00

309 M² 0,72 0,00172,16 0,00239,11HABITE-SE 0,0025.4 0,00 0,00

IMPORTA O VALOR DA MEDIÇÃO EM R$ 134.592,29
 (Cento e trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos)

25,44

TÉRMINO DA OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO

CUSTO TOTAL

São Luís, ____ de ________________ de __________

TOTAIS R$ 577.446,93

B.D.I.

23/10/2024

121 dias

20/02/2025

DATA INÍCIO

R$ 107.296,15

R$ 27.296,14R$ 146.902,50

R$ 134.592,29R$ 724.349,43
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