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ATA DE REUNIAO DO COMITE DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
Ata da 292 Reunido do CGovTIC (30/06/2025)

Aos trinta dias do més de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, via sala virtual

do aplicativo de videoconferéncias Google Meet (Sala de videoconferéncia da Diretoria
de DTIC), sob a presidéncia do Desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf, reuniu-
se o0 Comité de Governanca de Tecnologia da Informac&o e Comunicacéo. Este comité
foi instituido pela RESOL-GP - 332023 e designado pelo ATOPRESIDENCIA-GP —
532024.

Como membros do Comité, registraram-se as seguintes presencas:

Desembargador JORGE RACHID MUBARACK MALUF - presidente da Comissdo
de Informatica;
PAULO ROCHA NETO, analista judiciario, ora exercendo o cargo em comisséo
de oficial de gabinete, representando DANIELA DE JESUS BONFIM FERREIRA,
juiza de direito auxiliar da corregedoria - indicada pela Corregedoria Geral da
Justica;
CLAUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO, analista judiciario, ora exercendo o
cargo em comissao de diretor de Tecnologia da Informacé&o e Comunicacéo;
RODRIGO ERICEIRA VALENTE DA SILVA, analista judiciario, ora exercendo o
cargo em comissao de diretor administrativo - representante da Diretoria
Administrativa;
DEBORA CRISTINA COUTINHO VILAS BOAS, técnica judiciario, ora exercendo
0 cargo em comissao de chefa de gabinete de desembargador - representando a
Diretoria de Engenharia, Obras e Servigos;
RAFAEL ARCANGELO GONCALVES DE CARVALHO, analista judiciario, ora
exercendo a funcdo gratificada de supervisor de Sistemas Informatizados de
Gestao de Pessoas - representante da Diretoria de Recursos Humanos;
CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA, analista judiciaria, ora exercendo o cargo
em comissdo de diretora de Arrecadacdo, Fiscalizacdo e Compensacéo,
representando  MARCOS FERREIRA DE SOUTO, técnico judiciario, ora
exercendo o cargo em comissao de chefe da Divisao de Arrecadacao do FERJ -
representante da Diretoria de Arrecadacéao, Fiscalizacdo e Compensacéo;
JONAS JULIO FERREIRA FRANCA, analista judiciario, ora exercendo a funcéo
gratificada de supervisor de planejamento - representante da Diretoria Judiciaria.
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BIANCA GIORDANA PINTO SOARES, técnica judiciaria, ora exercendo o cargo
em comissao de assessora especial de planejamento e gestao - representante da
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da Estratégia.

Como convidados, registraram-se as seguintes presencas:

ANTONIO SA FERNANDES PALMEIRA FILHO, analista judiciario, ora exercendo
0 cargo em comissao de coordenador de Sistemas de Informacéo;

BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO, analista judiciario, ora exercendo
0 cargo em comissao de coordenador de Infraestrutura e Telecomunicacao;
ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO, analista judiciario, ora exercendo o
cargo em comissao de chefe de Divisdo de Governanca e Gestao de TIC;
NATHALIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA, analista judiciaria, lotada na
Divisao de Governanca e Gestéo de TIC;

ERNANE CANDEIRA MACHADO, técnico judiciario, lotado na Divisdo de
Governanca e Gestao de TIC;

ANDRESSA TACIANA CARVALHO MARQUES, analista judiciario, lotada na
Diretoria de Tecnologia da Informacgcao e Comunicacao;

EDUARDO HENRIQUE FERRO FREIRE, analista judiciario, ora exercendo o
cargo em comisséo de assessor de informatica da Corregedoria.

A apresentacao foi conduzida pelo diretor Claudio Henriqgue Carneiro Sampaio,

com participacdo dos servidores Anderson Maia de Lima Carvalho e Ernane Candeira
Machado, além da servidora Nathalia Ribeiro Schalcher de Oliveira.

A abertura da reunido foi realizada pelo desembargador Jorge Rachid Mubéarack

Maluf que agradeceu a presenca de todos e passou a palavra para o diretor Claudio
Sampaio. Em seguida, o diretor apresentou a pauta, conforme segue abaixo:

NogokowdE

Agenda de pautas ordinarias das reuniées do CGovTIC 2025;

Plano de Projetos de TIC 2025: monitoramento e analise das demandas;
Plano de Trabalho da ENTIC-JUD: monitoramento;

Plano de Transformacéo Digital: monitoramento;

Plano de Contratacdo e Orcamento de TIC 2025: monitoramento;

Plano Diretor de Tecnologia da Informacédo e Comunicac&o: monitoramento;
Acoes futuras.

Na sequéncia, registraram-se as informacOes apresentadas e apreciadas,

sequidas das deliberacoes respectivas, conforme abaixo:

[
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Tema 1. Agenda de pautas ordinarias das reunides do CGovTIC 2025

O diretor Claudio Sampaio apresentou o0 quadro da agenda de pautas ordinarias
das reunides do CGovTIC para o ano de 2025. Destacou que a pauta originalmente
prevista para o0 més de maio foi adiada, na reunido anterior, para junho em funcéao da
pauta extraordinaria do iGovTIC-JUD 2025 sobre Avaliacdo da Area de Negocio:
deliberagcéo sobre as notas. Em seguida, também destacou a pauta de junho.

A Figura 1 mostra a agenda de pautas:

E Agdes ENTIC-JUD

Janeiro O O
Fevereiro O d O O
Marco O O a O
Abril O O O O
Maio |:| |:|
Junho D D D
Jutho O O O O
Agosto 0 [ O O
Setembro O O
Outubro O O O O
Novembro O O O O
Dezembro O O O
Periodicidade 2 meses 2 meses 4 meses 4 meses 6 meses
Responsavel DTIC DTIC Diretoria Geral/COACE | Comité da Inovacao/COACE DTIC

Figura 1 - Agenda de pautas ordinéarias das reuniées do CGovTIC 2025
Deliberacao: Nao houve deliberagéao.
Tema 2: Plano de Projetos de TIC 2025: monitoramento e andlise das demandas
A servidora Nathalia iniciou o tema, apresentando o painel de acompanhamento

do Plano de Projetos de TIC, onde destacou os status e as quantidades dos projetos
em cada um, como mostra a Figura 2.

. Acssso Interng|  Uieima Atuslizacs 40622
— DIRETORIA DE Plano de Projetos de TIC e ™ Gk crp a0 63
'"‘ !..!..' I:cF.;ill;!D:cI;oD: Painel Estratégico Eelecione o Ano e MEs: Filtros
5 - 2025 lunio —o
B LE T | Painel Estratégico ] I Painel Tatico ] [Pai nel Operacior‘sl] e “' ? —— ?2
Setor Projetos
Resum Alinhamenta -
L C51-Dal 49
CIT-DAR 7
CIT-DST 7
DTIC 2
—
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Previstos Em execugdo Em homologagio Concluidos Suspensos Cancelados

17 20 6

Figura 2 - Painel do Plano de Projetos de TIC 2025

Em seguida, apresentou a variacdo do portfolio com énfase nos projetos
concluidos e aprovados nos meses de abril, maio e junho, como apresenta a Figura 3.

Variacao do Portfélio

69
53

2024 Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 2025
Nov

@Bascline @Novos @ Cancelados @ Concluidos @ Total

Figura 3 - Variagdo do Portfolio de Projetos de TIC

Com a palavra, o diretor Claudio seguiu apresentando o projeto da CIT que foi
concluido em abril; o coordenador Antonio apresentou 5 projetos da CSI concluidos em
abril, maio e junho. Por fim, destacou um projeto no qual o demandante solicitou a sua
suspensdo mesmo apos a conclusdo, com a devida justificativa. Informou que foram
despendidos recursos humanos e financeiros para a conclusao do projeto.

Em seguida, a servidora Nathalia e o servidor Ernane apresentaram as
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informacgdes das 4 novas demandas de TIC recebidas pela DTIC:

A primeira submetida a apreciacdo do comité foi a de cddigo T12025.017 -
ATUALIZACAO DO AUDITUS (RELATORIOS DE CORREICAO), solicitacdo da
Coordenadoria das Serventias Judiciais - CGJ. O objeto da demanda consiste no
aprimoramento do sistema AUDITUS com foco na otimizacdo dos itens: relatorio de
correicdo dos magistrados (conforme modelo informado no processo); relatorio de
correicdo da Corregedoria; remodelagem do layout, a fim de tornar a navegabilidade
mais intuitiva, e adequacdo ao Provimento CNJ n° 193/2025. Os beneficios esperados
apés a entrega do projeto serdo a automacdo de processos; facilidade no
acompanhamento das atividades correicionais; reducdo de burocracia; melhoria da
eficiéncia operacional, com reducdo de etapas manuais; adequacéao de formularios aos
instrumentos e tecnologias utilizadas pelas unidades judiciais, entregando servigos
mais precisos, rapidos e eficazes. Apds a explanacado, o comité deliberou e aprovou a
demanda como projeto. Em seguida, o projeto foi priorizado com a atribuicdo de notas
dos critérios de impacto. Em conjunto com as notas de complexidade, o0 mesmo foi
classificado, atualmente, na 22 posi¢ao do ranking do Portfolio de Projetos Priorizados
de TIC 2025 que estéa situada no quadrante Q1 da Matriz de Priorizacéo de Projetos de
TIC.

A segunda demanda submetida a apreciacdo do comité foi a de cddigo
TI2025.018 - RELACAO ATUALIZADA DE UNIDADES JUDICIAIS, solicitacdo da
Corregedoria Geral da Justica (CGJ). A demanda solicita 0 desenvolvimento de uma
solugao para geragcdo automatizada da “Relagdo Atualizada”, consolidando dados
sobre unidades judiciais e vinculos de magistrados. A iniciativa visa eliminar processos
manuais, integrar sistemas existentes e otimizar a alocacao de magistrados. O principal
ganho é a reducdo do tempo necessario para gerar as informacbes. Apls a
explanacdo, o comité deliberou e aprovou a demanda como projeto. Em seguida, o
projeto foi priorizado com a atribuicdo de notas dos critérios de impacto. Em conjunto
com as notas de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 532 posicao
do ranking do Portfolio de Projetos Priorizados de TIC 2025 que esta situada no
guadrante Q3 da Matriz de Priorizacdo de Projetos de TIC.

A terceira demanda submetida a apreciacédo do comité foi a de cédigo T12025.019
- AUDIENCIA EM TELA. Uma solicitacdo da Diretoria do Férum de S&o Luis que
solicita o desenvolvimento do sistema “Audiéncia em Tela”, voltado ao chamamento
eletrbnico de audiéncias com exibicdo em monitores instalados no prédio. A solucéo
visa aprimorar a organizacao das unidades judiciais, agilizar o pregdo e melhorar a
comunicacdo com os jurisdicionados. O sistema trard mais autonomia aos usuarios,
menor ruido no ambiente forense e modernizacdo do atendimento. Serdo beneficiadas
cerca de 70 unidades judiciais e 2 Centros Judiciarios de Solucdo de Conflitos
(CEJUSC) que realizam audiéncias diariamente. Ap0s a explanagdo, o comité
deliberou e aprovou a demanda como projeto. Em seguida, o projeto foi priorizado com
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a atribuicdo de notas dos critérios de impacto. Em conjunto com as notas de
complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 472 posicao do ranking do
Portfélio de Projetos Priorizados de TIC 2025 gue esta situada no quadrante Q3 da
Matriz de Priorizac&o de Projetos de TIC.

A ultima demanda submetida a apreciacédo do comité foi a de coédigo T12025.020 -
REESTRUTURAR O HOTSITE DA DTIC. Uma solicitacdo da Diretoria de Tecnologia
da Informac&o e Comunicacao que propde a reestruturacédo de seu hotsite no Portal do
PJMA, com foco na organizacdo das secdes e subsecdes, linguagem padronizada e
navegacao intuitiva, sem alteracdo do layout do portal. A iniciativa esta alinhada a
Resolucdo CNJ n.° 260/2018 e visa manter o bom desempenho no Ranking da
Transparéncia, no qual o PJMA obteve 100% na aprovacdo dos critérios em 2025. A
entrega inclui um hotsite atualizado e acessivel, com informacfes organizadas por
tema. A demanda fortalece a governanca, a transparéncia e a comunicacao
institucional. Beneficia DTIC, DGGTIC, ASSCOM, CGovTIC, Comités, CNJ, usuarios
internos e a sociedade. Apds a explanacdo, o comité deliberou e aprovou a demanda
como projeto. Em seguida, o projeto foi priorizado com a atribuicdo de notas dos
critérios de impacto. Em conjunto com as notas de complexidade, o mesmo foi
classificado, atualmente, na 72 posicao do ranking do Portfolio de Projetos Priorizados
de TIC 2025 gue esté situada no quadrante Q1 da Matriz de Priorizacéo de Projetos de
TIC.

Deliberacao: CGovTIC aprovou a incluséo dos projetos T12025.017, T12025.018,
T12025.019 e T12025.020 no PPTIC 2025, seguida da realizacao das priorizacdes dos
mesmos, conforme Anexo .

Tema 3: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD: monitoramento.

A servidora Nathalia apresentou o plano de trabalho da ENTIC-JUD, relembrando
gue o mesmo €, atualmente, gerenciado pela COACE, que supervisiona as a¢des de
responsabilidade das demais areas, enquanto a DTIC realiza o controle de suas
préprias acdes. Com o painel de progresso em exibicao, conforme Figura 4, a servidora
Nathalia destacou que, no intervalo entre o ultimo periodo de monitoramento (janeiro) e
o atual (junho), houve a conclusdo de 2 acdes. A Coordenadoria de Manutencéao de
Equipamentos e o Comité Gestor de Protecdo de Dados Pessoais/Comité de
Governanga de Seguranca da Informacao foram as areas responsaveis pelas referidas
acOes. Nathdlia relatou a transferéncia de uma acéo da Diretoria Administrativa para a
Diretoria de Tecnologia da Informacdo e Comunicacéo, além da mudanca de status da
acdo de responsabilidade da Coordenadoria de Arquivo e Gestdao Documental, de
planejada para em execucédo. Com esses resultados, o percentual de concluséo geral
do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD passou de 78,18% para 81,82%.
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O Anexo Il contém o relatorio de progresso do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD
atualizado em 30/06/2025.

AR T IRA A Plano de Trabalho ENTIC-JUD
o| N mwl F7 Painel de Progresso - 30/06/2025
Sl O A T R Planejado = | Em execucdo = | Realizado = |[Cancelado = [0 G20
Diretoria Geral 2 0 0 2 0 100%
Juizes Auxiliares da Presidéncia 1 0 0 1 0 100%
Comité de Governancga de TIC 1 0 0 1 0 100%
Presidéncia do TIMA 7 0 1 6 2 86%
e e e odes sl conis | : : e |1 | e
Diretoria de Recursos Humanos 2 0 1 1 0 50%
Assessoria de Comunicac3o da Presidéncia 2 0 0 2 0 100%
Comité de Inovacdo 1 0 1 0 0 0%
Diretoria Administrativa 0 0 0 0 0 _
Coordenadoria de Arquivo e Gestdo Documental 1 0 1 0 0 0%
Diretoria de Informatica e Automacgao _ 1 3 20 0 83%
Coordenadoria de Sistemas de Informacgao 5 0 0 5 0 100%
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicagdes 2 0 0 2 0 100%
Coordenadoria de Manutencdo de Equipamentos 2 0 1 1 0 50%
Coordenadoria de Atendimento ao Usudrio 3 0 1 2 0 67%
Total | 55 | 1 ] 9 | a5 | 3 | s8%

Figura 4 - Painel de progresso do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD
Tema 4. Plano de Transformacdao Digital: monitoramento.

A servidora Nathalia iniciou a apresentacdo do tema, relembrando a ultima
deliberacdo do CGovTIC em relacéo ao referido plano: na data 27/01/2025, atingiu-se
o fim do periodo de incluséo de iniciativas no Plano de Transformacéo Digital do PIMA,
mantendo o monitoramento das acdes em execugdo e em suspensao até as suas
conclusdes.

Em seguida, a servidora apresentou a décima primeira versdo do PTD, conforme
Anexo lll, e demonstrou as acfes nas quais houve concluséo e alteracao de prazos,
conforme Figura 5

3.1. Transformagao Digital dos Servigos
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DTIC | Presidéncia
DTIC | Presidéncia

Balcio Wirtual
Implantar Mickeos de Justica 4.0

Sedo Digilal Judicial DlA § FER
Fomenlar a vifualizacio dos

processos judiciais  (Projefo cEd
Estratégico PUE)

Eme=ip de Cerlidao Megativa de | DTIC/CGJDIRETORIA
Faléncia, Concordais = JUDICIARLA
Recuperagio Judicial

Zlabtema Protesto On-Line CGJIDTIC

PERCENTUAL DE COMCLUSAD

3.2 Integragdo de Canais Digitais

AgAO
Di=poniiliragio do Balcho Viral
no Poral da PJWA
Di=ponbiiragio de atendimenio
via chal e via ielegram no Portal
dao PJUMA

PERCENTUAL DE CONCLUSAD

Unidade Respansaval
DTIC | Presidéncia

DTIC | Teleudicidrio

3.2 Interoperabilidade de Sistemas

AcAo Unidade Responeavel
Int=gracans PJe x POPJ DTIC
Inteqracio PJe com BMNP DTIC
Iniegracio Pde com OTiC
consumidar.goy

Inteqracio PJe com SEEL DTIC
Implantar o Alvard Eletrénico OMC /! CEREC
CIODEX DTIC
Int=gracas Regesin x Ple oOmC ! GGl

Inlegracde Ple com o Domicilio | OTIC

Judicial Eleirénico

Iniegracio REGESTASIRC-INSS Coordenadoria das
Serventinsg

Extrajudiciais | DTIC

PERCENTUAL DE COMCLU 3RO

Canduida Fewl2022

Canduida Julia2

Conduida Abrf20Z2

Conduida Mair2023

Conduida AgaiA2d

Conchuido Abri25
100%

Siatus Prazo
Concluido Marf2022
Concluide | Mari2022

100%

Status Prazo
Caonduida Out/2022
Conclukdo Juni2025
Caonduida Maif2023
Concluikdo Abri2025

Caonduida Mar/2022

Concuido Agai20232

Condluida | Abef2023

Conduida Junial2d

Caonduida Marf2024
T5%

Figura 5 - Quadro de ac¢des dos eixos do Plano de Transformacéo Digital do

PIMA

Tema 5: Plano de Contratacdo de TIC e Plano Orgcamentario de TIC 2025:

monitoramento

O servidor Anderson apresentou as informacdes sobre o monitoramento do Plano
de Contratacdes de TIC 2025, conforme a Figura 6. O Anexo IV contém o relatorio de
acompanhamento do PCTIC 2025.

AA fRRA AR IRA
Of==ss0i ouvi

il NN | et e
Filtros

Unidade:

Je!

COORDENADORIA DE ATENDIMENTO ..

Demandas Aprovadas

Exercicio

2025 vV

N° de Contratacdes

O & ®

64 64

Plano de Contratacao de TIC

indice de Demandas em Execucio

Ultima Atualizagdo: 29/06/2025 09:08:
Fonte: -POP, PCTIC, P!

indice de Demandas Realizadas

21,88%
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Gab. Des. Jorge Rachid Mubérack Maluf
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DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFOR.

@A definir @Adesio a ARP @ Contratacio Direta @ Licitacio Piblica @Prormogacio @Saldo de ARP

DIRETORIA DE T...

DIVISAQ DE SERVICOS DETI

DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE BAN..

DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE REDE!

DIVISAO DE SERVICOS DE TI

T Até 57.208,32
[ —— Entre RS 57.208.33 e RS 11441664 [ NRB
COORDENADORIA DE MANUTE...
Promogagio Entre RS 114.416,65 & RS 500.000.00
ot de s v 88 50000 ¢85 5000000 N
Entre RS 5.000.000 ¢ R$ 10.000.000 NG
Status:
Superior a R$ 10.000.000 0
Planejado
T. Inicial
T. Intermed.
T. Final
Realizado
Revogado
. 33
Suspenso
Remanejado
Descontinuado 1
e 2 3
| E Objetos - Detalhados l Planejado T. Inicial T. Intermed. T. Final Realizado Remanejado Descontinuado

Figura 6 - Painel do Plano de Contratacao de TIC

Em continuidade, Anderson apresentou as informacdes sobre o monitoramento do
Plano Orcamentéario de TIC 2025, conforme a Figura 7. O Anexo V contém o relatério
de acompanhamento do POTIC de 2025.

Exercicio:  Unidade Administrativa: Plano Interno: N° Demanda: Ultima Atualizacdo: 29/06/2025 08:50:01

Plano Interno

U. Adm

2025 ~ N Diretoria de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo hd I x

Total Demandas Valor Atual [A] Dotagéo Aprovada [B] [A] - [B] Empenhado Saldo Orgamento Exec. Orgamento
e-POP e-POP e-POP
81 89,271 Mi — 88,593 Mi 677.958,69 38,35 Mi 50,917 Mi
. 43,29%

N° Demanda Objeto Tipo Contratagio Status  Plano Interno Orcam. Valor Atual Comprometido Saldo pos Empenhado Saldo pos

. Aprovado Comprometido Empenhado
2025DE00274  Servico de Treinamento Na Area de Seguranca da Infor...  Nova contratacéo - PCA Aprovado ERH_INFO 573.265 493.864 460400 33.464 460.400 33.464
2025DE00275 Ampliagéo de Infraestrutura de Voip Nova contratagdo - PCA Aprovado AOSITELEPRF 200.000 200.000 200.000 200.000
2025DE00276 Aquisicéo de Adaptador Displayport/vga Saldos de ata SRP - PCA Aprovado AOSIMANDA... 3.500 0 0 0
2025DE00277  Aquisicdo de Ativos de Rede Saldos de ata SRP - PCA Aprovado EFE_MODTELE 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
2025DEQQ278  Aquisicdo de Ativos de Ti Nova contratagdo - PCA Aprovado  EFE_INFORMF 500.000 500.000 500.000 500.000
2025DEQ0279 Aquisicao de Bateria Para Nobreaks Saldos de ata SRP - PCA Aprovado ACSIMANDA... 50.000 0 0 0
2025DE00281  Aquisicéio de Computadores de Alto Desempenho Saldos de ata SRP - PCA Aprovado EFE_MODPTIC 50.000 165.555 165.555 0 165.555 0
2025DE00282 Aquisicio de Computadores Para Estacdo de Trabalho Saldos de ata SRP - PCA Aprovado EFE_MODPTIC 413.071 0 0 0
2025DE00284  Aquisicio de Dispositivos Moveis Tipo Tablet Saldos de ata SRP - PCA Aprovado EFE_INFORMF 100.000 661.200 661.200 0 661.200
2025DE00285 Aquisicio de Equipamento de Rede Nova contratagdo - PCA Aprovado EFE_MODPTIC 3215668  3.215.668 2.342.897 872771 3.215.668
2025DE00286 Aquisicdo de Equipamentos Para Redundancia Ativo/ati... Nova contratagao - PCA Aprovado EFE_INFORMF 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2025DE00287 Aquisicdo de Ferramenta de Controle de Acesso Para D... Nova contratagao - PCA Aprovado EFE_MODTELE (0] 0 o 0
2025DE00289 Aquisicao de Hd Ssd Saldos de ata SRP - PCA Aprovado AOSIMANDA... 97.788 0 0 0
2025DE00290 Aquisicéo de Materiais e Ferramentas Para A Area de Tic  Saldos de ata SRP - PCA Aprovado ACSIMANDA... 50.000 50.000 50.000 50.000
2025DE00291  Aquisicéio de Microfone Condensadar Saldos de ata SRP - PCA Aprovado EFE_MODPTIC 41.030 74.600 74.600 0 74600 0
2025DE00292 Aquisicéio de Monitar 4k Para Desenvolvimento de Sist.. Nova contratagdo - PCA Aprovado EFE_INFORMF 50.000 50.000 50.000 1] 50.000
2025DE00293  Aquisicéo de Nobreaks 700 Va Saldos de ata SRP - PCA Aprovado EFE_INFORMF 300.000 268.240 326.686 -58.446 268.240
2025DE00294  Aquisicdo de Nobreaks de 3kva Saldos de ata SRP - PCA Aprovado EFE_MODPTIC 140.000 67.968 67.968 0 67.968 0
2025DE00295  Aquisicdo de Notebooks Saldos de ata SRP - PCA Aprovado EFE_MODPTIC 100.000 518.630 518630 o 518.630 0
2025DEQ0296 Aquisicao de Pegas Para Upgrade de Workstation Para... Nova contratagdo - PCA Aprovado EFE_INFORMF 350.000 350.000 350.000 350.000
2025DE00298  Aquisicao de Projetor Multimidia Saldos de ata SRP - PCA Aprovado EFE_INFORMF 10.657 10.657 10.657 10.657
2025DF00299  Aauisicdn de Servidores de Rede de Alta Desemnenho Saldos de ata SRP - PCA Aprovado  FFF INFORMF 500.000 500.000 500.000 500.000
Total 88.592.927 89.270.886 53.068.979 36.201.907 38.353.439 50.917.447

Figura 7 - Painel de Execucao Orcamentaria de TIC
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Tema 6: Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo e Comunicacao:
monitoramento

O servidor Anderson solicitou ao comité a revisdo do PDTIC em razao das
adequacodes realizadas para atender as exigéncias do iGovTIC-JUD quanto ao calculo
da execucdo real das iniciativas, assim como a necessidade de atualizacdo da
nomenclatura da unidade responsavel, de DIA (Diretoria de Informatica e Automacéo)
para DTIC (Diretoria de Tecnologia da Informacé&o e Comunicacéo). O comité aprovou
a revisao.

Em seguida, apresentou a visdo gerencial do PDTIC 2024-2026 conforme a
Figura 8:

Status Progresso Geral Status das iniciativas por OKR
SI.ISPEI'ISD = W Suspenso [ Previsto Emexecugio [l Concluido
1,0%
Previsto . 0
51 20 Concluido
33,3% 11
15
1
.
4 3
2

. 5 3 [ 2 |
Em execugéo - 44 ' 5 _— 5 1 1
a4 AY . —
34.4% . . n -

OKR.OE1 OKROE2 OKROE3 OKROE4 OKROE5S OKROEE OKROET OKROES OKROES OKROEW0
OKR
OKR.OE1 Aumentar a Satisfag80 dos Usuérios do Sistema Judiciario
Total de Iniciativas = 99 oKR.OE2 Promaver a Transformaca Digita
OKR.OE3 nvolvs C radore

OKR.OE4
OKR.OE5
OKR.OE6
OKR.OE7
OKR.OEB
OKR.OEQ
OKR.OE10

Figura 8 - Visao gerencial do PDTIC 2024 2026

o Poder Judiciério

Finalizou, demonstrando as iniciativas que foram concluidas no 1° Semestre
2025, conforme Figura 9:

Realizar
pesquisa anual
IN.OE1.8 de satisfagdo do CAU 01/02/2025 | 20/02/2025 | 100% Concluido
usuario do
Sistema PJe
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Tribunal de Justica

Gab. Des. Jorge Rachid Mubérack Maluf

Revisar
competéncias
técnicas dos
cargos efetivos
na
especialidades
de TIC

as

Implementar
Protocolo de
Prevencdo de
Incidentes

Cibernéticos do
Poder Judiciario
(PPINC-PJ)

Elaborar Guia de
Desenvolvimento
Seguro de
Software

Expandir
infraestrutura
para
desenvolvimento
e homologacéo
de sistemas

Contratar
provedores
Servigos
nuvem
(laaS/PaaS)

Elaborar e
implementar
Programa
Modernizacéo
2025 dos
Equipamentos
de Usuérios de
TIC

de
em

de

DIV-
GOV

DIV-
SEG

CSlI

CIT

CIT

01/02/2025 10/04/2025  100%

01/08/2023 29/05/2025 | 100%

14/08/2024 12/03/2025 100%

08/01/2024 23/06/2025  100%

17/04/2024 26/02/2025 100%

COMAN 01/07/2024 30/03/2025  100%
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Gab. Des. Jorge Rachid Mubérack Maluf

Adquirir solucéo
especializada
IN.OE10.2 para treinamento CIT 17/04/2024 26/02/2025 100% Concluido
e execucao de
aplicativos de IA

Figura 9 - Quadro de iniciativas concluidas do PDTIC 2024-2026 no 1° Semestre 2025

Tema 7: AcOes futuras

A acao futura para a proxima reunido consiste em submeter novos projetos e
contratacdes para o CGovTIC (sob demanda).

Finalizada a pauta da reunido, o diretor Claudio passou a palavra para o
desembargador Jorge Rachid que parabenizou a todos por mais uma reunido célere e
ocorrida no prazo. Adicionalmente, solicitou que a proxima reunido ocorra de forma
presencial, a ser realizada no Pleninho (Sede do TIJMA), a fim de melhorar a interacao
entre os membros do comité. Prontamente, todos os membros concordaram.

Discutidos e apreciados os itens da pauta, o desembargador Jorge Rachid
Mubéarack Maluf agradeceu a presenca de todos e encerrou a reunido, tendo eu,
Claudio Henrique Carneiro Sampaio, designado secretario ad hoc do Comité, lavrado a
presente ata que, depois de lida e considerada conforme, sera assinada pelo
presidente e membros presentes do CGovTIC.

PALACIO DA JUSTICA "CLOVIS BEVILACQUA" DO ESTADO DO MARANHAO, em
S&o Luis, 30 de junho de 2025.

Desembargador JORGE RACHID MUBARACK MALUF
Matricula 34777

PAULO ROCHA NETO
Oficial de Gabinete
Gabinete do Corregedor-Geral da Justica
Matricula 100370

CLAUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Tecnologia da Informacdo e Comunicacao
Diretoria de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Matricula 99176
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Documento assinado.
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CARVALHO)
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Documento assinado.

BOAS)
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Gab. Des. Jorge Rachid Mubérack Maluf

RODRIGO ERICEIRA VALENTE DA SILVA
Diretor Administrativo
Diretoria Administrativa
Matricula 99242

DEBORA CRISTINA COUTINHO VILAS BOAS
Chefa de Gabinete de Desembargador
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Matricula 104232

RAFAEL ARCANGELO GONCALVES DE CARVALHO
Supervisor de Sistemas Informatizados de Gestao de Pessoas
Diretoria de Recursos Humanos

Matricula 99689

CELIA REGINA

Diretora de Arrecadacao,
Diretoria de Arrecadacao,

PEREIRA DA SILVA
Fiscalizacdo e Compensacao
Fiscalizacdo e Compensacao

Matricula 99382

JONAS JULIO FERREIRA FRANCA
Supervisor de Planejamento
Diretoria Judiciaria
Matricula 130641

BIANCA GIORDANA PINTO SOARES

Assessora Especial de Planejamento e Gestéo Estratégica
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da Estratégia
Matricula 107656

SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA,
SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA,
SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA,
SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA,
SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA,

SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA,
SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA,
SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA,
SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA,

23/07/2025 11:29 (JORGE RACHID MUBARACK MALUF)
23/07/2025 12:14 (BIANCA GIORDANA PINTO SOARES )
23/07/2025 12:16 (RODRIGO ERICEIRA VALENTE DA SILVA)
23/07/2025 12:32 (CLAUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)
23/07/2025 16:12 (RAFAEL ARCANGELO GONGALVES DE

23/07/2025 16:39 (PAULO ROCHA NETO)

25/07/2025 08:43 (CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA)
25/07/2025 16:13 (JONAS JULIO FERREIRA FRANGA)
31/07/2025 17:46 (DEBORA CRISTINA COUTINHO VILAS
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Diretoria de Tec i a icaca lio de Projetos Priorizados de TIC 2025

Portfélio Impacto Complexidade Notas s
T N ECTIC 025 Demanda legal Alinhamento estratégico Fator Institucional Unidades beneficiadas Duragéo estimada Conhecimento da equipe ~ Complex. da contratagdo Areas envolvidas
Peso: 45% Peso: 25% Peso: 15% Peso: 15% Peso: 40% Peso: 30% Peso: 20% Peso: 10% & °
Lista de projetos com situagio atual e categorizagio Unidade Legis\ag_:éo, [esolugéo. Planej. Estratégico Co_mexlo _social, p_oll'lico, Abrangéncia d_as unidades Per_iodo de tempo ~ Nivel deicophecimeqw e Nivel de trabalho efigido Quanti_dade de setore§ E, ‘Eﬂ‘
Gestora determinagéo do CNJ (PEI/PDTIC) financeiro, ber requerido para execugao experiéncia da equipe para contratagdo envolvidos na execugao -y 1_5
D Projeto Té::‘ai:“ Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada g .
TI2021.094  Estratégia Nacional de Seguranga Cibernética 2 0,90 3 0,75 3 0,45 3 0,45 2 0,80 3 0,90 3 0,60 3 0,30 2,55 2,60 Q2 28°
T12021.028 Reorganizagao do Organograma da Tl 2 0,90 3 0,75 3 0,45 3 0,45 2 0,80 3 0,90 1 0,20 3 0,30 2,55 2,20 Q2 27°
T12021.066  Implantar ENTIC-JUD 2021/2026 2 0,90 3 0,75 3 0,45 3 0,45 2 0,80 1 0,30 3 0,60 3 0,30 2,55 2,00 Q2 26°
TI2021.093 Sistema SIECA 1 0,45 1 0,25 1 0,15 2 0,30 1 0,40 1 0,30 1 0,20 1 0,10 1,15 1,00 Q3 57°
TI2020.76  Integragdo do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF 2 Gy 3 0.75 3 0.45 2 0,30 2 0,80 2 0,60 1 0,20 2 0,20 2,40 1,80 Q1 12°
TI2021.092 DSSP 1 0,45 2 0,50 1 0,15 1 0,15 1 0,40 2 0,60 1 0,20 1 0,10 1,25 1,30 Q3 56°
T12020.130  Integragao PJe com e-Carta 1 0,45 3 0,75 3 0,45 3 0,45 2 0,80 2 0,60 1 0,20 1 0,10 2,10 1,70 Q1 24°
TI2020.65  Pesquisa de Jurisprudéncia 2 0,90 3 0,75 1 0,15 3 0,45 2 0,80 2 0,60 1 0,20 1 0,10 2,25 1,70 Q1 16°
TI2021.109  Integragdo PJe x Gerador de Custas 1 0,45 3 0,75 3 0,45 3 0,45 2 0,80 2 0,60 1 0,20 1 0,10 2,10 1,70 Q1 25°
TI2022.009  Simulador de Emolumentos 1 0,45 2 0,50 1 0,15 3 0,45 2 0,80 1 0,30 1 0,20 1 0,10 1,55 1,40 Q3 48°
T12022.017 Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC 1 0,45 2 0,50 3 0,45 3 0,45 2 0,80 3 0,90 1 0,20 2 0,20 1,85 2,10 Q4 58°
TI2022.043 Consultas de 2° Grau 1 0,45 2 0,50 1 0,15 2 0,30 1 0,40 1 0,30 1 0,20 2 0,20 1,40 1,10 Q3 55°
TI2022.049 Apuragao de Valores Pecuniarios 2 0,90 1 0,25 2 0,30 2 0,30 1 0,40 2 0,60 1 0,20 1 0,10 1,75 1,30 Q3 41°
TI2022.031 Nova Rede WIFI na llha de S&o Luis 1 0,45 2 0,50 1 0,15 3 0,45 1 0,40 1 0,30 3 0,60 2 0,20 1,55 1,50 Q3 49°
T12022.041  Anel 6ptico para interligagdo dos datacenters 2 0,90 3 0,75 1 0,15 3 045 2 0,80 1 0,30 3 0,60 1 0,10 2,25 1,80 Q1 17°
TI2022.032 Nova Rede WIFI na Entrancia Inicial 1 0,45 2 0,50 1 0,15 3 0,45 2 0,80 1 0,30 3 0,60 2 0,20 1,55 1,90 Q3 50°
TI2022.033 Nova Rede WIFI na Entrancia Intermediéria 1 045 2 0.50 1 0.15 3 045 2 0.80 1 0,30 3 0,60 2 020 155 1,90 Q3 51°
TI2022.010 Sistema Peformance 1 0,45 2 0,50 2 0,30 3 0,45 1 0,40 1 0,30 1 0,20 1 0,10 1,70 1,00 Q3 44°
T12022.050  Sistema de Gestao do Programa Meritus 1 0,45 3 0,75 1 0,15 3 0,45 2 0,80 1 0,30 1 0,20 1 0,10 1,80 1,40 Q3 40°
TI2023.013  Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletronico - PJE (2° Grau) 1 045 3 0.75 3 0,45 2 0.30 2 0,80 1 0,30 1 0,20 1 0,10 195 1,40 Q3 34°
Ti2023.016 Melhorias Siaferj Bignio 2022/23 1 045 2 0,50 3 045 3 045 2 0,80 1 030 1 0,20 1 0,10 185 140 Q3 350
Ti2023.019 Sistema Registro De Confiitos E Préticas Restaurativas 2 0,90 1 025 2 0,30 2 0,30 2 0,80 2 0,60 1 0,20 1 0,10 1,75 1,70 Q3 420
TI2023.020 Modulo Sistema Frottas Check List Veicular 2 0,90 2 0,50 2 0,30 2 0,30 2 0,80 2 0,60 1 0,20 1 0,10 2,00 1,70 Q3 33°
TI2023.025 PAINEL PARAAS INSPEGOES DO CNJ 1 0,45 3 0,75 3 0,45 3 0,45 1 0,40 1 0,30 1 0,20 1 0,10 2,10 1,00 Q1 22°
TI2022.006 TERMOJURIS - NOVA VERSAO DE INTERFACE 2 0,90 3 0,75 3 0,45 3 0,45 2 0,80 1 0,30 1 0,20 1 0,10 2,55 1,40 Q1 8°
TI2022.012 Planus 1 0,45 3 0,75 3 0,45 3 0,45 1 0,40 1 0,30 1 0,20 1 0,10 2,10 1,00 Q1 23°
TI2023.031 Elaboragéo de portarias automaticas (férias e compensagéo de plantéo judicial) 2 0,90 3 0,75 3 0,45 3 0,45 1 0,40 1 0,30 1 0,20 2 0,20 2,55 1,10 Q1 5°
TI2023.034  Sistema CEAV - Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de Crimes e Atos Infracionai 3 135 3 0,75 3 0,45 2 0,30 1 0,40 1 0,30 1 0,20 1 0,10 2,85 1,00 Q1 1°
T12023.035 Adequar DIGIDOC ao Moreg-Jus 2 0,90 2 0,50 2 0,30 3 0,45 2 0,80 1 0,30 1 0,20 2 0,20 2,15 1,50 Q1 19°
TI2023.038  Guia de Contratagdes de Tl 2 0,90 2 0,50 2 0,30 3 0,45 2 0,80 1 0,30 1 0,20 3 0,30 2,15 1,60 Q1 21°
TI2024.002 Nova verséo do Sistema Remogao 1 0,45 1 0,25 2 0,30 3 0,45 2 0,80 1 0,30 1 0,20 2 0,20 1,45 1,50 Q3 54°
TI2024.006  Melhorias no Sistema CONJUD (Contadoria do Férum) 1 045 2 0,50 3 0,45 2 0,30 2 0,80 2 0,60 1 0,20 2 0,20 1,70 1,80 Q3 46°
TI2024.009 Painel de monitoramento do PDTIC 2024-2026 1 045 2 0,50 2 0.30 3 045 1 0,40 1 0,30 1 0.20 1 0,10 1,70 1,00 Q3 45°
T12024.010  Implantagdo de servigo em nuvem (1aaS / PaaS) 2 0,90 2 0,50 3 0,45 3 045 1 0,40 3 0,90 3 0,60 2 0,20 2,30 2,10 Q2 31°
TI2024.011  Implantagdo de Novo Data Center na Sede do PJMA 2 0,90 3 0,75 3 0,45 3 045 2 0,80 1 0,30 3 0,60 1 0,10 2,55 1,80 Q1 10°
TI2024.012  Habilitagdo do servigo MinlO no Sistema PJe 1 045 2 0.50 3 045 3 045 2 0,80 1 0,30 1 0.20 2 020 185 1,50 Q3 37°
TI2024.016  Painel de Integragdo dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS 1 045 2 0,50 3 0,45 3 0,45 2 0,80 1 0,30 1 0,20 2 0,20 185 1,50 Q3 38°
TI2024.017  Painel de indicadores da tematica acessibilidade em servigos de treinamento a serem informac 2 0,90 3 0.75 3 0,45 3 0,45 1 0,40 1 0,30 1 0,20 2 0,20 2,55 1,10 Q1 6°
TI2024.018  Instalago do software livre TAINACAN para a gestdo e difusdo do acervo do museu 2 0,90 2 0,50 3 0,45 3 0,45 2 0,80 3 0,90 3 0,60 2 0,20 2,30 2,50 Q2 32°
TI2024.020  Automatizagdo de processos para gestéo de contratos 2 0,90 2 0,50 3 0,45 2 0,30 2 0,80 1 0,30 1 0,20 2 0,20 2,15 1,50 Qi 20°
T12025.002  Painel de acompanhamento dos incidentes vencidos do SEEU 3 1,35 2 0,50 3 0,45 3 045 1 0,40 1 0,30 1 0,20 2 0,20 2,75 1,10 Q1 532
TI2025.003  Reformulagéo no Sistema AUDITUS 2 0,90 1 0,25 3 0,45 1 0,15 1 0,40 1 0,30 1 0,20 2 0,20 1,75 1,10 Q3 43°
TI2025.004  Novo ambiente operacional do PJe adaptado a Justica Militar 3 135 1 0,25 3 0,45 1 0,15 2 0,80 1 0,30 1 0,20 2 0,20 2,20 1,50 Q1 18°
TI2025.005 ' Melhorias no Digidoc 1 0,45 1 0,25 3 0,45 2 0,30 1 0,40 1 0,30 1 0,20 2 0,20 1,45 1,10 Q3 52°
TI2025.006 Melhorias no Frottas 2 0,90 3 0,75 3 0,45 3 0,45 2 0,80 1 0,30 1 0,20 2 0,20 2,55 1,50 Q1 9°
TI2025.007  Implementagéo da solugéo de IA CHATTCU no TJMA 2 0,90 3 0,75 3 0,45 3 0,45 2 0,80 2 0,60 1 0,20 3 0,30 2,55 1,90 Qi 11°
TI2025.008  Integragdo PJe com Prevjud 3 1,35 2 0,50 3 0,45 3 0,45 2 0,80 2 0,60 1 0,20 2 0,20 2,75 1,80 Q1 L
TI2025.009  Sistema para Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicancias 1 045 2 0,50 3 0,45 3 0,45 2 0,80 1 0,30 1 0,20 1 0,10 1,85 1,40 Q3 36°
TI12025.010  Avaliagdo de Maturidade e Risco - DTIC 2 0,90 2 0,50 3 0,45 3 0,45 2 0,80 2 0,60 2 0,40 3 0,30 2,30 2,10 Q2 30°
TI2025.011  Implantagdo do SAREF/CNJ 2 0,90 2 0,50 3 0,45 3 0,45 1 0,40 1 0,30 1 0,20 2 0,20 2,30 1,10 Q1 13°
TI2025.013  Desenvolver APP movel de orientagdo e monitoramento de adolescentes em meio aberto 1 0,45 2 0,50 3 0.45 3 045 2 0,80 1 0,30 1 0,20 2 0,20 1,85 1,50 Q3 39°



Diretoria de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo - Portfélio de Projetos Priorizados de TIC 2025

Portfélio Impacto Complexidade Notas s
T N ECTIC 025 Demanda legal Alinhamento estratégico Fator Institucional Unidades beneficiadas Duragéo estimada Conhecimento da equipe ~ Complex. da contratagdo Areas envolvidas
Peso: 45% Peso: 25% Peso: 15% Peso: 15% Peso: 40% Peso: 30% Peso: 20% Peso: 10% & °
Lista de projetos com situagio atual e categorizagio Unidade Legislag_:éo, [esolugéo, Planej. Estratégico Co_n(exto _social, p_oll'lico, Abrangéncia d_as unidades Per_iodo de tempo ~ Nivel deicophecimen_io e Nivel de trabalho efigido Quanti_dade de se(ore:s ] E E
Gestora determinagéo do CNJ (PEI/PDTIC) financeiro, ber requerido para execugao experiéncia da equipe para contratagdo envolvidos na execugao 8 -y 'E
D Projeto Té::‘;;“’ Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada Nota Ponderada g' g .
TI2025.014  Sistema Peticionador 2 0,90 2 0,50 3 0,45 3 0,45 2 0,80 1 0,30 1 0,20 3 0,30 2,30 1,60 Q1 14°
T12025.015  Implantar a ferramenta Jurisprudéncia GPT 2 0,90 2 0,50 3 0,45 3 0,45 2 0,80 2 0,60 2 0,40 2 0,20 2,30 2,00 Q2 29°
TI2025.016  Implantar o Sistema OXE! 2 0,90 2 0,50 3 0,45 3 0,45 2 0,80 2 0,60 1 0,20 2 0,20 2,30 1,80 Q1 15°
TI2025.017  Atualizagdo do AUDITUS (Relatérios de Correigao) 3 135 2 0,50 3 0,45 3 0,45 1 0,40 1 0,30 1 0,20 1 0,10 2,75 1,00 Q1 2°
TI2025.018 Relagio i de Uni iciai 1 0,45 1 0,25 2 0,30 3 0,45 1 0,40 1 0,30 1 0,20 2 0,20 1,45 1,10 Q3 53°
TI2025.019 Audiéncia em Tela 1 0,45 1 0,25 3 0,45 3 0,45 1 0,40 1 0,30 1 0,20 2 0,20 1,60 1,10 Q3 47°
TI2025.020 Reestruturar o HOTSITE da DTIC 2 0,90 3 0,75 3 0,45 3 0,45 1 0,40 1 0,30 1 0,20 3 0,30 2,55 1,20 Q1 7°



Identificagdo do
dispositivo da

Tema/ Grupo

STATUS ATUAL DO PLANO DE TRABALHO DA ENTIC-JUD
Data: 30/06/2025

Descrigdo das Ac¢bes

Procedimento
(Como sera

Inicio

Término

Area Responsavel no
Orgao

Responsavel pela
execucao

Status

Resolugdo realizado?)
Grupo 1: Colaboracio e Realizar agdes com objetivo de promover a Assessoria de Chefe da Assessoria de
1 Art. 10 inovr; 5(’) ¢ Fomentar a utilizagdo do ConnectJUS |utilizagdo e insergdo de conteidos no 01/06/2021 |28/01/2023 Comunicagdo da Comunicagdo da Realizado
¢ ConnectJus por parte do Tribunal Presidéncia Presidéncia
Melhorar os resultados do Indice de
Grupo 2: Governanga e Governanga de Tecnologia da Promover agdes que visam a melhoria dos Diretoria de Informdtica e | Diretor(a) de Informatica e .
2 Art. 11 o o Lo ) 1 2021 |28/01/2022 ~ ~
rt Gestdo de TIC Informag&o e Comunicagdo resultados do iGovTIC-JUD 01/06/20 8/01/20 Automagado Automagao IR
(iGovTIC-JUD)
Grupo 2: Governanga e Promover a divulga¢do dos resultados | Promover agdes que visam divulgar os Assessoria de Chefe da Assessoria de
3 Art. 14 . . . 01/06/2021 |28/01/2022 C icagdo d C icagdod Reali
r Gestdo de TIC do iGovTIC-JUD resultados do iGovTIC-JUD 106/ /01/ omun.lc?ga.o @ Omun.lcil(}af) a Sl
Presidéncia Presidéncia
Promover agdes de forma manter
Constituir e manter estruturas estruturas especializadas, compativeis com
G 2:G izacionais ad d d da de de TIC d h . X
4 Art. 21 rupo < laovernanga € | organizacionais adequadas e a demanda de de 1%, que desempeniem | g1 /669021 | 28/01/2022 |  Presidéncia do TIMA Presidente do TIMA Realizado
Gestdo de TIC compativeis de acordo com a atividades relacionadas, no minimo, aos
demanda de TIC macroprocessos listados nos incisos do Art.
21
Constituir e manter estruturas ~
R Promover agdes de forma manter
Grupo 2: Governanga e organizacionais privilegiando a estruturas especializadas privilegiando a
5 Art. 22 p~ ) ¢ departamentalizacdo por fungdo e P L p N g 01/06/2021 |28/01/2022 Presidéncia do TIMA Presidente do TIMA Realizado
Gestdo de TIC . PN departamentalizagdo por fungdo e
possuindo niveis hierarquicos de X PR -
o possuindo niveis hierdrquicos de decisdo
decisdo
Manter a estrutura organizacional, o |Promover a¢des de forma manter a
quadro permanente de servidores, a |estrutura organizacional, o quadro
. gestdo de ativos e os processos de permanente de servidores, a gestdo de . . - . -
6 Art. 23 Grup~o 2: Governanga e gestdo de trabalho da drea de TIC do |ativos e os processos de gestdo de trabalho |01/06/2021 |28/01/2022 Diretoria de InfoEma‘nca e | Diretor(a) de Info~rmat|ca € Em execug¢do
Gestdo de TIC A s . P N Automacao Automagdo
6rgdo adequados as melhores da area de TIC do érgdo adequados as
praticas para as atividades melhores praticas para as atividades
consideradas como estratégicas consideradas como estratégicas
Manter a coordenagdo dos Promover agdes de forma manter a
Grupo 2: Governanca e macroprocessos de TIC e as fungdes | coordenagdo dos macroprocessos de TIC e
7 Art. 23, PU Gesféo cie TIc ¢ gerenciais executadas as fungbes gerenciais executadas 01/06/2021 |28/01/2022 Presidéncia do TIMA Presidente do TIMA Realizado
preferencialmente por servidores do |preferencialmente por servidores do
quadro permanente do 6rgdo quadro permanente do 6rgdo
Promover agdes de forma fixar o
quantitativo de servidores de TIC
G 2:G Mant drod id de TIC ari b y d A . ~
8 Art. 24,81 rupo overnanca e anter quadro de servidores de necessario com base no numero e 01/06/2021 |28/01/2022 Presidéncia do TIMA Presidente do TIMA Em execugdo
Gestdo de TIC compativel com a demanda. usudrios internos e externos de recursos
de TIC, bem como o referencial minimo
estabelecido no Guia.
Promover ag¢bes de forma estabelecer
instrumentos de reconhecimento e
. N ~ valorizagdo dos servidores da drea de TIC, . . X
9 Art. 25 GrupNo 2: Governanga e Promover a retengdo de talentos de propiciando oportunidades de crescimento |01/06/2021 |28/01/2022 Diretoria de Recursos Diretor(a) de Recursos A EEn
Gestdo de TIC TIC . A . Humanos Humanos
profissional direcionadas aos servidores do
quadro permanente do 6rgdo, com vistas a
retencdo de talentos.
2: Realiza¢d ali Vi Reali ali ivi Di i Ri Di R .
10 Art. 26 Grupo ESovernanga e ea |zag.;ao de andlise de rotatividade e? izar de analise de rotatividade a cada 01/06/2021 |28/01/2022 iretoria de Recursos iretor(a) de Recursos Realizado
Gestdo de TIC de servidores de TIC dois anos Humanos Humanos




Grupo 2: Governanga e

Alinhar o Planos Diretores de
Tecnologia da Informagdo e
Comunicagdo (PDTIC) a Estratégia

Promover adequacgdo dos normativos,

Diretoria de Informatica e

Diretor(a) de Informatica e

1 Art. 42 Gestdo de TIC Nacional de Tecnologia da conforme Art. 42 e incisos 01/06/2021  |28/01/2022 Automagdo Automagdo HRdlce
Informag&o e Comunicagdo do Poder
Judiciario (ENTIC-JUD)
Promover o acompanhamento dos Estabelecer agdes que visam o
12 Art. 44, PU Grup~o 2: Governanga e resultados das metas institucionais acomp.anh.amgnto.dos res.ulta('ios das 01/06/2021 |28/01/2022 Diretoria de InfoEmahca e | Diretor(a) de InfoNrmatlca e Realizado
Gestdo de TIC R R R metas institucionais e nacionais Automagao Automagao
nacionais estabelecidas. X
estabelecidas.
Grupo 2: Governanga e Elaborar Plano de Trabalho, conforme . . . .
13 Art. 45 Gestio de TIC Elaborar Plano de Trabalho critérios da ENTIC 01/06/2021 |28/01/2022 Diretoria Geral Diretor(a) Geral Realizado
Grupo 2: Governanga e . . Juizes Auxiliares da Juiz(a) Auxiliar da X
14 Art. 45 N Enviar Plano de Trabalho ao CNJ Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ 01/02/2021 |28/01/2022 A A Realizado
Gestdo de TIC Presidéncia Presidéncia
Encaminhar, dentro dos prazos requeridos,
Encaminhar ao CNJ os planos que os planos que constituem os produtos de
Grupo 2: Governanga e constituem os produtos de Gestdo do | Gestdo do Judiciario previstos na Diretoria de Informatica e | Diretor(a) de Informatica e X
15 Art. 47 Gestdo de TIC Judiciario previstos na ENTIC-JUD, de |ENTIC-JUD, de forma periddica, conforme 01/06/2021  |28/01/2022 Automagdo Automagdo Hedle
forma periddica formatos padronizados no repositério
nacional definido pelo CNJ.
Elaborar e manter o Plano Diretor de . ) - . -
16 Art. 6 Grupo 2: Governanca e |l ogia da Informagio e Instituir e manter o PDTIC alinhado 3 ENTIC |01/06/2021 | 28/01/2022 | Diretoria de Informdtica e | Diretor(a) de Informatica e Realizado
Gestdo de TIC R Automagao Automagao
Comunicagdo (PDTIC)
Grupo 2: Governanga e Elaborar propostas orgamentarias Elaborar propostas orgamentarias Diretoria de Informatica e | Diretor(a) de Informética e .
o
17 Art.6,§1 Gestdo de TIC alinhadas ao PDTIC alinhadas ao PDTIC 28/01/2022 | 28/01/2022 Automagdo Automagdo GERIELD
Grupo 2: Governanga e Promover a extingdo do Plano Promover a migragdo das linhas Diretoria de Informética e | Diretor(a) de Informatica e .
o
18 Art.6,§3 Gestdo de TIC Estratégico de TIC (PETIC) estratégicas do PETIC no PDTIC 01/06/2021 |28/01/2022 Automacdo Automacgdo HERIEELY
Grupo 2: Governanca e Constituir Comité de Governanga de
19 Art. 7 Gesféo clle TIc ¢ Tecnologia da Informagdo e Instituir o Comité 01/06/2021 |28/01/2022 Presidéncia do TIMA Presidente do TIMA Realizado
Comunica¢do multidisciplinar
Manter um Comité de
Grupo 2: Governanga e |Governanga de Tecnologia da . . ité i ité .
20 Art. 7 pN ¢ f" A gN Promover reunides periddicas 01/06/2021 |28/01/2022 Comité de Governanga de | Presidente do Comité de Realizado
Gestdo de TIC Informagdo e Comunicagado TIC Governanga de TIC
multidisciplinar
Grupo 2: Governanca e Constituir Comité de Gestdo de
21 Art. 8 Gesfﬁo d'e TIC ¢ Tecnologia da Informagdo e Instituir o Comité 01/06/2021 |28/01/2022 Presidéncia do TIMA Presidente do TIMA Realizado
Comunicagdo
Manter um Comité de Gestdo de . . - . -
22 Art. 8 Grup~o 2: Governanca e Tecnologia da Informagdo e Promover reunides periddicas 28/01/2022 |28/01/2022 Diretoria de Info~rmat|ca e | Diretor(a) de Info~rmat|ca € Realizado
Gestdo de TIC . Automagao Automagao
Comunicagao
Grupo 3: Seguranga da Elaborar Plano de Gestdo de Elaborar e manter o Plano de Gestio de Coordenadoria de Coordenador(a) de
23 Art. 36 informagdo e protecdo de |Continuidade de Negdcios ou de L . . 01/06/2021 |28/01/2022 Infraestrutura e Infraestrutura e Realizado
h Continuidade de Negdcios ou de Servigos N L
dados Servigos Telecomunicagdes Telecomunicagdes
Grupo 3: Seguranga da o . o . . - . -
2 Art. 37 informagio e protecio de Elaborar Plano de Gestdo de Riscos E!abora re manter Plano de Gestdo de 01/06/2021 |28/01/2022 Diretoria de Informatlca e | Diretor(a) de Info~rmat|ca e Realizado
dados de TIC Riscos de TIC Automagdo Automagdo
SEIeach:;ir : :gl;;?;fn:zugisee ’T,Lcize;?;:e Comité Gestor de Presidente do Comité
Grupo 3: Seguranga da Fomentar adesdo de praticas e da%:los aierem adotadcas no?l'ribu?'lal Protegdo de Dados Gestor de Protegdo de
25 Art. 38 informacdo e prote¢do de |processos de seguranca da ’ 01/06/2021 |28/01/2022 Pessoais/Comité de Dados Pessoais e do Realizado

dados

informagdo e prote¢do de dados

conforme disposto na Lei no 13.709/2018
que dispde sobre a Protegdo de Dados
Pessoais

Governanga de Segurancga
da Informag&o

Comité de Governanga de
Seguranga da Informagdo




Grupo 3: Seguranca da

Constituir Comité Gestor institucional

29 Art. 41 informacdo e protecdo de |para tratar da Lei Geral de Protegdo | Instituir o Comité 01/06/2021 |28/01/2022 Presidéncia do TIMA Presidente do TIMA Realizado
dados de dados (LGPD)
Comité Gestor de Presidente do Comité
Grupo 3: Seguranca da Manter um Comité Gestor Protegdo de Dados Gestor de Protecdo de
30 Art. 41 informacdo e protecdo de |institucional para tratar da Lei Geral |Promover reunides periddicas 01/06/2021 |28/01/2022 Pessoais/Comité de Dados Pessoais e do Realizado
dados de Protegdo de dados (LGPD) Governanga de Seguranga | Comité de Governanga de
da Informacgdo Seguranca da Informagdo
Fomentar a aderéncia dos processos
Grupo 4: Aquisi¢Bes e de aquisigdes de bens e contratagdo Estabelecer fluxos de processos de forma Diretoria de Informatica e | Diretor(a) de Informatica e
31 Art. 9 S . N L promover aderéncia aos normativos do 01/06/2021 |28/01/2023 ~ " Em execugdo
contratagdes de servigos de TIC as determinagdes CNJ Automacdo Automagdo
do CNJ
Grupo 4: AquisigBes e Disponibilizar junto ao repositério Estabelece fluxos de processos de forma Diretoria de Informatica e | Diretor(a) de Informatica e
32 Art. 9, § 22 po & ~q ¢ p . P " promover a disponibilizagdo de artefatos 28/01/2023 |28/01/2023 - ~ Realizado
contratagdes nacional artefatos de contratagbes ~ A . Automagdo Automagdo
de contratag¢Ges ao repositério nacional
Executar ou contratar servigos de Promover agdes de forma executar ou
Grupo 5: Servigos de desenvolvimento e de sustentagdo de | contratar servigos de desenvolvimento e Coordenadoria de Coordenador(a) de
33 Art. 28 infraestrutura e solugdes |sistemas de informacdo obedecendo |de sustentacdo de sistemas de informacdo |28/01/2023 |28/01/2023 . - . o Realizado
. . X . . Sistemas de Informagdo Sistemas de Informacgdo
corporativas os requisitos estabelecidos na obedecendo os requisitos estabelecidos na
ENTIC-JUD ENTICJUD
Utilizar preferencialmente os sistemas
Grupo 5: Servigos de Fomentar a o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente Coordenadoria de Coordenador(a) de
34 Art. 28, PU infraestrutura e solugdes | nacionais desenvolvidos e amplamente disseminados pelo Poder 01/06/2021 |28/01/2023 . . . . Realizado
. . Ll L I Sistemas de Informagdo Sistemas de Informagdo
corporativas colaborativamente Judiciario, com o intuito da ampliagdo e
compartilhamento de solugGes.
. Adogdo de padrdo nacional definido Prom~over at;oes~de for.ma V|ab|.I|z.ar 2
Grupo 5: Servicos de elo CNJ para a utilizagdo das adogdo de padréo nacional definido pelo Coordenadoria de Coordenador(a) de
35 Art. 29 infraestrutura e solugdes P . p L g. R CNJ para a utilizagdo das credenciais de 01/06/2021 |28/01/2023 . - R . Realizado
. credenciais de login Unico e interface L A ; ~ Sistemas de Informagdo Sistemas de Informacgdo
corporativas . ~ . login Unico e interface de interagdo dos
de interagdo dos sistemas .
sistemas
Grupo 5: Servigos de . . . Em relagdo aos sistemas, promover agdes .
36 Art. 30 infraestrutura e solugdes :;esr;?ueraiscdl\llrjerzgz;;:/sztglzagleC|das 2| 4e forma atender as diretrizes propostas 01/06/2021 |28/01/2023 Siss;f;girﬁ;;ﬁ:: 30 Sisfs:’l;dse;:?:fgfr)vgeéo Realizado
corporativas ¢ na Res. 335/2020 (PDPJ) ¢ ¢
Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ na
Grupo 5: Servigos de Adocio de arquitetura e plataforma adogdo de arquitetura e plataforma de Coordenadoria de Coordenador(a) de
37 Art. 31 infraestrutura e solugdes ¢ . g P servigos em nuvem, atendendo aos 01/06/2022 |28/01/2023 Infraestrutura e Infraestrutura e Realizado
. de servigos em nuvem T R ~ L S
corporativas requisitos de seguranca da informacdo e Telecomunicagdes Telecomunicagdes
protecdo de dados.
Promover acGes de forma definir e
. Insercdo de clausula que determine o |estabelecer a necessidade de insergdo de
Grupo 5: Servicos de depésito da documentagdo nos cladusula que determine o depésito da Diretoria de Informatica e | Diretor(a) de Informatica e
38 Art. 32 infraestrutura e solugdes |, P 9 q - . P 01/06/2022 |28/01/2023 . ~ Realizado
) instrumentos contratuais de documentagdo nos instrumentos Automagdo Automagdo
corporativas . . . .
desenvolvimento de sistemas contratuais de desenvolvimento de
sistemas
Grupo 5: Servigos de . . - . -
D D
39 Art. 32 infraestrutura e solugdes | Classificar os sistemas estratégicos Classificar os sistemas estratégicos 01/06/2022 |28/01/2023 iretoria de InfoEma‘nca e | Diretor(a) de Inf0~rmat1ca € Realizado
. Automacao Automagdo
corporativas
Grupo 5: Servigos de . ~ .
0 Art. 33 infraestrutura e solucdes Desenvolver novos sistemas Promover agbes de forma que os novos 01/06/2022 |28/01/2023 Coordenadoria de Coordenador(a) de Realizado

corporativas

atendendo os requisitos do Art. 33

sistemas atendam os requisitos do Art. 33

Sistemas de Informagado

Sistemas de Informacgdo




Grupo 5: Servigos de

Manter itens de infraestrutura
tecnoldgica que atendam
especificagdes, temporalidade de uso

Elaborar minutas de normativos que
definam critérios objetivos para defini¢do

Coordenadoria de

Coordenador(a) de

41 Art. 34 infraestrutura e solugGes . e i 01/06/2021 |28/01/2023 Manutengdo de Manutencgdo de Realizado
) e obsolescéncia a serem regulados de especificagbes, temporalidade de uso e X .
corporativas . L k X ¥ Equipamentos Equipamentos
em instrumentos aplicaveis e obsolescia de itens de infraestrutura.
especificos.
Grupo 5: Servicos de Manter parque tecnoldgico Promover o alinhamento do plano de Diretoria de Informatica e | Diretor(a) de Informética e
42 Art. 34,81 infraestrutura e solugées ,p a g contratagdes e sustentagdo de solugdes de |28/01/2023 |28/01/2023 - ~ Realizado
. compativel com a demanda Automagao Automagdo
corporativas Tl ao PDTI e PEI.
Grupo 5: Servigos de Manter a gestio dos ativos de Defini¢do de processos que priorizem o Coordenadoria de Coordenador(a) de
43 Art.34,§2 infraestrutura e solugdes |. & L. registro e monitoramento da localizacdo de | 28/01/2023 |28/01/2023 Manutengédo de Manutengdo de Em execugdo
) infraestrutura tecnolégica . . .
corporativas cada ativo de TI. Equipamentos Equipamentos
Criar mecanismos de forma atender a
Grupo 5: Servigos de Manter documentos digitais Recomendagdo CNJ n2 46/2013 e na Lei n2 Coordenadoria de o T
44 Art.34,§3 infraestrutura e solugdes o g X 13.709/2018, e alteracbes posteriores 28/01/2023 |28/01/2023 Arquivo e Gestdo N a Em execucdo
. conforme diretrizes definidas . ~ e Gestdo Documental
corporativas (substituida pela Resolugdo -CNJ 324/2022 Documental
e Resolugdo CNJ n. 522/2023)
Grupo 5: Servigos de s . . . . - . -
o | f | . . Diret Inf D Inf .
45 Art. 35 infraestrutura e solugdes Utilizar preferencialmente servicos Fomentar a adog&o de servicos em nuvem [01/06/2021 |28/01/2023 iretoria de In oEmatlca e | Diretor(a) den o~rmat|ca € Realizado
. em nuvem Automagao Automagdo
corporativas
. Promover a divulgagdo ampla das .
Grupo 6: Atendimento e R . ~ A . . P Coordenadoria de Coordenador(a) de .
46 Art. 17,82 satisfac3o do usuario zcejst?suljséiis.ode satisfagdo e experiéncia |Elaborar e aplicar pesquisas de satisfagdo |01/06/2022 |28/01/2023 Atendimento ao Usuario | Atendimento ao Usudrio Realizado
47 Art. 18 GI‘L.JDO 6~: Atendlm’epto e Padror.uzar 0s mglos cje avaliagdo ou Elab0~rar mecanismos de forma padronizar 01/06/2022 | 28/01/2023 Diretoria de Infon:ma‘nca e | Diretoria de InfoEmatlca e i
satisfagdo do usuario pesquisas de satisfagdo. as agdes Automagdo Automagdo
Implantar processos de gestdo baseados
em modelos e boas praticas de mercado, e
Grupo 6: Atendimento e . : definir parametros de pesquisa com o Coordenadoria de Coordenador(a) de -
48 Art.18,§1 satisfagdo do usuario Aperfeigoar os atendimentos objetivo de uniformizar e gerar indicadores 01/06/2022 |28/01/2023 Atendimento ao Usuario | Atendimento ao Usudrio Em execugdo
mais precisos e equiparados entre os
orgdos do Poder Judiciario
Implantar estratégias flexiveis e aderentes
as especificidades locais, regionais e
préprias de cada segmento do Poder
. . Judicidrio de forma colaborativa visando a . . - . -
49 Art.18,§2 Grlfpo 6~ Atendlmler]to e I\(Ielh?rar 0s servigos prestados ao eficiéncia operacional interna, 01/06/2022 |28/01/2023 Diretoria de InfoEmahca e | Diretor(a) de InfoNrmatlca e Hemskes
satisfagdo do usuario cidaddo . ) Automagao Automagdo
humanizagdo do atendimento de TIC,
simplificagdo dos processos internos da
area de TIC e otimizagdo dos processos de
trabalho
Adotar modelos de governanga e Promover ag¢bes para adogdo de modelos
50 Art. 19 Grtfpo 6~: Atendlmle.nto e prat{cas de gerenuamento de ) de govr.ernanca e pratlc:.ﬂs de . 01/06/2022 | 28/01/2023 Diretoria de InfoEmatlca e | Diretor(a) de Info~rmat|ca e Realizado
satisfagdo do usuario servigos de Tecnologia da Informacgdo | gerenciamento de servigos de Tecnologia Automagdo Automagdo
e Comunicagdo da Informagdo e Comunicagdo
Implementar ferramentas e solugGes para
proporcionar atendimento personalizado
aos usuarios, observando a segmentagdo
. . Promover mecanismos para o do atendimento por perfil, com o objetivo .
51 Art. 20 GrL.|p0 6~ Atendlm’e!'\to € atendimento personalizado aos de conhecer o usuario e propor solugdes 28/01/2023 |28/01/2023 Co?rdenadorla de] . Coqrdenador(a) d? . Realizado
satisfagdo do usuario L. S Atendimento ao Usudrio | Atendimento ao Usudrio
usuarios mais eficazes, com foco no valor agregado,
bem como promover a melhoria na
experiéncia do usudrio e na oferta de
servicos
Grupo 7: Desenvolvimento |Elaborar, implantar e promover a Promover agBes de forma elaborar, Diretoria de Informtica e | Diretor(a) de Informatica e
52 Art. 27 das competéncias dos divulgagdo do Plano Anual de implantar e promover a divulgagdo do 01/06/2022 |28/01/2024 Realizado

colaboradores

Capacitagdes de TIC

Plano Anual de Capacita¢Ges de TIC

Automagao

Automagdo




Grupo 7: Desenvolvimento

Desenvolvimento as lacunas de

Acompanhar, junto a area de Pessoas, o
desenvolvimento das lacunas de

Diretoria de Informédtica e

Diretor(a) de Informatica e

53 Art. 27,81 das competéncias dos competéncias identificadas nos competéncias identificadas nos servidores |01/06/2022 |28/01/2024 " " Realizado
. . ~ Automagao Automagao
colaboradores servidores de TIC de TIC, alinhado com a gestdo por
competéncias institucional.
Grupo 7: Desenvolvimento . . - . . . - . -
54 Art.27,§2 das competéncias dos Publlc.ar eNmanter o Plano Anual de Publicar e manter no Re!:>05|~tor|o Nacional 09/01/2023 | 28/01/2024 Diretoria de InfoEmahca e | Diretor(a) de InfoNrmatlca e Realizado
Capacitagdes de TIC o Plano Anual de Capacitagdes de TIC Automagdo Automagdo
colaboradores
Elaborar e instituir o Plano de
Transformagdo Digital. Cabendo destacar
- . . que o normativo é institucional, sendo
55 Art. 15 Grupo 8: Imilam./a.s de ln.Sti-Itu" © Plano de Transformacdo elaborado pela unidade competente do 01/06/2021 |28/01/2025 Diretoria Geral Diretor(a) Geral Realizado
transformagdo digital Digital . A
Tribunal e aprovado pelo Comité de
Governanga de Tecnologia da Informagdo e
Comunicagao
Grupo 8: Iniciativas de | Gerenciar o Plano de Gerenciar a execugdo das iniciativas do a . Presidente do Comité de ~
56 Art. 15 P . o ¢ . 01/06/2021 |28/01/2025 | Comité de Inovagdo N Em execugdo
transformacdo digital Transformagdo Digital Plano de Transformacdo Digital Inovagao
e ) s . . Promover agdes para disponibilizagdo de A . - . -
57 Art. 17 Grupo 8: Inlchatl\{a's de D.|s'po'n|b.|I|zar canfans e. s.erwgos canais e servicos digitais simples e 01/06/2021 |28/01/2025 Diretoria de Info~rmat|ca e | Diretor(a) de InfoNrmatlca e Realizado
transformacdo digital digitais simples e intuitivos intuitivos Automagdo Automagdo
58 Art.17,§1 Grupo 8: Iniciativas de Disponibilizar servicos digitais Promover agbes para o desenvolvimento e 01/06/2021 |28/01/2025 Diretoria de Informatica e | Diretor(a) de Informética e Realizado

transformagdo digital

disponibilizagdo de servigos digitais

Automagao

Automagdo
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27/01/2025 V10 do periodo de inclusdo de | Inovagdo /COACE/DTIC |Comité de Governanga de TIC

iniciativas
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1.Apresentacao

O Plano de Transformagao Digital do Poder Judiciario do Estado do Maranhao
(PTD-PJMA) é um documento elaborado a partir da Estratégia Nacional de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagdo do Judiciario (ENTIC-JUD 2021-2026), e tem como objetivo
promover iniciativas e solugdes por meio de tecnologias digitais que permitam transformar a
prestacdo de servicos a sociedade e consequente aumento da celeridade, resolutividade,
qualidade, produtividade, abrangéncia, acessibilidade e eficiéncia nos servigcos prestados.

No Modelo do Plano de Transformagao Digital, o Conselho Nacional de Justica (CNJ)
evidencia que a elaboracdo do PTD de um Orgéo excede as barreiras da area de tecnologia
de informagao e comunicacao, motivo pelo qual a participacdo de todas as areas € de grande
relevancia, uma vez que o processo de transformacao é resultado da colaboracéo sinérgica
entre as unidades funcionais da Instituicao.

2.Alinhamento Estratégico

O PTD-PJMA esta alinhado ao Planejamento Estratégico no ambito do Poder Judiciario
do Estado do Maranhdo para o sexénio 2021-2026, a Estratégia Nacional de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagéo do Judiciario (ENTIC-JUD 2021-2026) e ao Programa Justica 4.0
(CNJ).

Com relagdo ao Planejamento Estratégico Institucional, as ag¢bes planejadas no
PTD-PJMA buscam promover os seguintes objetivos estratégicos, a fim de viabilizar a
inovacao e a agilidade na prestagéo de servigos a sociedade:

e Fomentar inovacao e agilidade no Poder Judiciario do Maranhao
e Fomentar a virtualizagao dos processos judiciais
e Promover Agilidade e Produtividade na Prestagao Jurisdicional

A versao atual do PTD-PJMA apresenta um conjunto de entregas e agdes que poderao
ser ampliadas apds as revisdes periddicas do plano, observando-se o prazo estipulado pela
ENTIC-JUD para a conclusdo das mesmas. Algumas das agdes encontram-se concluidas, em
decorréncia do planejamento e execugéo terem-se desdobrado simultaneamente ao periodo
de entendimento e elaboragao deste plano de agoes.

O PTD-PJMA sera objeto de aprovagao e revisdo periddica a cada 4 (quatro) meses,
mediante deliberagdbes do Comité de Governanga de Tecnologia da Informagéo e
Comunicacgéo.

3. Acoes estruturantes

A ENTIC-JUD 2021-2026 estabelece que um Plano de Transformacgao Digital deve conter
acdes estruturantes que contemplem, no minimo:

1. transformacao digital de servigos;
2. integracao de canais digitais;
3. interoperabilidade de sistemas; e
4. estratégia de monitoramento.

As agdes do PTD-PJMA foram planejadas em alinhamento as diretrizes da Estratégia
Nacional de Tecnologia da Informag¢ao e Comunicag¢ao do Judiciario, sendo classificadas em:
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3.1. Transformacao Digital dos Servigos

Acao Unidade Responsavel

Implementar PJe 2g nos Nucleos | DTIC/CPJE/Conciliacéo
de Mediacao e Conciliagao
Implantar SDesk para solicitacédo

de suporte de Tl

Implantar atendimento multicanal
aos cidadaos

DTIC

DTIC / Telejudiciario

Implantar o Mandamus DTIC / CGJ
Implantar a Atermacgao On-line DTIC/ CJE
Implantar o Pleno Virtual Judicial DTIC/DG/ Presidéncia

Juizo 100% Digital
Balcao Virtual
Implantar Nucleos de Justica 4.0

DTIC / Presidéncia
DTIC / Presidéncia
DTIC / Presidéncia

Selo Digital Judicial DIA/FERJ
Fomentar a virtualizacdo dos
processos judiciais (Projeto CGJ

Estratégico P.6)

Emisséo de Certiddo Negativa de | DTIC/CGJ/DIRETORIA

Faléncia, Concordata e JUDICIARIA
Recuperacéao Judicial
Sistema Protesto On-Line CGJ /DTIC

PERCENTUAL DE CONCLUSAO

3.2 Integracao de Canais Digitais

Unidade Responsavel
DTIC / Presidéncia

Acao
Disponibilizagao do Balcao Virtual
no Portal do PUMA
Disponibilizagdo de atendimento
via chat e via telegram no Portal
do PUMA

DTIC / Telejudiciario

PERCENTUAL DE CONCLUSAO

3.3 Interoperabilidade de Sistemas

Acao Unidade Responsavel
Integracédo PJe x PDPJ DTIC
Integracao PJe com BMNP DTIC
Integracdo PJe com DTIC
consumidor.gov

Integracao PJe com SEEU DTIC
Implantar o Alvara Eletrénico DTIC / CPREC
CODEX DTIC
Integracéo Regesta x PJe DTIC / CGJ

Status Prazo
Concluido Fev/2022
Concluido Dez/2021
Concluido Mar/2022
Concluido Nov/2024
Concluido Jun/2022
Concluido Fev/2022
Concluido Dez/2021
Concluido Fev/2022
Concluido Jul/2022
Concluido Abr/2022
Concluido Mai/2023
Concluido Ago/2024
Concluido Abr/25

100%

Status Prazo
Concluido Mar/2022
Concluido | Mar/2022

100%

Status Prazo
Concluido Out/2022
Concluido Jun/2025
Concluido Mai/2023
Concluido Abr/2025
Concluido Mar/2022
Concluido Ago/2022
Concluido Abr/2023



11 | Integragdo PJe com o Domicilio | DTIC Concluido Jun/2024
Judicial Eletronico

12 | Integracdo REGESTA/SIRC-INSS Coordenadoria das Concluido Mar/2024
Serventias
Extrajudiciais / DTIC
PERCENTUAL DE CONCLUSAO 75%

3.4. Estratégia de Monitoramento

O controle e monitoramento das acgdes planejadas no PTD-PJMA serdo realizados
quadrimestralmente, por meio de deliberacbes em reunido do Comité de Governanga de
Tecnologia da Informagdo e Comunicagéo, para fins de acompanhamento da execug¢do do
plano de acdes.

O avanco fisico de realizagao do plano contara, ainda, com o monitoramento por meio do
sistema ACTIO de gerenciamento de projetos estratégicos e indicadores do PJMA, com a
visualizagdo do status (Planejado X Realizado), demonstrado em dashboard proprio. Por
esses paineis, sera possivel acompanhar o percentual de execucgao atualizado, evolugao
mensal de andamento (curva S), com a possibilidade de detalhamento para cada acgéo
estruturante do PTD-PJMA.

4. Referéncias

BRASIL. Conselho Nacional de Justiga. Resolugdo N° 370 de 28/01/2021. Estabelece a
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informagcdao e Comunicagdao do Poder Judiciario
(ENTIC-JUD). Disponivel em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706.

BRASIL. Conselho Nacional de Justica. Programa Justica 4.0. Disponivel em:
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/.

BRASIL. Conselho Nacional de Justica. Modelo do Plano de Transformagao Digital.
Disponivel em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/modelo-ptd-20210317.pdf.

BRASIL. Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo. Planejamento Estratégico do Poder
Judiciario Estadual 2021-2026. Disponivel em:
https://novogerenciador.tjma.jus.br/storage/arquivos/portal_agem/12_anexo_ii_da_resolucao g
p_442021_ planejamento_estrategico_do_pjma_2021_ 2026 _18 10 _2022_ 20 00_35.pdf.

MARANHAO. Poder Judiciario do Estado do Maranh&o. Tribunal de Justica. Gerenciamento

de projetos estratégicos do PJMA: guia metodolégico. Poder Judiciario do Maranhao. - Sao
Luis, MA, 2022.



DIRETORIA DE TECNOLOGIA
DAINFORMAGAO E
COMUNICAGAO

N°Demanda | N Processo Objeto Unidade
Servigo de TreinamentoNa Areade | O OVADE
20250E00274 | 33826/2023 Seguranga da Informagso Para
Ustrios(as) de Tic INFORMACAO €
COMUNICAGRO
. DIVISAO DE
20250E00275 Amplissio de Infraestrutura de Voip | 2UER0BE
COORDENADORIA DE
2025DE00276 Aquisisio de Adaptador Displayport/vga |~ MANUTENGAO DE
EQUIPAMENTOS
DIVISRO DE
20250E00277 | 66635/2023 Aquisigao de Ativos de Rede ADMINISTRAGRO DE
. DIVISAO DE
20250E00278 Aquisgio de Ativos de Ti semvicostE T
COORDENADORIA DE
20250E00279 Aquisigio de Bateria Para Nobreaks | MANUTENGAO DE
EQUIPAMENTOS
. COORDENADORIA DE
aosoroorsy | tosiopeps | Ao seComputsdoresdeto | VLRGP
P EQUIPAMENTOS
Aquisicho de Compatadores P Estagao | COORDENADORIA DE
aozsoroozs2 | possyaope | Ao computaores araesasio | VLT G 0P
EQUIPAMENTOS
. COORDENADORIA DE
J0250600284 Ao deDipostos oveis e | Qe i o
EQUIPAMENTOS
DIVISAO DE
20250E00285 quisica Rede 0 0E
REDES
Aquisisdo de Equipamentos Para DIVISAO DE
Redundincia Atvo/ativo Entre Os Data A0 0E
Centers do Pima REDES
Aquisigéo de Ferramenta de Controle de \VISA0 DE
2025DE00287 st ADMINISTRACAO DE
Acesso Para Dispositivos de Rede
REDES
COORDENADORIA DE
2025DE00289 Aquisigao de Hd Ssd MANUTENGAO DE
EQUIPAMENTOS
Aquisigio de Materiais ¢ Ferramentas DIVISAO DE
20250E002%0 Para A Area de Tic SERVICOS DETI
COORDENADORIA DE
2025000291 19517/2025 | Aauisigo de Microfone Condensador | MANUTENGAO DE
EQUIPAMENTOS
s ; COORDENADORIA DE
asoroos2 | iopers | Aaussioeontoracers U RGP
EQUIPAMENTOS
COORDENADORIA DE
20250€00293 | 19518/2025 Aquisisio de Nobreaks 700 Va MANUTENGAO DE
EQUIPAMENTOS
COORDENADORIA DE
20250E00294 | 19520/2025 Aquisicio de Nobreaks de 3kva MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS
COORDENADORIA DE
20250E00295 | 82126/2024 Aquisigio de notebooks MANUTENGAO DE
EQUIPAMENTOS
. COORDENADORIA DE
20250600296 | 1720a/2025 | "WiAo de Peces Para Upgradede "y anurengAo b
EQUIPAMENTOS
COORDENADORIA DE
2025DE00258 Aquisigio de Projetor Multimidia | MANUTENGAO DE
EQUIPAMENTOS
Aquisigio de Servidores de Rede de Alto | DIVISAO DE
2025DE00299 | - 65104/2024 Desempenho SERVICOS DETI
N DIVISAO DE
20250E00300  66612/2023 Aquisigso de Software semvicostE T
COORDENADORIA DE
20250E00301 Aquisigio de Web Cam MANUTENGAO DE
EQUIPAMENTOS
A o
2025DE00307 | 78076/2024 < < SISTEMAS DE
Serigos de Continuados de Suporte Ao | [FIUES 20
Sistema de Gestéo Judicial do Tima
< presa Para Prestagio | C oF
2025DE00308 | 66688/2023 | de Servigos Técnicos Confinuados (nle | ATENDIMENTO AO
N2- Ct130/2021) USUARIO
Contratagdo de Empresa Para DIVISRO DE
20250E00310 | 13174/2025 Sustentagao, Desenvolvimento & SISTEMAS DE
Monitoramento do Pje/cnj INFORMAGAO
Contratagio de Manutengio de DIVISAO DE
20250E00311 Equipamentos - Backup SERVICOS DETI
Contratago de prstagdo de servigo de DIVISAO DE
2025DE0L7 | 66620/2023 | fornecimento de infraestrutura na nuvem | SERVICOS DETI
N . COORDENADORIA DE
aosoroosts | crssopopa | €O desevsoesuortece a0
P USUARIO
Contratagao de Servicos de DIVISAO DE
2025000319 66609/2023 | Desenvolvimento e Sustentasdo de SISTEMAS DE
Sistemas de Inteligéncia de Negcio (b) | INFORMAGAO
. . . | COORDENADORIADE
smsoncosno | aassopors | Convaigiodesemios e | TILUICAD
© USUARIO
Contrato de Fornecimento Com Prestagao N
20250€00322 de Servigos - Nova Manutengo DIVISRO DE
/ SERVICOS DETI
Datacenter Forum
Expansio dos Sevidores de DIVISAO DE
2025DE00323 Armazenamento Storage Al Fash SERVICOS DETI
Implantado de Novo Data Center Na DIVISAO DE
2025DE00324 | - 54083/2023 Sede do Pima - Investimento SERVICOS DETI
Implantagdo de Novo Data Center Na DIVISAO DE
2025DE00326 | 54063/2023 | e o pima - Manutengio/sustentagdo | SERVICOS DETI
COORDENADORIA DE
2025DE00327 '"Vémmed"mp E':' Afe:“agg‘; AleiGeal reNDIMENTO AO
e Protegio de Dados s
Estrutura |, OVISAODE
o ADMINISTRACAO DE
‘ REDES
B DIVISAO D
aosroonzs | sicsops | UL mmOsotare  iriae
INFORMACAO
Nova Plataforma de Videoconferéncia DIVISAO DE
20250E00336  74394/2024 ot e
) . DIVISAO DE
2025DE00337 | 78147/2024 gzi‘x;uil iix;';“;e;;:’a: SISTEMAS DE
§ INFORMAGAO
Reforma Rede Logica de Unidades DIVISAO DE
2025DE00340 |  15772/2025 Judiciais SERVICOS DETI
DIRETORIA DE
Servico de Centro de Operagbesde | TECNOLOGIA DA
20250E00344 Seguranca (soc) INFORMACAO £
COMUNICAGRO
Contratagio de empresa especializada em | DIVISRO DE
2025DE00345 | 47810/2023 | oo nicagio de dados por satélte | SERVICOS DETI
DIVISAO DE
Servigo de Suporte Técico Continuado Na
om0 | oz | o AOMISTRAGRO ot
DIVISAO DE
Servico de Suporte Técnico Continuado Na
a0 | s o AOMISTRACRO ot
. COORDENADORIA DE
p— senio deTeamentocom erssdo | Qe 0L
USUARIO
Servigo de Treinamento Com Licengas da | DIVISAO DE
2025DE00353 lataforma Udemy SERVICOS DETI
Servicos de Links Lan-to-lan Para DIVISAO DE
2025DE00354 Unidades do Pjma Em S3o Lus SERVICOS DETI
OIVISAO DE
2025DE00355 Software Backup Google Workspace | ADMINISTRAGAO DE
DIRETORIA DE
Solugio de Gestio de Risco e Compliance | TECNOLOGIA DA
20250E00357 | 31911/2023 e INFORMACKO E
COMUNICACRO
DIRETORIA DE
s o nformaco | TECNOLOGIADA
< INFORMAGAO E
COMUNICAGRO
Suporte Ao Sistema Bbb de DIVISAO DE
2025DEO03SS | - 14175/2025 Videoconferencia SERVICOS DETI
DIVISAO DE
smsoecosso | agryacae | SR SovareGesdode Ao | giri
ocumental - Rec-arq / Cnj INFORVACRD
DIVISAO DE
smsoesosss | wassyaoaa || SpeedoSoae erenctor b | oy quisnsClo o
P BANCO DE DADOS
DIRETORIA DE
Treinamentos Na Area de Governangae | TECNOLOGIA DA
20250E00362 estio de Tic INFORMACAO £

COMUNICARO

Tipo

Nova Contratagdo

Nova Contratagio

saldo de Ata

saldo de Ata

Nova Contrataggo

saldo de Ata

Saldo de Ata

Saldo de Ata

Saldo de Ata

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

saldo de Ata

saldo de Ata

saldo de Ata

Nova Contratagio

Saldo de Ata

saldo de Ata

Saldo de Ata

Nova Contratagio

saldo de Ata

saldo de Ata

Nova Contratagio

saldo de Ata

Nova Contratagdo

Prorrogagio

Prorrogagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Prorrogagio

Nova Contratagio

Saldo de Ata

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Prorrogagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Prorrogagio

Prorrogagio

Prorrogagio

Prorrogagio

Prorrogacio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Prorrogagio

Nova Contrataggo

Prorrogagio

Nova Contratagio

Valor
Solicitado
(Exe

RS 573.265,00
RS 200.000,00
RS 3.500,00
R$ 3.000.000,00
RS 2.500.000,00
RS 87.838,00
RS 350.000,00
R$ 2.891.500,00
RS 500.000,00
R$ 3.215.667,81
R$ 2.000.000,00
R$ 2.300.700,00
R$ 109.950,00
RS 300.000,00
RS 41.030,00
RS 300.000,00
R$ 300.000,00
RS 140.000,00
R$ 1.000.000,00
RS 350.000,00
R$ 10.656,92
R$ 2.000.000,00
RS 1.000.000,00

RS 42.174,00
R$ 5.190.000,00

R$ 8.799.860,04
R$ 4.006.665,01
RS 120.000,00
RS 666.000,00
RS 300.000,00
RS 2.875.000,85
RS 283.825,27
RS 360.000,00
RS
12.000.000,00
R$ 6.012.873,00
RS 150.000,00
R$ 1.000.000,00
RS 8.000.000,00
RS 28.402,68
RS 213.881,25

RS
10.076.103,02

R$ 2.000.000,00
R$ 2.600.000,00
RS 300.000,00
RS 742.784,78
R$1.549.084,19
RS 105.923,74
R$ 88.570,00
R$ 80.950,94

RS 240.000,00

R$ 1.400.000,00

RS 1.000.000,00

RS 140.140,79
RS 350.000,00

R$479.012,19

RS 30.000,00

Oramento

RS 573.265,00

R$ 200.000,00

R$3.500,00

RS 1.000.000,00

RS 500.000,00

RS 50.000,00

RS 50.000,00

R$ 413.071,00

R$ 100.000,00

RS 3.215.668,00

RS 2.000.000,00

RS 0,00

RS 97.788,00

RS 50.000,00

RS 41.030,00

RS 50.000,00

RS 300.000,00

RS 140.000,00

R$ 100.000,00

R$ 350.000,00

RS 10.657,00

RS 500.000,00

RS 100.000,00

RS 42.174,00

RS 5.190.000,00

RS 8.799.860,00

RS 3.926.000,00

RS 120.000,00

RS 666.000,00

RS 300.000,00

RS 1.725.000,00

RS 143.000,00

R$ 360.000,00

RS 6.200.000,00

RS 6.012.873,00

RS 150.000,00

RS 334.000,00

RS 8.000.000,00

RS 28.402,00

RS 213.881,00

RS 5.038.051,00

RS 2.000.000,00

RS 1.084.000,00

RS 300.000,00

RS 742.785,00

RS 1.549.084,00

R$ 105.923,00

RS 88.570,00

RS 80.954,00

R$ 240.000,00

RS 1.167.000,00

RS 334.000,00

RS 140.140,00

RS 350.000,00

RS 479.012,00

RS 30.000,00

Relatério de Acompanhamento PCTIC 2025
30-junho-2025

Valor
Comprometid
o

saldo Orgamento

Orgamento
Atual

R$493.864,00 | RS 460.400,00 RS 112.865,00 Corrente
R$ 200.000,00 R$0,00 R$ 200.000,00 Corrente
R$ 0,00 R$0,00 R$3.500,00 Corrente
R$1000.000,00  R$0,00 R$ 1.000.000,00 Capital
R$ 500.000,00 R$ 0,00 RS 500.000,00 Capital
RS 0,00 RS 0,00 RS 50.000,00 Corrente
R$165.555,00 | R$ 16555500 (RS 115.555,00) Capital
RS 0,00 R$0,00 RS 413.071,00 Capital
R$661200,00 | R$661200,00 (RS 561.200,00) Capital
R$3.215668,00 R$2342896,88  R$872771,12 Capital
R$2000.000,00 RS 0,00 R$ 2.000.000,00 Capital
R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 Capital
R$ 0,00 R$0,00 R$97.788,00 Corrente
RS 50.000,00 R$ 0,00 RS 50.000,00 Corrente
R$74.600,00 | RS 74.600,00 (R$33.570,00) Capital
R$50.000,00 | R$50.000,00 R$ 0,00 Capital
R$268.240,00 | R$32668560 (RS 26.685,60) Capital
R$67.968,00 | R$67.968,00 R$72.032,00 Capital
R$518.630,00 | R$518630,00 (RS 418,630,00) Capital
R$ 350.000,00 R$0,00 R$ 350.000,00 Capital
RS 10.657,00 R$0,00 R$10.657,00 Capital
R$ 500.000,00 R$ 0,00 RS 500.000,00 Capital
R$2.083.839,10 RS 182803190  (R$ 1.728.03190) Capital
R$ 0,00 R$ 0,00 R$42.174,00 Capital
R$000  R$2046759,40 RS 3.143.240,60 Corrente
R$8.799.860,00 R$7739.17142|  R$1.060.688,58 Corrente
R$3.926000,00 R$139.304,11 RS 3.786.695,89 Corrente
R$ 120.000,00 R$ 0,00 RS 120.000,00 Corrente
R$ 666.000,00 | RS 666.000,00 RS 0,00 Corrente
R$300.000,00 | R$ 300.000,00 RS 0,00 Corrente
R$1129.500,00 R$ 102276000  RS$702.240,00 Corrente
R$143.000,00 | R$ 14300000 R$0,00 Corrente
R$360.000,00 | RS 283.606,84 R$ 76.393,16 Corrente
R$3.717530,00 R$296.000,00 | RS5.904.000,00 Capital
R$6.012.873,00 RS 6.012.873,00 R$0,00 Capital
R$114.393,00 | RS 12060121 R$29.398,79 Corrente
RS 334.000,00 R$ 0,00 RS 334.000,00 Corrente
R$8.000.000,00 R$6.415.362,50  R$1584.637,50 Corrente
R$28.40200 | R$ 3666630 (RS 8.264,30) Corrente
R$213.881,00 | RS 204.679,29 R$9.201,71 Corrente
R$5.038.051,00 | R$7.585.206,62 (RS 2.547.155,62) Corrente
R$2.000.000,00 R$1000.00000 RS 1.000.000,00 Capital
RS 108400000 R$0,00 R$ 1.084.000,00 Corrente
R$300.000,00 | RS 224.382,06 RS 75.617,94 Corrente
R$890.785,00 | R$890.800,20  (R$148.015,20) Corrente
RS 154908400 R$ 148621728 RS 6286672 Corrente
R$ 105.923,00 RS 0,00 R$ 105.923,00 Corrente
R$88570,00 | RS$16.392,00 R$72.178,00 Corrente
R$80954,00 | R$7.650,00 R$ 73.304,00 Corrente
R$ 240.000,00 R$0,00 R$ 240.000,00 Corrente
RS 1167.000,00  R$0,00 R$ 1.167.000,00 Corrente
RS 334.000,00 RS 0,00 RS 334.000,00 Corrente
R$250.140,00 | R$276.609,48 (RS 136.469,48) Corrente
RS 350.000,00 RS 0,00 RS 350.000,00 Corrente
R$479.012,00 | RS 20078142 RS 278.230,58 Corrente
RS 30.000,00 R$0,00 R$30.000,00 Corrente

ERH_INFO: capacitagao na érea de
tecnologia da informagdo

AOSITELEPRF: despesas de
teleprocessamento

AOSIMANDADF: manutengio e
conservagio de maquinas e
equipamentos de informatica

EFE_MODTELE: modernizagdo de
telecomunicagdes

EFE_INFORMF: equipamentos de
informatica

AOSIMANDADF: manutencdo e
conservagdo de maquinas e
equipamentos de informatica

EFE_MODPTIC: modernizagio do
parque de tic

EFE_MODPTIC: modernizagdo do
arque de tic

EFE_INFORMF: equipamentos de
informatica

EFE_MODPTIC: modernizagio do
parque de tic

EFE_INFORMF: equipamentos de
informatica

EFE_MODTELE: modernizago de
telecomunicacdes

AOSIMANDADF: manutengio
conservagao de maquinas e
equipamentos de informatica
AOSIMANDADF: manutencio e
conservagao de maquinas e
equipamentos de informatica

EFE_MODPTIC: modernizagio do
arque de tic

EFE_INFORMF: equipamentos de
informatica

EFE_INFORMF: equipamentos de
informatica

EFE_MODPTIC: modernizagio do
parque de tic

EFE_MODPTIC: modernizagdo do

EFE_INFORMF: equipamentos de
informatica

EFE_INFORMF: equipamentos de
informitica

EFE_INFORMF: equipamentos de
informitica

EFE_AQSOFTI: aquisicdo de
software ti

EFE_INFORMF: equipamentos de
informatica

AOSIMANSTIF: manutengdo de
software ti

AOSIAPOIOF: apoio administrativo,
técnico e operacional

AOSIMANSTIF: manutengo de
software ti

AOSIMANDADF: manutengio e
conservagao de maquinas e
equipamentos de informatica

AOSISERDADF: servicos de
processamento de dados

AOSIMANSTIF: manutengio de
software ti

AOSIAPOIOF: apoio administrativo,
técnico e operacional

AOSISERDADF: servicos de
processamento de dados

AOSIMANDADF: manutengio e
conservagdo de magquinas e
equipamentos de informética

EFE_INFORMF: equipamentos de
informatica

EFE_MODPTIC: modernizagdo do
parque de tic

AOSIMANDADF: manutengio
conservagdo de maquinas e
equipamentos de informatica

AOSIMANSEGF: manutengdo da
seguranga da informacio

AOSILOCSTIF: locagéio de software ti
AOSILOCSTIF: locagdio de software ti

AOSILOCSTIF: locagao de software ti

AOSIMANSTIF: manutengo de

EFE_MODTELE: modernizagdo de
telecomunicagdes

AOSIMANSEGF: manutengio da
seguranga da informacio

AOSITELEPRF: despesas de
teleprocessamento

AOSIAPOIOF: apoio administrativo,
técnico e operacional

AOSIAPOIOF: apoio administrativo,
técnico e operacional

ERH_INFO: capacitagio na drea de
tecnologia da informagao

ERH_INFO: capacitagio na drea de
tecnologia da informagao

AOSITELEPRF: despesas de
teleprocessamento

AOSILOCSTIF: locagso de software ti

AOSIMANSEGF: manutencdo da
seguranga da informacdo

AOSIMANSEGF: manuteng3o da
seguranga dainformacéo

AOSIMANSTIF: manutengdo de
software ti
AOSIMANSTIF: manutengio de
software ti

AOSIMANSTIF: manutengio de
software ti

ERH_INFO: capacitagao na érea de
tecnologia da informagdo

Data Estimada

02/12/2024

01/08/2025

01/04/2025

01/10/2025

18/12/2025

01/04/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/08/2025

01/08/2025

01/04/2025

01/10/2025

01/04/2025

01/04/2025

01/03/2025

01/03/2025

01/08/2025

01/04/2025

01/04/2025

01/10/2025

01/08/2025

01/04/2025

01/02/2025

01/12/2025

19/06/2025

01/07/2025

01/11/2027

01/07/2025

20/03/2025

26/09/2025

30/04/2025

01/10/2025

10/01/2025

10/01/2025

01/09/2025

01/07/2025

23/07/2025

17/03/2025

01/04/2025

01/08/2025

01/08/2025

25/09/2027

12/04/2025

29/06/2025

31/10/2025

01/12/2025

17/10/2025

01/07/2025

03/03/2025

01/09/2025

25/06/2025

01/07/2025

31/07/2024

01/09/2025

225em.

2¢5em,

12 Sem,

225em.

225em

19 Sem,

225em.

225em.

225em.

225em.

2¢5em,

2¢5em,

12 Sem,

205em

19 Sem,

19 Sem,

12 Sem,

125em,

225em.

12 Sem,

12 Sem,

225em.

205em

19 Sem,

12 5em,

2¢5em,

12 Sem,

225em

205em

205em.

19 Sem,

225em.

12Sem.

225em.

12 Sem,

12 Sem,

225em

205em

205em.

19 Sem,

125em,

205em.

205em.

205em

19 Sem,

12 Sem,

225em.

225em.

225em.

2¢5em,

125em,

205em

12 5em,

225em

205em

225em.

Obj. Estratégico PEI

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanga,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanga,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servicos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Objetivo PDTIC “

OKR.OE - Aperfeigoar politicas e
prticas de Gestio de Pessoas no
Poder Judicirio do Maranhso

‘OKR.OES - Promover Servigos de
Infraestrutura e Solugdes
rporativa

‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas

Informagéo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

OKR.OES -
Infraestrutura e Soluges
Corporativas

Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanga,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servicos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

OKR.OE8 - de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativa
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servigos d
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas

Informagéo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

OKR.OES - de
Infraestrutura e Soluges
Corporativas

Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanga,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanga,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

OKR.OES -
Infraestrutura e Solugdes
rporativz

‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
orporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas

OKR.0E1 - Aumentar a Satisfagdo dos
Usurios do Sistema Judicidrio

OKR.OE1 - Aumentar a Satisfagéo dos
Usudrios do Sistema Judicidrio

OKR.0E1 - Aumentar a Satisfacéo dos
Usurios do Sistema Judicidrio
OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas

OKR.OE1 - Aumentar a Satisfago dos
Ususrios do Sistema Judiciario

OKR.OE1 - Aumentar a Satisfagio dos
Usudrios do Sistema Judiciario

OKR.OE1 - Aumentar a Satisfagio dos
Usudrios do Sistema Judicidrio

Informagéo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

OKR.OES - de
Infraestrutura e Soluges
Corporativas

Informagdo (Governanga,
Servigos e Infraestrutura)

Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanga,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagio (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

OKR.OES - de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Soluges

rporativa:

‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Soluges
Corporativas

OKR.OE7 - Aprimorar a Seguranga da
Informagdo e a Gesto de Dados
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de

Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
OKR.OE1 - Aumentar a Satisfacdo dos
Usuirios do Sistema Judicidrio
‘OKR.OES - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas

OKR.OE1 - Aumentar a Satisfagio dos
Usudrios do Sistema Judicidrio

Informagéo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informacdo (Gove

Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagio (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagio (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagio (Governanga,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da

Informagio (Governanga,
Servigos e Infraestrutura)

OKR.OES -
Infraestrutura e Soluges
Corporativas

OKR.OE7 - Aprimorar a Seguranga da
Informagéo e a Gestso de Dados

‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas

OKR.OE1 - Aumentar a Satisfagio dos
Usudrios do Sistema Judicirio

OKR.OE1 - Aumentar a Satisfagio dos
Usudrios do Sistema Judiciario

OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver
as Competéncias dos Colaboradores

OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver
as Competéncias dos Colaboradores

‘OKR.OES - Promover Servigos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Soluges
Corporativas

OKR.OE7 - Aprimorar a Seguranca da
Informagao e a Gestao de Dados

OKR.OE7 - Aprimorar a Seguranga da
Informagéo e a Gestéo de Dados

‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativa
‘OKR.OE8 - Promover Servicos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas
‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Solugdes
Corporativas

OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver
as Competéncias dos Colaboradores

Realizado

Planejado

Planejado

. Inicial

Planejado

Planejado

Realizado

Realizado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

Anulado

. Inicial

T.Inicial

Realizado

Realizado

T Intermed.

Planejado

Realizado

. Final

Planejado

. Inicial

Planejado

T Intermed.

Planejado

Realizado

. Inicial

Realizado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

. Inicial

Realizado

T Intermed.

. Inicial

Planejado

Realizado

Realizado

Realizado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

. Inicial

Planejado

Realizado

. Inicial

. Final

Planejado



2025000363

2025DE00395

2025DE00402

2025DE00403

2025000415

2025DE00422

2025000423

74438/2024

62666/2024

2323412023

51579/2024

9914/2025

66635/2023

49855/2023

Vmware Vsphere Foundation 8
Termo de cooperagao TIMA - UEMA para
formacdo de recursos humanos em nivel
de pos-graduaco stricto sensu,
modalidade mestrado, do curso de
mestrado em Engenharia da Computagdo
e Sistemas (PECS) da Universidade
Estadual do Maranhdo (UEMA)

API de whasapp para envio de mensagens
Aquisigio de Centrais de Monitoramento

Aditivo Ao Contrato de Prestagdo de
Servigos N° 0018/2020 (PD Case)

Expansio da Infraestrutura da Rede WIFI

Agdes de treinamento Oracle

Contratagéo emergencial para

Historico de atualizagio

11112024
24022025

31:03-2025

o prédio
sede

Descrigo

Aprovagio de nova demanda em reunido do CGovTIC:
2025D€00395
Aprovagao de nova demanda em reuniao do CGovTIC:
2025DE00415
Aprovagio de novas demandas em reunido do CGovTIC:
2025DE00422, 2025DE00423, 2025DE00424

DIVISAO DE
SERVICOS DETI

DIRETORIA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAGAO £
CCOMUNICAGAO

COORDENADORIA DE

ATENDIMENTO AQ
USUARIO
DIRETORIA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAGAO E
COMUNICAGRD
DIRETORIA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAGRO £
COMUNICACAO
DIRETORIA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAGAO E
COMUNICAGRD
DIRETORIA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAGRO E
COMUNICACAO
DIRETORIA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAGAO E
COMUNICAGAO

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagdo

Prorrogagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

Nova Contratagio

R$5.090.328,00

RS 199.000,00

RS 152.725,19

RS 990.000,00

RS 6.444.787,50

RS 2.342.896,88

RS 138.500,00

RS 110.000,00

RS 5.090.328,00

RS0,00

R$0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 5.090.328,00

R$ 199.000,00

RS 88.975,19

RS 888.591,40

R$ 5.190.000,00

RS 0,00

R$ 138.500,00

R$0,00

RS 199.000,00

RS 146.350,19

RS 592.000,00

R$ 5.190.000,00

RS 0,00

R$ 138.500,00

RS 0,00

R$5.090.328,00

(RS 199.000,00)

(RS 146.350,19)

(RS 592.000,00)

(R$ 5.190.000,00)

R$ 0,00

(RS 138.500,00)

RS 0,00

Capital

Corrente

Corrente

Capital

Corrente

Capital

Corrente

Corrente

EFE_AQSOFTI: aquisi
software ti

ERH_BOLSTI: bolsa de estudos em
tecnolgia da informacdo

AOSILOCSTIF: locagéio de software ti

EFE_INFORMF: equipamentos de
informitica

AOSIMANSTIF: manutengio de

EFE_MODTELE: modernizagdo de
telecomunicagdes

ERH_INFO: capacitagio na drea de
tecnologia da informagao

AOSIMANDADF: manutengio
conservagao de maquinas e
equipamentos de informatica

01/07/2025

01/04/2025

18/03/2025

17/03/2025

28/03/2025

30/10/2025

31/05/2025

28/04/2025

225em.

19 Sem,

19 Sem.

19 Sem,

125em,

225em.

125em,

12 5em,

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagao (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da

Informagao (Governana,
Servigos e Infraestrutura)

‘OKR.OES - Promover Servigos de
Infraestrutura e Soluges
Corporativas

OKR.O3 - Reconhecer e Desenvolver
as Competéncias dos Colaboradores

OKR.OE1 - Aumentar a Satisfago dos
Usudrios do Sistema Judicirio

OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Soluges
Corporativas

Informagéo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanga,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagdo (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

Reestruturar a Tecnologia da
Informagio (Governanca,
Servigos e Infraestrutura)

OKR.OES - de
Infraestrutura e Soluges
Corporativas

OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Soluges
Corporativas

OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver
as Competéncias dos Colaboradores

‘OKR.OE8 - Promover Servigos de
Infraestrutura e Soluges
Corporativas

. Inicial

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

T Intermed.

Realizado

Anulado



N Demanda

2025DE00423
2025DE00415
2025DE00275
2025DE00402
2025DE00276
2025DE00277
2025DE00278
2025DE00279
2025DE00281
2025DE00282
2025DE00284
2025DE00285
2025DE00286
2025DE00287
2025DE00289
2025DE00290
2025DE00291
2025DE00292
2025DE00403
2025DE00293
2025DE00294
2025DE00295
2025DE00296
2025DE00298
2025DE00299
2025DE00300
2025DE00301
2025DE00304
2025DE00305
2025DE00307
2025DE00308
2025DE00310
2025DE00311
2025DE00313
2025DE00314
2025DE00317
2025DE00318
2025DE00319
2025DE00320
2025DE00321
2025DE00322
2025DE00422
2025DE00323
2025DE00324
2025DE00326
2025DE00327
2025DE00329
2025DE00328
2025DE00331
2025DE00332
2025DE00333
2025DE00335
2025DE00336
2025DE00337
2025DE00338
2025DE00339
2025DE00340
2025DE00342
2025DE00343
2025DE00344
2025DE00345
2025DE00346
2025DE00347
2025DE00348
2025DE00350
2025DE00351
2025DE00352
2025DE00353
2025DE00274
2025DE00354
2025DE00355
2025DE00356
2025DE00357
2025DE00358
2025DE00359
2025DE00360
2025DE00361
2025DE00395
2025DE00362
2025DE00363

T.MA

TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO 0O MARANHAO.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA|
DAINFORMAGAO E
COMUNICAGAO

Objeto Tipo Contratagdo
Agdes de Treinamento Oracle Nova contratagdo - PCA
Aditivo Ao Contrato de Prestagdo de Servigos N° 0018 Prorrogagido/Aditivo - PCA
Amplia¢do de Infraestrutura de Voip Nova contratagdo - PCA
API WHATSAPP Nova contratagdo - PCA
Aquisicdo de Adaptador Displayport/vga Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Ativos de Rede Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Ativos de Ti Nova contratagdo - PCA
Aquisicdo de Bateria Para Nobreaks Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Computadores de Alto Desempenho Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Computadores Para Estacdo de Trabalho Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Dispositivos Moveis Tipo Tablet Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Equipamento de Rede Nova contratagdo - PCA
Aquisicdo de Equipamentos Para Redundéncia Ativo/: Nova contratagdo - PCA
Aquisicdo de Ferramenta de Controle de Acesso Para Nova contratagdo - PCA
Aquisi¢do de Hd Ssd Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Materiais e Ferramentas Para A Area de Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Microfone Condensador Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Monitor 4k Para Desenvolvimento de Sis Nova contratagdo - PCA
Aquisicdo de Monitores 55 Polegadas Video Wall Prof Nova contratagdo - PCA
Aquisicdo de Nobreaks 700 Va Saldos de ata SRP - PCA
Aquisigdo de Nobreaks de 3kva Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Notebooks Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Pegas Para Upgrade de Workstation Parz Nova contratagdo - PCA
Aquisi¢do de Projetor Multimidia Saldos de ata SRP - PCA
Aquisicdo de Servidores de Rede de Alto Desempenhc¢ Saldos de ata SRP - PCA
Aquisi¢do de Software Nova contratagdo - PCA
Aquisicdo de Web Cam Saldos de ata SRP - PCA
Certificado Ss| Wildcard e Ssl A1 (servigo)

Plano Orcamentario de TIC 2025
Relatério de Execugdo - Junho 2025

Status  Plano Interno
Aprovado ERH_INFO
Aprovado AOSIMANSTIF
Aprovado AOSITELEPRF
Aprovado AOSILOCSTIF
Aprovado AOSIMANDADF
Aprovado EFE_MODTELE
Aprovado EFE_INFORMF
Aprovado AOSIMANDADF
Aprovado EFE_MODPTIC
Aprovado EFE_MODPTIC
Aprovado EFE_INFORMF
Aprovado EFE_MODPTIC
Aprovado EFE_INFORMF
Aprovado EFE_MODTELE
Aprovado AOSIMANDADF
Aprovado AOSIMANDADF
Aprovado EFE_MODPTIC
Aprovado EFE_INFORMF
Aprovado EFE_INFORMF
Aprovado EFE_INFORMF
Aprovado EFE_MODPTIC
Aprovado EFE_MODPTIC
Aprovado EFE_INFORMF
Aprovado EFE_INFORMF
Aprovado EFE_INFORMF
Aprovado EFE_AQSOFTI
Aprovado EFE_INFORMF

Contratos vigentes apds 2025 Aprovado AOSISERDADF

Contratagdo de Empresa de Desenvolvimento e Supoi Contratos a encerrar em 2025 Aprovado AOSIMANSTIF

Contratagdo de Empresa de Teconologia da Informagé Nova contratagdo - PCA
Contratagdo de Empresa Para Prestacdo de Servigos T Prorrogacdo/Aditivo - PCA
Contratagdo de Empresa Para Sustentagdo, Desenvolv Prorrogacao/Aditivo - PCA
Contrata¢do de Manutengdo de Equipamentos - Backi Nova contratagdo - PCA

Aprovado AOSIMANSTIF
Aprovado AOSIAPOIOF
Aprovado AOSIMANSTIF
Aprovado AOSIMANDADF

Contratagdo de Prestacdo de Servigos de Comunicagd Contratos vigentes apds 2025 Aprovado AOSITELEPRF
Contratagdo de Prestacdo de Servigos de Troncos Sip, Contratos vigentes apds 2025 Aprovado AOSITELEPRF

Contratagdo de Provedor de Servigo Em Nuvem do Tij Nova contratagdo - PCA
Contratagdo de Servigo de Suporte de Ferramenta Itsi Nova contratagdo - PCA
Contratagdo de Servigos de Desenvolvimento e Suster Nova contratagdo - PCA
Contratagdo de Servigos de Emissdo de Certificado Dij Prorrogacdo/Aditivo - PCA

Aprovado AOSISERDADF
Aprovado AOSIMANSTIF
Aprovado AOSIAPOIOF

Aprovado AOSISERDADF

Contrato de Fornecimento com Prestagdo de Servigos Contratos a encerrar em 2025 Aprovado AOSIMANDADF

Contrato de Fornecimento Com Prestagdo de Servigos Nova contratagdo - PCA
Expansdo da Infraestrutura da Rede Wifi Nova contratagdo - PCA
Expansdo dos Sevidores de Armazenamento Storage / Saldos de ata SRP - PCA
Implantagdo de Novo Data Center Na Sede do Pjma - Nova contratacdo - PCA
Implantagdo de Novo Data Center Na Sede do Pjma - Nova contratacdo - PCA
Investimento Em Adequagdo A Lei Geral de Protegdo « Nova contratagdo - PCA
Licengas de Uso Para O Software Microsoft Powerbi P Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Licenciamento de Software Para Estrutura do Pje Nova contratagdo - PCA

Aprovado AOSIMANDADF
Aprovado EFE_MODTELE
Aprovado EFE_INFORMF
Aprovado EFE_MODPTIC
Aprovado AOSIMANDADF
Aprovado AOSIMANSEGF
Aprovado AOSILOCSTIF
Aprovado AOSILOCSTIF

Links de Conectividade Sdwan Nas Unidades do Pjma Contratos vigentes apés 2025 Aprovado AOSITELEPRF
Links de Conectividade Sdwan Nas Unidades do Pjma Contratos vigentes apds 2025 Aprovado AOSITELEPRF

Manutencdo Central Voip
Manutenggo Datacenter - Centro
Nova Plataforma de Videoconferéncia Zoom Nova contratagdo - PCA
Outsourcing de Manuteng&o e Desenvolvimento de S Nova contratagdo - PCA
Parceria Técnico-cientifica Para O Desenvolvimento d¢ Demais demandas

Plataforma de Videoconferéncia Zoom
Reforma Rede Logica de Unidades Judiciais

Contratos a encerrar em 2025 Aprovado AOSIMANDADF
Contratos a encerrar em 2025 Aprovado AOSIMANDADF

Aprovado AOSILOCSTIF
Aprovado AOSIMANSTIF
Aprovado ERH_BOLSTI

Contratos a encerrar em 2025 Aprovado AOSILOCSTIF

Nova contratagdo - PCA

Aprovado EFE_MODTELE

Servigo Continuado de Link Redundante Internet - Lin Contratos vigentes apds 2025 Aprovado AOSITELEPRF
Servigo Continuado de Link Redundante Internet - Lin Contratos vigentes apds 2025 Aprovado AOSITELEPRF
Servigo de Centro de Operagdes de Seguranga (soc) Nova contratagdo - PCA Aprovado AOSIMANSEGF
Servigo de Comunicagdo Via Satélite Nova contratagdo - PCA Aprovado AOSITELEPRF
Servigo de Impressdo Corporativa (contrato 134/2023 Contratos vigentes apds 2025 Aprovado AOSILOCMAQF
Servico de Impressado Corporativa (contrato 80/2024) Contratos vigentes ap6s 2025 Aprovado AOSILOCMAQF
Servigo de Manutengdo e Monitoramento do Anel O Contratos vigentes ap6s 2025 Aprovado AOSITELEPRF

Servico de Suporte Técnico Continuado Na Area de Tii Prorrogacdo/Aditivo - PCA
Servigo de Suporte Técnico Continuado Na Area de Tit Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Servigo de Treinamento Com Licengas da Plataforma / Prorrogacdo/Aditivo - PCA
Servigo de Treinamento Com Licengas da Plataforma | Prorrogacdo/Aditivo - PCA
Servico de Treinamento Na Area de Seguranca da Infc Nova contratago - PCA

Servigos de Links Lan-to-lan Para Unidades do Pjma Ei Prorrogacdo/Aditivo - PCA
Software Backup Google Workspace Nova contratagdo - PCA

Aprovado AOSIAPOIOF
Aprovado AOSIAPOIOF
Aprovado ERH_INFO
Aprovado ERH_INFO
Aprovado ERH_INFO
Aprovado AOSITELEPRF
Aprovado AOSILOCSTIF

Solugdo Cloud - Email, Contatos, Calendario, Webconi Contratos vigentes apés 2025 Aprovado AOSILOCSTIF

Solugdo de Gestdo de Risco e Compliance (grc)
Solugdo Em Seguranca da Informagdo Nova contratagdo - PCA
Suporte Ao Sistema Bbb de Videoconferencia Prorrogagéo/Aditivo - PCA
Suporte Ao Software Gest3o de Arquivo Documental - Nova contratagdo - PCA
Suporte do Software Gerenciador de Banco de Dados Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Termo de Cooperagdo Tjma e Uema - Mestrado Em Er Nova contratagdo - PCA
Treinamentos Na Area de Governanga e Gestdo de Tic Nova contratagdo - PCA
Vmware Vsphere Foundation 8 Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA

Aprovado AOSIMANSEGF
Aprovado AOSIMANSEGF
Aprovado AOSIMANSTIF
Aprovado AOSIMANSTIF
Aprovado AOSIMANSTIF
Aprovado ERH_BOLSTI
Aprovado ERH_INFO
Aprovado EFE_AQSOFTI

Orgam. Aprovado
R$ 0,00
RS 0,00
R$ 200.000,00
RS 0,00
R$ 3.500,00
R$ 1.000.000,00
R$ 500.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 413.071,00
R$ 100.000,00
RS 3.215.668,00
R$ 2.000.000,00
R$ 0,00
R$ 97.788,00
R$ 50.000,00
R$ 41.030,00
R$ 50.000,00
RS 0,00
R$ 300.000,00
R$ 140.000,00
R$ 100.000,00
R$ 350.000,00
R$ 10.657,00
R$ 500.000,00
R$ 100.000,00
RS 42.174,00
R$ 15.000,00
RS 4.548.000,00
R$ 5.190.000,00
RS 8.799.860,00
R$ 3.926.000,00
R$ 120.000,00
RS 5.649.284,00
R$ 38.000,00
R$ 666.000,00
R$ 300.000,00
R$ 1.725.000,00
R$ 143.000,00
R$ 180.000,00
R$ 360.000,00
RS 0,00
R$ 6.200.000,00
RS 6.012.873,00
R$ 150.000,00
R$ 334.000,00
R$ 28.402,00
R$ 8.000.000,00
R$ 165.742,00
R$ 474.711,00
R$ 165.000,00
R$ 317.076,00
R$ 213.881,00
R$ 5.038.051,00
RS 343.959,00
R$ 40.460,00
R$ 2.000.000,00
RS 26.296,00
R$ 62.538,00
R$ 1.084.000,00
R$ 300.000,00
RS 2.392.346,30
R$ 105.996,70
R$ 505.932,00
RS 742.785,00
RS 1.549.084,00
R$ 105.923,00
R$ 88.570,00
R$ 573.265,00
R$ 80.954,00
R$ 240.000,00
RS 2.686.570,00
R$ 1.167.000,00
R$ 334.000,00
RS 140.140,00
R$ 350.000,00
R$ 479.012,00
RS 0,00
R$ 30.000,00
R$ 5.090.328,00

Valor Atual
R$ 138.500,00
R$ 5.190.000,00
R$ 200.000,00
RS 88.975,19
R$ 0,00
R$ 1.000.000,00
R$ 500.000,00
R$ 0,00
R$ 165.555,00
R$ 0,00
RS 661.200,00
R$ 3.215.668,00
R$ 2.000.000,00
R$ 0,00
RS 0,00
R$ 50.000,00
R$ 74.600,00
R$ 50.000,00
RS 888.591,40
RS 268.240,00
RS 67.968,00
RS 518.630,00
RS 350.000,00
R$ 10.657,00
R$ 500.000,00
R$ 2.083.839,10
R$ 0,00
R$ 15.000,00
R$ 4.548.000,00
RS 0,00
R$ 8.799.860,00
R$ 3.926.000,00
R$ 120.000,00
R$ 5.649.284,00
R$ 38.000,00
RS 666.000,00
R$ 300.000,00
R$ 1.129.500,00
R$ 143.000,00
R$ 292.000,00
R$ 360.000,00
RS 0,00
R$ 3.717.530,00
RS 6.012.873,00
R$ 114.393,00
R$ 334.000,00
R$ 28.402,00
R$ 8.000.000,00
R$ 165.742,00
R$ 474.711,00
R$ 165.000,00
R$ 317.076,00
R$ 213.881,00
R$ 5.038.051,00
RS 423.360,00
R$ 40.460,00
R$ 2.000.000,00
R$ 26.296,00
R$ 62.538,00
R$ 1.084.000,00
R$ 300.000,00
R$ 2.392.346,30
RS 105.996,70
R$ 505.932,00
RS 890.785,00
R$ 1.549.084,00
RS 105.923,00
RS 88.570,00
RS 493.864,00
RS 80.954,00
R$ 240.000,00
R$ 2.686.570,00
R$ 1.167.000,00
RS 334.000,00
R$ 250.140,00
R$ 350.000,00
R$ 479.012,00
R$ 199.000,00
R$ 30.000,00
R$ 5.090.328,00

Data de Extragdo: 30/06/2025

Comp Saldo pdés Comp had Saldo pds
R$ 138.500,00 R$ 0,00 RS 138.500,00 R$ 0,00
RS 5.190.000,00 RS 0,00 R$ 5.190.000,00 R$ 0,00
R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
R$ 146.350,00 -R$57.375,00 R$ 146.350,00 -R$ 57.375,00
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00
R$ 500.000,00 R$ 500.000,00
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 165.555,00 RS$ 0,00 RS$ 165.555,00 R$ 0,00
RS 0,00 R$ 0,00
R$ 661.200,00 RS 0,00 RS 661.200,00
RS 2.342.897,00 R$ 872.771,00 RS 3.215.668,00
R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00
RS 0,00 R$ 0,00
RS 0,00 R$ 0,00
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
RS 74.600,00 R$0,00 RS 74.600,00 R$ 0,00
R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
R$ 592.000,00 R$ 296.591,00 R$ 592.000,00 RS 296.591,40
RS 326.686,00 -R$ 58.446,00 RS 326.686,00 -R$ 58.445,60
RS 67.968,00 R$0,00 RS 67.968,00 RS 0,00
R$ 518.630,00 R$0,00 R$518.630,00 R$ 0,00
R$ 350.000,00 RS 350.000,00
R$ 10.657,00 R$ 10.657,00
R$ 500.000,00 RS 500.000,00
RS 1.828.032,00 R$ 255.807,00 R$ 2.083.839,10
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
RS 1.655.832,00 RS 2.892.168,00 RS 1.655.832,00 R$ 2.892.168,38
R$ 2.046.759,00 -R$ 2.046.759,00 R$ 0,00
RS 7.739.171,00 RS 1.060.689,00 RS 7.739.171,00 R$ 1.060.688,58
R$ 139.304,00 RS 3.786.696,00 R$ 139.304,00 R$ 3.786.695,89

R$ 2.353.868,00

R$ 666.000,00
RS 300.000,00
R$ 1.022.760,00
RS 143.000,00
R$ 180.000,00
RS 283.607,00

R$ 296.000,00
R$ 6.012.873,00
RS 120.601,00

RS 36.666,00
R$ 6.415.363,00

R$ 26.819,00
R$ 165.000,00

R$ 204.679,00
RS 7.585.207,00
R$ 470.400,00

R$ 1.000.000,00
R$ 26.296,00
R$ 63.951,00

RS 224.382,00
RS 2.400.934,00

RS 220.419,00
R$ 890.800,00
RS 1.486.217,00
RS 16.392,00
R$ 460.400,00
RS 7.650,00

R$ 1.933.155,00

RS 276.609,00

R$ 200.781,00
R$ 199.000,00

R$ 120.000,00
RS 3.295.416,00
R$ 38.000,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 106.740,00
R$ 0,00

R$ 112.000,00
R$ 76.393,00

RS 0,00

RS 3.421.530,00
RS 0,00

-R$ 6.208,00

R$ 334.000,00
-R$ 8.264,00

R$ 1.584.638,00
R$ 165.742,00
R$ 447.892,00
R$ 0,00

R$ 317.076,00
R$ 9.202,00

-R$ 2.547.156,00
-R$ 47.040,00
R$ 40.460,00

R$ 1.000.000,00
R$ 0,00

-R$ 1.413,00

R$ 1.084.000,00
R$ 75.618,00
-R$ 8.588,00

R$ 105.997,00
RS 285.513,00
-R$ 15,00

R$ 62.867,00

R$ 105.923,00
R$ 72.178,00

RS 33.464,00

R$ 73.304,00

R$ 240.000,00
R$ 753.415,00
RS 1.167.000,00
R$ 334.000,00
-R$ 26.469,00
R$ 350.000,00
R$ 278.231,00
R$ 0,00

R$ 30.000,00

R$ 5.090.328,00

R$ 2.353.868,00
R$ 666.000,00
R$ 1.022.760,00
R$ 143.000,00

R$ 180.000,00
R$ 283.607,00

R$ 6.209.113,00

R$ 26.819,00
R$ 165.000,00

R$ 204.679,00

RS 4.547.156,00
R$ 470.400,00

RS 26.296,00
RS 63.294,00
R$ 224.382,00
R$ 2.400.934,00
R$ 712.640,00
RS 1.486.217,00
R$ 16.392,00
R$ 460.400,00

RS 7.650,00

R$ 1.933.155,00

RS 276.609,00

RS 200.781,00
R$ 199.000,00

R$ 120.000,00
R$ 3.295.415,65
R$ 38.000,00
R$ 0,00

R$ 300.000,00
RS 106.740,00
R$ 0,00

RS 112.000,00
RS 76.393,16
R$ 0,00

R$ 3.717.530,00
R$ 6.012.873,00
RS 114.393,00
RS 334.000,00
R$ 28.402,00
R$ 1.790.887,50
R$ 165.742,00
RS 447.892,44
R$ 0,00

R$ 317.076,00
R$9.201,71

RS 490.895,38
-R$ 47.040,00
RS 40.460,00

R$ 2.000.000,00
R$ 0,00

-R$ 756,07

R$ 1.084.000,00
R$ 75.617,94
-R$ 8.588,02

RS 105.996,70
RS 505.932,00
RS 178.144,84
RS 62.866,72

RS 105.923,00
R$ 72.178,00
RS 33.464,00
R$ 73.304,00

R$ 240.000,00
R$ 753.415,00
R$ 1.167.000,00
RS 334.000,00
RS 26.469,48
RS 350.000,00
RS 278.230,58
R$ 0,00

R$ 30.000,00
R$ 5.090.328,00



