TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

DATA: 10/08/2018

HORARIO: 10 h

LOCAL: Vara de Interesses Difusos e Coletivos

TEMA: Reunido com Empresas responsdveis pela constru¢io, reforma e ampliamento das Unidades

Prisionais no Maranhio

As 10 horas, do dia 10, do més de agosto. do ano de 2018, reuniu-se os representantes do Poder Judicidrio Maranhense
(TI/MA). da Secretaria de Estado da Administragio Penitencidria (SEAP/MA) e das Empresas responsiveis pela
construgiio, reforma e ampliamento das Unidades Prisionais no Maranhio. A reunido foi presidida pelo Dr. DOUGLAS DE
MELO MARTINS. Juiz de Direito da Vara de Direitos Difusos e Coletivos. Além dos representantes do Poder Judicidrio e
das Empresas, estiveram presentes na reunido o Secretdrio de Estado de Administragdo Penitencidria (SEAP/MA), Murilo
Andrade de Oliveira, o Secretirio Adjunto de Administracido, Logistica e Inovagio Penitencidria (SALIP/SEAP) e a
Assessora Juridica da SEAP (ASSJUR/SEAP), Mireilli Carvalho Miranda Marinho. Na pauta da reunido foi discutida a
assinatura do Termo de Compromisso Moral de Entrega das Obras e Reformas das Unidades Prisionais nos prazos

estipulados nos contratos. Na continuidade, passou-se as deliberacoes abaixo elencadas:

1) DELIBERACOES PERTINENTES A TODAS AS EMPRESAS:

1) A préxima reunido ficou agendada para o dia 24 de agosto de 2018, das 11h as 12h:

2) As empresas se comprometeram a enviar. até o dia 17 de agosto de 2018, para o e-mail coord umf@tjma.jus.br.
informacdes atualizadas referentes aos prazos de término das obras, a fim de possibilitar a confec¢io do “Termo de
Compromisso Moral™, o qual serd assinado na reunido acima agendada:

3) As Empresas ficaram cientes que os documentos produzidos em consequéncia da assinatura do Termo de Compromisso

Moral ndo poderao ser utilizados em nenhuma hipétese contras as Empresas participantes:

OES PERTINENTES A CADA EMPRESA INDIVIDUALMENTE:

1) Empresa: ANDRADE VARIEDADES
- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ZE DOCA: A Empresa ndo informou problemas. A

Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do termo de compromisso moral
de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE PORTO FRANCO: A Empresa ndo informou
problemas. A Empresa se comprometeu a comparecer na proéxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do termo de

compromisso moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

- Em relacio a REFORMA DA UNIDADE FEMININA DE PINHEIRO: A Empresa informou o seu cronograma fisico

estd diferente do cronograma financeiro e que providenciard os ajustes necessdrios. A Empresa sg rometeu a




comparecer na proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do termo de compromisso moral de entrega das obras e

reformas no prazo previsto no contrato:

2) Empresa: MR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

- Em relagio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE GODOFREDO VIANA: A Empresa nio compareceu

a reunido. A Unidade de Monitoramento Carcerdrio do TIMA (UMF/TIMA) entrard em contato com a Empresa

convidando-a para a proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do termo de compromisso moral de entrega das
obras e reformas no prazo previsto no contrato;

- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAQ DA UNIDADE SANTA INES: Empresa nio compareceu i reunido. A
Unidade de Monitoramento Carcerdrio do TIMA (UMF/TIMA) entrard em contato com a Empresa convidando-a para
a proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do termo de compromisso moral de entrega das obras e reformas no
prazo previsto no contrato;

- Em relagio a REFORMA E AMPLIACAQO DA UNIDADE ROSARIO: Empresa nao compareceu a reuniao. A
Unidade de Monitoramento Carcerdrio do TIMA (UME/TJIMA) entrard em contato com a Empresa convidando-a para
a proxima reunilo, na qual ocorrera a assinatura do termo de compromisso moral de entrega das obras e reformas no

prazo previsto no contrato:
3) Empresa: PROMAQ TERRAPLANAGEM E LOCACKO
- Em relacio a CONSTRUCAQ DA ENTRADA UNIFICADA NA UPSL6: A Empresa nio informou problemas. A

Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do termo de compromisso

moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

- Em relagio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BARRA DO CORDA: A Empresa nio informou

problemas. A Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do termo de

compromisso moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

4) Empresa: J. MENESES CONSTRUCOES LTDA

- Em relagio a CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SEGURANCA MAXIMA: A Empresa informou que estd

enfrentando problemas com a Prefeitura de Sdo Luis para expedigio de Alvard de Constru¢do uma vez que a
Prefeitura estd exigindo medidas que sio consideradas pela Empresa como descabidas diante do projeto de
construgio. A Empresa informou o nimero do protocolo do pedido de Alvard perante a Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habita¢do do Municipio de Sdo Luis (SEMURH), a saber, n® 57.779, pedido datado de 03/08/2018. A
Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reuniao. na qual ocorrerd a assinatura do termo de compromisso

moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

- Em relagio a CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA GOVERNADOR NUNES FREIRE: A Empresa

informou que esta enfrentando problemas de Negativa da Serventia Extrajudicial de fornecer as certiddes notariais de

cunho imobilidrio, através das quais se terd certeza da propriedade do terreno. A Empresa se comprometeu a
comparecer na proxima reunido. na qual ocorrerd a assinatura do termo de compromisso moral de entrega das obras e

reformas no prazo previsto no contrato;

5) Empresa: HTT C()NSTRUC()ES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
- Em relagio a ESTACAQ DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ETE, NA UPSL6: A Empresa nio informou

problemas. A Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do termo de

compromisso moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

6) Empresa: AGRASTY CONSTRUC()ES




- Em relagio a EXECUCAO DA AMPLIACAO DO COMPLEXO PEDRINHA UPSL7: A Empresa nio
informou problemas. A Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reunido. na qual ocorrerd a assinatura do

termo de compromisso moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

7) Empresa: J. S CHIDIAK CONSTRUCOES EIRELLI-EPP

- Em relagio a CONSTRUCAO DE GALPAO NO COMPLEXO PENITENCIARIO DE SAQ LUIS: A Empresa
nio informou problemas. A Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura
do termo de compromisso moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato:

8) Empresa: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES

- Em relagio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE IMPERATRIZ: A Empresa nio informou problemas.
A Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do termo de

compromisso moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato:
9) Empresa: LDM CONSTRU(;()ES
- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAQ DA UNIDADE SAQO JOAQ DOS PATOS: A Empresa nio

compareceu a reunidao. A Unidade de Monitoramento Carcerdrio do TIMA (UMF/TJMA) entrard em contato com a
Empresa convidando-a para a proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do termo de compromisso moral de
entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

10) Empresa: CONSTRUTORA RAMPA LTDA
- Em relagio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE COLINAS: A Empresa nio informou problemas.

A Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reuniio, na qual ocorrerd a assinatura do termo de

compromisso moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

11) Empresa: PLANEJAR CONSTRUCOES
- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAQ DA UNIDADE VIANA: A Empresa nio informou problemas. A

Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reunio, na qual ocorrerd a assinatura do termo de compromisso

moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

12) Empresa: JB CONSTRUCOES E INCORPORACAO

- Em relacio a CONSTRUCAQ DA CADEIA PUBLICA DE BREJO: A Empresa informou que estd enfrentando

problemas de Negativa da Serventia Extrajudicial de fornecer as certiddes notariais de cunho imobilidrio, através das
quais se terd certeza da propriedade do terreno. A Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reunido, na qual

ocorrerd a assinatura do termo de compromisso moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

13) Empresa: CONSTRUTORA RAMPA LTDA

- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE PRESIDENTE DUTRA: A Empresa nio

informou problemas. A Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do

termo de compromisso moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

14) Empresa: DUX ENGENHARIA

- Em relacio a CONSTRUCAO DE BELICHES E TRELICHES NAS UPR’S DO MARANHAO: A Empresa

ndo informou problemas. A Empresa se comprometeu a comparecer na proxima reuniao, na qual ocorrerd a assinatura

do termo de compromisso moral de entrega das obras e reformas no prazo previsto no contrato;

15) Empresa: FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA




- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE CAROLINA: A Empresa ndo compareceu a

reunidao. A Unidade de Monitoramento Carcerdrio do TIMA (UMF/TIMA) entrard em contato com a Empresa

convidando-a para a proxima reunido, na qual ocorrerd a assinatura do termo de compromisso moral de entrega das

obras e reformas no prazo previsto no contrato;

111) INFORMACOES ADICIONAIS:

Durante a reunido. os representantes da Secretaria de Estado de Administra¢iio Penitencidria (SEAP/MA), informaram
que em relagdo a Unidade Prisional de Grajad, ainda ndo assinaram contrato uma vez que, em rela¢io ao terreno onde
serdo feitas as obras, estd pendente o julgamento de uma Agdo de Usucapido de n® 0801108-37.2018.8.10.0037. Os
representantes do Poder Judicidrio ficaram responsdveis por analisar a melhor forma de se chegar a resolugdo do

problema.

IV) CONCLUSAOQ:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presenca de todos e declarou encerrada a reunido. Lavrou-se

a presente Ata que vai assinada por todos. Segue anexo a esta Ata a folha de frequéncia da reunido.

Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO DOUGLAS DE MELO MARTINS
Coordenador Geral da UMF/TIMA Juiz de Direito da Vara de Direitos Difusos e Coletivos

Juiz EDIMAR FERNANDO MENDONCA SOUSA i poliano Janior
Coordenador Substituto da UMF/TIMA Coordenador tivo da UMF/TIMA

CarlosAlexandre Oliveira Vilar —
1 a UMF/TIMA Auxiliar Judicidrio da UMFE/TIMA

e NN
Claylson Alves d




