[ TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

DATA: 24/08/2018

HORARIO: 11 has 12 h

LOCAL: Vara de Interesses Difusos e Coletivos

TEMA: Reuniio com Empresas responsaveis pela construcao, reforma e ampliamento das Unidades

Prisionais no Maranhao

As 11 horas, do dia 24, do més de agosto, do ano de 2018, reuniu-se os representantes do Poder
Judiciario Maranhense (TJ/MA), da Secretaria de Estado da Administragdao Penitenciaria (SEAP/MA)
¢ das Empresas responsdveis pela construgio, reforma e ampliamento das Unidades Prisionais no
Maranhao. A reunido foi presidida pelo Dr. DOUGLAS DE MELO MARTINS, Juiz de Direito da Vara
de Direitos Difusos e Coletivos. Conforme deliberado na reuniao de 10/08/2018, iniciou-se a pauta da
presente reuniao, na consta a assinatura do TERMO DE COMPROMISSO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL, no qual as Empresas comprometem-se a entregar as Obras de
Construcgio e Reforma das Unidades Prisionais nos prazos estipulados nos contratos. Na continuidade,

passou-se as deliberacoes abaixo elencadas:

1) DELIBERACOES PERTINENTES A TODAS AS EMPRESAS:

1) As Empresas presentes assinaram o presente Termo de Compromisso de Responsabilidade
Social, firmando compromisso de entregarem as obras de Construcio e Reforma das Unidades

Prisionais nos prazos estipulados nos contratos;

2) O presidente da reuniio, Dr. DOUGLAS DE MELO MARTINS, Juiz de Direito da Vara de Direitos
Difusos ¢ Coletivos, cientificou que os documentos produzidos em consequéncia da assinatura do
Termo de Compromisso de Responsabilidade Social nio poderdo ser utilizados em nenhuma

hipétese contra as Empresas que aderiram ao referido Termo;

3) Que para atingirem o objeto acima consignado, as Empresas contardo com o apoio do Poder
Judiciario Maranhense e da Secretaria de Estado de Administracdo Penitencidria através de agoes que
serdo determinadas nas reunioes do Grupo de Trabalho de Monitoramento de Obras, composto por

representantes do Poder Judicidrio Maranhense e por representantes das proprias Empresas;

4) QUE sera criado grupo de whatsapp para facilitar a comunicacao entres as partes presentes. O grupo

de whatsapp serd gerenciado pela UMF/TIMA, podendo esta excluir qualquer' componente a'lfqualquer :

tempo caso verifique que nao estao atendendo aos objetivos do grupo. tr
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5) A proxima reuniao ficou agendada para o dia 19 de outubro de 2018, as 11h; s }/\5
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a) Quanto a dificuldade informada pela Empresa Construtora J. Meneses Construgao ltda, em
relagdo as obras em Governador Nunes Freire, foi expedido pela UMF/TIMA oficio n® 457/2018 a
Serventia Extrajudicial de Governador Nunes Freire solicitando informagoes, as quais foram
expostas na presente reuniao conforme oficio 170/2018-SE;

b) Quanto a dificuldade informada pela Empresa JB Construcoes e Incorporagio, em relacao as
obras no municipio de Brejo, foi expedido pela UMF/TIMA oficio N° 458/2018 a Serventia
Extrajudicial de Brejo solicitando informagoes, as quais foram expostas na presente reuniao
conforme oficio n° 48/2018-SEB;

¢) Quanto a dificuldade informada pela Empresa J. Meneses Construgdo, em relagao a dificuldade
em conseguir o Alvard de Construgiao perante a Prefeitura de Sdao Luis para as obras na Unidade
de Seguranca Méxima no municipio de Sao Luis, foi expedido pela UMF/TIMA oficio n°
455/2018 ao Procurador-Geral do municipio de Sao Luis convidando-o para a presente reuniao a
fim de se deliberar sobre o problema exposto, tendo a Procuradoria enviado a representante da

CGM, a Senhora Adriana Moreira Aratjo;

11) DELIBERACOES PERTINENTES A CADA EMPRESA INDIVIDUALMENTE:

1) Empresa: ANDRADE VARIEDADES

- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ZE DOCA: A Empresa finalizard as obras até o dia
21/11/2018;

- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE PORTO FRANCO: A Empresa finalizard as
obras até o dia 28/10/2018;

- Em relacio a REFORMA DA UNIDADE FEMININA DE PINHEIRO: A Empresa finalizard as obras até o dia
01/09/2018;

2) Empresa: MR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

- Em relaciio a REFORMA E AMPLIACAQO DA UNIDADE GODOFREDO VIANA: A Empresa informou que as

obras iniciaram em julho/2018, e que o prazo para sinalizar € de 06 (seis) meses;
- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE SANTA INES: A Empresa informa que finalizard as
obras com prazo de 120 dias apods o inicio da mesma;

- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ROSARIO: A Empresa informa que finalizard as

obras com prazo de 120 dias apds o inicio da mesma;

3) Empresa: PROMAQ TERRAPLANAGEM E LOCACAO %
- Em relagiio a CONSTRUCAO DA ENTRADA UNIFICADA NA UPSL6: A Empresa final'z‘%{i as obras até o dia
27/08/2018; \ = > \ ,:(
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- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BARRA DO CORDA: A Empresa finalizara as obras
até o dia 22/09/2018;

4) Empresa: J. MENESES CONSTRUCOES LTDA

- Em relacio a CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SEGURANCA MAXIMA: A Empresa informou que ainda

estd aguardando a liberagio do aditivo de fundacoes;

- Em relacio a CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA GOVERNADOR NUNES FREIRE: A Empresa

informou que estd aguardando a resolugdo do problema com o terreno;

5) Empresa: HTT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

- Em relacio a ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ETE. NA UPSL6: A Empresa nao compareceu a

reuniao;
6) Empresa: AGRASTY CONSTRUCOES

- Em relagio a EXECUCAO DA AMPLIACAO DO COMPLEXO PEDRINHA UPSL7: A Empresa informou

que devido a inconsisténcias encontradas no projeto de fundagio, a AGRASTY e a SEAP aguardam o posicionamento

da PROGEN executora do projeto para continuidade do servigo. Enquanto isso a obra esta suspensa.;

7) Empresa: J. S CHIDIAK CONSTRUCOES EIRELLI-EPP

- Em relacio a CONSTRUCAO DE GALPAO PARA O LOTE I - NO COMPLEXO PENITENCIARIO DE
SAO LUIS: A Empresa nio compareceu a reunido. A SEAP informou que estd em andamento processo de rescisao;

- Em relacio a CONSTRUCAO DE GALPAO PARA O LOTE II - NO COMPLEXO PENITENCIARIO DE
SAO LUIS: A Empresa nio compareceu a reunido. A SEAP informou que estd em andamento processo de rescisao;

8) Empresa: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES

- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE IMPERATRIZ: A Empresa informou que esti

executando os servigos sem atraso no cronograma das obras até 0 momento. Informou ainda que estd aguardando o
fornecimento de alguns projetos estruturais por parte da SEAP com adequacoes necessarias, existindo a possibilidade

da niio conclusio dos servigos no prazo previsto;

9) Empresa: LDM CONSTRUCOES

- Em _relagio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE SAQ JOAO DOS PATOS: A Empresa nio

compareceu a reunidao. A SEAP informou que a Empresa finalizard as obras até o dia 10/11/2018;

10) Empresa: CONSTRUTORA RAMPA LTDA -EPP

- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAQ DA UNIDADE DE COLINAS: A Empresa finalizard as obras at¢ o
dia 12/09/2018; }

11) Empresa: PLANEJAR CONSTRUCOES

- Em relacio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE VIANA: A empresa informou que ndo recebeu os
projetos para execucdo da obra, tendo recebido ordem de paralisagio pelos proprietarios da Err\)presa. Diante do
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exposto, ficou em aberto o prazo para finalizacao da obra, que serd determinado.em reunides futurgs. \

12) Empresa: JB CONSTRUCOES E INCORPORACAO \

- Em relagio a CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA DE BREJO: A Empres\ﬁ&ﬁ;comparcce
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13) Empresa: CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP

- Em relag¢io a REFORMA E AMPLIACAQO DA UNIDADE DE PRESIDENTE DUTRA: A Empresa finalizara
as obras até o dia 13/10/2018;

14) Empresa: DUX ENGENHARIA

- Em relagio a REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE CAROLINA: A Empresa informou que néo

recebeu os projetos por parte da SEAP;
15) Empresa: FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

- Em relagio a CONSTRUCAO DE BELICHES E TRELICHES NAS UPRS DO MARANHAQ: Empresa nao

compareceu a reuniao. A SEAP informou que a Empresa finalizard as obras até o dia 21/10/2018;

I11) INFORMACOES ADICIONAIS:
Ficou deliberado que quanto as Empresas ausentes, « UMF/TIMA entrard em contato com estas para posterior

assinatura do TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL pela parte das Empresas faltantes

1V) CONCLUSAO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presenca de todos e declarou encerrada a reunido. Lavrou-se

a presente Ata que vai assinada por todos. Segue anexo a esta Ata a folha de frequéngia da reunido.

Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO DOUGLAS DE ELO MARTINS
Coordenador Geral da UMF/TIMA Juiz de Direito da Vara de Digeitos Difusos e Coletivos

Juiz EDIMAR FERNANDO MENDONCA SOUSA " g liano Junior
Coordenador Substituto da UMF/TIMA ' : ivo da UMF/TIMA
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Murilo Andrade de Oliveira
Secretdrio de Estado de Administragdo Penitencidria (SEAP/MA)
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