

# PLANO DE AÇÕES ACESSIBILIDADE



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

NÚCLEO DE  
ACESSIBILIDADE E  
INCLUSÃO DA PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA

[www.tjma.jus.br/hotsite/acessibilidade](http://www.tjma.jus.br/hotsite/acessibilidade)

 **RADIOWEB**  
JUSTIÇA DO MARANHÃO

 /tjmaoficial





## PLANEJAMENTO

As ações do PJMA voltadas as Pessoa com Deficiência, através Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão de Pessoa com Deficiência, tem como objetivo a construção de uma ambiente institucional inclusivo e acessível, além da promoção da conscientização e respeito às pessoas com deficiência, com o rompimento de barreiras atitudinais e o acesso a justiça de forma acessível.

## Ações de Capacitação

### REALIZAR CURSOS SOBRE DIREITOS HUMANOS DAS PCD



#### OBJETIVO

Capacitar magistrados(as) e servidores(as) nas temáticas de Acessibilidade



#### META

Realizar 4 (quatro) cursos sobre Direitos Humanos das PCD, no ano de 2025



#### UNIDADES ENVOLVIDAS

ESMAM

ETAPAS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	PREVISÃO DE RECURSOS
<b>Etapa 1: Indicar 03 cursos até fevereiro/2025</b>			
<b>Etapa 2: Sensibilizar o público-alvo</b>	Março 2025	Dezembro 2025	Contratação de Instrutores
<b>Etapa 3: Realizar o curso</b>			



## Eventos

### REALIZAR A SEMANA DE VALORIZAÇÃO DA PCD



#### OBJETIVO

Combater o capacitismo com a conscientização de magistrados e servidores sobre acessibilidade e inclusão



#### META

Realizar a Semana de Valorização da PCD no segundo semestre de 2025



#### UNIDADES ENVOLVIDAS

ESMAM/ CEMULHER/  
DIVERSIDADE/ASCOM

ETAPAS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	PREVISÃO DE RECURSOS
<b>Etapa 1: Definir programação da Semana de Valorização da PCD</b>			
<b>Etapa 2: Formalizar parcerias com a ESMAM/CEMULHER e DIVERSIDADE</b>	Março 2025	Setembro 2025	Contratação de Instrutores; Contratação de intérprete de libras para vídeos institucionais
<b>Etapa 3: Divulgar a Semana de Valorização da PCD</b>			
<b>Etapa 4: Realizar seminário sobre acessibilidade e inclusão, com apresentação cultural</b>			

# Comunicação

## ELABORAR E EXECUTAR PLANO DE COMUNICAÇÃO



### OBJETIVO

Divulgar as ações da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do PJMA e divulgar as datas comemorativas sobre PCD



### META

Executar 100% das ações de Comunicação e Sensibilização previstas no Plano de Comunicação de 2025



### UNIDADES ENVOLVIDAS

ASCOM

ETAPAS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	PREVISÃO DE RECURSOS
<b>Etapa 1: Elaborar Plano de Comunicação em parceria com a ASCOM</b>			
<b>Etapa 2: Monitorar as Ações do Plano de Comunicação</b>	Fevereiro 2025	Dezembro 2025	Contratação de intérprete de libras para vídeos institucionais
<b>Etapa 3: Solicitar publicação para divulgação de datas comemorativas</b>			



# Acessibilidade Comunicacional

## REALIZAR EVENTOS COM ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL



### OBJETIVO

Garantir a acessibilidade e inclusão da PCD nos eventos do PJMA



### META

Possuir 70,00% ou mais de eventos realizados com acessibilidade comunicacional



### UNIDADES ENVOLVIDAS

ASCOM/ESMAM/CERIMONIAL

ETAPAS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	PREVISÃO DE RECURSOS
<b>Etapa 1: Solicitar o cronograma de eventos do PJMA</b>			
<b>Etapa 2: Monitorar as ações de eventos a serem realizados com acessibilidade comunicacional</b>	Janeiro 2025	Dezembro 2025	Contratação de intérprete de libras para eventos



# Acessibilidade Arquitetônica

## ADEQUAR E REFORMAR AS UNIDADES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS (NBR 9050)



### OBJETIVO

Remover barreiras arquitetônicas nas unidades prediais do Poder Judiciário



### META

Adequar e Reformar 7% das unidades prediais administrativas e judiciais (NBR 9050)



### UNIDADES ENVOLVIDAS

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

ETAPAS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	PREVISÃO DE RECURSOS
Etapa 1: Solicitar cronograma de obras com previsão de acessibilidade arquitetônica	Janeiro 2025	Dezembro 2025	Adequação e reforma arquitetônica
Etapa 2: Monitorar e acompanhar o cronograma de execução de obras			



# Acessibilidade Tecnológica

## FORNECER TECNOLOGIA ASSISTIVA QUE PERMITA O USO DE COMPUTADORES POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, ACENTUADA OU TOTAL



### OBJETIVO

Garantir o fornecimento de tecnologia assistiva que permita o uso de computadores pelo público interno e/ou externo do PJMA



### META

Garantir o mínimo de 2 (dois) recursos de tecnologia assistida que permita o uso de computadores por pessoas com deficiência visual, conforme indicador 4.2 do anexo da Resolução CNJ 401/2021.



### UNIDADES ENVOLVIDAS

Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação

ETAPAS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	PREVISÃO DE RECURSOS
<b>Etapa 1: Mapear usuários internos com deficiência visual, acentuada ou total, que utilizam tecnologia assistiva</b>	Janeiro 2025	Dezembro 2025	Licença da tecnologia RYBENA; troca/ aquisição de equipamentos
<b>Etapa 2: Manter os itens de tecnologia assistiva fornecidas pelo PJMA</b>			



# Reuniões Periódicas

## APROXIMAR O PJ DAS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES QUE COMPÕE O SISTEMA DE JUSTIÇA QUE TRATAM SOBRE PCD



### OBJETIVO

Garantir a aproximação do Poder Judiciário das Associações e Instituições que compõe o sistema de justiça para tratar sobre Pessoas com Deficiência e Inclusão



### META

Reunir com pelo menos 4 instituições para tratar sobre temáticas de acessibilidade.



### UNIDADES ENVOLVIDAS

ESMAM/ MPE/ DPE/ OAB/ APAE/ UEMA/ UFMA

ETAPAS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	PREVISÃO DE RECURSOS
<b>Etapa 1: Enviar solicitação de reunião às Associações e Instituições</b>	Junho 2025	Dezembro 2025	Sem custos
<b>Etapa 2: Reunir com Associações e Instituições</b>			



## Ações de Sensibilização com Associações e Instituições

### APROXIMAR O PJ DAS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES QUE COMPÕE O SISTEMA DE JUSTIÇA QUE TRATAM SOBRE PCD



#### OBJETIVO

Conscientizar magistrados e servidores sobre acessibilidade e inclusão das Pessoas com Deficiência.



#### META

Formalizar parceria com a Vara de Direitos Difusos e Coletivos para divulgação dos Direitos das Pessoas com Deficiência com cartazes e outdoors.



#### UNIDADES ENVOLVIDAS

Vara de Direitos Difusos e Coletivos e ASCOM

ETAPAS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	PREVISÃO DE RECURSOS
Etapa 1: Formalizar solicitação de parceria	Junho 2025	Dezembro 2025	Custos oriundo das condenações judiciais
Etapa 2: Enviar solicitação para ASCOM de arte			



# Ações de Inclusão

## APROXIMAR O PJ DAS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES QUE COMPÕE O SISTEMA DE JUSTIÇA QUE TRATAM SOBRE PCD



### OBJETIVO

Promover a igualdade de acesso e combater a discriminação e o preconceito em todos os setores da sociedade, visando à criação de uma sociedade mais justa e igualitária



### META

Promover 2 eventos de Inclusão na área da Saúde, Lazer ou Cultura



### UNIDADES ENVOLVIDAS

Diretoria de Recursos Humanos, Setor Médico, ESMAM

ETAPAS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	PREVISÃO DE RECURSOS
Etapa 1: Formalizar solicitação de parceria			
Etapa 2: Fazer o planejamento	Maio 2025	Dezembro 2025	Custos de contratação
Etapa 3: Executar planejamento			

