

IT2023.20	Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de redes	EFE_MODTELE	M1	R\$ 500.000,00	PREVISTO		0,00%	CIT	setembro/2023	setembro/2023	0409010000 - FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL DO JUDICIARIO
IT2023.21	Atualização de software e licenciamento para servidores de rede	EFE_MODPTIC	M1	R\$ 500.000,00	PREVISTO	R\$ 355.542,50	71,11%	CIT	setembro/2023	setembro/2023	0409010000 - FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL DO JUDICIARIO
IT2023.22	Implantação da tecnologia SDWAN	EFE_MODTELE	M1	R\$ 1.000.000,00	TRAMITANDO		0,00%	CIT	fevereiro/2023	fevereiro/2023	0409010000 - FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL DO JUDICIARIO
IT2023.23	Aquisição de softwares e aplicativos de para a Engenharia, ASSCOM, etc.	22; 27472023; 2 EFE_MODPTIC	M1	R\$ 400.000,00	REALIZADO	R\$ 1.997.542,50	499,39%	CAU	Cancelado	Cancelado	Cancelado
IT2023.24	Aquisição de ferramenta para suporte remoto	232342023 EFE_MODPTIC	M1	R\$ 300.000,00	TRAMITANDO		0,00%	CAU	junho/2023	julho/2023	0409010000 - FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL DO JUDICIARIO
IT2023.25	Contratação de empresa para sustentação e suporte ao PJe/CNJ	600672022 EFE_PJE INFOX	M11	R\$2.000.000,00	REALIZADO	R\$ 2.468.236,08	123,41%	CSI	abril/2023	abril/2023	0409010000 - FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL DO JUDICIARIO
Total de Investimento (*)				R\$29.306.986,01		R\$ 11.335.964,91	38,68%				
Total Geral				R\$77.460.664,99		R\$ 56.527.500,67	72,98%				

(*) Total de investimento, excluindo status CANCELADO.

Última Atualização
27/05/2023

Conforme Resolução nº 182 do CNJ.

Resumo	Previsto	Realizado
Custeio	R\$48.153.678,98	R\$ 45.191.535,76
Investimento	R\$29.306.986,01	R\$ 11.335.964,91
Total	R\$77.460.664,99	R\$ 56.527.500,67

	PREVISTO	R\$ 16.106.986,01	EFE_MODPTIC	R\$ 7.650.000,00
	REALIZADO	R\$ 5.500.000,00	EFE_MODTELE	R\$ 10.000.000,00
	TRAMITANDO	R\$ 7.700.000,00	EFE_SUPTECN	R\$ 2.319.439,00
	CANCELADO	R\$ 2.350.000,00	EFE_PJE	R\$ 4.600.000,00
	TOTAL (*)	R\$ 29.306.986,01	EFE_SEGINFO	R\$ 1.837.547,00
			EFE_INOVTEC	R\$ 2.900.000,00
			EFE_SOFTLIV	R\$ 0,01
				R\$ 0,00
	TOTAL (**)	R\$ 29.306.986,01		

(*) Excluindo status CANCELADO

Índice de Execução	16%
---------------------------	------------

(**) Excluindo status CANCELADO