

ATA-GabDesJMGN - 62024
Código de validação: EBF501B3E8

ATA DE REUNIÃO
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CGovTIC

Ata da 22ª Reunião do CGovTIC (11/11/2024)

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, via sala virtual do aplicativo de videoconferências Zoom (sala da Diretoria de Informática), sob a presidência do Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, substituindo a convite o Presidente do CGovTIC, Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, reuniu-se o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação. Este comitê foi instituído pela [RESOL-GP - 332023](#) e designado pelo [ATOPRESIDENCIA-GP - 532024](#).

Como membros do Comitê, registraram-se as seguintes presenças:

- Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO - indicado pela Presidência;
- JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR, juiz de direito auxiliar da Presidência - indicado pela Presidência;
- TICIANY GEDEON MACIEL PALÁCIO, juíza de direito, ora exercendo o cargo em comissão de diretora-geral da Secretaria do Tribunal de Justiça - representante da Diretoria Geral;
- CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO, analista judiciário, ora exercendo o cargo em comissão de diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO MARQUES, ora exercendo o cargo em comissão de coordenador de Finanças, representando AMUDSEN DA SILVEIRA BONIFÁCIO, ora exercendo o cargo em comissão de diretor financeiro - representante da Diretoria Financeira;
- RODRIGO ERICEIRA VALENTE DA SILVA, analista judiciário, ora exercendo o cargo em comissão de diretor administrativo - representante da Diretoria Administrativa;
- VIVIANE KELLY RODRIGUES DOS SANTOS, técnica judiciária, ora exercendo a função gratificada de supervisora de contratações públicas, que passou a representar RODRIGO ERICEIRA VALENTE DA SILVA, analista judiciário, ora exercendo o cargo em comissão de diretor administrativo - representante da



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

- Diretoria Administrativa, em meados da reunião;
- RAFAEL ARCÂNGELO GONÇALVES DE CARVALHO, analista judiciário, ora exercendo a função gratificada de supervisor de Sistemas Informatizados de Gestão de Pessoas - representante da Diretoria de Recursos Humanos;
 - FABRICYO CASTRO COTRIM, ora exercendo o cargo em comissão de coordenador do FERJ, representando MARCOS FERREIRA DE SOUTO, técnico judiciário, ora exercendo o cargo em comissão de chefe da Divisão de Arrecadação do FERJ - representante da Diretoria do FERJ;
 - WENDEEL GOMES SARAIVA BARROSO, técnico judiciário, ora exercendo a função gratificada de secretário do assessor chefe da assessoria jurídica da Presidência, representando JONAS JÚLIO FERREIRA FRANÇA, analista judiciário, ora exercendo a função gratificada de supervisor de planejamento - representante da Diretoria Judiciária.
 - RANIEL BARBOSA NUNES, juiz de direito da 1ª Vara da Comarca de Tuntum, representante do Comitê de Inovação;
 - BIANCA GIORDANA PINTO SOARES, técnica judiciária, ora exercendo o cargo em comissão de assessora especial de planejamento e gestão - representante da Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da Estratégia.

Como convidados, registraram-se as seguintes presenças:

- MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO, analista judiciária, ora exercendo o cargo em comissão de subdiretora da secretaria do Tribunal de Justiça;
- JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS, técnica judiciária, ora exercendo o cargo em comissão de diretora de Auditoria Interna;
- ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO, analista judiciário, ora exercendo o cargo em comissão de coordenador de Sistemas de Informação;
- ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO, analista judiciário, ora exercendo o cargo em comissão de chefe de Divisão de Governança e Gestão de TIC;
- NATHÁLIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA, analista judiciária, lotada na Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- ERNANE CANDEIRA MACHADO, técnico judiciário, lotado na Divisão de Governança e Gestão de TIC.
- AURELIANNY ALMEIDA DA CUNHA, ora exercendo o cargo em comissão de assessora de automação do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

A apresentação foi conduzida pelo diretor CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO



SAMPAIO, com participação do servidor ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO e da servidora NATHÁLIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA.

A abertura da reunião foi realizada pelo Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto que agradeceu a presença de todos e passou a palavra para o diretor Cláudio Sampaio. Em seguida, o diretor apresentou a pauta, conforme segue abaixo:

1. Apresentação da pauta ordinária de acompanhamento dos planos de TIC;
2. Plano de Projetos de TIC 2024 - PPTIC 2024: encerramento;
3. Plano de Projetos de TIC 2025 - PPTIC 2025: aprovação;
4. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD: monitoramento;
5. Plano de Transformação Digital: monitoramento;
6. Plano de Contratação de TIC 2025: análise de nova demanda;
7. Ações futuras.

Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

Tema 1: Pauta ordinária de acompanhamento dos planos de TIC

O diretor Cláudio Sampaio apresentou a pauta anual e informou que, na reunião de hoje, os itens: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD: monitoramento e Plano de Transformação Digital: monitoramento estavam presentes devido a deliberação ocorrida na 21ª Reunião do CGovTIC, em 08/10/2024, que transferiu os mesmos para esta reunião. Naquela ocasião, houve a necessidade de incluir na pauta a aprovação do PCTIC 2025. Além desses, os outros itens foram incluídos por necessidade de cumprimento de normativos, como o encerramento do PPTIC 2024 e a aprovação do PPTIC 2025 e, pelo recebimento de nova demanda de contratação.

Deliberação: Não houve deliberação sobre o tema.

Tema 2: Plano de Projetos de TIC 2024 - PPTIC 2024: encerramento

O diretor Cláudio iniciou o tema apresentando ao comitê uma solicitação para apreciar o cancelamento do projeto: TI2023.012 - SISTEMA GERENCIAMENTO CENTRAL DE MANDADOS, de demanda da Central de Mandados da Comarca da Ilha. O objeto tratava-se de realizar um estudo de viabilidade técnica para integração do Sistema Central V3 (TJRO) ao PJe do TJMA, para o gerenciamento da Central de



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

Mandados do TJMA e, para tal iniciativa, haveria a necessidade de celebrar um Termo de Cooperação Técnica entre o TJMA e o TJRO. Cláudio Sampaio explicou o motivo do cancelamento: após reunião entre a Central de Mandados da Comarca da Ilha de São Luís e a Divisão de Sistemas Judiciais, foi constatada a inviabilidade de implantação da ferramenta Central V3 pelos seguintes motivos:

- Sistema Mandamus, homologado pelo CNJ, já está integrado ao PJe do TJMA;
- Desenvolvido o Sistema de Controle de Mandados - SCM, com maturidade de operação e também aceitável pelos seus usuários;
- Sistema Central V3 não é homologado pelo CNJ, sendo um sistema de uso local do TJRO.

Essas informações constam no PARECER-DSJ - 52024 que foi seguido pelo DESPACHO-DTIC - 412024, onde consta o encaminhamento dos autos ao gabinete da Diretoria Geral para conhecimento e a sugestão do arquivamento. A DECISÃO-GP - 85522024 acolheu o PARECER-DSJ - 52024 e o DESPACHO-DTIC - 412024, determinando o arquivamento do pedido de celebração de termo de cooperação técnica que seria celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA e o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO e encaminhando à Central de Mandados da Comarca da Ilha para conhecimento e arquivamento do feito. Na sequência, Cláudio solicitou aos membros do comitê se haveria alguma dúvida. A subdiretora da secretaria do Tribunal de Justiça, Mariana Clementino Brandão, solicitou a palavra para questionar se o Sistema Mandamus realiza o controle das informações necessárias para gerenciar as diligências dos oficiais. O diretor Cláudio e o coordenador Antonio Palmeira informaram que o Sistema de Controle de Mandados - SCM realiza esse controle. Após os esclarecimentos, o comitê aprovou o cancelamento do projeto.

Continuando com a apresentação do tema, o diretor da DTIC passou a palavra à servidora Nathália Oliveira que demonstrou o último monitoramento do PPTIC 2024, destacando a variação do portfólio, recurso sempre disponibilizado nas reuniões CGovTIC, cuja imagem, conforme Figura 1, trouxe os iniciais 72 projetos no fim de 2023; todas as movimentações ocorridas até a data de hoje (jan-nov); a aprovação de uma demanda de projeto ocorrida no mês de outubro; o cancelamento do projeto citado anteriormente (SISTEMA GERENCIAMENTO CENTRAL DE MANDADOS) e a conclusão de 2 projetos, no mês de novembro. Os projetos concluídos foram: TI2020.75 - IMPLANTAÇÃO DO MANDAMUS e TI2024.015 - EXPANSÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS - CRV.






Figura 1 - Variação do Portfólio do PPTIC 2024

Em seguida, Nathália demonstrou os números do último monitoramento e a situação final do PPTIC 2024, conforme Figura 2: dez projetos previstos, vinte e sete em execução, três em vias de homologação, trinta e seis concluídos, treze suspensos e quatro projetos cancelados.






Figura 2 - Status final do PPTIC 2024

O diretor Cláudio comunicou o encerramento do PPTIC 2024 e explicou que essa etapa faz parte do fluxo de trabalho do gerenciamento do portfólio de projetos.

Deliberação: CGovTIC aprovou o cancelamento do projeto TI2023.012 - SISTEMA GERENCIAMENTO CENTRAL DE MANDADOS do PPTIC 2024 e o encerramento do PPTIC 2024, conforme Anexo I.

Tema 3: Plano de Projetos de TIC 2025 - PPTIC 2025: aprovação;

O diretor Cláudio apresentou o tema com a informação de que, para prosseguir com o desenvolvimento e entrega dos projetos, após encerrar o Plano de Projetos de TIC 2024, existe a necessidade de aprovar o Plano de Projetos de TIC 2025, logo em sequência. Desta forma, explanou que o referido plano constitui-se de todos os projetos do PPTIC 2024 que possuem os status de previstos, em execução, em homologação e suspenso, retirando-se os de status concluídos e cancelados. Em seguida, passou a palavra para a servidora Nathália que demonstrou, conforme a Figura 3, o status inicial do plano e a distribuição dos projetos.






Figura 3 - Status inicial do PPTIC 2025

Após a demonstração, o diretor Cláudio questionou o comitê sobre a aprovação do Plano de Projetos de TIC 2025 e explicou que o mesmo deve, ainda, ser referendado pela Presidência do TJMA, através de portaria específica. O comitê aprovou o PPTIC 2025 e a servidora Nathália informou que o mesmo será anexo da ATA desta reunião.

Deliberação: CGovTIC aprovou o PPTIC 2025 sem ressalvas, conforme Anexo II.

Tema 4: Plano de Trabalho da ENTIC-JUD: monitoramento

A servidora Nathália apresentou o plano de trabalho da ENTIC-JUD, gerenciado pela COACE, que supervisiona as ações que não estão sob a responsabilidade da DTIC. A Diretoria de Tecnologia, por sua vez, realiza o acompanhamento das ações internas na área. Com o painel de progresso em exibição, conforme Figura 4, Nathália destacou que não houve mudança de status e de progresso. O motivo deu-se por conta do período do monitoramento ter sido reduzido, em função de mudança de pauta e, também, das ações restantes possuírem prazos de médio e longo prazo. O percentual de execução total do Plano de Trabalho ENTIC-JUD em novembro manteve-se o mesmo de setembro: 72,73%, conforme demonstrado na Figura 4.

Plano de Trabalho ENTIC-JUD Painel de Progresso - 11/11/2024						
Áreas	No. Tot. Ações	Planejado	Em execução	Realizado	Cancelada	% Progresso
Diretoria Geral	2	0	0	2		100%
Juizes Auxiliares da Presidência	1	0	0	1		100%
Comitê de Governança de TIC	1	0	0	1		100%
Presidência do TJMA	9	0	1	6	2	86%
Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais/Comitê	2	0	1	1		50%
Diretoria de Recursos Humanos	2	0	1	1		50%
Assessoria de Comunicação da Presidência	2	0	0	2		100%
Comitê de Inovação	1	0	1	0		0%
Diretoria Administrativa	1	0	1	0		0%
Coordenadoria de Arquivo e Gestão Documental	1	1	0	0		0%
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação	24	1	5	17	1	74%
Coordenadoria de Sistemas de Informação	5	0	0	5		100%
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações	2	0	0	2		100%
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos	2	0	2	0		0%
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário	3	0	1	2		67%
Total	55	2	12	40	2	72,73%



total	55	2	15	40	3	12,15%
-------	----	---	----	----	---	--------

Figura 4 - Painel de progresso do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD

Deliberação: Não houve deliberação sobre o tema. Apenas monitoramento.

Tema 5: Plano de Transformação Digital: monitoramento

A servidora Nathália informou que o Plano de Transformação Digital já está na sua nona versão (https://docs.google.com/document/d/18aGik56667VM6A42Hn9R_BaaPT86tXHp/edit?usp=true) e demonstrou as ações nas quais houve mudança de status e de prazos.

No âmbito da transformação digital dos serviços, foi concluída a ação de implantação do Mandamus, que agora está com o status "Concluído". No que se refere à integração dos canais digitais, não houve alterações. Já no eixo de interoperabilidade entre os sistemas, foram atualizados os prazos das seguintes integrações: PJe com o STF/STJ, com conclusão prevista para janeiro/25; PJe com o BNMP, com entrega prevista para março/25; PJe com o SEEU, com previsão de conclusão para dezembro/24; PJe com o e-carta, prevista para janeiro/25; e PJe com o Gerador de Custas, que está suspenso, com previsão de entrega para março/25.

Em seguida, o diretor Cláudio questionou se o coordenador Antônio tinha algum comentário sobre os projetos de integração do PJe. Antônio informou que o módulo criminal utilizado pelos tribunais para integrar o PJe com o SEEU é executado localmente. No TJMA, é utilizada a versão em nuvem do CNJ, mas essa versão apresenta problemas. Antônio explicou que a DTIC realizará uma análise dos requisitos operacionais necessários para a execução local do módulo criminal.

A assessora Bianca, então, solicitou a palavra para destacar a importância de decidir rapidamente pela solução mais eficiente para concluir a integração do PJe com o SEEU, pois o TJMA necessita dessa integração para o Prêmio CNJ de Qualidade. Antonio sugeriu que o comitê deliberasse sobre essa questão. O diretor Cláudio questionou sobre a opção de agilizar a solução, adotando a opção de usar o módulo local, mesmo que isso entre em conflito com a intenção do CNJ de pedir auxílio ao TJMA para resolver o problema na versão em nuvem. O comitê, então, deliberou por essa aprovação.

Nathália finalizou sua apresentação sobre o Plano de Transformação Digital informando que o mesmo é monitorado, também, através do Sistema Actio (Sistema de Gerenciamento de Indicadores e Projetos Estratégicos do PJMA).



Deliberação: Realizado monitoramento do Plano de Transformação Digital com a deliberação sobre iniciar a tratativa pela solução de usar o módulo local do PJe Criminal para prosseguir com a Integração do PJe com SEEU.

Tema 6: Plano de Contratação de TIC 2025: análise de nova demanda

O Diretor Cláudio Sampaio apresentou ao comitê a proposta de inclusão de uma nova demanda de TIC no PCTIC/PCA para o ano de 2024, intitulada “Termo de Cooperação entre a UEMA e o TJMA para Formação de Recursos Humanos em Nível de Mestrado - Engenharia de Computação e Sistemas”. A proposta tem valor inicial estimado em R\$398.000,00. Esta demanda visa capacitar profissionais do setor de informática do TJMA, em nível de mestrado, promovendo a inovação, a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. O diretor destacou que esta cooperação representa uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento de competências técnicas e científicas dos servidores do TJMA, alinhando-se aos objetivos institucionais de aprimoramento contínuo. Também foi informado que o processo administrativo relativo à contratação conta com pareceres favoráveis tanto da assessoria jurídica quanto da presidência.

Deliberação: Aprovado sem ressalvas a inclusão da demanda de contratação “Termo de Cooperação entre UEMA e TJMA para Formação de Recursos Humanos em Nível de Mestrado - Engenharia de Computação e Sistemas”.

Tema 7: Ações futuras

O diretor Cláudio Sampaio efetuou a chamada dos membros do comitê para fins de registro e apresentou as ações futuras:

- Submeter novos projetos e contratações ao CGovTIC (sob demanda);
- Pauta ordinária de Dezembro: PPTIC, PCTIC e PDTIC.

Discutidos e apreciados os itens da pauta, o Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, tendo eu, Cláudio Henrique Carneiro Sampaio, designado secretário ad hoc do Comitê, lavrado a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo presidente e membros presentes do CGovTIC.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 11 de novembro de 2024.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Matrícula 53991

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR
Juiz Auxiliar da Presidência
Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência
Matrícula 155846

TICIANY GEDEON MACIEL PALACIO
Diretora Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça
Gabinete do Diretor Geral
Matrícula 114934

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Matrícula 99176

FERNANDO ANTONIO CARVALHO MARQUES
Coordenador de Finanças
Coordenadoria de Finanças
Matrícula 103820

RODRIGO ERICEIRA VALENTE DA SILVA
Diretor Administrativo
Diretoria Administrativa
Matrícula 99242

VIVIANE KELLY RODRIGUES DOS SANTOS
Supervisora de Contratações Públicas
Diretoria Administrativa
Matrícula 130096



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

RAFAEL ARCÂNGELO GONÇALVES DE CARVALHO
Supervisor de Sistemas Informatizados de Gestão de Pessoas
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 99689

FABRICYO CASTRO COTRIM
Coordenador do Ferj
Coordenadoria do FERJ
Matrícula 195602

WENDEEL GOMES SARAIVA BARROSO
Secretário do Assessor Chefe da Assessoria Jurídica da Presidência
Diretoria Judiciária
Matrícula 102350

RANIEL BARBOSA NUNES
Diretor do Fórum da Comarca de Tuntum - Intermediária
1ª Vara da Comarca de Tuntum
Matrícula 183145

BIANCA GIORDANA PINTO SOARES
Assessora Especial de Planejamento e Gestão Estratégica
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da Estratégia
Matrícula 107656

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 13/11/2024 14:49 (FABRICYO CASTRO COTRIM)
Documento assinado. TUNTUM, 13/11/2024 16:15 (RANIEL BARBOSA NUNES)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 13/11/2024 16:22 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 13/11/2024 16:34 (RODRIGO ERICEIRA VALENTE DA SILVA)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 13/11/2024 18:24 (TICIANY GEDEON MACIEL PALACIO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 14/11/2024 09:13 (BIANCA GIORDANA PINTO SOARES)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 14/11/2024 09:22 (RAFAEL ARCÂNGELO GONÇALVES DE CARVALHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 14/11/2024 09:41 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 14/11/2024 10:17 (WENDEEL GOMES SARAIVA BARROSO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 14/11/2024 14:02 (VIVIANE KELLY RODRIGUES DOS SANTOS)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/11/2024 09:46 (JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO)



ANEXO I - Atualização em 12-Nov-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências	Diretoria de Informática e Automação	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	17º	Em execução
TI2024.005	Painéis de acompanhamento das metas de produtividade do Prêmio CNJ de Qualidade(2024) e de acompanhamento do cumprimento do Índice de Conciliação (IC)	Desenvolvimento de painel de acompanhamento das metas referentes ao eixo produtividade do Prêmio CNJ de Qualidade (2024), bem como painel de acompanhamento do cumprimento do Índice de Conciliação (IC) referente à Meta 03 da GPJ 2024. Portaria CNJ Nº 353/2023. Período de apuração do Prêmio: 31/07/2024.	Coordenadoria de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2020.37	Software de Gerenciamento de LOGs	Implantar solução de gerenciamento de LOGs	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.8 - Implantar solução de gerenciamento Logs	---	Concluído
TI2023.024	Parametrização DATAJUD	Implementar a nova parametrização do DATAJUD a ser utilizada no cálculo de variáveis e indicadores da Resolução CNJ Nº 76/2009	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.2 - Elaborar e instituir portfólio/catálogo de Serviços de TIC	10º	Suspensão
TI2020.71	Inventário de TIC	Realizar inventário de equipamentos de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2020.75	Implantação do Mandamus	Implantar solução de gestão de mandados	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	---	Concluído
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores	Assessoria Jurídica da Presidência	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	8º	Em execução
TI2022.019	Novo Serviço de Outsourcing de Impressão	Implantar novo serviço de impressão do Judiciário	Diretoria de Informática e Automação	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	Avaliação e Melhoria da Qualidade em Auditorias	Diretoria de Auditoria	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Redefinir o organograma da TI para adequação as novas tecnologias e processos	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE9 - Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	IN.OE9.1 - Reestruturar organograma da Diretoria de Informática (Fase I, II, III, IV)	21º	Em execução
TI2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c	Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2020.62	Telefonia IP	Implantar telefonia IP no Judiciário	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026	Implantar no TJMA as adequações da área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026	Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça do Maranhão	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.13 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD	20º	Em execução
TI2021.021	Adequação a LGPD	Adequar sistemas e serviços a Lei Geral de Proteção aos Dados	Diretoria de Informática e Automação	Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.14 - Criar e adotar padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD	---	Cancelado
TI2021.092	DSSP	Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico	Diretoria de Recursos Humanos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	50º	Suspensão
TI2021.093	Sistema SIECA	Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças de Adolescentes	9ª Vara Criminal de São Luis	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	51º	Suspensão
TI2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.12 - Revisar o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios de TIC (PGI, PCO, PRD)	23º	Em execução
TI2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe	Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	4º	Em execução
TI2021.105	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luis	Implantar domínio PJMA em todas as unidades do Fórum de São Luis	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído

ANEXO I - Atualização em 12-Nov-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas	Corregedoria Geral de Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	18º	Previsto
TI2021.111	Integração PJe x BNMP	Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	28º	Em execução
TI2021.113.2	Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN	Implantar rede de dados secundária nas comarcas	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.10 - Estabelecer redundância ativo/ativo entre os Data Centers do PJMA	---	Concluído
TI2021.032	Analizador de Precedentes	Módulo Analisador de Precedentes por IA em parceria com a UEMA	Diretoria de Informática e Automação	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	IN.OE10.3 - Desenvolver e implementar em conjunto com o Toadalab novas soluções de IA e automação	---	Concluído
TI2021.040	Gestão Ágil	Implantar a gestão por Scrum na Diretoria de Informática	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.4 - Implementar processo para Gerenciar Projeto	---	Cancelado
TI2021.075	Nova infraestrutura de software básico para o PJe	Implantar nova infra de Sistema Operacional Red Hat Open Shift para o sistema PJe	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2021.114	Fluxo PJe para Cartas Precatórias	Criar fluxo no PJe para envio e devolução de cartas precatórias	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2022.006	Termojuris	Nova versão de interface do Termojuris	Corregedoria Geral da Justiça do MA	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	5º	Em execução
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	42º	Previsto
TI2022.010	Sistema Performance	Integração com outros sistemas, uso de IA para GPJ	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	IN.OE10.3 - Desenvolver e implementar em conjunto com o Toadalab novas soluções de IA e automação	39º	Homologação
TI2022.012	Planus	Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	IN.OE3.2 - Revisar as competências técnicas dos cargos efetivos na especialidades de TIC	16º	Suspensão
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.3 - Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.	53º	Previsto
TI2021.115	Arrecadação via PIX	Implementar arrecadação integrada via PIX	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2022.001	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária	Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís	Implantar nova rede WIFI nas unidades da Ilha de São Luís	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	43º	Suspensão
TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	46º	Em execução
TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	47º	Em execução
TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	44º	Em execução
TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	45º	Em execução
TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Implantar anel de fibra ótica para interligação dos Datacenters	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.7 - Implantar anel óptico entre os Data Centers do Poder Judiciário maranhense (PJMA)	11º	Em execução
TI2022.043	Consultas de 2º Grau	Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau	Diretoria Judiciária	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	49º	Previsto

ANEXO I - Atualização em 12-Nov-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2022.003	Auditus	Módulo de Recadastramento Anual das Serventias Extrajudiciais	Corregedoria Geral de Justiça	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2022.030	Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís	Implantar nova rede WIFI no Fórum de São Luís	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2022.049	Apuração de Valores Pecuniários	Desenvolver sistemas para apuração de valores pecuniários	Coordenadoria de Orientação e Aprimoramento das Medidas Cautelares Penais e Execuçã	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	37º	Suspensão
TI2022.050	Programa MERITUS	Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	36º	Em execução
TI2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA	Remoção de conexões de internet do Proxy para Firewall	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	35º	Em execução
TI2022.046	Internet redundante no PJMA (link WAN)	Contratação de solução de link de (ENLACE) de Internet redundante	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2022.048	Implantação de Suporte a LGPD	Aquisição e implantação de software de gestão de ativos, de riscos aderente à LGPD.	Comitê Gestor de Proteção de Dados	Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.14 - Criar e adotar padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD	---	Cancelado
TI2023.010	Contadorias - Custas Finais	Melhoria para elaboração do cálculo de custas finais	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	29º	Suspensão
TI2023.012	Sistema Gerenciamento Central de Mandados	Sistema de gerenciamento de expedientes para Central de Mandados da Comarca da Ilha de São Luís.	Central de Mandados da Comarca da Ilha	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Cancelado
TI2023.013	Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Pacote de melhorias identificadas junto à Diretoria Judiciária para adequação dos fluxos do PJE 2G	Diretoria de Informática e Automação	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	27º	Em execução
TI2023.014	Integração Pje com o Domicílio Judicial Eletrônico	Integração do PJE ao Domicílio Judicial Eletrônico	Diretoria de Informática e Automação	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	---	Concluído
TI2023.015	Emissão de Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	Implantação da emissão eletrônica de certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial no âmbito do PJMA	Gabinete da Presidência	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2023.016	Melhorias Siaferj Biênio 2022/23	Implementar um conjunto de ações relativas aos sistemas SIAFERWEB	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	30º	Em execução
TI2023.002	Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023	Aquisição e expansão da capacidade de armazenamento dos storages	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2023.019	Sistema Registro De Conflitos E Práticas Restaurativas	Sistema de informação para registro de conflitos e práticas restaurativas	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	38º	Suspensão
TI2023.020	Modulo Sistema Frotas Check List Veicular	Módulo dentro do sistema FROTTAS para abrigar um check list veicular a fim de substituir o uso de papel	Divisão de Transportes	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	26º	Em execução
TI2023.003	Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Aquisição e substituição de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2023.025	Painel para Inspeções CNJ	Criação de painel para disponibilizar informações solicitadas às unidades judiciais na Inspeção do CNJ - Ano de 2023.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	15º	Em execução
TI2023.027	Criança e Adolescente Vítimas de Violência	Criação do sistema de medidas protetivas de urgências online, a fim de atender as demandas urgentes referentes a crianças e adolescentes no estado do Maranhão.	Coordenadoria da Infância e Juventude	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	7º	Homologação
TI2023.018	Adequação Nugep X Bnp	Atender às determinações do CNJ, Resoluções 235/2016, 444/2022 do CNJ e Portaria 116/2022, no tocante a obrigação dos TRIBUNAIS de alimentarem o Banco Nacional de Precedentes.	Comissão gestora de precedentes e núcleo de gerenciamento de precedentes e ações coletivas	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído

ANEXO I - Atualização em 12-Nov-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2023.028	Sistemas de Editais - ESMAM	Formulário de cadastro de pesquisadores e artigos para fins de participação em concursos de artigos científicos.	Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa - ESMAM	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2023.029	Atualizar SGBD PostgreSQL para versão 15.x	Manter evolução tecnológica do SGBD PostgreSQL utilizado por diversos sistemas de informação do TJMA, principalmente pelo sistema PJe/CNJ.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE1.2 - Elaborar e instituir portfólio/catálogo de Serviços de TIC	---	Concluído
TI2023.031	Elaboração de Portarias Automáticas (Férias e Compensação de Plantão Judicial)	Solução para confecção automatizada de portarias de FÉRIAS e COMPENSAÇÃO de PLANTÃO JUDICIAL dos magistrados, visando automação de rotinas manuais repetitivas e de alta frequência, otimizando tempo, melhorando eficiência e qualidade na tramitação processual, além da mitigação de erros em função da redução de operações manuais.	Corregedoria Geral da Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	2º	Suspensão
TI2023.032	Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação via satélite, visando prover a comunicação de dados	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	52º	Em execução
TI2023.033	Melhorias Sistema Gerador de Custas	Conjunto de melhorias no sistema Gerador de Custas para facilitar e agilizar o pagamento de custas judiciais pelas partes e advogados.	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2023.034	Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV)	Sistema de informação para registro e acompanhamento dos atendimentos e encaminhamentos realizados pelos Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV) - Resolução CNJ Nº 253 de 04/09/2018	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	1º	Em execução
TI2023.035	Adequar DIGIDOC ao Moreq-Jus	Adequar o Sistema Digidoc ao Moreq-Jus conforme determina a Resolução CNJ 522 de 18/09/2023.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	12º	Previsto
TI2023.036	Implantação do Google Meet para audiências	Análise da ferramenta Google Meet para realização de audiências por videoconferência, no âmbito do 1o. Grau	Diretoria de Informática e Automação	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	33º	Suspensão
TI2023.030	Elaboração do PDTIC 2024-2026	Projeto para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2024-2026 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (PJMA).	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.1 - Implementar processo para Gerenciar Plano Diretor de TIC	---	Concluído
TI2023.038	Guia de Contratações de TI	Processos, fluxos de trabalho e procedimento de contratação para as fases de planejamento, seleção e gestão em conformidade com a Resolução CNJ Nº 468/2022.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.1 - Elaborar e instituir o Guia de Contratação de TIC (planejamento, seleção e gestão de contrato)	14º	Suspensão
TI2023.039	Dashboard Execução Orçamentária	Acompanhamento da execução orçamentária, consumo e saldo dos planos internos por unidade administrativa - Resolução CNJ Nº 195/2014	Diretoria Financeira	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.9 - Desenvolver painel de acompanhamento da execução orçamentária e financeira de TIC	---	Concluído
TI2023.037	Dashboard Plano de Contratações Anual	Desenvolver dashboard de fiscalização de contratos do TJMA para fins de acompanhamento dos prazos e vigência contratual, contratos por setor, saldo de ata, execução financeira das notas de empenho, etc.	Diretoria Administrativa	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.6 - Desenvolver painel de acompanhamento das contratações de TIC	---	Concluído
TI2024.001	Sistema PROTESTO ON-LINE	Sistema para automatizar os procedimentos relativos ao protesto extrajudicial de crédito decorrente de sentença condenatória transitada em julgado referentes a condenação por quantia certa ou outra obrigação convertida em pecúnia, custas judiciais, honorários de sucumbência	Corregedoria Geral da Justiça	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	22º	Em execução

ANEXO I - Atualização em 12-Nov-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
Ti2024.002	Nova versão do Sistema Remoção	Refatoramento do sistema em geral, pois os casos de uso do sistema encontram-se desatualizados, as regras de negócio apresentam muita exceções no banco de dados e na aplicação, usabilidade desatualizada e, conseqüentemente, gerando muitos chamados para a Divisão de Sistemas.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	48º	Homologação
Ti2023.040	Dashboard Gestão de Contratos	Acompanhamento dos prazos de renovação e vigência contratual, contratos por setor, saldo de ata de registro de preço - Resolução CNJ Nº 347 de 13/10/2020	Diretoria Administrativa	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.7 - Desenvolver painel de acompanhamento dos contratos de TIC	---	Concluído
Ti2024.003	Integração REGESTA/SIRC-INSS	Implementar no REGESTA (Sistema de Registro Civil) uma geração de dados dos seus registros no formato utilizado do sistema SIRC (Sistema Nacional de Informações de Registro Civil).	Coordenadoria das Serventias Extrajudiciais	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.2 - Desenvolver ações no eixo de integração de canais digitais do PTD	---	Concluído
Ti2024.004	Atena, módulo p/ cadastro de cirurgias plásticas reparadoras e para cadastro de vagas destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar	1) Cadastro de cirurgias plásticas reparadoras em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, quando a seqüela resulta de crime ou ato infracional, conforme as leis 11.340/2006 e 14.344/2022, por meio do termo de cooperação técnica entre o TJMA e a Fundação Instituto para o Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária (IDEAH) da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCEP). 2) Cadastro de vagas destinadas às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, nos contratos firmados entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e as empresas terceirizadas prestadoras de serviço gerais.	Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
Ti2024.006	Melhorias no Sistema CONJUD (Contadoria do Fórum)	Implantação da 3ª etapa do CONJUD cujo objetivo primordial é o incremento da produtividade, otimizando processos e garantindo um melhor desempenho nas atividades cotidianas. Exemplos: Integração direta com a instituição fornecedora dos dados de correção monetária, juros e SELIC; aumentar a velocidade de processamento, permitindo a execução de cálculos no turno matutino sem comprometer a performance do PJE com monitoramento constante da performance do CONJUD e do download de processos no PJE; necessidade de importação diária de informações relevantes do PJE como: tipo de cálculo, servidor responsável e data de encerramento; dentre outras.	Secretaria Judicial da Contadoria do Fórum	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	41º	Em execução
Ti2024.008	Painel de monitoramento dos processos sobrestados e melhorias no sistema NUGEP	1) Desenvolvimento de painel de monitoramento dos processos sobrestados por precedentes judiciais (IRDRs, IACs, Recursos Repetitivos e Repercussão Geral), diretamente da base do Power BI, pois isso consta nas metas do Prêmio CNJ de Qualidade e do Planejamento de Gestão Estratégica do TJMA; 2) Implementação de ajustes e atualizações necessárias ao Sistema NUGEP. Portaria CNJ Nº 353/2023. Período de apuração do Prêmio: 31/07/2024. Projeto estratégico P.13 (Incentivar a adoção do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR e Incidente de Assunção de Competência - IAC como meios de solução de conflitos repetitivos e de grande repercussão social).	NUGEPNAC	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído

ANEXO I - Atualização em 12-Nov-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2024.007	Substituição de Servidores (Hardware) de Rede	Substituição dos servidores de rede que estão próximos da sua vida útil (5 anos) e com necessidade de aumento da capacidade computacional, em virtude das novas demandas e cargas de trabalho dos sistemas informatizados implantados. Aplicações: PJe 1º e 2º graus, Jurisconsult, SAPRE, Sentinela, Digidoc, Portal, MenthoRH, Backup, dentre outros.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.19 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 dos Equipamentos de Usuários de TIC	34º	Em execução
TI2024.010	Implantação De Serviço Em Nuvem (IaaS / Paas)	Implantação de serviço em nuvem (IaaS ou PaaS) para atender recomendação do CNJ nos termos da Resolução CNJ 370/2021 para fins de incremento de pontuação no iGovTIC, com consequente progressão do nível aprimorado para excelência.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.16 - Contratar provedores de serviços em nuvem (IaaS/PaaS)	24º	Em execução
TI2024.011	Implantação de Novo Data Center na Sede do PJMA	Implementação de um avançado sistema tecnológico garantindo eficiência energética e máxima segurança. Inclui geração e distribuição ininterrupta de energia, controle de acesso, detecção e combate a incêndios, além de vigilância por câmeras.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.9 - Modernizar o Datacenter Sede com serviços de retrofit e manutenção	6º	Em execução
TI2024.009	Painel de monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026	Desenvolvimento de painel de monitoramento para fins de acompanhamento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026 - PJMA a fim de promover transparência e controle da sua execução.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.12 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano Diretor de TIC	40º	Suspensão
TI2024.012	Habilitação do Serviço MinIO no sistema PJe	Habilitar serviço MinIO (S3) para armazenamento dos arquivos binários do Sistema PJe, atualmente armazenados no JCR. Finalidade é prover compatibilidade do PJe com as iniciativas da Justiça 4.0, embasadas no Data Lake do CNJ. O Data Lake é um repositório que armazena um grande volume de dados de todos os sistemas do Justiça 4.0 de forma integrada e centralizada, provendo disponibilização de informações aos órgãos de Justiça. É capaz de armazenar dados em grande escala e em quaisquer formatos, além de permitir acessos simultâneos sem perda de performance. MinIO é um sistema mais robusto, contribuindo para obtenção de ganhos operacionais.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.3 - Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.	31º	Previsto
TI2024.013	Dashboard da Produtividade de Recursos Constitucionais referentes aos processos do PJe	Gestão e controle dos Recursos Constitucionais, referentes aos processos do sistema PJe. Finalidade de demonstrar e acompanhar, no dashboard (painel), informações como: controle de envio dos recursos para instância superior; recebimento, envio e distribuição dos mesmos por servidor, avaliando as suas produtividades, dentre outras informações.	Assessoria Jurídica da 1ª Vice Presidência	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído

ANEXO I - Atualização em 12-Nov-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2024.014	Sistema de Avaliação Biopsicossocial	Necessidade de um sistema para avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar da deficiência, a fim de identificar e classificar o nível de deficiência de magistrados/as e servidores/as para concessão de direitos cabíveis. A avaliação biopsicossocial está prevista na Lei nº 13.146 /2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como Resolução CNJ nº 401/2021 (diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência); RESOL-GP - 242024 (institui a avaliação biopsicossocial no PJMA). Benefício esperado: celeridade e eficiência nos processos de avaliação biopsicossocial.	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	9º	Em execução
TI2024.015	Expansão da Central De Regulação de Vagas - CRV	Expansão da operação da Central de Regulação de Vagas - CRV - para todas as comarcas deste Estado. Demanda é derivada de Projeto Piloto no Estado do Maranhão, iniciativa pioneira no País, alinhada ao CNJ, bem como ação derivada do Termo de Cooperação Técnica 31/2022 entre o CNJ, TJMA, UMF, CGJ/MA, ESMAN, GOV MA, SEAPMA. Esperado melhorias no gerenciamento das vagas do sistema carcerário do MA, bem como otimizações no sistema de justiça criminal e de execução penal.	Unidade de Monitoramento Carcerário - UMF - TJMA	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2024.016	Painel de Integração dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS	Desenvolvimento de um painel integrado de BI para integração dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS, visando melhorar a governança e produtividade.	Gabinete do Corregedor Geral do Foro Extrajudicial	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	32º	Previsto
TI2024.017	Painel de indicadores da temática acessibilidade em serviços de treinamento a serem informados ao Sistema PLS-Jud (CNJ)	Necessidade de monitorar os números dos indicadores de acessibilidade em serviços de treinamento, presentes na Resolução CNJ 401/2021, a fim de informá-los no Sistema PLS-JUD (CNJ) - sistema para recebimento dos dados referentes aos Planos de Logística Sustentável dos órgãos do Poder Judiciário. Para tal demanda, faz-se necessária a adequação do Sistema Tutor para prover uma melhor extração de dados do Sistema MenthORH e para os cálculos dos indicadores em questão. Resolução 401/2021 CNJ. Projeto Estratégico S.10 - Implantar e gerir a política de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência aos serviços do PJMA.	Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência.	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	3º	Previsto
TI2024.018	Instalação do software livre TAINACAN para a gestão e difusão do acervo	ferramenta Tainacan para gestão e difusão do acervo do Museu a fim de modernizar e aprimorar a gestão dos acervos culturais, alinhando-se às melhores práticas de preservação e acessibilidade digital	Coordenadoria de Gestão da Memória e Biblioteca	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	25º	Suspensão
TI2024.019	Adaptação do MAGISTRATUS para o 2º grau na distribuição do plantão	Consiste na adaptação do MAGISTRATUS para atuar na gestão da escolha do desembargador plantonista. Atualmente, o sistema que executa a gestão da distribuição dos juizes auxiliares, bem como a substituição dos titulares pelos mesmos, durante o período de afastamento.	Gabinete da Vice-Presidência	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	19º	Previsto

ANEXO I - Atualização em 12-Nov-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2024.020	Automatização de processos para gestão de contratos	Solução para automatizar procedimentos relativos à produção de contratos e suas devidas portarias. Atualmente, esses procedimentos são realizados de forma manual e parcialmente manual, usando informações do SCO e do Digidoc. A proposta para automação ocorrerá com a geração automática dos documentos, ou de parte deles, através da integração entre os dois sistemas, a fim de otimizar a sua preparação, reduzindo margem de erro e tempo de processamento. Informações	Coordenadoria de Gestão de Contratos	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	13º	Previsto

Histórico de Mudanças	
Data CGovTIC	Descrição
19-Dez-2023	Inclusão dos projetos TI2024.001, TI2024.002, TI2024.003; Cancelamento do projeto TI2021.021 Remanejamento do projeto TI2022.019 do PPTIC 2023 para 2024
19-fev.-2024	Inclusão do projeto TI2024.004;
29-abr.-2024	Inclusão dos projetos: TI2024.005, TI2024.006, TI2024.008, TI2024.007, TI2024.010, TI2024.011 e TI2024.009 Cancelamento dos projetos: TI2021.040 E TI2022.048
14-jun.-2024	Inclusão dos projetos: TI2024.012, TI2024.013, TI2024.014 e TI2024.015
5-ago.-2024	Inclusão dos projetos: TI2024.016 e TI2024.017
2-set.-2024	Inclusão dos projetos: TI2024.018 e TI2024.019
8-out.-2024	Inclusão do projeto: TI2024.020
11-nov.-2024	Cancelamento do projeto: TI2023.012

Plano de Projetos de TIC 2025 (PPTIC)

PPTIC 2025

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências	Diretoria de Informática e Automação	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	17º	Em execução
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.2 - Elaborar e instituir portfólio/catálogo de Serviços de TIC	10º	Suspensão
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores	Assessoria Jurídica da Presidência	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	8º	Em execução
TI2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Redefinir o organograma da TI para adequação as novas tecnologias e processos	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE9 - Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	IN.OE9.1 - Reestruturar organograma da Diretoria de Informática (Fase I, II, III, IV)	21º	Em execução
TI2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026	Implantar no TJMA as adequações da área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026	Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça do Maranhão	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.13 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD	20º	Em execução
TI2021.092	DSSP	Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico	Diretoria de Recursos Humanos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	50º	Suspensão
TI2021.093	Sistema SIECA	Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças de Adolescentes	9ª Vara Criminal de São Luis	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	51º	Suspensão
TI2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.12 - Revisar o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios de TIC (PGI, PCO, PRD)	23º	Em execução
TI2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe	Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	4º	Em execução
TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas	Corregedoria Geral de Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	18º	Previsto
TI2021.111	Integração PJe x BNMP	Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	28º	Em execução
TI2022.006	Termojuris	Nova versão de interface do Temojuris	Corregedoria Geral da Justiça do MA	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	5º	Em execução
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	42º	Previsto
TI2022.010	Sistema Performance	Integração com outros sistemas, uso de IA para GPJ	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	IN.OE10.3 - Desenvolver e implementar em conjunto com o Toadalab novas soluções de IA e automação	39º	Homologação
TI2022.012	Planus	Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	IN.OE3.2 - Revisar as competências técnicas dos cargos efetivos na especialidades de TIC	16º	Suspensão
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.3 - Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.	53º	Previsto
TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luis	Implantar nova rede WIFI nas unidades da Ilha de São Luis	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	43º	Suspensão
TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	46º	Em execução
TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	47º	Em execução
TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	44º	Em execução
TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	45º	Em execução
TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Implantar anel de fibra ótica para interligação dos Datacenters	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.7 - Implantar anel óptico entre os Data Centers do Poder Judiciário maranhense (PJMA)	11º	Em execução

Plano de Projetos de TIC 2025 (PPTIC)

PPTIC 2025

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2022.043	Consultas de 2º Grau	Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau	Diretoria Judiciária	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	49º	Previsto
TI2022.049	Apuração de Valores Pecuniários	Desenvolver sistemas para apuração de valores pecuniários	Coordenadoria de Orientação e Aprimoramento das Medidas Cautelares Penais e Execuçã	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	37º	Suspensão
TI2022.050	Programa MERITUS	Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	36º	Em execução
TI2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA	Remoção de conexões de internet do Proxy para Firewall	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	35º	Em execução
TI2023.010	Contadorias - Custas Finais	Melhoria para elaboração do cálculo de custas finais	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	29º	Suspensão
TI2023.013	Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Pacote de melhorias identificadas junto à Diretoria Judiciária para adequação dos fluxos do PJE 2G	Diretoria de Informática e Automação	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	27º	Em execução
TI2023.016	Melhorias Siaferj Biênio 2022/23	Implementar um conjunto de ações relativas aos sistemas SIAFERWEB	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	30º	Em execução
TI2023.019	Sistema Registro De Conflitos E Práticas Restaurativas	Sistema de informação para registro de conflitos e práticas restaurativas	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	38º	Suspensão
TI2023.020	Modulo Sistema Frotas Check List Veicular	Módulo dentro do sistema FROTTAS para abrigar um check list veicular a fim de substituir o uso de papel	Divisão de Transportes	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	26º	Em execução
TI2023.025	Painel para Inspeções CNJ	Criação de painel para disponibilizar informações solicitadas às unidades judiciais na Inspeção do CNJ - Ano de 2023.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	15º	Em execução
TI2023.027	Criança e Adolescente Vítimas de Violência	Criação do sistema de medidas protetivas de urgências online, a fim de atender as demandas urgentes referentes a crianças e adolescentes no estado do Maranhão.	Coordenadoria da Infância e Juventude	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	7º	Homologação
TI2023.031	Elaboração de Portarias Automáticas (Férias e Compensação de Plantão Judicial)	Solução para confecção automatizada de portarias de FÉRIAS e COMPENSAÇÃO de PLANTÃO JUDICIAL dos magistrados, visando automação de rotinas manuais repetitivas e de alta frequência, otimizando tempo, melhorando eficiência e qualidade na tramitação processual, além da mitigação de erros em função da redução de operações manuais.	Corregedoria Geral da Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	2º	Suspensão
TI2023.032	Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação via satélite, visando prover a comunicação de dados	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	52º	Em execução
TI2023.034	Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV)	Sistema de informação para registro e acompanhamento dos atendimentos e encaminhamentos realizados pelos Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV) - Resolução CNJ Nº 253 de 04/09/2018	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	1º	Em execução
TI2023.035	Adequar DIGIDOC ao Moreq-Jus	Adequar o Sistema Digidoc ao Moreq-Jus conforme determina a Resolução CNJ 522 de 18/09/2023.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	12º	Previsto
TI2023.036	Implantação do Google Meet para audiências	Análise da ferramenta Google Meet para realização de audiências por videoconferência, no âmbito do 1o. Grau	Diretoria de Informática e Automação	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	33º	Suspensão
TI2023.038	Guia de Contratações de TI	Processos, fluxos de trabalho e procedimento de contratação para as fases de planejamento, seleção e gestão em conformidade com a Resolução CNJ Nº 468/2022.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.1 - Elaborar e instituir o Guia de Contratação de TIC (planejamento, seleção e gestão de contrato)	14º	Suspensão

Plano de Projetos de TIC 2025 (PPTIC)

PPTIC 2025

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2024.001	Sistema PROTESTO ON-LINE	Sistema para automatizar os procedimentos relativos ao protesto extrajudicial de crédito decorrente de sentença condenatória transitada em julgado referentes a condenação por quantia certa ou outra obrigação convertida em pecúnia, custas judiciais, honorários de sucumbência	Corregedoria Geral da Justiça	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	22º	Em execução
TI2024.002	Nova versão do Sistema Remoção	Refatoramento do sistema em geral, pois os casos de uso do sistema encontram-se desatualizados, as regras de negócio apresentam muita exceções no banco de dados e na aplicação, usabilidade desatualizada e, consequentemente, gerando muitos chamados para a Divisão de Sistemas.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	48º	Homologação
TI2024.006	Melhorias no Sistema CONJUD (Contadoria do Fórum)	Implantação da 3ª etapa do CONJUD cujo objetivo primordial é o incremento da produtividade, otimizando processos e garantindo um melhor desempenho nas atividades cotidianas. Exemplos: Integração direta com a instituição fornecedora dos dados de correção monetária, juros e SELIC; aumentar a velocidade de processamento, permitindo a execução de cálculos no turno matutino sem comprometer a performance do PJE com monitoramento constante da performance do CONJUD e do download de processos no PJE; necessidade de importação diária de informações relevantes do PJE como: tipo de cálculo, servidor responsável e data de encerramento; dentre outras.	Secretaria Judicial da Contadoria do Fórum	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	41º	Em execução
TI2024.007	Substituição de Servidores (Hardware) de Rede	Substituição dos servidores de rede que estão próximos da sua vida útil (5 anos) e com necessidade de aumento da capacidade computacional, em virtude das novas demandas e cargas de trabalho dos sistemas informatizados implantados. Aplicações: PJe 1º e 2º graus, Jurisconsult, SAPRE, Sentinela, Digidoc, Portal, MenthoRH, Backup, dentre outros.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.19 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 dos Equipamentos de Usuários de TIC	34º	Em execução
TI2024.010	Implantação De Serviço Em Nuvem (IaaS / PaaS)	Implantação de serviço em nuvem (IaaS ou PaaS) para atender recomendação do CNJ nos termos da Resolução CNJ 370/2021 para fins de incremento de pontuação no iGovTIC, com consequente progressão do nível aprimorado para excelência.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.16 - Contratar provedores de serviços em nuvem (IaaS/PaaS)	24º	Em execução
TI2024.011	Implantação de Novo Data Center na Sede do PJMA	Implementação de um avançado sistema tecnológico garantindo eficiência energética e máxima segurança. Inclui geração e distribuição ininterrupta de energia, controle de acesso, detecção e combate a incêndios, além de vigilância por câmeras.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.9 - Modernizar o Datacenter Sede com serviços de retrofit e manutenção	6º	Em execução
TI2024.009	Painel de monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026	Desenvolvimento de painel de monitoramento para fins de acompanhamento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026 - PJMA a fim de promover transparência e controle da sua execução.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.12 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano Diretor de TIC	40º	Suspensão

Plano de Projetos de TIC 2025 (PPTIC)

PPTIC 2025

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2024.012	Habilitação do Serviço MinIO no sistema PJe	Habilitar serviço MinIO (S3) para armazenamento dos arquivos binários do Sistema PJE, atualmente armazenados no JCR. Finalidade é prover compatibilidade do PJE com as iniciativas da Justiça 4.0, embasadas no Data Lake do CNJ. O Data Lake é um repositório que armazena um grande volume de dados de todos os sistemas do Justiça 4.0 de forma integrada e centralizada, provendo disponibilização de informações aos órgãos de Justiça. É capaz de armazenar dados em grande escala e em quaisquer formatos, além de permitir acessos simultâneos sem perda de performance. MinIO é um sistema mais robusto, contribuindo para obtenção de ganhos operacionais.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.3 - Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.	31º	Previsto
TI2024.014	Sistema de Avaliação Biopsicossocial	Necessidade de um sistema para avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar da deficiência, a fim de identificar e classificar o nível de deficiência de magistrados/as e servidores/as para concessão de direitos cabíveis. A avaliação biopsicossocial está prevista na Lei nº 13.146 /2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como Resolução CNJ nº 401/2021 (diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência); RESOL-GP - 242024 (institui a avaliação biopsicossocial no PJMA). Benefício esperado: celeridade e eficiência nos processos de avaliação biopsicossocial.	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	9º	Em execução
TI2024.016	Painel de Integração dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS	Desenvolvimento de um painel integrado de BI para integração dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS, visando melhorar a governança e produtividade.	Gabinete do Corregedor Geral do Foro Extrajudicial	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	32º	Previsto
TI2024.017	Painel de indicadores da temática acessibilidade em serviços de treinamento a serem informados ao Sistema PLS-Jud (CNJ)	Necessidade de monitorar os números dos indicadores de acessibilidade em serviços de treinamento, presentes na Resolução CNJ 401/2021, a fim de informá-los no Sistema PLS-JUD (CNJ) - sistema para recebimento dos dados referentes aos Planos de Logística Sustentável dos órgãos do Poder Judiciário. Para tal demanda, faz-se necessária a adequação do Sistema Tutor para prover uma melhor extração de dados do Sistema MenthorRH e para os cálculos dos indicadores em questão. Resolução 401/2021 CNJ. Projeto Estratégico S.10 - Implantar e gerir a política de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência aos serviços do PJMA.	Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência.	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	3º	Previsto
TI2024.018	Instalação do software livre TAINACAN para a gestão e difusão do acervo	ferramenta Tainacan para gestão e difusão do acervo do Museu a fim de modernizar e aprimorar a gestão dos acervos culturais, alinhando-se às melhores práticas de preservação e acessibilidade digital	Coordenadoria de Gestão da Memória e Biblioteca	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	25º	Suspensão
TI2024.019	Adaptação do MAGISTRATUS para o 2º grau na distribuição do plantão	Consiste na adaptação do MAGISTRATUS para atuar na gestão da escolha do desembargador plantonista. Atualmente, o sistema que executa a gestão da distribuição dos juízes auxiliares, bem como a substituição dos titulares pelos mesmos, durante o período de afastamento.	Gabinete da Vice-Presidência	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	19º	Previsto

Plano de Projetos de TIC 2025 (PPTIC)

PPTIC 2025

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2024.020	Automatização de processos para gestão de contratos	Solução para automatizar procedimentos relativos à produção de contratos e suas devidas portarias. Atualmente, esses procedimentos são realizados de forma manual e parcialmente manual, usando informações do SCO e do Digidoc. A proposta para automação ocorrerá com a geração automática dos documentos, ou de parte deles, através da integração entre os dois sistemas, a fim de otimizar a sua preparação, reduzindo margem de erro e tempo de processamento. Informações	Coordenadoria de Gestão de Contratos	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	13º	Previsto