

ATA-DIA - 52024

Código de validação: 86C97F5DD8

36º REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Plano de Capacitação: atualização do status das capacitações previstas; PPTIC 2024: atualização dos status dos projetos; Revisão dos cargos comissionados e das FGs; Revisão dos tipos de demandas do PCTIC: 5 demandas 29-fevereiro-2024

Participantes:

Diretor:

Claudio Henrique Carneiro Sampaio

Coordenadores:

André Luis Azevedo Borges (COMAN) Bruno Jorge Portela Silva Coutinho (CIT) Antônio Sá Fernandes Palmeira Filho (CSI) Givanildo Marques (CAU)

Convidados:

Anderson Maia de Lima Carvalho (DIA) Nathália Ribeiro Schalcher de Oliveira (DIA) Ricardo Luis Carneiro Jovino da Silva (DIA) Izidio Francisco das chagas Júnior (InterOp)

Anotações:

Em 29/02/2024, o diretor Cláudio realizou a abertura da reunião com a seguinte pauta:

- Plano de Capacitação: atualização do status das capacitações previstas;
- PPTIC 2024: atualização dos status dos projetos;
- Revisão dos cargos comissionados e das FGs;
- Revisão dos tipos de demandas do PCTIC: 5 demandas;





Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas para cada tema, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

Tema 1: PPTIC 2024: Atualização dos status dos Projetos

O servidor Anderson Carvalho iniciou apresentando as melhorias aplicadas ao dashboard de portfólio de projetos, com a visualização da quantidade dos projetos por setores da DIA no painel estratégico, e com a inclusão da quantidade de projetos concluídos no gráfico da Variação de Portfólio. E, com referência a fevereiro/2024, demonstrou que a DIA possui o total de 77 projetos, dos quais 12 estão concluídos, 42 em andamento, 2 em homologação, 10 previstos, 10 suspensos e 01 cancelado.

Na sequência, o servidor Anderson Carvalho iniciou a apresentação do relatório de acompanhamento de projetos da CSI e passou a palavra para o coordenador Antônio Palmeira que destacou a agenda para a entrada em produção da versão 2.2.08 para a 2ª quinzena do mês de março. Informou que esta versão vai acelerar a conclusão dos respectivos projetos de integrações, no mês de abril: Tl2020.130 - Integração PJe com e-Carta, Tl2020.75 - Implantação do Mandamus, Tl2021.097 - Integração SEEU x PJe Criminal e o Tl2023.018 - Adequação Nugep X Bnp. Em ato contínuo, o coordenador Antônio Palmeira informou, também, que os projetos Tl2023.029 - Atualizar SGBD PostgreSQL para versão 15.x e Tl2020.143 - Atualizar SGBD Oracle para versão 12c estão com conclusões previstas para março, com a subida para produção das novas versões dos SGDBs.

Dando continuidade, o servidor Anderson Carvalho informou que o projeto **TI2023.036 - Implantação do Google Meet para audiências** foi remanejado da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (CAU) para a responsabilidade de execução da Coordenadoria de Infraestrutura (CIT). Com esta ação, a CAU não possui nenhum projeto em execução.

Na sequência, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador Bruno Coutinho (CIT) que informou sobre o andamento do projeto TI2020.62 - Telefonia IP, no qual já foram instalados 80 aparelhos VOIP e que mais 300 estão programados para instalação no Fórum de São Luís ainda no mês de março. Na sequência, o coordenador Bruno Coutinho informou que o projeto TI2021.113.2 - Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN, concluiu a ativação de 22 links e que mais 50 estão aguardando a ativação no interior do estado do Maranhão. E finalizou informando que o projeto TI2023.002 - Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023 teve o contrato homologado e que o fornecedor informou que o equipamento já se encontra no Brasil para ser entregue no TJMA.

Em seguida, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador





André Luiz (COMAN) que informou sobre o projeto **TI2020.71 - Inventário de TIC**. O mesmo está com a pendência de apenas 3 rotas no interior do estado e o Fórum de Imperatriz para sua conclusão, e do projeto **TI2022.019 - Novo Serviço de Outsourcing de Impressão**, que tem a previsão de finalizar a fase de implantação até 20/03/2024.

Dando sequência, o servidor Anderson Carvalho apresentou o relatório de acompanhamento de projetos da DIA, destacando o projeto **TI2023.030 - Elaboração do PDTIC 2024-2026**, com a previsão para concluir até 15/03/2023, por conta do Ranking de Transparência, na qual a DIA tem o PDTIC vigente, como item de avaliação do CNJ.

Tema 2 : Revisão dos cargos comissionados e das FGs.

O servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o diretor Cláudio Sampaio que informou que recebeu o ofício OFC-DRH - 872024, solicitando que cada coordenadoria da DIA realize a revisão das atribuições dos cargos comissionados e das funções gratificadas de seus respectivos setores.

Tema 3 : Revisão dos tipos de demandas do PCTIC: 5 demandas.

O servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o servidor Ricardo Luís, que identificou 5 demandas cadastradas no sistema E-POP, do tipo "Prorrogação", as quais deveriam ser do tipo "Nova Contratação", pois avaliando os respectivos contratos, não foi encontrada nenhuma cláusula permitindo a renovação para os mesmos. Em ato contínuo, o servidor Ricardo Luís informou que já foi realizada a solicitação à Coordenadoria de Orçamento da alteração do tipo de contratação destes 5 contratos.

Em seguida, o diretor Cláudio Sampaio recomendou que a equipe de planejamento da contratação, acompanhasse a confecção da minuta contratual se está alinhada com a TR e ETP da demanda.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o diretor Cláudio Sampaio agradeceu aos presentes, encerrou a reunião e lavrou a presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do Comitê de Gestão de TIC.





PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 29 de Fevereiro de 2024.

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO Diretor de Informática e Automação Diretoria de Informática e Automação Matrícula 99176

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES Coordenador de Manutenção de Equipamentos Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos Matrícula 129205

BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações Matrícula 143784

ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO Coordenador de Sistemas de Informação Coordenadoria de Sistemas de Informação Matrícula 121459

GIVANILDO MARQUES
Coordenador de Atendimento ao Usuário
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário
Matrícula 105155

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2024 13:41 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES) Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2024 13:43 (ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 20/03/2024 15:10 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO) Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 21/03/2024 08:25 (BRUNO JORGE PORTELA SILVA

COUTINHO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 21/03/2024 09:24 (GIVANILDO MARQUES)

