

ATA-DIA - 62024

Código de validação: 2BF3B82E1D

## 38ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

**PPTIC 2024: acompanhamento; PCA 2024: acompanhamento; IGovTIC 2024;  
Plano de Contratações 2024; Ranking da Transparência 2024**

**21-março-2024**

### Participantes:

#### Diretor:

Claudio Henrique Carneiro Sampaio

#### Coordenadores:

André Luis Azevedo Borges (COMAN)

Bruno Jorge Portela Silva Coutinho (CIT)

Antônio Sá Fernandes Palmeira Filho (CSI)

Givanildo Marques (CAU)

#### Convidados:

Anderson Maia de Lima Carvalho (DIA)

Nathália Ribeiro Schalcher de Oliveira (DIA)

Ricardo Luis Carneiro Jovino da Silva (DIA)

Jairo Ferreira Rocha (DIA)

Izidio Francisco das chagas Júnior (InterOp)

### Anotações:

Em 21/03/2024, o diretor Cláudio realizou a abertura da reunião com a seguinte pauta:

- PPTIC 2024: acompanhamento
- Plano de Contratação Anual (PCA) 2024: acompanhamento
- IGovTIC 2024
- Plano de Contratações 2024
- Ranking da Transparência 2024



Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas para cada tema, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

### **Tema 1: PPTIC 2024: Atualização do status dos Projetos**

O servidor Anderson Carvalho iniciou apresentando o dashboard de portfólio de projetos, com referência a março/2024, em que a DIA possui o total de 77 projetos, dos quais 17 estão concluídos, 38 em andamento, 02 em homologação, 08 previstos, 11 suspensos e 01 cancelado.

Na sequência, o servidor Anderson Carvalho iniciou a apresentação do relatório de acompanhamento de projetos da CIT e passou a palavra para o coordenador Bruno Coutinho (CIT) que informou sobre a conclusão do projeto **TI2020.62 - Telefonia IP**, em que foram substituídos 1480 ramais analógicos por ramais IP em todas as unidades judiciais e administrativas do Estado do Maranhão. Em seguida, o coordenador Bruno Coutinho informou que o projeto **TI2020.37 - Software de Gerenciamento de LOGs**, teve a postergação do prazo de conclusão para 30/04/2024. Já o projeto **TI2022.041 - Anel óptico para interligação dos datacenters** informou o status de que o processo já foi licitado e empenhado, aguardando a elaboração da minuta contratual. Na sequência, o coordenador Bruno Coutinho informou que o projeto **TI2021.113.2 - Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN**, concluiu a ativação de 50 links, com 26 agendados para semana de 25/03 do total de 150 links planejados, chegando a 40% de evolução. Em ato contínuo, o diretor Cláudio Sampaio reforçou a importância que este projeto está para a atual e futura mesa diretora do TJMA.

Na sequência, o coordenador Bruno Coutinho informou que o projeto **TI2023.032 - Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite**, está com o processo de contratação aguardando a Presidência autorizar a licitação.

Em seguida, o servidor Anderson Carvalho iniciou a apresentação do relatório de acompanhamento de projetos da CSI e passou a palavra para o coordenador Antônio Palmeira que trouxe como destaque a conclusão de 03 projetos, como segue: **TI2023.029 - Atualizar SGBD PostgreSQL para versão 15.x**, **TI2024.003 - Integração REGESTA/SIRC-INSS** e **TI2024.004 - Atena, módulo para cadastro de cirurgias plásticas reparadoras e para cadastro de vagas destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar**. Informou também que os projetos **TI2022.010 - Sistema Performance** e **TI2023.028 - Sistemas de Editais - ESMAM** estão com as homologações pendentes pelas áreas demandantes.

Em seguida, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador André Luiz (COMAN) que informou sobre o projeto **TI2020.71 - Inventário de TIC**, onde o mesmo está com o status suspenso devido a área de patrimônio está aguardando a troca da mesa diretora. E quanto ao projeto **TI2022.019 - Novo Serviço de Outsourcing de Impressão**, informou que o fornecedor está na fase de revisão das



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Tribunal de Justiça  
Diretoria de Informática e Automação

impressoras instaladas, e tem a previsão de finalizar o projeto até 29/03/2024.

Dando sequência, o servidor Anderson Carvalho passou a palavra para o coordenador Givanildo Marques (CAU) que informou sobre o projeto **TI2022.048 - Implantação de Suporte a LGPD**, que deverá ser submetido à cancelamento pelo CGovTIC, na reunião do mês de abril/2024, pois o mesmo está sendo implementado pelo CGPD.

Em seguida, o servidor Anderson Carvalho apresentou o relatório de acompanhamento de projetos da DIA, iniciando pelo projeto **TI2021.028 - Reorganização do Organograma da TI**, que está aguardando a sanção do Projeto de Lei 040/2024 pelo Governador, para implementação da fase I. Em ato contínuo, a servidora Nathália Oliveira informou que o projeto **TI2021.040 - Gestão Ágil** também será submetido à cancelamento na reunião do CGovTIC do mês de abril, pois a DIA implementará a gestão tradicional de projetos. Informou também que o projeto **TI2021.066 - Implantar ENTIC-JUD 2021/2026**, está com 70% de conclusão.

Em ato contínuo, passou a palavra para o servidor Jairo Rocha que atualizou sobre o projeto **TI2021.094 - Estratégia Nacional de Segurança Cibernética**, que chegou a 70% de conclusão após a assinatura e publicação da resolução de unificação do dos comitês CGSI, CGPD, CCCiber e ETIR.

Em seguida, a servidora Nathália Oliveira informou que o projeto **TI2023.030 - Elaboração do PDTIC 2024-2026** foi concluído com a aprovação do CGovTIC. Em ato contínuo, o diretor Cláudio Sampaio informou que fez a comunicação a toda a mesa diretora do PJMA, e que já iniciou o processo de publicação da resolução do PDTIC 2024-2026. Em seguida, o servidor Anderson Carvalho, ratificou como próximos passos, o trabalho de divulgação interna na DIA e no PJMA junto com a ASCOM.

Na sequência, o servidor Anderson Carvalho destacou os projetos em execução **TI2023.038 - Guia de Contratações de TI** com 40% de conclusão e o **TI2023.039 - Dashboard Execução Orçamentária** com 50% de conclusão, em que a nova Diretoria Geral solicitou a conclusão até 30/04/2024. Informado também que, o Dashboard do PPTIC 2024, está disponível na página: <https://www.tjma.jus.br/midia/informatica/pagina/hotsite/501340/dashboard-de-ti>.

## Tema 2: Plano de Capacitação Anual (PCA) 2024 acompanhamento

A servidora Nathália Oliveira informou que o plano de capacitação anual de 2023 já foi publicado no portal do TJMA, e que está aguardando o retorno da diretoria, coordenadorias e divisões da DIA o preenchimento da planilha de coleta de dados de treinamento até **30/04/2024**, para início da elaboração do PCA 2024. Em ato contínuo, informou que o processo de gerenciamento do plano de capacitação anual já retornou para a NGPI após os ajustes solicitados.

## Tema 3: IGovTIC 2024 - acompanhamento das ações



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Tribunal de Justiça  
Diretoria de Informática e Automação

O servidor Anderson Carvalho contextualizou o tema, reforçando a necessidade de antecipar a execução de ações até agosto de 2024, para atingimento da meta estabelecida para o indicador do iGovTIC-JUD de 2024. Em ato contínuo, passou a palavra para a servidora Nathália Oliveira que apresentou as ações por coordenadoria, baseadas nas respostas dos itens do questionário do ano de 2023, e como ação será realizado o agendamento com cada coordenadoria para coletar os respectivos prazos, para acompanhamento.

#### **Tema 4: Plano de Contratações 2024 - Acompanhamento**

O servidor Anderson Carvalho informou que todo o acompanhamento das contratações está sendo realizado pelo Dashboard do Plano de Contratação de TIC, o qual destaca que o índice de execução até o momento está em 1,96%, refletindo os respectivos status das contratações, no total de 49, como segue: 01 assinada, 02 descontinuadas, 30 em fase de planejamento, 10 na fase inicial, 05 na fase intermediária e 01 na fase final. Em seguida, o servidor Anderson Carvalho reforçou que a governança emitirá um relatório, com os processos de contratações que estão sem movimentação, para suportar os gestores das respectivas coordenadorias nas etapas das contratações. Informado também que, o Dashboard do PCTIC 2024, está disponível na página: <https://www.tjma.jus.br/midia/informatica/pagina/hotsite/501340/dashboard-de-ti>.

#### **Tema 5: Ranking da Transparência 2024**

O servidor Anderson Carvalho informou que o CNJ realizará a inspeção em abril de 2024 no Portal da Transparência, desta vez através de consultas ao site e não mais através de envio de links. Em seguida, passou a palavra para o coordenador Antônio Palmeira, que informou que o portal foi um trabalho desenvolvido conjunto da CSI, COACE e ASSCOM.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o diretor Cláudio Sampaio agradeceu aos presentes, encerrou a reunião e lavrou a presente ata que, por expressão da verdade, segue assinada pelos membros do Comitê de Gestão de TIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em  
São Luís, 21 de Março de 2024.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Tribunal de Justiça**  
**Diretoria de Informática e Automação**

**CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO**  
Diretor de Informática e Automação  
Diretoria de Informática e Automação  
Matrícula 99176

**ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES**  
Coordenador de Manutenção de Equipamentos  
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos  
Matrícula 129205

**BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO**  
Coordenador de Infraestrutura e Telecomunicação  
Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações  
Matrícula 143784

**ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO**  
Coordenador de Sistemas de Informação  
Coordenadoria de Sistemas de Informação  
Matrícula 121459

**GIVANILDO MARQUES**  
Coordenador de Atendimento ao Usuário  
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário  
Matrícula 105155

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 04/04/2024 14:04 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 04/04/2024 15:28 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 04/04/2024 16:05 (GIVANILDO MARQUES)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 08/04/2024 10:41 (BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/04/2024 10:02 (ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO)

