

ATA-GabDesJMGN - 42024
Código de validação: E8AD136FEF

ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CGovTIC

Ata da 17ª Reunião do CGovTIC (14/06/2024)

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, via sala virtual do aplicativo de videoconferências Zoom (sala da Diretoria de Informática), sob a presidência do Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, substituindo a convite o Presidente do CGovTIC, Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf, reuniu-se o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação. Este comitê foi instituído pela [RESOL-GP - 332023](#) e designado pelo [ATOPRESIDENCIA-GP – 532024](#).

Como membros do Comitê, registraram-se as seguintes presenças:

- Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO (desembargador indicado pela Presidência);
- Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR (juiz de direito auxiliar indicado pela Presidência);
- Juíza de Direito TICIANY GEDEON MACIEL PALÁCIO, ora exercendo o cargo em comissão de diretora-geral da Secretaria do Tribunal de Justiça;
- Diretor CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO, ora exercendo o cargo em comissão de diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Diretor AMUDSEN DA SILVEIRA BONIFÁCIO, ora exercendo o cargo em comissão de diretor financeiro - representante da Diretoria Financeira;
- Diretor RODRIGO ERICEIRA VALENTE DA SILVA, ora exercendo o cargo em comissão de diretor administrativo - representante da Diretoria Administrativa;
- Diretor MAYCO MURILO PINHEIRO, ora exercendo o cargo em comissão de diretor de engenharia - representante da Diretoria de Engenharia, Obras e Serviços;
- Supervisor RAFAEL ARCÂNGELO GONÇALVES DE CARVALHO, ora exercendo a função gratificada de supervisor de Sistemas Informatizados de Gestão de Pessoas - representante da Diretoria de Recursos Humanos;
- Coordenador FABRICYO CASTRO COTRIM, ora exercendo o cargo em comissão de coordenador do FERJ, representando o senhor MARCOS FERREIRA DE SOUTO, ora exercendo o cargo em comissão de chefe da Divisão de Arrecadação do FERJ - representante da Diretoria do FERJ;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

- Supervisor JONAS JÚLIO FERREIRA FRANÇA, ora exercendo a função gratificada de supervisor de planejamento - representante da Diretoria Judiciária.

Como convidados, registraram-se as seguintes presenças:

- Diretora JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS, ora exercendo o cargo em comissão de diretora da Diretoria de Auditoria Interna;
- Coordenador ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO, ora exercendo o cargo em comissão de coordenador de Sistemas de Informação e,
- Colaborador IZIDIO FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR (colaborador da InterOp).

A abertura da reunião foi realizada pelo desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto que efetuou a chamada dos membros do comitê para fins de registro, saudou os presentes e apresentou a pauta, conforme segue abaixo:

- Pauta ordinária de acompanhamento dos planos de TIC;
- Apresentação ao CGovTIC;
- Aprovação da Fase I da reestruturação da DIA;
- PPTIC 2024: análise de demandas de projetos;
- Ações futuras.

Em seguida, passou a palavra para o diretor Cláudio Sampaio que agradeceu ao desembargador Jamil a presença e o apoio ao comitê e à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Agradeceu, também, a presença de todos os membros. Em seguida, o diretor Cláudio Sampaio realizou um pequeno contexto dos itens da pauta.

Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

Tema 1: Pauta ordinária de acompanhamento dos planos de TIC

O diretor Cláudio Sampaio apresentou a referida pauta e informou, principalmente para os novos membros do comitê, que a periodicidade das reuniões são mensais, entretanto a pauta ordinária de acompanhamento dos planos de TIC é bimestral, cuja motivação encontra-se em uma das competências do Comitê de Governança de



Tecnologia da Informação e Comunicação constante na [RESOL-GP - 332023](#) do TJMA, a qual trata da aprovação e monitoramento dos planos estratégicos. Realizou um breve resumo de cada item da pauta. Continuou informando que nos meses que não constam na pauta ordinária, as reuniões costumam ocorrer com pauta de análise de demandas de projetos e contratações, bem como itens imprevistos e/ou urgentes.

Deliberação: Não houve deliberação sobre o tema.

Tema 2: Apresentação ao CGovTIC

O diretor Cláudio Sampaio apresentou a referida pauta, expondo a motivação da existência do comitê (determinação contida no Art. 7º da [Resolução CNJ Nº 370/2021](#)) e informou que o TJMA cumpre a referida determinação por meio da [RESOL-GP – 33/2023](#), no Art. 2º que instituiu o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Continuando, apresentou as resoluções [RESOL-GP - 332023](#) e [RESOL-GP – 52022](#) que contém as competências do comitê e o Ato da Presidência ([ATOPRESIDENCIA-GP – 532024](#)) que designou os membros atuais para compô-lo. Em seguida, mostrou a seção do Portal do Poder Judiciário do Estado do Maranhão que disponibiliza informações sobre o comitê, demonstrando o local específico e conteúdo da mesma.

O diretor Cláudio passou a palavra para a servidora Nathália que passou a comentar sobre a [Resolução CNJ Nº 370/2021](#) que estabeleceu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). A mesma discorreu sobre a definição, a composição em seus 8 Objetivos Estratégicos e de, forma resumida, o teor da referida resolução. Em seguida, a servidora Nathália continuou a apresentar a ENTIC-JUD no escopo dos planos estratégicos que são determinados pela mesma e que devem ser instituídos, executados, monitorados e revisados, periodicamente, quando necessários. Além desses, demonstrou os planos estratégicos que são determinados pela [RESOL-GP – 52022](#). De todos os planos, destacou os que são de competência do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGovTIC), do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGesTIC) e do Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI). E finalizou com a observação de que todos os planos de competência do CGovTIC foram instituídos e estão presentes na pauta ordinária de acompanhamento. Na sequência, a servidora apresentou o Plano de Trabalho da ENTIC-JUD que teve sua elaboração determinada pela [Resolução CNJ Nº 370/2021](#) e foi entregue ao Conselho Nacional de Justiça em 2021. Destacou que o mesmo é



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

composto por ações distribuídas entre alguns setores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, pois trata-se de uma resolução a ser executada pela instituição.

A servidora Nathália, então, passou a palavra ao chefe Anderson Carvalho que continuou o tema da pauta com a apresentação do Ciclo de Aprovação de Projetos TIC definido e aprovado pelo CGovTIC, demonstrando como ocorre o recebimento da demanda, a sua avaliação com o alinhamento estratégico, o direcionamento definindo sua priorização e o controle de monitoramentos da demanda após a sua aprovação. Apresentou o formulário denominado Documento de Intenção de Demanda (DID); expôs o método de priorização de portfólio de projetos baseado na análise dos critérios de impacto e complexidade que são definidos através de notas; o ranking geral de projetos obtido após a aplicação dos referidos critérios e definição de notas e a ferramenta de priorização de projetos que automatiza o cálculo das notas definidas, produzindo o referido ranking.

Deliberação: Não houve deliberação sobre o tema.

Tema 3: Aprovação da Fase I da reestruturação da DIA

O diretor Cláudio voltou a apresentação com a informação de que a fase 1 da reestruturação da DIA foi aprovada e agradeceu o apoio da Alta Administração e dos membros do CGovTIC. Informou que essa fase cumpre uma determinação da ENTIC-JUD, cujo item é a composição da estrutura da área de TIC com, no mínimo, os macroprocessos definidos na mesma. Objeto este que foi cumprido com a criação da Divisão de Governança e Gestão de TIC e a Divisão de Risco e Segurança de TIC.

Deliberação: Não houve deliberação sobre o tema.

Tema 4: PPTIC 2024: análise de demandas de projetos

A servidora Nathália iniciou a apresentação do tema demonstrando, primeiramente, a variação do portfólio de projetos de 2024. Informou que o PPTIC 2024 iniciou com o total de 72 projetos; demonstrou a variação do portfólio ao longo dos meses de janeiro a junho, informando que, em maio, houve a conclusão de 4 projetos e, em junho, de 1 projeto. Continuando, apresentou o resumo do Painel Estratégico do Plano de Projetos de TIC, ressaltando os números e os status dos projetos. Posteriormente, passou para a explanação das demandas de projetos recebidos.

O primeiro projeto submetido à apreciação do comitê foi a TI2024.012 – HABILITAÇÃO DO SERVIÇO MINIO NO SISTEMA PJe, de demanda da



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

Coordenadoria de Sistemas de Informação. Consiste em habilitar serviço MinIO (S3) para armazenamento dos arquivos binários do Sistema PJe, atualmente armazenados no JCR. A finalidade é prover compatibilidade do PJE com as iniciativas da Justiça 4.0, embasadas no Data Lake do CNJ. O Data Lake é um repositório que armazena um grande volume de dados de todos os sistemas do Justiça 4.0 de forma integrada e centralizada, provendo disponibilização de informações aos órgãos de Justiça. É capaz de armazenar dados em grande escala e em quaisquer formatos, além de permitir acessos simultâneos sem perda de performance. MinIO é um sistema mais robusto, contribuindo para obtenção de ganhos operacionais. Como resultado, houve a aprovação e a priorização do projeto, onde foram deliberadas as notas dos critérios de impacto. Em conjunto com as notas de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 38ª posição do ranking do Portfólio de Projetos Priorizados de TIC 2024 que está situada no quadrante Q3 da Matriz de Priorização de Projetos de TIC 2024.

O segundo projeto foi o TI2024.013 - DASHBOARD DA PRODUTIVIDADE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DO PJe, de demanda da Assessoria Jurídica da 1ª Vice-Presidência. Consiste na implementação do painel para proporcionar uma gestão e controle dos Recursos Constitucionais, referentes aos processos do sistema PJe. A finalidade é demonstrar e acompanhar, no dashboard (painel), informações como: controle de envio dos recursos para instância superior; recebimento, envio e distribuição dos mesmos por servidor, avaliando as suas produtividades, dentre outras informações. Como resultado, houve a aprovação e a priorização do projeto, onde foram deliberadas as notas dos critérios de impacto. Em conjunto com as notas de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 36ª posição do ranking geral do Portfólio de Projetos Priorizados de TIC 2024 que está situada no quadrante Q3 da Matriz de Priorização de Projetos de TIC.

O terceiro projeto foi o TI2024.014 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO BIOPSISSOCIAL, de demanda da Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos. Consiste na necessidade de um sistema para avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar da deficiência, a fim de identificar e classificar o nível de deficiência de magistradas e magistrados, servidoras e servidores para concessão de direitos cabíveis. A avaliação biopsicossocial está prevista na Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como Resolução CNJ nº 401/2021 (diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência); RESOL-GP - 242024 (institui a avaliação biopsicossocial no PJMA). Benefício esperado: celeridade e eficiência nos processos de avaliação biopsicossocial. Como resultado, houve a aprovação e a priorização do projeto, onde foram deliberadas as notas dos critérios de impacto. Em conjunto com as notas de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 12ª posição do ranking geral do Portfólio de Projetos Priorizados de TIC 2024 que está situada no quadrante Q1 da Matriz de Priorização de Projetos de TIC.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

O quarto projeto foi o TI2024.015 - EXPANSÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS - CRV, de demanda da Unidade de Monitoramento Carcerário - UMF - TJMA. Consiste na expansão da operação da Central de Regulação de Vagas - CRV - para todas as comarcas deste Estado. A demanda é derivada de Projeto Piloto no Estado do Maranhão, iniciativa pioneira no País, alinhada ao CNJ, bem como ação derivada do Termo de Cooperação Técnica 31/2022 entre o CNJ, TJMA, UMF, CGJ/MA, ESMAN, GOV MA, SEAPMA. Os benefícios esperados são melhorias no gerenciamento das vagas do sistema carcerário do MA, bem como otimizações no sistema de justiça criminal e de execução penal. Como resultado, houve a aprovação e a priorização do projeto, onde foram deliberadas as notas dos critérios de impacto. Em conjunto com as notas de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 4ª posição do ranking geral do Portfólio de Projetos Priorizados de TIC 2024 que está situada no quadrante Q1 da Matriz de Priorização de Projetos de TIC.

Deliberação: CGovTIC aprovou inclusão dos projetos TI2024.012, TI2024.013, TI2024.014 e TI2024.015 no PPTIC 2024, seguida da realização das priorizações dos mesmos, conforme Anexo I.

Tema 5: Ações futuras

- Definir data de reunião do mês de junho;
- Definir data padrão para as reuniões mensais;
- Submeter novos projetos e contratações para o CGovTIC (sob demanda).

Deliberação: A data da reunião do mês de junho foi marcada para o dia 25 e a data padrão para as reuniões mensais ficou definida para a última segunda-feira de cada mês.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, tendo eu, Cláudio Henrique Carneiro Sampaio, designado secretário ad hoc do Comitê, lavrado a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo presidente e membros presentes do CGovTIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 14 de junho de 2024.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Matrícula 53991

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR
Juiz Auxiliar da Presidência
Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência
Matrícula 155846

TICIANY GEDEON MACIEL PALACIO
Diretora Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça
Gabinete do Diretor Geral
Matrícula 114934

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Matrícula 99176

AMUDSEN DA SILVEIRA BONIFÁCIO
Diretor Financeiro
Diretoria Financeira
Matrícula 99374

RODRIGO ERICEIRA VALENTE DA SILVA
Diretor Administrativo
Diretoria Administrativa
Matrícula 99242

MAYCO MURILO PINHEIRO
Diretor de Engenharia e Arquitetura
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Matrícula 114389

RAFAEL ARCÂNGELO GONÇALVES DE CARVALHO
Supervisor de Sistemas Informatizados de Gestão de Pessoas
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 99689



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

FABRICYO CASTRO COTRIM
Coordenador do Ferj
Coordenadoria do FERJ
Matrícula 195602

JONAS JÚLIO FERREIRA FRANÇA
Supervisor de Planejamento
Diretoria Judiciária
Matrícula 130641

JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS
Diretora de Auditoria Interna
Diretoria de Auditoria Interna
Matrícula 107318

ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO
Coordenador de Sistemas de Informação
Coordenadoria de Sistemas de Informação
Matrícula 121459

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/07/2024 10:38 (MAYCO MURILO PINHEIRO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/07/2024 11:25 (AMUDSEN DA SILVEIRA BONIFÁCIO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/07/2024 12:51 (JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/07/2024 15:17 (JONAS JÚLIO FERREIRA FRANÇA)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/07/2024 15:37 (TICIANY GEDEON MACIEL PALACIO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/07/2024 16:27 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 25/07/2024 09:40 (FABRICYO CASTRO COTRIM)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 26/07/2024 10:09 (RAFAEL ARCÂNGELO GONÇALVES DE CARVALHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 29/07/2024 08:26 (RODRIGO ERICEIRA VALENTE DA SILVA)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 29/07/2024 13:35 (ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/08/2024 08:07 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/08/2024 08:49 (JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO)



ANEXO I - Atualização em 16-Jun-2024								
Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)								
PPTIC 2024								
ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências	Diretoria de Informática e Automação	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	22º	Em execução
TI2024.005	Painéis de acompanhamento das metas de produtividade do Prêmio CNJ de Qualidade(2024) e de acompanhamento do cumprimento do Índice de Conciliação (IC)	Desenvolvimento de painel de acompanhamento das metas referentes ao eixo produtividade do Prêmio CNJ de Qualidade (2024), bem como painel de acompanhamento do cumprimento do Índice de Conciliação (IC) referente à Meta 03 da GPJ 2024. Portaria CNJ Nº 353/2023. Período de apuração do Prêmio: 31/07/2024.	Coordenadoria de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2020.37	Software de Gerenciamento de LOGs	Implantar solução de gerenciamento de LOGs	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.8 - Implantar solução de gerenciamento Logs	---	Concluído
TI2023.024	Parametrização DATAJUD	Implementar a nova parametrização do DATAJUD a ser utilizada no cálculo de variáveis e indicadores da Resolução CNJ Nº 76/2009	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	14º	Em execução
TI2020.71	Inventário de TIC	Realizar inventário de equipamentos de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.19 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 dos Equipamentos de Usuários de TIC	9º	Em execução
TI2020.75	Implantação do Mandamus	Implantar solução de gestão de mandados	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	29º	Em execução
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores	Assessoria Jurídica da Presidência	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	11º	Em execução
TI2022.019	Novo Serviço de Outsourcing de Impressão	Implantar novo serviço de impressão do Judiciário	Diretoria de Informática e Automação	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	Avaliação e Melhoria da Qualidade em Auditorias	Diretoria de Auditoria	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Redefinir o organograma da TI para adequação as novas tecnologias e processos	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE9 - Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	IN.OE9.1 - Reestruturar organograma da Diretoria de Informática (Fase I, II, III, IV)	25º	Em execução
TI2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c	Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2020.62	Telefonia IP	Implantar telefonia IP no Judiciário	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026	Implantar no TJMA as adequações da área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026	Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça do Maranhão	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.13 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD	24º	Em execução
TI2021.021	Adequação a LGPD	Adequar sistemas e serviços a Lei Geral de Proteção aos Dados	Diretoria de Informática e Automação	Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.14 - Criar e adotar padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD	---	Cancelado
TI2021.092	DSSP	Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico	Diretoria de Recursos Humanos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	57º	Suspensão
TI2021.093	Sistema SIECA	Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças e Adolescentes	9ª Vara Criminal de São Luis	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	58º	Suspensão
TI2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.12 - Revisar o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios de TIC (PGI, PCO, PRD)	27º	Em execução
TI2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe	Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	6º	Em execução
TI2021.105	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luis	Implantar domínio PJMA em todas as unidades do Fórum de São Luis	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	41º	Em execução
TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas	Corregedoria Geral de Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	23º	Previsto
TI2021.111	Integração PJe x BNMP	Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	33º	Em execução
TI2021.113.2	Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN	Implantar rede de dados secundária nas comarcas	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.10 - Estabelecer redundância ativo/ativo entre os Data Centers do PJMA	30º	Em execução
TI2021.032	Analizador de Precedentes	Módulo Analisador de Precedentes por IA em parceria com a UEMA	Diretoria de Informática e Automação	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	IN.OE10.3 - Desenvolver e implementar em conjunto com o ToadaLab novas soluções de IA e automação	---	Concluído
TI2021.040	Gestão Ágil	Implantar a gestão por Scrum na Diretoria de Informática	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.4 - Implementar processo para Gerenciar Projeto	---	Cancelado

TI2021.075	Nova infraestrutura de software básico para o PJe	Implantar nova infra de Sistema Operacional Red Hat Open Shift para o sistema PJe	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2021.114	Fluxo PJe para Cartas Precatórias	Criar fluxo no PJe para envio e devolução de cartas precatórias	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2022.006	Termojuris	Nova versão de interface do Temojuris	Corregedoria Geral da Justiça do MA	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	7º	Em execução
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	49º	Previsto
TI2022.010	Sistema Performance	Integração com outros sistemas, uso de IA para GPJ	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	IN.OE10.3 - Desenvolver e implementar em conjunto com o ToadaLab novas soluções de IA e automação	46º	Homologação
TI2022.012	Planus	Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	IN.OE3.2 - Revisar as competências técnicas dos cargos efetivos na especialidades de TIC	21º	Suspensão
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.3 - Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.	60º	Previsto
TI2021.115	Arrecadação via PIX	Implementar arrecadação integrada via PIX	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2022.001	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária	Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís	Implantar nova rede WIFI nas unidades da Ilha de São Luís	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	50º	Suspensão
TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	53º	Em execução
TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	54º	Em execução
TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	51º	Em execução
TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	52º	Em execução
TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Implantar anel de fibra ótica para interligação dos Datacenters	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.7 - Implantar anel óptico entre os Data Centers do Poder Judiciário maranhense (PJMA)	15º	Em execução
TI2022.043	Consultas de 2º Grau	Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau	Diretoria Judiciária	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	56º	Previsto
TI2022.003	Auditus	Módulo de Recadastramento Anual das Serventias Extrajudiciais	Corregedoria Geral de Justiça	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2022.030	Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís	Implantar nova rede WIFI no Fórum de São Luís	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2022.049	Apuração de Valores Pecuniários	Desenvolver sistemas para apuração de valores pecuniários	Coordenadoria de Orientação e Aprimoramento das Medidas Cautelares Penais e Execuçã	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	44º	Suspensão
TI2022.050	Programa MERITUS	Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	43º	Em execução
TI2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA	Remoção de conexões de internet do Proxy para Firewall	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	42º	Em execução
TI2022.046	Internet redundante no PJMA (link WAN)	Contratação de solução de link de (ENLACE) de Internet redundante	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2022.048	Implantação de Suporte a LGPD	Aquisição e implantação de software de gestão de ativos, de riscos aderente à LGPD.	Comitê Gestor de Proteção de Dados	Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.14 - Criar e adotar padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD	---	Cancelado
TI2023.010	Contadorias - Custas Finais	Melhoria para elaboração do cálculo de custas finais	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	35º	Suspensão
TI2023.012	Sistema Gerenciamento Central de Mandados	Sistema de gerenciamento de expedientes para Central de Mandados da Comarca da Ilha de São Luís.	Central de Mandados da Comarca da Ilha	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	19º	Suspensão
TI2023.013	Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Pacote de melhorias identificadas junto à Diretoria Judiciária para adequação dos fluxos do PJe 2G	Diretoria de Informática e Automação	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	32º	Em execução
TI2023.014	Integração Pje com o Domicílio Judicial Eletrônico	Integração do PJE ao Domicílio Judicial Eletrônico	Diretoria de Informática e Automação	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	2º	Em execução

TI2023.015	Emissão de Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	Implantação da emissão eletrônica de certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial no âmbito do PJMA	Gabinete da Presidência	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	16º	Em execução
TI2023.016	Melhorias Siaferj Biênio 2022/23	Implementar um conjunto de ações relativas aos sistemas SIAFERWEB	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	37º	Em execução
TI2023.002	Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023	Aquisição e expansão da capacidade de armazenamento dos storages	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2023.019	Sistema Registro De Conflitos E Práticas Restaurativas	Sistema de informação para registro de conflitos e práticas restaurativas	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	45º	Em execução
TI2023.020	Modulo Sistema Frotas Check List Veicular	Módulo dentro do sistema FROTAS para abrigar um check list veicular a fim de substituir o uso de papel	Divisão de Transportes	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	31º	Em execução
TI2023.003	Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Aquisição e substituição de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2023.025	Painel para Inspeções CNJ	Criação de painel para disponibilizar informações solicitadas às unidades judiciais na Inspeção do CNJ - Ano de 2023.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	20º	Em execução
TI2023.027	Criança e Adolescente Vítimas de Violência	Criação do sistema de medidas protetivas de urgências online, a fim de atender as demandas urgentes referentes a crianças e adolescentes no estado do Maranhão.	Coordenadoria da Infância e Juventude	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	10º	Homologação
TI2023.018	Adequação Nugep X Bnp	Atender às determinações do CNJ, Resoluções 235/2016, 444/2022 do CNJ e Portaria 116/2022, no tocante a obrigação dos TRIBUNAIS de alimentarem o Banco Nacional de Precedentes.	Comissão gestora de precedentes e núcleo de gerenciamento de precedentes e ações coletivas	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2023.028	Sistemas de Editais - ESMAM	Formulário de cadastro de pesquisadores e artigos para fins de participação em concursos de artigos científicos.	Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa - ESMAM	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2023.029	Atualizar SGBD PostgreSQL para versão 15.x	Manter evolução tecnológica do SGBD Postgresql utilizado por diversos sistemas de informação do TJMA, principalmente pelo sistema PJe/CNJ.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE1.2 - Elaborar e instituir portfólio/catálogo de Serviços de TIC	---	Concluído
TI2023.031	Elaboração de Portarias Automáticas (Férias e Compensação de Plantão Judicial)	Solução para confecção automatizada de portarias de FÉRIAS e COMPENSAÇÃO de PLANTÃO JUDICIAL dos magistrados, visando automação de rotinas manuais repetitivas e de alta frequência, otimizando o tempo, melhorando eficiência e qualidade na tramitação processual, além da mitigação de erros em função da redução de operações manuais.	Corregedoria Geral da Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	5º	Previsto
TI2023.032	Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação via satélite, visando prover a comunicação de dados	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	59º	Em execução
TI2023.033	Melhorias Sistema Gerador de Custas	Conjunto de melhorias no sistema Gerador de Custas para facilitar e agilizar o pagamento de custas judiciais pelas partes e advogados.	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	34º	Em execução
TI2023.034	Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV)	Sistema de informação para registro e acompanhamento dos atendimentos e encaminhamentos realizados pelos Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV) - Resolução CNJ N° 253 de 04/09/2018	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	3º	Em execução
TI2023.035	Adequar DIGIDOC ao Moreq-Jus	Adequar o Sistema Digidoc ao Moreq-Jus conforme determina a Resolução CNJ 522 de 18/09/2023.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	17º	Previsto
TI2023.036	Implantação do Google Meet para audiências	Análise da ferramenta Google Meet para realização de audiências por videoconferencia , no âmbito do 1o. Grau	Diretoria de Informática e Automação	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	39º	Em execução
TI2023.030	Elaboração do PDTIC 2024-2026	Projeto para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2024-2026 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (PJMA).	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.1 - Implementar processo para Gerenciar Plano Diretor de TIC	---	Concluído
TI2023.038	Guia de Contratações de TI	Processos, fluxos de trabalho e procedimento de contratação para as fases de planejamento, seleção e gestão em conformidade com a Resolução CNJ N° 468/2022.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.1 - Elaborar e instituir o Guia de Contratação de TIC (planejamento, seleção e gestão de contrato)	18º	Em execução
TI2023.039	Dashboard Execução Orçamentária	Acompanhamento da execução orçamentária, consumo e saldo dos planos internos por unidade administrativa - Resolução CNJ N° 195/2014	Diretoria Financeira	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.9 - Desenvolver painel de acompanhamento da execução orçamentária e financeira de TIC	13º	Em execução
TI2023.037	Dashboard Plano de Contratações Anual	Desenvolver dashboard de fiscalização de contratos do TJMA para fins de acompanhamento dos prazos e vigência contratual, contratos por setor, saldo de ata, execução financeira das notas de empenho, etc.	Diretoria Administrativa	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.6 - Desenvolver painel de acompanhamento das contratações de TIC	---	Concluído
TI2024.001	Sistema PROTESTO ON-LINE	Sistema para automatizar os procedimentos relativos ao protesto extrajudicial de crédito decorrente de sentença condenatória transitada em julgado referentes a condenação por quantia certa ou outra obrigação convertida em pecúnia, custas judiciais, honorários de sucumbência	Corregedoria Geral da Justiça	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	26º	Em execução
TI2024.002	Nova versão do Sistema Remoção	Refatoramento do sistema em geral, pois os casos de uso do sistema encontram-se desatualizados, as regras de negócio apresentam muita exceções no banco de dados e na aplicação, usabilidade desatualizada e, consequentemente, gerando muitos chamados para a Divisão de Sistemas.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	55º	Homologação
TI2023.040	Dashboard Gestão de Contratos	Acompanhamento dos prazos de renovação e vigência contratual, contratos por setor, saldo de ata de registro de preço - Resolução CNJ N° 347 de 13/10/2020	Diretoria Administrativa	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.7 - Desenvolver painel de acompanhamento dos contratos de TIC	---	Concluído
TI2024.003	Integração REGESTA/SIRC-INSS	Implementar no REGESTA (Sistema de Registro Civil) uma geração de dados dos seus registros no formato utilizado do sistema SIRC (Sistema Nacional de Informações de Registro Civil).	Coordenadoria das Serventias Extrajudiciais	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.2 - Desenvolver ações no eixo de integração de canais digitais do PTD	---	Concluído

T12024.004	Atena, módulo p/ cadastro de cirurgias plásticas reparadoras e para cadastro de vagas destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar	1) Cadastro de cirurgias plásticas reparadoras em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, quando a seqüela resulta de crime ou ato infracional, conforme as leis 11.340/2006 e 14.344/2022, por meio do termo de cooperação técnica entre o TJMA e a Fundação Instituto para o Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária (IDEAH) da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).2) Cadastro de vagas destinadas às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, nos contratos firmados entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e as empresas terceirizadas prestadoras de serviço gerais.	Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
T12024.006	Melhorias no Sistema CONJUD (Contadoria do Fórum)	Implantação da 3ª etapa do CONJUD cujo objetivo primordial é o incremento da produtividade, otimizando processos e garantindo um melhor desempenho nas atividades cotidianas. Exemplos: Integração direta com a instituição fornecedora dos dados de correção monetária, juros e SELIC; aumentar a velocidade de processamento, permitindo a execução de cálculos no turno matutino sem comprometer a performance do PJE com monitoramento constante da performance do CONJUD e do download de processos no PJE; necessidade de importação diária de informações relevantes do PJE como: tipo de cálculo, servidor responsável e data de encerramento, dentre outras.	Secretaria Judicial da Contadoria do Fórum	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	48º	Previsto
T12024.008	Painel de monitoramento dos processos sobrestados e melhorias no sistema NUGEP	1) Desenvolvimento de painel de monitoramento dos processos sobrestados por precedentes judiciais (IRDRs, IACs, Recursos Repetitivos e Repercussão Geral), diretamente da base do Power BI, pois isso consta nas metas do Prêmio CNJ de Qualidade e do Planejamento de Gestão Estratégica do TJMA; 2) Implementação de ajustes e atualizações necessárias ao Sistema NUGEP, Portaria CNJ Nº 353/2023. Período de apuração do Prêmio: 31/07/2024. Projeto estratégico P.13 (Incentivar a adoção do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR e Incidente de Assunção de Competência - IAC como meios de solução de conflitos repetitivos e de grande repercussão social).	NUGEPNAC	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	1º	Previsto
T12024.007	Substituição de Servidores (Hardware) de Rede	Substituição dos servidores de rede que estão próximos da sua vida útil (5 anos) e com necessidade de aumento da capacidade computacional, em virtude das novas demandas e cargas de trabalho dos sistemas informatizados implantados. Aplicações: Pje 1º e 2º graus, Jurisconsult, SAPRE, Sentinela, Digidoc, Portal, MenthoRH, Backup, dentre outros.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.19 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 dos Equipamentos de Usuários de TIC	40º	Em execução
T12024.010	Implantação De Serviço Em Nuvem (IaaS / Paas)	Implantação de serviço em nuvem (IaaS ou PaaS) para atender recomendação do CNJ nos termos da Resolução CNJ 370/2021 para fins de incremento de pontuação no iGovTIC, com consequente progressão do nível aprimorado para excelência.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.16 - Contratar provedores de serviços em nuvem (IaaS/PaaS)	28º	Em execução
T12024.011	Implantação de Novo Data Center na Sede do PJMA	Implementação de um avançado sistema tecnológico garantindo eficiência energética e máxima segurança. Inclui geração e distribuição ininterrupta de energia, controle de acesso, detecção e combate a incêndios, além de vigilância por câmeras.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.9 - Modernizar o Datacenter Sede com serviços de retrofit e manutenção	8º	Em execução
T12024.009	Painel de monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026	Desenvolvimento de painel de monitoramento para fins de acompanhamento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026 - PJMA a fim de promover transparência e controle da sua execução.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.12 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano Diretor de TIC	47º	Em execução
T12024.012	Habilitação do Serviço MinIO no sistema PJe	Habilitar serviço MinIO (S3) para armazenamento dos arquivos binários do Sistema PJE, atualmente armazenados no JCR. Finalidade é prover compatibilidade do PJE com as iniciativas da Justiça 4.0, embasadas no Data Lake do CNJ. O Data Lake é um repositório que armazena um grande volume de dados de todos os sistemas da Justiça 4.0 de forma integrada e centralizada, provendo disponibilização de informações aos órgãos de Justiça. É capaz de armazenar dados em grande escala e em quaisquer formatos, além de permitir acessos simultâneos sem perda de performance. MinIO é um sistema mais robusto, contribuindo para obtenção de ganhos operacionais.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.3 - Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.	38º	Previsto
T12024.013	Dashboard da Produtividade de Recursos Constitucionais referentes aos processos do PJe	Gestão e controle dos Recursos Constitucionais, referentes aos processos do sistema PJe. Finalidade de demonstrar e acompanhar, no dashboard (painel), informações como: controle de envio dos recursos para instância superior; recebimento, envio e distribuição dos mesmos por servidor, avaliando as suas produtividades, dentre outras informações.	Assessoria Jurídica da 1ª Vice Presidência	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	36º	Previsto
T12024.014	Sistema de Avaliação Biopsicossocial	Necessidade de um sistema para avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar da deficiência, a fim de identificar e classificar o nível de deficiência de magistrados/as e servidores/as para concessão de direitos cabíveis. A avaliação biopsicossocial está prevista na Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como Resolução CNJ nº 401/2021 (diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência); RESOL-GP - 242024 (institui a avaliação biopsicossocial no PJMA). Benefício esperado: celeridade e eficiência nos processos de avaliação biopsicossocial.	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	12º	Previsto
T12024.015	Expansão da Central De Regulação de Vagas - CRV	Expansão da operação da Central de Regulação de Vagas - CRV - para todas as comarcas deste Estado. Demanda é derivada de Projeto Piloto no Estado do Maranhão, iniciativa pioneira no País, alinhada ao CNJ, bem como ação derivada do Termo de Cooperação Técnica 31/2022 entre o CNJ, TJMA, UMF, CGJ/MA, ESMAN, GOV MA, SEAPMA. Esperado melhorias no gerenciamento das vagas do sistema carcerário do MA, bem como otimizações no sistema de justiça criminal e de execução penal.	Unidade de Monitoramento Carcerário - UMF - TJMA	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	4º	Previsto

Histórico de Mudanças	
Data	CGovTIC
Descrição	
19-Dez-2023	Inclusão dos projetos T12024.001, T12024.002, T12024.003; Cancelamento do projeto T12021.021 Remanejamento do projeto T12022.019 do PPTIC 2023 para 2024
19-fev-2024	Inclusão do projeto T12024.004;
29-abr-2024	Inclusão dos projetos: T12024.005, T12024.006, T12024.008, T12024.007, T12024.010, T12024.011 e T12024.009 Cancelamento dos projetos: T12021.040 E T12022.048

14-jun.-2024	Inclusão dos projetos: TI2024.012, TI2024.013, TI2024.014 e TI2024.015
--------------	--