

ATA-GabDesJRMM - 32024
Código de validação: E71155D971

ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CGovTIC

Ata da 16ª Reunião do CGovTIC (29/04/2024)

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, via sala virtual do aplicativo de videoconferências Zoom (sala da Diretoria de Informática), sob a presidência do desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, reuniu-se o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação. Este comitê foi instituído pela [RESOL-GP - 332023](#) e designado pelo [ATOPRESIDENCIA-GP – 632023](#). Como membros do Comitê, registraram-se as presenças do desembargador JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF (presidente do Comitê CGovTIC), do juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR (juiz auxiliar da Presidência), do diretor CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO (Diretoria de Informática e Automação) e do representante CRISTIANO DE JESUS SOUSA DE ABREU (Diretoria Financeira). Como convidados, registraram-se as seguintes presenças: ANTONIO SÁ FERNANDES PALMEIRA FILHO (Coordenadoria de Sistemas de Informação), GIVANILDO MARQUES (Coordenadoria de Atendimento ao Usuário), BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO (Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações) e IZIDIO FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR (colaborador da InterOp). A apresentação foi conduzida pelo diretor CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO com participação dos servidores NATHÁLIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA e ANDERSON MAIA DE LIMA CARVALHO (Diretoria de Informática e Automação).

A abertura da reunião foi realizada pelo desembargador Jorge Rachid e pelo diretor Cláudio Sampaio que saudaram a todos os presentes. O diretor Cláudio Sampaio apresentou os temas da pauta da reunião, conforme segue abaixo:

- Pauta ordinária de acompanhamento dos planos de TIC;
- PPTIC 2024: acompanhamento, inclusão e cancelamento de projetos;
- PCTIC 2024: acompanhamento e reconsideração sobre cancelamento de demanda;
- Ações futuras.

Em seguida, passou a palavra para o desembargador Jorge Rachid que ressaltou a alegria e o contentamento sobre a permanência do diretor Cláudio na Diretoria de Informática e Automação. Destacou a competência, inteligência, determinação e



liderança. Evidenciou a necessidade de continuidade do diretor, sendo essencial para o progresso na área de TIC. Desejou as boas vindas ao mesmo e aos colegas membros do comitê que permaneceram e, para os que ainda não foram contemplados com a nomeação, solicitou que se faça com certa urgência. O diretor Cláudio Sampaio agradeceu as palavras do desembargador Jorge Rachid e seguiu com a pauta da reunião.

Na sequência, registraram-se as informações apresentadas e apreciadas, seguidas das deliberações respectivas, conforme abaixo:

Tema 1: Pauta ordinária de acompanhamento dos planos de TIC

O diretor Cláudio Sampaio apresentou a referida pauta e informou que a mesma possui como motivação, uma das competências do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação constante na RESOL-GP - 332023 do TJMA, a qual trata da aprovação e monitoramento dos planos estratégicos. Em seguida, apresentou os planos da pauta do mês de abril.

Deliberação: Não houve deliberação sobre o tema.

Tema 2: PPTIC 2024: acompanhamento, inclusão e cancelamento de projetos

A servidora Nathália iniciou a apresentação do tema demonstrando, primeiramente, o acompanhamento do Plano de Projetos de TIC 2024 no painel (dashboard) (<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMGUxOTcwZjUtOGFiNS00M2YxLWEzYWEtNW>), informando os quantitativos de projetos em cada um dos status e ressaltando o índice melhorado de conclusão e execução de projetos.

Em seguida, passou a informar sobre a variação do portfólio de projetos de 2024 com a observação de que, na 15ª Reunião do CGovTIC, não houve tempo hábil para a apreciação de inclusão de novos projetos. Dessa forma, explicou que as demandas de solicitação do mês de março seriam submetidas juntamente com as do mês de abril, analisadas até a data de 26/04/2024. Informou que o PPTIC 2024 iniciou com o total de 72 projetos; demonstrou a variação do mês de janeiro, de fevereiro e as dos meses de março e abril (a serem apreciadas), com a necessidade de levar à deliberação do CGovTIC os seguintes números: 7 projetos a serem incluídos e 2 a serem cancelados. Continuando, demonstrou, através do painel (dashboard) do Plano de Projetos de TIC, os projetos que foram concluídos nos meses de março e abril, finalizando todo o acompanhamento do PPTIC 2024. O diretor Cláudio Sampaio destacou a importância dos projetos de ampliação da infraestrutura de armazenamento para proporcionar a



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf

evolução do Sistema PJe e das atualizações dos sistemas gerenciadores de banco de dados a fim de garantir questões de segurança e performance em diversos sistemas.

O desembargador Jorge Rachid questionou se a DIA possui informações sobre acompanhamento da utilização dos sistemas ou aplicações oriundos de projetos concluídos que foram entregues para a unidade demandante, a fim de ter conhecimento do uso efetivo em prol do cidadão. O juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior e o diretor Cláudio Sampaio consideraram a questão de grande importância e se decidiu tratar o assunto separadamente e continuar a apresentação do próximo item (inclusão de projetos no PPTIC 2024).

O primeiro a ser submetido à apreciação do comitê foi o projeto TI2024.005 - PAINÉIS DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS DE PRODUTIVIDADE DO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE (2024) E DE ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DO ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO (IC), de demanda da Coordenadoria de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Consiste no desenvolvimento de painel de acompanhamento das metas referentes ao eixo produtividade do Prêmio CNJ de Qualidade (2024), bem como painel de acompanhamento do cumprimento do Índice de Conciliação (IC), referente à Meta 03 da GPJ 2024. Existe demanda legal da Portaria CNJ Nº 353/2023, com período de apuração do Prêmio em 31/07/2024. Como resultado, houve a aprovação e a priorização do projeto, onde foram deliberados os pesos dos critérios de impacto. Em conjunto com a análise de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 4ª posição do ranking geral de projetos priorizados de TIC que está situada no quadrante Q1 da Matriz de Priorização de Projetos de TIC 2024.

O segundo a ser submetido à apreciação do comitê foi o projeto TI2024.006 - MELHORIAS NO SISTEMA CONJUD, de demanda da Secretaria Judicial da Contadoria do Fórum. Consiste na implantação da 3ª etapa do CONJUD cujo objetivo primordial é o incremento da produtividade, otimizando processos e garantindo um melhor desempenho nas atividades cotidianas. Exemplos de melhorias: integração direta com a instituição fornecedora dos dados de correção monetária, juros e SELIC; aumentar a velocidade de processamento, permitindo a execução de cálculos no turno matutino, sem comprometer a performance do PJE com monitoramento constante da performance do CONJUD e do download de processos no PJE; necessidade de importação diária de informações relevantes do PJE como: tipo de cálculo, servidor responsável e data de encerramento; dentre outras. Como resultado, houve a aprovação e a priorização do projeto, onde foram deliberados os pesos dos critérios de impacto. Em conjunto com a análise de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 52ª posição do ranking geral de projetos priorizados de TIC que está situada no quadrante Q3 da Matriz de Priorização de Projetos de TIC 2024.

O terceiro a ser submetido à apreciação do comitê foi o projeto TI2024.007 - SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES (HARDWARE) DE REDE, de demanda da Divisão



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf

de Serviços de TI - Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações. Consiste na substituição dos servidores de rede que estão próximos da sua vida útil (5 anos) e com necessidade de aumento da capacidade computacional, em virtude das novas demandas e cargas de trabalho dos sistemas informatizados implantados. Aplicações que são instaladas nos mesmos: PJe 1º e 2º Grau, Jurisconsult, SAPRE, Sentinela, Digidoc, Portal, MenthoRH, Backup, dentre outros. Como resultado, houve a aprovação e a priorização do projeto, onde foram deliberados os pesos dos critérios de impacto. Em conjunto com a análise de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 44ª posição do ranking geral de projetos priorizados de TIC que está situada no quadrante Q3 da Matriz de Priorização de Projetos de TIC 2024.

O quarto a ser submetido à apreciação do comitê foi o projeto TI2024.008 - PAINEL DE MONITORAMENTO DOS PROCESSOS SOBRESTADOS E MELHORIAS NO SISTEMA NUGEP, de demanda do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC). Consiste em duas solicitações: 1) Desenvolvimento de painel de monitoramento dos processos sobrestados por precedentes judiciais (IRDRs, IACs, Recursos Repetitivos e Repercussão Geral), diretamente da base do Power BI, pois isso consta nas metas do Prêmio CNJ de Qualidade e do Planejamento de Gestão Estratégica do TJMA; 2) Implementação de ajustes e atualizações necessárias ao Sistema NUGEP. Existe demanda legal da Portaria CNJ Nº 353/2023 com período de apuração do Prêmio em 31/07/2024, bem como projeto estratégico P.13 (Incentivar a adoção do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR e Incidente de Assunção de Competência - IAC como meios de solução de conflitos repetitivos e de grande repercussão social). Como resultado, houve a aprovação e a priorização do projeto, onde foram deliberados os pesos dos critérios de impacto. Em conjunto com a análise de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 1ª posição do ranking geral de projetos priorizados de TIC que está situada no quadrante Q1 da Matriz de Priorização de Projetos de TIC 2024.

O quinto a ser submetido à apreciação do comitê foi o projeto TI2024.009 - PAINEL DE MONITORAMENTO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PDTIC 2024-2026), de demanda da Diretoria de Informática e Automação. Consiste no desenvolvimento de painel de monitoramento para fins de acompanhamento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026 - PJMA a fim de promover transparência e controle. Como resultado, houve a aprovação e a priorização do projeto, onde foram deliberados os pesos dos critérios de impacto. Em conjunto com a análise de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 51ª posição do ranking geral de projetos priorizados de TIC que está situada no quadrante Q3 da Matriz de Priorização de Projetos de TIC 2024.

O sexto a ser submetido à apreciação do comitê foi o projeto TI2024.010 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO EM NUVEM (IaaS / PaaS), de demanda da



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf

Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações - DIA. Consiste na implantação de serviço em nuvem (IaaS ou PaaS) para atender recomendação do CNJ nos termos da Resolução CNJ Nº 370/2021 para fins de incremento de pontuação no iGovTIC, com consequente progressão do nível aprimorado para excelência. Como resultado, houve a aprovação e a priorização do projeto, onde foram deliberados os pesos dos critérios de impacto. Em conjunto com a análise de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 33ª posição do ranking geral de projetos priorizados de TIC que está situada no quadrante Q2 da Matriz de Priorização de Projetos de TIC 2024.

O sétimo a ser submetido à apreciação do comitê foi o projeto TI2024.011 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO DATA CENTER NA SEDE DO PJMA, de demanda da Diretoria de Informática e Automação. Consiste na implantação de um ambiente operacional seguro e protegido, com redundância entre os data centers da Sede e Fórum Calhau, a fim de manter alta disponibilidade dos sistemas informatizados jurisdicionais e administrativos do TJMA. Implementação de um avançado sistema tecnológico garantindo eficiência energética e máxima segurança. Inclui geração e distribuição ininterrupta de energia, controle de acesso, detecção e combate a incêndios, além de vigilância por câmeras. Como resultado, houve a aprovação e a priorização do projeto, onde foram deliberados os pesos dos critérios de impacto. Em conjunto com a análise de complexidade, o mesmo foi classificado, atualmente, na 11ª posição do ranking geral de projetos priorizados de TIC que está situada no quadrante Q1 da Matriz de Priorização de Projetos de TIC 2024.

Como último assunto do tema, a DIA trouxe para apreciação duas solicitações de cancelamento de projetos existentes no PPTIC 2024.

O primeiro trata-se do projeto TI2021.040 - GESTÃO ÁGIL, de demanda da Diretoria de Informática e Automação, cujo objeto trata-se da implementação da gestão ágil de projetos, uma abordagem de forma iterativa e incremental, diferente da tradicional. Informado que, inicialmente, a diretoria está trabalhando para implantar processos de gestão de projetos utilizando a metodologia tradicional (preditiva) e, que após ganho de maturidade, será possível evoluir para a implementação de métodos ágeis (como o Scrum, etc). Atualmente, a diretoria está mapeando o processo de trabalho Gerenciar Projeto com estudos para implantação de uma ferramenta de gestão de projetos utilizando a metodologia tradicional. Num segundo momento, a DIA pretende implementar a gestão ágil de projetos, com maior adequação nas áreas onde a mesma se aplica. Em seguida, o Comitê aprovou o pedido de cancelamento do projeto no PPTIC 2024.

O segundo trata-se do projeto TI2022.048 - IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE A LGPD, de demanda do Comitê Gestor de Proteção de Dados, cujo objeto é garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O coordenador Givanildo Marques explicou que o motivo do cancelamento justifica-se por se tratar de um projeto do



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf

Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais – CGPD do TJMA a nível estratégico no PJMA, sendo inclusive um Projeto Estratégico P.5 - Estruturar e implementar adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Em seguida, o Comitê aprovou o pedido de cancelamento do projeto no PPTIC 2024.

Deliberação: CGovTIC aprovou inclusão dos projetos TI2024.005, TI2024.006, TI2024.007, TI2024.008, TI2024.009, TI2024.010 e TI2024.011 no PPTIC 2024, seguida da realização das priorizações dos mesmos. Aprovou, também, o cancelamento dos projetos TI2021.040 e TI2022.048 do PPTIC 2024, conforme Anexo I.

Tema 3: PCTIC 2024: acompanhamento e reconsideração sobre cancelamento de demanda

O servidor Anderson iniciou a apresentação do tema demonstrando, primeiramente, o acompanhamento do Plano de Contratação de TIC 2024 no painel (dashboard) (<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOGMyMGMyMGU5MGU0MGFOS000OWFILThkOTQtYjYj>). Informou, na visão das demandas, os quantitativos das contratações e seus subgrupos (prorrogação, contratos pós 2024 e nova contratação) e, na visão tática, a performance das novas contratações e das prorrogações.

Em seguida, o servidor Anderson trouxe o pedido de reconsideração do cancelamento da demanda 2024DE00212 - Contratação de Serviços de Manutenção para o Sistema de Webconferência - Bigbluebutton, na forma de prorrogação, para o contrato 0075/2021. Relembrado que na reunião deste comitê realizada em fevereiro de 2024, essa demanda havia sido cancelada. Porém, em momento posterior, após uma análise conjunta da CGJ e DIA, se reavaliou a necessidade de manutenção do atual sistema de videoconferência (<https://vc.tjma.jus.br>) - Plataforma Bigbluebutton, em razão da necessidade de maior adaptação dos usuários ao sistema Google Meet, bem como pela ausência de algumas funcionalidades para realização de audiências na plataforma. Com isso, a [PORTARIA-CONJUNTA - 532023](#) será revisada com extensão de prazo para migração com data limite em dezembro de 2024, permanecendo a utilização do atual sistema de videoconferência (<https://vc.tjma.jus.br>) até a referida data, conseqüentemente, fazendo-se necessária a continuação do serviço de manutenção do mesmo.

Deliberação: O CGovTIC aprovou a reconsideração do cancelamento da



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf

demanda 2024DE00212 - Contratação de Serviços de Manutenção para o Sistema de Webconferência – Bigbluebutton. Com isso, o contrato 0075/2021 (associado a demanda 2024DE00212) está autorizado para ser renovado com aditivo de extensão de prazo.

Tema 4: Ações futuras

Submeter novos projetos e contratações para o CGovTIC (sob demanda).

Deliberação: Não houve deliberação sobre o tema.

Discutidos e apreciados os itens da pauta e não tendo mais assuntos a serem tratados, o desembargador Jorge Rachid agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, tendo eu, Cláudio Henrique Carneiro Sampaio, designado secretário ad hoc do Comitê, lavrado a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo presidente e membros presentes do CGovTIC.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís, 29 de abril de 2024.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Gab. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf

Desembargador JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Matrícula 34777

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR
Juiz Auxiliar da Presidência
Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência
Matrícula 155846

CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Informática e Automação
Diretoria de Informática e Automação
Matrícula 99176

CRISTIANO DE JESUS SOUSA DE ABREU
Coordenador de Orçamento
Coordenadoria de Orçamento
Matrícula 120477

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 15/05/2024 11:29 (CLÁUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 15/05/2024 12:13 (CRISTIANO DE JESUS SOUSA DE ABREU)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 15/05/2024 14:35 (JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 15/05/2024 15:25 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)



ANEXO I - Atualização em 29-Abr-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Objetivo PD TIC	Iniciativa PD TIC	Unid. Demandante	Status
TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c	Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Concluído
TI2020.37	Software de Gerenciamento de LOGs	Implantar solução de gerenciamento de LOGs	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.8 - Implantar solução de gerenciamento Logs	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2020.62	Telefonia IP	Implantar telefonia IP no Judiciário	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Concluído
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Em execução
TI2020.71	Inventário de TIC	Realizar inventário de equipamentos de TIC	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.19 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 dos Equipamentos de Usuários de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Suspensão
TI2020.75	Implantação do Mandamus	Implantar solução de gestão de mandados	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	Assessoria Jurídica da Presidência	Em execução
TI2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	Avaliação e Melhoria da Qualidade em Auditorias	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Diretoria de Auditoria	Em execução
TI2021.021	Adequação a LGPD	Adequar sistemas e serviços a Lei Geral de Proteção aos Dados	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.14 - Criar e adotar padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD	Diretoria de Informática e Automação	Cancelado
TI2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Redefinir o organograma da TI para adequação as novas tecnologias e processos	OKR.OE9 - Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	IN.OE9.1 - Reestruturar organograma da Diretoria de Informática (Fase I, II, III, IV)	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2021.032	Analizador de Precedentes	Módulo Analisador de Precedentes por IA em parceria com a UEMA	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	IN.OE10.3 - Desenvolver e implementar em conjunto com o ToadaLab novas soluções de IA e automação	Diretoria de Informática e Automação	Concluído
TI2021.040	Gestão Ágil	Implantar a gestão por Scrum na Diretoria de Informática	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.4 - Implementar processo para Gerenciar Projeto	Diretoria de Informática e Automação	Cancelado
TI2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026	Implantar no TJMA as adequações da área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.13 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD	Diretoria Geral da Secretária do Tribunal de Justiça do Maranhão	Em execução
TI2021.075	Nova infraestrutura de software básico para o PJe	Implantar nova infra de Sistema Operacional Red Hat Open Shift para o sistema PJe	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Concluído
TI2021.092	DSSP	Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Diretoria de Recursos Humanos	Suspensão
TI2021.093	Sistema SIECA	Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças de Adolescentes	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	9ª Vara Criminal de São Luís	Suspensão
TI2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.12 - Revisar o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios de TIC (PGI, PCO, PRD)	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Em execução
TI2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário	Em execução
TI2021.105	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís	Implantar domínio PJMA em todas as unidades do Fórum de São Luís	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Suspensão
TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	Corregedoria Geral de Justiça	Previsto
TI2021.111	Integração PJe x BNMP	Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Em execução
TI2021.113.2	Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN	Implantar rede de dados secundária nas comarcas	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.10 - Estabelecer redundância ativo/ativo entre os Data Centers do PJMA	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2021.114	Fluxo PJe para Cartas Precatórias	Criar fluxo no PJe para envio e devolução de cartas precatórias	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Concluído
TI2021.115	Arrecadação via PIX	Implementar arrecadação integrada via PIX	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Concluído
TI2022.001	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária	Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância intermediária	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Concluído

ANEXO I - Atualização em 29-Abr-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Objetivo PD TIC	Iniciativa PD TIC	Unid. Demandante	Status
TI2022.003	Auditus	Módulo de Recadastramento Anual das Serventias Extrajudiciais	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Corregedoria Geral de Justiça	Concluído
TI2022.006	Termojuris	Nova versão de interface do Temojuris	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Corregedoria Geral da Justiça do MA	Em execução
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Previsto
TI2022.010	Sistema Performance	Integração com outros sistemas, uso de IA para GPJ	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	IN.OE10.3 - Desenvolver e implementar em conjunto com o ToadaLab novas soluções de IA e automação	Diretoria de Recursos Humanos	Homologação
TI2022.012	Planus	Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI	OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	IN.OE3.2 - Revisar as competências técnicas dos cargos efetivos na especialidades de TIC	Diretoria de Recursos Humanos	Suspensão
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.3 - Implementar repositório de binários em MiniO em substituição ao JCR.	Diretoria de Informática e Automação	Previsto
TI2022.019	Novo Serviço de Outsourcing de Impressão	Implantar novo serviço de impressão do Judiciário	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2022.030	Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís	Implantar nova rede WIFI no Fórum de São Luís	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Concluído
TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís	Implantar nova rede WIFI nas unidades da Ilha de São Luís	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Suspensão
TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância inicial	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância intermediária	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância inicial	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância intermediária	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Implantar anel de fibra ótica para interligação dos Datacenters	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.7 - Implantar anel óptico entre os Data Centers do Poder Judiciário maranhense (PJMA)	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2022.043	Consultas de 2º Grau	Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Diretoria Judiciária	Previsto
TI2022.046	Internet redundante no PJMA (link WAN)	Contratação de solução de link de (ENLACE) de Internet redundante	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Concluído
TI2022.048	Implantação de Suporte a LGPD	Aquisição e implantação de software de gestão de ativos, de riscos aderente à LGPD.	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.14 - Criar e adotar padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD	Comitê Gestor de Proteção de Dados	Cancelado
TI2022.049	Apuração de Valores Pecuniários	Desenvolver sistemas para apuração de valores pecuniários	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Coordenadoria de Orientação e Aprimoramento das Medidas Cautelares Penais e Execuçã	Suspensão
TI2022.050	Programa MERITUS	Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Diretoria de Recursos Humanos	Em execução
TI2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA	Remoção de conexões de internet do Proxy para Firewall	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2023.002	Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023	Aquisição e expansão da capacidade de armazenamento dos storages	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Concluído
TI2023.003	Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Aquisição e substituição de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Concluído
TI2023.010	Contadorias - Custas Finais	Melhoria para elaboração do cálculo de custas finais	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Suspensão
TI2023.012	Sistema Gerenciamento Central de Mandados	Sistema de gerenciamento de expedientes para Central de Mandados da Comarca da Ilha de São Luís.	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Central de Mandados da Comarca da Ilha	Suspensão

ANEXO I - Atualização em 29-Abr-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Unid. Demandante	Status
TI2023.013	Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Pacote de melhorias identificadas junto à Diretoria Judiciária para adequação dos fluxos do PJE 2G	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2023.014	Integração Pje com o Domicílio Judicial Eletrônico	Integração do PJE ao Domicílio Judicial Eletrônico	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2023.015	Emissão de Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	Implantação da emissão eletrônica de certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial no âmbito do PJMA	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Gabinete da Presidência	Em execução
TI2023.016	Melhorias Siaferj Biênio 2022/23	Implementar um conjunto de ações relativas aos sistemas SIAFERWEB	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Em execução
TI2023.018	Adequação Nugep X Bnp	Atender às determinações do CNJ, Resoluções 235/2016, 444/2022 do CNJ e Portaria 116/2022, no tocante a obrigação dos TRIBUNAIS de alimentarem o Banco Nacional de Precedentes.	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Comissão gestora de precedentes e núcleo de gerenciamento de precedentes e ações coletivas	Concluído
TI2023.019	Sistema Registro De Conflitos E Práticas Restaurativas	Sistema de informação para registro de conflitos e práticas restaurativas	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Previsto
TI2023.020	Modulo Sistema Frotas Check List Veicular	Módulo dentro do sistema FROTTAS para abrigar um check list veicular a fim de substituir o uso de papel	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	Divisão de Transportes	Em execução
TI2023.024	Parametrização DATAJUD	Implementar a nova parametrização do DATAJUD a ser utilizada no cálculo de variáveis e indicadores da Resolução CNJ N° 76/2009	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2023.025	Painel para Inspeções CNJ	Criação de painel para disponibilizar informações solicitadas às unidades judiciais na Inspeção do CNJ - Ano de 2023.	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2023.027	Criança e Adolescente Vítimas de Violência	Criação do sistema de medidas protetivas de urgências online, a fim de atender as demandas urgentes referentes a crianças e adolescentes no estado do Maranhão.	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Coordenadoria da Infância e Juventude	Em execução
TI2023.028	Sistemas de Editais - ESMAM	Formulário de cadastro de pesquisadores e artigos para fins de participação em concursos de artigos científicos.	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa - ESMAM	Concluído
TI2023.029	Atualizar SGBD PostgreSQL para versão 15.x	Manter evolução tecnológica do SGBD Postgresql utilizado por diversos sistemas de informação do TJMA, principalmente pelo sistema PJe/CNJ.	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Concluído
TI2023.030	Elaboração do PDTIC 2024-2026	Projeto para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2024-2026 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (PJMA).	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.1 - Implementar processo para Gerenciar Plano Diretor de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Concluído
TI2023.031	Elaboração de Portarias Automáticas (Férias e Compensação de Plantão Judicial)	Solução para confecção automatizada de portarias de FÉRIAS e COMPENSAÇÃO de PLANTÃO JUDICIAL dos magistrados, visando automação de rotinas manuais repetitivas e de alta frequência, otimizando tempo, melhorando eficiência e qualidade na tramitação processual, além da mitigação de erros em função da redução de operações manuais.	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Corregedoria Geral da Justiça	Previsto
TI2023.032	Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação via satélite, visando prover a comunicação de dados	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2023.033	Melhorias Sistema Gerador de Custas	Conjunto de melhorias no sistema Gerador de Custas para facilitar e agilizar o pagamento de custas judiciais pelas partes e advogados.	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Em execução
TI2023.034	Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV)	Sistema de informação para registro e acompanhamento dos atendimentos e encaminhamentos realizados pelos Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV) - Resolução CNJ N° 253 de 04/09/2018	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Em execução
TI2023.035	Adequar DIGIDOC ao Moreq-Jus	Adequar o Sistema Digidoc ao Moreq-Jus conforme determina a Resolução CNJ 522 de 18/09/2023.	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Previsto
TI2023.036	Implantação do Google Meet para audiências	Análise da ferramenta Google Meet para realização de audiências por videoconferencia, no âmbito do 10. Grau	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2023.037	Dashboard Plano de Contratações Anual	Desenvolver dashboard de fiscalização de contratos do TJMA para fins de acompanhamento dos prazos e vigência contratual, contratos por setor, saldo de ata, execução financeira das notas de empenho, etc.	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.6 - Desenvolver painel de acompanhamento das contratações de TIC	Diretoria Administrativa	Concluído
TI2023.038	Guia de Contratações de TI	Processos, fluxos de trabalho e procedimento de contratação para as fases de planejamento, seleção e gestão em conformidade com a Resolução CNJ N° 468/2022.	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.1 - Elaborar e instituir o Guia de Contratação de TIC (planejamento, seleção e gestão de contrato)	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2023.039	Dashboard Execução Orçamentária	Acompanhamento da execução orçamentária, consumo e saldo dos planos internos por unidade administrativa - Resolução CNJ N° 195/2014	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.9 - Desenvolver painel de acompanhamento da execução orçamentária e financeira de TIC	Diretoria Financeira	Em execução
TI2023.040	Dashboard Gestão de Contratos	Acompanhamento dos prazos de renovação e vigência contratual, contratos por setor, saldo de ata de registro de preço - Resolução CNJ N° 347 de 13/10/2020	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.6 - Desenvolver painel de acompanhamento das contratações de TIC	Diretoria Administrativa	Concluído

ANEXO I - Atualização em 29-Abr-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Objetivo PD TIC	Iniciativa PD TIC	Unid. Demandante	Status
TI2024.001	Sistema PROTESTO ON-LINE	Sistema para automatizar os procedimentos relativos ao protesto extrajudicial de crédito decorrente de sentença condenatória transitada em julgado referentes a condenação por quantia certa ou outra obrigação convertida em pecúnia, custas judiciais, honorários de sucumbência	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	Corregedoria Geral da Justiça	Em execução
TI2024.002	Nova versão do Sistema Remoção	Refatoramento do sistema em geral, pois os casos de uso do sistema encontram-se desatualizados, as regras de negócio apresentam muita exceções no banco de dados e na aplicação, usabilidade desatualizada e, conseqüentemente, gerando muitos chamados para a Divisão de Sistemas.	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Diretoria de Informática e Automação	Em execução
TI2024.003	Integração REGESTA/SIRC-INSS	Implementar no REGESTA (Sistema de Registro Civil) uma geração de dados dos seus registros no formato utilizado do sistema SIRC (Sistema Nacional de Informações de Registro Civil).	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	Coordenadoria das Serventias Extrajudiciais	Concluído
TI2024.004	Atena, módulo p/ cadastro de cirurgias reparadoras e para cadastro de vagas destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar	1) Cadastro de cirurgias plásticas reparadoras em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, quando a sequela resulta de crime ou ato infracional, conforme as leis 11.340/2006 e 14.344/2022, por meio do termo de cooperação técnica entre o TJMA e a Fundação Instituto para o Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária (IDEAH) da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). 2) Cadastro de vagas destinadas às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, nos contratos firmados entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e as empresas terceirizadas prestadoras de serviço gerais.	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar	Concluído
TI2024.005	Painéis de acompanhamento das metas de produtividade do Prêmio CNJ de Qualidade(2024) e de acompanhamento do cumprimento do Índice de Conciliação (IC)	Desenvolvimento de painel de acompanhamento das metas referentes ao eixo produtividade do Prêmio CNJ de Qualidade (2024), bem como painel de acompanhamento do cumprimento do Índice de Conciliação (IC) referente à Meta 03 da GPJ 2024. Portaria CNJ N° 353/2023. Período de apuração do Prêmio: 31/07/2024.	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Coordenadoria de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Previsto
TI2024.006	Melhorias no Sistema CONJUD (Contadoria do Fórum)	Implantação da 3ª etapa do CONJUD cujo objetivo primordial é o incremento da produtividade, otimizando processos e garantindo um melhor desempenho nas atividades cotidianas. Exemplos: Integração direta com a instituição fornecedora dos dados de correção monetária, juros e SELIC; aumentar a velocidade de processamento, permitindo a execução de cálculos no turno matutino sem comprometer a performance do PJE com monitoramento constante da performance do CONJUD e do download de processos no PJE; necessidade de importação diária de informações relevantes do PJE como: tipo de cálculo, servidor responsável e data de encerramento; dentre outras.	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	Secretaria Judicial da Contadoria do Fórum	Previsto
TI2024.008	Painel de monitoramento dos processos sobrestados e melhorias no sistema NUGEP	1) Desenvolvimento de painel de monitoramento dos processos sobrestados por precedentes judiciais (IRDRs, IACs, Recursos Repetitivos e Repercussão Geral), diretamente da base do Power BI, pois isso consta nas metas do Prêmio CNJ de Qualidade e do Planejamento de Gestão Estratégica do TJMA; 2) Implementação de ajustes e atualizações necessárias ao Sistema NUGEP. Portaria CNJ N° 353/2023. Período de apuração do Prêmio: 31/07/2024. Projeto estratégico P.13 (Incentivar a adoção do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR e Incidente de Assunção de Competência - IAC como meios de solução de conflitos repetitivos e de grande repercussão social).	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	NUGEPNAC	Previsto
TI2024.007	Substituição de Servidores (Hardware) de Rede	Substituição dos servidores de rede que estão próximos da sua vida útil (5 anos) e com necessidade de aumento da capacidade computacional, em virtude das novas demandas e cargas de trabalho dos sistemas informatizados implantados. Aplicações: PJE 1º e 2º graus, Jurisconsult, SAPRE, Sentinela, Digidoc, Portal, MenthoRH, Backup, dentre outros.	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.19 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 dos Equipamentos de Usuários de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Previsto
TI2024.010	Implantação De Serviço Em Nuvem (IaaS / PaaS)	Implantação de serviço em nuvem (IaaS ou PaaS) para atender recomendação do CNJ nos termos da Resolução CNJ 370/2021 para fins de incremento de pontuação no iGovTIC, com consequente progressão do nível aprimorado para excelência.	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.16 - Contratar provedores de serviços em nuvem (IaaS/PaaS)	Diretoria de Informática e Automação	Previsto
TI2024.011	Implantação de Novo Data Center na Sede do PJMA	Implementação de um avançado sistema tecnológico garantindo eficiência energética e máxima segurança. Inclui geração e distribuição ininterrupta de energia, controle de acesso, detecção e combate a incêndios, além de vigilância por câmeras.	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.9 - Modernizar o Datacenter Sede com serviços de retrofit e manutenção	Diretoria de Informática e Automação	Previsto
TI2024.009	Painel de monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026	Desenvolvimento de painel de monitoramento para fins de acompanhamento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026 - PJMA a fim de promover transparência e controle da sua execução.	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.12 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano Diretor de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Previsto

Histórico de Mudanças

Data	CGovTIC	Descrição
------	---------	-----------

ANEXO I - Atualização em 29-Abr-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Unid. Demandante	Status
19-Dez-2023		Inclusão dos projetos TI2024.001, TI2024.002, TI2024.003; Cancelamento do projeto TI2021.021 Remanejamento do projeto TI2022.019 do PPTIC 2023 para 2024				
19-fev-2024		Inclusão do projeto TI2024.004;				
29-abr-2024		Inclusão dos projetos: TI2024.005, TI2024.006, TI2024.008, TI2024.007, TI2024.010, TI2024.011 e TI2024.009 Cancelamento dos projetos: TI2021.040 E TI2022.048				