

CLIPPING IMPRESSO

03/11/2021



INDICE

| | |
|------------------------|-------|
| 1. INSTITUCIONAL | |
| 1.1. JORNAL EXTRA..... | 1 - 2 |



Obra parada do Fórum de Imperatriz é 'monumento à ferrugem'

PÁGINA 4

Parada desde 2016, obra da Justiça do Maranhão enferruja em Imperatriz

R\$ 75 MILHÕES JÁ FORAM GASTOS NO NOVO FÓRUM DA CIDADE DA REGIÃO TOCANTINA

Setenta e cinco milhões de reais gastos em uma obra parada desde 2016. O quadro 'Repórter Secreto', do Fantástico (TV Globo), investigou a construção do Fórum da cidade de Imperatriz, no Maranhão.

"Eu fui juíza dez anos em Imperatriz. E o fórum já era pequeno para a demanda, para a necessidade, para o volume de serviço e de pessoas que trabalham lá", conta Graça Carvalho, juíza aposentada e advogada.

O Tribunal de Justiça decidiu abrir concorrência para fazer um novo prédio. O terreno foi doação de um empresário.

O novo prédio do fórum estava orçado em R\$ 147 milhões. Cinco blocos, a serem



TCE-MA TAMBÉM DESCOBRIU INDÍCIOS DE SOBREPREGO NA CONSTRUÇÃO

erguidos em dois anos.

Uma construtora venceu a licitação, e a obra começou em junho de 2013.

Aí foram aparecendo problemas, que o próprio Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Tribunal

de Contas do Estado viriam a detectar e relatar mais para frente.

O Tribunal de Justiça chegou a interromper o contrato da obra mais de uma vez. Até que em 2016 parou tudo, por falta de recursos.

Em 2018, o Tribunal de Contas do Maranhão fez uma auditoria.

"O Ministério Público pediu apenas a suspensão. Mas o tribunal, a equipe de fiscalização do tribunal, quando começou a trabalhar, evidenciou mais fatos graves, e solicitou inclusive a ampliação da fiscalização, para pegar desde a licitação até a última fase de execução", afirma Fábio Alex de Melo, auditor de Controle Externo.

Entre os indícios de irregularidades, o TCE achou: "sobreprego na ordem de 59,586 milhões".

Sobreprego é uma diferença para mais entre o orçamento contratado e um orçamento tido como padrão em um caso como esse.