

Janeiro de 2023

Identificação			Alinhamento Estratégico						Eixos de Gestão (GRIT)				Unidade Demandante		Unidade Gestora		Priorização (C-GovTIC)			Prazos e Status					
ID #	Projeto	Descrição	Macrodesafio CNJ	Agenda 2030 ODS	Obj. Estratégico PEI	Proj. Estratégico EGP	Ação FTD	Meta PDTC	Ação PDTC	Governança	Resolutividade	Integridade	Transparência	Unid. Demandante	Dígitdoc	Unid. Gestora	Líder do Projeto	Priorizado?	Quadrante	Ranking	Início	Término	% Progr.	Barra de Progresso	Status
Ti2020.129	Integração PJe com consumidor.gov	Integrar o sistema PJe com a plataforma consumidor.gov	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais	243222020	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Sim	Q1	13*	01/02/2022	31/01/2023	90%	<div></div>	Homologação
Ti2020.130	Integração PJe com e-Carta	Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	243232020	CSI-DSI	Ribamar Louira Do Carmo	Sim	Q1	16*	01/05/2022	30/06/2023	50%	<div></div>	Em execução
Ti2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c	Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Inexistente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	CSI-DSI	Jose Isaac Carvalho Costa Junior	Sim	Q1	14*	14/12/2022	---	70%	<div></div>	Em execução
Ti2020.144	Planejamento Anual de Contratações - PADLOG	Implantar solução de sistemas para planejamento anual de contratações	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	ODS12. Consumo e Produção Sustentáveis	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria Administrativa	16802021	CSI-DSI	Olavo Hoffman Santos Pires Abreu	Não	---	---	---	---	---	<div></div>	Suspensão
Ti2020.37	Software de Gerenciamento de LOGs	Implantar solução de gerenciamento de LOGs	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e de Comunicações (TIC)	M4.A2. Estruturar o serviço de monitoramento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	OIT-DAR	Gianfrancisco Correa Nunes	Sim	Q1	1*	01/03/2022	01/08/2023	20%	<div></div>	Em execução
Ti2020.51	Novo Datacenter	Adquirir novo centro de processamento de dados para o Judiciário	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P03 Reestruturar a Tecnologia da Informação - Modernizar a Infraestrutura Tecnológica.	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A7. Implantar novo Datacenter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	230002020	OIT-DST	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Sim	Q2	25*	01/07/2020	31/05/2023	60%	<div></div>	Em execução
Ti2020.60	Plataforma Nacional de Edições	Integrar sistemas do TJ com a Plataforma de Edições do CNJ	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	265662020	CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Não	---	---	---	---	---	<div></div>	Suspensão
Ti2020.62	Telefonia IP	Implantar telefonia IP no Judiciário	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P03 Reestruturar a Tecnologia da Informação - Modernizar a Infraestrutura Tecnológica.	Não	M8. Implantar serviços de telecomunicação utilizando voz sobre IP (VoIP)	M8.A1. Implantar VoIP em todas as unidades	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	156392021	OIT-DST	Carlos Henrique Oliveira Silva	Sim	Q2	30*	01/03/2021	01/06/2023	40%	<div></div>	Em execução
Ti2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	N/A	Não	M9. Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	M9.A1. Implantar soluções de IA e integrar com PJe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	71442022	CSI-DSI	Dadilton Bastos Melo	Sim	Q1	6*	---	---	0%	<div></div>	Previsto
Ti2020.68	Controle Biométrico de Apenados	Apoio a coleta de dados biográficos e biométricos de pessoas privadas de liberdade	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e	367232022	CAU	Givanildo Marques	Sim	Q1	9*	01/09/2022	18/12/2022	100%	<div></div>	Concluído
Ti2020.70	TermoJuris 2g	Desenvolver solução de DWBI para o 2º Grau	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coordenadoria de Gestão Estratégica e Modernização	156322022	CSI-DSI	Daniel Moura	Sim	Q1	3*	01/06/2022	01/04/2023	50%	<div></div>	Em execução
Ti2020.71	Inventário de TIC	Realizar inventário de equipamentos de TIC	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M3. Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	M3.A4. Implantar processo de gestão de ativos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	438372021	COMAN	Andre Luis Azevedo Borges	Sim	Q1	4*	31/01/2022	19/12/2023	40%	<div></div>	Em execução
Ti2020.75	Implantação do Mandamus	Implantar solução de gestão de mandados	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Sim	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*** a ser identificado ***	38702021	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Sim	Q2	28*	01/06/2021	30/06/2023	30%	<div></div>	Em execução
Ti2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessoria Jurídica da Presidência	222062021	CSI-DSI	Benedito Monteiro Ferreira Junior	Sim	Q1	5*	01/01/2022	31/03/2023	20%	<div></div>	Em execução
Ti2020.81	Sistema de Controle de Ativos de TIC	Implantar sistema para controle de ativos de TIC	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M3. Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	M3.A4. Implantar processo de gestão de ativos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	COMAN	Flavio Duarte Campos	Sim	Q2	26*	16/01/2023	31/08/2023	---	<div></div>	Previsto
Ti2020.86	Nova Intranet do Judiciário	Desenvolver nova intranet para o Judiciário	Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Aprimorar a comunicação institucional	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessoria de Comunicação	---	CSI-DSI	Tony Victor Do Nascimento Diniz	Não	---	---	---	---	---	<div></div>	Suspensão
Ti2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	Avaliação e Melhoria da Qualidade em Auditoria	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Auditoria	21322021	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	52*	01/11/2021	30/06/2023	10%	<div></div>	Em execução
Ti2021.021	Adequação a LGPD	Adequar sistemas e serviços a Lei Geral de Proteção aos Dados	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados	N/A	Não	M4. Promover a Segurança e implementar adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, Comunicações (TIC)	M4.A1. Estruturar o serviço de segurança da informação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	6432021	DIA	Jairo Ferreira Rocha	Sim	Q2	23*	01/11/2021	A ser redefinido	---	<div></div>	Previsto
Ti2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Redefinir o organograma da TI para adequação às novas tecnologias e processos	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P01 Reestruturar a Tecnologia da Informação - TI e sua Governança.	Não	M2. Garantir a eficiência operacional da TI	M2.A1. Aprovar alteração da estrutura organizacional da TI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	187742021	DIA	Anderson Maia de Lima Carvalho	Sim	Q2	21*	01/06/2021	31/07/2023	40%	<div></div>	Em execução
Ti2021.032	Analisador de Precedentes	Módulo Analisador de Precedentes por IA em parceria com a UEIA	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	N/A	Não	M9. Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	M9.A1. Implantar soluções de IA e integrar com PJe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*** a ser identificado ***	339692021	CSI-DSI	Francisco De Araujo Costa	Sim	Q2	27*	01/09/2021	31/03/2023	80%	<div></div>	Em execução
Ti2021.040	Gestão Ágil	Implantar a gestão por Scrum na Diretoria de Informática	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M12. Promover o desenvolvimento da equipe de TI	M12.A1. Realizar levantamento de necessidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	DIA	Rodrigo Reis Lobo de Rezende	Sim	Q4	56*	---	---	0%	<div></div>	Previsto
Ti2021.056	Integração Regesta x PJe	Integrar o Regista e o PJe para comunicação de óbito de parte processual	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	N/A	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*** a ser identificado ***	---	CSI-DSI	Silvana Pinheiro Rodrigues	Sim	Q1	17*	12/02/2023	---	0%	<div></div>	Previsto
Ti2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/0226	Implantar no TJMA as adequações da área 11 do ENTIC-JUD 2021/0226	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M2. Garantir a eficiência operacional da TI	M2.A3. Implantar Política de Gestão e Governança de TI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça do Maranhão	59352021	DIA	Nathalia Ribeiro Schalcher de Oliveira	Sim	Q2	20*	01/07/2021	28/01/2025	20%	<div></div>	Em execução
Ti2021.074	Novo link de dados para o Fórum de São Luís	Instalar anel de fibra ótica para o Fórum de São Luís	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A1. Instalar links nas unidades com capacidade mínima de 20 mbps	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	103962021	OIT-DAR	Leonardo Araujo Sousa	Sim	Q3	36*	01/08/2021	01/03/2023	50%	<div></div>	Em execução
Ti2021.075	Nova infraestrutura de software básico para o PJe	Implantar nova infra de Sistema Operacional Red Hat Open Shift para o sistema PJe	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Inexistente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	107802021	OIT-DAR	José Eraldo de Sousa Moraes	Sim	Q2	22*	01/09/2021	01/12/2023	40%	<div></div>	Em execução
Ti2021.076	Agenda Eletrônica Judicial (e-Jud)	Implementar agenda eletrônica de atendimento nas unidades judiciais	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Corregedoria Geral da Justiça	147232021	CSI-DSI	---	Não	---	---	---	---	---	<div></div>	Suspensão
Ti2021.082	ODSP	Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS3. Saúde e Bem Estar	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Recursos Humanos	12672022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Dos Santos Araújo	Sim	Q3	50*	01/01/2021	01/12/2022	---	<div></div>	Suspensão
Ti2021.093	Sistema SIECA	Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças e Adolescentes	Garantia dos direitos fundamentais	ODS5. Igualdade de Gênero	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*** a ser identificado ***	---	CSI-DSI	Olavo Hoffman Santos Pires Abreu	Sim	Q3	53*	01/05/2021	01/12/2022	---	<div></div>	Suspensão
Ti2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e de Comunicações (TIC)	M4.A1. Estruturar o serviço de segurança da informação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	196012021	DIA	Jairo Ferreira Rocha	Sim	Q2	24*	01/08/2021	30/06/2025	10%	<div></div>	Em execução
Ti2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e	240892021	CSI-DSI	Ribamar Louira Carmo	Não	---	---	---	---	---	<div></div>	Suspensão
Ti2021.101	Indicadores de Desempenho dos Susestabilidade - Monitor	Desenvolver sistema para monitoramento dos indicadores de desempenho	Promoção da Sustentabilidade	ODS12. Consumo e Produção Sustentáveis	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Núcleo Socioambiental e o Plano de Logística Sustentável	283332021	CSI-DSI	Marcelo Costa	Sim	Q1	10*	01/01/2022	01/07/2022	---	<div></div>	Em execução
Ti2021.105	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís	Implantar domínio PJMA em todas as unidades do Fórum de São Luís	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e de Comunicações (TIC)	M4.A1. Estruturar o serviço de segurança da informação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	OIT-DAR	Alberto Tadao Arimori	Sim	Q3	34*	01/03/2022	01/07/2023	10%	<div></div>	Em execução
Ti2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Corregedoria Geral de Justiça	306962021	CSI-DSI	Aline Lopes da Silva	Sim	Q1	18*	12/02/2023	---	---	<div></div>	Previsto
Ti2021.111	Integração PJe x BNMP	Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	375362021	CSI-DSI	Ribamar Louira Carmo	Sim	Q3	32*	03/04/2023	---	---	<div></div>	Previsto

T2021.113.2	Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN	Implantar rede de dados secundária nas comarcas	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P03 Reestruturar a Tecnologia da Informação - Modernizar a Infraestrutura Tecnológica.	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A5. Implantar nova rede corporativa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	25932022	CIT-DAR	Carlos Jose Lago Beckman	Sim	Q2	29°	01/01/2022	01/05/2023	30%	<div></div>	Em execução	
T2021.114	Fluxo PJr para Cartas Precatórias	Clair fluxo no PJr para envio e devolução de cartas precatórias	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	490472019	CSI-DSI	Jose Francisco Brandão	Sim	Q3	39°	03/04/2023	---	0%	<div></div>	Previsto	
T2021.115	Arrecadação via PIX	Implementar arrecadação integrada via PIX	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fundo Especial de Modernização e Resapeamento do Judiciário	123242021	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	49°	01/08/2023	---	---	---	Previsto	
T2022.001	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária	Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância intermediária	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A3. Implantar salas de videoconferência	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	45572022	CAU	Alan Ismael Alves Do Nascimento	Sim	Q1	15°	01/02/2022	30/09/2023	50%	<div></div>	Em execução	
T2022.003	Auditus	Módulo de Recadastramento Anual das Serventias Extrajudiciais	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Corregedoria Geral de Justiça	---	CSI-DSI	Carlos Eduardo Araújo	Não	---	---	---	---	---	---	Suspense	
T2022.006	Temjuris	Nova versão de interface do Temjuris	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*** a ser identificado ***	---	CSI-DSI	Daniel Moura	Não	---	---	---	---	---	---	Suspense	
T2022.007	Assinatura em lote - DIGIDOC	Implementação de assinatura em lote	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Corregedoria Geral de Justiça	10434/2022	CSI-DSI	David Cavassana Costa	Sim	Q3	45°	01/03/2022	30/06/2023	40%	<div></div>	Em execução	
T2022.008	Tutor 3.0	Nova versão do sistema Tutor	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS4. Educação de Qualidade	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Escola Superior da Magistratura do Maranhão	14742022	CSI-DSI	Olavo Hoffman	Sim	Q3	54°	---	---	0%	<div></div>	Suspense	
T2022.009	Simulador de Emolumentos	Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fundo Especial de Modernização e Resapeamento do Judiciário	14752022	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	40°	01/06/2023	---	---	---	Previsto	
T2022.010	Sistema Performance	Integração com outros sistemas, uso de IA para GPU	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Recursos Humanos	58832/2018	CSI-DSI	Mauro Henrique Jansen Pereira	Sim	Q3	38°	01/07/2022	---	---	---	Em execução	
T2022.011	Salus	Adaptação do sistema Salus para atendimento psicossocial	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS3. Saúde e Bem Estar	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Recursos Humanos	39123/2022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Dos Santos Araújo	Não	---	---	---	---	---	---	Previsto	
T2022.012	Planus	Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS4. Educação de Qualidade	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Recursos Humanos	---	CSI-DSI	Dadilton Melo	Não	---	---	---	---	---	---	Suspense	
T2022.014	DIGIDOC	Módulo de passagens aéreas e módulo de produtividade	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*** a ser identificado ***	---	CSI-DSI	David Cavassana	Não	---	---	---	---	---	---	Suspense	
T2022.015	Integração Materiais x SIGEF	Integrar o sistema Materiais com o sistema SIGEF	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*** a ser identificado ***	---	CSI-DSI	Olavo Hoffman	Não	---	---	---	---	---	---	Suspense	
T2022.016	Licitatum	Automação de geração de documentos de contratação	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	ODS12. Consumo e Produção Sustentáveis	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria Administrativa	---	CSI-DSI	Marcelo Costa	Não	---	---	---	---	---	---	Suspense	
T2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*** a ser identificado ***	---	CSI-DSI	David Cavassana	Sim	Q4	55°	---	---	---	---	---	Previsto
T2022.019	Novo Serviço de Outsourcing de Impressão	Implantar novo serviço de impressão do Judiciário	Promoção da Sustentabilidade	ODS12. Consumo e Produção Sustentáveis	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Inexistente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	65102022	COMAN	Andre Luis Azevedo Borges	Sim	Q1	2°	14/02/2022	14/05/2023	80%	<div></div>	Em execução	
T2022.030	Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís	Implantar nova rede WIFI no Fórum de São Luís	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P03 Reestruturar a Tecnologia da Informação - Modernizar a Infraestrutura Tecnológica.	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A2. Instalar rede wireless nas unidades judiciais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	45612021	CIT-DAR	Wilton Muniz De Castro	Sim	Q3	42°	01/06/2022	01/07/2023	40%	<div></div>	Em execução	
T2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís	Implantar nova rede WIFI nas unidades da Ilha de São Luís	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P03 Reestruturar a Tecnologia da Informação - Modernizar a Infraestrutura Tecnológica.	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A2. Instalar rede wireless nas unidades judiciais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	45612021	CIT-DAR	Wilton Muniz De Castro	Sim	Q3	41°	01/03/2022	01/07/2023	40%	<div></div>	Em execução	
T2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância inicial	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P03 Reestruturar a Tecnologia da Informação - Modernizar a Infraestrutura Tecnológica.	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A2. Instalar rede wireless nas unidades judiciais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	45612021	CIT-DAR	Wilton Muniz De Castro	Sim	Q3	46°	01/04/2022	01/12/2023	10%	<div></div>	Em execução	
T2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância intermediária	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P03 Reestruturar a Tecnologia da Informação - Modernizar a Infraestrutura Tecnológica.	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A2. Instalar rede wireless nas unidades judiciais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	45612021	CIT-DAR	Wilton Muniz De Castro	Sim	Q3	47°	01/04/2022	01/12/2023	10%	<div></div>	Em execução	
T2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância inicial	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	M4.A1. Estruturar o serviço de segurança da informação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	CIT-DAR	Alberto Tadao Arimori	Sim	Q3	43°	01/03/2022	01/12/2023	0%	<div></div>	Previsto	
T2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância intermediária	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	M4.A1. Estruturar o serviço de segurança da informação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	CIT-DAR	Alberto Tadao Arimori	Sim	Q3	44°	01/03/2022	01/12/2023	0%	<div></div>	Previsto	
T2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Implantar anel de fibra ótica para interligação dos datacenters	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A5. Implantar nova rede corporativa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	369302022	CIT-DAR	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Sim	Q1	7°	01/02/2022	01/07/2023	20%	<div></div>	Em execução	
T2022.043	Consultas de 2° Grau	Desenvolver consultas de movimentação processual de 2° Grau	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria Judiciária	55582022	CSI-DSI	Daniel Moura	Sim	Q3	48°	08/03/2023	---	0%	<div></div>	Previsto	
T2022.046	Internet redundante no PJMA (link WAN)	Contratação de solução de link de (ENLACE) de Internet redundante	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Inexistente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	100562022	CIT-DAR	Leonardo Araújo Sousa	Sim	Q1	12°	01/03/2022	01/04/2023	20%	<div></div>	Em execução	
T2022.048	Implantação de Suporte a LGPD	Aquisição e implantação de software de gestão de ativos, de riscos aderente à LGPD.	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados	P05 Estruturar e implementar adequação à Lei Geral de Proteção de Dados.	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	M4.A1. Estruturar o serviço de segurança da informação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comitê Gestor de Proteção de Dados	91022022	DIA	Jairo Ferreira Rocha/Marcos Nava	Sim	Q2	19°	01/04/2022	A ser redefinido	---	---	Em execução	
T2022.049	Auração de Valores Pecuniários	Desenvolver sistemas para apuração de valores pecuniários	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coordenadoria de Orientação e Aprimoramento das Medidas Cautelares Penais	340642021	CSI-DSI	Victor Gerardini	Sim	Q3	37°	01/09/2021	---	10%	<div></div>	Em execução	
T2022.050	Programa MERITUS	Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Recursos Humanos	125812022	CSI-DSI	---	Não	---	---	---	---	0%	<div></div>	Previsto	
T2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA	Remoção de conexões de internet do Proxy para Firewall	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	M4.A1. Estruturar o serviço de segurança da informação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	CIT-DAR	Marcelo Renato	Sim	Q3	35°	---	---	0%	<div></div>	Previsto	
T2023.002	Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023	Aquisição e expansão da capacidade de armazenamento dos storages	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P03 Reestruturar a Tecnologia da Informação - Modernizar a Infraestrutura Tecnológica.	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Inexistente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Sim	Q3	31°	01/02/2023	01/08/2023	0%	<div></div>	Previsto	
T2023.003	Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Aquisição e substituição de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P03 Reestruturar a Tecnologia da Informação - Modernizar a Infraestrutura Tecnológica.	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Inexistente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	52385/2022	CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Sim	Q3	51°	05/10/2022	30/05/2023	40%	<div></div>	Em execução	
T2023.004	Aquisição de licenças para renovação do anti-virus	Aquisição e instalação de licenças renovadas de anti-virus nas estações de trabalho	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	M4.A1. Estruturar o serviço de segurança da informação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	26856/2022	CIT-DST	Marcos Aurelio Ferreira Nava	Sim	Q1	11°	02/06/2022	30/04/2023	20%	<div></div>	Em execução	
T2023.005	Ampliação da infraestrutura de backup do PJMA	Expansão da capacidade da infraestrutura de backup do PJMA	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P03 Reestruturar a Tecnologia da Informação - Modernizar a Infraestrutura Tecnológica.	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Inexistente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	23645/2022	CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Sim	Q1	8°	05/10/2022	30/03/2023	60%	<div></div>	Em execução	
T2023.006	Contratação do serviço de telefonia móvel do PJMA	Contratação do Serviço de Telefonia Móvel Celular	Promoção da Sustentabilidade	ODS12. Consumo e Produção Sustentáveis	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Inexistente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria Administrativa	35611/2022	CIT-DST	Antonio Luiz Melo e Silva Junior	Sim	Q3	33°	14/07/2022	30/03/2023	30%	<div></div>	Em execução	
T2023.007	Sistema Escuta	Sistema para Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação	Garantia dos direitos fundamentais	ODS5. Igualdade de Gênero	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	---	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual	405892022	CSI-DSI	---	Não	---	---	---	---	---	---	Previsto	

T12023.008	PJeCOR Tools	Extrator de Informações do PJeCOR para ajudar na elaboração de relatórios e painéis de acompanhamento	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria da Corregedoria Geral da Justiça	---	CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Não	---	---	---	---	---	---	Previsto
T12023.009	Sistema Atende	Adegações necessárias no Sistema Atende	Prevenção de litígios e Adoção de soluções consensuais para os conflitos	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coordenadoria de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	548042022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Anaijo dos Santos	Não	---	---	---	---	---	---	Previsto
T12023.010	Cálculo de Custas Finais	Melhoria para elaboração do cálculo de custas finais	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fundo Especial de Modernização e Resapealhamento do Judiciário	---	CSI-DSI	Clauber Muniz	Não	---	---	---	---	---	---	Previsto

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/fim)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspensão	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno

Sigla	Descrição
CSI-DSI	Coordenadoria de Sistemas de Informações - Divisão de Sistemas de Informações
CSI-DIAD	Coordenadoria de Sistemas de Informações - Divisão de Administração de Banco de Dados
CIT-DAR	Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações - Divisão de Administração de Redes
CIT-DST	Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações - Divisão de Serviços de TI
COMAN	Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
CAU	Coordenadoria de Atendimento ao Usuário

Nota: Plano atualizado conforme deliberado em reunião do Comitê de Gestão de TIC do mês corrente.