

PORTARIA-TJ - 52472023
Código de validação: 7127071210
(relativo ao Processo 625762023)

Aprova o Plano de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC 2024, do Poder Judiciário do Maranhão.

O **PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a Governança e o Gerenciamento da Tecnologia da Informação, permitindo o planejamento, a coordenação e o controle das ações e investimentos;

CONSIDERANDO a necessidade de direcionar os recursos humanos, administrativos e financeiros, empregados pelos segmentos do Poder Judiciário no que concerne à Tecnologia da Informação e Comunicação;

CONSIDERANDO a [Resolução nº 370, de 28 de janeiro de 2021](#), do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);

CONSIDERANDO a [Resolução-GP nº 5, de 24 de janeiro de 2022](#), do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que dispõe sobre o planejamento e a execução dos projetos e das contratações em tecnologia da informação e comunicação no Tribunal de Justiça do Maranhão.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Projetos de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC 2024 (PPTIC 2024), conforme descrito no Anexo I.

§ 1º Compete à Diretoria de Informática e Automação a coordenação, gestão e a implementação do Plano de Projetos de TIC 2024.

§ 2º Os projetos do PPTIC 2024 serão priorizados pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação com o objetivo de direcionar os recursos humanos e financeiros.

§ 3º O Plano de Projetos de TIC 2024 poderá ser alterado, com inclusão de novos projetos ou exclusão de projetos cancelados, mediante validação do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação, observada a disponibilidade de recursos humanos e financeiros necessários.

§ 4º Somente projetos de TI incluídos e priorizados no PPTIC 2024 serão objeto de



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

alocação de recursos humanos e financeiros do Judiciário.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Dê ciência. Publique-se. Cumpra-se.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

ANEXO I

Plano de Projetos de TIC 2024
PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Demandante	Obj. Estratégico PEI	Meta PDTIC 2023	Status
TI2020.37	Software de Gerenciamento de LOGs	Implantar solução de gerenciamento de LOGs	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	Em execução
TI2020.62	Telefonia IP	Implantar telefonia IP no Judiciário	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M8. Implantar serviços de telecomunicação utilizando voz sobre IP (VoIP)	Em execução
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	M9. Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	Em execução
TI2020.71	Inventário de TIC	Realizar inventário de equipamentos de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M3. Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	Em execução
TI2020.75	Implantação do Mandamus	Implantar solução de gestão de mandados	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Em execução
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores	Assessoria Jurídica da Presidência	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	Em execução
TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências	Diretoria de Informática e Automação	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	Em execução
TI2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c	Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M1. Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Em execução
TI2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	Avaliação e Melhoria da Qualidade em Auditorias	Diretoria de Auditoria	Promover a eficiência na gestão	N/A	Em execução
TI2021.021	Adequação a LGPD	Adequar sistemas e serviços a Lei Geral de Proteção aos Dados	Diretoria de Informática e Automação	Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações	Previsto



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

Identificador	Objetivo	Descrição	Órgão	Impacto	Medida	Status
TI2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Redefinir o organograma da TI para adequação as novas tecnologias e processos	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M2. Garantir a eficiência operacional da TI	Em execução
TI2021.032	Analizador de Precedentes	Módulo Analisador de Precedentes por IA em parceria com a UEMA	Diretoria de Informática e Automação	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	M9. Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	Em execução
TI2021.040	Gestão Ágil	Implantar a gestão por Scrum na Diretoria de Informática	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M12. Promover o desenvolvimento da equipe de TI	Suspensão
TI2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026	Implantar no TJMA as adequações da área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026	Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça do Maranhão	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M2. Garantir a eficiência operacional da TI	Em execução
TI2021.075	Nova infraestrutura de software básico para o PJe	Implantar nova infraestrutura Operacional Red Hat Open Shift para o sistema PJe	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M1. Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Em execução
TI2021.092	DSSP	Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico	Diretoria de Recursos Humanos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	N/A	Suspensão
TI2021.093	Sistema SIECA	Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças e Adolescentes	9ª Vara Criminal de São Luis	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	N/A	Suspensão
TI2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	Em execução
TI2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe	Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	Em execução
TI2021.105	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luís	Implantar domínio PJMA em todas as unidades do Fórum de São Luís	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura) Fomentar inovação	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) M11. Ampliar	Suspensão



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas	Corregedoria Geral de Justiça	e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	integrações do PJe com outras soluções de software	Previsto
TI2021.111	Integração PJe x BNMP	Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	Em execução
TI2021.113.2	Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN	Implantar rede de dados secundária nas comarcas	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M1. Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Em execução
TI2021.114	Fluxo PJe para Cartas Precatórias	Criar fluxo no PJe para envio e devolução de cartas precatórias	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Promover a eficiência na gestão	N/A	Homologação
TI2021.115	Arrecadação via PIX	Implementar arrecadação integrada via PIX	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Em execução
TI2022.001	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária	Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M1. Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Em execução
TI2022.003	Auditus	Módulo de Recadastramento Anual das Serventias Extrajudiciais	Corregedoria Geral de Justiça	Promover a eficiência na gestão	N/A	Suspensão
TI2022.006	Termojuris	Nova versão de interface do Temojuris	Corregedoria Geral da Justiça do MA	Promover a eficiência na gestão	N/A	Em execução
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	N/A	Previsto
TI2022.010	Sistema Performance	Integração com outros sistemas, uso de IA para GPJ	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Homologação
TI2022.012	Planus	Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Suspensão
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Previsto
		Implantar nova rede	Diretoria de	Reestruturar a Tecnologia da	M1. Garantir a Infraestrutura de	



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

TI2022.030	Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís	WIFI no Fórum de São Luís	Informática e Automação	Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	TI para atender as demandas da organização	Em execução
TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís	Implantar nova rede WIFI nas unidades da Ilha de São Luís	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	TI para atender as demandas da organização	Suspensão
TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	TI para atender as demandas da organização	Em execução
TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	TI para atender as demandas da organização	Em execução
TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	Em execução
TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	Em execução
TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Implantar anel de fibra ótica para interligação dos Datacenters	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	TI para atender as demandas da organização	Em execução
TI2022.043	Consultas de 2º Grau	Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau	Diretoria Judiciária	Promover a eficiência na gestão	N/A	Previsto
TI2022.046	Internet redundante no PJMA (link WAN)	Contratação de solução de link de (ENLACE) de Internet redundante	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	TI para atender as demandas da organização	Em execução
TI2022.048	Implantação de Suporte a LGPD	Aquisição e implantação de software de gestão de ativos, de riscos aderente à LGPD.	Comitê Gestor de Proteção de Dados	Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados	Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	Previsto
	Apuração de	Desenvolver sistemas	Coordenadoria de Orientação e			



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

TI2022.049	Valores Pecuniários	para apuração de valores pecuniários	Aprimoramento das Medidas Cautelares Penais e Execução	Promover a eficiência na gestão	N/A	Em execução
TI2022.050	Programa MERITUS	Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Em execução
TI2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA	Remoção de conexões de internet do Proxy para Firewall	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)	Em execução
TI2023.002	Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023	Aquisição e expansão da capacidade de armazenamento dos storages	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M1. Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Em execução
TI2023.003	Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Aquisição e substituição de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M1. Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Em execução
TI2023.010	Contadorias - Custas Finais	Melhoria para elaboração do cálculo de custas finais	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Homologação
TI2023.012	Sistema Gerenciamento Central de Mandados	Sistema de gerenciamento de expedientes para Central de Mandados da Comarca da Ilha de São Luís.	Central de Mandados da Comarca da Ilha	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	N/A	Em execução
TI2023.013	Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Pacote de melhorias identificadas junto à Diretoria Judiciária para adequação dos fluxos do PJe 2G	Diretoria de Informática e Automação	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	N/A	Em execução
TI2023.014	Integração Pje com o Domicílio Judicial Eletrônico	Integração do PJE ao Domicílio Judicial Eletrônico	Diretoria de Informática e Automação	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	Em execução
TI2023.015	Emissão de Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	Implantação da emissão eletrônica de certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial no âmbito do PJMA	Gabinete da Presidência	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	M9. Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	Em execução
		Implementar um	Fundo Especial de			



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

TI2023.016	Melhorias Siaferj Biênio 2022/23	conjunto de ações relativas aos sistemas SIAFERWEB Atender às determinações do CNJ, Resoluções 235/2016, 444/2022 do CNJ e Portaria 116/2022, no tocante a obrigação dos TRIBUNAIS de alimentarem o Banco Nacional de Precedentes.	Modernização e Reaparelhamento do Judiciário Comissão gestora de precedentes e núcleo de gerenciamento de precedentes e ações coletivas	Promover a eficiência na gestão Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Em execução
TI2023.018	Adequação Nugep X Bnp	Sistema de informação para registro de conflitos e práticas restaurativas Módulo dentro do sistema FROTTAS para abrigar um check list veicular a fim de substituir o uso de papel	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	N/A	Previsto
TI2023.019	Sistema Registro De Conflitos E Práticas Restaurativas	Implementar a nova parametrização do DATAJUD a ser utilizada no cálculo de variáveis e indicadores da Resolução CNJ N° 76/2009	Divisão de Transportes	Promover a eficiência na gestão	N/A	Em execução
TI2023.020	Modulo Sistema Frotas Check List Veicular	Criação de painel para disponibilizar informações solicitadas às unidades judiciais na Inspeção do CNJ - Ano de 2023.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Previsto
TI2023.024	Parametrização DATAJUD	Criação do sistema de medidas protetivas de urgências online, a fim de atender as demandas urgentes referentes a crianças e adolescentes no estado do Maranhão. Formulário de cadastro de pesquisadores e artigos para fins de participação em concursos de artigos científicos.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Previsto
TI2023.025	Painel para Inspeções CNJ	Manter evolução tecnológica do SGBD Postgresql utilizado por diversos sistemas	Coordenadoria da Infância e Juventude	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	N/A	Em execução
TI2023.027	Criança e Adolescente Vítimas de Violência	Atualizar SGBD PostgreSQL para	Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa - ESMAM	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	N/A	Em execução
TI2023.028	Sistemas de Editais - ESMAM		Diretoria de Informática e	Reestruturar a Tecnologia da Informação	M1. Garantir a Infraestrutura de TI para atender as	Previsto
TI2023.029	Atualizar SGBD PostgreSQL para					



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

	versão 15.x	de informação do TJMA, principalmente pelo sistema PJe/CNJ. Projeto para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2024-2026 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (PJMA). Solução para confecção automatizada de portarias de FÉRIAS e COMPENSAÇÃO de PLANTÃO JUDICIAL dos magistrados, visando automação de rotinas manuais repetitivas e de alta frequência, otimizando tempo, melhorando eficiência e qualidade na tramitação processual, além da mitigação de erros em função da redução de operações manuais.	Automação	(Governança, Serviços e Infraestrutura)	demandas da organização	
TI2023.030	Elaboração do PDTIC 2024-2026		Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M2. Garantir a eficiência operacional da TI	Em execução
TI2023.031	Elaboração de Portarias Automáticas (Férias e Compensação de Plantão Judicial)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação via satélite, visando prover a comunicação de dados	Corregedoria Geral da Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Previsto
TI2023.032	Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite	Conjunto de melhorias no sistema Gerador de Custas para facilitar e agilizar o pagamento de custas judiciais pelas partes e advogados. Sistema de informação para registro e acompanhamento dos atendimentos e encaminhamentos realizados pelos Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV)	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	M2. Garantir a eficiência operacional da TI	Previsto
TI2023.033	Melhorias Sistema Gerador de Custas		Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	N/A	Previsto
TI2023.034	Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV)		Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	N/A	Previsto



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

TI2023.035	Adequar Sistema Digidoc ao MoReq-Jus	Atos Infracionais (CEAV) - Resolução CNJ Nº 253 de 04/09/2018 Adequação do Sistema Administrativo DIGIDOC ao Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário - Resolução CNJ n. 522/2023	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	M1. Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Previsto
TI2023.036	Implantação do Google Meet para audiências no 1º Grau	Análise da ferramenta GOOGLE MEET para realização de audiências por videoconferência, no âmbito do 1º Grau	Diretoria de Informática e Automação	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	M1. Garantir a Infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	Previsto
TI2023.037	Dashboard Plano de Contratação Anual do PJMA	Acompanhamento da execução do Plano de Contratação Anual do TJMA e da Proposta Orçamentária 2024 - Resolução CNJ Nº 347	Diretoria Administrativa	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	M3. Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	Previsto
TI2023.038	Guia de Contratações de STIC	Guia de Contratações de Soluções de TIC contendo processos, fluxos de trabalho e procedimento de contratação para as fases de planejamento, seleção e gestão em conformidade com a Resolução CNJ Nº 468/2022.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	M3. Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	Previsto
TI2023.039	Dashboard Execução Orçamentária do PJMA	Acompanhamento da execução orçamentária, consumo e saldo dos planos internos por unidade administrativa - Resolução CNJ Nº 195/2014	Diretoria Financeira	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	M3. Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	Previsto
TI2023.040	Dashboard Gestão de Contratos do PJMA	Acompanhamento contratos do PJMA em termos de prazos, renovação, vigência contratual, contratos por setor, saldo de ata de registro de preço, etc. - Resolução CNJ Nº 347 de 13/10/2020	Diretoria Administrativa	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	M3. Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	Previsto



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

Status	Descrição
Previsto	Projeto não iniciado (com ou sem previsão de datas início/término)
Em Execução	Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação	Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído	Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspenso	Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimentos
Cancelado	Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou inoportuno

Desembargador PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 126599

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 13/12/2023 08:20 (PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA)



ANEXO I - Atualização em 02-Set-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências	Diretoria de Informática e Automação	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	20º	Em execução
TI2024.005	Painéis de acompanhamento das metas de produtividade do Prêmio CNJ de Qualidade(2024) e de acompanhamento do cumprimento do Índice de Conciliação (IC)	Desenvolvimento de painel de acompanhamento das metas referentes ao eixo produtividade do Prêmio CNJ de Qualidade (2024), bem como painel de acompanhamento do cumprimento do Índice de Conciliação (IC) referente à Meta 03 da GPJ 2024. Portaria CNJ Nº 353/2023. Período de apuração do Prêmio: 31/07/2024.	Coordenadoria de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2020.37	Software de Gerenciamento de LOGs	Implantar solução de gerenciamento de LOGs	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.8 - Implantar solução de gerenciamento Logs	---	Concluído
TI2023.024	Parametrização DATAJUD	Implementar a nova parametrização do DATAJUD a ser utilizada no cálculo de variáveis e indicadores da Resolução CNJ Nº 76/2009	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.2 - Elaborar e instituir portfólio/catálogo de Serviços de TIC	13º	Em execução
TI2020.71	Inventário de TIC	Realizar inventário de equipamentos de TIC	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	9º	Concluído
TI2020.75	Implantação do Mandamus	Implantar solução de gestão de mandados	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	29º	Em execução
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores	Assessoria Jurídica da Presidência	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	11º	Em execução
TI2022.019	Novo Serviço de Outsourcing de Impressão	Implantar novo serviço de impressão do Judiciário	Diretoria de Informática e Automação	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	Avaliação e Melhoria da Qualidade em Auditorias	Diretoria de Auditoria	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Redefinir o organograma da TI para adequação as novas tecnologias e processos	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE9 - Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	IN.OE9.1 - Reestruturar organograma da Diretoria de Informática (Fase I, II, III, IV)	24º	Em execução
TI2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c	Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2020.62	Telefonia IP	Implantar telefonia IP no Judiciário	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026	Implantar no TJMA as adequações da área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026	Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça do Maranhão	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.13 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD	23º	Em execução
TI2021.021	Adequação a LGPD	Adequar sistemas e serviços a Lei Geral de Proteção aos Dados	Diretoria de Informática e Automação	Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.14 - Criar e adotar padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD	---	Cancelado
TI2021.092	DSSP	Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico	Diretoria de Recursos Humanos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	55º	Suspensão
TI2021.093	Sistema SIECA	Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças de Adolescentes	9ª Vara Criminal de São Luis	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	56º	Suspensão
TI2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.12 - Revisar o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios de TIC (PGI, PCO, PRD)	26º	Em execução
TI2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe	Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	6º	Em execução
TI2021.105	Implantação do Domínio PJMA no Fórum de São Luis	Implantar domínio PJMA em todas as unidades do Fórum de São Luis	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído

ANEXO I - Atualização em 02-Set-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas	Corregedoria Geral de Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	21º	Previsto
TI2021.111	Integração PJe x BNMP	Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	33º	Em execução
TI2021.113.2	Redundância da rede WAN do PJMA - SDWAN	Implantar rede de dados secundária nas comarcas	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.10 - Estabelecer redundância ativo/ativo entre os Data Centers do PJMA	30º	Em execução
TI2021.032	Analizador de Precedentes	Módulo Analisador de Precedentes por IA em parceria com a UEMA	Diretoria de Informática e Automação	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	IN.OE10.3 - Desenvolver e implementar em conjunto com o Toadalab novas soluções de IA e automação	---	Concluído
TI2021.040	Gestão Ágil	Implantar a gestão por Scrum na Diretoria de Informática	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.4 - Implementar processo para Gerenciar Projeto	---	Cancelado
TI2021.075	Nova infraestrutura de software básico para o PJe	Implantar nova infra de Sistema Operacional Red Hat Open Shift para o sistema PJe	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2021.114	Fluxo PJe para Cartas Precatórias	Criar fluxo no PJe para envio e devolução de cartas precatórias	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2022.006	Termojuris	Nova versão de interface do Termojuris	Corregedoria Geral da Justiça do MA	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	7º	Em execução
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	47º	Previsto
TI2022.010	Sistema Performance	Integração com outros sistemas, uso de IA para GPJ	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	IN.OE10.3 - Desenvolver e implementar em conjunto com o Toadalab novas soluções de IA e automação	44º	Homologação
TI2022.012	Planus	Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	IN.OE3.2 - Revisar as competências técnicas dos cargos efetivos na especialidades de TIC	19º	Suspensão
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.3 - Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.	58º	Previsto
TI2021.115	Arrecadação via PIX	Implementar arrecadação integrada via PIX	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2022.001	Videoconferência no Judiciário - Entrância Intermediária	Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís	Implantar nova rede WIFI nas unidades da Ilha de São Luís	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	48º	Suspensão
TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	51º	Em execução
TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	52º	Em execução
TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	49º	Em execução
TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	50º	Em execução
TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Implantar anel de fibra ótica para interligação dos Datacenters	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.7 - Implantar anel óptico entre os Data Centers do Poder Judiciário maranhense (PJMA)	14º	Em execução
TI2022.043	Consultas de 2º Grau	Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau	Diretoria Judiciária	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	54º	Previsto

ANEXO I - Atualização em 02-Set-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2022.003	Auditus	Módulo de Recadastramento Anual das Serventias Extrajudiciais	Corregedoria Geral de Justiça	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2022.030	Nova Rede WIFI no Fórum de São Luís	Implantar nova rede WIFI no Fórum de São Luís	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2022.049	Apuração de Valores Pecuniários	Desenvolver sistemas para apuração de valores pecuniários	Coordenadoria de Orientação e Aprimoramento das Medidas Cautelares Penais e Execuçã	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	42º	Suspensão
TI2022.050	Programa MERITUS	Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	41º	Em execução
TI2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA	Remoção de conexões de internet do Proxy para Firewall	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	40º	Em execução
TI2022.046	Internet redundante no PJMA (link WAN)	Contratação de solução de link de (ENLACE) de Internet redundante	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2022.048	Implantação de Suporte a LGPD	Aquisição e implantação de software de gestão de ativos, de riscos aderente à LGPD.	Comitê Gestor de Proteção de Dados	Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.14 - Criar e adotar padrões de dados mínimos para o atendimento da LGPD	---	Cancelado
TI2023.010	Contadorias - Custas Finais	Melhoria para elaboração do cálculo de custas finais	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	34º	Suspensão
TI2023.012	Sistema Gerenciamento Central de Mandados	Sistema de gerenciamento de expedientes para Central de Mandados da Comarca da Ilha de São Luís.	Central de Mandados da Comarca da Ilha	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	17º	Suspensão
TI2023.013	Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Pacote de melhorias identificadas junto à Diretoria Judiciária para adequação dos fluxos do PJE 2G	Diretoria de Informática e Automação	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	32º	Em execução
TI2023.014	Integração Pje com o Domicílio Judicial Eletrônico	Integração do PJE ao Domicílio Judicial Eletrônico	Diretoria de Informática e Automação	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	---	Concluído
TI2023.015	Emissão de Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	Implantação da emissão eletrônica de certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial no âmbito do PJMA	Gabinete da Presidência	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2023.016	Melhorias Siaferj Biênio 2022/23	Implementar um conjunto de ações relativas aos sistemas SIAFERWEB	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	35º	Em execução
TI2023.002	Ampliação da Infraestrutura de Armazenamento 2023	Aquisição e expansão da capacidade de armazenamento dos storages	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2023.019	Sistema Registro De Conflitos E Práticas Restaurativas	Sistema de informação para registro de conflitos e práticas restaurativas	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	43º	Em execução
TI2023.020	Modulo Sistema Frotas Check List Veicular	Módulo dentro do sistema FROTTAS para abrigar um check list veicular a fim de substituir o uso de papel	Divisão de Transportes	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	31º	Em execução
TI2023.003	Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Aquisição e substituição de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	---	Concluído
TI2023.025	Painel para Inspeções CNJ	Criação de painel para disponibilizar informações solicitadas às unidades judiciais na Inspeção do CNJ - Ano de 2023.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	18º	Em execução
TI2023.027	Criança e Adolescente Vítimas de Violência	Criação do sistema de medidas protetivas de urgências online, a fim de atender as demandas urgentes referentes a crianças e adolescentes no Estado do Maranhão.	Coordenadoria da Infância e Juventude	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	10º	Homologação
TI2023.018	Adequação Nugep X Bnp	Atender às determinações do CNJ, Resoluções 235/2016, 444/2022 do CNJ e Portaria 116/2022, no tocante a obrigação dos TRIBUNAIS de alimentarem o Banco Nacional de Precedentes.	Comissão gestora de precedentes e núcleo de gerenciamento de precedentes e ações coletivas	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído

ANEXO I - Atualização em 02-Set-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2023.028	Sistemas de Editais - ESMAM	Formulário de cadastro de pesquisadores e artigos para fins de participação em concursos de artigos científicos.	Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa - ESMAM	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2023.029	Atualizar SGBD PostgreSQL para versão 15.x	Manter evolução tecnológica do SGBD PostgreSQL utilizado por diversos sistemas de informação do TJMA, principalmente pelo sistema PJe/CNJ.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE1.2 - Elaborar e instituir portfólio/catalogo de Serviços de TIC	---	Concluído
TI2023.031	Elaboração de Portarias Automáticas (Férias e Compensação de Plantão Judicial)	Solução para confecção automatizada de portarias de FÉRIAS e COMPENSAÇÃO de PLANTÃO JUDICIAL dos magistrados, visando automação de rotinas manuais repetitivas e de alta frequência, otimizando tempo, melhorando eficiência e qualidade na tramitação processual, além da mitigação de erros em função da redução de operações manuais.	Corregedoria Geral da Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	4º	Previsto
TI2023.032	Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação via satélite, visando prover a comunicação de dados	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	57º	Em execução
TI2023.033	Melhorias Sistema Gerador de Custas	Conjunto de melhorias no sistema Gerador de Custas para facilitar e agilizar o pagamento de custas judiciais pelas partes e advogados.	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2023.034	Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV)	Sistema de informação para registro e acompanhamento dos atendimentos e encaminhamentos realizados pelos Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV) - Resolução CNJ Nº 253 de 04/09/2018	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	2º	Em execução
TI2023.035	Adequar DIGIDOC ao Moreq-Jus	Adequar o Sistema Digidoc ao Moreq-Jus conforme determina a Resolução CNJ 522 de 18/09/2023.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	15º	Previsto
TI2023.036	Implantação do Google Meet para audiências	Análise da ferramenta Google Meet para realização de audiências por videoconferência, no âmbito do 1o. Grau	Diretoria de Informática e Automação	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	38º	Suspensão
TI2023.030	Elaboração do PDTIC 2024-2026	Projeto para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2024-2026 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (PJMA).	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.1 - Implementar processo para Gerenciar Plano Diretor de TIC	---	Concluído
TI2023.038	Guia de Contratações de TI	Processos, fluxos de trabalho e procedimento de contratação para as fases de planejamento, seleção e gestão em conformidade com a Resolução CNJ Nº 468/2022.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.1 - Elaborar e instituir o Guia de Contratação de TIC (planejamento, seleção e gestão de contrato)	16º	Em execução
TI2023.039	Dashboard Execução Orçamentária	Acompanhamento da execução orçamentária, consumo e saldo dos planos internos por unidade administrativa - Resolução CNJ Nº 195/2014	Diretoria Financeira	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.9 - Desenvolver painel de acompanhamento da execução orçamentária e financeira de TIC	---	Concluído
TI2023.037	Dashboard Plano de Contratações Anual	Desenvolver dashboard de fiscalização de contratos do TJMA para fins de acompanhamento dos prazos e vigência contratual, contratos por setor, saldo de ata, execução financeira das notas de empenho, etc.	Diretoria Administrativa	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.6 - Desenvolver painel de acompanhamento das contratações de TIC	---	Concluído
TI2024.001	Sistema PROTESTO ON-LINE	Sistema para automatizar os procedimentos relativos ao protesto extrajudicial de crédito decorrente de sentença condenatória transitada em julgado referentes a condenação por quantia certa ou outra obrigação convertida em pecúnia, custas judiciais, honorários de sucumbência	Corregedoria Geral da Justiça	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	25º	Em execução

ANEXO I - Atualização em 02-Set-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2024.002	Nova versão do Sistema Remoção	Refatoramento do sistema em geral, pois os casos de uso do sistema encontram-se desatualizados, as regras de negócio apresentam muita exceções no banco de dados e na aplicação, usabilidade desatualizada e, conseqüentemente, gerando muitos chamados para a Divisão de Sistemas.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	53º	Homologação
TI2023.040	Dashboard Gestão de Contratos	Acompanhamento dos prazos de renovação e vigência contratual, contratos por setor, saldo de ata de registro de preço - Resolução CNJ Nº 347 de 13/10/2020	Diretoria Administrativa	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE6.7 - Desenvolver painel de acompanhamento dos contratos de TIC	---	Concluído
TI2024.003	Integração REGESTA/SIRC-INSS	Implementar no REGESTA (Sistema de Registro Civil) uma geração de dados dos seus registros no formato utilizado do sistema SIRC (Sistema Nacional de Informações de Registro Civil).	Coordenadoria das Serventias Extrajudiciais	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.2 - Desenvolver ações no eixo de integração de canais digitais do PTD	---	Concluído
TI2024.004	Atena, módulo p/ cadastro de cirurgias plásticas reparadoras e para cadastro de vagas destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar	1) Cadastro de cirurgias plásticas reparadoras em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, quando a seqüela resulta de crime ou ato infracional, conforme as leis 11.340/2006 e 14.344/2022, por meio do termo de cooperação técnica entre o TJMA e a Fundação Instituto para o Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária (IDEAH) da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCCP). 2) Cadastro de vagas destinadas às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, nos contratos firmados entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e as empresas terceirizadas prestadoras de serviço gerais.	Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2024.006	Melhorias no Sistema CONJUD (Contadoria do Fórum)	Implantação da 3ª etapa do CONJUD cujo objetivo primordial é o incremento da produtividade, otimizando processos e garantindo um melhor desempenho nas atividades cotidianas. Exemplos: Integração direta com a instituição fornecedora dos dados de correção monetária, juros e SELIC; aumentar a velocidade de processamento, permitindo a execução de cálculos no turno matutino sem comprometer a performance do PJE com monitoramento constante da performance do CONJUD e do download de processos no PJE; necessidade de importação diária de informações relevantes do PJE como: tipo de cálculo, servidor responsável e data de encerramento; dentre outras.	Secretaria Judicial da Contadoria do Fórum	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	46º	Previsto
TI2024.008	Painel de monitoramento dos processos sobrestados e melhorias no sistema NUGEP	1) Desenvolvimento de painel de monitoramento dos processos sobrestados por precedentes judiciais (IRDRs, IACs, Recursos Repetitivos e Repercussão Geral), diretamente da base do Power BI, pois isso consta nas metas do Prêmio CNJ de Qualidade e do Planejamento de Gestão Estratégica do TJMA; 2) Implementação de ajustes e atualizações necessárias ao Sistema NUGEP. Portaria CNJ Nº 353/2023. Período de apuração do Prêmio: 31/07/2024. Projeto estratégico P.13 (Incentivar a adoção do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR e Incidente de Assunção de Competência - IAC como meios de solução de conflitos repetitivos e de grande repercussão social).	NUGEPNAC	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	1º	Previsto

ANEXO I - Atualização em 02-Set-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2024.007	Substituição de Servidores (Hardware) de Rede	Substituição dos servidores de rede que estão próximos da sua vida útil (5 anos) e com necessidade de aumento da capacidade computacional, em virtude das novas demandas e cargas de trabalho dos sistemas informatizados implantados. Aplicações: PJe 1º e 2º graus, Jurisconsult, SAPRE, Sentinela, Digidoc, Portal, MenthoRH, Backup, dentre outros.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.19 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 dos Equipamentos de Usuários de TIC	39º	Em execução
TI2024.010	Implantação De Serviço Em Nuvem (IaaS / PaaS)	Implantação de serviço em nuvem (IaaS ou PaaS) para atender recomendação do CNJ nos termos da Resolução CNJ 370/2021 para fins de incremento de pontuação no iGovTIC, com consequente progressão do nível aprimorado para excelência.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.16 - Contratar provedores de serviços em nuvem (IaaS/PaaS)	27º	Em execução
TI2024.011	Implantação de Novo Data Center na Sede do PJMA	Implementação de um avançado sistema tecnológico garantindo eficiência energética e máxima segurança. Inclui geração e distribuição ininterrupta de energia, controle de acesso, detecção e combate a incêndios, além de vigilância por câmeras.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.9 - Modernizar o Datacenter Sede com serviços de retrofit e manutenção	8º	Em execução
TI2024.009	Painel de monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026	Desenvolvimento de painel de monitoramento para fins de acompanhamento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026 - PJMA a fim de promover transparência e controle da sua execução.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.12 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano Diretor de TIC	45º	Em execução
TI2024.012	Habilitação do Serviço Minio no sistema PJe	Habilitar serviço MinIO (S3) para armazenamento dos arquivos binários do Sistema PJe, atualmente armazenados no JCR. Finalidade é prover compatibilidade do PJe com as iniciativas da Justiça 4.0, embasadas no Data Lake do CNJ. O Data Lake é um repositório que armazena um grande volume de dados de todos os sistemas do Justiça 4.0 de forma integrada e centralizada, provendo disponibilização de informações aos órgãos de Justiça. É capaz de armazenar dados em grande escala e em quaisquer formatos, além de permitir acessos simultâneos sem perda de performance. MinIO é um sistema mais robusto, contribuindo para obtenção de ganhos operacionais.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.3 - Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.	36º	Previsto
TI2024.013	Dashboard da Produtividade de Recursos Constitucionais referentes aos processos do PJe	Gestão e controle dos Recursos Constitucionais, referentes aos processos do sistema PJe. Finalidade de demonstrar e acompanhar, no dashboard (painel), informações como: controle de envio dos recursos para instância superior; recebimento, envio e distribuição dos mesmos por servidor, avaliando as suas produtividades, dentre outras informações.	Assessoria Jurídica da 1ª Vice Presidência	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído

ANEXO I - Atualização em 02-Set-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2024.014	Sistema de Avaliação Biopsicossocial	Necessidade de um sistema para avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar da deficiência, a fim de identificar e classificar o nível de deficiência de magistrados/as e servidores/as para concessão de direitos cabíveis. A avaliação biopsicossocial está prevista na Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como Resolução CNJ nº 401/2021 (diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência); RESOL-GP - 242024 (institui a avaliação biopsicossocial no PJMA). Benefício esperado: celeridade e eficiência nos processos de avaliação biopsicossocial.	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	12º	Em execução
TI2024.015	Expansão da Central De Regulação de Vagas - CRV	Expansão da operação da Central de Regulação de Vagas - CRV - para todas as comarcas deste Estado. Demanda é derivada de Projeto Piloto no Estado do Maranhão, iniciativa pioneira no País, alinhada ao CNJ, bem como ação derivada do Termo de Cooperação Técnica 31/2022 entre o CNJ, TJMA, UMF, CGJ/MA, ESMAN, GOV MA, SEAPMA. Esperado melhorias no gerenciamento das vagas do sistema carcerário do MA, bem como otimizações no sistema de justiça criminal e de execução penal.	Unidade de Monitoramento Carcerário - UMF - TJMA	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	3º	Em execução
TI2024.016	Painel de Integração dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS	Desenvolvimento de um painel integrado de BI para integração dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS, visando melhorar a governança e produtividade.	Gabinete do Corregedor Geral do Foro Extrajudicial	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	37º	Previsto
TI2024.017	Painel de indicadores da temática acessibilidade em serviços de treinamento a serem informados ao Sistema PLS-Jud (CNJ)	Necessidade de monitorar os números dos indicadores de acessibilidade em serviços de treinamento, presentes na Resolução CNJ 401/2021, a fim de informá-los no Sistema PLS-JUD (CNJ) - sistema para recebimento dos dados referentes aos Planos de Logística Sustentável dos órgãos do Poder Judiciário. Para tal demanda, faz-se necessária a adequação do Sistema Tutor para prover uma melhor extração de dados do Sistema MenthORH e para os cálculos dos indicadores em questão. Resolução 401/2021 CNJ. Projeto Estratégico S.10 - Implantar e gerir a política de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência aos serviços do PJMA.	Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência.	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	5º	Previsto
TI2024.018	Instalação do software livre TAINACAN para a gestão e difusão do acervo	ferramenta Tainacan para gestão e difusão do acervo do Museu a fim de modernizar e aprimorar a gestão dos acervos culturais, alinhando-se às melhores práticas de preservação e acessibilidade digital	Coordenadoria de Gestão da Memória e Biblioteca	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	28º	Previsto
TI2024.019	Adaptação do MAGISTRATUS para o 2º grau na distribuição do plantão	Consiste na adaptação do MAGISTRATUS para atuar na gestão da escolha do desembargador plantonista. Atualmente, o sistema que executa a gestão da distribuição dos juizes auxiliares, bem como a substituição dos titulares pelos mesmos, durante o período de afastamento.	Gabinete da Vice-Presidência	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	22º	Previsto

ANEXO I - Atualização em 02-Set-2024

Plano de Projetos de TIC 2024 (PPTIC)

PPTIC 2024

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
------	---------	-----------	------------------	----------------------	----------------	------------------	---------	--------

Histórico de Mudanças	
Data CGovTIC	Descrição
19-Dez-2023	Inclusão dos projetos TI2024.001, TI2024.002, TI2024.003; Cancelamento do projeto TI2021.021 Remanejamento do projeto TI2022.019 do PPTIC 2023 para 2024
19-fev.-2024	Inclusão do projeto TI2024.004;
29-abr.-2024	Inclusão dos projetos: TI2024.005, TI2024.006, TI2024.008, TI2024.007, TI2024.010, TI2024.011 e TI2024.009 Cancelamento dos projetos: TI2021.040 E TI2022.048
14-jun.-2024	Inclusão dos projetos: TI2024.012, TI2024.013, TI2024.014 e TI2024.015
5-ago.-2024	Inclusão dos projetos: TI2024.016 e TI2024.017
2-set.-2024	Inclusão dos projetos: TI2024.018 e TI2024.019