

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

PORTARIA-GP Nº 1602, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

Código de validação: C6BDED30FE
PORTARIA-GP - 16022024
(relativo ao Processo 813332024)

Aprova o Plano de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação – PPTIC do Poder Judiciário do Estado do Maranhão para o exercício de 2025.

O **PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a Governança e o Gerenciamento da Tecnologia da Informação, permitindo o planejamento, a coordenação e o controle das ações e investimentos;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a convergência dos recursos humanos, administrativos e financeiros, empregados pelos segmentos do Poder Judiciário no que concerne à Tecnologia da Informação e Comunicação;

CONSIDERANDO a [Resolução nº 370, de 28 de janeiro de 2021](#), do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);

CONSIDERANDO a [Resolução-GP nº 5, de 24 de janeiro de 2022](#), do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que dispõe sobre o planejamento e a execução dos projetos e das contratações em tecnologia da informação e comunicação no Tribunal de Justiça do Maranhão.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação – PPTIC – do Poder Judiciário do Estado do Maranhão para o exercício de 2025, na forma do **Anexo Único** desta portaria.

Art. 2º Os projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) previstos para o exercício de 2025 foram analisados e aprovados pelo Comitê de Gestão de TIC e pelo Comitê de Governança de TIC, conforme registrado nas atas [ATA-DTIC - 352024](#) e [ATA-GabDesJMGN - 62024](#), respectivamente, em conformidade com as competências estabelecidas nos artigos 7º, inciso II, e 8º, inciso VII, da [Resolução nº 370, de 28 de janeiro de 2021](#).

Art. 3º Compete à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) coordenar, gerenciar e implementar o Plano de Projetos de TIC 2025, além de prestar



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

contas da execução dos projetos ao Comitê de Governança de TIC.

Art. 4º O Plano de Projetos de TIC 2025 poderá ser alterado ao longo do exercício, com a inclusão de novos projetos ou cancelamento de projetos existentes, mediante deliberação do Comitê de Governança de TIC, observada a disponibilidade de recursos humanos e orçamentários.

§ 1º As demandas de projetos não previstas no Plano de Projetos de TIC 2025 devem ser submetidas à aprovação e priorização do Comitê de Governança de TIC para fins de inclusão no referido plano.

§ 2º Somente os projetos incluídos e priorizados no Plano de Projetos de TIC 2025 serão executados pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

Anexo Único
Plano de Projetos de TIC 2025

Código	Nome do Projeto	Descrição	Demandante	Objetivo PEI	Objetivo PDTIC	Prioridade	Status
TI2023.034	Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV)	Sistema de informação para registro e acompanhamento dos atendimentos e encaminhamentos realizados pelos Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV) - Resolução CNJ N° 253 de 04/09/2018	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	1°	Em execução
TI2023.031	Elaboração de Portarias Automáticas (Férias e Compensação de Plantão Judicial)	Solução para confecção automatizada de portarias de FÉRIAS e COMPENSAÇÃO de PLANTÃO JUDICIAL dos magistrados, visando automação de rotinas manuais repetitivas e de alta frequência, otimizando tempo, melhorando eficiência e qualidade na tramitação processual, além da mitigação de erros em função da redução de operações manuais.	Corregedoria Geral da Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	2°	Suspensão
TI2024.017	Painel de indicadores da temática acessibilidade em serviços de treinamento a serem informados ao Sistema PLS-Jud (CNJ)	Necessidade de monitorar os números dos indicadores de acessibilidade em serviços de treinamento, presentes na Resolução CNJ 401/2021, a fim de informá-los no Sistema PLS-JUD (CNJ) - sistema para recebimento dos dados referentes aos Planos de Logística Sustentável dos órgãos do Poder Judiciário. Para tal demanda, faz-se necessária a adequação do Sistema Tutor para prover uma melhor extração de dados do Sistema MenthORH e para os cálculos dos indicadores em questão. Resolução 401/2021 CNJ. Projeto Estratégico S.10 - Implantar e gerir a política de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência aos serviços do PJMA.	Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência.	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	3°	Previsto
TI2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe	Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	4°	Em execução
TI2022.006	Temojuris	Nova versão de interface do Temojuris	Corregedoria Geral da Justiça do MA	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	5°	Em execução
TI2024.011	Implantação de Novo Data Center na Sede do PJMA	Implementação de um avançado sistema tecnológico garantindo eficiência energética e máxima segurança. Inclui geração e distribuição ininterrupta de energia, controle de acesso, detecção e combate a incêndios, além de vigilância por câmeras.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	6°	Em execução
TI2023.027	Criança e Adolescente Vítimas de Violência	Criação do sistema de medidas protetivas de urgências online, a fim de atender as demandas urgentes referentes a crianças e adolescentes no estado do Maranhão.	Coordenadoria da Infância e Juventude	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	7°	Homologação



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

		Maranhão.					
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores	Assessoria Jurídica da Presidência	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	8º	Em execução
TI2024.014	Sistema de Avaliação Biopsicossocial	Necessidade de um sistema para avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar da deficiência, a fim de identificar e classificar o nível de deficiência de magistrados/as e servidores/as para concessão de direitos cabíveis. A avaliação biopsicossocial está prevista na Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como Resolução CNJ nº 401/2021 (diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência); RESOL-GP - 242024 (institui a avaliação biopsicossocial no PJMA). Benefício esperado: celeridade e eficiência nos processos de avaliação biopsicossocial.	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	9º	Em execução
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	10º	Suspensão
TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Implantar anel de fibra ótica para interligação dos Datacenters	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	11º	Em execução
TI2023.035	Adequar DIGIDOC ao Moreq-Jus	Adequar o Sistema Digidoc ao Moreq-Jus conforme determina a Resolução CNJ 522 de 18/09/2023.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	12º	Previsto
TI2024.020	Automatização de processos para gestão de contratos	Solução para automatizar procedimentos relativos à produção de contratos e suas devidas portarias. Atualmente, esses procedimentos são realizados de forma manual e parcialmente manual, usando informações do SCO e do Digidoc. A proposta para automação ocorrerá com a geração automática dos documentos, ou de parte deles, através da integração entre os dois sistemas, a fim de otimizar a sua preparação, reduzindo margem de erro e tempo de processamento. Informações	Coordenadoria de Gestão de Contratos	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	13º	Previsto
TI2023.038	Guia de Contratações de TI	Processos, fluxos de trabalho e procedimento de contratação para as fases de planejamento, seleção e gestão em conformidade com a Resolução CNJ Nº 468/2022.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	14º	Suspensão
TI2023.025	Painel para Inspeções CNJ	Criação de painel para disponibilizar informações solicitadas às unidades judiciais na Inspeção do CNJ - Ano de 2023.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	15º	Em execução
TI2022.012	Planus	Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder	OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências das	16º	Suspensão



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

				Judiciário do Maranhão	Competências dos Colaboradores		
TI2020.130	Integração PJe com e-Carfa	Integrar o sistema PJe com o e-Carfa para envio de correspondências	Diretoria de Informática e Automação	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	17º	Em execução
TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas	Corregedoria Geral de Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	18º	Previsto
TI2024.019	Adaptação do MAGISTRATUS para o 2º grau na distribuição do plantão	Consiste na adaptação do MAGISTRATUS para atuar na gestão da escolha do desembargador plantonista. Atualmente, o sistema que executa a gestão da distribuição dos juizes auxiliares, bem como a substituição dos titulares pelos mesmos, durante o período de afastamento.	Gabinete da Vice-Presidência	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	19º	Previsto
TI2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026	Implantar no TJMA as adequações da área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026	Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça do Maranhão	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	20º	Em execução
TI2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Redefinir o organograma da TI para adequação as novas tecnologias e processos	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE9 - Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	21º	Em execução
TI2024.001	Sistema PROTESTO ON-LINE	Sistema para automatizar os procedimentos relativos ao protesto extrajudicial de crédito decorrente de sentença condenatória transitada em julgado referentes a condenação por quantia certa ou outra obrigação convertida em pecúnia, custas judiciais, honorários de sucumbência	Corregedoria Geral da Justiça	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	22º	Em execução
TI2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	23º	Em execução
TI2024.010	Implantação De Serviço Em Nuvem (IaaS / PaaS)	Implantação de serviço em nuvem (IaaS ou PaaS) para atender recomendação do CNJ nos termos da Resolução CNJ 370/2021 para fins de incremento de pontuação no iGovTIC, com consequente progressão do nível aprimorado para excelência.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	24º	Em execução
TI2024.018	Instalação do software livre TAINACAN para a gestão e difusão do acervo	ferramenta Tainacan para gestão e difusão do acervo do Museu a fim de modernizar e aprimorar a gestão dos acervos culturais, alinhando-se às melhores práticas de preservação e acessibilidade digital	Coordenadoria de Gestão da Memória e Biblioteca	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	25º	Suspensão
TI2023.020	Modulo Sistema Frotas Check List Veicular	Módulo dentro do sistema FROTAS para abrigar um check list veicular a fim de substituir o uso de papel	Divisão de Transportes	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	26º	Em execução
TI2023.013	Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Pacote de melhorias identificadas junto à Diretoria Judiciária para adequação dos fluxos do PJe 2G	Diretoria de Informática e Automação	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	27º	Em execução
		Integrar o sistema PJe com o	Coordenadoria do	Fomentar inovação e agilidade no	OKR.OE2 - Promover a	---	Em



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

T12021.111	Integração PJe x BNMP	Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP	Processo Judicial Eletrônico	Promover a eficiência no Poder Judiciário do Maranhão	Promover a Transformação Digital	28º	Em execução
T12023.010	Contadorias - Custas Finais	Melhoria para elaboração do cálculo de custas finais	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	29º	Suspensão
T12023.016	Melhorias Siaferj Biênio 2022/23	Implementar um conjunto de ações relativas aos sistemas SIAFERWEB	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	30º	Em execução
T12024.012	Habilitação do Serviço Minio no sistema PJe	Habilitar serviço MinIO (S3) para armazenamento dos arquivos binários do Sistema PJE, atualmente armazenados no JCR. Finalidade é prover compatibilidade do PJE com as iniciativas da Justiça 4.0, embasadas no Data Lake do CNJ. O Data Lake é um repositório que armazena um grande volume de dados de todos os sistemas do Justiça 4.0 de forma integrada e centralizada, provendo disponibilização de informações aos órgãos de Justiça. É capaz de armazenar dados em grande escala e em quaisquer formatos, além de permitir acessos simultâneos sem perda de performance. MinIO é um sistema mais robusto, contribuindo para obtenção de ganhos operacionais.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	31º	Previsto
T12024.016	Painel de Integração dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS	Desenvolvimento de um painel integrado de BI para integração dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS, visando melhorar a governança e produtividade.	Gabinete do Corregedor Geral do Foro Extrajudicial	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	32º	Previsto
T12023.036	Implantação do Google Meet para audiências	Análise da ferramenta Google Meet para realização de audiências por videoconferência, no âmbito do 1o. Grau	Diretoria de Informática e Automação	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	33º	Suspensão
T12024.007	Substituição de Servidores (Hardware) de Rede	Substituição dos servidores de rede que estão próximos da sua vida útil (5 anos) e com necessidade de aumento da capacidade computacional, em virtude das novas demandas e cargas de trabalho dos sistemas informatizados implantados. Aplicações: PJe 1º e 2º graus, Jurisconsult, SAPRE, Sentinela, Digidoc, Portal, MenthoRH, Backup, dentre outros.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	34º	Em execução
T12023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA	Remoção de conexões de internet do Proxy para Firewall	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	35º	Em execução
T12022.050	Programa MERITUS	Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	36º	Em execução
T12022.049	Apuração de Valores Pecuniários	Desenvolver sistemas para apuração de valores pecuniários	Coordenadoria de Orientação e Aprimoramento das Medidas Cautelares Penais e Executivas	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	37º	Suspensão



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

TI2023.019	Sistema Registro De Conflitos E Práticas Restaurativas	Sistema de informação para registro de conflitos e práticas restaurativas	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	38º	Suspensão
TI2022.010	Sistema Performance	Integração com outros sistemas, uso de IA para GPJ	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	39º	Homologação
TI2024.009	Painel de monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026	Desenvolvimento de painel de monitoramento para fins de acompanhamento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026 - PJMA a fim de promover transparência e controle da sua execução.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	40º	Suspensão
TI2024.006	Melhorias no Sistema CONJUD (Contadoria do Fórum)	Implantação da 3ª etapa do CONJUD cujo objetivo primordial é o incremento da produtividade, otimizando processos e garantindo um melhor desempenho nas atividades cotidianas. Exemplos: Integração direta com a instituição fornecedora dos dados de correção monetária, juros e SELIC; aumentar a velocidade de processamento, permitindo a execução de cálculos no turno matutino sem comprometer a performance do PJE com monitoramento constante da performance do CONJUD e do download de processos no PJE; necessidade de importação diária de informações relevantes do PJE como: tipo de cálculo, servidor responsável e data de encerramento; dentre outras.	Secretaria Judicial da Contadoria do Fórum	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	41º	Em execução
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	42º	Previsto
TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luís	Implantar nova rede WIFI nas unidades da Ilha de São Luís	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	43º	Suspensão
				Infraestrutura)			
TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	44º	Em execução
TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	45º	Em execução
TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	46º	Em execução
TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância	Diretoria de Informática e	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e	47º	Em execução



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

	Entrancia intermediaria	intermediária	Automação	(Governança, Serviços e Infraestrutura)	Soluções Corporativas		execução
TI2024.002	Nova versão do Sistema Remoção	Refatoramento do sistema em geral, pois os casos de uso do sistema encontram-se desatualizados, as regras de negócio apresentam muita exceções no banco de dados e na aplicação, usabilidade desatualizada e, consequentemente, gerando muitos chamados para a Divisão de Sistemas.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	48°	Homologação
TI2022.043	Consultas de 2º Grau	Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau	Diretoria Judiciária	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	49°	Previsto
TI2021.092	DSSP	Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico	Diretoria de Recursos Humanos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	50°	Suspensão
TI2021.093	Sistema SIECA	Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças de Adolescentes	9ª Vara Criminal de São Luis	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	51°	Suspensão
TI2023.032	Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação via satélite, visando prover a comunicação de dados	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	52°	Em execução
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	53°	Previsto

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10 de dezembro de 2024.

Desembargador JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 140558

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 10/12/2024 15:40 (JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO)



ANEXO I - Atualização em 27-Jan-2025

Plano de Projetos de TIC 2025 (PPTIC)

PPTIC 2025

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2020.130	Integração PJe com e-Carta	Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências	Diretoria de Informática e Automação	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	17º	Em execução
TI2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Implantar novo sistema pesquisa de jurisprudência	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.2 - Elaborar e instituir portfólio/catálogo de Serviços de TIC	10º	Suspensão
TI2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores	Assessoria Jurídica da Presidência	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	8º	Em execução
TI2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Redefinir o organograma da TI para adequação as novas tecnologias e processos	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE9 - Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	IN.OE9.1 - Reestruturar organograma da Diretoria de Informática (Fase I, II, III, IV)	21º	Em execução
TI2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026	Implantar no TJMA as adequações da área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026	Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça do Maranhão	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE5.13 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD	20º	Em execução
TI2021.092	DSSP	Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico	Diretoria de Recursos Humanos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	47º	Suspensão
TI2021.093	Sistema SIECA	Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças de Adolescentes	9ª Vara Criminal de São Luis	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	48º	Suspensão
TI2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética	Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE7 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	IN.OE7.12 - Revisar o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios de TIC (PGI, PCO, PRD)	23º	Em execução
TI2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe	Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	4º	Em execução
TI2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas	Corregedoria Geral de Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	18º	Previsto
TI2021.111	Integração PJe x BNMP	Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP	Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE2.3 - Desenvolver ações no eixo de interoperabilidade de sistemas do PTD	28º	Em execução
TI2022.006	Termojuris	Nova versão de interface do Temojuris	Corregedoria Geral da Justiça do MA	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	5º	Em execução
TI2022.009	Simulador de Emolumentos	Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	40º	Previsto
TI2022.010	Sistema Performance	Integração com outros sistemas, uso de IA para GPJ	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	IN.OE10.3 - Desenvolver e implementar em conjunto com o ToadaLab novas soluções de IA e automação	37º	Homologação
TI2022.012	Planus	Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	IN.OE3.2 - Revisar as competências técnicas dos cargos efetivos na especialidades de TIC	16º	Suspensão
TI2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.3 - Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.	50º	Previsto
TI2022.031	Nova Rede WIFI na Ilha de São Luis	Implantar nova rede WIFI nas unidades da Ilha de São Luis	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	41º	Suspensão
TI2022.032	Nova Rede WIFI na Entrância Inicial	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	43º	Em execução
TI2022.033	Nova Rede WIFI na Entrância Intermediária	Implantar nova rede WIFI nas unidades da entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	44º	Em execução
TI2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Implantar anel de fibra ótica para interligação dos Datacenters	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	11º	Em execução
TI2022.043	Consultas de 2º Grau	Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau	Diretoria Judiciária	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	46º	Previsto
TI2022.049	Apuração de Valores Pecuniários	Desenvolver sistemas para apuração de valores pecuniários	Coordenadoria de Orientação e Aprimoramento das Medidas Cautelares Penais e Execuçã	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE8.7 - Implantar anel óptico entre os Data Centers do Poder Judiciário maranhense (PJMA)	35º	Suspensão

ANEXO I - Atualização em 27-Jan-2025

Plano de Projetos de TIC 2025 (PPTIC)

PPTIC 2025

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2022.050	Programa MERITUS	Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS	Diretoria de Recursos Humanos	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	34º	Em execução
TI2023.010	Contadorias - Custas Finais	Melhoria para elaboração do cálculo de custas finais	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	29º	Suspensão
TI2023.013	Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Pacote de melhorias identificadas junto à Diretoria Judiciária para adequação dos fluxos do PJe 2G	Diretoria de Informática e Automação	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	27º	Em execução
TI2023.016	Melhorias Siaferj Biênio 2022/23	Implementar um conjunto de ações relativas aos sistemas SIAFERWEB	Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	30º	Em execução
TI2023.019	Sistema Registro De Conflitos E Práticas Restaurativas	Sistema de informação para registro de conflitos e práticas restaurativas	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	36º	Suspensão
TI2023.020	Modulo Sistema Frotas Check List Veicular	Módulo dentro do sistema FROTTAS para abrigar um check list veicular a fim de substituir o uso de papel	Divisão de Transportes	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	26º	Em execução
TI2023.025	Painel para Inspeções CNJ	Criação de painel para disponibilizar informações solicitadas às unidades judiciais na Inspeção do CNJ - Ano de 2023	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	15º	Em execução
TI2023.027	Criança e Adolescente Vítimas de Violência	Criação do sistema de medidas protetivas de urgências online, a fim de atender as demandas urgentes referentes a crianças e adolescentes no estado do Maranhão.	Coordenadoria da Infância e Juventude	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	7º	Homologação
TI2023.031	Elaboração de Portarias Automáticas (Férias e Compensação de Plantão Judicial)	Solução para confecção automatizada de portarias de FÉRIAS e COMPENSAÇÃO de PLANTÃO JUDICIAL dos magistrados, visando automação de rotinas manuais repetitivas e de alta frequência, otimizando tempo, melhorando eficiência e qualidade na tramitação processual, além da mitigação de erros em função da redução de operações manuais.	Corregedoria Geral da Justiça	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	2º	Suspensão
TI2023.032	Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação via satélite, visando prover a comunicação de dados	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	49º	Em execução
TI2023.034	Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV)	Sistema de informação para registro e acompanhamento dos atendimentos e encaminhamentos realizados pelos Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV) ON-LINE	Gabinete da Desembargadora Sônia Amaral	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	1º	Em execução
TI2023.035	Adequar DIGIDOC ao Moreq-Jus	Adequar o Sistema Digidoc ao Moreq-Jus conforme determina a Resolução CNJ 522 de 18/09/2023.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	12º	Previsto
TI2023.036	Implantação do Google Meet para audiências	Análise da ferramenta Google Meet para realização de audiências por videoconferência, no âmbito do 1o. Grau	Diretoria de Informática e Automação	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	33º	Suspensão
TI2023.038	Guia de Contratações de TI	Processos, fluxos de trabalho e procedimento de contratação para as fases de planejamento, seleção e gestão em conformidade com a Resolução CNJ Nº 468/2022.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE6 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	14º	Em execução
TI2024.001	Sistema PROTESTO ON-LINE	Sistema para automatizar os procedimentos relativos ao protesto extrajudicial de crédito decorrente de sentença condenatória transitada em julgado referentes a condenação por quantia certa ou outra obrigação convertida em pecúnia, custas judiciais, honorários de sucumbência	Corregedoria Geral da Justiça	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	22º	Em execução

ANEXO I - Atualização em 27-Jan-2025

Plano de Projetos de TIC 2025 (PPTIC)

PPTIC 2025

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
Ti2024.002	Nova versão do Sistema Remoção	Refatoramento do sistema em geral, pois os casos de uso do sistema encontram-se desatualizados, as regras de negócio apresentam muita exceções no banco de dados e na aplicação, usabilidade desatualizada e, conseqüentemente, gerando muitos chamados para a Divisão de Sistemas.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE8.11 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 da Infraestrutura de TIC	45º	Homologação
Ti2024.006	Melhorias no Sistema CONJUD (Contadoria do Fórum)	Implantação da 3ª etapa do CONJUD cujo objetivo primordial é o incremento da produtividade, otimizando processos e garantindo um melhor desempenho nas atividades cotidianas. Exemplos: Integração direta com a instituição fornecedora dos dados de correção monetária, juros e SELIC; aumentar a velocidade de processamento, permitindo a execução de cálculos no turno matutino sem comprometer a performance do PJE com monitoramento constante da performance do CONJUD e do download de processos no PJE; necessidade de importação diária de informações relevantes do PJE como: tipo de cálculo, servidor responsável e data de encerramento; dentre outras.	Secretaria Judicial da Contadoria do Fórum	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE6.1 - Elaborar e instituir o Guia de Contratação de TIC (planejamento, seleção e gestão de contrato)	39º	Em execução
Ti2024.010	Implantação De Serviço Em Nuvem (IaaS / PaaS)	Implantação de serviço em nuvem (IaaS ou PaaS) para atender recomendação do CNJ nos termos da Resolução CNJ 370/2021 para fins de incremento de pontuação no iGovTIC, com consequente progressão do nível aprimorado para excelência.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	24º	Em execução
Ti2024.011	Implantação de Novo Data Center na Sede do PJMA	Implementação de um avançado sistema tecnológico garantindo eficiência energética e máxima segurança. Inclui geração e distribuição ininterrupta de energia, controle de acesso, detecção e combate a incêndios, além de vigilância por câmeras.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	6º	Em execução
Ti2024.009	Painel de monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026	Desenvolvimento de painel de monitoramento para fins de acompanhamento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2024-2026 - PJMA a fim de promover transparência e controle da sua execução.	Diretoria de Informática e Automação	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	38º	Suspensão
Ti2024.012	Habilitação do Serviço Minio no sistema PJe	Habilitar serviço MinIO (S3) para armazenamento dos arquivos binários do Sistema PJE, atualmente armazenados no JCR. Finalidade é prover compatibilidade do PJE com as iniciativas da Justiça 4.0, embasadas no Data Lake do CNJ. O Data Lake é um repositório que armazena um grande volume de dados de todos os sistemas do Justiça 4.0 de forma integrada e centralizada, provendo disponibilização de informações aos órgãos de Justiça. É capaz de armazenar dados em grande escala e em quaisquer formatos, além de permitir acessos simultâneos sem perda de performance. MinIO é um sistema mais robusto, contribuindo para obtenção de ganhos operacionais.	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE8.19 - Elaborar e implementar Programa de Modernização 2024-2026 dos Equipamentos de Usuários de TIC	31º	Previsto
Ti2024.016	Painel de Integração dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS	Desenvolvimento de um painel integrado de BI para integração dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS, visando melhorar a governança e produtividade.	Gabinete do Corregedor Geral do Foro Extrajudicial	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE8.16 - Contratar provedores de serviços em nuvem (IaaS/PaaS)	32º	Previsto

ANEXO I - Atualização em 27-Jan-2025

Plano de Projetos de TIC 2025 (PPTIC)

PPTIC 2025

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2024.017	Painel de indicadores da temática acessibilidade em serviços de treinamento a serem informados ao Sistema PLS-Jud (CNJ)	Necessidade de monitorar os números dos indicadores de acessibilidade em serviços de treinamento, presentes na Resolução CNJ 401/2021, a fim de informá-los no Sistema PLS-JUD (CNJ) - sistema para recebimento dos dados referentes aos Planos de Logística Sustentável dos órgãos do Poder Judiciário. Para tal demanda, faz-se necessária a adequação do Sistema Tutor para prover uma melhor extração de dados do Sistema MenthoRH e para os cálculos dos indicadores em questão. Resolução 401/2021 CNJ. Projeto Estratégico S.10 - Implantar e gerir a política de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência aos serviços do PJMA.	Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência.	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE8.9 - Modernizar o Datacenter Sede com serviços de retrofit e manutenção	3º	Previsto
TI2024.018	Instalação do software livre TAINACAN para a gestão e difusão do acervo	ferramenta Tainacan para gestão e difusão do acervo do Museu a fim de modernizar e aprimorar a gestão dos acervos culturais, alinhando-se às melhores práticas de preservação e acessibilidade digital	Coordenadoria de Gestão da Memória e Biblioteca	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação	OKR.OE2 - Promover a Transformação Digital	IN.OE5.12 - Desenvolver painel de acompanhamento do Plano Diretor de TIC	25º	Previsto
TI2024.019	Adaptação do MAGISTRATUS para o 2º grau na distribuição do plantão	Consiste na adaptação do MAGISTRATUS para atuar na gestão da escolha do desembargador plantonista. Atualmente, o sistema que executa a gestão da distribuição dos juizes auxiliares, bem como a substituição dos titulares pelos mesmos, durante o período de afastamento.	Gabinete da Vice-Presidência	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE8.3 - Implementar repositório de binários em MinIO em substituição ao JCR.	19º	Em execução
TI2024.020	Automatização de processos para gestão de contratos	Solução para automatizar procedimentos relativos à produção de contratos e suas devidas portarias. Atualmente, esses procedimentos são realizados de forma manual e parcialmente manual, usando informações do SCO e do Digidoc. A proposta para automação ocorrerá com a geração automática dos documentos, ou de parte deles, através da integração entre os dois sistemas, a fim de otimizar a sua preparação, reduzindo margem de erro e tempo de processamento. Informações	Coordenadoria de Gestão de Contratos	Promover a eficiência na gestão	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	13º	Previsto
TI2025.001	Estudo comparativo entre o ChatGPT e o Gemini	Elaboração de estudo comparativo (ChatGPT e Gemini),	Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA)	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	OKR.OE10 - Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	N/A	---	Concluído
TI2022.034	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Inicial	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância inicial	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2022.035	Implantação do Domínio PJMA na Entrância Intermediária	Implantar domínio PJMA em todas as unidades de entrância intermediária	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE2.1 - Desenvolver ações no eixo de transformação digital de serviços do PTD	---	Concluído
TI2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PJMA	Remoção de conexões de internet do Proxy para Firewall	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído
TI2024.007	Substituição de Servidores (Hardware) de Rede	Substituição dos servidores de rede que estão próximos da sua vida útil (5 anos) e com necessidade de aumento da capacidade computacional, em virtude das novas demandas e cargas de trabalho dos sistemas informatizados implantados. Aplicações: P Je 1º e 2º graus, Jurisconsult, SAPRE, Sentinela, Digidoc, Portal, MenthoRH, Backup, dentre outros.	Diretoria de Informática e Automação	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	OKR.OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	IN.OE1.12 - Melhorias nos sistemas administrativos e judiciais	---	Concluído

ANEXO I - Atualização em 27-Jan-2025

Plano de Projetos de TIC 2025 (PPTIC)

PPTIC 2025

ID #	Projeto	Descrição	Unid. Demandante	Obj. Estratégico PEI	Objetivo PDTIC	Iniciativa PDTIC	Ranking	Status
TI2024.014	Sistema de Avaliação Biopsicossocial	Necessidade de um sistema para avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar da deficiência, a fim de identificar e classificar o nível de deficiência de magistrados/as e servidores/as para concessão de direitos cabíveis. A avaliação biopsicossocial está prevista na Lei nº 13.146 /2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como Resolução CNJ nº 401/2021 (diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência); RESOL-GP - 242024 (institui a avaliação biopsicossocial no PJMA). Benefício esperado: celeridade e eficiência nos processos de avaliação biopsicossocial.	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	OKR.OE1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	N/A	---	Concluído

Histórico de Mudanças

Data	CGovTIC	Descrição
15-dez-2024		Inclusão do projeto: TI2025.001