

Plano de Projetos de TIC 2023 (PPTIC)

Dezembro 2023

Identificação		Alinhamento Estratégico										Eixos de Gestão (GRIT)				Unidade Demandante				Unidade Gestora				Priorização (CGovTIC)					Prazos e Status		
ID #	Projeto	Descrição	Projeto Novo Incluído no mês?	Macrodescrição CNJ	Agenda 2030 ODS	Obj. Estratégico PEI	Proj. Estratégico EGP	Ação PD	Meto PD/IC	Ação PD/IC	Governança	Resiliência	Integridade	Transparência	Unid. Demandante	Dígitoc	Unid. Gestora	Líder do Projeto	Priorizado?	Quadrante	Ranking	Complex.	Impacto	Início	Término	% Progr.	Barras de Progresso	Status			
Ti2020.129	Integração PJe com consumidor.gov	Integrar o sistema PJe com a plataforma consumidor.gov	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ					Conselho de Superioridade dos Juizados Especiais	24322020	CSI-DSI	Francisco De Araújo Costa	Não	---	---	---	---	01/02/2022	31/03/2023	100%	<div style="width: 100%;"></div>	Concluído			
Ti2020.130	Integração PJe com e-Carta	Integrar o sistema PJe com o e-Carta para envio de correspondências	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ					Diretoria de Informática e Automação	24323020	CSI-DSI	Rbamar Louira Do Carmo	Sim	Q1	28*	1,70	2,10	01/05/2022	30/04/2024	50%	<div style="width: 50%;"></div>	Em execução			
Ti2020.143	Atualizar SGBD Oracle para versão 12c	Atualizar o banco de dados Oracle para a versão 12c	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	N/A					Diretoria de Informática e Automação	16886/2023	CSI-DSI	Jose Isaac Carvalho Costa Junior	Sim	Q1	25*	1,40	2,10	14/12/2022	---	80%	<div style="width: 80%;"></div>	Em execução			
Ti2020.144	Planejamento Anual de Contratações - FADLOG	Implantar solução de sistemas para planejamento anual de contratações	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Organizamental e Financeira	ODS12: Consumo e Produção Sustentáveis	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira	N/A	Não	N/A	N/A					Diretoria Administrativa	16810201	CSI-DSI	---	Não	---	---	---	---	---	0%	<div style="width: 0%;"></div>	Cancelado				
Ti2020.37	Software de Gerenciamento de LOGs	Implantar solução de gerenciamento de LOGs	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Automação	M4.A2. Estruturar o serviço de monitoramento					Diretoria de Informática e Automação	---	CIT-DAR	Luthero Rebes, Fernando	Sim	Q1	4*	1,70	2,70	01/03/2022	30/03/2024	50%	<div style="width: 50%;"></div>	Em execução			
Ti2020.51	Novo Datacenter	Adquirir novo centro de processamento de dados para o Judiciário	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A7. Implantar novo Datacenter					Diretoria de Informática e Automação	23000202	CIT-DST	Claudio Henrique Camargo Sampaio	Não	---	---	---	---	01/07/2020	31/05/2023	100%	<div style="width: 100%;"></div>	Concluído			
Ti2020.60	Plataforma Nacional de Estatísticas	Integrar sistemas do TJ com a Plataforma de Estatísticas do CNJ	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17: Parceria e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A					---	26564202	CSI-DSI	---	Não	---	---	---	---	---	0%	<div style="width: 0%;"></div>	Cancelado				
Ti2020.62	Telefonia IP	Implantar telefonia IP no Judiciário	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M8. Implantar serviços de telecomunicação utilizando voz sobre IP (VoIP)	M8.A1. Implantar VoIP em todas as unidades					Diretoria de Informática e Automação	15639201	CIT-DST	Carlos Henrique Oliveira Silva	Sim	Q2	42*	2,40	2,10	01/03/2021	29/03/2024	95%	<div style="width: 95%;"></div>	Em execução			
Ti2020.65	Pesquisa de Jurisprudência	Implantar novo sistema para pesquisa jurisprudencial	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	N/A	Não	M9. Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	M9.A1. Implantar soluções de IA e integrar com PJe					Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	11476201	CSI-DSI	Victor Geraldini	Sim	Q1	16*	1,70	2,25	01/01/2023	31/12/2023	80%	<div style="width: 80%;"></div>	Em execução			
Ti2020.68	Controle Biométrico de Apenados	Apoio à coleta de dados biométricos e biométricos de pessoas privadas de liberdade	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A					Monitoramento de Condicionamento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e	36723022	CAU	Givanildo Marques	Não	---	---	---	---	01/09/2022	18/12/2022	100%	<div style="width: 100%;"></div>	Concluído			
Ti2020.70	Termojuiz 2g	Desenvolver solução de DWBI para o 2º Grau	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17: Parceria e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A					Coordenadoria de Gestão Estratégica e Modernização	15632022	CSI-DSI	Pedro Araújo	Não	---	---	---	---	01/06/2022	02/07/2023	100%	<div style="width: 100%;"></div>	Concluído			
Ti2020.71	Inventário de TIC	Realizar inventário de equipamentos de TIC	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M3. Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	M3.A4. Implantar processo de gestão de ativos					Diretoria de Informática e Automação	43837201	COMAN	Andre Luis Azevedo Borges	Sim	Q1	10*	1,40	2,40	31/01/2022	19/12/2023	95%	<div style="width: 95%;"></div>	Em execução			
Ti2020.75	Implantando o Mandamus	Implantar solução de gestão de mandados	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17: Parceria e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Sim	N/A	N/A					Diretoria de Informática e Automação	3872021	CSI-DSI	Francisco De Araújo Costa	Sim	Q2	40*	2,10	2,10	01/06/2021	31/01/2024	70%	<div style="width: 70%;"></div>	Em execução			
Ti2020.76	Integração do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF	Implementar o envio de recursos do PJe para os Tribunais Superiores	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ					Assessoria Jurídica da Presidência	22206201	CSI-DSI	Benedito Monteiro Junior	Sim	Q1	12*	1,80	2,40	01/01/2022	31/01/2024	80%	<div style="width: 80%;"></div>	Em execução			
Ti2020.81	Sistema de Controle de Ativos de TIC	Implantar sistema para controle de ativos de TIC	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M3. Implantar processos de gestão de tecnologia da informação	M3.A4. Implantar processo de gestão de ativos					Diretoria de Informática e Automação	---	COMAN	Flavio Duarte Campos	Sim	Q2	38*	2,20	2,25	16/01/2023	31/08/2023	100%	<div style="width: 100%;"></div>	Concluído			
Ti2020.86	Novo Intranet do Judiciário	Desenvolver novo intranet para o Judiciário	Não	Fortalecimento da relação Institucional do Judiciário com a sociedade	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Aprimorar a comunicação institucional	N/A	Não	N/A	N/A					Assessoria de Comunicação	---	CSI-DSI	---	Não	---	---	---	---	---	0%	<div style="width: 0%;"></div>	Cancelado				
Ti2021.010	Sistema AMQ (G-Aud)	Avaliação e melhoria da Qualidade em Auditorias	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17: Parceria e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A					Diretoria de Auditoria	2132201	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	67*	1,70	1,25	01/11/2021	31/01/2024	90%	<div style="width: 90%;"></div>	Em execução			
Ti2021.021	Adequação a LGPD	Adequar sistemas e serviços a Lei Geral de Proteção de Dados	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Garantir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados	Não	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Automação	M4.A1. Estruturar o serviço de segurança da informação					Diretoria de Informática e Automação	6432021	CAU	Givanildo/Marcos Nava	Sim	Q2	36*	2,30	2,55	---	---	0%	<div style="width: 0%;"></div>	Suspensão			
Ti2021.028	Reorganização do Organograma da TI	Redefinir o organograma da TI para adequação às novas tecnologias e processos	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M2. Garantir a eficiência operacional da TI	M2.A1. Aprovar alteração da estrutura organizacional da TI e sua Governança.					Diretoria de Informática e Automação	18774201	DIA	Claudio Sampaio	Sim	Q2	33*	2,20	2,55	01/06/2021	31/12/2026	50%	<div style="width: 50%;"></div>	Em execução			
Ti2021.032	Analizador de Precedentes	Módulo Analisador de Precedentes (IA) em parceria com a UEMA	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fortalecer iniciativas de Inteligência Artificial e Automação	N/A	Não	M9. Implantar soluções de IA e Automação para agilidade da tramitação processual	M9.A1. Implantar soluções de IA e integrar com PJe					Diretoria de Informática e Automação	33962021	CSI-DSI	Francisco De Araújo Costa	Sim	Q2	39*	2,40	2,25	01/09/2021	31/12/2023	95%	<div style="width: 95%;"></div>	Em execução			
Ti2021.040	Gestão Ágil	Implantar um gestor por Scrum na Diretoria de Proteção de Dados	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M12. Promover o desenvolvimento de equipe	M12.A1. Realizar levantamento de necessidades					Diretoria de Informática e Automação	---	DIA	Rodrigo Reis Lobo de Rezende	Sim	Q4	72*	2,20	1,80	---	---	0%	<div style="width: 0%;"></div>	Suspensão			
Ti2021.056	Integração Regexta x PJe	Integrar o Regexta e o PJe para comunicação de ofício de parte processual	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ					Diretoria de Informática e Automação	---	CSI-DSI	Antonio Palmira	Não	---	---	---	---	09/01/2023	31/03/2023	100%	<div style="width: 100%;"></div>	Concluído			
Ti2021.066	Implantar ENTIC-JUD 2021/2026	Implantar no TAMA as adequações de área de TI ao ENTIC-JUD 2021/2026	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M2. Garantir a eficiência operacional da TI	M2.A3. Implantar Política de Gestão e Governança de TI					Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça do Maranhão	59352021	DIA	Nathalia Ribeiro Schlicher de Oliveira	Sim	Q2	32*	2,00	2,55	01/07/2021	28/01/2025	60%	<div style="width: 60%;"></div>	Em execução			
Ti2021.074	Novo link de dados para o Fórum de São Luís	Instalar anel de fibra ótica para o Fórum de São Luís	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A1. Instalar links nas unidades com capacidade mínima de 20 mbps					Diretoria de Informática e Automação	10396201	CIT-DAR	Leonardo Araújo Sousa	Não	---	---	---	---	01/08/2021	30/06/2023	100%	<div style="width: 100%;"></div>	Concluído			
Ti2021.075	Nova infraestrutura de software básico para o PJe	Implantar nova infra de Sistema Operacional Red Hat Open Shift para o sistema PJe	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	N/A					Diretoria de Informática e Automação	10780201	CIT-DAR	Diego Carvalho	Sim	Q2	34*	2,20	2,55	01/09/2021	15/01/2024	95%	<div style="width: 95%;"></div>	Em execução			
Ti2021.076	Agenda Eletrônica Judicial (e-Jud)	Implementar agenda eletrônica de atendimento nas unidades judiciais	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17: Parceria e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A					Corregedoria Geral da Justiça	14723201	CSI-DSI	---	Não	---	---	---	---	---	0%	<div style="width: 0%;"></div>	Cancelado				
Ti2021.092	DSSP	Sistema da Divisão de Serviço Social e Psicológico	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS3: Saúde e Bem Estar	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	N/A	Não	N/A	N/A					Diretoria de Recursos Humanos	12672022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Dos Santos Araujo	Sim	Q3	66*	1,30	1,25	01/01/2021	---	---	<div style="width: 0%;"></div>	Suspensão			
Ti2021.093	Sistema SIECA	Sistema de Informações e Estudos de Violência contra Crianças e Adolescentes	Não	Garantia dos direitos fundamentais	ODS5: Igualdade de Gênero	Aperfeiçoar políticas e práticas de Diversidade e Inclusão	N/A	Não	N/A	N/A					9ª Vara Criminal de São Luís	16884/2023	CSI-DSI	Olavo Hoffman Santos Pires Araujo	Sim	Q3	68*	1,00	1,15	01/05/2021	---	10%	<div style="width: 10%;"></div>	Em execução			
Ti2021.094	Estratégia Nacional de Segurança Cibernética	Implantar a Resolução nº 396 do CNJ que trata de Segurança Cibernética	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Automação	M4.A1. Estruturar o serviço de segurança da informação					Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência	19601201	DIA	Jairo Ferreira Rocha	Sim	Q2	37*	2,60	2,55	01/08/2021	30/06/2025	70%	<div style="width: 70%;"></div>	Em execução			
Ti2021.097	Integração SEEU x PJe Criminal	Autuação de um processo de execução penal a partir de um processo criminal no PJe	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ					Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e	24089021	CSI-DSI	Rbamar Louira Carmo	Sim	Q1	7*	1,40	2,55	01/03/2023	30/04/2024	20%	<div style="width: 20%;"></div>	Em execução			
Ti2021.101	Indicadores de Desempenho de Sustentabilidade - Monitor	Desenvolver sistema para monitoramento dos indicadores de desempenho	Não	Promulgação da Sustentabilidade	ODS12: Consumo e Produção Sustentáveis	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A					Núcleo Socioambiental e o Plano de Logística Sustentável	28333021	CSI-DSI	Marcelo Costa	Sim	Q1	21*	1,70	2,15	01/01/2022	31/09/2023	100%	<div style="width: 100%;"></div>	Concluído			
Ti2021.105	Implantando o Domínio PJAM no Fórum de São Luís	Implantar domínio PJAM em todas as unidades do Fórum de São Luís	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M4. Promover a Segurança de Tecnologia da Informação e Automação	M4.A1. Estruturar o serviço de segurança da informação					Diretoria de Informática e Automação	---	CIT-DAR	Alberto Tadao Arnoni	Sim	Q3	52*	1,10	1,80	01/03/2022	01/07/2023	30%	<div style="width: 30%;"></div>	Suspensão			
Ti2021.109	Integração PJe x Gerador de Custas	Integrar o sistema PJe com o Gerador de Custas	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ					Corregedoria Geral de Justiça	30680201	CSI-DSI	Aline Lopes da Silva	Sim	Q1	29*	1,70	2,10	12/02/2023	30/04/2024	20%	<div style="width: 20%;"></div>	Previsto			
Ti2021.111	Integração PJe x BNMP	Integrar o sistema PJe com o sistema BNMP	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Sim	M11. Ampliar integrações do PJe com outras soluções de software	M11.A1. Integrar PJe com soluções da PDPJ					Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	37362021	CSI-DSI	Mark Renato Lima	Sim	Q3	46*	1,70	1,95	03/04/2023	30/04/2024	10%	<div style="width: 10%;"></div>	Em execução			
Ti2021.113_2	Redundância da rede WAN do PJAM - SLOWAN	Implantar rede de dados redundante nas comarcas	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	M1.A5. Implantar nova rede corporativa					Diretoria de Informática e Automação	25932022	CIT-DAR	Carlos Jose Lago Beckman	Sim	Q2	41*	2,20	2,10	01/01/2022	30/04/2024	60%	<div style="width: 60%;"></div>	Em execução			
ODS11.4	Fluxo PJe para Cartas Precatórias	Clair fluxo no PJe para envio e devolução de cartas precatórias	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17: Parceria e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A					Coordenadoria do Processo Judicial Eletrônico	490472019	CSI-DSI	Jose Francisco Brandão	Não	---	---	---	---	03/04/2023	30/11/2023	100%	<div style="width: 100%;"></div>	Concluído			
Ti2021.																															

Ti2022.006	Termojuris	Nova versão de interface do Termojuris	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Corregedoria Geral da Justiça do MA	168962023	CSI-DSI	Pedro Araujo	Sim	Q1	8º	1,40	2,55	20/06/2023	31/12/2023	20%		Em execução
Ti2022.007	Assinatura em lote - DIGIDOC	Implementação de assinatura em lote	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Corregedoria Geral de Justiça	10434/2022	CSI-DSI	David Cavassana Costa	Não	---	---	---	---	01/03/2022	30/06/2023	100%		Concluído
Ti2022.008	Tutor 3.0	Nova versão do sistema	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS4. Educação de Qualidade	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Escola Superior da Magistratura do Maranhão	14742022	CSI-DSI	Olavo Hoffman	Não	---	---	---	---	01/01/2022	30/09/2023	100%		Concluído
Ti2022.009	Simulador de Emolumentos	Desenvolver simulador de emolumentos judiciais no Gerador de Custas	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	14752022	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	58º	1,40	1,55	01/06/2023	30/04/2024	0%		Previsto
Ti2022.010	Sistema Performance	Integração com outros sistemas, uso do IA para GJ	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Recursos Humanos	58832018	CSI-DSI	Mauro Henrique Jansen Pereira	Sim	Q3	57º	1,00	1,70	01/07/2022	31/01/2024	95%		Homologação
Ti2022.011	Salus	Adaptação do sistema Salus para atendimento presencial	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS3. Saúde e Bem Estar	Promover a saúde e a qualidade de vida no trabalho	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Recursos Humanos	39123/2022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Araujo	Não	---	---	---	---	03/08/2022	09/02/2023	100%		Concluído
Ti2022.012	Planus	Desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual - PDI	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS4. Educação de Qualidade	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Recursos Humanos	21352023	CSI-DSI	Dasilton Melo	Sim	Q1	24º	1,00	2,10	22/06/2023	---	0%		Suspensão
Ti2022.014	DIGIDOC	Módulo de passagens aéreas e módulo de produtividade	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	---	CSI-DSI	David Cavassana	Não	---	---	---	---	---	0%		Cancelado	
Ti2022.015	Integração Materiais x SIGEF	Integrar o sistema Materiais com o sistema SIGEF	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Organizatória e Financeira	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Aprimorar o planejamento e a execução organizatória e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	---	CSI-DSI	---	Não	---	---	---	---	---	0%		Cancelado	
Ti2022.016	Liclutam	Automação de geração de documentos de contratação	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Organizatória e Financeira	ODS12. Consumo e Produção Sustentáveis	Aprimorar o planejamento e a execução organizatória e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria Administrativa	---	CSI-DSI	---	Não	---	---	---	---	---	0%		Cancelado	
Ti2022.017	Armazenamento de Arquivos no DIGIDOC	Implantar o uso do JCR no DIGIDOC para armazenamento de arquivos	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	16888/2023	CSI-DSI	David Cavassana	Sim	Q4	71º	2,10	1,85	---	---	0%		Previsto
Ti2022.019	Novo Serviço de Outsourcing de Impressão	Implantar novo serviço de impressão do Judiciário	Não	Promoção da Sustentabilidade	ODS12. Consumo e Produção Sustentáveis	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	214492023	COMAN	Andre Luis Azevedo Borges	Sim	Q1	9º	1,80	2,55	15/05/2023	06/02/2024	99%		Em execução
Ti2022.030	Nova Rede WiFi no Fórum de São Luís	Implantar nova rede WiFi no Fórum de São Luís	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P103 Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	Não	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	45612021	CIT-DAR	Wilton Muniz De Castro	Não	---	---	---	---	01/06/2022	30/11/2023	100%		Concluído
Ti2022.031	Nova Rede WiFi na Ilha de São Luís	Implantar nova rede WiFi nas unidades da Ilha de São Luís	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P103 Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	Não	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	45612021	CIT-DAR	Wilton Muniz De Castro	Sim	Q3	59º	1,50	1,55	01/03/2022	01/07/2023	70%		Suspensão
Ti2022.032	Nova Rede WiFi na Entrância Inicial	Implantar nova rede WiFi nas unidades de entrância inicial	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P103 Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	Não	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	45612021	CIT-DAR	Wilton Muniz De Castro	Sim	Q3	62º	1,90	1,55	01/04/2022	19/12/2024	50%		Em execução
Ti2022.033	Nova Rede WiFi na Entrância Intermediária	Implantar nova rede WiFi nas unidades de entrância intermediária	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P103 Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	Não	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	45612021	CIT-DAR	Wilton Muniz De Castro	Sim	Q3	63º	1,90	1,55	01/04/2022	19/12/2024	50%		Em execução
Ti2022.034	Implantação do Domínio PUMA na Entrância Inicial	Implantar domínio PUMA em todas as unidades de entrância inicial	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	CIT-DAR	Alberto Tadao Arimori	Sim	Q3	60º	1,50	1,55	01/03/2022	19/12/2024	50%		Em execução
Ti2022.036	Implantação do Domínio PUMA na Entrância Intermediária	Implantar domínio PUMA em todas as unidades de entrância intermediária	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	CIT-DAR	Alberto Tadao Arimori	Sim	Q3	61º	1,50	1,55	01/03/2022	19/12/2024	50%		Em execução
Ti2022.041	Anel óptico para interligação dos datacenters	Implantar anel de fibra óptica para interligação dos datacenters	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	369302022	CIT-DAR	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Sim	Q1	17º	1,80	2,25	01/02/2022	30/04/2024	60%		Em execução
Ti2022.043	Consultas de 2º Grau	Desenvolver consultas de movimentação processual de 2º Grau	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria Judiciária	55682022	CSI-DSI	Daniel Moura	Sim	Q3	65º	1,10	1,40	---	---	0%		Previsto
Ti2022.046	Internet redundante no PUMA (link WAN)	Contratação de solução de link de WAN (KCE) de Internet redundante	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	10062022	CIT-DAR	Leonardo Araujo Sousa	Não	---	---	---	---	01/03/2022	30/11/2023	100%		Concluído
Ti2022.048	Implantação de Suporte a LGPD	Aquisição e implantação de software de gestão de ativos, de riscos e conformidade a LGPD	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Garantir adequação a Lei Geral de Proteção de Dados	P16 Estruturar e implementar adequação a Lei Geral de Proteção de Dados.	Não	Não	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comitê Gestor de Proteção de Dados	91022022	CAU	Givanildo/Marcos Naveira	Sim	Q2	30º	2,20	2,85	---	---	0%		Suspensão
Ti2022.049	Apureza de Valores Pecuniários	Desenvolver sistema para apuração de valores pecuniários	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coordenadoria de Orientação e Apoio às Medidas Cautelares	340642021	CSI-DSI	Victor Geraldini	Sim	Q3	55º	1,30	1,75	01/09/2021	---	10%		Em execução
Ti2022.050	Programa MERITUS	Desenvolver sistema para gestão do Programa MERITUS	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico	Aperfeiçoar políticas e práticas de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Recursos Humanos	125812022	CSI-DSI	Mauro Henrique Jansen Pereira	Sim	Q3	54º	1,40	1,80	03/02/2023	31/12/2023	30%		Em execução
Ti2023.001	Eliminar Proxy para acesso a internet no PUMA	Remoção de conexões de internet do Proxy para Firewall	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P103 Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	Não	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	---	CIT-DAR	Marcelo Renato	Sim	Q3	53º	1,10	1,80	01/07/2023	19/12/2024	50%		Em execução
Ti2023.002	Ampliação da infraestrutura de Armazenamento 2023	Aquisição e expansão da capacidade e armazenamento dos storages	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P103 Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	Não	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	23720203	CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Sim	Q3	44º	1,40	1,95	01/02/2023	30/04/2024	60%		Em execução
Ti2023.003	Renovação da infraestrutura de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Capacidade e substituição de servidores das comarcas de Caxias, Timon, Imperatriz	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P103 Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	Não	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	52385/2022	CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Não	---	---	---	---	05/10/2022	30/11/2023	100%		Concluído
Ti2023.004	Aquisição de licenças para renovação do antivírus	Aquisição e instalação de licenças renovadas de antivírus nas estações de trabalho	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	26866/2022	CIT-DST	Marcos Aurélio Ferreira Nava	Não	---	---	---	---	02/06/2022	31/05/2023	100%		Concluído
Ti2023.005	Ampliação da infraestrutura de backup do PUMA	Expansão da capacidade de backup do PUMA	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	P103 Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)	Não	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	23645/2022	CIT-DST	Jose Eduardo Carvalho Thomaz	Não	---	---	---	---	05/10/2022	31/05/2023	100%		Concluído
Ti2023.006	Contratação do serviço de telefonia móvel do PUMA	Contratação do Serviço de Telefonia Móvel Celular	Não	Promoção da Sustentabilidade	ODS12. Consumo e Produção Sustentáveis	Fortalecer a política de sustentabilidade do Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria Administrativa	35511/2022	CIT-DST	Antonio Luiz Melo e Silva Junior	Não	---	---	---	---	14/07/2022	30/03/2023	100%		Concluído
Ti2023.007	Sistema Escuta	Sistema para Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação	Não	Garantia dos direitos fundamentais	ODS5. Igualdade de Gênero	Aperfeiçoar políticas e práticas de Prevenção e Inquérito	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual	405982022	CSI-DSI	Carlos Eduardo Araujo dos Santos	Não	---	---	---	---	24/10/2022	30/05/2023	100%		Concluído
Ti2023.008	FluxCOR Tools	Extrator de informações do FluxCOR para ajuste na elaboração de relatórios e parâmetros de acompanhamento	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria da Corregedoria Geral da Justiça	2717502022	CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Não	---	---	---	---	03/06/2022	31/05/2023	100%		Concluído
Ti2023.009	Sistema Alternar/Conciliação -> Fompa/Pe	Adequações necessárias no Sistema Alternar/Conciliação -> Fompa/Pe	Não	Prevenção de litígios e Adoção de soluções consensadas para os conflitos	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Ampliar o acesso da sociedade à justiça eventual	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coordenadoria de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	548042022	CSI-DSI	Ribeimar Loura Carmo	Sim	Q2	31º	2,00	2,60	03/02/2023	30/08/2023	100%		Concluído
Ti2023.010	Contadorias - Custas Finais	Melhoria para elaboração do cálculo de custas finais	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Organizatória e Financeira	ODS17. Parcerias e Meios de Implementação	Aprimorar o planejamento e a execução organizatória e financeira	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário	240492022	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	48º	1,10	1,85	01/05/2022	30/01/2024	90%		Homologação
Ti2023.011	Sistema Jump	Sistema de apoio à controposta para leitura dos fluxos de trabalho das secretarias judiciais	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Corregedoria Geral da Justiça	61942022	CSI-DSI	Francisco Costa	Sim	Q1	26º	1,40	2,10	01/02/2023	30/09/2023	100%		Concluído
Ti2023.012	Sistema Gerenciamento Central de Mandados	Sistema de gerenciamento de expedientes para Central de Mandados da Comarca da Ilha de São Luís	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Central de Mandados da Comarca da Ilha de São Luís	19432023	CSI-DSI	Francisco Costa	Sim	Q1	22º	1,70	2,15	02/02/2023	31/12/2023	10%		Em execução
Ti2023.013	Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Pacote de melhorias identificadas junto à Diretoria Judiciária para adequação dos fluxos do PJE (2º Grau)	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	P16 Implantar as melhorias solicitadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE (2º Grau)	Não	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	57132023	CSI-DSI	Leandro Marcio Lima Rosa	Sim	Q3	45º	1,40	1,95	01/04/2023	31/12/2023	90%		Em execução
Ti2023.014	Integração Pje com o Domício Judicial Eletrônico	Integração do PJE ao Domício Judicial Eletrônico	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão	N/A	Não	N/A																			

T12023.019	Sistema Registro De Conflitos E Práticas Restauradoras	Sistema de informação para registro de conflitos e práticas restauradoras	Não	Prevenção de litígios e Adoção de soluções consorciadas para os conflitos	ODS16. Paz, Justiça, e Instituições Eficazes	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gabinete de Desembargadores Sônia Amaral	133822023	CSI-DSI	David Cavassana	Sim	Q3	56º	1,70	1,75	---	---	0%		Previsto
T12023.020	Módulo Sistema Frotas Check List Veicular	Módulo dentro do sistema FROTAG para abrigar um check list veicular a fim de substituir o uso de papel	Não	Promoção da Sustentabilidade	ODS11. Cidades e Comunidades Sustentáveis	Promover a eficiência na gestão	N/A	Não	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Divisão de Transportes	122442023	CSI-DSI	Pedro Araújo	Sim	Q3	43º	1,70	2,00	22/05/2023	31/12/2023	30%		Em execução
T12023.021	Novos Painéis dos Prêmios CNU de Qualidade e Concliar é legal ano de 2023	Acompanhar o desempenho dos setores vinculados ao Núcleo de Concliar e demais unidades judiciais do TJRS implementando a parametrização de DATAJUD a ser utilizada no cálculo de variáveis e indicadores da	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover a eficiência na gestão	S.02 Ampliar o acesso da sociedade à justiça incremental meios alternativos (terramats).	Não	N/A	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Coordenação de Métodos Consensuados de Solução de Conflitos	34282023	CSI-DSI	Daniel Moura	Não	---	---	---	---	24/01/2023	30/06/2023	100%		Concluído
T12023.024	Parametrização DATAJUD	Implementar a parametrização de DATAJUD a ser utilizada no cálculo de variáveis e indicadores da	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover a eficiência na gestão		N/A	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	145482023	CSI-DSI	Thiago Nelson	Sim	Q1	5º	1,00	2,55	---	---	0%		Previsto
T12023.025	Painel para Inspeções CNU	Criação de painel para disponibilizar informações solicitadas às unidades judiciais da Inspeção do CNU	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS16. Paz, Justiça, e Instituições Eficazes	Promover a eficiência na gestão		N/A	Não	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	183272023	CSI-DSI	Paulo Figueira	Sim	Q1	23º	1,00	2,10	01/08/2023	30/06/2024	20%		Em execução
T12023.026	Sistema SAPRE	Ferramenta de Processamento e Gestão de Precatórios	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover a eficiência na gestão		N/A	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gabinete da Presidência	80532020	CSI-DSI	Marcos Mochel	Não	---	---	---	---	01/05/2022	04/08/2023	100%		Concluído
T12023.027	Criança e Adolescente Vítimas de Violência	Criação do sistema de medidas protetivas de urgências online, a fim de atender as demandas	Não	Garantia dos direitos fundamentais	ODS16. Paz, Justiça, e Instituições Eficazes	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual		N/A	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coordenadoria da Infância e Juventude	159872023	CSI-DSI	Rbamarc Carmo	Sim	Q1	11º	1,00	2,40	05/06/2023	29/02/2024	10%		Em execução
T12023.028	Sistemas de Cálculos - ESMAM	Formulário de cadastro de pesquisadores e artigos para fins de participação em concursos de artigos	Não	Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação		N/A	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa - ESMAM	262252023	CSI-DSI	Tony Victor Diniz	Sim	Q3	69º	1,00	1,15	23/06/2023	31/10/2023	70%		Em execução
T12023.029	Atualizar SGBD PostgreSQL para versão 15.x	Mantém evolução tecnológica do SGBD Postgre utilizado por diversos sistemas de informação do	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)		N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	168912023	CSI-DSI	Jose Isaac Carvalho	Sim	Q1	27º	1,50	2,10	---	---	0%		Previsto
T12023.030	Elaboração do PDTIC 2024-2026	Projeto para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PD TIC)	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)		N/A	Não	M2. Garantir a eficiência operacional da TI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	391312023	DIA	Nathalia Ribeiro Schröber de Oliveira	Sim	Q1	2º	1,50	3,00	01/08/2023	31/01/2024	60%		Em execução
T12023.032	Prestação de Serviço de Comunicação de Dados por Satélite	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação via satélite	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Reestruturar a Tecnologia da Informação (Governança, Serviços e Infraestrutura)		N/A	Não	M2. Garantir a eficiência operacional da TI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	47812023	CIT-DST	Vitor Vasconcelos Menezes	Sim	Q4	70º	2,50	1,95	15/11/2023	31/08/2024	30%		Em execução
T12023.031	Elaboração de Portarias Automáticas (Férias e Compensação de Ponto Judicial)	Solução para confecção automatizada de portarias de FÉRIAS e COMPENSAÇÃO de PONTOS JUDICIAIS dos Corregedores	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Fomentar inovação e agilidade no Poder Judiciário do Maranhão		N/A	Não	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Corregedoria Geral da Justiça	333872023	CSI-DSI	David Cavassana	Sim	Q1	6º	1,10	2,55	---	---	0%		Previsto
T12023.033	Melhorias Sistema Gerador de Custas	Sistema de melhoria no sistema Gerador de Custas para facilitar e agilizar o pagamento de custas	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual		N/A	Não	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fundo Especial de Modernização e Resarcimento do Judiciário	49692022	CSI-DSI	Clauber Cardoso Franco Muniz	Sim	Q3	47º	1,00	1,85	27/04/2023	31/12/2024	60%		Previsto
T12023.034	Centros Especializados de Atendimento às Vítimas de Crimes e Abus Infanciais (CEAV)	Sistema de informação para registro e acompanhamento dos atendimentos e encaminhamentos	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual		N/A	Não	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gabinete de Desembargadores Sônia Amaral	353652023	CSI-DSI	David Cavassana	Sim	Q1	3º	1,00	2,85	---	---	0%		Previsto
T12023.035	Adequar DIGIDOC ao Monev-Jus	Adequar o Sistema Digdoc ao Monev-Jus conforme determina a Resolução CNU 023 de 18/09/2023	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS16. Paz, Justiça, e Instituições Eficazes	Estruturar e implementar a Política de Gestão Documental e da Informação		N/A	Não	M1. Garantir a infraestrutura de TI para atender as demandas da organização	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Coordenadoria de Sistemas de Informação - DIA	521912023	CSI-DSI	David Cavassana	Sim	Q1	19º	1,50	2,15	---	---	0%	---	Previsto
T12023.036	Implantação do Google Meet para audiências	Análise da ferramenta Google Meet para realização de audiências por videoconferência, no âmbito Desemovir dashboard de fiscalização de contratos do TAM para fins de acompanhamento dos	Não	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Ampliar o acesso da sociedade à justiça estadual		N/A	Não	N/A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	389592023	CAU	Adivanderson Santos	Sim	Q3	51º	1,80	1,85	20/01/2024	30/05/2024	0%		Previsto
T12023.037	Dashboard Plano de Contratações Anual	Desemovir dashboard de fiscalização de contratos do TAM para fins de acompanhamento dos	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover a eficiência na gestão		N/A	Não	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diretoria Administrativa	563922023	DIA	Anderson Maia de Lima Carvalho	Sim	Q1	13º	1,20	2,30	03/07/2023	31/01/2024	80%		Em execução
T12023.038	Guia de Contratações de TI	Processos, fluxos de trabalho e procedimento de contratação para as fases de planejamento, seleção e acompanhamento da execução orçamentária, consumo e saída dos planos inteiros por unidade	Não	Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover a eficiência na gestão		N/A	Não	M2. Garantir a eficiência operacional da TI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diretoria de Informática e Automação	563952023	DIA	Ricardo Luis C. Jovino da Silva	Sim	Q1	20º	1,60	2,15	02/10/2023	29/02/2024	40%		Em execução
T12023.039	Dashboard Execução Orçamentária	Acompanhamento dos prazos de renovação e vigência contratual, contratos por setor, saldo de ata de	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeira		N/A	Não	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diretoria Financeira	56442023	DIA	Anderson Maia de Lima Carvalho	Sim	Q1	14º	1,20	2,30	03/07/2023	31/01/2024	50%		Em execução
T12023.040	Dashboard Gestão de Contratos	Acompanhamento dos prazos de renovação e vigência contratual, contratos por setor, saldo de ata de	Não	Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	ODS9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	Promover a eficiência na gestão		N/A	Não	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diretoria Administrativa	564432023	DIA	Anderson Maia de Lima Carvalho	Sim	Q1	15º	1,20	2,30	16/10/2023	31/01/2024	95%		Em execução

Status	Descrição
--------	-----------

Previsto: Projeto não iniciado (com ou sem previsão de data início/fim/mês)
Em Execução: Projeto iniciado (com data início real e data término planejada)
Homologação: Projeto entregue, aguardando a validação dos usuários
Concluído: Projeto homologado e encerrado (com data término real)
Suspensão: Projeto que perdeu prioridade ou possui impedimento
Cancelado: Projeto que se tornou inviável, inconveniente ou supérfluo

Sigla	Descrição
CSI-DSI	Coordenadoria de Sistemas de Informações - Divisão de Sistemas de Informações
CSI-DBA	Coordenadoria de Sistemas de Informações - Divisão de Administração de Banco de Dados
CIT-DAI	Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações - Divisão de Administração de Redes
CIT-DST	Coordenadoria de Infraestrutura e Telecomunicações - Divisão de Serviços de TI
CSMAN	Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
CAU	Coordenadoria de Atendimento ao Usuário

Nota: Plano atualizado conforme deliberado em reunião do Comitê de Gestão de TIC do mês corrente.