RESUMOS DAS A	TIVIDADES EXERCIDAS PELA DIRETORIA DE ENGENHARIA	( DE JANEIRO A ABRIL
1	DE 2010) Solicitação de Viagem / Diárias	12
2	Vistoria Técnica	13
3	Levantamento das Necessidades	_
		13
4	Adequação de Layout / Projeto Arquitetônico	10
5	Elaboração da Planilha Orçamentaria	11
6	Elaboração do Termo de Referencia / Especificação Técnica	10
7	Elaboração Memorial Descritivo	10
8	Parte Administrativa	11
9	Assistência a Divisão de Licitação e Contrato /Acompanhamento visi	ta
	/Qualificação Técnica	1
10	Avalição técnica das propostas	1
11	Emissão de Ordem de Serviço	-
12	Implantação da obra	_
13	Fiscalização/ Acompanhamento / Assessoria Técnica das Obras /	7
14	Medições de servições/ Relatório Físico-Financeiro	7
15	Recebimento provisório das obras	-
16	Recebimento definitivo das obras	-

## CONSTRUÇÃO

ORD	Nº PROC.	ОВЈЕТО		ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DE ENGENHARIA EXCETO ITEM 8															
			ÁREA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	10716/10	SANTA INÊS		1	1	1	1	1	1	1	1								
02	13104/10	MIRADOR		1	1	1	1	1	1	1	1								
03	11519/09	TURIAÇU - ALOJ. DO MAGISTRADO		0	1	1	1	1	1	1	1								
04	37502/08	CARUTAPERA		1	1	1	1	1	1	1	1								
05	27574/09	PENALVA		1	1	1	1	1	1		1								
06	14037/09	GUARITA DO DEPOSITO JUDICIAL		0	0	0	0	0	0	0	1	1							
07	37501/08	MIRINZAL		1	1	1	1	1	1	1	1								
08	16774/09	IMPERATRIZ		1	1	1	1	1	1	1	1								
09	10715/10	SÃO BENTO - POÇO		1	1	1	1	1	1	1	1								
10	3703/10	MARACAÇUMÉ - POÇO		1	1	1	1	1	1	1	1								
11	34237/09	ESTREITO / CAROLINA		1	1	1	1	1	1	1	0								
12	10184/10	BURITUCUPU		1	1	1	1												
13	3979/10	CONVENIO LORETO E SÃO FELIZ DE BALSAS		0	0	0	0	1	1	1	1								
14	16979/09	CAXIAS		1	1	1	1												
		RAPOSA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
		MARACAÇUMÉ - SEDE NOVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
		SÃO BENTO - SEDE NOVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
		OLINDA NOVA - SEDE NOVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
		SÃO MATEUS		1	1	1	1	1	1	1	1								
		RESUMO		12	13	13	10	11	10	10	11		0	0	0	7	7	0	0