



**ATA DE REUNIÃO
- ATR -**

Projeto:	Processo Judicial Eletrônico - PJe-TJMA
Data:	06.02.2015 das 14h às 15h58min
Participantes:	Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira; Juiz Roberto Abreu Soares (Juiz de Direito); Jorge Henrique da Silva Oliveira (Diretor de Informática e Automação - DIA); Paulo Rocha (Assessor de Informática da CGJ); Antony Luso (Assessor de Desembargador); Elizimar Holanda (Equipe PJE); (Participante ASCOM); (Participante ASCOM).
Objetivo:	Apresentação do Plano de Trabalho para o PJE 2015 e continuidade de avaliação minuta de Resolução para substituição da Resolução nº 052/2013, reformulação, criação e formação dos Comitês Gestores Estadual e de Implantação do PJe-TJMA.

Assuntos tratados:

1. O Desembargador Paulo Velten abriu a reunião e posteriormente passou a palavra ao Juiz Roberto Soares para apresentação do Plano de Trabalho de implantação do PJe - 2015.
2. O Juiz Roberto Soares iniciou a apresentação e no transcorrer, quando apresentava a metodologia proposta, no item referente a "*definir a pessoa responsável pela coordenação de implantação no âmbito do 2º. Grau*" foi comentado que já está definido, como sendo responsável, o Desembargador Paulo Velten, mas, e que falta somente a oficialização do ato pela Presidente do TJMA.
3. Quanto ao Item "*i. Adequação de ambientes para atendimento a OAB-MA*" o Diretor Jorge comentou que já está com um projeto para estruturação das salas da OAB.
4. Dando continuidade, o Juiz Roberto Soares apresentou as metas de implantação do PJe para o exercício de 2015.
5. Na apresentação da meta de implantação do 1º. Grau, o Assessor Paulo Rocha sugeriu iniciar a implantação pelas varas da Fazenda Pública. E durante a apresentação das metas de 2º. Grau observou que todos os órgãos seriam implantados, mas, que não seriam implantadas todas as classes. O Juiz Roberto Abreu explicou que para os Gabinetes de Desembargadores das Câmaras Criminais só entrariam, nessa implantação, os processos originais.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

6. O Juiz Roberto Soares informou ainda que no cronograma previsto a preparação da implantação e o treinamento se iniciam a partir de fevereiro e vão até julho/2015. A implantação em si deverá ser iniciada a partir de agosto e ocorrerá em quatro (4) meses.
7. O Assessor Paulo Rocha perguntou qual a sequência de implantação pensada. O Juiz Roberto Soares informou que a sequência já havia sido planejada, mas, não pôde ser projetada nesta apresentação em razão do sinal de internet estar muito fraco e haver necessidade de baixar o arquivo atualizado do repositório em que está hospedado. Em razão disso, o cronograma na sua totalidade ficou para ser apresentado na próxima reunião do Comitê.
8. O Desembargador Paulo Velten solicitou que fosse feita uma mostra do sistema PJe, mas, devido à falta de configuração do driver de leitura do certificado digital no notebook utilizado na sala de vídeo conferencia, ficou de ser apresentado em outra ocasião.
9. Na sequência o Desembargador Paulo Velten teve que se ausentar. A reunião continuou, com o Assessor Paulo Rocha apresentando algumas sugestões quanto à minuta. Os alertas dados foram registrados nesta ata, conforme abaixo:
 - a. Quando o Desembargador se afastar temporariamente deverá ser verificado qual é o comportamento do sistema, qual a solução de contorno para passar o processo para outro Desembargador quando da distribuição. O Juiz Roberto explicou que a solução para essa questão, assim como outras que surgirem, deverá ser dirimida pelo Grupo de Requisitos juntamente com o Desembargador Paulo Velten e após isso levar a solução para o CNJ, se for necessário intervenção no sistema.
 - b. Alertou que no art. 6 a referencia a dois (2) certificados podem gerar questionamentos futuros.
 - c. Alertou quanto a validade dos certificados dos servidores (máquina) do PJE.
 - d. Alertou que como já existem Juizados e Turmas implantados, a Corregedoria vai começar a pedir dados de produtividade dos juízes. Elizimar informou que existem scripts, no entanto, os mesmos podem estar desatualizados. O Assessor Paulo Rocha alertou que provavelmente esses scripts deverão sofrer manutenção, pois há provimentos do próprio TJMA que são diferentes do CNJ e devem ser atualizados.
 - e. No art. 43 o Assessor Paulo Rocha sugeriu que seja incluído texto que esclareça que o artigo é relativo aos processos eletrônicos que tramitam no PJE.

10. A reunião foi encerrada.

Ações e Responsabilidade:

Item	Tarefa	Responsável	Data inicial	Data final	Status*
01	Apresentar projeto de divulgação do PJe-TJMA (ASCOM)	Diretor Jorge	06.02.2015	06.02.2015	D
02	Apresentar o Plano de	Juiz Roberto	06.02.2015	06.02.2015	E



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

	Trabalho para a implantação do PJe-TJMA - 2015	Abreu Soares			
<ul style="list-style-type: none">Status (D - Definido, E - Em elaboração, C - Concluído)					
Informações adicionais:					

DE ACORDO:

Assinaturas:
