

Ata de Reunião - ATR

Projeto:	Processo Judicial Eletrônico - PJE
Data:	18/03/2015 16h às 17h11 min
Participantes:	Jorge Henrique da Silva Oliveira (Diretor - DIA); Roberto Abreu Soares (Juiz - PJE); Aline Lopes (Chefe de Divisão - PJE); Elizimar Holanda (Analista - Equipe PJE); Danielle Mesquita (Coordenador CSI).
Objetivo:	Acompanhamento do projeto

Assuntos tratados:

1. O Juiz Roberto Abreu iniciou a reunião dizendo que embora ainda não estivesse aprovada a Minuta da Resolução que regulamenta a implantação do Pje em 2015, que ele gostaria de tratar das ações que poderiam ser antecipadas para essa implantação.

Disse que para este ano a previsão é implantar 51 unidades para o 1º. Grau, então, as ações a serem antecipadas deverão ser orientadas por esse parâmetro.
2. O Juiz Roberto Abreu solicitou que a equipe do projeto já preparasse uma sugestão de Cronograma de Treinamento seguindo a mesma metodologia do ano passado. Aqui em S. Luis, identificasse a quantidade de dias úteis para começar a implantar em agosto e o treinamento a partir de junho.

Disse que embora o CNJ dê até 30 dias para publicação do cronograma quando o PJE já está implantado, a orientação dele é que o cronograma seja publicado 90 dias antes de agosto/2015.
3. A orientação para o cronograma de treinamento foi colocar 2 monitores para 16 horas (2 dias) de treinamento de juízes e assessores e 3 dias para o pessoal de Secretaria.
4. Todos os Oficiais de Justiça de São Luís devem ser treinados, identificar o número de oficiais daqui, o treinamento será de 4 horas. Os oficiais de S. Jose de Ribamar devem ser deslocados para S. Luís.
5. Verificar se é possível fazer o treinamento do pessoal de Imperatriz lá mesmo e verificar se é possível trazer os de Timon para S. Luís.
6. Para ministrar o treinamento a ideia é recrutar analistas da área jurídica para treinar e os tornar multiplicadores. O Juiz Roberto Abreu se comprometeu a dedicar 2 ou 3 horas para participar desse treinamento. Disse ainda, que quanto a parte técnica precisará ser definida uma agenda para melhoria dos fluxos.
7. Quanto à emissão de Certificados, o Juiz Roberto Abreu disse que tem que ter um contingenciamento no sentido de garantir a emissão, pois atualmente ainda existem certificados de dezembro/2014 que não foram emitidos pelo Banco do Brasil. Quanto à emissão desses certificados pendentes irá verificar se é possível a emissão pelo CNJ.
8. O Diretor Jorge disse que ainda tem 440 mídias e como contingencia vai verificar a possibilidade de adesão a uma ata para aquisição de novas mídias.
9. A reunião foi encerrada.

Ações e Responsabilidade:

Item	Tarefa	Responsável	Data inicial	Data final	Status*
------	--------	-------------	--------------	------------	---------

Ata de Reunião

01					
02					
03					
<ul style="list-style-type: none">Status (D - Definido, E - Em elaboração, C - Concluído).					
Informações adicionais:					

DE ACORDO:

Assinaturas:
