



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**ATA DE REUNIÃO
- ATR -**

Projeto:	Processo Judicial Eletrônico - PJe-TJMA
Data:	19.06.2015 das 14h às 16h00min
Participantes:	✓ Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira; ✓ Juiz Roberto Abreu Soares (Juiz de Direito); ✓ Danielle Mesquita (Representante da Diretoria de Informática e Automação - DIA); ✓ Aline Lopes (Equipe PJE); ✓ Paulo Rocha (Assessor da Corregedoria); ✓ Elizimar Holanda (Equipe PJE).
Objetivo:	Definição do calendário de implantação do PJe-TJMA em 2015.

Assuntos tratados:

1. A reunião foi aberta pelo Desembargador Paulo Velten.
2. O Juiz Roberto Abreu prestou informações aos os presentes acerca das últimas notícias relacionadas ao PJE, noticiando que participou de reunião no CNJ no dia 17/06/2015, ocasião em que foram discutidas as regras de negócio sobre distribuição de processos no PJe no âmbito do 2º Grau. Informou também sobre a palestra na OAB-MA para advogados e treinamentos de multiplicadores da OAB e da Defensoria Pública já realizados.
3. Em seguida, a proposta de cronograma de implantação/expansão foi discutida e deliberada pelo grupo de trabalho, conforme segue:
 - a. Nas Unidades Jurisdicionais do 1º Grau a implantação/expansão deverá ter início no dia 17/08/2015, conforme proposta aprovada pelo Comitê Gestor Estadual de Implantação do PJe-TJMA, e término previsto para o dia 19/10/2015, com a implantação na comarca de Timon.
 - b. Nos órgãos do 2º Grau a implantação também deverá ter início no dia 17/08/2015 nas Câmaras Cíveis Isoladas e termino previsto para o dia 31/08/2015 no Órgão Especial.
4. Essa proposta será encaminhada à Presidente do TJMA para deliberação. E, em caso de aprovação, servirá para orientar a elaboração e expedição das portarias com os respectivos cronogramas.
5. Não havendo outro assunto a ser tratado, a reunião foi declarada encerrada.

Ações e Responsabilidade:

Item	Tarefa	Responsável	Data inicial	Data final	Status*
------	--------	-------------	--------------	------------	---------



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

01	Aprovação do projeto de implantação e proposta de cronograma	Des. Paulo Velten Juiz Roberto Abreu Soares	23/06/2015	25/06/2015	D
02	Elaborar Portarias	Juiz Roberto Abreu Soares	25/06/2015	26/06/2015	D
03	Publicar Portarias no Dje	Diretor Geral do TJMA	26/06/2015	30/06/2015	D
04	Divulgar cronograma no sítio do TJMA	DIA	01/07/2015	03/07/2015	D
• Status (D - Definido, E - Em elaboração, C - Concluído)					
Informações adicionais:					

DE ACORDO:

Assinaturas:
