



ATA DE REUNIÃO - ATR -

Projeto:	Processo Judicial Eletrônico - PJe-TJMA
Data:	03.07.2015 das 14h às 16h00min
Participantes:	<ul style="list-style-type: none">✓ Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira;✓ Juiz Roberto Abreu Soares (Juiz de Direito);✓ Juiz Mário Márcio de Almeida Sousa (Gestor de Metas e Planejamento Estratégico da CGJ);✓ Jorge Henrique da Silva Oliveira (Diretoria de Informática - DIA)✓ Danielle Mesquita (Coordenação de Sistemas de Informação - CSI);✓ Antony Luso (Assessor de Desembargador);✓ Aline Lopes (Equipe PJE);✓ Elizimar Holanda (Equipe PJE).
Objetivo:	Definição o calendários de implantação do PJe-TJMA em 2015.

Assuntos tratados:

1. A reunião foi aberta pelo Juiz Roberto Abreu.
2. O Diretor Jorge Oliveira apresentou o planejamento para as salas de audiência das Unidades Jurisdicionais onde o processo eletrônico será ou está implantado.
3. O Juiz Roberto Abreu argumentou que o Secretário de Audiência, nesta fase inicial de implantação do processo eletrônico, poderá utilizar apenas um (01) monitor, vez que é suficiente para a edição e redação do texto da Ata de Audiência, acrescentando que na mesa presidida pelo juiz serão suficientes três (03) monitores:
 - Um (01) para o Juiz;
 - Um (01) para o Secretário de Audiência; e,
 - Um (01) para o Promotor.
4. A sugestão final foi de cinco (05) equipamentos, sendo, três (03) para a mesa do juiz e dois (02) para os advogados das partes.
5. Foi discutida uma solução de estrutura para os equipamentos, de modo que, não polua a sala ou atrapalhe a visão dos juizes e demais participantes. Foi mencionado que a solução do CNJ, para o caso, foi retirar o pé dos monitores e colocar a CPU embaixo da mesa.
6. Uma sugestão do Juiz Mário Márcio, é de que por questão de segurança, seja verificada a possibilidade de fixar os monitores à mesa. Sugeriu ainda, que seja montada uma sala de audiência piloto. O Diretor Jorge Henrique ficou de solicitar uma sala no fórum para a montagem dessa sala piloto.
7. O Desembargador Paulo Velten perguntou como estava a preparação da estrutura



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

de links do TJMA para atender ao PJE. O Diretor Jorge apresentou o uso dos links, cujos dados foram coletados a cerca de três (03) meses atrás, mas, disse que irá fazer uma nova coleta e apresentar os dados mais atualizados. Disse ainda, que existe um manual do CNJ que descrevem quais são os requisitos mínimos para atender o PJE, e que o TJMA atende até mais do que o solicitado.

8. O Diretor Jorge apresentou as estratégias de expansão da capacidade de links do TJMA que estão em andamento:
 - Plano A: na capital, em andamento para este ano, é a adesão ao cinturão de fibra ótica do estado. O estado hoje possui 12 pares de fibra, dentre os quais, um será disponibilizado para o TJMA.
 - Plano B: é a adesão a uma ata de registro de preços que está em andamento no Ministério Público do Maranhão e contingencialmente a abertura de licitação do próprio TJMA.
9. O Juiz Roberto Abreu informou que já preparou as duas portarias de implantação do PJE (implantação do 1º e 2º. Grau), que será iniciada pela Vara de Interesse Difuso e Coletivo, seguida pelas varas de Fazenda Pública, Família e Cíveis. E que todas as demais ações a serem dirigidas dependem da assinatura dessas portarias.
10. O Juiz Mario Márcio disse que a estrutura atual na audiência é de um equipamento por sala e que a partir do processo eletrônico será de cinco (05). Jorge disse que os TRTs que tem hoje a mesma estrutura de links do TJMA, antes da audiência gera um PDF do processo que é colocado em todas as máquinas, de modo que este possa ser utilizado localmente, o que serve, inclusive, como contingência para os casos em que houver queda de link.
11. O Diretor Jorge solicitou que Aline faça um levantamento de quantas certidões foram emitidas e o tempo de indisponibilidade do sistema desde o início do PJE, para ser apresentado na próxima reunião do Comitê.
12. O Diretor Jorge disse que está sendo feita um Plano de Risco baseado na análise de riscos do projeto, tanto interno como externos, que esses riscos serão mitigados ou contingenciados, à medida que forem apresentados. O Plano será apresentado na próxima reunião.
13. Quanto à prestação de serviços de link, o Juiz Mario Marcio sugeriu que seja feita uma auditoria na qualidade desses serviços.
14. O Sr. Antonio da Assessoria de Comunicação apresentou o material de divulgação do projeto.
15. O Desembargador Paulo Velten solicitou que também seja feita divulgação das unidades a serem implantadas.
16. A reunião foi encerrada.

]

Ações e Responsabilidade:

Item	Tarefa	Responsável	Data inicial	Data final	Status*



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

<ul style="list-style-type: none">Status (D - Definido, E - Em elaboração, C - Concluído)					
Informações adicionais:					

DE ACORDO:

Assinaturas:
