



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PLANO DE PROJETOS DE TIC
2019

	Projeto	Início	Término	Status
1	C Sistema AEGIS-D <i>Sistema de Controle do Depósito Judicial de 1º Grau</i>	05/2018	01/2019	Realizado
2	T Sistema Tertium <i>Sistema de controle de terceirizados</i>	05/2018	02/2019	Realizado
3	C Núcleo de Monitoramento e Estatística da CGJ <i>Implantar a infraestrutura de TI para o Núcleo de Monitoramento e Estatística da CGJ</i>	01/2019	02/2019	Realizado
4	C Digitalização de Acervo <i>Piloto para digitalizar acervo de 1º Grau e incluir no PJe</i>	02/2019	03/2019	Realizado
5	T Novo Correio Eletrônico <i>Implantar nova solução de correio eletrônico institucional</i>	02/2019	04/2019	Realizado
6	N Integração Regesta x IBGE <i>Integrar o sistema Regesta com o IBGE para envio automático de informações</i>	03/2019	05/2019	Realizado
7	T Novos Servidores Proxy <i>Instalar novos equipamentos de controle de acesso à Internet</i>	01/2019	06/2019	Realizado
8	N Pleno Virtual <i>Implantar solução que permita a votação virtual de processos no 2º Grau</i>	04/2019	07/2019	Realizado
9	T Implantação do PJe <i>Implantar PJe em 38 comarcas de entrância inicial</i>	02/2019	08/2019	Realizado
10	I Sistema Monitor <i>Dashboard com indicadores de gestão administrativa</i>	03/2019	08/2019	Realizado
11	C Aviso de Protocolamento em Plantão no PJe <i>Implementar acionamento de celular do plantão em caso de protocolo no PJe</i>	04/2019	08/2019	Realizado
12	T Portal de Videoconferência <i>Implantar videoconferência via web no Judiciário</i>	04/2019	09/2019	Realizado
13	C Sistema SEEU <i>Apoiar a implantação do sistema SEEU para substituição do VEP/CNJ</i>	07/2019	09/2019	Realizado
14	T Selo Digital <i>Apoiar a implantação do selo digital nas serventias</i>	09/2019	09/2019	Realizado
15	N Sistema CIG <i>Sistema de apuração de produtividade do servidor na GPJ</i>	02/2019	11/2019	Realizado
16	T Videoconferência no Judiciário <i>Implantar salas de videoconferência nas comarcas de entrância intermediária</i>	03/2019	11/2019	Realizado
17	T Novos Equipamentos de Rede nas Comarcas <i>Adquirir e instalar novos equipamentos de conexão de rede nas comarcas</i>	06/2019	11/2019	Realizado
18	N Digitalização do Acervo de 2º Grau <i>Implementar no PJe a digitalização do acervo de processos do 2º Grau</i>	08/2019	11/2019	Realizado
19	N Selo Digital no Regesta <i>Implantar selo digital no sistema Regesta</i>	10/2019	11/2019	Realizado
20	I Depoimento Especial <i>Instalar salas de depoimento especial das comarcas</i>	03/2019	12/2019	Realizado
21	T Gravação de Audiência <i>Instalar kits de gravação de audiências nas varas e juizados</i>	03/2019	12/2019	Realizado
22	T Novo Sistema Tempore <i>Implantar o novo sistema de registro de frequência nas comarcas</i>	03/2019	12/2019	Realizado
23	T Controle de Custas de 1º Grau no PJe <i>Implantar solução de controle de pagamento de custas no PJe</i>	04/2019	12/2019	Em Execução
24	T Novo Storage SSD <i>Adquirir e Instalar novo equipamento de armazenamento de dados</i>	04/2019	01/2020	Homologação
25	N Pagamento de Custas com Cartão <i>Integração entre TJMA e Operadoras</i>	11/2019	01/2020	Em Execução
26	N App RH On-Line <i>Aplicativo para gestão de pessoas no Judiciário</i>	07/2019	02/2020	Em Execução
27	T Novo Portal do Judiciário <i>Desenvolver um novo site (portal) para o Poder Judiciário</i>	03/2018	02/2020	Homologação
28	T Sistema Licitatum <i>Sistema de controle de pregão presencial e concorrências</i>	01/2019	02/2020	Homologação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PLANO DE PROJETOS DE TIC
2019

		Projeto	Início	Término	Status
29	T	Sistema Perficiendi <i>Sistema de avaliação de custo administrativo de unidades</i>	01/2019	03/2020	Em Execução
30	T	Módulo de Diárias e Passagens <i>Implementar módulo de diárias e passagens no DIGIDOC</i>	02/2019	03/2020	Homologação
31	N	Portal da Transparência <i>Implantar o novo Portal da Transparência do Judiciário</i>	07/2019	04/2020	Em Execução
32	N	Consultas Processuais de 2º Grau <i>Desenvolver consultas processuais de 2º Grau (Themis SG e PJe)</i>			Suspensão
33	T	Revisão do BI/Pentaho <i>Revisão das rotinas de coleta de estatísticas em razão da digitalização de processos</i>			Suspensão
34	N	AR Digital <i>Aplicação para envio de AR Digital aos Correios</i>			Suspensão
35	T	Precatórios no PJe <i>Implantar o PJe no setor de precatórios do Tribunal</i>			Suspensão
36	C	Penhora On-line no PJe <i>Implantar robô para automação da comunicação do PJe com o Bacenjud</i>			Suspensão
37	N	Execução Fiscal no PJe <i>Implementação de robôs para automação da execução fiscal no PJe</i>			Suspensão
38	T	Sistema Auditar <i>Sistema para gestão e controle de auditorias do CNJ</i>			Suspensão
39	T	Alvará Eletrônico <i>Integrar sistemas do TJMA com sistemas do B. Brasil para emissão de Alvarás Eletrônicos.</i>			Suspensão
40	C	Sistema de Controle de Central de Mandados - CEMAN <i>Sistema integrado para controle da operação das centrais de mandados</i>			Suspensão