



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROJETOS DE TI EM 2018

	Projeto	Início	Término	Status
1	Sustentação Oral à Distância no Pleno <i>Suporte tecnológico para a realização de sustentação oral à distância no Pleno do TJMA.</i>	01/2018	01/2018	Realizado
2	⚙ Sistema Regesta <i>Adaptações para o provimento CNJ, relatório IBGE e certidão inteiro teor</i>	01/2018	01/2018	Realizado
3	⚙ Corregedor On-Line <i>Mecanismo de comunicação, via videoconferência, entre os juízes e o Corregedor.</i>	01/2018	02/2018	Realizado
4	Sustentação Oral à Distância no Pleninho <i>Suporte tecnológico para a realização de sustentação oral à distância no Pleninho do TJMA.</i>	02/2018	02/2018	Realizado
5	Sustentação Oral à Distância nas Câmaras Isoladas <i>Suporte para sustentação oral à distância nas salas das sessões das Câmaras Isoladas</i>	02/2018	02/2018	Realizado
6	⚙ Videoconferência na CGJ <i>Instalar sala de videoconferência na CGJ</i>	03/2018	03/2018	Realizado
7	⚙ Sistema Attende <i>Evolução do Módulo de Conciliação, desenvolvimento de App para celular e tablet</i>	01/2018	03/2018	Realizado
8	⚙ Sistema Peritus <i>Nova versão do sistema de cadastro de peritos</i>	02/2018	03/2018	Realizado
9	⚙ Sistema Vínculos (DNA) <i>Relatórios gerenciais e para acompanhamento da produtividade</i>	02/2018	03/2018	Realizado
10	Certidões Cíveis On-Line <i>Geração de certidões cíveis, de forma automática, a partir do Portal do Judiciário.</i>	01/2018	04/2018	Realizado
11	⚙ Sistema Themis na Auditoria Militar <i>Implantação do sistema Themis na Auditoria Militar</i>	02/2018	04/2018	Realizado
12	⚙ Plantão Judicial no sistema Themis <i>Incluir o plantão judicial no sistema Themis</i>	03/2018	04/2018	Realizado
13	Implantação do sistema PJe 2.0 <i>Implantar a versão 2.0 do PJe em todas as comarcas onde o PJe já está funcionando</i>	01/2018	05/2018	Realizado
14	⚙ Integração PJe x PGM São Luís <i>Integração entre o PJe e o sistema da PGM São Luís</i>	05/2018	05/2018	Realizado
15	⚙ Sistema Proméritos <i>Adaptação ao Provimento 12/2018</i>	04/2018	06/2018	Realizado
16	Videoconferência nos Polos Judiciais <i>Instalar equipamentos de videoconferência nas comarcas sedes de Polos Judiciais.</i>	03/2018	06/2018	Realizado
17	Sistema de Controle de PADs e Sindicâncias <i>Sistema para controlar a realização, fases e demais etapas de PADs e sindicâncias</i>	03/2018	07/2018	Realizado
18	⚙ Calculadora de Processo Judicial <i>Aplicativo para atualização monetária</i>	06/2018	07/2018	Realizado
19	⚙ Sistema VEP <i>Integração com BNMP 2.0</i>	02/2018	07/2018	Realizado
20	⚙ Sistema Contratus <i>Sistema de controle de contratos</i>	02/2018	07/2018	Realizado
21	⚙ Sistema Tempore <i>Novo sistema de registro de frequência do TJMA</i>	04/2018	07/2018	Realizado
22	⚙ Central Eletrônica de Mandados no Themis PG <i>Módulo de central eletrônica de mandados no sistema Themis PG</i>	06/2018	08/2018	Realizado
23	⚙ Sistema Tutor <i>Nova versão do sistema de controle acadêmico (ESMAM)</i>	04/2018	08/2018	Realizado
24	⚙ App "Conciliar é Legal" <i>Aplicativo de Conciliação para Andriod e IOS</i>	04/2018	09/2018	Realizado
25	App "Jurisconsult" <i>App para smartphones e tablets que permita a consulta de processos de 1º e 2º Graus.</i>	01/2018	09/2018	Realizado
26	⚙ Sistema Planus <i>Sistema de avaliação de servidores por critérios de competência</i>	02/2018	09/2018	Realizado
27	⚙ Sistema HEDUS <i>Sistema de Controle de Creche</i>	04/2018	09/2018	Realizado
28	⚙ Sistema ENGEDOC <i>Sistema de Controle de Obras de Engenharia</i>	04/2018	10/2018	Realizado
29	⚙ Sistema NUGEP <i>Sistema de Gerenciamento de Precedentes</i>	06/2018	10/2018	Realizado

⚙ Projetos novos, não previstos no planejamento inicial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROJETOS DE TI EM 2018

	Projeto	Início	Término	Status
30	Justiça em Números 2018 <i>Geração de dados para envio ao CNJ</i>	04/2018	11/2018	Realizado
31	Implantação do sistema PJe na Entrância Inicial <i>Implantar o PJe 2.0 em 30 comarcas de entrância inicial.</i>	06/2018	11/2018	Realizado
32	Alvará Eletrônico <i>Integrar sistemas do TJMA com sistemas do B. Brasil para emissão de Alvarás Eletrônicos.</i>	04/2018	12/2018	Aguardando Banco do Brasil
33	⚙ Sistema Tertium <i>Sistema de controle de terceirizados</i>	05/2018	12/2018	Em homologação
34	⚙ Sistema AEGIS-D <i>Sistema de Controle do Depósito Judicial de 1º Grau</i>	05/2018	12/2018	Aguardando Corregedoria
35	Central de Mandados do 2º Grau <i>Implementar a Central de Mandados do 2º Grau no PJe e Themis SG.</i>	05/2018	12/2018	Em execução
36	Selo Digital <i>Implementar o Selo Digital nas Serventias Extrajudiciais.</i>	10/2018	12/2018	Em homologação
37	⚙ Sistema e-Mat <i>Nova versão do sistema de Material e Patrimônio</i>	03/2018	12/2018	Em execução
38	Videoconferência no Judiciário <i>Instalar salas de videoconferências nas comarcas de entrância intermediária</i>	03/2018	12/2018	Em execução
39	GPJ 2018 <i>Coleta de dados para GPJ 2018</i>	03/2018	12/2018	Em execução
40	Novo Portal do Judiciário <i>Desenvolver um novo site (portal) para o Poder Judiciário.</i>	03/2018	01/2019	Em execução
41	⚙ Sistema Licitatum <i>Sistema de controle de pregão presencial e concorrências</i>	03/2018	05/2019	Em Execução
42	⚙ Sistema Perficiendi <i>Sistema de avaliação de custo administrativo de unidades</i>	06/2018	06/2019	Em Execução
43	⚙ AR Digital <i>Aplicação para envio de AR Digital aos Correios</i>			Previsto
44	⚙ BI de Gestão Administrativa <i>Dashboard com indicadores de gestão administrativa</i>			Previsto
45	⚙ Sistema Competere <i>Sistema de apuração de produtividade do servidor</i>			Previsto
46	Banco de Julgamentos <i>Sistema de consulta de sentenças prolatadas por classe, assunto, etc.</i>			Previsto
47	⚙ Sistema de Controle de Central de Mandados - CEMAN <i>Sistema integrado para controle de operação das centrais de mandados</i>			Previsto
48	Sistema Auditar <i>Sistema para gestão e controle de auditorias</i>			Previsto
49	App "Inventário" <i>Sistema para auxiliar na realização de inventários de bens do Judiciário</i>			Previsto

⚙ Projetos novos, não previstos no planejamento inicial.