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NOME ORGAO CARGO EMAIL TELEFONE
Ariston Chagas Apoliano Jinior UMF/TIMA Coordenador Executivo |acajunior(@tjma.jus.br 98880 4778
Ribamar CSI/TIMA Analista de Sistema
Diego SSpP Investigador
Jhonatas SSP Escrivao de Policia
Marcio Adriano SEATI Analistas
Marcio Fraga SEATI/SEGOV Secretdrio adjunto de marcio.fraga@useati.ma.gov.br 99114 0121
tecnologia
Wilson DETRAN/COINF Analista de Sistemas
Jhon MPE/MA Analistas
Thiago MPE/MA Analista
Leonardo SEAP Analista de Sistemas
Marcio SEAP Analista
Arthu SEAP Analista
Gerson Lelis Costa COPEN/MA Vice-Presidente glcosta@tjma.jus.br 08883-8245
Ana Paula SEATI
Gustavo SSP Assessor da SSP/MA
Ricardo SEAT/SECGOV Gestor
PAUTA

1. AVALIACAO DAS DEMANDAS DO PROJETO INTEGRADOR DE INFORMACOES

TOPICOS ABORDADOS:

e Na abertura da reunido foram mencionados os principais avancos do sistema e prop0s 0 que segue:

o Definicdo de datas para cada 6rgdo apresenta a sua colaborag@o no sistema;
o Levantamento das informacdes que cada 6rgdo deseja tornar disponivel e que cada 6rgao deseja ter

acCesso;

o Levantamento de eventuais servigos web ji existentes para analise do protocolo utilizado;

e TJMA — Ja desenvolveu o webservice e ja foi providenciado e encaminhado para SEATI, que a SEATI
irda colocar no ar os servicos iniciais, tais como consulta por qualquer documento, todos
implementados, a principio o tribunal ja entregou a sua demanda e falta s6 colocar no ar.

e SEAP — todas as demandas relacionadas a SEAP ji estdo finalizadas e que no dia 10 de setembro sera
lancado o novo SIISP e foi feita uma apresentagao do novo SIISP, demostrando a nova plataforma;
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e SSPMA - ja foram feitas as tratativas e quanto as demandas ja estdo bem adiantado os servigos, que
serdo disponibilizados dois servigos, buscar por nome ¢ RG, esta sendo alinhado com Fernando que ate

segunda (27) estard tudo finalizado;

e SEAT — Esta montando um documento para apresentar todos as demandas finalizadas por cada 6rgédo e
entregue para a seat colocar no ar. A SEAT esta fazendo o protétipo para apresentar o Sistema.

o Esta Faltando a VALID liberar a assinatura digital que segundo eles ja estd pronto e falta so a
publicacdo, a SEATI esta aguardando a publicagao;

e MPE - Diz que ficard mais como consumidores ¢ ja passou o as contribui¢des para a SEATI, porém

foi enviada uma grande gama de informagdes, que deverd, ainda, ser filtrado o que serd necessirio,

mas em suma o MP ja disponibilizou os seus dados.

e COPEN - participou da reunido com convidado e fez uma avaliagdo que na verdade todos os 6rgéo ja
avangaram com o sistema e jd tem uma gama muito grande de informacdes e que todos os 6rgdo ja
disponibilizaram as informacgdes necessarias para a apresentacao aos Gestores,

PROXIMA REUNIAO:

MP

B 04/09/2018 ¢ 11 ou 13/09/2018
15:00

Apresentacao do prototipo

Apresentacdo do novo SIISP

Apresentacoes dos servigcos web que ja estdo implementados nos 6rgaos

Definicao de préximos passos do projeto

ANEXOS:

Sem anexos.
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