



2ª RAE – Reunião de Avaliação da Estratégia

Hotel Premier - 13 de julho de 2010



2ª RAE - Diretoria Administrativa



Pendências do 1º Semestre:

Objetivo	Ação	Planejado	Realizado/replanejado
Planejar e Racionalizar a aquisição, estoque e distribuição dos bens e serviços.	Fluxo de Processos da Diretoria Administrativa.	30 de maio	Houve um contato com a administração do TRE-MA a qual nos forneceu um moderno Fluxo de Processos que está em fase de análise, deliberação e implantação.



2ª RAE - Diretoria Administrativa

Planejamento
Estratégico

TJ-MA

Ações Planejadas para o 2º Semestre:

Objetivo	Ação	Planejado	Realizado/Replanejado
Planejar e Racionalizar a aquisição, estoque e distribuição dos bens e serviços.	Software de Gerenciamento Patrimonial	02 de agosto	Processo 14667/2010 em fase de conclusão. Fazer junta de Portaria de designação de Pregoeiros.
	Portaria ou Instrução Normativa redefinindo o uso do Cartão Corporativo.	23 de julho	Proposta em fase de discussão e deliberação.
	Implantação dos Pólos de Distribuição de Material.	15 de outubro	Processo 10250/2010 para aquisição de estrutura de estoque encontra-se na Assessoria Jurídica com para análise de Minuta.



2ª RAE - Diretoria Administrativa

Planejamento
Estratégico

TJ-MA

Ações Planejadas para o 2º Semestre:

Objetivo	Ação	Planejado	Realizado/Replanejado
Planejar e Racionalizar a aquisição, estoque e distribuição dos bens e serviços.	Criar a Coordenadoria de Licitações e Contratos com duas Divisões: - Divisão de Gestão de Contratos e Convênios. - Divisão de Licitação.	15 de agosto	A Resolução que versa sobre o assunto está em análise para deliberações e homologação.
	Contratos de Manutenção Predial para as unidades da Capital e do Interior como forma de evitar sucessivas licitações.	31 de agosto	O processo 8137/2009 (manutenção de unidades da Capital) já teve seu contrato assinado e já está em execução. O processo 16289/2010 (manutenção de unidades do interior) está em fase de escolha de modalidade.
	Treinamento de servidores da Diretoria para elaboração dos Termos de Referência visando um padrão e evitando retificações.	13 de agosto	O treinamento dos servidores deverá ser realizado no período de 02/08 a 13/08/2010





Planejamento
Estratégico

TJ-MA

2ª RAE - Diretoria Administrativa



Ações Planejadas para o 2º Semestre:

Objetivo	Ação	Planejado	Realizado/Replanejado
Garantir a segurança dos usuários, magistrados, servidores e patrimônio do Poder Judiciário.	Analisar os dados do Diagnóstico Básico das Comarcas.	31 de julho	O diagnóstico, proposto pela Diretoria de Engenharia e executado pela Construtora Triedro, está na iminência de ser concluído.
	Contratação de 50 postos de Vigilância Armada.	31 de julho	Pregão realizado em 07.07.2010. Aguardando documentação da empresa vencedora. Pretende-se instalar todos os postos até o final de julho.
	Contratação de serviços de Segurança Eletrônica para as unidades do Poder Judiciário	31 de julho	Pregão previsto para o final de julho.
	Elaboração de um Manual de Segurança Patrimonial e Institucional , em consonância com a empresa vencedora do processo licitatório de serviços de Vigilância Armada, bem como com a empresa de Segurança Eletrônica.	30 de setembro	Aguardando Pregão de Serviços de Segurança Eletrônica para iniciarmos a elaboração.