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ATA DE REUNIAO DO COMITE DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
Ata da 342 Reunido do CGovTIC (15/12/2025)

Aos quinze dias do més de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, via sala

virtual do aplicativo de videoconferéncias Google Meet (Sala de videoconferéncia da
Diretoria de DTIC), sob a presidéncia do Desembargador Jorge Rachid Mubarack
Maluf, reuniu-se o Comité de Governanca de Tecnologia da Informacdo e
Comunicacao. Este comité foi instituido pela RESOL-GP - 332023 e designado pelo
ATOPRESIDENCIA-GP - 1062025.

Como membros e membras do Comité, registraram-se as seguintes presencas:

Desembargador JORGE RACHID MUBARACK MALUF - presidente da Comissdo
de Informatica;

TICIANY GEDEON MACIEL PALACIO, juiza de direito, ora exercendo o cargo
em comissao de diretora-geral da Secretaria do Tribunal de Justica -
representante da Diretoria Geral;

CLAUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO, analista judiciario, ora exercendo o
cargo em comissao de diretor de Tecnologia da Informacé&o e Comunicacéo;
VIVIANE KELLY RODRIGUES DOS SANTOS, técnica judiciaria, ora exercendo a
funcdo gratificada de supervisora de governanca das contratacdoes -
representante da Diretoria Administrativa;

LIVIA MARIA CAVALCANTE OLIVEIRA, técnica judiciaria - representante da
Diretoria de Engenharia e Arquitetura,

CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA, analista judiciaria, ora exercendo o cargo
em comissdo de diretora de arrecadacao, fiscalizacdo e compensacao -
representante da Diretoria de Arrecadacéao, Fiscalizacdo e Compensacéo;
JONAS JULIO FERREIRA FRANCA, analista judiciario, ora exercendo a funcéo
gratificada de supervisor de planejamento - representante da Diretoria Judiciaria;
RANIEL BARBOSA NUNES, juiz de direito - representante do Comité de
Inovacéo;

BIANCA GIORDANA PINTO SOARES, técnica judiciaria, ora exercendo o cargo
em comissao de assessora especial de planejamento e gestao - representante da
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da Estratégia.
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Como convidados, registraram-se as seguintes presencas:

« ANTONIO SA FERNANDES PALMEIRA FILHO, analista judiciario, ora exercendo
0 cargo em comissao de coordenador de sistemas de informacao;

e BRUNO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO, analista judiciario, ora exercendo
0 cargo em comissao de coordenador de infraestrutura e telecomunicacao;

« ANDRESSA TACIANA CARVALHO MARQUES, analista judiciario, lotada na
Diretoria de Tecnologia da Informacéo e Comunicacao;

« RICARDO LUIS CARNEIRO JOVINO DA SILVA, técnico judiciario, ora exercendo
a funcao gratificada de supervisor de planejamento estratégico de tecnologia da
informacdao, lotado na Diretoria de Tecnologia da Informac&o e Comunicagao;

« ERNANE CANDEIRA MACHADO, técnico judiciario, lotado na Divisdo de
Governanca e Gestéo de TIC;

« NATHALIA RIBEIRO SCHALCHER DE OLIVEIRA, analista judiciaria, lotada na
Divisdo de Governanca e Gestéo de TIC;

e SEGISMAR LIMA PEREIRA JUNIOR, analista judiciario, lotado na Divisdo de
Governanca e Gestao de TIC;

A apresentacdo foi conduzida pelo diretor Claudio Henrigue Carneiro Sampaio,
com participacdo dos servidores Ernane Candeira Machado e Ricardo Luis Carneiro
Jovino da Silva e da servidora Nathalia Ribeiro Schalcher de Oliveira.

A abertura da reunido foi realizada pelo desembargador Jorge Rachid que iniciou
a ultima reunido de 2025, parabenizando a diretoria de tecnologia por um "exitoso ano,
cheio de premiacfes". O desembargador destacou que o TJMA recebeu o Selo
Diamante do Prémio CNJ de Qualidade 2025, a 52 Edicao do Prémio Prioridade
Absoluta 2025 e o Selo Tribunal Amigo da Pessoa Idosa, além de ressaltar a
importancia dos projetos aprovados pelo Comité de Governanca de Tl que sé&o
disponibilizados para uso dos servidores, magistrados e da comunidade. O diretor
Claudio Sampaio agradeceu a disponibilidade continua do desembargador, enfatizando
gue este € o comité mais importante para a DTIC, onde os planos téaticos e
operacionais de TIC sao apresentados e monitorados de forma transparente.
Finalizando, agradeceu o apoio de todos os membros e as membras.

Em seguida, o diretor apresentou a pauta, conforme segue abaixo:

1. Agenda de pautas ordinarias CGovTIC 2025;
2. Planos de Contratacdes e de Orcamento de TIC 2025: monitoramento;
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3. Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo: monitoramento;
4. Pauta extra - Plano de Projetos de TIC 2026: analise de demandas;
5. Ac0es futuras.

Na sequéncia, registraram-se as informacOes apresentadas e apreciadas,
seguidas das deliberacdes respectivas, conforme abaixo:

Tema 1: Agenda de pautas ordinarias CGovTIC 2025

O diretor Claudio Sampaio apresentou o quadro da agenda de pautas ordinarias
das reunides do CGovTIC para o ano de 2025. Destacou a pauta de dezembro para
esta reunido. A Figura 1 mostra a agenda de pautas:

Janeiro O
Fevereiro O |:| |:| O
Marco a a O O
Abril 0 [ O [
Maio O O
Junho ] ] O
Jutho O a O O
Agosto O a O O
Setembro O O
QOutubro O O O O
Novembro O O O O
Dezembro O O (|
Periodicidade 2 meses 2 meses 4 meses 4 meses 6 meses
Responsavel DTIC DTIC Diretoria Geral/COACE | Comité da Inovagao/COACE DTIC

Figura 1 - Agenda de pautas ordinarias das reunides do CGovTIC 2025
Deliberacao: Nao houve deliberacéao.
Tema 2: Planos de Contratacdes e de Orgcamento de TIC 2025: monitoramento
O diretor Claudio apresentou as informacfes sobre o monitoramento do Plano de
Contratagbes de TIC 2025, com foco nos percentuais de demandas realizadas

(58,73%) e demandas em execucédo (14,29%), conforme mostrado na Figura 2. O
Anexo | contém o relatério de acompanhamento do PCTIC 2025.
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Exercicio - i Uttima Atualizaggo: 12/12/2025 08:07:03
————— Plano de Contratacédo de TIC Fonie: e-POR, PCTIC, PCA

2025 Vv
(osmond ) QRN oveocens )(_oioee )

Demandas Aprovadas N° de Contratacdes indice de Demandas em Execucio indice de Demandas Realizadas
- O &g )
COORDENADORIA DE ATENDIMENTO .. 6 3 6 6

COORDENADORIA DE MANUTENCAQ ..

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFOR. @A definir @Adesao a ARP @ Contratacao Direta @ Licitacdo Pablica @Prorrogaco @Saldo de ARP
DIVISAQ DE ADMINISTRAGAQ DE BAN.
DIVISAQ DE ADMINISTRAGAC DE REDE
DIVISAO DE SERVIGOS DETI

e e 720022 I '
S —— entre R$ 57.208,33 e R$ 114.416,64 | NNGNGNGNGIGNG
Prorrogagio Entre RS 11441665 e RS 500.000,00
—
Saldo de Ata Entre R$ 500.000 e R$ 5.000.000
—————————e_-iajb Entre R$ 5.000.000 e R$ 10.000.000 | NNRNREGEE -
Status:
Superior a R$ 10.000.000 0
Planejado
T. Inicial
T. Intermed.
T. Final
Realizado
Revogado
Suspenso
Remanejado
19
Descontinuado
( i 5 1 i
’ @ Objetos - Detalhados ‘ T. Inicial T. Intermed. T. Final Realizado Suspenso Remanejado Descontinuado

Figura 2 - Painel do Plano de Contratacdes de TIC 2025

Em seguida, Claudio apresentou as informacdes sobre o monitoramento do Plano
Orcamentario de TIC 2025, conforme a Figura 3. Destacou o percentual de execucéo
orcamentaria de 87,29% e o valor do orcamento jA comprometido de,
aproximadamente, 87 milhdes, correspondendo ao percentual de 98% de execucéo
orcamentéaria atual. O Anexo Il contém o relatério de acompanhamento da execucéo
orcamentéaria de TIC 2025.

aportld=513027cf-4696-42ec-af1d-3fd!
ici = £ Ultima Atualizaao: 15/12/2025 08:20:03
A0f&aA OO T 1Y n Exercicio __ Execucao Orcamentaria L e U
%%ﬁ %% ITY 2025 g Execugio [ Dash. medm}[ Dash E-POP ][ Acesso mlem\c]
on nn 7

Sk [ Plano Interno H U. Adm ][ Empenhos }

Plano Interno: Natureza:

Dotagao Inicial Dotagao Atual Comprometido Saldo Orgamento Empenhado Exec. Orgamento Liquidado Exec. Liquidado
R$ 88,593 Mi R$ 88,593 Mi R$ 87.654 Mi R$ 11,256 Mi R$ 77,336 Mi R$ 50,760 Mi
87,29% 57,30%
Unidade Gestora Agao Plano Interno | Mov. Orcamentaria “ Resumo / Projecao
@3saldo @Comprometido @3aldo @Comprometido @Saldo @Comprometido
5210790 AQSIMANSTIF 100,00%

AOSILOCSTIF 95,81%

EFE_MODPTIC [EEEED 66,46%

6003 - Agdes de Tecnologi. 87,29% AOSIAPOIOF 96,18%

EFE_INFORMF 95,86%
AQOSITELEPRF 99,59%

aosimansecr  [NRNENGEGN
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o Unidades Gestora / Acao / Plano Interno / Natureza - Fonte Dot. Inicial | Dot. Atual | Compr. | % Compr. | Saldo Org. | Empenhado | % Emp. | Liquidado | % Lig. Pago | % Pago
© 040901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO
5 6003 - Acbes de Tecnologia e Seguranca da Informagdo e Comuni...
@ AOSIMANSTIF - 023432 - MANUTENGAO SOFTWARE Tl (AOSIM... | 19.971.203 | 16.400.304 | 16.011.798 |  97,63% 1| 16.400.304 | 100,00% | 14.929.976 | 91,03%  14.865.792 | 90,64%
AOSILOCSTIF - 023430 - LOCAQ&D DE SOFTWARE Tl (AOSILOCST... | 11.209.314 | 16.221.470 | 15.541.791 95.81% 679.679 15.541.791 | 95,81% | 13.810.655 | 85,14% 13.810.655  85,14%
& EFE_MODPTIC - 023427 - MODERNIZAGAO DO PARQUEDETIC - ... | 9.972.642 | 15.193.545 | 15.472.225 | 101,83% | 5.005.721| 10.007.825 | 66,46% | 3.112.008 | 20,48%  3.112.098  20,48%
@ AOSIAPOIOF - 023416 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO EOP... | 12.816.729 | 11.863.016 | 11.863.016 100.00% 452.894 11.410.122 | 96,18% | 9.520.016 | 80.25% 9.457.952 79.73%
@ EFE_INFORMF - 023437 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (EFE... | 10.052.831 | 8.043.053 | 8.042.656 100,00% 332,631 7.710.422 | 9586% | 1.214.686 | 15,10% 1.214.686  1510%
@ AOSITELEPRF - 023420 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - (... 7.503.457 | 6.574.269 | 6.547.331 99,59% 26.938 6.547.331 | 99,59% | 1.842.455 | 28,03%  1.842.455  28,03%
@ AOSIMANSEGF - 023435 - MANUTENCAO DA SEGURANCA DA I... 2.919.000 | 4.547.950 | 4.546.840 99,98% | 4.547.950
Total ) ’ 88.592.928 | 88.592.928 | 87.654.295 98,94% | 11.256.495 77.336.433 | 87,29% | 50.759.945 | 57,30% 50.584.450 | 57,10%
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Figura 3 - Painel da Execucdo Orcamentéaria de TIC 2025
Deliberacao: Nao houve deliberacéao.

Tema 3: Plano Diretor
monitoramento

de Tecnologia da Informacdo e Comunicacao:

A servidora Nathalia apresentou o tema, inicialmente relembrando a deliberagéo
da reunido passada do CGovTIC, onde houve a revisdo do plano com a inclusao do
alinhamento do PDTIC a Agenda 2030 da ONU. Informou que todos os OKRs do

PDTIC ficaram alinhados ao ODS 9 - Industria, Inovacédo e Infraestrutura, conforme
mostra a Figura 4:

Alinhamento a Agenda 2030

Aumentar a Satisfagédo dos Usuarios
do Sistema Judiciario

Aprimorar as Aquisicdes e
Contratagées

s

/ OKR.OE6
Aprimorar a Seguranca da

Promover a Transformagao Digital

INDUSTRIA, INOVAGAO
E INFRAESTRUTURA

n:>

Reconhecer e Desenvolver as

<::| L= Informacéo e a Gestédo de Dados

Promover Servigos de Infraestrutura

Competéncias dos Colaboradores

—

(| OKR.OES

e Solugdes Corporativas

Buscar a Inovagdo de Forma
Colaborativa

———>

<:| Aperfeigoar politicas e praticas de
CRECEY Gestéo de Pessoas no Poder

io do Maranha

Artificial e Automacio

Construir infraestruturas
perfeicoar a Governanga e a Gestéo resilientes,  promover a Fortalecer iniciativas de Inteligéncia
industrializagdo inclusiva e OKR.O10

sustentavel e fomentar a
inovacéo.

Figura 4 - Alinhamento do PDTIC 2024-2026 a Agenda 2030 da ONU

Continuando, Nathalia apresentou as informacBes sobre o monitoramento do
PDTIC, conforme mostram as Figuras 5 e 6:
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OKR.OE3

Aumentar a Satisfacdo dos Usuarios
i 62,73%
do Sistema Judiciario [11 iniciativas]
Promover a Transformacao Digital
L 92%
[6 iniciativas]
Desenvolver as Competéncias dos
o 83,25%
Colaboradores [4 iniciativas]
Buscar a Inovagao de Forma
. L 46,50%
Colaborativa [2 iniciativas]
Aperfeicoar a Governanga e a Gestao
S 61,92%
[13 iniciativas]

Figura 5 - Progresso de conclusao das iniciativas de cada OKR

OKR v  Descrigio
OKR.OE1  Aumentar a Satisfacdo dos Usudrios do Sistema Judicidrio 5
OKR.OE2  Promover a Transformagao Digital
OKR.OE3  Reconhecer e Desenvalver as Competéncias dos Colaboradares
OKR.OE4  Buscar a Inovagéo de Forma Colaborativa
OKROES  Aperfeicoar a Governanga e a Gestdo ]
OKR.OE6  Aprimorar 8s Aquisigies e ContratagGes
OKR.OE7  Aprimorat a Sequranga da Informagéo e a Gestdo de Dados
OKR.OEB  Promover Servigos de Infraestrutura e Solugdes Corporativas n
OKR.OE9  Aperfeicoar politicas e praticas de Gestao de Pessoas no Poder Judicidrio 1
OKR.OE10 Fortalecer iniciativas de Inteligéncia Arfificial e Automacdo 1

39

v Concluido v Em execuglio v Previsto v Suspenso v Iniciativas

0

Aprimorar as Aquisi¢oes e
OKR.OE6 B o 59,29%
Contratagdes [14 iniciativas]
Aprimorar a Seguranc¢a da Informacéo 44.41°
OKR.OE7
e a Gestdo de Dados [17 iniciativas] ! fo
Promover Servigos de Infraestrutura e 0
ebininay Solugbes Corporativas [22 iniciativas] 17,77%
Aperfeigoar politicas e praticas de 0
OKR.OE9 Gestdo de Pessoas [7 iniciativas] 35,04%
Fortalecer iniciativas de Inteligéncia 0
OKR.OE10
Artificial e Automacdo [3 iniciativas] 73’33 %o
Status Progresso Geral
1 | Suspenso -~
Previsto
Concluido

3 Em execugdo

Conclusao geral do PDTIC 2024-2026: 63,62%

Figura 6 - Status e progresso geral dos OKRs

O Anexo lll contém o relatério de monitoramento do PDTIC 2024-2026.

Deliberacao: Nao houve deliberagéo.

Tema 4: Pauta extra - Plano de Projetos de TIC 2026: analise de demandas

Variacado do portfolio:

A servidora Nathalia apresentou as primeiras movimenta¢des ocorridas no PPTIC

2026, de acordo com a Figura 7:
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Variacao do Portfolio

82
Z projetos aprovados (nov) = 25

57 projetos concluidos (dez) = 3

3
7

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

@ Bascline @Novos @ Cancelados @ Concluidos @ Total

Figura 7 - Variagéo do Portfolio do PPTIC 2026

Entregas:
Continuando a pauta, foram apresentadas as entregas, ou seja, 0S projetos
concluidos no més de dezembro.

e T12023.025 - Painel para inspecdes CNJ: criacado de painel para disponibilizar
informacdes que sdo solicitadas a DTIC pelas unidades judiciais, durante as
inspecbes do CNJ. Demandante: Diretoria de Tecnologia da Informacdo e
Comunicacao.

e T12025.003 - Reformulagcdao no Sistema AUDITUS: contemplar os servigos
fiscalizados pelo COGEX, especialmente do setor de coordenacao de
Reclamacdes e Procedimento Disciplinar. Demandante: Corregedoria Geral do
Foro Extrajudicial do Maranhao (COGEX).

e TI2025.017 - Atualizacdo do AUDITUS - (RELATORIO DE CORREICAO):
implantacdo para atender recomendacdo do CNJ nos termos da Resolugédo CNJ
370/2021 para incremento de pontuacao no iGovTIC. Demandante: Corregedoria
Geral de Justica.

Analise de demandas:

O diretor Claudio relembrou a deliberacdo ocorrida na 312 reunidao do CGovTIC,
onde houve a aprovacdo da proposta de evolucdo do Portfolio de Projetos de TIC, com
a inclusdo dos projetos estruturantes de TIC e a definicdo das notas dos critérios de
impacto destes, realizada pela DTIC. Portanto, o PPTIC 2026 sera composto de
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Projetos da area
negocial
Portfolio de
Projetos de TIC

Poder Judiciario do Maranhao
Tribunal de Justica

I

ﬁ viabilizam / sustentam ‘ P1
Projetos P2
DIRETORIA DE TECNOLOGI estruturantes de TIC L fP3 J W
DA INFORMAGCAO E P4
COMUNICAGAO

i

—

Figura 8 - Evolucéo do Portfélio de Projetos de TIC

Em seguida, o Claudio relembrou o levantamento, por parte da DTIC, das
necessidades de projetos de TIC para o ano de 2026. O resultado gerou um conjunto
de 54 demandas, definindo assim, a carteira de projetos de TIC. Trouxe de volta a
informacdo de que, na reunido anterior, foram apreciadas e aprovadas 25 demandas
gue tornaram-se projetos de TIC. Para esta reunido, foram apresentadas 7 cujos
Documentos de Intencdo de Demanda foram encaminhados, antecipadamente, aos
membros do CGovTIC, por meio do convite. Para o més de janeiro, esta prevista a
apreciacao das 22 demandas de projetos de TIC restantes. Na sequéncia, Claudio
apresentou-as conforme mostra a Figura 9:

Demandante: Divisdo de Administracao de Banco de Dados:

IMPACTO

Alinhamento Fator Unidades
Estratégico | Institucional | Beneficiadas
(25%) (15%) (15%)

Demanda
Legal (45%)
Demandas Contexto
social, Abrangéncia
politico, |das unidades

Legislacéao, Plan.
resolucdo, | Estratégico

determinacao (PEI/ financeir beneficiad
do CNJ PDTIC) anceiro, jbeneficiadas
ambiental

Implantar ferramenta
Ansible
Descricao: Uma
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ferramenta de

automacao de Tl usada

para configuracdo de

sistemas, 1 1 2
provisionamento de

servidores, execucgao

de tarefas em mdltiplas

maquinas na ordem

correta e implantacdo

de aplicacdes.

Processo:
85014/2025

Implantar ferramenta

n8n
Descrigéo: Uma
plataforma de

automacdo de fluxos
de trabalho de cdédigo
aberto que facilita a
integragao entre
Processo: diferentes servicos e
85015/2025 aplicacbes (aplicativos,
APls, bancos de
dados), automatizando
tarefas repetitivas e
integrando  sistemas,
de forma \visual e
intuitiva.
Implantar ferramenta
Passbolt
Descricao: Uma
plataforma de
Processo: gerenciamento de
85016/2025 senhas de codigo
aberto (open source) e
colaborativa.

Implantar ferramenta
Rundek

Descricao: Implantar a
ferramenta RUNDECK
para automatizar e
orquestrar rotinas
operacionais de TIC,
reduzindo execucdes
manuais e  riscos
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operacionais.

. 1 1 2
Processo: |Centralizar 0
85017/2025 agendamento, 0
controle e a
rastreabilidade de
tarefas técnicas. Elevar
a eficiéncia e a
confiabilidade da
operacéao de
infraestrutura e
sistemas.
Implantar Oracle Data
Guard
Descricao:
Implementar o Oracle
Data  Guard para
garantir alta
disponibilidade e
replicacdo dos bancos
_institucionais. 1 1 2
AELESED. Estabelecer
85018/2025 mecanismos de failover
e standby para reduzir
indisponibilidades.
Fortalecer a
continuidade
operacional dos
sistemas criticos.
Atualizar o banco de
Dados Postgres
Descricao: Atualizar a
versdo do PostgreSQL
utilizado pelos
sistemas institucionais,
assegurando
Processo: seguranca, 1 1 5
85020/2025 desempenho e
compatibilidade.
Executar migracao

controlada com testes
e ajustes. Reduzir
riscos operacionais e
garantir estabilidade do
ambiente.
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Atualizar o Banco de
Dados Oracle

Descricdo: Atualizar a
versdao do Banco de
Dados Oracle dos
sistemas institucionais,

promovendo
Processo: seguranca, 1 1 5 3
85021/2025 desempenho e

estabilidade. Realizar
migracao planejada

com testes de
validagdo. Assegurar
continuidade dos

servicos e mitigacao de
riscos operacionais.

Figura 9 - Demandas estruturantes de TIC da Divisao de Administracdo de Banco de
Dados

O CGovTIC aprovou a inclusdo dos 7 projetos com a concordancia de todas as notas
de impacto definidas pela DTIC. Considerando, ainda, as notas de complexidade,
foram classificados, até a presente data, os referidos projetos, conforme mostra a

Tabela 1:

T12026.026 | Implantar ferramenta Ansible 82°
T12026.027 | Implantar ferramenta n8n 86°
T12026.028 | Implantar ferramenta Passbolt 85°
T12026.029 | Implantar ferramenta Rundek 83°
T12026.030 | Implantar Oracle Data Guard 84°

T12026.031 | Atualizar banco de dados Postgres 74°

T12026.032 | Atualizar banco de dados Oracle 75°
Tabela 1 - Lista de 7 projetos estruturantes de TIC aprovados e suas posi¢coes no
ranking

Deliberacao: CGovTIC aprovou a inclusdo de 7 projetos: T12026.026, T12026.027,
[=] s (=
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Gab. Des. Jorge Rachid Mubérack Maluf

T12026.028, TI2026.029, TI12026.030, TI2026.031 e TI2026.032. O PPTIC 2026
encontra-se no Anexo IV e o Portfélio de Projetos Priorizados de TIC 2026, no Anexo
V.

Tema 5: AcOes futuras

e Submeter novos projetos e contratacdes para o CGovTIC (sob demanda).
« Elaborar agenda de pautas ordinarias CGovTIC 2026.

Discutidos e apreciados os itens da pauta, o desembargador Jorge Rachid
Mubéarack Maluf agradeceu a presenca de todos e encerrou a reunido, tendo eu,
Claudio Henrique Carneiro Sampaio, designado secretario ad hoc do Comité, lavrado a
presente ata que, depois de lida e considerada conforme, sera assinada pelo
presidente e membros presentes do CGovTIC.

PALACIO DA JUSTICA "CLOVIS BEVILACQUA" DO ESTADO DO MARANHAO, em
Sao Luis, 15 de dezembro de 2025.

Desembargador JORGE RACHID MUBARACK MALUF
Matricula 34777

TICIANY GEDEON MACIEL PALACIO
Diretora Geral da Secretaria do Tribunal de Justica
Gabinete do Diretor Geral
Matricula 114934

CLAUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO
Diretor de Tecnologia da Informacédo e Comunicacéo
Diretoria de Tecnologia da Informacao e Comunicacéo
Matricula 99176

VIVIANE KELLY RODRIGUES DOS SANTOS
Supervisora de Governanga das Contratacdes
Diretoria Administrativa
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Gab. Des. Jorge Rachid Mubérack Maluf

Matricula 130096

LIVIA MARIA CAVALCANTE OLIVEIRA
Funcao Gratificada Especial
Divisdo de Manutencéao
Matricula 135426

CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA
Diretora de Arrecadacéao, Fiscalizacdo e Compensacéo
Diretoria de Arrecadacao, Fiscalizacdo e Compensacao
Matricula 99382

JONAS JULIO FERREIRA FRANCA
Supervisor de Planejamento
Diretoria Judiciaria
Matricula 130641

RANIEL BARBOSA NUNES
Diretor do Férum da Comarca de Tuntum - Intermediaria
12 Vara da Comarca de Tuntum
Matricula 183145

BIANCA GIORDANA PINTO SOARES

Assessora Especial de Planejamento e Gestéo Estratégica
Coordenadoria de Acompanhamento e Controle da Estratégia

Documento assinado.
Documento assinado.
Documento assinado.
Documento assinado.
Documento assinado.
. SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA, 15/01/2026 13:54 (JONAS JULIO FERREIRA FRANCA)
Documento assinado.
Documento assinado.
Documento assinado.

Documento assinado

Matricula 107656

SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA, 14/01/2026 19:57 (CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA)

SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTIGA, 15/01/2026 07:04 (LIVIA MARIA CAVALCANTE OLIVEIRA)

SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTIGA, 15/01/2026 08:14 (JORGE RACHID MUBARACK MALUF)

SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTIGA, 15/01/2026 09:02 (BIANCA GIORDANA PINTO SOARES )

SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA, 15/01/2026 12:31 (VIVIANE KELLY RODRIGUES DOS SANTOS)

SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTIGA, 19/01/2026 08:52 (CLAUDIO HENRIQUE CARNEIRO SAMPAIO)
SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA, 20/01/2026 09:27 (TICIANY GEDEON MACIEL PALACIO)
TUNTUM, 20/01/2026 10:40 (RANIEL BARBOSA NUNES)
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DIRETORIADE TECNOLOGIA Relatdrio de Acompanhamento PCTIC 2025 - CGovTIC

Dezembro-2025

LY
A COMUNICAAO

TR O RTGA DO TABO SO MARMD

Data da Extragdo: Dez.2025

N°Demanda | N Processo Objeto Unidade D LD VA Saldo Orgamento | G. Despesa Plano Interno Data Estimada Obj. Estratégico PEI Obietivo PDTIC Status
Aprovado Atual Comprometido
(Exercicio)
Servico de Treinamento Na Area de nggfgg“/&"; " CRHLINFO capacitacio na irea de Reestruturar a Tecnologiada | OKR.OE9 - Aperfeicoar politicas e
2025DE0274 | 33826/2023  Seguranca da Informagdo Para Usuirios(as) || crl BASOR | Nova Contratagdo | RS 57326500 | RSS573.26500 | RS460400,00 | RS460.40000 RS 112.865,00 Corrente ecnologis 8a rformardo 02/12/2024 29 5em. Informago (Governanca, préticas de Gestdo de Pessoas no Realizado
de Tic Comunicacio Servigos e Infraestrutura) Poder Judicisrio do Maranhdo
- Reestruturar a Tecnologia da .
2025DE00275 Ampliagdo de Infraestrutura de Voip |0 V1A0 DESERVICOS | o contratagdo | R$200000,00 | RS 200.000,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 200.000,00 Corrente AOSITELEPRF: despesas de 01/08/2025 22 Sem. Informagao (Governanga, OKR.OES - Promover Servicos de | SSRRTRan
DETI teleprocessamento " Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servicos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE AOSIMANDADF: manutengio e Reestruturar a Tecnologiada | e 0ca  promover Servicos de
202500276 Aquisigio de Adaptador Displayport/vga | MANUTENCAODE | Saldo de Ata R$3.500,00 R$3.50000 R$0,00 R$0,00 R$3.50000 Corrente conservagio de méquinas e 01/04/2025 195em. | informagio (Governanga, | CLORE FATOE STHEnS SE - Descontinuado
EQUIPAMENTOS equipamentos de informtica Servigos e Infraestrutura) “
DIVISAO DE AOSIMANDADF: manutencio e Reestruturar a Tecnologia da KR.OES - Promover Servicos de
2025DE00277 | 38898/2025 Aquisicio de Ativos de Rede ADMINISTRACAODE | SaldodeAta  R$3000.00000  RS1000.00000 | R$112610300 RS 106310300 (R$63.103,00) Capital conservagao de maquinas e 01/10/2025 205em Informagao (Governanga, ||| OXOES - PrOTONer SeTV60s O s | Realizado
REDES. equipamentos de informatica Servigos e Infraestrutura) ' s
Reestruturar a Tecnologia da
2025DE00278 Aquisicio de Ativos de Ti DIVISAO DESERVICOS | 5., contratagio RS 250000000 RS 500.000,00 R$0,00 R$ 0,00 R$500.000,00 Copital | EFEINFORMF: equipamentos de 18/12/2025 20Sem Informagso (Governanga, OKR.OE8 - Promover Servigos de o coniinuado
OETI informatica Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servigos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE AOSIMANDADF: manutengio e Reestruturara Tecnologiada | g0 oL e
2025DE00279 Aquisigio de Bateria Para Nobreaks MANUTENGAO DE Saldo de Ata RS 87.838,00 RS 50.000,00 R$ 0,00 R$0,00 RS 50.000,00 Corrente conservagdo de maquinas e 01/04/2025 19 5em. Informagao (Governanga, er Servic Descontinuado
" Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EQUIPAMENTOS. equipamentos de informtica Servigos e Infraestrutura)
. COORDENADORIA DE N Reestruturar a Tecnologia da
2025DE00281 | 19519/2025 | Aduisisao de Computadores de Alto ENCAODE | SaldodeAta | R$350000,00  RSS000000 | RS16555500 | RS 16555000 (RS 115.550,00) Copital | EFE-MODPTIC: modernizagio do 01/07/2025 205em Informagao (Governanca, OKR.OE8 - Promaver Servigos de Realizado
Desempenho parque de tic Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EalipaMENTos Servigos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE § N Reestruturar a Tecnologia da )
20250E00282 | 79553/2024 | AAUisigBo de Computadores Para Estagio | " rencio pe SaldodeAta | R$2.891500,00  R$413071,00 | R$5.118548,93  R$5374.400,00 (RS 4.961329,00) Capital EFE_MODPTIC: modemizagio do 01/07/2025 20 Sem. Informagao (Governanga, OKR.OE8 - Promover Servigos de Realizado
de Trabalho parque de tic Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EQUIPAMENTOS. Servicos e Infraestrutura)
. COORDENADORIA DE . Reestruturar a Tecnologia da
i of " i 08 -
2025DE00284 | 86202/2024 Aquisigo de Dispositivos Moveis Tipo |y i rencio pE Saldo de Ata R$500.000,00 | RS 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 100.000,00 Capital EFE_INFORMF: equipamentos de 01/07/2025 2¢Sem. Informagao (Governanga, KR.OES - Promover Servisos de | lon iy ado
Tablet informatica Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EQUIPAMENTOS, Servicos e Infraestrutura)
DIVISAO DE Reestruturar a Tecnologia da
A FE_MODPTIC: moderni R.OE8 - Promover Servi
2025DEO0285 | 57313/2025 | Aquisicio de Equipamento de Rede | ADMINISTRAGAO DE | Nova Contratagio | RS 3215.667,81 | RS321566800 | RS2.496.52600 | RS2496.52600 | RS 719.142,00 Copital | EFEMODPTIC: modernizaio do 01/07/2025 20Sem. | Informagso (Governanga, |, On.OES - Promover Servigos de
parque de tic Infraestrutura e Solugdes Corporativas
REDES Servigos e Infraestrutura)
AQUISIEO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVISAO DE EFE_MODPTIC: modernizagio do
2025DE00285 | 66635/2023 Pl ADMINISTRACAO DE | Nova Contratagio | R$3.215.667,81  R$3215.66800 | R$249652600 R$249652600 RS719.142,00 Capital e 01/07/2025 20 sem Realizado
REDES
Aquisigao de Equipamentos Para DIVISAO DE ; Reestruturar a Tecnologia da )
2025DE00286 Redundncia Ativo/ativo Entre Os Data | ADMINISTRAGAO DE | Nova Contratago | R$ 2.000.000,00 RS 2.000.000,00 R$0,00 R$ 0,00 R$2.000.000,00 Copital | EFEINFORMF: equipamentos de 01/08/2025 205em. | Informago (Governana, OKR.OE8 - Promover Servicos de o coninuado
informtica Infraestrutura e Solugdes Corporativas
nters do Pjma REDES Servigos e Infraestrutura)
. DIVISAO DE . Reestruturar a Tecnologia da
Aquisigio de Ferramenta de Controle de . EFE_MODTELE: modernizagdo de o OKR.OES - Promover Servigos de
2025DE00287 e b Dieposiis o hede | ADMINISTRACAO DE | Nova Contratagdo 5 2.300.700,00 RS0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Capital ecomonicaaes 01/08/2025 205em Informago (Governanga, | Ot PO SETERS O e | Descontinuado
REDES Servigos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE AOSIMANDADF: manutengio e Reestruturar a Tecnologia da (R.OES - Promover Servicos de
2025000289 Aquisigdo de Hd Ssd MANUTENGEODE | SaldodeAta | R$109.95000 | RS 97.788,00 R$0,00 R$0,00 R$97.788,00 Corrente conservagio de miquinas e 01/04/2025 12 Sem. Informagao (Governanca, || OKORB- Promover Servicos k. Descontinuado
EQUIPAMENTOS. equipamentos de informitica Servicos e Infraestrutura) soes corpe
. ACSIMANDADF: manutengio e Reestruturar a Tecnologia da i
2025DE00290 | 5a431/2025 | AQUisiedo de Materiais ¢ Ferramentas Para. DIVISAO DE SE"V‘;OS Saldo de Ata RS 300.000,00 RS 50.000,00 R$127.410,00 | R$127.410,00 (R$ 77.410,00) Corrente conservagdo de maquinas e 01/10/2025 22 Sem. Informagao (Governanga, OKR-OES - Promover Servigos de Realizado
Afrea de Tic ” Infraestrutura e Solugdes Corporativas
equipamentos de informtica Servicos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE N Reestruturar a Tecnologia da .
0 . moden -r i
2025000291 | 19517/2025 | Aquisicio de Microfone Condensador | MANUTENGAODE | SaldodeAta | R$4103000 | RS 4103000 250,00 750,00 R$41.030,00 Copital | EFEMODPTIC: modernizaio do 01/04/2025 195em Informagso (Governanga, OKROES - promover Servicosde o ontinuado
parque de tic Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EQUIPAMENTOS. Servigos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE e Reestruturar a Tecnologia da promover Semvi
2025DE00292 | 17202/2025 Aquisigéo de Monitar 4k Para MANUTENGRO DE | Nova Contratagio | R$300.000,00 | RS 50.000,00 R$5000000 | R$48.604,00 R$1.396,00 Copital | EFEINFORMF: equipamentos de 01/04/2025 125em Informagso (Governanga, OKROEE - Promover Senvigos de. | ¢ jniorrneq
Desenvolvimento de Sistemas informatica Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EQUIPAMENTOS. Servigos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE Reestruturar a Tecnologia da
2025DE00293 | 19518/2025 Aquisigio de Nobreaks 700 Va MANUTENGAO DE SadodeAta | R$300.000,00 | R$300.000,00  R$326.68560 | RS 658.920,00 (RS 358.920,00) Capital EFE_INFORMF: equipamentos de 01/03/2025 105em. Informagao (Governanga, OKR.OE8 - Promover Servigos de Realizado
inform; Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EQUIPAMENTOS. Servigos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE N Reestruturar a Tecnologia da
2025DE00294 | 19520/2025 Aquisigio de Nobreaks de 3kva MANUTENGAO DE SaldodeAta | R$140000,00 | RS 140.000,00 RS67.968,00 | RS67.968,00 R$72.032,00 Capital EFE_MODPTIC: modernizagio do 01/03/2025 12.5em. Informagao (Governanga, OKR.OES - Promover Servigos de Realizado
parque de tic Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EQUIPAMENTOS. Servigos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE § N Reestruturar a Tecnologia da )
2025DE00295 | 82126/2024 Aquisigéo de notebooks MANUTENGAO DE SaldodeAta | R$1.000000,00 R$100.000,00 | R$518.630,00 | RS 518.630,00 (RS 418.630,00) Capital EFE_MODPTIC: modenizagio do 01/08/2025 205em. Informagao (Governanga, OKR.OES - Promover Servigos de Realizado
parque de tic Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EQUIPAMENTOS. Servigos e Infraestrutura)
. COORDENADORIA DE ; Reestruturar a Tecnologia da ) .
2025DE00296 | 17204/2025 Aquisigao de Pegas Para Upgrade de MANUTENGAO DE | Nova Contratagio | R$ 350.000,00 | RS 350.000,00 R$347.138,00 | R$347.132,00 RS 2.868,00 Capital EFE_INFORMF: equipamentos de 01/04/2025 12 Sem. Informagao (Governanga, OKR-OE8 - Promover Servigos de Realizado
Workstation Para Uso de la informatica Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EQUIPAMENTOS. Servicos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE Reestruturar a Tecnologia da .
0 " - equi ~Pr i
2025DE00298 Aquisigdo de Projetor Multimidia MANUTENGAO DE Saldo de Ata RS 10.656,92 R$ 10.657,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 10.657,00 Capital EFE_INFORMF: equipamentos de 01/04/2025 12 Sem. Informagéo (Governanga, KR.OES - Promover Servisos de | pogen iy ado
informatica Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EQUIPAMENTOS. Servicos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Aquisi idores de Rede de Alto | DIVISAO DE SERVI EFE_INFORMF: equipamentos di KR.OES - Promover Servigos d
2025000299 | 65104/2024 | AdUisisdo de Servidores de Rede de Alto. DIVISAO DESERVICOS | .14 e pra 75200000000 RS 500.000,00 750,00 750,00 RS 500.000,00 Capital ORMF: equipamentos de 01/10/2025 20Sem. | Informagio (Governanga, |, Onoce Promover Senvigos de | gqyigq
Desempenho OETI informatica Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servigos e Infraestrutura)
DIVISAO DE SERVICOS
2025DE00300 | 36736/2025 Aquisigio de Software s Nova Contratagio | R$1.000.000,00  R$100000,00 | R$2.105.926,60 | R$1850.119,40 | (RS 1.750.119,40) Corrente | AOSILOCSTIF: locado de software t 01/08/2025 20Sem T.Intermed.
. Reestruturar a Tecnologia da
2025DE00300 | 66612/2023 Aquisigio de Software DIVISAQ DESERVICOS | Nova Contratagio | RS 1.000.000,00 | RS 100.000,00 | R$2105.92660 | R$1850.11940 (RS 1750.119,40) Corrente | AOSILOCSTIF: locaso de software ti 01/08/2025 205em. | Informagéo (Governanca, OKROEB - Promaver Servigos de Realizado
DETI Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servigos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE § Reestruturar a Tecnologia da )
2025000301 Aquisigio de Web Cam MANUTENCEODE | SaldodeAta | R$4217400 | R$42.17400 R$0,00 R$0,00 RS 4217400 Copital | EFE-INFORME: equipamentos de 01/04/2025 195em Informagao (Governanca, OKR.OE8 - romover Servicos e oy coninuado
informatica Infraestrutura e Solugdes Corporativas
EQUIPAMENTOS. Servigos e Infraestrutura)
Contratagao de Empresa de Teconologia da "
DIVISAO DE . Reestruturar a Tecnologia da .
20250600307 | 780762024 | "fOrmasdo Para A Prestagio de Servisos | gcreyiaSpE | Nova Contratagio | R$'5.190.000,00 RS 5.190.000,00 R$0,00 R$0,00 R$5.190.000,00 Comente | ACSIMANSTIR manutengio de 01/02/2025 12 Sem. Informagso (Governanga, | OKR.OE1- Aumentar a Safisfacio dos | ooy
de Continuados de Suporte Ao Sistema de oftware ti Usurios do Sistema Judicidrio
> INFORMAGAO Servicos e Infracstrutura)
Gestdo Judicial do Tjma
Contratago de Empresa Para Prestagio de | COORDENADORIA DE Reestruturar a Tecnologia da .
IOF: i - isf
2025DE00308 | 66688/2023 | Servigos Técnicos Continuados (nleN2- | ATENDIMENTO AO Prorrogagio | R$8.799.860,04 | R$8.799.860,00 | R$8.442.732,46 RS 8.166.785,64 RS 633.074,36 Corrente | ACSIAPOIOF: apoio administrativo, 01/12/2025 2¢Sem. Informagéo (Governanca, | OOEL - Aumentar a Satisfagdo dos | gz,
écnico e operacional Usuirios do Sistema Judicidrio
Ct130/2021) USUARIO Servicos e Infraestrutura)
Contratagdo de Empresa Para Sustentacdo, DIVISAO DE Reestruturar a Tecnologia da
AOSIMANSTIF: man KR.OE1 - Aumentar a Satis
2025DE00310 | 13174/2025 | Desenvolvimento e Monitoramento do SISTEMAS DE Promogagio  R$4.006.66501  R$3926.00000 | R$20801141 | R$4.42601077 | (R$500010,77) Corrente OSIMANSTIF: manutengio de 10/06/2025 12 Sem. Informagso (Governanga, | OX 0L Aumentar a Satisfagio dos |,
0 software ti Usuérios do Sistema Judiciario
Pie/en] INFORMAGEO Servigos e Infraestrutura)
N AOSIMANDADF: manutengio e Reestruturar a Tecnologia da ) )
2025DE00311 Contratagdo de Manutengiode  DIVISAO DESERVICOS |\, contratagso | RS 12000000 | RS 120.000,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 12000000 Corrente conservagdo de méquinas e 01/07/2025 20 sem Informagéo (Governanca, OKROEE-Promaver Senvisosde . ortinuado
Equipamentos - Backup OETI Infraestrutura e Solugdes Corporativas
equipamentos de informitica Servigos e Infraestrutura)
N . x Reestruturar a Tecnologia da
2025DE00317 | Go620/2023 | CONatasao de pratagio de senvigo de DIVISAO DESERVICOS | o, conuratagso | R$666.000,00 | RSG6600000 | RS66600000 | RS 666.000,00 R$0,00 Corrente AOSISERDADF: servigos de o1/11/2027 205em. | Informagéo (Governanca, OKROEE - Promaver Servigos de Realizado
fornecimento de infraestrutura na nuver DETI processamento de dados Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servigos e Infraestrutura)
N COORDENADORIA DE . Reestruturar a Tecnologia da N
2025DE00318 | 67560/2020 | COMratasao de Servico de Suportede | CureypveNTo A0 | Nova Contratagio | R$300.00000 | R$30000000 | R$30000000 | RS 40.000,00 RS 260.000,00 Comente | ACSIMANSTIF: manutengio de 01/07/2025 205em Informagao (Governanga, | OXOEL - Aumentar a Satisfeghodos | g g,y
Ferramenta ltsm - Glpi so Usuirios do Sistema Judicidrio
USUARID Servigos e Infraestrutura)
Contratagao de Servigos de DIVISAO DE § Reestruturar a Tecnologia da ) N
2025DE00319 | 66609/2023 Desenvolvimento e Sustentagdo de SISTEMAS DE Nova Contratagio | R$ 2.875.000,85 | R$1725.000,00 | R$1.022.760,00 RS 1.022.760,00 RS 702.240,00 Corrente | ACSIAPOIOF: apoio administrativo, 20/03/2025 12 5em. Informagéo (Governanca, | O OEL - Aumentar a Satisfagdo dos | g5,
o Aode técnico e operacional " Usuirios do Sistema Judicidrio
Sistemas de Inteligéncia de Negocio (bi) | INFORMAGAO Servicos e Infracstrutura)
N G oF Reestruturar a Tecnologia da -
n LOEL- isf
20250E00320 | 411582025 | © ATENDIMENTO AO Prorrogagio R$ 283.82527 | RS 143.000,00 R$223.228,55 | R$223.22855 (R$ 80.228,55) Corrente ACSISERDADF: servicos de 26/09/2025 2¢Sem. Informagéo (Governanca, | OXOEL - Aumentar a Satisfagdo dos | gz,
Certificado Digital (a3) processamento de dados Usuirios do Sistema Judicidrio
USUARIO Servicos e Infraestrutura)
Contrato de Fornecimento Com Prestagio AOSIMANDADF: manutengao e Reestruturar a Teenologia da
Wi RVI R.OES - Promover Servi
20250E00322 | 31776/2019 de Servios - Nova Manutengdo Datacenter /A0 DE SERVIOS | oo contratacio | R$ 36000000 | R$360.00000 | R$28360684 | RS 283.60684 R$76.393,16 Corrente conservagdo de maquinas e 30/04/2025 12 5em. Informagao (Governanga, KR.OES - Promover Servicos de Realizado
OETI Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Forum equipamentos de informitica Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
Expans3o dos Sevidores de DIVISAO DE SERVICOS RS EFE_INFORMF: equipamentos de . OKR.OES - Promover Servigos de
2025DE00323 | 65413/2025 Aot Starage Al Hash hed sadodedta 1) oot 00 | RSG20000000 | RSG39600000  RS63IE0000 | (RS196.00000) Capital oo 01/10/2025 20 sem Informagio (Governanga, || vatvas | Realizado
Servigos e Infraestrutura)
N Reestruturar a Tecnologia da
2025DE00324 | sa0g3/2023 | "MPIaNtaGE0 de Novo Data CenterNaede DVISAO DESERVICOS | o\, conyratagzo | R§ 601287300 RSG01287300 | RSGOLLETI00 | RSGIETTE | (RSS7285376) Copital | EFE-MODPTIC: modernizagio do 10/01/2025 125em. | Informagao (Governana, OKROEB - Promaver Servigos de Realizado
do Pima - Investimento OETI parque de tic Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servigos e Infraestrutura)
AOSIMANDADF: manutengio e Reestruturar a Tecnologia da
Implntacio de NowoData Center o Sede bivsho DE eRvigos . . OKR.OES - Promover Servigos de .
2025DE00326 | 54063/2023 s Narteneao/oustontagis Nova Contratagio | R$150000,00 | R$150.00000 | RS 12060121 750,00 RS 150.000,00 Corrente conservagio de miquinas ¢ 10/01/2025 12 Sem. Informago (Governanga, | Ot AT SIS O e | Realzado
equipamentos de informitica Servigos e Infraestrutura)
. COORDENADORIA DE ¥ N eestruturar a Tecnologia da )
2025DE00327 Investimento Em Adequagdo A Lei Geral de | * st pvENTO oD | Nova Contratagio | R$ 1.000.000,00 RS 334.000,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 334.000,00 Corrente | ACSIMANSEGF: manutengdo da 01/09/2025 20 sem. Informagao (Governanga, | OK-OF7 - Aprimorar a Seguranca da | b oo yinagg
Protegio de Dados seguranga da informagao " Informagao e a Gestio de Dados
USUARID Servicos e Infraestrutura)
Licenciamento de Software Para Estrutura |, DIVISAO DE Reestruturar a Tecnologia da | g g - promover ervigos de
2025DE00328 | 30100/2024 ADMINISTRACAO DE | Nova Contratagio | R$8.000.00000 | R$8.000000,00 | R$6.41536250  R$6.41536250 | RS1584.637,50 Corrente | AOSILOCSTIF: locagdo de software ti 01/07/2025 205em. | Informagdo (Governanga, || OCRORE PrOmOVe SeTvicos 0° | Realizado
REDES Servigos e Infraestrutura) 50es Corp
. DIVISAO DE Reestruturar a Tecnologia da N
icen P frware Microsol R.OE1 - Aumentar a Satisf
2025DE00329 | 31636/2025  Heensas de Uso Para O Software Microsoft | gygey 5 o Promogaggo | R$28.40268 | R$28.402,00 R$31800,00 | R$3180000 (R$ 3.398,00) Corrente | AOSILOCSTIF: locagdo de software t 23/07/2025 205em Iformagso (Governanga, | OX 0L Aumentar a Satisfagio dos |,
Powerbi Pro Usuirios do Sistema Judiciario
INFORMAGAO Servigos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da oromover Seri
20050600336 | 74304/2020 | NOV2 Plataforma de Videoconferéncia  DIVISAO DESERVICOS |\ coniratacso | R$213.881,25 | RS213881,00 | R$21388100 | RS 208.988,08 R$4.892,92 Corrente | AOSILOCSTIF: locago de software ti 17/03/2025 10 5em. Informagao (Governanga, OKR.OES - Promover Servigos de Realizado
Zoom OETI Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servigos e Infraestrutura)
N DIVISAO DE . Reestruturar a Tecnologia da N
2025DE00337 | 78147/2024 Outsourcing de Manutengéo e SISTEMASDE | Nova Contratagio g RS5.038.051,00 | R$405626024 | R$4547.15562 | RS490.89538 Comente | ACSIMANSTIF: manutengio de 01/04/2025 19Sem. | Informagio (Governanga, | OXOEL- Aumentar a Satisfagho dos | g ooy
Desenvolvimento de Sistemas . 10.076.103,02 software ti Usurios do Sistema Judicidrio
INFORMAGAO Servigos e Infraestrutura)
N § . Reestruturar a Tecnologia da )
2025DE00340 | 15772/2025  Reforma Rede Logica de Unidades Judiciais ' 0 Dt 5" “*% | Nova Contratagio | R$ 2.000.000,00 R$2.000.000,00 | R$1000.000,00 | R$1000.00000 RS 1000.000,00 Copital | EFE-MODTELE: modernizagdo de 01/08/2025 205em Informacso (Governanga, OKR.OES - Promaver Servigos de Realizado
oETI telecomunicages Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servigos e Infraestrutura)
Contratagao de empresa
especializada para a prestagdo de servigo
2025DE00340 | 66629/2023 | P IMPINIagdo de nova ifraestrutura - DIVISAO DE SERVISOS | oy contratagdo |R$ 2.000.000,00 | RS 2.000.00000 | R$1000.00000 | R$ 100000000 | RS 1000.000,00 Copial | FFEMOOTE i:;u"‘n‘f:g‘sm de 01/08/2025 20 5em
cabeamento estruturado para o Férum de
Séo Luis
DIRETORIA DE Reestruturar a Teenologia da
i 2 - IMANSEGF: man, 2 R.OE7 - Aprimorar a Seguran:
2025DE00344 | 33841/2023 Servigo de Centro de Operagaes de TECNOLOGIADA | Nova Contratagso | R$ 2.600.000,00 RS 1.084.000,00 R$0,00 R$0,00 RS 1.084.000,00 Comente | AQSMANSEGF: manutencio da 01/08/2025 2¢sem Informagdo (Governanga, | OKR.OE7 - Aprimorar a Seguranca da | oo cyyinyagq
Seguranca (soc) INFORMAGEO € seguranga da informagao senea e nireeston) Informago e a Gestdo de Dados
COMUNICAGAO s
Reestruturar a Tecnologia da ) ;
20250600345 | 471072003 | COMRNaSE0 de empresa especializada em | DIVISAO DESERVICOS |\, conuratacio | R$30000000 | R$300.00000 | R$39533982 | R$309.86094 (RS 9.86092) Corrente AOSITELEPR: despesas de 25/09/2027 20Sem Informagéo (Governanca, OKR.OEB - Promaver Servigos de Realizado
comunicagdo de dados por satélite OETI teleprocessamento Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servigos e Infraestrutura)
DIVISAO DE Reestruturar a Tecnologia da N
2025DE00350 | 1626/2025 | SerVise de Suporte Técnico Continuado Na | oy \icraacio D | Prorrogagio | R$74278478 | RS74278500 | RS89080020 | RS 890.800,20 (R 148.015,20) Corrente | ACSIAPOIOF: apolo administrativo, 12/04/2025 195em. | Informagio (Governanga, | OX-OEL- Aumentar a Satisfagdo dos gy
Area de Tic (interop - Ct 0042/2022) técnico e operacional Usurios do Sistema Judicidrio
REDES Servigos e Infraestrutura)
. DIVISAO DE Reestruturar a Tecnologia da N
Servigo de Suporte Técnico Continuado Na . AOSIAPOIOF: apoio administrativo, OKR.OE1 - Aumentar a Satisfagao dos .
o nform: v
aoaspeoossL | aate7/02s e g e O rsoss) | ADMINISTRACRODE | Prorogagdo | RS1549.08419 | RS15I908400 | RS148621728 | RS130927026  RS239.81374 Corrente oo o oneraciona! 29/06/2025 12 Sem. Informagdo (Governanca, eiron o S oo Realizado
REDES Servigos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE . onas Reestruturar a Tecnologia da )
2025DE00352 | 58229/2025 | SerVieo de Treinamento Com Licengas da | rpp vienTo o Prorogagio | R$105.923,74 | R$105.92300 | RS$105923,00 | RS 106.845,70 (R$ 922,70) Corrente | ERH-INFO: capacitagdo na drea de 31/10/2025 20 Sem. Informagao (Governanca, | O OE3 - Reconhecer e Desenvolver ||p 5,
Plataforma Alura tecnologia da informagdo as Competéncias dos Colaboradores
USUARIO Servicos e Infraestrutura)
omad Reestruturar a Tecnologia da
: O3 - i
2025DE00353 | as3ss/a0zs | STV de Treinamento Com Licencas da | DIVISAC DE SERVICOS | oo o RS 88.570,00 RS 88.570,00 R$ 99.718,80 RS 99.718,80 (R$ 11.148,80) Corrente | ERH-INFO: capacitagdo na drea de 01/12/2025 2¢Sem. Informagéo (Governanca, | O -OE3 - Reconhecer e Desenvolver | gy,
Plataforma Udemy DETI tecnologia da informagdo as Competéncias dos Colaboradores
Servicos e Infraestrutura)
Reestruturar a Tecnologia da
i ink ra Un Wi R ITELEPRF: -Pr i
20250600354 | 79886/2024 | SETVSO% deLinks Lamtoan ParaUnidades DIVISRO DESERVICOS | g1 ropacsy | pss09s0oa | RS 8095400 R$2375440 | R$7.650,00 R$73.304,00 Corrente AOSITELEPRF: despesas de 17/10/2025 205em Informagso (Governanga, OKROES - romover Servigos de Realizado,
0 Pjma Em S3o Luis teleprocessamento Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servigos e Infraestrutura)
IVISAO DE Reestruturar a Tecnologia da | ot 0es  promover Servicos de
2025DE00355 Software Backup Google Workspace | ADMINISTRACAO DE | Nova Contratagdo | R$240.000,00 RS 240.000,00 RS 7.176,00 R$0,00 RS 240.000,00 Corrente | AOSILOCSTIF: locag3o de software ti 01/07/2025 205em. Informagdo (Governanga, or Servi Descontinuado
Infraestrutura e Solugdes Corporativas
REDES Servigos e Infraestrutura)
DIRETORIA DE Reestruturar a Tecnologia da
2025DE00357 | 31911/2023 | SOIUGA0 de Gestio de Riscoe Compliance | TECNOLOGIADA | oy, conyratagso | RS 1.400.000,00 | RS 1167.000,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 1.167.000,00 Comente | ACSIMANSEGF: manutengéo da 03/03/2025 195em. | Informagdo (Governanga, | OKROE? -AprimoraraSegurancada | g iy
(gre) INFORMAGRO € seguranca da informagdo ety Informagdo e a Gestdo de Dados
COMUNICACKO o
DIRETORIA DE Reestruturar a Tecnologia da
N . TECNOLOGIA DA . AOSIMANSEGF: manutengao da OKR.OE7 - Aprimorar a Seguranca da
2025DE00358 | 66576/2023 | Solugdo Em Seguranga da informagdo | CLACVARE Y Nova Contratagio | RS 100000000 RS33400000 | RSASSII0LSO | RS4S6EIET | (RS421283967) Corrente egurancn da ormacae 01/09/2025 205em iormagio ’1"5[:;:{:1‘:;;) oot o oo o pnee & Descontinuado
COMUNICACAO g
- . Reestruturar a Tecnologia da .
2025DE00359 | 14175/2025 Suporte Ao Sistema BbD de DVISRODESERVICOS | 5 ogagdo | R$140.04079 | R$140.14000 | RS276.60948 | RS 276.609,48 (RS 136.469,48) Corrente | AOSIMANSTIF: manutenggo de 25/06/2025 12 5em. Informagao (Governanga, OKR.OES - Promover Servigos de Realizado
Videoconferencia DETI software t Infraestrutura e Solugdes Corporativas
s ¢ Infraestrutura)
. DIVISAO DE N Reestruturar a Tecnologia da .
r 0 n ~Pr i
2025DE00360 | 78077/2024 | SUPOTte Ao Software Gesto de Arquivo SISTEMAS DE Nova Contratagio | R$ 350.000,00 | RS 350.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 350.000,00 Corrente ACSIMANSTIF: manuteng3o de 01/07/2025 22 Sem. Informagéo (Governanga, (OF8 - Promover Servigos de T Inicial
Documental - Rac-ara / Cnj oftware t Infraestrutura e Solugdes Corporativas
INFORMAGRO Servicos e Infraestrutura)
DIVISAO DE Reestruturar a Tecnologia da
Suporte do Software Gerenciador de Banco X AOSIMANSTIF: manutengio de . 2 OKR.OES - Promover Servicos de
2025DE00361 | 14391/2024 e i Orace evterenee o | ADMINISTRACRODE | Prorrogagio | RS47901219 | RS47901200 | RS4790100 | RS 2289600 RS 456.116,00 Corrente o 31/07/2024 205em Informago (Governanga, | OCHOWE TSI L T Final

BANCO DE DADOS

Servigos e Infraestrutura)



DIRETORIA DE TECNOLOGIA| Relatério de Acompanhamento PCTIC 2025 - CGovTIC
DA INFORMAGAO E
COMUNICAGAO Dezembro-2025

TR 8 RSTIA DO E5TAGD SO NARANIAD Data da Extragao: Dez.2025

N°Demanda | Ne Processo Objeto Unidade ! Orgamento Orgamento Valor Saldo Orgamento | G. Despesa Plano Interno Data Estimada Obj. Estratégico PEI Objetivo PDTIC Status
(Exercicio) Aprovado Atual Comprometido

DIRETORIA DE
. o Reestruturar a Tecnologia da
2025DE00362 Trelnamentos Na Area de Govemanga e Nova Contratagio | R$30.00000 | RS 30.000,00 RS 18.851,20 R$0,00 R$30.000,00 Comente | ERH-INFO: capacitagdo na drea de 01/09/2025 205em Iformago (Governanga, | OXrOF3 - Reconhecer e Desenvolver oo g,
Gesto de Tic tecnologia da informagdo e roacamorot | as Competénciasdos Colaboradores
COMUNICACAO I
- Reestruturar a Tecnologia da .
2025DE00363 | 74438/2024 Vmware Vsphere Foundation 8 DIVISRO DE SERVICOS | 0.5 contratagso | R$5.090328,00 | R$5.090.328,00 | R$6.470288,00 | R$6.470.288,00 (RS 1.379.960,00) Capital | AOSILOCSTIF: locagio de software ti 01/07/2025 22 Sem. Informagao (Governanga, OKR.OES - Promover Servigos de Realizado
DETI " Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servigos e Infraestrutura)
COORDENADORIA DE Reestruturar a Tecnologia da | gy e a o dos
2025DE00402 | 23234/2023 | APIde whasapp para envio de mensagens | ATENDIMENTOAO | Nova Contratagdo | RS 152.725,19 R$0,00 R$146350,19 | RS 14635019 (RS 146.350,19) Corrente | AOSILOCSTIF: locagdo de software i 18/03/2025 19Sem. | Informagdo (Governanga, b Realizado,
USUARIO Servigos e Infraestrutura)
DIRETORIA DE
Reestruturar a Tecnologia da
FE_INFORMEF: equipament 2 KR.OES - Promover Servi
2025DE00403 | 51579/2024 | Aquisigio de Centrais de Monitoramento | 1EoNoLOGR DA oy, Contratagio | RS 990.000,00 R$0,00 R$59259140 | RSS92.00000 | (RS 592.000,00) Capital | FFEINFORMF: eauipamentos de 17/03/2025 1esem. | Informagio (Governanga, || OKVOE8- PromoverSenigosde g,
INFORMAGEO € informatica Infraestrutura e Solugdes Corporativas
Servigos e Infraestrutura)
COMUNICACAO
DIRETORIA DE Reestruturar a Tecnologia da
Aditivo Ao Contrato de Prestagiode | TECNOLOGIA DA AOSIMANSTIF: manutengio de > OKR.OES - Promover Servigos de
A 5 z g osem. | I X N
2025DE00415 | 9914/2025 Seniros - 0018/2020 (P Case) NFORMACKO £ Prorogagio | R$ 6.444.787,50 R$0,00 R$7.578527,26 | R$7.087.6388 | (R$7.087.631,88) Corrente e 28/03/2025 10 Sem. formagio (Governanca, || LRS- PO SEn | Realiado
Servigos e Infraestrutura)
COMUNICAGAO
DIRETORIA DE Reestruturar a Tecnologia da
2025DE00422 Expansdo da Infraestrutura da Rede WIFI | |LonolOCAPA o s Contratagio RS 2.342.896,88 R$0,00 R$0,00 750,00 R$0,00 Copital | EFE-MODTELE: modernizagdo de 30/10/2025 205em Informagao (Governanca, OKR.OE8 - romover Servicosde o coninuado
INFORMACRO E telecomunicages e rouearotoes | Ifraestrutur € Soluges Corporativas
COMUNICACAO g
DIRETORIA DE Reestruturar a Tecnologia da
2025DE00423 | 49855/2023 Agbes de treinamento Oracle TECNOLOGIADA | Nova Contratagso | RS 138.500,00 R$0,00 R$138.500,00 | RS 13850000 (RS 138.500,00) Comente | ERHLINFO: capacitagdo na drea de 31/05/2025 12 Sem. Informagso (Governanga, | OKR-OE3 - Reconhecer e Desenvolver | g i,
INFORMACRO £ tecnologia da informagdo ceneot o raecarutar | a5 Competénciasdos Colaboradores
COMUNICAGAO 8
DIRETORIA DE N
N y N AOSIMANDADF: manutengio e Reestruturar a Tecnologia da .
rgencial para man ADF: man 2 ~Pr i
2025DE00424 Contratagio emergencial para manutencio | TECNOLOGIADA ., conratagio | RS 11000000 R$0,00 R$0,00 Corrente conservagio de méquinas e 28/04/2025 1eSem. | Informagdo (Governanga, OKROES - Promover Servicos e oy oniinyado
do datacenter do prédio sede INFORMAGEO € Infraestrutura e Solugdes Corporativas
ComucAci equipamentos de informitica Servicos e Infraestrutura)

Histérico de atualizagio

1111200 | AProvagdo de nova demanda em reunio do CGovTIC

2025DE00395
Aprovago de nova demanda em reunizo do CGovTIC:
24-02-2025
2025DE00415
3103.2025 | AProvagao de novas demandas em reunizo do CGovTIC:
2025DE00422, 2025DE00423, 2025DE00424



N° Demanda

DIRETORIA DE TECNOLOGIA|
DAINFORMAGAO E
CCOMUNICACAO

TRBUNALOE STICA 0O ETADO DO MAIANKIO.

Plano Orgamentario de TIC 2025
Relatdrio de Execugdo - Dezembro 2025 - CGovTIC

Tipo Contratagdo.

Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA
Saldos de ata SRP - PCA
Saldos de ata SRP - PCA

Nova contratagdo - PCA
Saldos de ata SRP - PCA
Saldos de ata SRP - PCA
Saldos de ata SRP - PCA
Saldos de ata SRP - PCA

Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA
Saldos de ata SRP - PCA
Saldos de ata SRP - PCA
Saldos de ata SRP - PCA

Nova contratagdo - PCA
Saldos de ata SRP - PCA
Saldos de ata SRP - PCA
Saldos de ata SRP - PCA

Nova contratagdo - PCA
Saldos de ata SRP - PCA
Saldos de ata SRP - PCA

Nova contratagdo - PCA
Saldos de ata SRP - PCA
Contratos vigentes apés 2025
Contratos a encerrar em 2025
Nova contratagdo - PCA
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Nova contratagdo - PCA
Contratos vigentes apés 2025
Contratos vigentes apés 2025
Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA

2025DE00274 Servico de Treinamento Na Area de Segurana da Informaéo Para Usuirios(as) de Tic
2025DE00275 Ampliago de Infraestrutura de Voip
2025DE00276 Aquisigio de Adaptador Displayport/vga
2025DE00277 Aquisigio de Ativos de Rede
2025DE00278 Aquisigio de Ativos de Ti
2025DE00279 Aquisigio de Bateria Para Nobreaks
2025DE00281 Aquisiio de Computadores de Alto Desempenho
2025DE00282 Aquisigio de Computadores Para Estagio de Trabalho
2025DE00284 Aquisigao de Dispositivos Moveis Tipo Tablet
2025DE00285 Aquisigio de Equipamento de Rede
2025DE00286 Aquisigo de Equipamentos Para Redundancia Ativo/ativo Entre Os Data Centers do Pjma
2025DE00287 Aquisigio de Ferramenta de Controle de Acesso Para Dispositivos de Rede
2025DE00289 Aquisigio de Hd Ssd
2025DE00290 Aquisigio de Materiais e Ferramentas Para a Area de Tic
2025DE00291 Aquisigio de Microfone Condensador
2025DE00292 Aquisigio de Monitor 4k Para Desenvolvimento de Sistemas
2025DE00293 Aquisigio de Nobreaks 700 Va
2025DE00294
2025DE00295
2025DE00296 Aquisigio de Pegas Para Upgrade de Workstation Para Uso de la
2025DE00298 Aquisigio de Projetor Multimidia
2025DE00299 Aquisigio de Servidores de Rede de Alto Desempenho
2025DE00300
2025DE00301
2025DE00304 Certificado Ss| Wildcard e Ss! A1 (servigo)
2025DE00305 Contratagéo de Empresa de Desenvolvimento e Suporte de Software
2025DE00307 Contratagao de Empresa de Teconologia da Informagao Para a Prestagao de Servigos de Continua
2025DE00308 Contratagio de Empresa Para Prestaio de Servicos Técnicos Continuados (n1 e N2 - Ct130/2021
2025DE00310 Contratagao de Empresa Para & e do Pje/cnj
2025DE00311 Contratagio de Manutenggo de Equipamentos - Backup
2025DE00313 Contratagio de Prestacéo de Servigos de C de Dados (mpls) e de Segu
2025DE00314 Contratagdo de Prestagéo de Servigos de Troncos Sip, Através do Fornecimento de Canais de Tele
2025DE00317 Contratagdo de Provedor de Servigo Em Nuvem do Tipo laas / Paas
2025DE00318 Contratagio de Servigo de Suporte de Ferramenta ltsm - Glpi
2025DE00319 Contratagdo de Servigos de D: i e G0 de Sistemas de ia de Negoc
2025DE00320 Contratagdo de Servigos de Emissao de Certificado Digital (a3)
2025DE00321 Contrato de Fornecimento com Prestacéo e Servigos - Manutengo Datacenter Forum
2025DE00322 Contrato de Fornecimento com Prestagéo de Servigos - Nova Manutengdo Datacenter Forum
2025DE00323 Expanso dos Sevidores de Armazenamento Storage All Flash
2025DE00324 Implantagéo de Novo Data Center Na Sede do Pjma - Investimento
2025DE00326 Implantagéo de Novo Data Center Na Sede do Pjma - Manutengio/sustentagao
i Em Adequado 3 Lei Geral de Protecéo de Dados
2025DE00328 Licenciamento de Software Para Estrutura do Pie
2025DE00329 Licengas de Uso Para O Software Microsoft Powerbi Pro
2025DE00331 Links de Conectividade Sdwan Nas Unidades do Pjma - Equatorial - Lote 3
2025DE00332 Links de Conectividade Sdwan Nas Unidades do Pjma - Wiki - Lote 1 e 2
2025DE00333 Manutencéo Central Voip
2025DE00335 Manutenco Datacenter - Centro
2025DE00336 Nova Plataforma de Videoconferéncia Zoom
o de doeD de Sistemas

2025DE00338 Parceria Técnico-cientifica Para O Desenvolvimento de Soludes com Inteligéncia Artificial e Auto
2025DE00339 Plataforma de Videoconferéncia Zoom
2025DE00340 Reforma Rede Logica de Unidades Judiciais
2025DE00342 Servigo Continuado de Link Redundante Internet - Link Db3 ( Antiga Mob)
2025DE00343 Servigo Continuado de Link Redundante Internet - Link Equatorial
2025DE00344 Servigo de Centro de Operagdes de Seguranca (soc)
2025DE00345 Servigo de Comunicagéo Via Satélite
2025DE00346 Servigo de Impresséo Corporativa (contrato 134/2023)
2025DE00347 Servigo de Impressdo Corporativa (contrato 80/2024)
2025DE00348 Servigo de Manutencéo e Monitoramento do Anel Gptico Entre Os Datacenters e Prédios Pjma
2025DE00350 Servigo de Suporte Técnico Continuado Na Area de Tic (interop - Ct 0042/2022)
2025DE00351 Servigo de Suporte Técnico Continuado Na Area de Tic (interop - Ct 0072/2022)
2025DE00352 Servico de Treinamento Com Licencas da Plataforma Alura
2025DE00353 Servigo de Treinamento com Licengas da Plataforma Udemy
2025DE00354 Servigos de Links Lan-to-lan Para Unidades do Pima Em Sdo Luis
2025DE00355 Software Backup Google Workspace
2025DE00356 Solugao Cloud - Email, Contatos, Calendério, Webconferencia, Armazenamento
2025DE00357 Solugao de Gestao de Risco e Compliance (grc)
2025DE00358 Solugo Em Seguranca da Informagso
2025DE00359 Suporte Ao Sistema Bbb de Videoconferencia
2025DE00360 Suporte Ao Software Gestdo de Arquivo Documental - Rdc-arq / Cnj
2025DE00361 Suporte do Software Gerenciador de Banco de Dados Oracle Enterprise Edition

025DE0036: i Na Area de e Gestéo de Tic
2025DE00363 Vmware Vsphere Foundation 8
2025DE00402 Api Whatsapp
2025DE00403 0 de Monitores 55 Polegadas Video Wall Profissional, Racks Para Video Wall, Placas de V
2025DE00415 Aditivo Ao Contrato de Prestagéo de Servicos N° 0018/2020
2025DE00422 Expansio da Infraestrutura da Rede Wifi
2025DE00423 Agdes de Treinamento Oracle
Total

Nova G0 - PCA
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Contratos a encerrar em 2025
Nova contratagdo - PCA
Saldos de ata SRP - PCA

Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Contratos vigentes apés 2025
Contratos vigentes apés 2025
Contratos a encerrar em 2025
Contratos a encerrar em 2025
Nova contratagéo - PCA

Nova contratagdo - PCA
Demais demandas

Contratos a encerrar em 2025
Nova contratagdo - PCA
Contratos vigentes apés 2025
Contratos vigentes apés 2025
Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA
Contratos vigentes apds 2025
Contratos vigentes apos 2025
Contratos vigentes apés 2025
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Nova contratagdo - PCA
Contratos vigentes apds 2025
Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Nova contratagdo - PCA
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA
Prorrogagdo/Aditivo - PCA
Nova contratagdo - PCA

Nova contratagdo - PCA

Status

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

Plano Interno
ERH_INFO
AOSITELEPRF
AOSIMANDADF
AOSIMANDADF
EFE_INFORMF
AOSIMANDADF
EFE_MODPTIC
EFE_MODPTIC
EFE_INFORMF
EFE_MODPTIC
EFE_INFORMF
EFE_MODTELE
AOSIMANDADF
AOSIMANDADF
EFE_MODPTIC
EFE_INFORMF
EFE_INFORMF
EFE_MODPTIC
EFE_MODPTIC
EFE_INFORMF
EFE_INFORMF
EFE_INFORMF
AOSILOCSTIF
EFE_INFORMF
AOSISERDADF
AOSIMANSTIF
AOSIMANSTIF
AOSIAPOIOF
AOSIMANSTIF
AOSIMANDADF
AOSITELEPRF
AOSITELEPRF
AOSISERDADF
AOSIMANSTIF
AOSIAPOIOF
AOSISERDADF
AOSIMANDADF
AOSIMANDADF
EFE_INFORMF
EFE_MODPTIC
AOSIMANDADF
AOSIMANSEGF
AOSILOCSTIF
AOSILOCSTIF
AOSITELEPRF
AOSITELEPRF
AOSIMANDADF
AOSIMANDADF
AOSILOCSTIF
AOSIMANSTIF
ERH_BOLSTI
AOSILOCSTIF
EFE_MODTELE
AOSITELEPRF
AOSITELEPRF
AOSIMANSEGF
AOSITELEPRF
AOSILOCMAQF
AOSILOCMAQF
AOSITELEPRF
AOSIAPOIOF
AOSIAPOIOF
ERH_INFO
ERH_INFO
AOSITELEPRF
AOSILOCSTIF
AOSILOCSTIF
AOSIMANSEGF
AOSIMANSEGF
AOSIMANSTIF
AOSIMANSTIF
AOSIMANSTIF
ERH_INFO
AOSILOCSTIF
AOSILOCSTIF
EFE_INFORMF
AOSIMANSTIF
EFE_MODTELE
ERH_INFO

Orgam. Aprovado

R$ 573.265,00
R$ 200.000,00
RS 3.500,00
R$ 1.000.000,00
R$ 500.000,00
R$ 50.000,00
RS 50.000,00
R$ 413.071,00
R$ 100.000,00
R$ 3.215.668,00
RS 2.000.000,00
R$ 0,00
RS 97.788,00
R$ 50.000,00
RS 41.030,00
RS 50.000,00
RS 300.000,00
R$ 140.000,00
RS 100.000,00
RS 350.000,00
RS 10.657,00
R$ 500.000,00
RS 100.000,00
R$ 42.174,00
R$ 15.000,00
RS 4.548.000,00
R$ 5.190.000,00
R$ 8.799.860,00
RS 3.926.000,00
R$ 120.000,00
RS 5.649.284,00
RS 38.000,00
R$ 666.000,00
R$ 300.000,00
R$ 1.725.000,00
R$ 143.000,00
RS 180.000,00
R$ 360.000,00
R$ 6.200.000,00
R$ 6.012.873,00
R$ 150.000,00
RS 334.000,00
RS 8.000.000,00
RS 28.402,00
R$ 165.742,00
R$ 474.711,00
RS 165.000,00
R$ 317.076,00
RS 213.881,00
R$ 5.038.051,00
RS 343.959,00
RS 40.460,00
R$ 2.000.000,00
RS 26.296,00
RS 62.538,00
R$ 1.084.000,00
R$ 300.000,00
RS 2.392.346,30
R$ 105.996,70
R$ 505.932,00
RS 742.785,00
R$ 1.549.084,00
R$ 105.923,00
RS 88.570,00
RS 80.954,00
RS 240.000,00
RS 2.686.570,00
R$ 1.167.000,00
RS 334.000,00
R$ 140.140,00
R$ 350.000,00
R$ 479.012,00
RS 30.000,00
R$ 5.090.328,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 88.592.927,00

Valor Atual
R$ 460.400,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.126.103,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 165.555,00
R$5.118.548,93
R$ 0,00
RS 2.496.526,00
RS 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 127.410,00
R$ 0,00
RS 50.000,00
RS 326.685,60
R$ 67.968,00
R$ 518.630,00
RS 347.138,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 2.105.926,60
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.154.051,73
R$ 0,00
RS 8.442.732,46
RS 208.011,41
R$ 0,00
RS 5.649.284,00
R$ 0,00
R$ 666.000,00
R$ 300.000,00
RS 1.022.760,00
R$ 223.228,55
RS 180.000,00
RS 283.606,84
R$ 6.396.000,00
R$ 6.012.873,00
R$ 120.601,21
R$ 0,00
RS 6.415.362,50
RS 31.800,00
R$ 0,00
RS 302.898,00
RS 214.200,00
R$ 0,00
RS 213.881,00
R$ 4.056.260,24
R$ 562.200,00
RS 40.460,00
R$ 1.000.000,00
RS 26.296,00
RS 88.038,00
R$ 0,00
R$ 395.339,82
RS 2.423.729,89
R$ 61.093,46
RS 285.512,54
RS 890.800,20
RS 1.486.217,28
R$ 105.923,00
RS 99.718,80
RS 23.754,40
R$7.176,00
RS 2.839.394,00
R$ 0,00
R$ 4.553.101,50
RS 276.609,48
R$ 0,00
R$ 479.012,00
RS 18.851,20
RS 6.470.288,00
RS 146.350,19
R$ 592.591,40
RS$ 7.578.527,26
R$ 0,00
RS 138.500,00
R$ 88.393.926,49

Comprometido
RS 460.400,00

R$ 1.063.103,00

R$ 165.550,00
RS 5.374.400,00

R$ 2.496.526,00

R$ 127.410,00

RS 48.604,00
RS 658.920,00
R$ 67.968,00
RS 518.630,00
RS 347.132,00

RS 1.850.119,00

R$ 0,00

RS 8.166.786,00
RS 4.426.011,00

RS 5.649.284,00

R$ 666.000,00
R$ 40.000,00

RS 1.022.760,00
R$ 223.229,00
RS 300.564,00
RS 283.607,00
RS 6.396.000,00
RS 6.985.727,00

RS 6.415.363,00
R$ 31.800,00

RS 302.898,00
R$ 214.200,00

RS 208.988,00
RS 4.547.156,00
R$ 562.200,00

RS 1.000.000,00
R$ 30.600,00
RS 247.038,00

RS 309.861,00
R$ 2.051.100,00
RS 55.441,00
RS 220.419,00
R$ 890.800,00
R$ 1.309.270,00
RS 106.846,00
R$ 99.719,00

RS 7.650,00

RS 2.159.715,00

RS 4.546.840,00
RS 276.609,00

RS 22.896,00

RS 6.470.288,00
RS 146.350,00
RS 592.000,00

RS 7.087.632,00

R$ 138.500,00
R$ 87.390.907,00

Saldo pés Comprometido
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 63.000,00
RS 0,00
R$ 0,00
R$ 5,00
-R$ 255.851,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 1.396,00
-R$ 332.234,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 6,00
R$ 0,00
R$0,00
RS 255.807,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.154.052,00
R$ 0,00
R$ 275.947,00
-R$ 4.217.999,00
R$ 0,00
RS 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 260.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
-R$ 120.564,00
R$ 0,00
R$ 0,00
-R$ 972.854,00
R$ 120.601,00
R$0,00
RS 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 4.893,00
-RS 490.895,00
R$ 0,00
RS 40.460,00
R$ 0,00
“R$ 4.304,00
-R$ 159.000,00
R$ 0,00
RS 85.479,00
R$ 372.630,00
RS 5.653,00
R$ 65.093,00
R$ 0,00
RS 176.947,00
-R$ 923,00
R$ 0,00
R$ 16.104,00
R$7.176,00
RS 679.679,00
R$ 0,00
RS 6.262,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 456.116,00
RS 18.851,00
R$ 0,00
RS 0,00
R$ 591,00
R$ 490.895,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 1.003.019,00

Empenhado
RS 460.400,00

R$ 1.063.103,00

R$ 165.550,00
RS 5.374.400,00

R$ 2.496.526,00

RS 127.410,00

RS 48.604,00
RS 326.686,00
R$ 67.968,00
R$ 518.630,00
RS 347.132,00

R$ 1.850.119,00

RS 8.166.786,00
RS 4.426.011,00

RS 5.649.284,00

R$ 666.000,00
R$ 40.000,00

RS 1.022.760,00
R$ 223.229,00
R$ 300.564,00
RS 283.607,00
RS 6.396.000,00
RS 6.985.727,00

RS 6.415.363,00
R$ 31.800,00

RS 302.898,00
RS 214.200,00

RS 208.988,00
RS 4.547.156,00
R$ 562.200,00

R$ 1.000.000,00
RS 30.600,00
RS 247.038,00

R$ 309.861,00
R$ 2.051.100,00
R$ 55.441,00
RS 220.419,00
RS 890.800,00
RS 1.309.270,00
RS 106.846,00
R$ 99.719,00

R$ 7.650,00

RS 2.159.715,00

RS 4.546.840,00
R$ 276.609,00

RS 22.896,00

RS 6.470.288,00
RS 146.350,00
R$ 592.000,00

RS 7.087.632,00

RS 138.500,00
R$ 87.058.673,00

Exportado em: Dez/25

Saldo pés Empenhado
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 63.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5,00
-R$ 255.851,07
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 1.396,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 6,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 255.807,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.154.051,73
R$ 0,00
RS 275.946,82
-R$ 4.217.999,36
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 260.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
-R$ 120.563,78
R$ 0,00
R$ 0,00
-R$ 972.853,76
R$ 120.601,21
R$ 0,00
RS 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 4.892,92
-R$ 490.895,38
R$ 0,00
RS 40.460,00
R$ 0,00
-R$ 4.304,00
-R$ 159.000,00
R$ 0,00
RS 85.478,88
R$372.629,63
R$ 5.652,52
RS 65.093,08
R$ 0,00
R$ 176.947,02
-R$ 922,70
R$ 0,00
RS 16.104,40
R$7.176,00
RS 679.679,25
R$ 0,00
R$ 6.261,83
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 456.116,00
RS 18.851,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 591,40
R$ 490.895,38
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 1.335.253,42




Plano Diretor de TIC

PDTIC 2024-2026
Relatério de acompanhamento Més de extragdo: Dezembro-2025
OBJETIVO PDTIC  Progresso Iniciativas KR NE Resp. Inicio Planejado  Término Planejado  Inicio Real ~ Término Real  Progresso (%) Status
Implantar novo modelo de gerenciamento de servigos de
OKROE! IN.OEL.1 |TIC (ITIL/COBIT) na diretoria e suas unidades KR.OE1.1/2/3 NE.5/9 CAU 01/01/2023 31/12/2025 01/08/2023 - 80% Em execugdo
OKROET IN.OE1.2 |Elaborar e instituir portfolio/catalogo de Servigos de TIC KR.OE1.1/2/3 NE.5 CAU 01/01/2024 31/08/2024 01/08/2024 31/12/2024 100% Concluido
OKROE! IN.OE1.3 |Elaborar e instituir portfélio/catalogo de Soluges de TIC ~ |KR.OE1.1/2/3|  NE.5 CAU 01/01/2024 31/08/2024 01/08/2024 | 31/12/2024 100% Concluido
Realizar estudo de viabilidade para descentralizagdo dos
servigos on-site de atendimento e manutencéo de 01/05/2025
OKROE1 IN.OE1.5 i KR.OE1.3 NE.12 CAU 01/03/2025 31/12/2025 20% Em execugio
Realizar anilise de risco.e conformidadg em relagdo ao 01/02/2026 -
OKROE! IN.OE1.4 |novo modelo de gerenciamento de servicos de TIC KR.OE1.1/2/3|  NES5 DIV-GOV 30/06/2026 0% Previsto
OKRCEL OKROE! 62,73% IN.OE1.6 i ﬂutzriep'ontos de confn;le de e)(tra\/iode KR.OE1.3 NE.9/12 COMAN 09/06/2025 30/06/2025 03/03/2025 - 50% Em execucdo
Est.ahelicer metodf)!ogia e processo para pesquisas de 01/10/2025 -
OKROE1 IN.OE1.7 |satisfagdo dos usudrios de TIC KR.OE1.1/2/3 NE.12 DIV-GOV 30/06/2026 - 40% Em execugdo
Realizar pesquisa anual de satisfagdo do usuario do Sistema 01/02/2025
OKROE1 IN.OE1.8 |Ple KR.OE1.2 NE.12 CAU 01/06/2024 31/12/2024 20/02/2025 100% Concluido
Realizar pesquisa anual de satisfagdo dos usuarios da -
OKROE1 IN.OE1.9 |Central de Servigos de TIC KR.OE1.1 NE.12 CAU 01/06/2025 31/12/2025 - 0% Previsto
Prover atendimento perscjnalizado a?s usuarios, ) 01/08/2024
OKROET IN.OE1.10 |observando a segmentacéo do atendimento por perfil KR.OE1.1 NE.12 CAU 01/08/2024 31/12/2024 31/12/2024 100% Concluido
OKROE1 IN.OE1.11 |Prover FAQs i KR.OE1.1/2 NE.12 CAU 01/06/2024 30/06/2024 01/085/2024 31/12/2024 100% Concluido
Desenvolver agdes no eixo de transformacéo digital de
OKROE2 IN.OE2.1 |servigos do PTCD i ¢ KR.OE2.1 NE.13 csl 22/01/2024 S EYRS 22/01/2024 - 90% Em execucdo
Desenvolver agdes no eixo de integragdo de canais digitais
OKROE2 IN.OE2.2 |do PTD ¢ o ¢ KR.OE2.1 NE.13 csl 08/01/2024 SRS 22/01/2024 02/02/2024 100% Concluido
Desenvolver agGes no eixo de interoperabilidade de
OKR.OE2 OKROE2 92,00% IN.OE2.3 Zislt.e:\as do.P;F;Dd P— i s . KR.OE2.1 NE.13 Csl 22/01/2024 ERYPYET 22/01/2024 - 70% Em execugdo
olicitar reviséo da Carta de Servicos ao Cidadéo ao setor
OKROE2 IN.OE2.4 |responsavel do PIMA i KR.OE2.2 NE.13 DpTIC 08/04/2024 SRR 06/05/2024 27/06/2024 100% Concluido
Avaliar com a alta administragdo os servigos prestados a
OKROE2 IN.OE2.5 ociedade que podem ser di: ibili de forma digital KR.OE2.2 NE.13 DTIC 22/04/2024 31/12/2024 06/05/2024 27/06/2024 100% Concluido
Viabilizar alternativa digital para os servigos presenciais da
OKROE2 IN.OE2.6 | carta de servigos srp orP KR.OE2.2 NE.13 DTIC 15/01/2024 SRS 15/01/2024 - 2% Em execucdo
Revisar as competéncias gerenciais dos cargos em
OKROE3 IN.OE3.1 | comiss&o e das funges gratificadas (FG) da area de TIC KR.OE3.1 NE.14 DIV-GOV 01/02/2024 31/12/2025 01/02/2024 30/05/2024 100% Concluido
Revisa>r §s competéncias técnicas dos cargos efetivos na 30/04/2024
OKROE3 IN.OE3.2 |especialidades de TIC KR.OE3.1 NE.14 DIV-GOV 01/02/2025 01/02/2025 10/04/2025 100% Concluido
OKR.OE3 83,25% Definir as competéncias gerenciais dos novos cargos em
comiss&o e FG conforme reestruturagdo do organograma
OKROE3 IN.OE3.3 |daDIA KR.OE3.1 NE.14 DIV-GOV 01/02/2024 31/12/2025 01/02/2024 - 33% Suspenso
Promover programa de capacitagdo em Lideranga e
OKROE3 IN.OE3.4 |Softskills para gestores KR.OE3.1 NE.14 DTIC 01/05/2025 31/12/2025 01/07/2025 | 07/08/2025 100% Concluido
Publicar periodif iniciativas de projetos/noticias de
OKR.OE4 | 2RO 16,50% IN.OE4.1 |TIC no Connect-JUS KR.OE4.1 NE.15 DIV-GOV 01/02/2024 31/12/2026 01/02/2024 66% Em execucio
Publicar anualmente artefatos do Plano de ContratagGes de
OKROE4 IN.OE4.2 |TIC no Connect-JUS KR.OE4.2 NE.15 DIV-GOV 01/02/2024 31/12/2026 01/02/2024 - 60% Em execugdo
OKROES IN.OE5.1 |Implementar processo para Gerenciar Plano Diretor de TIC | KR.OE5.1/3 NE.11 DIV-GOV 01/02/2026 31/12/2026 - - 0% Previsto
OKROES IN.OE5.2 processo para Gerenciar Portfélio de Projetos | KR.OES.1 NE.11/16 DIV-GOV 01/08/2024 31/12/2026 05/08/2024 - 95% Em execugdo
OKROES IN.OES5.3 processo para Gerenciar Projeto KR.OES.1 NE.11/16 DIV-GOV 01/02/2024 31/12/2024 10/02/2024 30/05/2024 100% Concluido
OKROES IN.OES.4 processo para Gerenciar Competéncias KR.OES.1 NE.11 DIV-GOV 01/02/2024 30/06/2026 02/02/2024 08/07/2024 100% Concluido
OKROES IN.OE5.5 processo para Gerenciar Capacitagio KR.OE5.1 NE.11 DIV-GOV 01/02/2024 31/12/2024 02/02/2024 | 08/07/2024 100% Concluido
OKROES IN.OE5.6 I processo para Gerenciar Comunicagé KR.OES.1 NE.11/15 DIV-GOV 03/03/2025 31/07/2024 - - 100% Concluido
OKROES IN.OE5.7 |Elaborar e instituir o Plano de Comunicagdo de TIC KR.OES.1 NE.15 DIV-GOV 01/04/2025 30/06/2025 - - 100% Concluido
OKROES IN.OE5.8 |Elaborar e instituir o Guia de Projetos de TIC KR.OES.1 NE.11/16 DIV-GOV 21/03/2024 30/06/2025 02/04/2024 - 60% Suspenso
OKR.OE5 61,92% Implantar ferramenta de gestdo de projetos para a diretoria
OKROES IN.OE5.9 |e suas unidades KR.OES.1 NE.11/16 DIV-GOV 02/09/2024 31/12/2024 01/10/2024 - 50% Suspenso
D painel de do Plano de
OKROES IN.OE5.10 | Projetos de TIC KR.OES5.1/2 NE.11 DIV-GOV 15/01/2024 31/12/2024 16/01/2024 30/05/2024 100% Concluido
o . .
OKROES IN.OE5.11 |deTIC peinelce 0 Pleno pireter KR.OES5.1/2/3 NE.11 DIV-GOV 21/10/2024 SHRYET - - 0% Previsto
D painel de do Plano de
OKROES IN.OE5.12 |Capacitagéo de TIC KR.OES.1/2 NE.11 DIV-GOV 03/03/2025 31/12/2024 - - 0% Previsto
D painel de do Plano de
OKROES IN.OE5.13 | Trabalho da ENTIC-JUD KR.OES.1/2 NE.11 DIV-GOV 04/11/2024 30/06/2025 - - 0% Previsto
Elaborar e instituir o Guia de Contratacdo de TIC
OKROES IN.OE6.1 ji selecéo e gestdo de contrato) KR.OE6.1 NE.2/11 DIV-GOV 08/04/2024 31/12/2024 03/06/2024 --- 80% Em execucdo
Elaborar e instituir o Guia para Elaboragdo dos Planos
OKROES IN.OE6.2 |Anuais de Contratagdes e Orgamentario de TIC KR.OE6.1 NE.2/11 DIV-GOV 01/07/2024 30/09/2024 01/08/2024 - 50% Suspenso
Elaborar e instituir o Guia de ContratagSes Sustentéveis de
OKROES IN.OE6.3 |TIC (critérios de ili i KR.OE6.1 NE.2 DIV-GOV 03/03/2025 31/12/2024 - - 0% Previsto
Contratar assessoria técnica para elaboragdo dos artefatos
OKROES IN.OE6.4 | de contratacGes de TIC (ETP, TR, etc) KR.OE6.1 NE.2 DTIC 01/06/2024 31/12/2024 - - 0% Previsto
Padronizar os artefatos de contratagdo de TIC conforme
OKROES IN.OE6.5 |Resolugdo CNJ 468/2021 KR.OE6.1 NE.2 DIV-GOV 20/01/2024 30/06/2025 01/02/2024 30/05/2024 100% Concluido
D painel de das c 5 30/04/2024
OKROES IN.OE6.6 |de TIC KR.OE6.1 NE.2/11 DIV-GOV 20/01/2024 12/02/2024 17/06/2024 100% Concluido
OKR.OE6 59,29% D painel de dos contratos de 30/04/2024
OKROE6 IN.OE6.7 |TIC KR.OE6.1 NE.2/11 DIV-GOV 15/02/2024 01/03/2024 20/05/2024 100% Concluido
5 .
OKROE6 IN.OE6.8 | registro de pf:(;lgsei![:e'l'lfi ot e KR.OE6.1 NE.2/11 DIV-GOV 03/03/2025 R - - 0% Previsto
D painel de da execugdo
OKROE6 IN.OE6.9 |orgamentéria e financeira de TIC KR.OE6.1/2 NE.2/11 DIV-GOV 01/06/2024 30/06/2025 17/06/2024 10/10/2024 100% Concluido
D painel de de Restos a Pagar
OKROE6 IN.OE6.10 |(RAP) de TIC KR.OE6.1/2 NE.2/11 DIV-GOV 14/04/2025 30/06/2024 - 0% Previsto
OKROES IN.OE6.11 processo para Gerenciar Orgamento KR.OE6.2 NE.2/11 DIV-GOV 02/05/2024 30/06/2025 20/05/2024 - 50% Em execugio
OKROES IN.OE6.12 processo para Gerenciar Contratagdes KR.OE6.1 NE.2/11 DIV-GOV 20/01/2024 31/12/2026 01/03/2024 30/05/2024 100% Concluido
OKROEG IN.OE6.13 processo para Gerenciar Contratos KR.OE6.1 NE.2/11 DIV-GOV 02/05/2024 30/06/2025 13/05/2024 - 50% Em execucio
Elaborar e instituir normativo para regulamentar as
OKROE6 IN.OE6.14 | exigéncias da Resolugdo CNJ n2 443/2022 (PDPJ) KR.OE6.1 NE.2 DIV-GOV 01/04/2023 30/08/2024 01/10/2023 17/04/2024 100% Concluido
Implementar Protocolo de Prevengdo de Incidentes
OKROE7 IN.OE7.1 | Cibernéticos do Poder Judicidrio (PPINC-PJ) KR.OE7.1 NE.4 DIV-SEG 01/06/2023 31/12/2026 01/08/2023 29/05/2025 100% Concluido
Implementar Protocolo de Gerenciamento de Crises
OKROE7 IN.OE7.2 | Cibernéticas do Poder Judiciario (PGCRC-PJ) KR.OE7.2 NE.4 DIV-SEG 01/06/2023 31/12/2026 01/08/2023 - 50% Em execucdo
Implementar Protocolo de Investigagdo de llicitos
OKROE7 IN.OE7.3 | Cibernéticos do Poder Judicidrio (PIILC-P)) KR.OE7.3 NE.4 DIV-SEG 01/06/2023 31/12/2026 01/08/2023 - 50% Em execucdo
Implementar plano de ag&o para o Manual de Protegdo de
OKROE7 IN.OE7.4 |Infraestruturas Criticas de TIC (MPIC-TIC) KR.OE7.4 NE.4 DIV-SEG 01/06/2023 31/12/2026 30/08/2024 - 50% Em execucdo
Implementar plano de agéo para o Manual de Prev. e
Mitigagdo Ameagas Cibernéticas e Confianga Digital
OKROE7 IN.OE7.5 |(MPMACCD) KR.OE7.5 NE.4 DIV-SEG 01/06/2023 31/12/2026 30/08/2024 - 50% Em execugdo
Implementar plano de agéo para o Manual de Gestéo de
OKROE7 IN.OE7.6 i (MGl) KR.OE7.6 NE.4 DIV-SEG 01/06/2023 31/12/2026 30/08/2024 - 65% Em execugdo
Implementar plano de agéo para o Manual de Politica de
OKROE7 IN.OE7.7 |Educagdo e Cultura em Seguranga Cibernética (PECSC-PJ) KR.OE7.7 NE.4 DIV-SEG 01/06/2023 31/12/2026 30/08/2024 - 95% Em execucdo
OKR.OE7 |OKROE? 44,41% IN.OE7.8 |Implantar solugéo de gerenciamento Logs KR.OE7.4 NE.4 ar 01/03/2022 31/12/2024 15/08/2023 15/05/2024 100% Concluido
OKROE7 IN.OE7.9 |Implantar solugdo SOC (Security Operation Center) KR.OE7.4 NE.4 DIV-SEG 30/06/2023 31/12/2024 01/02/2024 - 10% Em execugdo
Implantar solugdo de GRC (Governanga, Riscos e
OKROE7 IN.OE7.10 | C i KR.OE7.4 NE.4 DIV-SEG 20/06/2023 31/12/2024 - - 0% Suspenso
OKROE7 IN.OE7.11 |Revisar o Plano de Gestdo de Riscos de TIC KR.OE7.4 NE.4 DIV-SEG 01/02/2024 31/12/2024 01/02/2024 - 10% Em execucdo
Revisar o Plano de Gestdo de Continuidade de Negdcios de
OKROE7 IN.OE7.12 | TIC (PGI, PCO, PRD) KR.OE7.2 NE.4 DIV-SEG 01/02/2024 31/12/2024 - - 0% Previsto
Implementar e testar Plano de Recuperagéo de Desastres
OKROE7 IN.OE7.13 | (simular um desastre) KR.OE7.2 NE.4 DIV-SEG 01/02/2025 30/06/2025 - - 0% Previsto
Criar e adotar padrdes de dados minimos para o
OKROE7 IN.OE7.14 i da LGPD KR.OE7.8 NE.4 DIV-SEG 01/02/2024 31/12/2024 01/12/2024 - 35% Em execucdo
Elaborar e instituir plano ou metodologia de seguranga na
OKROE7 IN.OE7.15 |nuvem KR.OE7.4 NE.4 DIV-SEG 01/02/2024 31/12/2025 01/02/2024 - 80% Em execugdo
OKROE7 IN.OE7.16 |Elaborar Guia de Desenvolvimento Seguro de Software KR.OE7.7 NE.4 csl 03/06/2024 31/12/2024 14/08/2024 12/03/2025 100% Concluido
Elaborar e Instituir Politica e procedimento de Backup e
OKROE7 IN.OE7.17 |Restore de Dados KR.OE7.4 NE.4 aT 13/01/2025 31/12/2025 01/05/2025 - 20% Em execucdo




Plano Diretor de TIC
PDTIC 2024-2026

Relatério de acompanhamento Més de extragdo: Dezembro-2025
OBJETIVO PDTIC  Progresso Iniciativas KR NE Resp. Inicio Planejado  Término Planejado  Inicio Real ~ Término Real  Progresso (%) Status
servigo de i ativo do sistema
OKROES IN.OE8.1 |PJe (Red Hat Openshift Platform) KR.OE8.2 NE.8 caT 01/02/2023 31/12/2024 01/02/2025 30/03/2024 100% Concluido
Implementar monitoramento do CODEX em face da
OKROES IN.OE8.2 |substituicdo do DataJud KR.OE8.2 NE.8 Csl 22/01/2024 31/12/2024 19/02/2024 08/11/2024 100% Concluido
Implementar repositorio de binarios em MinlO em
OKROES IN.OE8.3 |substituicdo ao JCR. KR.OE8.2 NE.8 ar 01/05/2025 31/12/2024 05/05/2025 01/08/2025 100% Concluido
Aprimorar solugéo de prevengdo contra bots no Sistema
OKROES IN.OE8.4 |PIE KR.OE8.2 NE.8 aT 01/02/2023 31/12/2024 01/10/2023 - 70% Em execugio
Desenvolver painel com indicadores de Indisponibilidade
OKROES IN.OE8.5 |do PIE e servicos correlatos KR.OE8.2 NE.8 csl 01/04/2024 31/12/2024 12/04/2024 | 17/05/2024 100% Concluido
Contratar fabrica de software para revisdo de cddigo fonte
OKROES IN.OE8.6 |e i nacional do sistema Ple KR.OE8.1/2 NE.8 csl 03/06/2024 31/12/2024 07/11/2024 - 70% Em execucdo
Implantar anel dptico entre os Data Centers do Poder
OKROES IN.OE8.7 |Judicidrio maranhense (PIMA) KR.OE8.4 NE.3 T 01/02/2022 31/12/2024 08/06/2023 10/10/2025 100% Concluido
Migrar servigos e aplicages do Data Center Sede para o
OKROES IN.OE8.8 |Data Center FDSC KR.OE8.4 NE.3 T 01/12/2024 31/12/2025 15/05/2025 - 90% Em execugdo
OKROES IN.OE8.9 &0 do novo Data Center na nova sede da DTIC KR.OE8.4 NE.3 T 29/04/2024 31/07/2025 01/03/2024 - 60% Em execugdo
Estabelecer redundéncia ativo/ativo entre os Data Centers
OKROES IN.OE8.10 |do PIMA KR.OE8.2 NE.3 caT 01/12/2024 31/12/2025 01/03/2025 - 40% Em execugdo
OKR.OE8 77,77% Elaborar e Programa de & 31/12/2026
OKROES IN.OE8.11 |2024-2026 da Infraestrutura de TIC do Datacenter KR.OE8.4 NE.3 CaT 08/01/2024 08/01/2024 - 66% Em execucdo
Contratar e Implantar arquitetura de Data Warehouse e
OKROES IN.OE8.12 | Business i KR.OE8.4 NE.10 csl 08/01/2024 31/12/2025 13/05/2024 - 90% Em execugdo
OKROES IN.OE8.13 |Realizar estudos para migragéo do Oracle para PostgreSQL KR.OE8.4 NE.6 Csl 02/06/2025 31/12/2026 21/08/2025 - 75% Em execugdo
Expandir iniraestrnftura para desenvolvimento e 31/07/2025
OKROES IN.OE8.14  homologagdo de sistemas KR.OE8.4 NE.6 CaT 08/01/2024 08/01/2024 23/06/2025 100% Concluido
OKROES IN.OE8.15 | Elaborar programa de migragdo para a nuvem KR.OE8.3 NE.7 T 18/12/2023 31/07/2025 03/06/2024 03/07/2024 100% Concluido
OKROES IN.OE8.16 |Contratar provedores de servicos em nuvem (laaS/PaaS) KR.OE8.3 NE.7 T 18/12/2023 31/07/2025 17/04/2024 26/02/2025 100% Concluido
OKROES IN.OE8.17 |Elaborar plano de operagéo dos servicos em nuvem KR.OE8.3 NE.7 T 01/05/2023 31/07/2025 - - 0% Previsto
Realizar estudo de migragdo do PABX para solugdo na
OKROES IN.OE8.18 |nuvem KR.OE8.3 NE.7 aT 13/01/2025 31/12/2025 - - 0% Previsto
Elaborareii Programa de §0 2024
OKROES IN.OE8.19 | dos i de Usuarios de TIC KR.OE8.5 NE.3 COMAN 20/07/2023 31/12/2024 01/07/2023 30/03/2024 100% Concluido
Elaborar e Programa de izagdo 2025
OKROES IN.OE8.20 |dos i de Usudrios de TIC KR.OE8.5 NE.3 COMAN 16/07/2024 31/12/2025 01/07/2024 30/03/2025 100% Concluido
Elabora( eil Prf)grama de izagdo 2026 31/12/2026
OKROES IN.OE8.21 | dos Equipamentos de Usudrios de TIC KR.OE8.5 NE.3 COMAN 17/03/2025 01/03/2025 - 50% Em execugio
D painel de do estoque de
OKROES IN.OE8.22 i deTIC KR.OE8.5 NE.3 COMAN 25/03/2025 31/12/2024 22/04/2025 21/10/2025 100% Concluido
Reestruturar organograma da Diretoria de Informética 31/12/2026
OKROE9 IN.OE9.1 |(Fasel, I, Ill) KR.OE9.1 NE.1 DTIC 01/11/2022 14/11/2022 - 33% Em execucdo
Aumentar quadro Ferm'arv\ente de servidores de TIC 31/12/2026
OKROE? IN.OE9.2 | conforme referencial minimo do CNJ KR.OE9.3 NE.1 DTIC 17/10/2024 17/10/2024 - 54% Em execucdo
Emp.reender instrurv.\e:nto~de valoriz.agéo para os servidores 31/12/2026
OKROES IN.OE9.3 | efetivos de TIC (gratificagdo especifica) KR.OE9.3 NE.1 DTIC 18/12/2023 18/12/2023 - 25% Em execucdo
OKRLOES 35,04% Criar novas especialidades de TIC nas dreas de governanca, 31/03/2024
OKROE? IN.OE9.4 |seguranca da informagdo e banco de dados KR.OE9.1 NE.1 DTIC 15/01/2024 15/01/2024 15/03/2024 100% Concluido
OKROE? IN.OE9.5 |Revisar Politica de Gestdo de Pessoas da drea de TIC KR.OE9.2/3 NE.1 DTIC 01/10/2025 31/12/2025 - - 0% Previsto
OKROE9 IN.OE9.6 |Realizar andlise de rotatividade KR.OE9.3 NE.1 DIV-GOV 01/07/2024 30/04/2024 16/07/2024 - 66% Em execucdo
Elaborar politica de adicional de servigo extraordinério
OKROE9 IN.OE9.7 |(hora extra) para a area de TIC KR.OE9.3 NE.1 DTIC 08/10/2025 31/12/2025 - - 0% Previsto
R.ealizar estudos de viabilidade de solugbes de IA no 31/12/2026
OKROE10 IN.OE10.1 |sistema Ple KR.OE10.1 NE.13 csl 22/01/2024 22/01/2024 - 60% Em execugdo
OKRCELD OKROE10 73.3%% IN.OE10.2 ::g:l:;gos:tZ:Tice:t?:::dh:alia pera reinamento ¢ KR.OE10.1 NE.6/13 CaT 18/12/2023 S P ES 17/04/2024 26/02/2025 100% Concluido
Desenvolven:e implementar em Sonjunto com o Toadalab 31/12/2026
OKROE10 IN.OE10.3 |novas solugdes de IA e automagéo KR.OE10.1 NE.13 csl 22/01/2024 22/01/2024 — 60% Em execugdo

TOTAL 63,62% - - - - -



Projeto

Integragé@o do PJe com Tribunais

ANEXO | - Atualizagao em 15-DEZ-2025
Plano de Projetos de TIC 2026 (PPTIC)

Descrigdo

Implementar o envio de

PPTIC 2026

Assessoria Juridica da

Obj. Estratégico PEI

Fomentar inovagao e
agilidade no Poder

OKR.OE2 - Promover a

Iniciativa PDTIC

IN.OE2.3 - Desenvolver
acgdes no eixo de

o =
TI2020.76 Superiores - Projeto STF recursos glo Ple para 0s Presidéncia Judiciario do Transformagao Digital interoperabilidade de 22 TN ST
Tribunais Superiores = f
Maranhéo sistemas do PTD
Redefinir o organograma da Tl ?:s:éﬁglﬂ;ag: Olf):?t-igaEsge- Argfig:isgg:r IN.OE9.1 - Reestruturar
Reorganizagdo do Organograma ganog Diretoria de Informatica e gla poiitic P! organograma da Diretoria o ~
TI2021.028 daTl para adequagéo as novas Automacio Informagao Gestdo de Pessoas no de Informatica (Fase I, II, Il 43 Em execugao
tecnologias e processos ¢ (Governanga, Servigos | Poder Judiciario do T
e Infraestrutura) Maranhéo
Reestruturar a
| Implantar no TJMA as Diretoria Geral da Secretaria Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar IN'OE5'13 - Desenvolver
mplantar ENTIC-JUD ~ . N . ~ painel de acompanhamento " -
TI2021.066 adequacdes da area de Tl ao do Tribunal de Justica do Informagao a Governanga e a 42 Em execugao
2021/2026 ~ . = do Plano de Trabalho da
ENTIC-JUD 2021/2026 Maranhao (Governanga, Servigos Gestao ENTIC-JUD
e Infraestrutura)
Sistema da Divisao de Servi Diretoria de Recur Promover a saide e a OKRS'St.E;fa' /;l;n;?)r;tar @ | IN.OE1.12 - Melhorias nos
TI12021.092 DSSP istema da Divisao ,e. ervico retoria de Recursos qualidade de vida no atl 630 ¢ sistemas administrativos e 78° Suspenso
Social e Psicolégico Humanos trabalho Usudrios do Sistema iudiciais
Judicidrio )
Sistema de Informagdes e Aperfeicoar politicas e OKRS'gE;fE; 'glé”(;igtar 2| IN.OE1.12 - Melhorias nos
TI2021.093 Sistema SIECA Estudos de Violéncia contra | 92 Vara Criminal de S&o Luis praticas de Usudri g Sistemn. sistemas administrativos e 79° Em execugéo
Criangas de Adolescentes Diversidade e Inclusdo sua .IJ(LSdic(i)érilos ema judiciais
Implantar a Resolucio n° 396 $:§,—?g|gtui;a:j: OKR.OE7 - Aprimorar a |IN.OE7.12 - Revisar o Plano
T12021.094 Estratégia Nacional de P o oo trgta e Gabinete dos Juizes Informg iy Seguranca da de Gestao de Continuidade 450 .
. Seguranga Cibernética que | ™ Aucxiliares da Presidéncia < . Informagdo e a Gestdo | de Negdcios de TIC (PG, ¢
Seguranga Cibernética (Governanga, Servigos de Dados PCO, PRD)
e Infraestrutura) !
Fomentar inovagéo e IN.OE2.3 - Desenvolver
T12021.109 Integragéo PJe x Gerador de Integrar o sistema PJe com o Corregedoria Geral de agilidade no Poder | OKR.OE2 - Promover a agdes no eixo de 41° Previsto
’ Custas Gerador de Custas Justica Judiciario do Transformagao Digital interoperabilidade de
Maranhao sistemas do PTD
OKR.OE1 - Aumentar a )
= ) ) A N = IN.OE1.12 - Melhorias nos
T12022.006 Termojuris Nova versao dg |nte|‘face do Correge(_iona Geral da Promover a ef~|0|en0|a S’at_lsfagao 5:105 sistemas administrativos e 170 Em execugdo
Temojuris Justica do MA na gestédo Usudrios do Sistema ‘udiciais
Judiciario J
Desenvolver simulador de F“M": d(;rEnsiEaeC;)I :e Promover a eficiancia OKRS'gE;fE; ’;lérzg':ar 2 | IN.OE1.12 - Melhorias nos
TI2022.009 Simulador de Emolumentos emolumentos judiciais no R relh m@ nto d n e Usudri g Sistem. sistemas administrativos e 69° Previsto
Gerador de Custas eapareiamento do a gestao suarios do sistema judiciais
Judiciario Judiciario
Af;:z‘:g%zrgzttggsd: OKR.OE10 - Fortalecer | IN.OE10.3 - Desenvolver e
T12022.010 Sistema Peformance Integragdo com outros Diretoria de Recursos P! Pessoas no Poder iniciativas de implementar em conjunto 620 M EEe
. sistemas, uso de IA para GPJ Humanos Judicirio do Inteligéncia Artificial e com o ToadalLab novas 93¢
< Automacgéo solugdes de |IA e automagao
Maranhéo
) Ap’erfeigoar politi_cas e OKR.OE3 - IN.OE3.2 - Revisar as
Desenvolwmento lle plgno de Diretoria de Recursos praticas de Gestéo de Reconhecer e competéncias técnicas dos 5
TI2022.012 Planus desenvolvimento individual - Humanos Pessoas no Poder Desenvolver as cargos efetivos na 40 Suspenso
PDI Judiciario do Competéncias dos 908
~ especialidades de TIC
Maranhao Colaboradores
OKR.OE8 - Promover IN.OES8.3 - Implementar
T12022.017 Armazenamento de Arquivos no ImplanéT(r;Dng (;ZrJaCR no Diretoria de Informatica e Promover a eficiéncia Servigos de repositério de binarios em 80° Eevsm
DIGIDOC armazenamento de arquivos Automacgao na gestédo Soullr;fg::sgg::;?aeﬁvas MinlO em jlék;}ltmcao ao
FT{:CerfglgtL:;aé 2 OKR.OES - Promover | IN.OE8.11 - Elaborar e
T12022.031 Nova Rede WIFI na llha de Sao | Implantar nova rede WIFI nas Diretoria de Informatica e Informg S0 Servigos de implementar Programa de 700 B
: Luis unidades da llha de S&o Luis Automacgéo G gS . Infraestrutura e Modernizagéo 2024-2026 da e
(Governanga, Servigos Solugdes Corporativas Infraestrutura de TIC
e Infraestrutura)
?g::glg";?g 2 OKR.OES - Promover | IN.OE8.11 - Elaborar e
T12022.032 Nova Rede WIFI na Entrancia | Implantar nova rede WIFI nas | Diretoria de Informatica e Informg 0 Servigos de implementar Programa de 710 E ~
. Inicial unidades da entrancia inicial Automagao (Governanca cServi 0s Infraestrutura e Modernizagdo 2024-2026 da HDIOXECCE0
ca, ¢ Solugdes Corporativas Infraestrutura de TIC
e Infraestrutura)
imlant o WIF] ?ees‘rlu‘”."a; a OKR.OES - Promover | IN.OE8.11 - Elaborar e
T12022.033 Nova Rede WIFI na Entrancia mp! aqdardnov: re f Wikl nas Diretoria de Informatica e chno ogla da Servigos de implementar Programa de 790 E -
: Intermediaria uni "‘;mi srm‘a;(;eigrir:nma Automagéo (Gover?lgrzm;cggrvi 08 Infraestrutura e Modernizagéo 2024-2026 da [DICXECLCE0
ca, ¢ Solugdes Corporativas Infraestrutura de TIC
e Infraestrutura)
horsciodevaares | Desemerstomas prs | COTEnOB e a0 | OO Aumentr | N OE+.12- ehoras nos
TI2022.049 puragao ce valores apuragéo de valores e AD! . omover a eficiencia atistagao ¢ sistemas administrativos e 60° Suspenso
Pecuniarios s Medidas Cautelares Penais e na gestéo Usuérios do Sistema S
pecunidrios - g judiciais
Execuga Judiciario
Aperfeigoar politicas e _
Desenvolver sistema para Diretoria de Recursos praticas de Gestéo de OKRégES}agngigtar a IN.OE1.12 - Melhorias nos
TI2022.050 Programa MERITUS gestdo do Programa Humanos Pessoas no Poder Usudrios do Sistema sistemas administrativos e 590 Em execugao
MERITUS Judiciario do Judiciario judiciais
Maranhao
Implementar um conjunto de FK/Inodd(;f'zrwsigaecéle)I ge Promover a eficiéncia OKRS?E;&; /;l;rgzr;tar ? | IN.OE1.12 - Melhorias nos
TI2023.016 | Melhorias Siaferj Biénio 2022/23 | agdes relativas aos sistemas ¢ = atistagao ¢ sistemas administrativos e 54° Em execugéo
SIAFERWEB Reaparelh_a_me_nto do na gestédo Usuérios _dz_) S_lstema judiciais
Judiciario Judiciario
Sistema Registro De Conflitos E Sistema de informag&o para Gabinete da Ampliar o acesso da OKRégES}E; ggrréir;tar 2| IN.OE1.12 - Melhorias nos
TI2023.019 Prati 9 Restaurati registro de conflitos e praticas Desembargadora Sénia sociedade a justica Usuarios go Sistema sistemas administrativos e 61° Suspenso
raticas Restaurativas restaurativas Amaral estadual u .IJudiciérilo judiciais
Médulo dentro do sistema IN.OE2.1 - Desenvolver
T12023.020 Modulo Sistema Frottas Check FROTTAS para abrigar um Diviséo de Transportes Promover a eficiéncia |OKR.OE2 - Promover a agdes no eixo de 530 Em execugdo
! List Veicular check list veicular a fim de na gestéo Transformag&o Digital transformacéo digital de
substituir o uso de papel servigos do PTD
diggfrﬁzﬁig:r?:f'gizz;s OKR.OES - Promover | IN.OE8.11 - Elaborar e
. ~ s N X Diretoria de Informatica e Promover a eficiéncia Servigos de implementar Programa de q
TI2023.025 Painel para Inspegdes CNJ u dizioal ;gledlar]ssa: l;n;d:g?:sN J- Automagéo na gestao Infraestrutura e Modernizag&o 2024-2026 da - Concluido
J (s Solugdes Corporativas Infraestrutura de TIC
Ano de 2023.
Solugédo para confecgao
automatizada de portarias de
FERIAS e COMPENSACAO
de PLANTAO JUDICIAL dos
magistrados, visando
Elaboragéo de Portarias automacao de rotinas manuais Fomentar inovagdo e |OKR.OE1 - Aumentar a IN.OE1.12 - Melhorias nos
T12023.031 Automaéticas (Férias e repetitivas e de alta Corregedoria Geral da agilidade no Poder Satisfagdo dos sis'lema.s administrativos 6 140 SIETES
: Compensagéo de Plantao frequéncia, otimizando tempo, Justica Judiciario do Usuérios do Sistema ‘udiciai P
Judicial) melhorando eficiéncia e Maranhéo Judiciario Judiciais

qualidade na tramitagdo
processual, além da mitigagdo
de erros em fungéo da
redugédo de operagdes
manuais.




TI2023.034

Projeto

Centros Especializados de

Atendimento as Vitimas de

Crimes e Atos Infracionais
(CEAV)

ANEXO | - Atualizagao em 15-DEZ-2025
Plano de Projetos de TIC 2026 (PPTIC)

Descrigdo

Sistema de informagéo para
registro e acompanhamento
dos atendimentos e
encaminhamentos realizados
pelos Centros Especializados
de Atendimento as Vitimas de
Crimes e Atos Infracionais
(CEAV) - Resolugio CNJ N°
253 de 04/09/2018

PPTI

Gabinete da
Desembargadora Sonia
Amaral

C 2026

Ampliar o acesso da
sociedade a justica
estadual

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagdo dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

Iniciativa PDTIC

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

40

Em execugao

TI2023.035

Adequar DIGIDOC ao Moreg-
Jus

Adequar o Sistema Digidoc ao
Moreg-Jus conforme
determina a Resolugado CNJ
522 de 18/09/2023.

Coordenadoria de Sistemas
de Informagéo - DIA

Estruturar e

e da Informagao

implementar a Politica
de Gestdo Documental

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagéo dos
Usuarios do Sistema
Judicirio

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

36°

Previsto

TI2023.038

Guia de Contratagdes de Tl

Processos, fluxos de trabalho
e procedimento de
contratagéo para as fases de
planejamento, selegéo e
gestao em conformidade com
a Resolugao CNJ N°
468/2022.

Diretoria de Informatica e
Automacgéo

Promover a eficiéncia
na gestédo

OKR.OE®6 - Aprimorar
as Aquisigbes e
Contratagdes

IN.OE6.1 - Elaborar e
instituir o Guia de
Contratagédo de TIC
(planejamento, selegéo e
gestao de contrato)

38°

Em execugao

TI2024.006

Melhorias no Sistema CONJUD
(Contadoria do Férum)

Implantagdo da 32 etapa do
CONJUD cujo objetivo
primordial é o incremento da
produtividade, otimizando
processos e garantindo um
melhor desempenho nas
atividades cotidianas.
Exemplos: Integragéo direta
com a instituigdo fornecedora
dos dados de corregéo
monetdria, juros e SELIC;
aumentar a velocidade de
processamento, permitindo a
execugdo de calculos no turno
matutino sem comprometer a
performance do PJE com
monitoramento constante da
performance do CONJUD e do

download de processos no
PJE; necessidade de
importagéo diaria de
informagdes relevantes do
PJE como: tipo de célculo,
servidor responsavel e data de
encerramento; dentre outras.

Secretaria Judicial da
Contadoria do Férum

Fomentar inovagao e
agilidade no Poder
Judiciario do
Maranhéo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagéo dos
Usuérios do Sistema
Judicidrio

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

66°

Em execugao

TI2024.011

Implantagdo de Novo Data
Center na Sede do PJMA

Implementagédo de um
avangado sistema tecnoldgico
garantindo eficiéncia
energética e maxima
seguranca. Inclui geragéo e
distribui¢éo ininterrupta de
energia, controle de acesso,
detecgédo e combate a
incéndios, além de vigilancia
por cameras.

Diretoria de Informética e
Automacgéo

Reestruturar a
Tecnologia da

Informagéao
(Governanga, Servigos
e Infraestrutura)

OKR.OES8 - Promover
Servigos de
Infraestrutura e
Solugdes Corporativas

IN.OE8.9 - Modernizar o
Datacenter Sede com
servigos de retrofit e
manutengao

20°

Em execugao

TI2024.009

Painel de monitoramento do
Plano Diretor de Tecnologia da
Informag&o e Comunicagéo
2024-2026

Desenvolvimento de painel de
monitoramento para fins de
acompanhamento da
execugao do Plano Diretor de
Tecnologia da Informacgéo e
Comunicagéo 2024-2026 -
PJMA a fim de promover
transparéncia e controle da
sua execugao.

Diretoria de Informatica e
Automacgéo

Promover a eficiéncia
na gestédo

OKR.OES5 - Aperfeigoar
a Governanga e a
Gestao

IN.OE5.12 - Desenvolver
painel de acompanhamento
do Plano Diretor de TIC

63°

Suspenso

TI2024.012

Habilitagéo do Servigo Minio no
sistema PJe

Habilitar servigo MinlO (S3)
para armazenamento dos
arquivos binarios do Sistema
PJE, atualmente armazenados

nn ICR_FEinalidada & nravar

Coordenadoria de Sistemas
de Informagéo - DIA

Fomentar inovagao e
agilidade no Poder
Judiciario do
Maranhéo

OKR.OES8 - Promover
Servigos de
Infraestrutura e
Solugdes Corporativas

IN.OES8.3 - Implementar
repositorio de binarios em
MinlO em substituigdo ao

JCR.

56°

Previsto

TI2024.016

Painel de Integracéo dos
sistemas PJCORE, DIGIDOC e
AUDITUS

Desenvolvimento de um painel
integrado de Bl para
integragdo dos sistemas
PJCORE, DIGIDOC e
AUDITUS, visando melhorar a
governanga e produtividade.

Gabinete do Corregedor
Geral do Foro Extrajudicial

Fomentar inovagéo e
agilidade no Poder
Judiciario do
Maranho

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagdo dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

57°

Previsto

TI2024.017

Painel de indicadores da
tematica acessibilidade em
servigos de treinamento a serem
informados ao Sistema PLS-Jud
(CNJ)

Necessidade de monitorar os
nimeros dos indicadores de
acessibilidade em servigos de
treinamento, presentes na
Resolugdo CNJ 401/2021, a
fim de informa-los no Sistema
PLS-JUD (CNJ) - sistema para
recebimento dos dados
referentes aos Planos de
Logistica Sustentavel dos
orgéos do Poder Judiciario.
Para tal demanda, faz-se
necessaria a adequagéo do
Sistema Tutor para prover
uma melhor extragéo de
dados do Sistema MenthoRH
e para os calculos dos
indicadores em questao.
Resolugédo 401/2021 CNJ.
Projeto Estratégico S.10 -
Implantar e gerir a politica de
acessibilidade e incluséo de
pessoas com deficiéncia aos
servigos do PJMA.

Nucleo de Acessibilidade e
Inclusao da Pessoa com
Deficiéncia.

Promover a eficiéncia
na gestéo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagao dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

Homologagéao

TI2024.018

Instalagédo do software livre
TAINACAN para a gestéo e
difusdo do acervo

ferramenta Tainacan para
gestdo e difusdo do acervo do
Museu a fim de modernizar e
aprimorar a gestdo dos
acervos culturais, alinhando-
se as melhores praticas de
preservagao e acessibilidade

Coordenadoria de Gestao da
Meméria e Biblioteca

digital

Estruturar e
implementar a Politica
de Gestdo Documental
e da Informagao

OKR.OE2 - Promover a
Transformagao Digital

IN.OE2.1 - Desenvolver
agdes no eixo de
transformagao digital de
servigos do PTD

50°

Previsto




TI2024.020

Projeto

Automatizagéo de processos
para gestéo de contratos

ANEXO | - Atualizagao em 15-DEZ-2025
Plano de Projetos de TIC 2026 (PPTIC)

Descrigdo

Solugao para automatizar
procedimentos relativos a
produgéo de contratos e suas
devidas portarias. Atualmente,
esses procedimentos sdo
realizados de forma manual e
i te manual, usando

PPTIC 2026

Coordenadoria de Gestao de
Contratos

bj. Estratégico PEI

Promover a eficiéncia
na gestéo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagdo dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

Iniciativa PDTIC

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

37°

Suspenso

TI2025.003

Reformulagéo no Sistema
AUDITUS

Contemplar os servigos
fiscalizados pela COGEX,
especialmente do setor de

Coordenadoria de
Reclamagdes e Procedimento
Disciplinar

Corregedoria Geral do Foro
Extrajudicial do Maranhao
(COGEX).

Promover a eficiéncia
na gestédo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagéo dos
Usuarios do Sistema
Judicidrio

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

Concluido

TI2025.004

Novo Ambiente Operacional do
PJe adaptado a Justica Militar

Adequacéo e uniformizagdo
da numeragao dos processos
da Justica Militar Estadual ao
que estabelece a Resolugéo
N° 65/2008 (Dispde sobre a
uniformizagdo do numero dos
processos nos 6rgdos do
Poder Judiciario e da outras
providéncias)

Auditoria da Justiga Militar

Promover a eficiéncia
na gestédo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagédo dos
Usuérios do Sistema
Judicidrio

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

33°

Previsto

TI2025.005

Melhorias no Sistema DIGIDOC

Melhorias no Sistema
DIGIDOC

Gabinete da Vice-presidéncia

Promover a eficiéncia
na gestéo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagdo dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

73°

Homologagéo

TI2025.006

Melhorias no Sistema FROTTAS

Implementar uma agenda em

tempo real para a solicitagéo

de veiculos, evitando conflitos

de agendamento e otimizando
a gestdo da frota.

Divisdo de Transportes/
Diretoria Administrativa

Promover a eficiéncia
na gestédo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagao dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

19°

Previsto

TI2025.007

Implementagéo da solugéo de IA
CHATTCU no TJMA

Implementar a ferramenta de
inteligéncia artificial (I1A)
generativa - ChatTCU, que
visa automatizar busca e
resposta a normativos
internos, jurisprudéncia,
servigos administrativos e
pegas processuais.

Gabinete dos Juizes
Auxiliares da Presidéncia

Fomentar inovagéo e
agilidade no Poder
Judiciario do
Maranhéo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagdo dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

21°

Previsto

TI2025.008

Integragéo PJe com Prevjud

Desenvolver a integragdo dos
sistemas, permitindo que as
intimagoes judiciais
relacionadas a processos
previdenciarios sejam
automaticamente direcionadas
ao INSS por meio do sistema
PJe

Gabinete dos Juizes
Auxiliares da Presidéncia

Fomentar inovagao e
agilidade no Poder
Judiciario do
Maranhéo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagao dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

Em execugéo

TI2025.009

Sistema para Coordenadoria de
Processos Administrativos
Disciplinares e Sindicancias

Desenvolvimento de um
sistema que controle os
processos administrativos
disciplinares e sindicancias,
com cadastro completo de
cada PAD/Sindicancia,
acompanhamento destes
processos, controle de prazos
e relatorios, dentre outras
funcionalidades, com a
finalidade de integrar as
informagdes e otimizar o fluxo
de trabalho e gestéo.
Ademais, que possibilite a
emissdo automatica das
certides

Coordenadoria de Processos
Administrativos Disciplinares
e Sindicancias

Promover a eficiéncia
na gestédo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagéo dos
Usuérios do Sistema
Judicidrio

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

55°

Em execugao

TI2025.010

Avaliagédo de Maturidade e Risco
-DTIC

Realizar analise de
maturidade do NIST
Cybersecurity Framework na
DTIC/TJMA. O NIST
Cybersecurity Framework é
um guia pratico para ajudar
empresas e organizagdes a
protegerem seus sistemas
contra ataques cibernéticos. O
objetivo de demanda é
identificar eventuais lacunas
nos programas de governanga
e gestéo de riscos cibernéticos
e, a partir deste diagnéstico,
apresentar plano de agéo para
implementagéo de
salvaguardas adequadas.

Diretoria de Tecnologia de
Informagéo e Comunicagéo

Fomentar inovagao e
agilidade no Poder
Judiciario do
Maranhéo

OKR.OE7 - Aprimorar a
Seguranga da
Informagéo e a Gestédo
de Dados

IN.OE7.11 - Revisar o Plano
de Gestéo de Riscos de TIC

48°

Previsto

TI2025.013

Desenvolver APP mével de
orientagdo e monitoramento de
adolescentes em meio aberto

Desenvolvimento de um
aplicativo mével voltado ao
monitoramento e a orientagdo
de adolescentes em
cumprimento de medidas
socioeducativas em meio
aberto. A ferramenta
possibilitara o
acompanhamento da
localizagdo dos adolescentes
via smartphone, bem como o
registro de atividades
socioeducativas e o acesso a
contetdos educativos como
leituras, palestras online e
filmes formativos.

Coordenadoria da Infancia e
Juventude

Fomentar inovagao e
agilidade no Poder
Judiciario do
Maranhéo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagdo dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

58°

Em execugéo

TI2025.014

Sistema Peticionador

Desenvolver um sistema
centralizado de
peticionamento eletrénico para
o Sistema PJe, em formato de
formularios estruturados com
modelos padronizados e
varidveis especificas,
permitindo ao Sistema PJe ler
e interpretar automaticamente
os dados inseridos.

Gabinete dos Juiz Auxiliar da
Presidéncia, com atuagéo na
Tecnologia da Informagéo

Fomentar inovagao e
agilidade no Poder
Judiciario do
Maranhé&o

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagédo dos
Usuérios do Sistema
Judicidrio

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

29°

Previsto




TI2025.015

Projeto

Implantar a ferramenta
Jurisprudéncia GPT

ANEXO | - Atualizagao em 15-DEZ-2025
Plano de Projetos de TIC 2026 (PPTIC)

Descrigdo

|A generativa, treinada com
acordéos dos tribunais
brasileiros, para permitir
buscas jurisprudenciais em
linguagem natural e apoio a
elaboragdo de minutas de
decisdes judiciais

Implantar solugdo baseada em

PPTIC 2026

Gabinete dos Juiz Auxiliar da
Presidéncia, com atuagéo na
Tecnologia da Informagao

Fomentar inovagéo e
agilidade no Poder
Judiciario do
Maranhéo

Satisfagdo dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

OKR.OE1 - Aumentar a

Iniciativa PDTIC

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

46°

Previsto

TI2025.016

Implantar o Sistema OXE!

Realizar a implantagéo, a
customizagéo e a integracdo
do sistema OXE!,
desenvolvido pelo TJBA, no
ambiente do TIMA, por meio

Judiciario (PDPJ).

da Plataforma Digital do Poder

Gabinete dos Juiz Auxiliar da
Presidéncia, com atuagéo na
Tecnologia da Informagao

Fomentar inovagao e
agilidade no Poder
Judiciario do
Maranhéo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagéo dos
Usuérios do Sistema
Judicidrio

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

32°

Suspenso

TI2025.017

Atualizagédo do AUDITUS
(Relatérios de Correigao)

Aprimoramento do sistema
AUDITUS com foco na
otimizag&o dos itens:

- Relatdrio de correigao dos
magistrados (conforme
modelo informado no
processo);

- Relatoério de correigéo da
Corregedoria;

- Remodelagem do layout, a

mais intuitiva;
- Adequagao ao Provimento
CNJ n° 193/2025

fim de tornar a navegabilidade

Corregedoria Geral da
Justica

Promover a eficiéncia
na gestédo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagao dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

Concluido

TI2025.019

Audiéncia em Tela

Desenvolver sistema
“Audiéncia em Tela”, voltado
ao chamamento eletrénico de
audiéncias com exibigdo em
monitores instalados no
prédio.

Diretoria do Férum de S&o
Luis

Ampliar o acesso da
sociedade a justica
estadual

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagdo dos
Usuérios do Sistema
Judiciario

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

68°

Em execugao

TI2025.020

Reestruturar o HOTSITE da

Reestruturar o Hotsite DTIC
no portal do TIMA, com foco
na organizagado das segdes,
linguagem padronizada e
navegacao intuitiva, sem
alteragéo do layout do portal.

Diretoria de Tecnologia de
Informagdo e Comunicagdo

Promover a eficiéncia
na gestédo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagéo dos
Usuarios do Sistema
Judicidrio

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

Em execugao

TI2025.021

Medidas Protetivas de Urgéncia
- Pessoa Idosa

Desenvolvimento do sistema
“Medidas Protetivas de
Urgéncia - Pessoa Idosa”,
exclusivo para pessoa idosa

Comité de Acompanhamento
da Politica de Atengédo a
Pessoa Idosa

Ampliar o acesso da
sociedade a justica
estadual

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagéo dos
Usuérios do Sistema
Judicirio

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

Em execugao

TI2025.022

Implementagéo da selegéo de
grau de sigilo no DIGIDOC

Desenvolver, no DIGIDOC,
mecanismo que permita a
aplicagdo do Guia de
Classificagdo da Informagéo
Sigilosa — GCIS, instituido
pela PORTARIA-CONJUNTA -
52025, que dispde sobre as
diretrizes e procedimentos
para classificagédo das
informagdes em grau de sigilo
nos termos da Lei n® 12.527,
de 18 de novembro de 2011, a
Lei de Acesso a Informagao
(LAI) e na Resolugdo CNJ n°
215/2015. Visa a adequada
classificagdo de documentos e
processos do DIGIDOC
conforme os graus de sigilo
definidos no GCIS.

Coordenadoria de Arquivo e
Gestdo Documental e Comité
Gestor de Protegdo de Dados
Pessoais.

Promover a eficiéncia
na gestédo

OKR.OE7 - Aprimorar a
Seguranca da
Informagéo e a Gestéo
de Dados

IN.OE7.14 - Criar e adotar
padrdes de dados minimos
para o atendimento da

Previsto

TI2025.023

Adequag&o do CONJUD a
Contadoria Judicial Unica

Adequar o sistema CONJUD a
Contadoria Judicial Unica,
instituida pela Resolugéo GP
n° 64/2025. Funcionalidades:
alteracao da identificacéo do
sistema (Sentinela);
recebimento de processos de
todas as unidades judiciais de
1° e 2° Graus, com
classificagao por nucleos
(Fazenda Publica, Civel,
Familia/TJ e demais origens);
criagdo de tabelas e fungdes
para filtrar e distribuir
processos por nucleo; ajustes
de integragéo entre PJe 1G,
PJe 2G e CONJUD, conforme
parecer DSJ n° 112024;
inclusdo da Contadoria
Judicial Unica no combo do
sistema e desabilitagao das
demais; incluséo e
parametrizagdo de usuarios
nos grupos adequados;
corregdes; entrega das
melhorias como o ajuste de
finalizagao automatica.

Contadoria Judicial do Férum
de S&o Luis

Promover a eficiéncia
na gestédo

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagéo dos
Usuérios do Sistema
Judicidrio

IN.OE1.12 - Melhorias nos
sistemas administrativos e
judiciais

Em execugao




Projeto

ANEXO | - Atualizagao em 15-DEZ-2025
Plano de Projetos de TIC 2026 (PPTIC)

Descrigdo

Implantar o Sistema Nacional
de Gestéo de Precatdrios e
Requisi¢des de Pequeno Valor
(RPV), uma iniciativa do
Programa Justiga 4.0 (CNJ).
Visa unificar e otimizar a
administragéo dos precatorios
em todo o pais, padronizar

PPTIC 2026

Gabinete do Juiz Auxiliar da

Promover a eficiéncia

OKR.OE1 - Aumentar a
Satisfagéo dos

Iniciativa PDTIC

IN.OE1.12 - Melhorias nos

TI2025.024 Implantagéo do SisPreq/CNJ procedimentos, garantir Presidéncia do TIMA e na gestio Usudrios do Sistema sistemas administrativos e 30° Em execugao
transparéncia, reduzir Coordenacéo de Precatorios. g Judiciri judiciais
inconsisténcias e otimizar o udiciario
fluxo de informagdes entre
Tribunais e o CNJ, via PDPJ.
O sistema prevé 11 médulos,
dos quais o primeiro, referente
ao cadastro de precatorios,
esta concluido.
Implementagdo de Chatbot no
WhatsApp Business da
Ouvidoria, envolvendo o uso
de API para integracéo e a
programagao de um agente
conversacional capaz de
automatizar atendimentos,
agilizar respostas e ampliar o
acesso a informagéo. O
Chatbot no WhatsApp da
Ouvidoria ampliara o acesso Fomentar inovagdo e |OKR.OE1 - Aumentar a .
T12025.025 Implantar Chatbot no WhatsApp | da sociedade as informagdes, Ouvidoria agilidade no Poder Satisfagdo dos Is';‘stcésja; iérmﬁ:zggg\?or;os 440 Previsto
. da Ouvidoria garantindo agilidade no Judiciario do Usuérios do Sistema udiciais
atendimento, transparéncia e Maranhao Judiciario ]
efetividade no direito
fundamental de acesso a
informag&o. A iniciativa
beneficiara diretamente a
sociedade, ao facilitar o
contato com o Tribunal, e as
unidades funcionais da
Ouvidoria e do Telejudiciario,
responsaveis pela gestdo do
servigo.
Desenvolvimento de sistema
informatizado para controle de
estoque de alimentos,
medicamentos, fraldas,
vestuario e doagdes,
Y OKR.OE1 - Aumentar a .
assegurando rastreabilidade, ) X A n . -
T12025.026 Implantar Controle de Estoque redggéo de desperdicios e Casa da Crianga Menino Promover a eficiéncia Satisfagéo dos ";“lorE; '12d"'\1/:§:h3"23 nos 770 Previsto
: na Casa da Crianga . Jesus na gestédo Usuarios do Sistema | S'Stemas administrativos e Vi
melhor qualidade no S judiciais
atendimento das criangas em Judiciario
situacao de vulnerabilidade.
Embora ndo haja normativo
mandatério, a iniciativa
fortalece a gestao de recursos
Desenvolvimento de sistema
Sistema de gestao de processos co‘r):rrs;Sé;UtlJr[)at:ég{r%aer:\Itf)ir’de Comit de Diversidade do Ampliar 0 acesso da OKRS-(ZtIiE;fE; ggn&ir;tar # | IN.OE1.12 - Melhorias nos
TI2025.027 ° ges! ep N  proce ) Tribunal de Justica do sociedade a justica atistagao ¢ sistemas administrativos e 34° Previsto
de heteroidentificagéo do TIMA | Heteroidentificagéo realizados = Usuarios do Sistema S
P Maranh&o. estadual N, judiciais
nos certames publicos do Judiciario
TIMA.
Gerenciar e controlar a
robusios o ds metps para o Reesiruturar a
. N . . . Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
TI2025.028 Gestéao do iGovTIC-JUD 2026 FLG:{I;IC}J]?;"DI iozrg atf'r?; dg lD;retona_de T((e:cnologla d? Informagédo a Governanga e a N/A 3° Em execugao
anter o nivel de maturidade | Informagéo e Comunicagao | o emanga, Servigos Gestio
em Exceléncia e contribuir e Infraestrutura)
com 30 pontos no Prémio CNJ
de Qualidade
Desenvolvimento de aplicativo . = ;
movel integrado ao Sistema F:;I?dn:j;'?‘gv;gzgre OKRS'gE;fagngigtar 2 | |N.OE1.12 - Melhorias nos
) , N - . - . o .
TI2025.029 Implementar o Tutor Mobile Tutor,eciiggr;ic;%gn:?:anzgao e ESMAM Judiciario do Usudrios do Sistema sistemas %c:jrirgir;lisstratlvos e 64 Previsto
ges - Maranhao Judicirio J
magistratura e servidores.
Desenho e documentagéo do Reestruturar a
. fluxo de resposta a falhas, - Tecnologia da OKR.OES - Aperfeigoar
TI2026.001 Implantar Processo de Gerenciar normativo, implantagéo, Divisao de_Governang.a e Informacéo a Governanga e a N/A 76° Em execugéo
Incidente de TIC ) % Gestao de TIC ) =
treinamento e operagéo na (Governanga, Servigos Gestao
ferramenta ITSM. e Infraestrutura)
Desenho e documentagéo do Reestruturar a
~ fluxo de atendimento a A Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
Implantagdo do Processo de N A . Divisdo de Governanga e = ° =
T12026.002 Gerenciar Requisigdo de TIC pgdldos rot[nelrosl, normativo, Gestao de TIC Informagédo ) a Governar}ga ea N/A 24 Em execugao
implantagao, treinamento e (Governanga, Servigos Gestédo
operagéo na ferramenta ITSM. e Infraestrutura)
Desenho e documentagédo do Reestruturar a
. fluxo de investigagdo de P Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
TI2026.003 Implantar Processo de Gerenciar causas raizes, normativo, Divisao de_GovemanL;a e Informagéo a Governanga e a N/A 26° Em execugéo
Problema de TIC . = . Gestdo de TIC . =
implantagao, treinamento e (Governanga, Servigos Gestéo
operacdo na ferramenta ITSM. e Infraestrutura)
Desenho e documentagéo do Reestruturar a
. fluxo de investigagdo de s Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
Implantar Processo de Gerenciar . Divisdo de Governanga e = o -
TI2026.004 Central de Servigo de TIC tr_abalho do—SPOQ, normativo, Gestao de TIC Informagao ) a Governar)ca ea N/A 7 Em execugao
implantagéo, treinamento e (Governanga, Servigos Gestéo
operagdo na ferramenta ITSM. e Infraestrutura)
Desenho e documentagéo do Reestruturar a
. fluxo de planejamento de - Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
TI12026.005 Implantar Progesso de Gerenciar recursos, normativo, Divisso dekGovernanga e Informagao a Governanga e a N/A 11° Em execugéo
Capacidade de TIC . = . Gestédo de TIC . <
implantagéo, treinamento e (Governanga, Servigos Gestao
operagéo na ferramenta ITSM. e Infraestrutura)
Desenho e documentagéo do Reestruturar a
. fluxo de monitoramento de A Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
Implantar Processo de Gerenciar S = Divisdo de Governanga e = o -
TI2026.006 Disponibilidade de TIC SLA§, normativo, |mplar~1ta<;ao, Gestao de TIC Informacao ) a Governa[\ga ea N/A 25 Em execugéo
treinamento e operagdo na (Governanga, Servigos Gestédo
ferramenta ITSM. e Infraestrutura)
Desenho e documentagéo do Reestruturar a
.__|fluxo de deployment e release, A Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
TI2026.007 Implantar Processo de Gerenciar normativo, implantagéo, Divisgo de Governanca e Informagéo a Governanga e a N/A 81° Em execugéo

Liberagao e Implantagdo de TIC

treinamento e operagdo na

ferramenta ITSM.

Gestao de TIC

(Governanga, Servigos
e Infraestrutura)

Gestao




TI2026.008

Projeto

Implantar Processo de Gerenciar

ANEXO | - Atualizagao em 15-DEZ-2025
Plano de Projetos de TIC 2026 (PPTIC)

Descrigdo

Desenho e documentagéo do
fluxo de manutengéo da oferta
de servigos, normativo,

PPTIC 2026

Divisdo de Governanga e

bj. Estratégico PEI

Reestruturar a
Tecnologia da
Informacao

OKR.OES - Aperfeigoar
a Governanga e a

Iniciativa PDTIC

N/A

67°

Em execugéo

Catélogo de TIC . M ; Gestdo de TIC . =
implantagao, treinamento e (Governanga, Servigos Gestao
operagéo na ferramenta ITSM. e Infraestrutura)
Desenho e documentagédo do Reestruturar a
Implantar Processo de Gerenciar | fluxo de coleta de feedback, A Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
TI2026.009 Pesquisas de Satisfagdo dos normativo, implantago, D|VIsaé:Seté(io;/§[rn|%nga e Informagéao a Governanga e a N/A 8° Previsto
Usudérios de TIC treinamento e operagéo na (Governanga, Servigos Gestédo
ferramenta ITSM. e Infraestrutura)
Desenho e documentagéo do Reestruturar a
fluxo para priorizagéo Te " .
. Py N —_— ecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
T12026.010 Implantalr_Processg de Gerenciar estrateglcg de lpro;elos d? TIC, | Divisdo de_Governan(;a e Informagao a Governanca e a N/A 120 Sivisis
Portfélio de Projetos de TIC normativo, implantagéo, Gestéo de TIC (Governanca, Servigos Gestio
treinamento e operagéo na ’
ferramenta ITSM. e Infraestrutura)
Desenho e documentagéo do Reestruturar a
. fluxo metodolégico do PMO, A Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
T12026.011 Implantar Pr(_)cesso de Gerenciar normativo, implantagéo, Divisao de~Governanga e Informagéao a Governanga e a N/A 18° Previsto
Projetos de TIC N Y Gestdo de TIC . =
treinamento e operagéo na (Governanga, Servigos Gestéo
ferramenta ITSM. e Infraestrutura)
S = Reestruturar a
Aquisi¢do, implantacéo, " .
T12026.012 Implantar Ferramenta de configuragéo, treinamento e Divisdo de Governanga e Tfﬁ;:)?:gglzga OK;GOOEgr-n:;\Ee;‘fZI(}aOEF N/A 130 B
. Gerenciamento de Projetos operacéo da plataforma Gestédo de TIC (Governanca gServigos Gestég
tecnoldgica (EPM Tool). e Infraest‘rutura)
Criagéo da unidade PMO
Project Management Office), Reestruturar a
J ¢}
Implantar Escritério de normativo e fluxo de A Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
TI2026.013 Gerenciamento de Projetos de | governanga centralizada, com Dmsag;ié%oggﬂznga e Informagéo a Governanga e a N/A 35° Previsto
TIC (EGP) treinamento da equipe para (Governanga, Servigos Gestéo
gestédo e acompanhamento do e Infraestrutura)
portfélio.
Desenho e documentagéo do Reestruturar a
|mplantar P de G ’ fluxto z:o ?'CIO de \;.'da Divisdo de G Tecnologia da OKR.OES - Aperfeigoar
TI2026.014 |'Mplantar Processo de Gerenciar | contratual, normativo, iviséo de Governanga e Informagio a Governanga € a N/A o Previsto
Contratagdo e Contratos de TIC | implantagdo, treinamento e Gestédo de TIC (Governanca, Servigos Gestao
operag&o no sistema de ’
gestio (SCO/TSM). e Infraestrutura)
Desenho e documentagéo do Reestruturar a
Implantar P G . ﬂ':x? df‘.e plangjamgptge Divisdo de G Tecnologia da OKR.OES - Aperfeigoar
T12026.015 mplantar Processo Gerenciar | controle financeiro (( inQ ps), iviséo de Governanga e Informagao a Govemanga 6 2 NA 2 Previsto
Orgamento de Tl normativo, implantagéo, Gestdo de TIC (Governanga, Servigos Gestao
treinamento e operagao nos e Infraest’rutura)
sistemas de gestao financeira.
s = Reestruturar a
Reviséo e documentagéo do " .
T12026.016 Implantar Processo de Gerenciar fluxo de identificagéo e Divisdo de Governanga e TTﬁP?L?g'a_da OKRéOES - Aperfeigoar N/A 230 Previst
: Riscos de TIC tratamento de riscos com Gestdo de TIC G N acso . a ovgrna[\ca ea revisto
normativo. (Governanga, Servigos estdo
e Infraestrutura)
Desenvolvimento e Dlsg?rr;\l/]eléhsz gg;a: iitg:dos Divisdo de Ciéncia de Dados | Promover a eficiéncia OKR.OES - Aperfeigoar
TI2026.017 implementacéo da Plataforma inteligentes e LI?M ara o B ha gestio a Governanga e a N/A 39° Previsto
Democratizagéo de Dados gentes e P 9 Gestéo
Poder Judiciario Maranhense
Criag&o do Sistema de
Estatisticas do Poder ’
. - A A - . ... |OKR.OES5 - Aperfeigoar
T12026.018 Sistema (_ie_ ’E_statlstlcas do _JudlClarlo Maranhense Divisdo de Ciéncia de Dados | Promover a ef~|(:|en0|a a Governanga e a N/A 510 EEvEe
Poder Judiciario Maranhense integrado aos dados do e Bl na gestéo Gestio
CNJ/DATAJUD
(reestruturagdo do DW/BI)
Reestruturar a
Migragdo e Modernizagao da l?;fezsst;lﬁ;ﬁgz Divisdo de Ciéncia de Dados Tecnologia da OKR.OES5 - Aperfeigoar
TI2026.019 |Infraestrutura de Processamento | . processa Informagao a Governanga e a N/A 65° Previsto
N M disponibilizagédo de dados do eB . =
e Disponibilizagéo de Dados PJMA em nuvem (Governanga, Servigos Gestao
e Infraestrutura)
o = Reestruturar a
Modernizagdo Abrangente das Incorporagéo de novas . .
T12026.020 Metodologias, Ferramentas e ferramentas e tecnologias Divisdo de Ciéncia de Dados T?ﬁpflrﬁg'e{da OKR.GOI\EISFLAgerfelgoar N/A 49° Previst
: Tecnologias para Extragéo, para extragéo andlise de eB (Governz(;n aacsgrvi os a0 gesa;aga ea revisto
Andlise e Governanca de Dados dados ca, ¢
e Infraestrutura)
Incorporagéo e Desenvolvimento TSN .
8 o = S o o Fortalecer iniciativas |OKR.OE5 - Aperfeigoar
TI2026.021 | de Capacidades de Inteligéncia | Incorporagéo de Inteligéneia | Divisdo de Ciéncia de Dados |4 |neligancia Artificial | a Governanga e a N/A 270 Previsto
Artificial (IA) na Anélise de Artificla na anaslie de dados e Bl & Automacio Gestao
Dados ¢
Primeiro Hackathon de Dados Execugao do primeiro Divisio de Ciéncia de Dados Fgr?ﬁdn;zrei:z":gggre OKR.OES5 - Aperfeigoar
TI2026.022 no Poder Judiciario do hackaton de Dados no Poder o BI 9 Judicidrio do a Governanga e a N/A 28° Previsto
Maranhao Judiciario do Maranhéo Maranh&o Gestao
Realizar o saneamento de .
T12026.023 Implantar Processo de Gerenciar | forma mais extensiva dos Divisdo de Ciéncia de Dados | Promover a eficiéncia OKR OES - Aperfeigoar o .
X o = a Governanga e a N/A 47 Previsto
Saneamento de Dados do PJMA |dados com objetivo de mater o e Bl na gestéo Gestio
selo Diamente
= . . Reestruturar a
Implantagéo de Servigo de Contratar servigo de nuvem " .
T12026.024 Nuvem para Processamento e | para processamento e andlise | Diviséo de Ciéncia de Dados TTﬁfr;?Lﬁg'aéga OK;.GCL))I\Elgr;:ge;ﬂZlg;oar N/A 310 Previsto
: Andlise de Dados na plataforma de dados (MS Fabric) - ex e Bl (Governanca cServi 0s Gestég
Microsoft Fabric SERPRO g3, Servig
e Infraestrutura)
; - Reestruturar a
Disponibilizar um portal de " .
T12026.025 Desenvolver o Portal de Dados | dados abertos a sociedade | Divisdo de Ciéncia de Dados TT:%?:ﬁg'Zga OK:G%Eirhggegiioar N/A 500 Previsto
: Abertos do PJMA dos dados do Poder Judiciario Bl edo0 ng
do MA (Governanga, Servigos Gestao
e Infraestrutura)
Implantar ferramenta de
automacao de Tl usada para
configuragédo de sistemas, ?ssnsglgtgui:;: OKR.OES8 - Promover
TI2026.026 Implantar ferramenta Ansible provisionamento de Divis&o de Administragéo de Informagao Servigos de N/A 82° Previsto

servidores, execugao de
tarefas em mdltiplas maquinas
na ordem correta e

implantagdo de aplicagdes.

Banco de Dados

(Governanga, Servigos
e Infraestrutura)

Infraestrutura e
Solugdes Corporativas




TI2026.027

Projeto

Implantar ferramenta n8n

ANEXO | - Atualizagao em 15-DEZ-2025
Plano de Projetos de TIC 2026 (PPTIC)

Descrigdo

Implantar plataforma de
automacao de fluxos de
trabalho de cédigo aberto que
facilita a integragédo entre
diferentes servicos e
aplicagdes (aplicativos, APls,
bancos de dados),
automatizando tarefas
repetitivas e integrando
sistemas, de forma visual e
intuitiva.

PPTIC 2026

Divisdo de Administragéo de
Banco de Dados

bj. Estratégico PEI

Reestruturar a
Tecnologia da
Informagéo
(Governanga, Servigos
e Infraestrutura)

OKR.OES8 - Promover
Servigos de
Infraestrutura e
Solugdes Corporativas

Iniciativa PDTIC

N/A

86°

Previsto

TI2026.028

Implantar ferramenta Passbolt

Implantar plataforma de
gerenciamento de senhas de
codigo aberto (open source) e
colaborativa.

Divisdo de Administragéo de
Banco de Dados

Reestruturar a
Tecnologia da
Informacao
(Governanga, Servigos
e Infraestrutura)

OKR.OES8 - Promover
Servigos de
Infraestrutura e
Solugdes Corporativas

N/A

85°

Previsto

TI2026.029

Implantar ferramenta Rundek

Implantar a ferramenta
RUNDECK para automatizar e
orquestrar rotinas
operacionais de TIC,
reduzindo execugbes manuais
e riscos operacionais.
Centralizar o agendamento, o
controle e a rastreabilidade de
tarefas técnicas. Elevar a
eficiéncia e a confiabilidade da
operacéo de infraestrutura e
sistemas.

Divisdo de Administragéo de
Banco de Dados

Reestruturar a
Tecnologia da
Informagéo
(Governanga, Servigos
e Infraestrutura)

OKR.OES8 - Promover
Servigos de
Infraestrutura e
Solugdes Corporativas

N/A

83°

Previsto

TI2026.030

Implementar Oracle Data Guard

Implementar o Oracle Data
Guard para garantir alta
disponibilidade e replicagao
dos bancos institucionais.
Estabelecer mecanismos de
failover e standby para reduzir
indisponibilidades. Fortalecer
a continuidade operacional
dos sistemas criticos.

Divisdo de Administragéo de
Banco de Dados

Reestruturar a
Tecnologia da
Informacao
(Governanga, Servigos
e Infraestrutura)

OKR.OES8 - Promover
Servigos de
Infraestrutura e
Solugdes Corporativas

N/A

84°

Previsto

TI2026.031

Atualizar banco de dados
Postgres

Atualizar a versao do
PostgreSQL utilizado pelos
sistemas institucionais,
assegurando seguranga,
desempenho e
compatibilidade. Executar
migragado controlada com
testes e ajustes. Reduzir
riscos operacionais e garantir
estabilidade do ambiente.

Divisdo de Administragéo de
Banco de Dados

Reestruturar a
Tecnologia da

Informagao
(Governanga, Servigos
e Infraestrutura)

OKR.OES8 - Promover
Servigos de
Infraestrutura e
Solugdes Corporativas

N/A

740

Previsto

TI2026.032

Atualizar banco de dados Oracle

Atualizar a versao do Banco
de Dados Oracle dos sistemas
institucionais, promovendo
seguranga, desempenho e
estabilidade. Realizar
migragéo planejada com
testes de validagéo. Assegurar
continuidade dos servigos e
mitigagéo de riscos
operacionais.

Divisdo de Administragéo de
Banco de Dados

Reestruturar a
Tecnologia da

Informacéo
(Governanga, Servigos
e Infraestrutura)

OKR.OES8 - Promover
Servigos de
Infraestrutura e
Solugdes Corporativas

N/A

75°

Previsto

Histérico de

Mudangas

Data CGovTIC

Descrigdo

Incluséo dos projetos: TI2026.001, TI2026.002, T12026.003, TI2026.004, T12026.005, TI2026.006, TI12026.007, TI2026.008, TI2026.009, TI2026.

25-nov.-2025 |010, TI2026.011, TI2026.012, TI2026.013, TI2026.014, TI2026.015, TI2026.016, TI2026.017, TI2026.018, TI2026.019, TI2026.020, TI2026.021,
TI12026.022, TI2026.023, TI2026.024 e TI12026.025.
15-dez.-2025 |Inclusdo dos projetos: TI2026.026, TI2026.027, TI2026.028, T12026.029, TI2026.030, TI2026.031 e TI2026.032.




etoria de Tecnologia da Informagdo e Comul ados de TIC 2026

Portfslio Impacto Complexidade Notas Finais
Demanda legal Alinhamento estratégico Fator Institucional Unidades beneficiad Duraga c Complex. da contratagdo Areas envolvidas
Lista de projetos aprovados e priorizados no PPTIC 2026. 2
Peso: 45% Peso 25% Peso: 15% Peso: 15% Peso 40% Peso 30% Peso 20% Peso: 10% £ M
rAEEDTE oG Legislagao, resolugdo, Planej. Estratégico Contexto social, politico, Abrangéncia das unidades Periodo de tempo Nivel de conhecimentoe  Nivel de trabalho exigido  Quantidade de setores B H T o
B determinagao do CNJ (PEI/ PDTIC) financeiro, ambien beneficiadas requerido para execugio  experiéncia da equipe para contratagao envolvidos na execugao RS = £ =
8 g

D Projeto Nota  Ponderada  Nota  Ponderada  Nota  Pondorada  Nota  Ponderada | Nota  Ponderada  Nota  Ponderada  Nota  Ponderada  Nota  Ponderada [CH s s 5
TI2021.094  Estratégia Nacional de Seguranca Cibemética 2 920 3 0k 3 045 3 045 2 080 3 0.0 3 060 3 030 255 260 @2 45
TI2021.028  Reorganizagao do Organograma da 1 2 090 3 075 3 045 3 045 2 0.80 3 0,90 1 020 3 030 255 220 Q2 4
TI2021.066  Implantar ENTIC-JUD 2021/2026 2 090 3 075 3 045 3 045 2 080 1 030 3 060 3 030 255 200 Q2 4
TI2021.093  Sistema SIECA 1 045 1 025 1 015 2 030 1 040 1 030 1 020 1 0.10 115 100 Q3 7o°
TI2020.76  Integrago do PJe com Tribunais Superiores - Projeto STF 2 WD 3 078 3 045 2 030 2 080 2 060 1 020 2 020 240 180 a 22
TI2021.092 DSSP 1 045 2 050 1 015 1 015 1 040 2 060 1 020 1 0,10 125 130 Q3 70
TI2021.109  Integrag@o PJe x Gerador de Custas. 1 045 3 075 3 045 3 045 2 080 2 060 1 020 1 0.10 210 170 Q1 4
TI2022.009  Simulador de Emolumentos 1 045 2 050 1 015 3 045 2 080 1 030 1 020 1 0,10 155 140 Q3 6o
TI2022.017  Amazenamento de Arquivos no DIGIDOC 1 045 2 050 3 045 3 045 2 080 3 0,90 1 020 2 020 18 210 Q4 8o°
TI2022.049  Apuragao de Valores Pecunirios 2 090 1 025 2 030 2 030 1 040 2 060 1 020 1 0,10 175 130 Q3 6o°
TI12022.031  Nova Rede WIFI na llha de Sa0 Luis 1 045 2 050 1 015 3 045 1 040 1 030 3 060 2 020 155 15 Q3 700
TI2022.032  Nova Rede WIF! na Entrancia Inicial 1 045 2 050 1 015 3 045 2 080 1 030 3 060 2 020 155 1% Q3 7
TI2022.033  Nova Rede WIFI na Entrancia Intermedidria 1 045 2 050 1 018 3 045 2 0.80 1 030 3 060 2 020 155 190 a3 7
TI2022.010  Sistema Peformance 1 045 2 050 2 030 3 045 1 040 1 030 1 020 1 0,10 1470 100 Q3 e
TI2022.050  Sistema de Gestao do Programa Meritus 1 045 3 075 1 015 3 045 2 080 1 030 1 020 1 0.10 180 140 Q3 59
TI2023.016  Melhorias Siafer] Bignio 2022/23 1 045 2 050 3 045 3 045 2 080 1 030 1 020 1 0.10 185 140 Q3 s
TI2023.019  Sistema Registro De Confiitos E Praticas Restaurativas 2 090 1 025 2 030 2 030 2 080 2 0,60 1 020 1 0.10 175 170 Q3 e
TI2023.020  Modulo Sistema Frottas Check List Veicular 2 090 2 050 2 030 2 030 2 080 2 060 1 020 1 0.10 200 170 Q3 5%
TI2022.006 TERMOJURIS - NOVAVERSAO DE INTERFACE 2 090 3 075 3 045 3 045 2 080 1 030 1 020 1 0.10 255 140 @1 v
TI2022012  Planus 1 045 3 075 3 045 3 045 1 040 1 030 1 020 1 0.10 210 100 @1 40
T12023.031  Elaboragdo de portarias automaticas (férias e compensagéo de plantac 2 090 3 075 3 045 3 045 1 040 1 030 1 020 2 020 255 110 Q@1 14
TI2023.034  Sistema CEAV - Centro Especializado de Atendimento as Vitimas de C 3 g3 3 0 3 s 2 @0 1 @ 1 (D 1 020 1 0.10 285 100 Q1 *
TI2023.035 | Adequar DIGIDOC a0 Moreq-Jus 2 090 2 050 2 030 3 045 2 080 1 030 1 020 2 0.20 215 15 Q1 36
TI2023.038 | Guia de Contratagdes de I 2 090 2 050 2 030 3 045 2 080 1 030 1 020 3 0.30 215 160 @1 3@
TI2024.006 | Melhorias no Sistema CONJUD (Contadoria do Férum) 1 045 2 050 3 045 2 030 2 0.80 2 060 1 020 2 020 170 180 a3 66°
TI2024.009 Painel de monitoramento do PDTIC 2024-2026 1 Bt 2 0t 2 030 3 045 1 040 1 030 1 020 1 0.10 170 100 Q3 63
T12024.011  Implantagdo de Novo Data Center na Sede do PJMA 2 0.50 3 075 3 045 3 045 2 0.80 1 030 3 0,60 1 0.10 255 180 at 20°
TI2024.012 | Habiltagdo do servigo MiniO no Sistema PJe 1 045 2 050 3 045 3 045 2 080 1 030 1 020 2 020 185 15 Q3 56
TI2024.016  Painel e Integragéo dos sistemas PJCORE, DIGIDOC e AUDITUS 1 O] 2 O 3 L 3 L 2 CEd 1 030 1 020 2 0.20 185 150 @3 570
TI2024.017  Painel de indicadores da temética acessibilidade em servigos de treinal 2 wzn 3 0 3 s 3 @ 1 @ 1 030 1 020 2 020 255 | 110 a 15
TI2024.018  Instalagéo do software livre TAINACAN para a gestéo e difuséo do acel L3 0.90 2 050 3 045 3 045 2 0.0 3 0.90 3 0.60 2 020 230 | 250 @ 50°
T12024.020 30 do p . 2 090 2 050 3 045 2 030 2 080 1 030 1 020 2 020 215 15 @1 3
TI2025.004  Novo ambiente operacional do PJe adaptado & Justiga Miltar 3 =S 1 02 3 G5 1 @il 2 @ 1 Gl 1 020 2 0.20 220 15 @1 33
TI2025.005  Melhorias no Digidoc 1 045 1 025 3 045 2 030 1 040 1 030 1 020 2 020 145 110 Q3 7
T12025.006  Melhorias no Frottas 2 090 3 075 3 045 3 045 2 080 1 030 1 020 2 020 255 150 Q1 19
TI2025.007  Implementagéo da solugdo de IA CHATTCU no TIMA 2 0.0 3 075 3 045 3 045 2 080 2 0,60 1 020 3 030 255 190 a1 2r
TI2025.008  Integrago PJe com Previud 3 135 2 050 3 045 3 045 2 080 2 0,60 1 020 2 020 275 180 Q1 10
TI2025.009  Sistema para Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinare | LS 2 Wt 3 s 3 045 2 080 1 030 1 020 1 o.10 185 140 @3 55
TI2025.010 | Avaliago de Maturidade e Risco - DTIC 2 0.0 2 050 3 045 3 045 2 080 2 060 2 040 3 030 230 210 Q2 48
TI2025.013 | Desenvolver APP mvel de orientagao e monitoramento e adolescentr | 0 2 O 3 045 3 045 2 080 1 030 1 020 2 020 185 150 Q3 se
TI2025.014 | Sistema Peticionador 2 090 2 050 3 045 3 045 2 080 1 030 1 020 3 030 230 160 Q1 29°
TI2025.015  Implantar a ferramenta Jurisprudéncia GPT 2 wzn 2 i 3 045 3 045 2 080 2 060 2 040 2 020 230 2,00 Q2 46°
TI2025.016  Implantar o Sistema OXE! 2 0.0 2 0550 3 045 3 045 2 080 2 060 1 020 2 0.20 230 180 @1 32
TI2025.019  Audiéncia em Tela 1 045 1 025 3 045 3 045 1 040 1 030 1 020 2 0.20 160 110 Q3 es
T12025.020 | Reestruturar o HOTSITE da DTIC 2 090 3 075 3 045 3 045 1 040 1 030 1 020 3 030 255 120 Q1 16°
TI2025.021  Medidas Protetivas de Urgéncia - Pessoa Idosa 3 135 3 078 3 045 2 030 1 040 1 030 1 020 1 010 285 100 at 5
TI2025.022  Implementagéo da selegao de grau de sigilo no DIGIDOC 3 135 3 078 3 045 3 045 1 040 1 030 1 020 2 020 300 1,10 at 1
TI2025.023 | Adequagao do CONJUD & Contadoria Judicial Unica 3 135 2 050 3 045 3 045 1 040 1 030 1 020 3 030 275 120 al &
TI2025.024  Implantagso do SisPreq/CNJ 2 090 2 050 3 045 3 045 2 080 1 030 1 020 3 030 230 160 Q1 30
TI2025.025  Implantar Chatbot no WhatsApp da Ouvidoria 2 090 3 078 3 045 3 045 2 080 3 0,90 3 0.60 2 020 255 250 Q2 440
TI2025.026  Implantar Controle de Estoque na Casa da Crianga 1 045 2 050 2 030 1 0.15 1 040 1 030 1 0.20 2 020 140 110 Qa3 7
TI2025.027  Sigtama de gesto de processos de heteroidentiicado do TIMA 2 090 2 050 3 045 2 030 1 040 1 030 1 020 1 0.10 215 100 Q1 3¢
TI2025.028 | Gegiao do iGoVTICAUD 2026 3 135 3 075 3 045 3 045 2 080 1 030 1 020 3 030 300 160 Q@1 %
TI2025.029  mpjementar o Tutor Mobile 1 045 2 050 2 030 3 045 2 080 1 030 1 020 2 020 170 15 Q3 e
TI2026.001  mpjantar Processo de Gerenciar Pesquisas de Satisfago dos Usudria 2 090 1 025 1 015 1 015 1 040 2 060 1 020 1 0.10 145 130 Q3 76
TI2026.002  mpjantar Processo de Gerenciar Disponibidade de TIC 3 135 2 050 2 030 1 015 1 040 2 060 1 020 1 0.10 230 130 a1 2
TI2026.003  mpjantar Processo de Gerenciar Contratagso e Contratos de TIC. 3 135 2 050 2 030 1 015 2 080 1 030 1 020 2 020 230 150 Q1 26
TI2026.004  mpjantar Processo de Gerenciar Central de Servigos de TIC 3 135 2 050 3 045 3 045 1 040 2 060 1 020 1 0.10 275 130 @1 7
TI2026.005  mpjantar Processo de Gerenciar Catéiogo de TIC 3 135 2 050 2 030 3 045 1 0,40 2 060 1 020 1 0.10 260 130 Q1 11
TI2026.006  mpjantar Processo de Gerenciar Capacidade de TIC 3 135 2 050 2 030 1 015 1 040 2 060 1 020 1 0.10 230 130 @1 25
TI2026.007  mpjantar Ferramenta de Gerenciamento de Projetcs 2 090 2 050 1 015 1 015 2 080 2 060 3 060 1 0.10 170 210 Q4 81
TI2026.008  mpjantar Escritério de Gerenciamento de Projetos de TIC (EGP) 2 090 2 050 1 015 1 015 2 080 2 060 1 020 1 0.10 10 170 Q3 er
TI2026.009  mpjantar Processo de Gerenciar Incidente de TIC 3 135 2 050 3 045 3 045 1 040 2 060 1 020 1 0.10 275 130 @1 3
TI2026.010  mpjantar Processo de Gerenciar Liberagdo e Implantagdo de TIC 3 135 2 050 2 030 3 045 1 040 2 060 1 020 1 0.10 260 130 @1 12
TI2026.011  mpiantar Processo de Gerenciar Porfdlio de Projetos de TIC 2 090 3 075 3 045 3 045 2 080 1 030 1 020 1 0.10 255 140 @1 1@
TI2026.012  mpjantar Processo de Gerenciar Problemas de TIC 3 135 2 050 2 030 3 045 1 040 2 060 1 020 1 0.10 260 130 @1 13
TI2026.013  mpiantar Processo de Gerenciar Projetos de TIC 2 090 2 050 2 030 3 045 2 080 1 030 1 020 1 0.10 215 140 @1 35
TI2026.014  mpiantar Processo de Gerenciar Requisicdes de TIC 3 135 2 050 3 045 3 045 1 040 2 060 1 020 1 0.10 275 130 @1 *
TI2026.015  mpiantar Processo de Gerenciar Riscos de TIC 3 135 3 075 3 045 3 045 1 040 2 060 1 020 1 0.10 300 130 @1 2
TI2026.016  mpiantar Processo de Gerenciar Orgamento de Tl 2 090 2 050 3 045 3 045 1 040 1 030 1 020 2 020 230 110 @1 23
TI2026.017  mpiantagéio de Serviso de Nuvem para Processamento e Andiise de D 2 090 2 050 2 030 3 045 2 080 2 060 1 020 2 020 215 180 Q1 39
TI2026018 o, . 20 da Plataforma sodel 2 090 2 050 3 045 3 045 3 120 3 020 3 060 2 020 230 290 @2 5t
TI2026.019 | pimeiro Hackathon de Dados no Poder Judiciério do Maranhao. 1 045 2 050 2 030 3 045 1 040 2 060 2 040 3 030 170 170 Q3 65
TI2026.020  igragao e 20da oispo 2 090 2 050 3 045 3 045 2 080 2 060 2 040 3 0.30 230 210 Q2 49
TI2026.021  ncorporagao e apacidades de Intel i 2 090 2 050 3 045 3 045 1 040 2 060 2 040 2 020 230 160 Q1 21
TI2026.022 50 Abrangente das Fe tas 6 Tecnologii 2 090 2 050 3 045 3 045 1 040 2 060 2 040 2 020 230 160 Q1 28
TI2026.023 | pegenvolver o Portal de Dados Abertos do PIMA 2 0.0 2 050 3 045 3 045 2 080 2 060 2 040 2 020 230 200 Q2 47
TI2026.024  rpjantar Processo de Gerenciar Saneamento de Dacos do PIMA 2 090 2 050 3 045 3 045 2 080 1 030 2 040 2 020 230 170 @1 3
TI2026.025  mpjantar Sistema de Estatisticas do PIMA 2 0.0 2 050 3 045 3 045 3 120 3 020 3 060 2 020 230 290 @2 52
T12026.026  mpjantar ferramenta Ansible 1 045 1 025 2 030 3 045 2 080 2 060 2 040 2 020 145 200 Q4 82
TI2026.027 | implantar ferramenta nén 1 045 1 025 1 015 2 030 2 080 2 060 2 040 2 020 115 200 Q4 86
T12026.028  mpiantar ferramenta Passbolt 1 045 1 025 2 030 2 030 2 080 2 060 2 040 2 020 130 200 Q4 85
T12026.029  mpiantar ferramenta Rundek 1 045 1 025 2 030 3 045 2 080 2 060 2 040 2 020 145 200 Q4 83
T12026.030  mplementar Oracle Data Guard 1 045 1 025 2 030 3 045 3 120 3 020 3 060 3 0.30 145 300 Q4 8
T12026.031  ualizar banco de dados Postgres 1 045 1 025 2 030 3 045 1 040 2 060 1 020 2 020 145 140 Q3 74
TI2026.032  pqyalizar banco de dados Oracle 1 045 1 025 2 030 3 045 1 040 2 060 1 020 2 020 145 140 Q3 75



